

Příloha č. 9

Časový plán varianty úplné likvidace potrubí								
ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Názvy zdrojů
1		Metoda úplné likvidace potrubí	169 hodin	1.11. 19	2.12. 19			
2		1. Záběr (0 - 50 m)	16,9 hodin	1.11. 19	5.11. 19			
3		Vytyčení trasy rušené kanalizace	1 hodina	1.11. 19	1.11. 19		4SS+50%	1
4		Řezání vrstev vozovky	2 hodin	1.11. 19	1.11. 19	3SS+50%	5SS+50%	2
5		Bourání vrstev vozovky	3 hodin	1.11. 19	1.11. 19	4SS+50%	6	3
6		Výkop rýh 800 mm	2 hodin	1.11. 19	1.11. 19	5	7	3
7		Osazení pažicích boxů	1 hodina	1.11. 19	1.11. 19	6	8	3
8		Bourání rušené kanalizace	2 hodin	1.11. 19	4.11. 19	7	9	3
9		Zásyp stabilizátu 1. vrstva (tl. 200 mm)	0,4 hodin	4.11. 19	4.11. 19	8	10SS+50%	3
10		Hutnění 1. vrstvy ztabilizátu	0,6 hodin	4.11. 19	4.11. 19	9SS+50%	11	2
11		Zásyp stabilizátu 2. vrstva (tl. 200 mm)	0,4 hodin	4.11. 19	4.11. 19	10	12SS+50%	3
12		Hutnění 2. vrstvy ztabilizátu	0,6 hodin	4.11. 19	4.11. 19	11SS+50%	13	2
13		Zásyp stabilizátu 3. vrstva (tl. 150 mm)	0,4 hodin	4.11. 19	4.11. 19	12	14SS+50%	3
14		Hutnění 3. vrstvy ztabilizátu	0,6 hodin	4.11. 19	4.11. 19	13SS+50%	15	2
15		Odstranění pažení	1 hodina	4.11. 19	4.11. 19	14	16	3
16		Zásyp výkopkem 1. vrstva (tl. 250 mm)	0,4 hodin	4.11. 19	4.11. 19	15	17SS+50%	3
17		Hutnění	0,6 hodin	4.11. 19	4.11. 19	16SS+50%	18	2
18		Zásyp výkopkem 2. vrstva (tl. 250 mm)	0,4 hodin	4.11. 19	4.11. 19	17	19SS+50%	3
19		Hutnění	0,6 hodin	4.11. 19	4.11. 19	18SS+50%	20	2
20		Zásyp výkopkem 3. vrstva (tl. 250 mm)	0,4 hodin	4.11. 19	4.11. 19	19	21SS+50%	3
21		Hutnění	0,6 hodin	4.11. 19	4.11. 19	20SS+50%	22	2
22		Zásyp výkopkem 4. vrstva (tl. 250 mm)	0,4 hodin	4.11. 19	4.11. 19	21	23SS+50%	3
23		Hutnění	0,6 hodin	4.11. 19	5.11. 19	22SS+50%	24	2
24		Zásyp výkopkem 5. vrstva (tl. 250 mm)	0,4 hodin	5.11. 19	5.11. 19	23	25SS+50%	3
25		Hutnění	0,6 hodin	5.11. 19	5.11. 19	24SS+50%	27;51;75	2
26		2. Záběr (50 - 100 m)	16,9 hodin	5.11. 19	7.11. 19			
50		3. Záběr (100 - 150 m)	16,9 hodin	7.11. 19	11.11. 19			
74		4. Záběr (150 - 200 m)	16,9 hodin	11.11. 19	13.11. 19			
98		5. Záběr (200 - 250 m)	16,9 hodin	13.11. 19	15.11. 19			
122		6. Záběr (250 - 300 m)	16,9 hodin	15.11. 19	19.11. 19			
146		7. Záběr (300 - 350 m)	16,9 hodin	19.11. 19	21.11. 19			
170		8. Záběr (350 - 400 m)	16,9 hodin	21.11. 19	25.11. 19			
194		9. Záběr (400 - 450 m)	16,9 hodin	25.11. 19	28.11. 19			
218		10. Záběr (450 - 480 m)	16,9 hodin	28.11. 19	2.12. 19			

