


PROSTOROVÁ STRUKTURA



Obsah

1.	PŘEDANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
1.1.	ZÁKLADNÁ ÚDAJE O STAVBĚ	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
1.2.	ZÁKLADNÍ POPIS OBJEKTU	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
1.3.	SEZNAM PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PD)	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
2.	POSOUZENÍ PŘEDANÉ PD	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
2.1.	NEPŘEDANÉ ČÁSTI PD	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
2.2.	CHYBY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

1. ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY

1.1. Rozdělení na stavební a inženýrské objekty

SO.01 – Technické zázemí lyžařského areálu Černá Říčka – polyfunkční dům

IO.01 – Studna a vnější vodovod

IO.02 – Domovní ČOV

IO.03 – Odlučovač tuků

IO.04 – Likvidace srážkových vod


IO.05 – Elektrická přípojka

1.2. Rozdělení objektu na technologické etapy

- | | | |
|-------|------------------------------------|-------|
| I. | Zemní práce + základové konstrukce | ----- |
| II. | Hrubá spodní stavba | ----- |
| III. | Hrubá vrchní stavba | ----- |
| IV. | Zastřešení | ----- |
| V. | Hrubé vnitřní instalace | ----- |
| VI. | Dokončovací práce | ----- |
| VII. | Kompletační konstrukce | ----- |
| VIII. | Fasádní úpravy | ----- |
| IX. | Čisté terénní úpravy | ----- |


1.3. Stanovení směru postupů výstavby

1. Zemní práce + Základové konstrukce; Hrubá spodní stavba; Hrubá vrchní stavba; Zastřešení




Obr. 10 - Směr postupů výstavby pro etapy I.-IV. [vlastní tvorba]

2. Hrubé vnitřní instalace




Obr. 11 - Směr postupu výstavby pro etapu V. [vlastní tvorba]

3. Dokončovací práce




Obr. 12 - Směr postupu výstavby pro etapu VI. [vlastní tvorba]

4. Kompletační konstrukce




Obr. 13 - Směr postupu výstavby pro etapu VII. [vlastní tvorba]

5. Fasádní úpravy povrchů



Obr. 14 - Směr postupu výstavby pro etapu VIII. [vlastní tvorba]

6. Čisté terénní úpravy



Obr. 15 - Směr postupu výstavby pro etapu IX. [vlastní tvorba]