



LEGENDA TECHNOLOGICKÝCH ETAP:

- TE0 – Přípravné práce
- TE1 – Zemní práce
- TE2 – Zakládání
- TE3 – Spodní stavba
- TE4 – Vrchní stavba
- TE5 – Zastřešení
- TE6 – Hrubé vnitřní práce
- TE7 – Kompletace povrchů
- TE8 – Kompletace rozvodů instalací, vnitřních prací
- TE9 – Vnější úpravy
- TE10 – Předání stavby

Vypracoval	Sergey Yuzhakov		
Kontroloval	Ing. Karel Polák, Ph.D.		
Katedra	Technologie staveb		
Cvičení	1220PM – Diplomová práce	Datum	12/2020
Obsah výkresu:	ČASOPROSTOROVÝ GRAF	Měřítka	č. v.
			1