

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez. možný	Začátek možný	Konec možný	2021												2022												2023											
							11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7								
ČTÚ																																										
70005	Zemní práce, bourání 1 ČTÚ	1	78	1	8.11.21	5.5.23	Zemní práce, bourání																																			
70030	Hrubé konstrukce 1 ČTÚ	1	78	1	8.11.21	5.5.23	Hrubé konstrukce																																			
70060	Vlastní konstrukce 1 ČTÚ	1	84	1	8.11.21	16.6.23	Vlastní konstrukce																																			
70090	Dokončovací konstrukce 1 ČTÚ	4	7	1	15.5.23	30.6.23	Dokončovací konstrukce																																			
70095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 ČTÚ	1	1	1	26.6.23	30.6.23	VÝSTUPNÍ KONTROLA																																			
80005	SEJMUTÍ ORNICE 1	2	3	2	8.11.21	26.11.21	SEJMUTÍ ORNICE																																			
80115	MILNÍK 1 PŘEDÁNÍ STAVBY	1	1	0	17.7.23	21.7.23	MILNÍK																																			

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - ■, milník - ○, vynucený termín - ▶

Studentská verze