



29.12.21

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Koeř.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Nh Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
SO04 Kanalizace											
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	359	76,12	0,150	54	96	1	2	4.4.22	16.4.22
0	SO04 Kanalizace							1	0		
132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1	M3	359,05	0,00	1,000	0,00	0,00				
501	PAŽENÍ	M2	1373	332,31	0,540	742	742	8	2	4.4.22	16.4.22
0	SO04 Kanalizace							1	1		
151101101	Pažení a rozeprání stěn rýh - přílo	M2	284,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
151101102	Pažení a rozeprání stěn rýh - přílo	M2	1088,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
151101301	Rozeprání stěn pažení - příložené -	M3	446,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	99	15,58	0,130	13	13	2	1	4.4.22	9.4.22
0	SO04 Kanalizace							1	3		
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.	M3	98,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	15	4,09	0,290	4	4	2	1	18.4.22	23.4.22
3	SO04 Kanalizace							1	0		
452312141	Sedlové lože. deska pod potrubí z b	M3	98,50	0,00	0,150	0,00	0,00				
3408	ŠACHTY NA POTRUBÍ	KS	16	865,92	82,500	1320	1320	9	3	25.4.22	14.5.22
3	SO04 Kanalizace							1	0		
894410010	Betonová šachta DN1000 tl.stěny 90	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
894410010	Betonová šachta DN1000 tl.stěny 90m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
894410010	Betonová šachta DN1000 tl.stěny 90	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
894410010	Betonová šachta DN1000 tl.stěny 90	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
894410040	Betonová šachta DN2200 tl.stěny 90	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ	M	274	581,37	1,170	321	321	4	2	16.5.22	28.5.22
6	SO04 Kanalizace							1	0		
831352121	Montáž trub kameninových. pryž. kro	M	273,97	0,00	1,000	0,00	0,00				
831999119	Napojení na stávající kanalizaci DN	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
831999119	Napojení na stávající kanalizaci ZC	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
6559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	M	6	3,96	0,380	2	2	3	1	30.5.22	4.6.22
6	SO04 Kanalizace							1	0		
597101030	Žlab odvodňovací polymerbeton. zatí	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
9108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	M	274	31,78	0,300	82	41	2	1	30.5.22	4.6.22
9	SO04 Kanalizace							1	0		
892553111	Vyčištění kanalizace - proplach vod	M	273,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 2	M	273,97	0,00	1,000	0,00	0,00				
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	0	0	1	1	6.6.22	11.6.22
10	SO04 Kanalizace							1	0		
SO05 Vodovod											
10159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	M	405	160,90	0,160	65	65	3	1	4.4.22	9.4.22
0	SO05 Vodovod							1	2		
919735111	Řezání stávajícího živičného krytu	M	405,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	299	63,28	0,150	45	45	3	1	18.4.22	23.4.22
0	SO05 Vodovod							1	1		
132301201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.	M3	60,36	0,00	1,000	0,00	0,00				
132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1	M3	90,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
132301201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.	M3	44,28	0,00	1,000	0,00	0,00				
132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1	M3	103,32	0,00	1,000	0,00	0,00				
10407	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD	M	2	0,23	0,450	1	1	2	1	18.4.22	23.4.22
0	SO05 Vodovod							1	2		
850600000	Demont. stáv. vedení (hydrant+armat	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
10459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	148	207,12	3,830	566	566	3	4	4.4.22	30.4.22
0	SO05 Vodovod							1	2		
979990113	Poplatek za skládku suti - obalovan	T	147,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1	T	147,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládk	T	147,84	0,00	1,000	0,00	0,00				



29.12.21

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Koč.	Pracnost normová Nh Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
10501	PAŽENÍ	M2	1140	275,81	0,540	615	615	6	2	18.4.22	30.4.22
0	SO05 Vodovod				100			1	1		
151101301	Rozeprání stěn pažení - příložné -	M3	20,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
151101101	Pažení a rozeprání stěn rýh - přílo	M2	433,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
151101101	Pažení a rozeprání stěn rýh - přílo	M2	706,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	122	19,28	0,130	16	16	2	1	25.4.22	30.4.22
0	SO05 Vodovod				100			1	2		
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.	M3	56,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.	M3	65,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	23	6,25	0,290	7	7	2	1	2.5.22	7.5.22
3	SO05 Vodovod				100			1	1		
451572111	Lože pod a na potrubí z štěrkop. 0	M3	44,20	0,00	0,200	0,00	0,00				
451572111	Lože pod a na potrubí z štěrkop. 0	M3	68,60	0,00	0,200	0,00	0,00				
13808	ŠACHTY NA POTRUBÍ	KS	1	54,12	82,500	83	83	3	1	16.5.22	21.5.22
3	SO05 Vodovod				100			1	0		
893252111	Šachty armaturní beton monolitická.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
16118	POTRUBÍ BETONOVÉ	M	2	4,50	1,760	4	4	4	1	23.5.22	28.5.22
6	SO05 Vodovod				100			1	1		
452353101	Bednění bloků pod potrubí	M2	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
452313141	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	M3	1,00	0,00	2,000	0,00	0,00				
16158	POTRUBÍ LITINOVÉ	M	205	436,63	2,140	438	438	4	2	23.5.22	4.6.22
6	SO05 Vodovod				100			1	0		
850600000	Tvárná litina TLT 80. Vi spoje	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
850600000	Tkus 150/80	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
850600000	Přirubová redukce R150/80	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
850600000	PP90 DN80	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
850600000	K45 DN150	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
850600000	Ekus 150	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
850600000	Fkus 150	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
850600000	U-kus 150 (VAGA)	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
850600000	A-kus 150/80	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
850600000	TP150 DN80	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
850600000	Sek 4.0m-150	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
850600000	Sek 1.0m-150	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
850600000	LT 6.0m-DN150 Vi spoje Vodovodní řa	KS	33,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
850600000	Propojení na stávající vodovod	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
850600000	Montáž potrubí tlakového DN 150. hr	M	198,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
16178	POTRUBÍ Z PLASTU	M	111	74,81	0,840	93	93	3	1	23.5.22	28.5.22
6	SO05 Vodovod				100			1	1		
870600000	PEHD (90x8.2mm) SDR11	M	111,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
16608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	KS	1	4,78	3,220	3	3	2	1	6.6.22	11.6.22
6	SO05 Vodovod				100			1	0		
850600000	Šoupě DN 80 Hawle. Vod-Ka	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
850600000	Zemní souprava šoupátková Hawle. Vo	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
850600000	Poklop šoupátkový Hawle. Vod-Ka	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
850600000	Poklop hydrantový Hawle. Vod-Ka	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
850600000	Hydrant podzemní DN80 Hawle. Vod-Ka	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722600000	Vodoměrná sestava	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
16900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	TKČ	4	3,78	0,586	2	2	2	1	23.5.22	28.5.22
6	SO05 Vodovod				100			1	2		
899721112	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	M	126,00	0,00	0,030	0,00	0,00				
19108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	M	325	37,68	0,300	97	97	2	1	6.6.22	11.6.22
9	SO05 Vodovod				100			1	0		
850600000	Proplach řadu vodou. desinfekce 2x	M	198,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
850600000	Tlaková zkouška vodovodu	M	198,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
890900000	Proplach přípojky vodou. desinfekce	M	126,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
890900000	Tlaková zkouška vodovodu	M	126,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
19705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	M2	182	59,03	0,220	40	40	3	1	13.6.22	18.6.22
9	SO05 Vodovod				100			1	0		
572942111	Vyspravení krytu po překopu lit.asf	M2	96,61	0,00	1,000	0,00	0,00				
566904111	Vyspravení podkladu po překopec ka	T	85,01	0,00	0,000	0,00	0,00				



29.12.21

Index Etapa Polozka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Nh skutečná Sh	Pracovník Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	0	0	1	1	13.6.22	18.6.22
10	SO05 Vodovod				100			1	0		
SO06 Plynovod											
30159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	M	161	63,84	0,160	26	26	3	1	11.4.22	16.4.22
0	SO06 Plynovod				100			1	6		
919735111	Řezání stávajícího živícího krytu	M	160,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	109	23,02	0,150	16	16	3	1	25.4.22	30.4.22
0	SO06 Plynovod				100			1	4		
132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1	M3	24,78	0,00	1,000	0,00	0,00				
132301201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.	M3	10,62	0,00	1,000	0,00	0,00				
132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1	M3	51,24	0,00	1,000	0,00	0,00				
132301201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.	M3	21,96	0,00	1,000	0,00	0,00				
30459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	58	81,60	3,830	223	223	3	2	2.5.22	14.5.22
0	SO06 Plynovod				100			1	4		
979081111	Odvoz suti a vzbour. hmot na skládk	T	58,24	0,00	1,000	0,00	0,00				
979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1	T	58,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
979990113	Poplatek za skládku suti - obalovan	T	58,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
30501	PAŽENÍ	M2	266	64,25	0,540	143	143	2	1	2.5.22	7.5.22
0	SO06 Plynovod				100			1	5		
151101101	Pažení a rozeptění stěn rýh - přílo	M2	184,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
151101101	Pažení a rozeptění stěn rýh - přílo	M2	80,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	66	10,46	0,130	9	9	2	1	9.5.22	14.5.22
0	SO06 Plynovod				100			1	4		
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.	M3	26,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.	M3	39,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
33104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	13	3,69	0,290	4	4	2	1	9.5.22	14.5.22
3	SO06 Plynovod				100			1	3		
451572111	Lože pod a na potrubí z šterkop. 0	M3	26,60	0,00	0,200	0,00	0,00				
451572111	Lože pod a na potrubí z šterkop. 0	M3	40,00	0,00	0,200	0,00	0,00				
33859	PŘESUN HMOT TE 3	KČ	17456	17,46	0,002	31	34	3	1	9.5.22	14.5.22
3	SO06 Plynovod	/			93			1	4		
36108	POTRUBÍ Z PLASTU	M	198	133,12	0,840	166	166	3	1	30.5.22	4.6.22
6	SO06 Plynovod				100			1	1		
870600000	Montáž trubek polyetylenových ve vý	M	77,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
870600000	Propojení na stávající ocel. plynov	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
870600000	PEHD 100 SDR17.6-63/5.8mm	M	77,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
870600000	Navrtávací pas100/50 (bezodstávková	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
870600000	Ochr. trubka PEHD32 pro vývod signa	M	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
870600000	Přechod ISO PE463/ocel DN50 Hawle.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
870600000	PEHD 100 SDR17.6-50/4.6mm (vinutý o	M	116,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
870600000	PEHD 100 SDR17.6-40/3.7mm (vinutý o	M	3,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
870600000	Zemní přechod ISO PE40/ocel-5/4"	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
870600000	Ochr. trubka PEHD32 pro vývod signa	M	1,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
870600000	Přechod ISO PE40/ocel DN32	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
36158	POTRUBÍ OCELOVÉ	M	2	2,49	0,340	1	1	3	1	23.5.22	28.5.22
6	SO06 Plynovod				100			1	2		
860600000	Ocelové trubky bezešvé černé s povr	M	2,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
860600000	Přípojkový Tkus 63/50 DAA (KIT)	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
860600000	Přípojkový Tkus 50/40 DAA (KIT)	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
36258	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	KS	6	28,66	3,220	19	19	2	1	13.6.22	18.6.22
6	SO06 Plynovod				100			1	0		
870600000	Poklop šoupátkový Hawle. Vod-Ka	KS	2,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
870600000	Zemní souprava teleskopická/tuhá Ha	KS	1,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
870600000	Uzavírací navrtávkové šoupé DN100	KS	1,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
870600000	Kulový kohout KK32	KS	1,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
870600000	Regulátor B25 STL/NTL 100/2.7 kPa	KS	1,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
36900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	TKČ	10	10,18	0,586	6	6	2	1	30.5.22	4.6.22
6	SO06 Plynovod				100			1	2		
870600000	Signalizační vodič CYY 4.0mm2 pro p	M	79,50	0,00	0,050	0,00	0,00				
870600000	Výstažná perforovaná fólie žlutá ba	M	79,50	0,00	0,000	0,00	0,00				



29.12.21

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Koeř.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
870600000	Signalizační vodič CYY 4.0mm2 pro p	M	124,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
870600000	Výstažná perforovaná fólie žluté ba	M	124,00	0,00	0,050	0,00	0,00				
39108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	M	198	22,91	0,300	59	59	2	1	13.6.22	18.6.22
9	SO06 Plynovod				100			1	0		
870600000	Očištění stáv.plynov.. přeizol. 2x	M	1,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
870600000	Tlak. zkouška STL plynov. před napo	M	77,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
870600000	Tlak. zkouška STL plynov. přípojky.	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
870600000	Vyčištění plynovodu 2x	M	77,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
870600000	Tlak. zkouška STL plynov. před napo	M	120,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
870600000	Tlak. zkouška STL plynov. přípojky.	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
870600000	Vyčištění plynovodu 2x	M	120,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
39705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	M2	72	23,25	0,220	16	16	3	1	20.6.22	25.6.22
9	SO06 Plynovod				100			1	0		
566904111	Vyspravení podkladu po překopech ka	T	62,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
572942111	Vyspravení krytu po překopu lit.asf	M2	71,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
39859	PŘESUN HMOT TE 9	KČ	628	0,63	0,002	1	1	2	1	20.6.22	25.6.22
9	SO06 Plynovod	/			163			1	0		
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	40	40	1	1	20.6.22	25.6.22
10	SO06 Plynovod	/			100			1	0		
Bytový dům A+B											
40201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	272	26,65	0,080	22	22	3	1	27.6.22	2.7.22
0	Bytový dům A+B				100			1	3		
121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 5	M3	272,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	3798	805,17	0,150	570	1295	6	4	27.6.22	23.7.22
0	Bytový dům A+B				44			1	3		
130000	Geomříž - stabilizace svahu zásypů.	M2	525,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
13000	Úprava pláně v zátezech v hor. 1-4.	M2	1758,39	0,00	0,000	0,00	0,00				
131201103	Hloubení nezapažených jam v hor.3 d	M3	3734,85	0,00	1,000	0,00	0,00				
131201101	Hloubení nezapažených jam v hor.3 d	M3	63,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
40501	PAŽENÍ	M2	101	24,33	0,540	54	54	2	1	4.7.22	9.7.22
0	Bytový dům A+B				100			1	5		
151821112	Záporová sítna kompletní provedení	M2	75,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
151301101	Pažení a rozepření stěn výkopů hl.	M2	25,25	0,00	1,000	0,00	0,00				
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	1699	268,43	0,130	221	221	3	2	27.6.22	9.7.22
0	Bytový dům A+B				100			1	51		
167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množs	M3	1629,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.	M3	68,99	0,00	1,000	0,00	0,00				
162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.	M3	1629,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
40701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	1902	540,20	0,010	19	19	1	1	27.6.22	2.7.22
0	Bytový dům A+B				100			1	51		
170000	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	68,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutně	M3	1902,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
41155	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH	M3	44	41,49	0,180	8	8	2	1	4.7.22	9.7.22
1	Bytový dům A+B	/			100			1	62		
41402	PILOTY	M	434	2335,79	2,060	894	894	9	2	25.7.22	6.8.22
1	Bytový dům A+B				100			1	3		
224310110	Piloty průměru 900 mm - kompletní p	M	85,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
224310110	Piloty průměru 620 mm - kompletní p	M	348,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
41502	ZÁKLADY	M3	550	3056,69	3,350	1844	1844	12	3	8.8.22	27.8.22
1	Bytový dům A+B				100			1	3		
273361821	Výztuž mazanin svařovanou síti prům	T	8,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
273361821	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 2	M3	189,16	0,00	0,100	0,00	0,00				
273361821	Výztuž základových desek z betonářs	T	72,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
273351216	Bednění stěn základových desek - od	M2	139,57	0,00	0,000	0,00	0,00				
273351215	Bednění stěn základových desek - zř	M2	139,57	0,00	0,000	0,00	0,00				
273326131	Zákl. desky z betonu železového vod	M3	531,44	0,00	1,000	0,00	0,00				
271316211	Povrchový vsyp na betonový podlahy	M2	1033,82	0,00	0,000	0,00	0,00				



29.12.21

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Koeř.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
41801	ODPAŽENÍ	M2	25	1,43	0,270	7	7	2	1	5.9.22	10.9.22
1	Bytový dům A+B				100			1	17		
151301111	Odstranění pažení stěn výkopů - hl	M2	25,25	0,00	1,000	0,00	0,00				
42103	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	M3	379	2633,25	6,590	2488	2304	4	12	12.9.22	3.12.22
2	Bytový dům A+B				108			1	3		
310226313	Zdivo z betonu železového vodostave	M3	376,71	0,00	1,000	0,00	0,00				
310238112	Preklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1	KS	52,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
310238112	Výztuž nadzákladových zdí z betonář	T	55,42	0,00	0,000	0,00	0,00				
310238112	Bednění nadzákladových zdí oboustra	M2	4473,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
310238112	Bednění nadzákladových zdí oboustra	M2	3265,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
310238112	Zdivo POROTHERM 17.5 P+D P10 na MVC	M2	14,53	0,00	0,180	0,00	0,00				
42253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY	M3	26	349,44	20,900	543	543	5	2	12.9.22	24.9.22
2	Bytový dům A+B				100			1	12		
330261821	Výztuž sloupů hranatých z betonářsk	T	9,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
330221410	Bednění sloupů čtyřúhelníkového prů	M2	154,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
330221410	Bednění sloupů čtyřúhelníkového prů	M2	154,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
330221410	Beton sloupů a pilířů železový C 25	M3	26,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
42354	SCHODIŠTĚ SUTERÉN	M2	89	325,97	4,930	438	438	4	2	21.11.22	3.12.22
2	Bytový dům A+B				100			1	6		
430200000	Prvek zvukoizolač. Schöck Tronsole	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
430200000	Dodávka a montáž přeř schod. ramen	M3	11,10	0,00	8,000	0,00	0,00				
42404	STROP SUTERÉN	M2	161	444,90	3,100	501	432	3	3	28.11.22	17.12.22
2	Bytový dům A+B				116			1	3		
410221414	Výztuž nosníků z betonářské oceli 1	T	9,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
410221414	Bednění nosníků - odstranění	M2	287,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
410221414	Bednění nosníků - zřízení	M2	287,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
410221414	Nosníky z betonu železového C 25/30	M3	38,50	0,00	0,078	0,00	0,00				
410221414	Výztuž s přeruš. tepel. mostem JORDAH	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
410221414	Výztuž stropů z betonářské oceli 10	T	37,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
410221414	Bednění stropů deskových, vlastní -	M2	2653,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
410221414	Bednění stropů deskových, bednění v	M2	2653,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
410221414	Stropy deskové ze železobetonu C 25	M3	638,00	0,00	0,250	0,00	0,00				
42751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	M3	1630	237,97	0,320	522	522	4	3	12.12.22	31.12.22
2	Bytový dům A+B				100			1	28		
171151101	Hutnění boků násypů	M2	525,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
171101101	Uložení sypaniny do násypů zhutněný	M3	1629,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
43103	ZDI NOSNÉ	M3	1114	4885,66	4,180	4655	4655	10	10	12.12.22	18.2.23
3	Bytový dům A+B				100			1	3		
310338112	Výztuž překladů a říms z betonářské	T	4,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
310338112	Bednění překladů - odstranění	M2	305,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
310338112	Bednění překladů - zřízení	M2	305,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
310338112	Beton překladů železový C 25/30 XC	M3	30,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
310338112	Preklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2	KS	80,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
310338112	Preklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2	KS	38,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
310338112	Preklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
310338112	Preklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1	KS	232,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
310338112	Preklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
310338112	Preklad roletový univ. Heluz - Bati	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
310338112	Preklad roletový univ. Heluz - Bati	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
310338112	Preklad roletový univ. Heluz - Bati	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
310338112	Preklad roletový univ. Heluz - Bati	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
310338112	Preklad roletový univ. Heluz - Bati	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
310338112	Výztuž nadzákladových zdí z betonář	T	15,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
310338112	Bednění nadzákladových zdí oboustra	M2	1208,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
310338112	Bednění nadzákladových zdí oboustra	M2	1208,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
310338112	Železobeton nadzákladových zdí C 25	M3	119,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
310338112	Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P15 na M	M2	7,76	0,00	0,190	0,00	0,00				
310338112	Zdivo POROTHERM 30 AKU SYM P15 na M	M2	3146,24	0,00	0,300	0,00	0,00				
310338112	Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5	M2	71,42	0,00	0,240	0,00	0,00				
310338112	Zdivo POROTHERM 17.5 P+D P10 na MVC	M2	6,76	0,00	0,175	0,00	0,00				



29.12.21

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				možný
43303	SLOUPY A PILÍŘE	M3	18	227,00	22,700	403	403	3	3	12.12.22	31.12.22
3	Bytový dům A+B				100			1	13		
330300000	Prefa ŽB konstrukce svislé	M3	9,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
330361821	Výztuž sloupů hranatých z betonářsk	T	1,65	0,00	0,000	0,00	0,00				
330321410	Bednění sloupů čtyřúhelníkového prů	M2	140,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
330321410	Bednění sloupů čtyřúhelníkového prů	M2	140,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
330321410	Beton sloupů a pilířů železový C 25	M3	8,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
43404	STROPY	M2	3417	8651,38	2,080	7107	7107	15	10	2.1.23	11.3.23
3	Bytový dům A+B				100			1	3		
410300000	Výztuž nosníků z betonářské oceli 1	T	2,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
410300000	Bednění nosníků - odstranění	M2	108,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
410300000	Bednění nosníků - zřízení	M2	108,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
410300000	Nosníky z betonu železového C 25/30	M3	11,50	0,00	8,000	0,00	0,00				
410300000	Výztuž s přerušením tepelným mostem JORDAH	KS	56,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
410300000	Výztuž stropů z betonářské oceli 10	T	128,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
410300000	Bednění stropů deskových, vlastní	M2	3130,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
410300000	Bednění stropů deskových, bednění v	M2	3130,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
410300000	Stropy deskové ze železobetonu C 25	M3	822,50	0,00	4,000	0,00	0,00				
410300000	Prefa ŽB konstrukce vodorovné	M3	8,70	0,00	4,000	0,00	0,00				
43504	SCHODIŠTĚ	M2	59	199,85	4,490	264	264	4	1	13.2.23	18.2.23
3	Bytový dům A+B				100			1	4		
430300000	Prvek zvukoizolač. Schöck Tronsole	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
430300000	Dodávka a montáž pref. schod. ramen	M3	16,80	0,00	3,500	0,00	0,00				
44307	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	M2	1968	1145,34	0,170	335	335	4	2	13.3.23	25.3.23
4	Bytový dům A+B				100			1	11		
713441123	Položení separační fólie včetně dod	M2	809,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
713441123	Deska izolační stabilizov. EPS 150S	M3	52,28	0,00	7,250	0,00	0,00				
713441123	Izolace tepelná střech. desky, na 1	M2	295,74	0,00	1,000	0,00	0,00				
713441123	Izolace tepelná střech spádové klín	M2	809,96	0,00	1,000	0,00	0,00				
44457	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY	KS	34	42,26	0,270	9	9	1	1	20.3.23	25.3.23
4	Bytový dům A+B				100			1	11		
721500000	Boční střešní vtok HL DN100 230V. 3	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721500000	Privzdušňovací hlavice HL900 DN110	KS	0,77	0,00	1,000	0,00	0,00				
721500000	Ventilační hlavice HL DN110	KS	7,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
44657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	KG	279	28,74	0,130	36	36	2	1	20.3.23	25.3.23
4	Bytový dům A+B				100			1	11		
767400000	Zábr. zel. střech v-110. 8x vodor.	M	25,74	0,00	3,000	0,00	0,00				
767400000	Zábr. zel. střech a teras v-110. 8x	M	67,29	0,00	3,000	0,00	0,00				
44727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	M2	1536	992,46	0,610	937	937	4	5	20.3.23	22.4.23
4	Bytový dům A+B				100			1	11		
712411001	Náryp z kačírku frakce 32 - 63. tl.	M2	462,73	0,00	0,000	0,00	0,00				
712411001	Povlaková krytina střech do 10°. oc	M2	462,73	0,00	1,000	0,00	0,00				
712411001	Povlaková krytina střech do 10°. po	M2	1073,59	0,00	1,000	0,00	0,00				
712411001	Krytina střech fólie z mPVC, kotvy.	M2	1073,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
44807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	M2	395	498,68	1,130	447	447	3	3	3.4.23	22.4.23
4	Bytový dům A+B				100			1	11		
767400000	Opláštění jader tahokov Al. detail	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767400000	Opláštění komínů 70x150x200 cm tahok	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767400000	Oplech. střech TiZn. enkolit. podkl	M2	218,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
767400000	Oplech. atiky TiZn rš-700. enkolit.	M	152,80	0,00	0,700	0,00	0,00				
767400000	Oplech. atiky TiZn rš-600. enkolit.	M	91,85	0,00	0,600	0,00	0,00				
767400000	Oplech. atiky TiZn rš-450. enkolit.	M	32,78	0,00	0,450	0,00	0,00				
44821	VEGETEČNÍ STŘECHY	M2	287	459,13	1,600	460	460	4	2	10.4.23	22.4.23
4	Bytový dům A+B				100			1	11		
180411001	Vegetační souvrství 30 cm včetně ro	M2	287,32	0,00	1,000	0,00	0,00				
180411001	Hydroizolace pro zelené střechy. oc	M2	392,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
180411001	Hydroizolace pro zelené střechy. oc	M2	287,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
180411001	Pás modif. asfalt samolep Glastek 3	M2	125,62	0,00	0,000	0,00	0,00				
180411001	Izolace proti vlhkosti svislá samol	M2	104,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
180411001	Pás modif. asfalt samolep Glastek 3	M2	330,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
180411001	Izolace proti vlhk. vodorovná samol	M2	287,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
180411001	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40	M2	125,62	0,00	0,000	0,00	0,00				
180411001	Pás modifikovaný asfalt Elastek 50	M2	125,62	0,00	0,000	0,00	0,00				
180411001	Izolace proti vlhkosti svislá pásy	M2	104,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
180411001	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40	M2	330,41	0,00	0,000	0,00	0,00				



29.12.21

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová Nh	skutečná Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Polozka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
180411001	Pás modifikovaný asfalt Elastek 50	M2	330,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
180411001	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy	M2	287,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
180411001	Pás asfaltový speciální Paraelast F	M2	330,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
180411001	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy	M2	287,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
180411001	Provedení izolace novou fólií vod	M2	287,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
180411001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr	M2	104,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
180411001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr	M2	287,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
45103	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	M2	3084	1940,05	0,660	2036	2036	5	8	27.2.23	22.4.23
5	Bytový dům A+B				100			1	4		
340568112	Příčky POROTHERM 11.5 AKU na MVC 5.	M2	2678,34	0,00	1,000	0,00	0,00				
340568112	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5. t	M2	31,93	0,00	1,000	0,00	0,00				
340568112	Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5. tl	M2	374,07	0,00	1,000	0,00	0,00				
340568112	Překlad POROTHERM plochý 115x71x150	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
340568112	Překlad POROTHERM plochý 115x71x125	KS	204,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
45127	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	M2	403	374,51	1,150	463	463	3	3	6.3.23	25.3.23
5	Bytový dům A+B				100			1	8		
763564051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou	M2	402,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
45153	OBEZDÍVKY A PŘÍZDÍVKY	M3	39	427,50	4,920	193	193	3	1	20.3.23	25.3.23
5	Bytový dům A+B				100			1	7		
310575111	Přízdivky z desek Ytong tl. 150 mm	M2	92,28	0,00	0,150	0,00	0,00				
310575111	Přízdivky z desek Ytong tl. 100 mm	M2	32,07	0,00	0,100	0,00	0,00				
310575111	Přízdivky z desek Ytong tl. 50 mm	M2	442,69	0,00	0,050	0,00	0,00				
45306	VÝPLNĚ OTVORŮ	KS	118	303,97	0,640	76	76	2	1	24.4.23	29.4.23
5	Bytový dům A+B				100			1	10		
640541111	Osazení zárubní dveřních ocelových.	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
640541111	Osazení zárubní dveřních ocelových.	KS	54,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
640541111	Osazení zárubní dveřních ocelových.	KS	57,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
640541111	Pouzdro pro posuvné dveře jednostra	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
640541111	Pouzdro pro posuvné dveře jednostra	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
640541111	Pouzdro pro posuvné dveře jednostra	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
45327	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ	M2	91	842,79	1,360	123	123	4	1	24.4.23	29.4.23
5	Bytový dům A+B				100			1	17		
767500000	Al okno 860x860 protipožární výplň	KS	1,00	0,00	0,740	0,00	0,00				
767500000	Al okno 630x860 protipožární výplň	KS	19,00	0,00	0,028	0,00	0,00				
767500000	Al proskl. stěna 4540x2400	KS	1,00	0,00	10,896	0,00	0,00				
767500000	Al proskl. stěna 2730x2400	KS	1,00	0,00	6,550	0,00	0,00				
767500000	Al proskl. stěna 1750x3100 LOP dver	KS	1,00	0,00	5,425	0,00	0,00				
767500000	Al proskl. stěna 1800x1900	KS	1,00	0,00	3,420	0,00	0,00				
767500000	Al proskl. stěna 1800x3100	KS	6,00	0,00	0,930	0,00	0,00				
767500000	Al proskl. stěna 2090x1170	KS	1,00	0,00	2,335	0,00	0,00				
767500000	Al proskl. stěna 5130x2400	KS	1,00	0,00	12,312	0,00	0,00				
767500000	Al proskl. stěna 2475x3100. LOP dve	KS	1,00	0,00	7,673	0,00	0,00				
767500000	Al proskl. stěna 1550x3100. LOP dve	KS	1,00	0,00	4,805	0,00	0,00				
767500000	Mříž vratová 662x225 cm elektro rol	KS	1,00	0,00	14,895	0,00	0,00				
767500000	Mříž vratová 358x225 cm elektro rol	KS	1,00	0,00	8,055	0,00	0,00				
767500000	Mříž dveřní 194x225 cm otviravé kří	KS	1,00	0,00	4,365	0,00	0,00				
767500000	Mříž okenní 360x84 cm fix	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
45357	TRUHLÁŘI OKNA	M2	254	1620,54	0,830	211	211	3	1	24.4.23	29.4.23
5	Bytový dům A+B				100			1	17		
766500000	Okno plast šedý 2710x860	KS	3,00	0,00	0,777	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2080x860	KS	19,00	0,00	0,094	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2550x700	KS	3,00	0,00	0,595	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1700x1600	KS	9,00	0,00	0,300	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1030x700	KS	1,00	0,00	0,721	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1610x860	KS	1,00	0,00	1,385	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 900x1600	KS	4,00	0,00	0,576	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1200x900	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1200x1600	KS	5,00	0,00	0,384	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1800x700	KS	5,00	0,00	0,252	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 900x2350	KS	1,00	0,00	2,115	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1000x2350	KS	5,00	0,00	0,470	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 700x1500	KS	2,00	0,00	0,525	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1870x2700	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1870x2700	KS	4,00	0,00	1,262	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2225x2700	KS	5,00	0,00	1,200	0,00	0,00				



29.12.21

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma	Pracnost	Pracnost	Pracovník	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směrnost	Rezerva	možný
Polozka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
766500000	Okno plast šedý 3250x2700	KS	9,00	0,00	0,975	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 900x900	KS	1,00	0,00	0,810	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1190x2700	KS	1,00	0,00	3,213	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1640x2700	KS	3,00	0,00	1,476	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1600x2700	KS	3,00	0,00	1,440	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1680x2700	KS	3,00	0,00	1,512	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1350x2700	KS	5,00	0,00	0,729	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1450x2700	KS	2,00	0,00	1,958	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2280x1600	KS	3,00	0,00	1,216	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 960x2210	KS	5,00	0,00	0,424	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 960x2210	KS	4,00	0,00	0,530	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 900x1200	KS	1,00	0,00	1,080	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1200x1600	KS	4,00	0,00	0,480	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1700x1600	KS	8,00	0,00	0,340	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1925x1600	KS	1,00	0,00	3,080	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2210x1600	KS	1,00	0,00	3,536	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2225x2620	KS	1,00	0,00	5,830	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1200x1200	KS	1,00	0,00	1,440	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 3510x2200	KS	1,00	0,00	7,722	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 960x2200	KS	1,00	0,00	2,112	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 960x2440	KS	2,00	0,00	1,170	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 960x2230	KS	6,00	0,00	0,357	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2650x2200	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 900x2490	KS	1,00	0,00	2,241	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2000x1570	KS	1,00	0,00	3,140	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1900x2200	KS	1,00	0,00	4,200	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2175x2600	KS	1,00	0,00	5,655	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2625x2130	KS	1,00	0,00	5,590	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2285x2130	KS	1,00	0,00	4,867	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2250x2090	KS	1,00	0,00	4,700	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 3350x2200	KS	2,00	0,00	3,685	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2150x2700	KS	4,00	0,00	1,451	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 3585x2200	KS	4,00	0,00	1,972	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 900x2200	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2475x2200	KS	3,00	0,00	1,845	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1895x2500	KS	4,00	0,00	1,184	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2000x1580	KS	4,00	0,00	0,790	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 3350x2200	KS	1,00	0,00	7,370	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1895x2620	KS	1,00	0,00	4,965	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1990x2620	KS	1,00	0,00	5,214	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2600x2200	KS	18,00	0,00	0,065	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1800x2200	KS	3,00	0,00	1,320	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2620x2620	KS	1,00	0,00	6,864	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2620x2620	KS	1,00	0,00	6,864	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2565x2620	KS	2,00	0,00	3,360	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1960x2620	KS	1,00	0,00	5,135	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1410x2620	KS	2,00	0,00	1,840	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2155x2620	KS	1,00	0,00	5,650	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 2650x2200	KS	6,00	0,00	0,970	0,00	0,00				
766500000	Okno plast šedý 1790x2200	KS	3,00	0,00	1,312	0,00	0,00				
45387	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ	M2	99	65,83	0,510	50	50	2	1	24.4.23	29.4.23
5	Bytový dům A+B				100			1	17		
787500000	Zasklení balkonů a loggií posuvné a	M	4,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
787500000	Zasklení balkonů a loggií posuvné a	M	94,69	0,00	1,000	0,00	0,00				
45407	TESAŘI SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ	M3	9	145,98	26,500	239	239	2	2	2.5.23	13.5.23
5	Bytový dům A+B				100			1	18		
762500000	Interier, schodiště do mezonetů oce	KPL	3,00	0,00	3,000	0,00	0,00				
45507	KANALIZACE VNITŘNÍ	M	1303	1249,69	1,110	1446	1446	4	8	27.2.23	22.4.23
5	Bytový dům A+B				100			1	14		
721500000	Revizní zpráva domovní kanalizace	KS	0,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Plynotěsná zkouška kanalizace HT. K	M	408,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Podírov, čerpači box pod podlahou I	KS	0,77	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Jádrová výpažnice R250 včetně utěsn	KS	1,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Čistící kus KG DN100	KS	2,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Čistící kus KG DN125	KS	10,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Čistící kus KG DN150	KS	5,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Čistící kus KG DN200	KS	4,61	0,00	0,000	0,00	0,00				



29.12.21

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný
Polozka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
721500000	Koleno 200 KG 45°	KS	5,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Koleno 150 KG 45°	KS	8,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Koleno 125 KG 45°	KS	35,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Koleno 125 KG 30°	KS	1,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Koleno 125 KG 15°	KS	3,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Redukce KG 125/100	KS	5,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Redukce KG 150/125	KS	3,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Redukce KG 200/150	KS	1,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Odbočka 125/125 KG 45°	KS	1,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Odbočka 150/125 KG 45°	KS	4,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Odbočka 150/150 KG 45°	KS	1,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Odbočka 200/100 KG 45°	KS	0,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Odbočka 200/125 KG 45°	KS	1,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Odbočka 200/150 KG 45°	KS	0,77	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Potrubí KG DN100	M	13,45	0,00	1,000	0,00	0,00				
721500000	Potrubí KG DN125	M	68,82	0,00	1,000	0,00	0,00				
721500000	Potrubí KG DN150	M	25,52	0,00	1,000	0,00	0,00				
721500000	Potrubí KG DN200	M	22,73	0,00	1,000	0,00	0,00				
721500000	Sifon pro připojení VZT jednotek (KS	3,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Zátka HT DN100	KS	3,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Čistící kusHT DN50	KS	9,61	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Čistící kusHT DN70	KS	3,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Čistící kusHT DN110	KS	29,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Odbočka 50/50HT 45-87°	KS	19,21	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Odbočka 70/50HT 45-87°	KS	13,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Odbočka 110/50HT 45-87°	KS	13,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Odbočka 110/70HT 45-87°	KS	26,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Odbočka 110/110HT 45-87°	KS	30,74	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Závěsy pro potrubí umístění dle ČSN	KS	126,81	0,00	0,000	0,00	0,00				
721500000	Potrubí PEHD DN100	M	10,38	0,00	1,000	0,00	0,00				
721500000	Potrubí PPR-HT DN40	M	12,59	0,00	1,000	0,00	0,00				
721500000	Potrubí PPR-HT DN50	M	62,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
721500000	Potrubí PPR-HT DN70	M	41,58	0,00	1,000	0,00	0,00				
721500000	Potrubí PPR-HT DN110	M	242,76	0,00	1,000	0,00	0,00				
45527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	M	2200	2035,08	1,300	2860	2860	6	10	13.3.23	20.5.23
5	Bytový dům A+B				100			1	12		
722500000	Proplach a desinfekce vodovodního p	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Tlaková zkouška domovního vodovodu	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Tlaková zkouška pož. hydrant. rozvo	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Ocelové potrubí pozinkované 32(38.0	M	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722500000	Ocelové potrubí pozinkované DN32	M	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722500000	Ocelové potrubí pozinkované DN40	M	26,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722500000	Ocelové potrubí pozinkované DN50	M	50,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722500000	Nástěnný požární hydrant Q=0-3 l/s	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Expanzní tlaková nádoba pro omezení	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Spínací hodiny pro ovládání cirk če	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Oběh. cirkul. čerpadlo DN32 TV. Q=1	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Podružná vodoměrná sestava DN80/50	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Vodoměr TV. Qn=1.5m3/h DN15	KS	75,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Vodoměr SV. Qn=1.5m3/h DN15	KS	75,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Revizní dvířka 300/300	KS	74,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Teploměr 0-100°C	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Manometr 0-1.0MPa	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Odvzdušnění DN15	KS	36,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Vypouštěcí ventil. chromovaný DN15	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Pojistný ventil 0-0.6 MPa	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Filtr DN20	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Filtr DN40	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Zpětná klapka DN32	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Zpětná klapka DN40	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Redukční ventil max. 0.6MPa DN40	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Termostatický cirkulační ventil Mul	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Termostatický cirkulační ventil Mul	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Dvoucestný kulový kohout + pohon 23	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Ventil uzavírací venkovní dl.400mm	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Výtokový kulový kohout. páčka DN15	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Kulový kohout s vypouštěním. chromo	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



29.12.21

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová Nh	skutečná Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Polozka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
722500000	Kulový kohout s vypouštěním. chromo	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Kulový kohout s vypouštěním. chromo	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Kulový kohout. chromovaný DN20	KS	158,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Kulový kohout. chromovaný DN25	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Kulový kohout. chromovaný DN40	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Závěsy pro potrubí umístění dle ČSN	KS	777,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	TI potrubí tl. 20 mm DN20	M	166,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	TI potrubí tl. 20 mm DN25	M	410,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	TI potrubí tl. 20 mm DN32	M	180,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Potrubí včetně tvarovek 20x2.8i	M	166,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722500000	Potrubí včetně tvarovek 25x3.5i	M	410,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
722500000	Potrubí včetně tvarovek 32x4.5i	M	180,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
722500000	Potrubí včetně tvarovek 40x5.5i	M	108,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
722500000	Potrubí včetně tvarovek 50x6.9i	M	53,99	0,00	1,000	0,00	0,00				
722500000	Potrubí včetně tvarovek 63x8.6i	M	52,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
722500000	Závěsy pro potrubí umístění dle ČSN	KS	900,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	TI potrubí tl. 9 mm DN20	M	228,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	TI potrubí tl. 9 mm DN25	M	456,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	TI potrubí tl. 9 mm DN32	M	209,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	TI potrubí tl. 9 mm DN40	M	125,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722500000	Potrubí včetně tvarovek 20x2.8i	M	228,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722500000	Potrubí včetně tvarovek 25x3.5i	M	456,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722500000	Potrubí včetně tvarovek 32x4.5i	M	209,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
722500000	Potrubí včetně tvarovek 40x5.5i	M	125,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722500000	Potrubí včetně tvarovek 50x6.9i	M	45,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
722500000	Potrubí včetně tvarovek 63x8.6i	M	61,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
45557	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	M	28	24,26	0,870	24	24	2	1	17.4.23	22.4.23
5	Bytový dům A+B				100			1	7		
723500000	Revizní zpráva domovní části NTL pl	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
723500000	Tlak. zkouška dom. plynovodu vč. NT	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
723500000	Nátěr potrubí žlutou vrchní barvou	M2	11,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
723500000	Nátěr plynovod. potrubí základní ba	M2	5,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
723500000	El. magnetický ventil (bez proudu z	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
723500000	Vzorkovací kohout DN15	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
723500000	Teploměr	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
723500000	Manometr	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
723500000	Prostup stěnou. odvětr. místnosti 1	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
723500000	Kulový kohout (uzávěr plyn. kotle)	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
723500000	Kulový kohout (uzávěr plyn. kotle)	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
723500000	Závěsy pro potrubí umístění dle ČSN	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
723500000	Ocelová chránička dl. 0.3m do DN50	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
723500000	Ocelové trubky svařované přesně ČSN	M	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
723500000	Ocelové trubky svařované přesně ČSN	M	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
723500000	Ocelové trubky svařované přesně ČSN	M	9,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
45607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	M	4453	2921,17	0,700	3117	3117	9	7	13.3.23	29.4.23
5	Bytový dům A+B				100			1	7		
733500000	Patrový rozděl./sběrač byt. okruhů	KPL	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733500000	Tlakové zkoušky i díleci. vč. potřeb	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733500000	Odvzdušňovací a vypouštěcí armatury	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733500000	Požární ucpávky trub. prost. pož. d	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733500000	Kotevní příslušenství	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733500000	Ocel. potr. DN65. vč. TI z PE tl. 5	M	48,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733500000	Ocel. potr. DN50. vč. TI z PE tl. 5	M	63,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733500000	Ocel. potr. DN40. vč. TI z PE tl. 4	M	35,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733500000	Ocel. potr. DN32. vč. TI z PE tl. 3	M	68,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733500000	Ocel. potr. DN25. vč. TI z PE tl. 2	M	122,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733500000	Ocel. potr. DN20. vč. TI z PE tl. 2	M	179,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733500000	Ocel. potr. DN15. vč. TI z PE tl. 2	M	68,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733500000	Potrubí plast. D18x2.0 vícevrstvé.	M	3870,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733500000	Patrový rozděl./sběrač byt. okruhů	KPL	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733500000	Patrový rozděl./sběrač byt. okruhů	KPL	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733500000	Patrový rozděl./sběrač byt. okruhů	KPL	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
45627	ARMATURY ÚT	KS	42	54,85	0,360	15	15	2	1	20.3.23	25.3.23
5	Bytový dům A+B				100			1	24		
734500000	Vyvažovací ventil DN25	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734500000	Vyvažovací ventil DN32	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734500000	Kulový kohout DN25	KS	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



29.12.21

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová Nh	skutečná Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Polozka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
734500000	Kulový kohout DN32	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734500000	Kulový kohout DN40	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734500000	Kulový kohout DN50	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
45647	OTOPNÁ TĚLESA	KS	236	975,39	1,510	356	356	4	2	2.5.23	13.5.23
5	Bytový dům A+B				100			1	17		
735500000	Kotevní příslušenství	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735500000	Otopné těleso trubkové 1500/450 kou	KPL	60,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735500000	Lamelový radiator nízký dle detailu	KPL	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735500000	Lamelový radiator nízký dle detailu	KPL	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735500000	Lamelový radiator nízký dle detailu	KPL	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735500000	Otopné těleso deskové VK 21/600/100	KPL	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735500000	Otopné těleso deskové VK 11/600/800	KPL	48,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
45667	KOTELNY ÚT	KG	550	550,00	0,190	105	105	2	1	15.5.23	20.5.23
5	Bytový dům A+B				100			1	17		
731500000	Zaškolení obsluhy, vypr. provoz. řá	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
731500000	Topná zkouška 72 hodin	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
731500000	Kotevní příslušenství	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
731500000	Kalorimetr ultrazvukový, 6.0 m3/hod	KPL	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
731500000	Topný okruh ohřev TUV	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
731500000	Topný okruh byty B	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
731500000	Topný okruh byty A	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
731500000	Komb. rozdělovač/sběrač topných okr	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
731500000	Zařízení pro úpravu a dopl. vody do	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
731500000	Expanzní automat pro vyrovnání expa	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
731500000	Odvod spalin délka 25m od kotle kou	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
731500000	Kondenzační box s přečerpáváním	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
731500000	Plynový konden. stac. kotel 2x 125	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
45707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	M	2175	485,03	0,240	522	522	3	4	3.4.23	29.4.23
5	Bytový dům A+B				100			1	7		
745500000	Svorka trojdrátová elektroinst. vč. 1	KS	285,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745500000	Krabice KO125 E + EPS2 pro posp. vě	KS	57,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745500000	Krabice odbočovací pr.68mm vč. svor	KS	850,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745500000	Krabice univerzální pro montáž zásu	KS	1017,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745500000	Trubka 16mm do podlah (do betonu)	M	1900,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
745500000	Krabice univerzální pro montáž spín	KS	575,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745500000	Krabice KO125 E + EPS2 pro posp. vě	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745500000	Kab. žlab KZ100/35 vě závitových ty	M	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
745500000	Kab. žlab KZ200/35 vě závitových ty	M	130,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
745500000	Rošt do stoupačích prostorů š.300mm	M	80,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
745500000	Elektroinst. pr.80mm trubka pro nap	M	50,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
745500000	Krabice univerzální pro montáž zásu	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745500000	Hmoždinky vč.vrutů, vrtání	KS	800,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745500000	Požární utěsnění pěna	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745500000	Čidlo PIR. stropní. vnitřníIP20	KS	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745500000	Čidlo PIR. nástěnné. venkovníIP55	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745500000	Krabice odboč. vě. svorkovnice pr.6	KS	25,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745500000	Krabice odboč. se svorkovnicí D 904	KS	45,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745500000	Sířena k ústředně ASIN	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745500000	Ústředna CO na DIN lištuIP31	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745500000	Zařízení PBZ po dobu 45 minut	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
45727	SILNOPROUD VODIČE	M	27100	1628,71	0,050	1355	1355	5	6	10.4.23	20.5.23
5	Bytový dům A+B				100			1	9		
746500000	Svorka Bernard vě. Cu pásku	KS	80,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
746500000	Vodič CY 4mm2 (pospojování)	M	200,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Vodič CY 2.5mm2 (pospojování)	M	350,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 3Jx1.5mm2 (střešní vpust	M	250,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 3Jx2.5mm2 (digestoř)	M	150,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 5Jx2.5mm2 (varná deska)	M	820,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 3Jx2.5mm2	M	10800,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 40x1.5mm2	M	250,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 30x1.5mm2	M	1420,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 20x1.5v	M	520,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 3Jx1.5mm2	M	4900,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 3x1.5mm2 (ke tlačitkům p	M	50,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 5x2.5mm2 (kabel pro VZT	M	60,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 5x1.5mm2 (kabel pro VZT	M	55,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 3x1.5mm2 (prop. kab. ter	M	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



29.12.21

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová Nh	skutečná Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Polozka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
746500000	Kabel CYKY 3Jx2.5mm2 nap. ústředny	M	110,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 3Jx2.5 (slaboproudé rozv	M	70,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 3Jx2.5 (vjezdová vrata d	M	60,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 3Jx2.5 (přechřívání kan	M	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel PRAFlaDur RE 5Jx2.5mm2 PH120-	M	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel PRAFlaDur RE 3Jx1.5mm2 PH120-	M	40,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel JYTY 4x1mm2 vývody k čidlům G	M	120,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 3Jx1.5 (vyhřívání střešn	M	120,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Přichytky pro kabel PRAFlaDur HL_P1	KS	60,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
746500000	Přichytky pro kabel PRAFlaDur HL_P1	KS	120,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
746500000	Lišta nosná kovová. děrovaná	M	100,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 5J x 2.5	M	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 3J x 2.5	M	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Zem. drát FeZn 8mm do stoup. roštů	M	80,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Drát CY 25mm2(stoupací vedení -zel.	M	50,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Drát CY 16mm2 pospojování pro bytové	M	350,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Drát CY 10mm2 (pospojování-zel./žl)	M	35,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Drát CY 6mm2)pospojování -zel./žl.)	M	50,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Drát CY 2.5mm2 (pospojování -zel./žl	M	35,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 4x10mm2 napájení rozvadě	M	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 4x10mm2 napájení rozvadě	M	25,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 5x6mm2 výtah vě.trubky e	M	60,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY 4x10mm2 bytové jednotky	M	910,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel 1-YY 50mm2 pro napájení obje	M	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel 1-YY 70mm2 pro napájení obje	M	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel 1-YY 70mm2 pro napájení obje	M	135,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel 1-YY 90mm2 pro napájení obje	M	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY (ovládání od čidel) 30x1	M	1450,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY (ovládání od vypínačů) 2	M	450,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
746500000	Kabel CYKY3J x 1.5	M	2800,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
45747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	KPL	10	86,43	3,270	33	33	2	1	15.5.23	20.5.23
5	Bytový dům A+B				100			1	9		
748500000	Rozvaděč na omítku DB112S 1X12P/SMD	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
748500000	Přichytky pro rozv. Golf do dutých	KS	144,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
748500000	Rozvodnice s krycím rámečkem a dvíř	KS	36,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
748500000	Plast. rozvaděč RB154M bílá dvířka	KS	13,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
748500000	Plast. rozvaděč RB36M bílá dvířka v	KS	44,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
748500000	Rozvaděč RG01. RG02 vě. náplně 72 m	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
748500000	Elektroměr. rozvaděč RE+RSP vě. výz	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
748500000	Elektroměr. rozvaděč RE+RSP vě. výz	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
45767	SLABOPROUD TRUBKY	M	10414	184,32	0,020	208	208	2	2	10.4.23	22.4.23
5	Bytový dům A+B				100			1	4		
755500000	Trubka pevná elektroinst. pr. 32 mm	M	90,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
755500000	Trubka KOPOFLEX 50	M	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
755500000	Trubka do podlah (do betonu)FXP	M	1500,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
755500000	Trubka do podlah (do betonu) FXP	M	4200,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
755500000	Protahovací drátAY 2.5	M	1485,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
755500000	Trubka do podlah (do betonu)FXP	M	285,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
755500000	Trubka do podlah (do betonu)FXP	M	1200,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
755500000	Výkop. trasa. zásep	M	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
755500000	Krabice přístrojová KU68	KS	117,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
755500000	Univerz. protiplech pro elektromech	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
755500000	Trubka ohebná elektroinstalační	M	800,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
755500000	Trubka 2316 pevná elektroinst. vě.	M	800,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
45787	SLABOPROUD VODIČE	M	21920	837,34	0,040	877	877	5	4	17.4.23	13.5.23
5	Bytový dům A+B				100			1	4		
756500000	Kabel FTP.CAT 5E pro uložení v zemi	M	81,71	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Kabel CYKY-O 2x1.5	M	122,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Kabel UTP cat. 5E	M	122,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Akumulátor 12 V/7 Ah	KS	0,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Napájecí zdroj 12 V DC/2+1 A v kryt	KS	0,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Požární ucpávky	KS	8,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Kabelový žlab 200 x 60 mm	M	32,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Plast. skup. držák pro 10 kabelů st	KS	98,05	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Krytka konektoru RJ 45	KS	258,19	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Konektor RJ 45 krimpovací	KS	258,19	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Protahovací drátAY 2.5	M	1225,59	0,00	1,000	0,00	0,00				



29.12.21

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová Nh	skutečná Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Polozka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
756500000	Kabel UTP cat. 5E	M	5024,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Spojka na kabel UTP cat. 5	KS	29,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Krabičky přístrojováKU68	KS	93,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Protahovací drátAY 2.5	M	3431,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Kabel koaxiální pro rozvod STA. prů	M	3431,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Koaxiální kabel 75 Ohm	M	490,23	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Konektor aF0 na koaxiální kabel	KS	177,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Rozbočovač bytový. 1/4. DC průchodV	KS	12,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Rozbočovač bytový. 1. DC průchodVB	KS	17,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Umělá zátěž 75 Ohm	KS	11,44	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Násuvná F-rychlosp.. balení 5 ksZSV	KS	8,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Linkový zesil. pro kaskád. multipře	KS	1,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Kaskád. multipřep. 6 úč. výstupů SM	KS	2,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Kaskád. multipřep. 8 úč. výstupů SM	KS	4,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Systémová napájecí výhybkaSBK 5502	KS	1,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Slučovač UHF/FM	KS	1,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Přepětová ochr. koax.. konektor 'F'	KS	9,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Univerzální quattro konvertor	KS	1,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Parabola 85 x 75 cm. ALU. světle še	KS	1,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Rozvodnice TKR 80x80x20 cm	KS	1,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Kabel JY(S)Y 1x2x0.8	M	232,86	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Kabel TCEPKPFL 3x4x0.8	M	49,02	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Kabel JY(S)Y 4x2x0.8	M	65,36	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Kabel CYKY-O 5x1.5	M	1307,29	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Rozboč. svorkovnice 5 vodičů (rozbo	KS	16,34	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Voděodolný elektrický otvirač	KS	2,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Krabičky elektroinstal. KO97	KS	17,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Napájecí zdroj 12 V DC/1 A na lištu	KS	1,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	10m propojovací kabel s konektorem	KS	1,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Kabelová průchodka pro zadlabání do	KS	1,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Napájecí zdroj. 18Vss/3.5A. 6 DIN m	KS	4,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Požární ucpávky. odolnost dle těsně	KS	9,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Šroub HL S 7.5x52 do betonu k přích	KS	1478,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Úchytka HL P1_15pro jedn. kab. jedn	KS	106,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Úchytka HL P1_12 pro jedn. kab. jed	KS	122,56	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Úchytka HL P1_09 pro jedn. kab. jed	KS	171,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Úchytka HL P1_07 pro jedn. kab. jed	KS	1078,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
756500000	Kabel PRAFlaDur 3x1.5 RE P30-R	M	32,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Kabel PRAFlaGuard F 10 x 2 x 0.8 PH	M	36,77	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Kabel PRAFlaGuard F 4x2x0.8 PH120-R	M	57,19	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Kabel PRAFlaGuard F 1x2x0.8 PH120-R	M	326,82	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Kabel JYTY 4x1	M	81,71	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Kabel JY(S)Y 1x2x0.8	M	1552,41	0,00	1,000	0,00	0,00				
756500000	Kabel CYKY 3Jx1.5mm2 (slaboproud)	M	204,26	0,00	1,000	0,00	0,00				
45807	VZDUCHOTECHNIKA	KS	272	2214,90	2,360	642	642	4	3	3.4.23	22.4.23
5	Bytový dům A+B				100			1	21		
769500000	Zaškolení obsluhy. vypr. provoz. řá	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
769500000	Funkční zkoušky	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
769500000	Zkoušky vzduchových výkonů. protoko	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
769500000	Prívodní ventil fasádní dle detailu	KPL	157,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
769500000	Výfuková střížka DN250	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
769500000	Flexopotrubí DN80	BM	50,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
769500000	Potrubí kruh. spiro DN125 až DN250	BM	351,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
769500000	Odvodní WC ventilátor 50 m3/hod / 5	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
769500000	Odvodní koupelnový ventilátor 100 m	KS	66,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
769500000	Výfuková střížka DN250	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
769500000	Flexopotrubí DN125	BM	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
769500000	Potrubí kruhové spiro DN125 až DN25	BM	310,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
769500000	Zpětná klapka do kruhového potrubí.	KS	57,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
769500000	Potrubí čtyřhranné. pozink. plech v	M2	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
769500000	Výfuková žaluzie protidešťová. 500x	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
769500000	Odvodní výustka do čtyřhr. potr. 50	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
769500000	Odvodní sestava 500 m3/hod / 100Pa	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
769500000	Potrubí čtyřhranné. pozink. plech v	M2	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
769500000	Sací žaluzie protidešťová. 500x500m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
769500000	Odvodní výustka do čtyřhr. potr. 50	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
769500000	Prívodní výustka do kruh. potr. 500	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



29.12.21

Index Etapa Polozka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma Souč.nap.% Kočf.	času normová Pracnost	Pracnost Nh Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
769500000	Prívodní sestava 2100 m3/hod / 300P	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Potrubí kruhové spiro DN250	BM	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Sací žaluzie protidešťová. 500x500m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Odvodní výústka do čtyřhr. potr. 25	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Prívodní výústka do kruh. potr. 250	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Potrubí kruhové spiro DN125 až DN25	BM	110,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Sací žaluzie protidešťová. 500x500m	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Odvodní výústka do čtyřhr. potr. 50	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Prívodní výústka do kruh. potr. 250	KS	53,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Prívodní sestava 100 m3/hod / 100Pa	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Prívodní sestava 680 m3/hod / 100Pa	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Prívodní sestava 300 m3/hod / 100Pa	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Potrubí čtyřhranné. pozinkovaný ple	M2	485,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Výfuková hlavice	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Odvodní výústka do čtyřhr. potrubí	KS	35,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Sestava odvod. potr. ventilát. 900	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Sestava odvod. potr. ventilát. 2.10	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00				
769500000	Sestava odvod. potr. ventilát. 5.10	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00				
46109	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ	M2	403	70,47	0,280	113	113	2	1	20.3.23	25.3.23	
	6 Bytový dům A+B				100			1	3			
941655001	Lešení lehké pomocné. výška podlahy	M2	402,70	0,00	1,000	0,00	0,00					
46207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	M2	6504	2562,53	0,150	976	976	4	5	27.3.23	29.4.23	
	6 Bytový dům A+B				100			1	3			
630621111	Izolace tepelná podlah na sucho. je	M2	3091,30	0,00	1,000	0,00	0,00					
630621111	Izolace tepelná podlah na sucho. je	M2	1261,05	0,00	1,000	0,00	0,00					
46208	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	M2	4293	1000,34	0,250	1073	958	4	5	17.4.23	20.5.23	
	0 Bytový dům A+B				112			1	3			
771716250	Potěr anhydridový. tl. 70 mm. vč. p	M2	3091,30	0,00	1,000	0,00	0,00					
777700000	Vyrovnávací systém. stěrka pod dlaž	M2	1201,99	0,00	1,000	0,00	0,00					
46306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	M2	13585	4157,09	0,200	2717	2717	20	3	22.5.23	10.6.23	
	6 Bytový dům A+B				100			2	3			
610612002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	M2	646,64	0,00	1,000	0,00	0,00					
610675121	Omitka vnitřní zdíva. MVC. štuková	M2	9033,19	0,00	1,000	0,00	0,00					
610675121	Omitka vnitřní zdíva. MVC. hrubá za	M2	1217,08	0,00	1,000	0,00	0,00					
610675121	Omitka vnitřní stropů ze suchých sm	M2	2688,35	0,00	1,000	0,00	0,00					
47303	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ	M2	98	51,25	0,930	91	91	2	1	15.5.23	20.5.23	
	7 Bytový dům A+B				100			1	4			
340768112	Obezd van rovná PPP Ytong tl 75 mm	M2	97,81	0,00	1,000	0,00	0,00					
47357	OBKLADY VNITŘNÍ	M2	1217	1153,79	1,410	1716	1716	6	6	29.5.23	8.7.23	
	7 Bytový dům A+B				100			1	3			
781700000	Montáž ker. obkladu kuchyňských kou	M2	148,86	0,00	1,000	0,00	0,00					
781700000	Montáž ker. obkladu koupelen vč. úp	M2	1068,22	0,00	1,000	0,00	0,00					
47407	PODLAHY SYNTETICKÉ	M2	2129	1901,38	0,630	1341	1341	7	4	10.7.23	5.8.23	
	7 Bytový dům A+B				100			1	6			
777700000	Nátěry podlah betonových epoxidové	M2	331,02	0,00	1,000	0,00	0,00					
777700000	Epoxid. stěrka systémová vč. penetr	M2	596,20	0,00	1,000	0,00	0,00					
47607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	M2	1678	1786,99	1,230	2064	2064	13	3	15.5.23	3.6.23	
	7 Bytový dům A+B				100			1	4			
771700000	Ker. dlažba slinutá imitace kamene	M2	215,79	0,00	1,000	0,00	0,00					
771700000	Ker. dlažba schod. a mezpodest sek	M2	37,39	0,00	1,000	0,00	0,00					
771700000	Ker. dlažba slinutá imitace kamene	M2	266,96	0,00	1,000	0,00	0,00					
771700000	Ker. dlažba slinutá imitace kamene	M2	546,93	0,00	1,000	0,00	0,00					
771716250	Dlažba (např. BEST Platen 500x500x5	M2	641,40	0,00	0,000	0,00	0,00					
771716250	Kladení dlaždic 50x50 cm na stavite	M2	610,86	0,00	1,000	0,00	0,00					
67707	MALBY VNITŘNÍ	M2	15880	719,36	0,090	1429	1429	6	5	26.6.23	29.7.23	
	7 Bytový dům A+B				100			1	0			
784700000	Malba tekutá bílá. 2 x SDK	M2	402,70	0,00	1,000	0,00	0,00					
784700000	Malba tekutá bílá. 2 x stěny	M2	15477,13	0,00	1,000	0,00	0,00					



29.12.21

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Koeř.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovník Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
68109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY	KS	2	20,36	1,580	3	96	1	2	29.5.23	10.6.23
8	Bytový dům A+B				3			1	8		
951800000	Výtah osobní. kabina nerez. 6 stani	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
951800000	Výtah osobní. kabina nerez. 7 stani	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
68159	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ	KS	105	78,72	0,280	29	29	2	1	31.7.23	5.8.23
8	Bytový dům A+B				100			1	6		
956800000	Madlo schodišťové interiérové obj.	M	38,13	0,00	1,000	0,00	0,00				
956800000	Zábradlí schodišťové interiérové ob	M	66,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
68307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET	M2	1923	1717,15	0,740	1423	1294	7	4	31.7.23	26.8.23
8	Bytový dům A+B				110			1	0		
775800000	Montáž laminátové plovoucí podlahy	M2	1922,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
68357	TRUHLÁŘÍ DVEŘE,VYBAVENÍ	KS	338	1554,80	1,040	352	352	4	2	24.7.23	5.8.23
8	Bytový dům A+B				100			1	2		
766800000	Dveře 80/210 cm vnitřní plně. techn	KS	53,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Dveře 100/210 cm vnitřní prosklené.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Dveře 70/210 cm vnitřní plně. větr.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Dveře 90/210 cm vnitřní plně. větr.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Dveře 80/210 cm vnitřní prosklené.	KS	118,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Dveře 70/210 cm vnitřní plně. větr.	KS	82,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Dveře ocel 90/210 cm. bez PO vnější	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Dveře hliník 90/210+55 cm v rám. zá	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Dveře hliník 100/210+55 cm v rám. z	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Dveře hliník 90/210+55 cm v rám. zá	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Dveře 90/210 cm vnitřní EI30 DP3. b	KS	49,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Dveře 100/210 cm vnitřní EW45 DP1	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Dveře 90/210 cm vnitřní EW30 DP3	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Dveře 80/210 cm vnitřní EW30 DP3	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Dveře 100/210 cm vnitřní EI30 DP3+C	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Dveře 90/210 cm vnitřní EI30 DP3+C3	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Dveře 80/210 cm vnitřní EI30 DP3+C3	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766800000	Vnitřní okenní parapety komůrkové P	M	446,21	0,00	0,000	0,00	0,00				
68507	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	KS	789	2493,24	0,900	710	710	3	5	12.6.23	15.7.23
8	Bytový dům A+B				100			1	6		
725800000	Umyvadlová baterie stojánková. ker.	KS	65,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	Sifon DN50 pro sprechový kout vaničk	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	Sifon DN50 pro vanu Hutterer&Lechne	KS	56,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	Podomit. sifon myčky. pračky. kombi	KS	40,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	Sifon DN40 k umyvadlům Hutterer&Lee	KS	65,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	Rohový ventil A-80 (2xU.2xD.1xVL) A	KS	245,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	Vanová baterie. nástěnná sestava pr	KS	56,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	Spreh. baterie nástěnná. sestava pr	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	Dřezová baterie nástěnná (výlevka)	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	Podlahová vpust s nerez mříž. DN70/	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	Podlahová vpust s nerez mříž. DN70/	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	Sprehový kout vě. keram. vaničky a	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	Výlevka vě. kotv. prvků. podlahová	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	Vana 700x1700 plast - montáž	KS	56,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	Umyvadlo vě. kotv. prvků š.45 cm -	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	Umyvadlo vě. kotv. prvků š.60 cm -	KS	62,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	Splachovací zařízení do předstěny	KS	62,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725800000	WC mísa závěsná - montáž	KS	62,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
68657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ	KPL	550	1287,00	0,770	424	424	2	4	7.8.23	2.9.23
8	Bytový dům A+B				100			1	2		
757800000	PWR-40-24 napájecí zdroj DIN. 24V.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Průmyslový switch - ISW-501T	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Zadání vstupníků do systému	KS	108,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Bezkontaktní klíčenka MIFARE. R/W.	KS	108,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Oživení systému. školení obsluhy	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Licence softwaru včetně aktualizací	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Systém řízení dopravy - semaforý ra	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Kryt snímače + nosný sloupek snímač	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
757800000	Úzký bezkontaktní snímač 13.56 MHz	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Konektor RJ 45 krimpovací	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Pomoené relé 2 x přepínací kontakt	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Singlecon fidičí kontrolér	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Baterie pro napájení autonomního de	KS	70,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Optický detektor kouře autonomní s	KS	70,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



29.12.21

Index Etapa Polozka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena		Norma času		Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovník Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
				[TKč] Cena	Souč.nap.% Koeč.	čas Koeč.	Nh Pracnost						
757800000	Drobný materiál (hmoždinky, vruty.	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Dokumentace skutečného provedení ve	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Dodav. dokum. vě. schémat zapojení	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Dokumentace pro provedení stavby v	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Pomocný materiál	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Stavební přípomocce	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Technická příprava	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Stoupací žebřík šíře 300 mm	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Dvojrámecek přístrojový CARIVA BILÁ	KS	57,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Zásuvka 230 V na lištu DINSN016 SCH	KS	72,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Jednoduchá zásuvka cat. 5E UTP. 1xR	KS	25,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Dvojzásuvka cat. 5E UTP. 2xRJ 45	KS	89,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Revize	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Měření elektrických parametrů zásuv	KS	110,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Propojení a oživení systému	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Krabice přístrojová KU68	KS	110,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Zásuvka koncová TV/R vě. rámečku CA	KS	110,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Anténa VKV kruhový dipól	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Anténa UHF včetně ráhna a výložníku	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Lištová krabice pod dvojjzásuvku	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Dvojzásuvka 2 x 230 V do lištové kr	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Uchycovací prvky pro stožár STA	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Stožár pro anténní systémy 2 m2, m	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Propojení, programování a oživení s	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Bezpečnostní kování klika x klika	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Elektromech. samozam. panik. zámeč	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Zvonkové tlačítko včetně rámečku	KS	29,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Zvonkové tlačítko včetně rámečku CA	KS	28,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	VDS LOFT telefon Extra	KS	60,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Nerezový VDS panel audio	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Rozváděč 24 modulů nástěnný, plasto	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	VDS DIGITAL nerezový audio panel	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	VDS DIGITAL nerezový audio panel	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Drobný nespécifikovaný materiál (hm	KS	800,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Dokumentace skutečného provedení 3	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Zkušební provoz	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Výchozí revize	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Propojení a oživení, školení obsluh	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Dodavatelská dokumentace, vě. schém	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Stavební přípomocce	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Technická příprava	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Maják ke KTPO BE/R/DR/2.0J/24VDC	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	OPPO vložka s dvěma klíči	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Obslužné pole požární ochrany	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Technologické rozhraní ÚK x EPS	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	IP modul	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Účastnický komunikátor komplet	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Klíč k vložce HZSP	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Vložka HZSP do KTPO	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Rozváděč výtápění KTPO - RV11	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Klíčový trezor požární ochrany KTPO	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Podsvět. inform. tabule o úniku pal	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Provozní kniha EPS	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Adresovatelná volně programov. siré	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Adresovatelná siréna LPSY800-R	KS	13,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Univ. adaptér DDM800 pro kruh. ved.	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Detektor úniku plynu CNG	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Detektor úniku plynu LPG	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Viko pro montážní krabici 050.025	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Krabice bez víka pro prvky adresov.	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Modul pro spínání modulem RIM800	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Adresov. programov. releový výstup	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Izolátor pro oddělení části vedení	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Samolepky 050.043 s čísly adres 1-2	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Držák samolepky pro vyznačení adres	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Adresovatelný tlačítkový hlásič pož	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00					
757800000	Zásuvka pro senzory systému 4B	KS	178,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00					



29.12.21

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová Nh	skutečná Ph	Směnnost	Rezerva	možný	
Polozka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
757800000	Adresovatelný interaktivní tepelný	KS	97,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Adresovatelný interaktivní optický	KS	81,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Uzamyk. skříní na stěnu	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Externí tablo obsluhy ZXF pro montáž	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Termopapír pro interní termotiskáru	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Interní termotiskárna pro ústřednu	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
757800000	Akumulátor 12 V/38 Ah PS12380	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
68707	SILNOPROUD KOMPLETACE	KS	2167	2349,03	0,310	672	672	4	3	17.7.23	5.8.23
8	Bytový dům A+B				100			1	3		
747800000	H - Svítidlo venkovní 1x60W. IP44 n	KS	79,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	C - Svítidlo bytové stropní 1x60W.	KS	88,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	A - Svítidlo bytové stropní 1x100W.	KS	71,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Zásuvka jednonásobná 16A/250V ochr.	KS	74,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Zásuvka jednonásobná 16A/250V ochr.	KS	943,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Rámeček pro zásuv. a spin. přístroj	KS	87,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
747800000	Rámeček pro zásuv. a spin. přístroj	KS	32,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
747800000	Rámeček pro zásuv. a spin. přístroj	KS	150,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
747800000	Rámeček pro zásuv. a spin. přístroj	KS	548,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
747800000	Spin. dvojitý č. 6+6 střídavý vč.kr	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Spínač č. 7 křížový vč.krytu bílá10	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Spínač č. 5 seriový vč.krytu bílá10	KS	175,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Spínač č. 6 střídavý vč.krytu bílá1	KS	222,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Spínač č. 1 jednopólový vč.krytu bí	KS	154,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Lišta vkládací LV40/40	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
747800000	Zásuvka nástěnná 16A/400V IP54 horn	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Zás. jednonás. 16A/250V IP44 ochr.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Zás. jednonás. 16A/250V ochr. kolík	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Spínač tlač. centr. osvět. při poru	KS	35,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Svít. strop. nebo příslaz. nouz. zář	KS	42,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Svít. strop. na chodby a otev. scho	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Svít. strop. na chodby a otev. scho	KS	46,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Svít. strop. na chodby a schodiště	KS	19,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Svít. strop. na chodby a schodiště	KS	26,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	E - svítidlo příslaz. zář. 2x58W IP5	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	D - svítidlo příslaz. zář. 1x58W. IP	KS	67,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	F - svítidlo stropní. příslazené 1x1	KS	53,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	G - svítidlo downlights příslaz. na	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	H - svítidlo venkovní nástěnné 1x60	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Trubka elektroinst. 16mm vč. kolen	M	220,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
747800000	Krabice přístrojovápr.68mm	KS	82,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
747800000	Rámeček pro spin. přístroje jednoná	KS	82,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
747800000	Spínač č. 6 stříd. vč.krytu bílá10A	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
747800000	Spínač č. 1 jednop. vč.krytu bílá10	KS	45,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
747800000	Čidlo pro detekci CO v prostoru gar	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
747800000	Světelná cedule - 'zákaz vstupu. ne	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Světelná cedule - 'vypnout motor. o	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Světelná cedule - 'zákaz vjezdu. ne	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
747800000	Tlačítko TOTAL STOP. CENTRAL STOP	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
68809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	6673	443,06	0,310	2068	2068	16	3	7.8.23	26.8.23
8	Bytový dům A+B				100			1	0		
952801411	Vyčištění ostatních objektů	M2	2019,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
952801111	Vyčištění budov o výšce podlaží do	M2	4652,74	0,00	1,000	0,00	0,00				
68900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE	TKČ	2548	2548,22	0,351	895	895	4	5	29.5.23	1.7.23
8	Bytový dům A+B				100			1	8		
900800000	Ostatní doplňky staveb - nerez dvíř	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
900800000	Požární ucpávky v instal. jádrech	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
900800000	Dod. a mont. bezpečnostních exterié	M2	91,13	0,00	1,000	0,00	0,00				
900800000	Dod. a mont. plech kastlík nad okna	M	273,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
900800000	Čistící zóny obj. A a B. dvouzónové	KPL	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
900800000	Betonový květník hladký 40 x 40 cm	M	22,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
900800000	Orientační systém - dveře bytů. ozn	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
900800000	Požární roleta 525 x 220 cm EW30	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
900800000	Schránková sestava B - 38 poštovníc	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
900800000	Schránková sestava A - 19 poštovníc	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
900800000	Výlez na střechu 80 x 120 cm	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



29.12.21

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová Nh	skutečná Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Polozka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
69109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	M2	1820	455,00	0,270	491	491	3	3	6.3.23	25.3.23
9	Bytový dům A+B	/			100			1	17		
69189	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR	M2	26	9,32	0,350	9	9	3	1	17.4.23	22.4.23
9	Bytový dům A+B				100			1	11		
931961115	Vložky do dilatačních spár. polysty	M2	25,75	0,00	1,000	0,00	0,00				
69207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	M2	2815	1571,04	0,570	1605	1605	5	7	2.5.23	17.6.23
9	Bytový dům A+B				100			1	10		
713911523	Zatepl.syst., fasáda. miner.desky T	M2	2714,83	0,00	1,000	0,00	0,00				
713911523	Zateplovací systém. sokl. XPS tl. 1	M2	100,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
69257	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	M	66	36,30	0,650	43	43	2	1	19.6.23	24.6.23
9	Bytový dům A+B				100			1	12		
745900000	Montážní práce. měření odporu zemni	HOD	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Ochrana vodiče před korozí při přec	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Svár prop. armatury a zem. vodiče o	KS	65,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Uzemňovací drát FeZn 10mm	M	70,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Svorka SR03 - FeZn	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Svorka SR02 - FeZn	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Zemnicí pásek FeZn 30/4mm	M	450,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Montážní a výkopové práce. revizni	HOD	80,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Štítek pro označení svodu	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Fasádní nerez skříňka pro zkušební	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Ochranná trubka pr.29mm	M	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Svorka SR03 - FeZn	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Vodič FeZn pr.10mm	M	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
745900000	Svorka univerzální SU nebo SS (nere	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Svorka zkušební SZ(nerez)	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Podpěra pro uchycení izol. vodiče n	KS	64,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Izol. tyč ITV93 pro vodič s bet. po	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Vodič AlMgSi pr.8mm	M	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
745900000	Vodič AlMgSi pr.8mm - izolovaný	M	34,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
745900000	Podpěra na plochou střechu PV21d	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Podpěra plast. kón. do zateplení vě	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Podpěra na stěnu PV1-pl55 (plastová	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Zemnicí tyč FeZn ZT 2.0K se svorkou	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
745900000	Kotvení na stěnu ocelové 3 konzole	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
69306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	1039	627,55	1,240	1288	1288	8	3	5.6.23	24.6.23
9	Bytový dům A+B				100			1	10		
620912214	Nátěr stěn vnějších. silikon. hydro	M2	804,71	0,00	1,000	0,00	0,00				
620912214	Nátěr podhledů vnějších silikonový	M2	234,29	0,00	1,000	0,00	0,00				
69527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ	M2	221	209,84	1,120	248	248	2	3	12.6.23	1.7.23
9	Bytový dům A+B				100			1	11		
771900000	Ker. dlažba slinutá mrazuvzd. imita	M2	172,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
771900000	Ker. dlažba slinutá mrazuvzd. imita	M2	48,81	0,00	1,000	0,00	0,00				
69587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	M	422	214,11	0,560	236	236	2	2	19.6.23	1.7.23
9	Bytový dům A+B				100			1	11		
764900000	Krycí plech TiZn balk. desek rs-400	M	175,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
764900000	Oplech. parapetů TiZn rs-250. enkol	M	150,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
764900000	Oplech. zábr. logii TiZn rs-300. en	M	96,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
69609	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ	KS	523	393,34	0,280	146	146	2	2	19.6.23	1.7.23
9	Bytový dům A+B				100			1	11		
956900000	Zábradlí pavlačí schod. v-110 cm.	M	43,59	0,00	1,000	0,00	0,00				
956900000	Zábradlí pavlačí rovné. v-110 cm. v	M	193,82	0,00	1,000	0,00	0,00				
956900000	Zábradlí balkónů. v-110 cm. 2x vodo	M	182,85	0,00	1,000	0,00	0,00				
956900000	Zábr. logii kotvené do str. desky.	M	96,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
956900000	Zábradlí franc. oken 90x90 cm svisl	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
69627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	KG	2393	206,04	0,090	215	215	2	2	26.6.23	8.7.23
9	Bytový dům A+B				100			1	10		
767900000	Branka před vstupem B. ovládnání dom	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767900000	Branky - zahrádky	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767900000	Plot předzahrádky Jih svařované sit	M	45,44	0,00	1,000	0,00	0,00				
767900000	Plot předzahrádky Sever. vodor. ty	M	57,77	0,00	26,500	0,00	0,00				
767900000	Stříška nad balkónem - pergolové la	KS	1,00	0,00	39,840	0,00	0,00				
767900000	Stříška nad vstupem A. ocel kee poz	KS	1,00	0,00	26,480	0,00	0,00				
767900000	Dělicí panel mezi terasami 275x220	KS	3,00	0,00	6,100	0,00	0,00				
767900000	Dělicí panel mezi lodžiami 30x210 c	KS	6,00	0,00	12,400	0,00	0,00				
767900000	Dělicí panel mezi lodžiami 30x210 c	KS	18,00	0,00	36,200	0,00	0,00				



29.12.21

Index Etapa Polozka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Nh Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	40	40	1	1	28.8.23	2.9.23
10	Bytový dům A+B	/			100			1	0		
SO02 Komunikace											
70201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	949	92,87	0,080	76	76	3	1	24.7.23	29.7.23
0	SO02 Komunikace				100			1	0		
122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1	M3	308,22	0,00	1,000	0,00	0,00				
122101102	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 10	M3	160,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 5	M3	480,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
70409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	M3	12	22,07	6,350	76	76	5	1	24.7.23	29.7.23
0	SO02 Komunikace				100			1	1		
960000000	Demolice oplocení	M	120,00	0,00	0,100	0,00	0,00				
70601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	3751	592,60	0,130	488	488	5	2	24.7.23	5.8.23
0	SO02 Komunikace				100			1	0		
167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množs	M3	703,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.	M3	703,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množs	M3	2258,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.	M3	308,22	0,00	1,000	0,00	0,00				
162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.	M3	2258,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.	M3	480,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
70701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	2739	777,85	0,010	27	27	1	1	31.7.23	5.8.23
0	SO02 Komunikace				100			1	1		
171102105	Uložení sypaniny do násypů, zhutněn	M3	2258,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
171102104	Uložení sypaniny do násypů, zhutněn	M3	480,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
171201101	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	160,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutně	M3	480,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201101	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	308,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
70751	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	M2	1977	21,55	0,020	40	40	2	1	31.7.23	5.8.23
0	SO02 Komunikace				100			1	1		
181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4.	M2	949,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4.	M2	1027,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
73155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	M2	1998	383,56	0,040	80	80	3	1	7.8.23	12.8.23
3	SO02 Komunikace				100			1	0		
560311111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění t	M2	51,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
560611111	Podklad z kameniva zpev.cementem tl	M2	419,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
560311111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění t	M2	291,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
560311111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění t	M2	526,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
560611111	Podkl beton tř PBIII tl 250mm	M2	14,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
73509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	M	502	574,79	0,120	60	60	2	1	14.8.23	19.8.23
3	SO02 Komunikace				100			1	0		
916362111	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou	M	294,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
916361111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C	M	207,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
73624	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	265	73,38	0,290	77	77	2	1	7.8.23	12.8.23
3	SO02 Komunikace				100			1	2		
560311111	Podklad ze šterkodrti 8/16 po zhut.	M2	264,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
73778	POTRUBÍ Z PLASTU	M	106	71,71	0,840	89	89	3	1	14.8.23	19.8.23
3	SO02 Komunikace				100			1	2		
670300000	Drenáž z PVC z flexibilních trubek	M	106,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
76105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	M2	431	92,56	0,070	30	30	3	1	14.8.23	19.8.23
6	SO02 Komunikace				100			1	0		
560611111	Postřik živičný infiltr.	M2	430,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
560611111	Podklad z obal kam.ACP 16+. tl. 6 c	M2	430,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
560611111	Postřik živičný spojovací z emulze	M2	430,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
76255	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE	M2	476	335,10	0,080	38	38	3	1	14.8.23	19.8.23
6	SO02 Komunikace				100			1	1		
580641110	Kryt cementobeton CB I tl 210mm	M2	45,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
580641110	Beton asfalt. ACO 11 S modifik.tl.4	M2	430,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
76305	DLAŽBA KOMUNIKACE	M2	647	1089,86	1,160	750	750	5	3	14.8.23	2.9.23
6	SO02 Komunikace				100			1	0		
590615021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do	M2	55,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
590615021	Dlažba zámková 20x10x6cm přírodní	M2	52,12	0,00	1,000	0,00	0,00				

