



14.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost sh Sh	Pracovníků Směnnost Směnnost	Trvání Rezerva Rezerva	Začátek možný	Konec možný
SO08 přípojka el											
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	37	7,26	0,290	11	32	2	2	1.2.22	2.2.22
0	SO08 přípojka el				33			1	0		
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	7	0,92	0,120	1	17	1	2	2.2.22	3.2.22
0	SO08 přípojka el				5			1	2		
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	37	10,32	0,290	11	16	1	2	2.2.22	3.2.22
3	SO08 přípojka el				67			1	4		
6207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU	M	105	39,59	0,100	11	16	1	2	3.2.22	4.2.22
6	SO08 přípojka el				66			1	9		
6601	ZÁSYPY	M3	32	5,81	0,480	16	16	1	2	4.2.22	7.2.22
6	SO08 přípojka el				100			1	9		
SO04 -KAN příp.											
10201	PAŽENÍ	M2	175	42,00	0,540	95	95	3	4	3.2.22	8.2.22
0	SO04 -KAN příp.				100			1	0		
POL11	Zřízení pažení příloženého	M2	175,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	70	13,90	0,290	20	32	1	4	4.2.22	9.2.22
0	SO04 -KAN příp.				63			1	0		
POL1	Hloubení rýh v hornině 3	M3	70,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	19	2,54	0,120	2	33	1	4	7.2.22	10.2.22
0	SO04 -KAN příp.				7			1	1		
POL8	Vodorovné přemístění výkopku po suc	M3	19,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
POL9	Vodorovné přemístění výkopku po suc	M3	96,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
POL10	Uložení sypaniny na skládku	M3	19,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	63	17,45	0,290	18	18	1	2	10.2.22	11.2.22
3	SO04 -KAN příp.				100			1	0		
POL3	Podkladní deska z betonu C 12/15	M3	1,00	0,00	10,000	0,00	0,00				
POL4	Betonové sedlo pod potrubí z betonu	M3	2,10	0,00	10,000	0,00	0,00				
POL2	Lože pod potrubí z kameniva drobného	M3	3,20	0,00	10,000	0,00	0,00				
13408	ŠACHTY NA POTRUBÍ	KS	3	162,36	41,500	125	125	4	4	17.2.22	22.2.22
3	SO04 -KAN příp.				100			1	0		
SO040103	Zřízení šachet O1000mm z betonových	KPL.	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO0401031	Zřízení šachet O1000mm z betonových	KPL.	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO040204	Betonový prstenec pro kanalizační š	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO0402041	Betonový prstenec pro kanalizační š	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO0402042	Betonový prstenec pro kanalizační š	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO040106	Zákrtyvá deska O1000/600mm	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO040107	Skrutz šachtová betonová O1000mm. vý	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO040108	Dno šachtové O1000mm. stavební výšk	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO040109	Poklop pro kanalizační šachtu O600m	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO040110	Šachtové těsnění pro skruže O1000mm	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
16238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ	M	44	93,37	1,170	51	72	3	3	14.2.22	16.2.22
6	SO04 -KAN příp.				72			1	4		
SO040101	Potrubí kameninové KT 200. integrov	M	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO040102	Potrubí plastové. systém KG DN 200	M	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
16501	ZÁSYPY	M3	67	11,96	0,480	32	24	1	3	21.2.22	23.2.22
0	SO04 -KAN příp.				134			1	0		
POL7	Zásyp sypaninou rýh. příplatek za p	M3	50,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
POL6	Zásyp sypaninou rýh	M3	50,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
POL5	Obsyp potrubí z kameniva drobného.	M3	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO05 příp. VOD											
20201	PAŽENÍ	M2	170	40,80	0,540	92	92	6	2	9.2.22	10.2.22
0	SO05 příp. VOD				100			1	2		
SO050109	Zřízení pažení příloženého	M2	170,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	68	13,51	0,290	20	20	1	2	10.2.22	11.2.22
0	SO05 příp. VOD				100			1	2		
SO050101	Hloubení rýh v hornině 3	M3	68,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



14.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	17	2,27	0,120	2	16	1	2	11.2.22	14.2.22
0	SO05 příp.VOD				13			1	4		
SO050108	Uložení sypaniny na skládku	M3	17,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO050107	Vodorovné přemístění výkopku po suc	M3	86,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO050106	Vodorovné přemístění výkopku po suc	M3	17,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	5	1,30	0,290	1	15	1	2	14.2.22	15.2.22
3	SO05 příp.VOD				9			1	2		
SO050102	Lože pod potrubí z kameniva drobného	M3	4,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
23303	ZÁKLADY IS	M3	0	1,33	3,510	1	35	2	2	15.2.22	16.2.22
3	SO05 příp.VOD				3			1	2		
SO050301	Betonové bloky pod potrubí z betonu	M3	0,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO050304	Vyrovnávací prstence z prostého bet	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO050303	Vyrovnávací prstence z prostého bet	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO050302	Bednění betonových bloků pod potrub	M2	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
26207	VODOVOD ROZV A ARMATURY	M	47	43,48	1,300	61	61	3	3	17.2.22	21.2.22
6	SO05 příp.VOD				100			1	3		
SO050202	Proplach a desinfekce potrubí vodov	M	40,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO050201	Identifikační vodič CYY 2.50mm2	M	40,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO050218	Speciální příruba DN 80 pro potrubí	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO050202	Trouba vodovodní d90 PEHD 100. SDR	M	40,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO050201	Trouba z tvárné litiny TH150. hrdlo	M	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
26307	ZÁSYPY	M3	63	11,33	0,480	30	30	2	2	24.2.22	25.2.22
6	SO05 příp.VOD				100			1	0		
SO050105	Zásyp sypaninou ryh. příplatek za p	M3	50,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO050104	Zásyp sypaninou ryh	M3	50,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO050103	Obsyp potrubí z kameniva drobného.	M3	12,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
26409	ODPAŽENÍ	M2	170	9,62	0,270	46	46	3	2	25.2.22	28.2.22
6	SO05 příp.VOD				100			1	1		
SO050110	Odstanění pažení příložného	M2	170,00	0,00	1,000	0,00	0,00				

SO06 příp. TEPL

30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	480	94,29	0,290	139	232	6	5	14.2.22	18.2.22
0	SO06 příp. TEPL				60			1	5		
SO060109	Zapažený výkop - Zajišťujestavba -	M	100,00	0,00	4,800	0,00	0,00				
36168	POTRUBÍ OCELOVÉ	M	535	636,12	0,340	182	182	6	4	17.2.22	22.2.22
6	SO06 příp. TEPL				100			1	5		
SO060106	Tepelná izolace PIPO ALS 76/60	M	35,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO060108	Komunikační karta WZU-AM	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO060107	Kalorimetr UH50-A65 MOD-BUS. tepl.	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO060105	VYPOUŠTĚCÍ KK 3/4"	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO060104	Ocelové potrubí DN65 včetně oblouků	M	35,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO060103	ARI Klapka DN 65 + PŘÍRUBY	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO060102	TA-FUSION-P DN 65. 9.40 - 24.2 m3/h	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO060101	Předizolovaná potrubí ISO PLUS ocel	M	500,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
36206	ZÁSYPY	M3	480	85,92	0,480	230	230	6	5	28.2.22	4.3.22
0	SO06 příp. TEPL				100			1	0		
SO060113	Zásyp. v místě silnice, chodníků a	M3	450,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO060112	Komunikační kabel. výstražná fólie	M	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO060111	Výstražná fólie	M	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO060110	Podsyp + zásyp jemná frakce - zajiš	M3	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00				

SO01 sport. hala

40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	4519	897,50	0,120	542	577	6	12	1.3.22	16.3.22
0	SO01 sport. hala				94			1	0		
122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s	M3	1171,53	0,00	1,000	0,00	0,00				
122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s	M3	390,51	0,00	1,000	0,00	0,00				
131203101	Hloubení zapažených i nezapažených s	M3	11,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	25,44	0,00	1,000	0,00	0,00				
131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	8,48	0,00	1,000	0,00	0,00				
131301203	Hloubení zapažených jam a zářezů s	M3	1905,35	0,00	1,000	0,00	0,00				
131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s	M3	635,12	0,00	1,000	0,00	0,00				
132201101	Hloubení zapažených i nezapažených	M3	24,10	0,00	1,000	0,00	0,00				



14.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
132201109	Hloubení zapažených i nezapažených	M3	8,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
132201202	Hloubení zapažených i nezapažených	M3	254,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
132201209	Hloubení zapažených i nezapažených	M3	84,77	0,00	1,000	0,00	0,00				
40501	PAŽENÍ	M2	986	236,56	0,350	345	345	6	7	1.3.22	9.3.22
0	SO01 sport. hala				100			1	2		
151001	Zřízení kotvení štetovnicové stěny	M	570,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových	M2	492,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových	M2	492,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
134001	Štetovnice ZTV Illn. EN 10248-2 zn.	T	76,64	0,00	0,000	0,00	0,00				
153116112	Kleštiny nebo převázky pro hradičí	T	5,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
13010940	ocel profilová UPE 220 jakost 11 37	T	5,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	4295	567,39	0,120	515	482	5	12	2.3.22	17.3.22
0	SO01 sport. hala				107			1	27		
162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	471,92	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	908,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	7270,43	0,00	0,000	0,00	0,00				
167101102	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	298,43	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	908,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	1726,73	0,00	0,000	0,00	0,00				
41101	ČERPÁNÍ VODY	SH	475	225,72	0,740	352	400	1	50	1.3.22	9.5.22
1	SO01 sport. hala				88			1	3		
115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 1	HOD	1440,00	0,00	0,330	0,00	0,00				
115101303	Pohotovost záložní čerpací soupravy	DEN	60,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
41352	PILOTY	M	606	3255,97	0,800	485	485	6	10	7.3.22	18.3.22
1	SO01 sport. hala				100			1	0		
226212113	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	33,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
226212213	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	522,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
226212513	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	19,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
226212613	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	30,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
231212112	Zřízení výplně pilot zapažených s v	M	555,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
58932936	beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frak	M3	167,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
231212113	Zřízení výplně pilot zapažených s v	M	50,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
58932936	beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frak	M3	26,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z	T	16,71	0,00	0,000	0,00	0,00				
41403	BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÉ STĚNY	M2	93	1015,50	0,250	23	32	2	2	21.3.22	22.3.22
1	SO01 sport. hala				73			1	0		
41404	BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ STĚNY	M2	93	0,00	1,200	112	112	8	2	22.3.22	23.3.22
1	SO01 sport. hala				100			1	4		
41405	ODBEDNĚNÍ ZÁKLADOVÉ STĚN	M2	93	0,00	0,120	11	32	2	2	28.3.22	29.3.22
1	SO01 sport. hala				35			1	10		
41511	BEDNĚNÍ ZÁKLADŮ	M2	337	0,00	0,250	84	84	5	2	23.3.22	24.3.22
1	SO01 sport. hala				100			1	0		
274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	M2	336,65	0,00	1,000	0,00	0,00				
2001	Prostup voděodolným betonem DN 125	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
2002	Osazení prostupové tvarovky DN 160	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
2003	Osazení prostupové tvarovky DN 125	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
2004	Osazení prostupové tvarovky DN 100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
2005	Osazení prostupové tvarovky pro Ped	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
2006	Osazení prostupové tvarovky kabelov	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
41512	ARMOVÁNÍ ZÁKLADŮ	T	31	0,00	12,200	376	376	5	9	24.3.22	5.4.22
1	SO01 sport. hala				100			1	0		
274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oc	T	30,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
41513	BETONÁŽ ZÁKLADŮ	M3	308	1513,07	0,730	225	225	5	6	30.3.22	6.4.22
1	SO01 sport. hala				100			1	0		
274321411	Základy z betonu železového (bez vý	M3	307,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
41514	ODBEDNĚNÍ ZÁKLADŮ	M2	337	0,00	0,120	40	40	3	2	13.4.22	14.4.22
1	SO01 sport. hala				100			1	0		
274351122	Bednění základů pasů rovné odstraně	M2	336,65	0,00	1,000	0,00	0,00				
41516	KANALIZACE LEŽATÁ	M	210	244,44	1,180	248	248	6	5	7.4.22	13.4.22
1	SO01 sport. hala	/KAN			100			1	11		
41517	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	M3	382	373,91	0,530	202	202	6	4	14.4.22	19.4.22
1	SO01 sport. hala				100			1	8		
271922211	Podsyp pod základové konstrukce se	M3	381,93	0,00	1,000	0,00	0,00				
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtra	M2	501,37	0,00	0,000	0,00	0,00				
69311082	geotextilie netkaná separační, ochr	M2	576,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
41518	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	M2	1030	484,98	0,590	608	608	9	8	15.4.22	26.4.22
1	SO01 sport. hala				100			1	0		
631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýš	M3	449,03	0,00	1,000	0,00	0,00				
631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýš	M3	580,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu	M3	580,64	0,00	0,000	0,00	0,00				



14.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKČ] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
631319204	Příplatek k cenám betonových mazání	M3	580,64	0,00	0,000	0,00	0,00				
41519	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	M2	3382	443,07	0,100	338	338	6	7	28.4.22	6.5.22
1	SO01 sport. hala				100			1	0		
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	3382,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
11163153	emulze asfaltová penetrační	LITR	676,44	0,00	0,000	0,00	0,00				
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	3382,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
628001	hydroizolační pás z SBS modifikovan	M2	3889,53	0,00	0,000	0,00	0,00				
41520	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	M2	96	15,08	0,140	13	40	1	5	9.5.22	13.5.22
1	SO01 sport. hala				34			1	7		
41526	BEDNĚNÍ ZÁKL DESKY	M2	30	0,00	0,250	8	33	2	2	27.4.22	28.4.22
1	SO01 sport. hala				23			1	1		
273351121	Bednění základů desek zřízení	M2	30,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
41527	ARMOVÁNÍ ZÁKL DESKY	M2	15	0,00	12,200	183	183	3	8	2.5.22	11.5.22
1	SO01 sport. hala				100			1	0		
273361821	Výztuž základů desek z betonářské o	T	15,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
41528	BETONÁŽ ZÁKL DESKY	M3	626	295,10	0,240	150	150	3	6	5.5.22	12.5.22
1	SO01 sport. hala				100			1	0		
273323511	Základy z betonu železového (bez vý	M3	125,30	0,00	5,000	0,00	0,00				
41529	ODBEDNĚNÍ ZÁKL DESKY	M2	30	0,00	0,120	4	33	2	2	18.5.22	19.5.22
1	SO01 sport. hala				11			1	15		
273351122	Bednění základů desek odstranění	M2	30,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
41667	ZDI ZDĚNÉ SUTERÉN	M3	121	530,83	1,200	145	128	2	8	13.5.22	24.5.22
2	SO01 sport. hala				113			1	0		
42113	BEDNĚNÍ STĚN SUTERÉN	M2	251	0,00	0,250	63	63	2	4	20.5.22	25.5.22
2	SO01 sport. hala				100			1	0		
42114	ARMOVÁNÍ STĚN SUTERÉN	T	15	0,00	12,200	179	179	5	4	23.5.22	26.5.22
2	SO01 sport. hala				100			1	2		
279361821	Výztuž základových zdí nosných svís	T	0,35	0,00	1,000	0,00	0,00				
279361821	Výztuž základových zdí nosných svís	T	14,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
42115	BEDNĚNÍ STĚN SUTERÉN	M2	344	0,00	0,250	86	64	2	4	26.5.22	31.5.22
2	SO01 sport. hala				134			1	0		
279351121	Bednění základových zdí rovné obous	M2	594,82	0,00	0,578	0,00	0,00				
42116	BETONÁŽ STĚN SUTERÉN	M3	133	926,18	1,200	160	160	5	4	27.5.22	1.6.22
2	SO01 sport. hala				100			1	0		
279113134	Základové zdi z tvárnice ztraceného	M2	91,62	0,00	0,300	0,00	0,00				
279323111	Základové zdi z betonu železového (M3	105,93	0,00	1,000	0,00	0,00				
42117	ODBEDNĚNÍ STĚN SUTERÉN	M2	595	0,00	0,120	71	71	5	2	9.6.22	10.6.22
2	SO01 sport. hala				100			1	0		
279351122	Bednění základových zdí rovné obous	M2	594,82	0,00	1,000	0,00	0,00				
42214	BEDNĚNÍ STROPŮ SUTERÉN	M2	277	0,00	0,250	69	69	5	2	10.6.22	13.6.22
2	SO01 sport. hala				100			1	0		
42215	ARMOVÁNÍ STROPŮ SUTERÉN	T	9	0,00	12,200	104	104	5	3	13.6.22	15.6.22
2	SO01 sport. hala				100			1	0		
42216	BETONÁŽ STROPŮ SUTERÉN	M2	290	800,66	0,240	70	70	5	2	15.6.22	16.6.22
2	SO01 sport. hala				100			1	0		
42217	ODBEDNĚNÍ STROPŮ SUTERÉN	M2	277	0,00	0,120	33	33	2	2	24.6.22	27.6.22
2	SO01 sport. hala				100			1	1		
42314	BEDNĚNÍ SCHODIŠŤ SUTERÉN	M2	256	0,00	0,250	64	64	4	2	27.6.22	28.6.22
2	SO01 sport. hala				100			1	1		
42315	ARMOVÁNÍ SCHODIŠŤ SUTERÉ	T	7	0,00	12,200	85	85	4	3	28.6.22	30.6.22
2	SO01 sport. hala				100			1	1		
42316	BETONÁŽ SCHODIŠŤ SUTERÉN	M2	253	928,76	0,240	61	61	4	2	30.6.22	1.7.22
2	SO01 sport. hala				100			1	4		
42317	ODBEDNĚNÍ SCHODIŠŤ SUTER	M2	256	0,00	0,120	31	31	2	2	12.7.22	13.7.22
2	SO01 sport. hala				100			1	5		
42458	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	KS	5	75,33	14,000	70	48	1	6	2.6.22	9.6.22
2	SO01 sport. hala				146			1	17		
894215111	Šachtice domovní kanalizační (reviz	M3	1,92	0,00	0,520	0,00	0,00				
895011111	Zřízení sběrné jímky drenážních vod	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59224102	skruž betonová studniční 100x50x9 c	KS	32,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
42607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	M2	881	138,28	0,140	123	112	2	7	16.6.22	24.6.22
2	SO01 sport. hala				110			1	8		
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	640,33	0,00	0,000	0,00	0,00				
11163153	emulze asfaltová penetrační	LITR	128,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	640,33	0,00	1,000	0,00	0,00				
628002	hydroizolační pás z SBS modifikovan	M2	736,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a bezt	M2	240,44	0,00	1,000	0,00	0,00				



14.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
42702	TRATIVODY	M	200	39,40	0,210	42	64	2	4	4.7.22	11.7.22
2	SO01 sport. hala				66			1	9		
212755216	Trativody bez lože z drenážních tru	M	200,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
42751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	M3	734	107,17	0,320	235	235	4	7	13.7.22	21.7.22
2	SO01 sport. hala				100			1	5		
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny	M3	734,03	0,00	1,000	0,00	0,00				
42752	ODPAŽENÍ	M2	493	27,89	0,270	133	133	2	8	15.7.22	26.7.22
2	SO01 sport. hala				100			1	5		
153113112	Vytažení stěn z ocelových stětovnic	M2	492,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
153116113	Kleštiny nebo převázky pro hradičí	T	5,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
43103	ZDI ZDĚNÉ	M3	372	1630,65	1,200	446	446	8	7	24.6.22	4.7.22
3	SO01 sport. hala				100			1	0		
311234201	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovanýc	M2	62,31	0,00	0,175	0,00	0,00				
311234231	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovanýc	M2	49,30	0,00	0,240	0,00	0,00				
311234251	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovanýc	M2	430,49	0,00	0,300	0,00	0,00				
311272211	Zdivo z pórobetonových tvárníc na t	M2	598,90	0,00	0,300	0,00	0,00				
311270411	Zdivo z přesných vápenopískových tv	M2	166,98	0,00	0,200	0,00	0,00				
311270551	Zdivo z přesných vápenopískových tv	M2	10,93	0,00	0,240	0,00	0,00				
317168012	Překlady keramické ploché osazené d	KS	30,93	0,00	0,010	0,00	0,00				
317168014	Překlady keramické ploché osazené d	KS	3,77	0,00	0,014	0,00	0,00				
317168052	Překlady keramické vysoké osazené d	KS	2,26	0,00	0,020	0,00	0,00				
43114	BEDNĚNÍ STĚN	M2	525	0,00	0,250	131	131	3	5	30.6.22	8.7.22
3	SO01 sport. hala				100			1	0		
311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	1049,87	0,00	0,500	0,00	0,00				
43115	ARMOVÁNÍ STĚN	T	17	0,00	12,200	211	211	5	5	4.7.22	12.7.22
3	SO01 sport. hala				100			1	0		
311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných s	T	1,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných s	T	16,03	0,00	1,000	0,00	0,00				
43116	BEDNĚNÍ STĚN	M2	525	0,00	0,250	131	131	5	3	11.7.22	13.7.22
3	SO01 sport. hala				100			1	0		
43117	BETONÁŽ STĚN	M3	119	823,95	1,200	142	142	5	4	12.7.22	15.7.22
3	SO01 sport. hala				100			1	0		
311321611	Nadzákladové zdi z betonu železovéh	M3	118,69	0,00	1,000	0,00	0,00				
43118	ODBEDNĚNÍ STĚN	M2	1050	0,00	0,120	126	126	5	3	22.7.22	26.7.22
3	SO01 sport. hala				100			1	7		
311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	1049,87	0,00	1,000	0,00	0,00				
43254	BEDNĚNÍ SLOUPŮ	M2	355	0,00	0,250	89	89	4	3	15.7.22	19.7.22
3	SO01 sport. hala				100			1	0		
331351325	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	710,68	0,00	0,500	0,00	0,00				
43255	ARMOVÁNÍ SLOUPŮ	T	11	0,00	12,200	140	140	4	4	18.7.22	21.7.22
3	SO01 sport. hala				100			1	0		
331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových sto	T	11,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
43256	BEDNĚNÍ SLOUPŮ	M2	355	0,00	0,250	89	89	4	3	20.7.22	22.7.22
3	SO01 sport. hala				100			1	0		
43257	BETONÁŽ SLOUPŮ	M3	86	1160,71	1,200	104	104	4	3	22.7.22	26.7.22
3	SO01 sport. hala				100			1	0		
330321610	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojk	M3	86,36	0,00	1,000	0,00	0,00				
43258	ODBEDNĚNÍ SLOUPŮ	M2	711	0,00	0,120	85	85	4	3	2.8.22	4.8.22
3	SO01 sport. hala				100			1	0		
331351326	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	710,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
43307	OCELOVÁ KONSTRUKCE	T	6	313,20	32,300	180	180	3	7	26.7.22	3.8.22
3	SO01 sport. hala				100			1	4		
953946131	Montáž atypických ocelových konstru	T	3,97	0,00	1,000	0,00	0,00				
13010978	ocel profilová HE-B 180 jakost 11 3	T	3,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
953946131	Montáž atypických ocelových konstru	T	1,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
130001	ocelový profil se čtvercovým průřez	T	1,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
43411	BEDNĚNÍ STROPŮ	M2	2496	0,00	0,250	624	624	5	16	3.8.22	24.8.22
3	SO01 sport. hala				100			1	0		
413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	542,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
413352211	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	79,00	0,00	0,900	0,00	0,00				
411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	2694,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	2694,50	0,00	0,900	0,00	0,00				
43412	ARMOVÁNÍ STROPŮ	T	76	0,00	12,200	929	929	5	23	9.8.22	8.9.22
3	SO01 sport. hala				100			1	0		
413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i j	T	11,31	0,00	0,900	0,00	0,00				
411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vet	T	73,28	0,00	0,900	0,00	0,00				
43413	BETONÁŽ STROPŮ	M2	2612	7205,41	0,240	627	627	5	16	24.8.22	14.9.22
3	SO01 sport. hala				100			1	0		
413321616	Nosníky z betonu železového (bez vý	M3	83,47	0,00	0,900	0,00	0,00				
411321616	Stropy z betonu železového (bez výz	M3	563,66	0,00	4,500	0,00	0,00				



14.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
43414	ODBEDNĚNÍ STROPŮ	M2	2496	0,00	0,120	300	300	5	7	16.9.22	26.9.22
3	SO01 sport. hala				100			1	0		
413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	542,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
413352212	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	79,00	0,00	0,900	0,00	0,00				
411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	2694,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	2694,50	0,00	0,900	0,00	0,00				
43511	BEDNĚNÍ SCHODIŠŤ	M2	256	0,00	0,250	64	64	2	4	12.9.22	15.9.22
3	SO01 sport. hala				100			1	15		
43002000	Zkoušky a ostatní měření	Soub	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
431351121	Bednění podest. podstupňových desek	M2	511,29	0,00	0,500	0,00	0,00				
43512	ARMOVÁNÍ SCHODIŠŤ	T	7	0,00	12,200	83	83	4	3	14.9.22	16.9.22
3	SO01 sport. hala				100			1	15		
430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a r	T	13,69	0,00	0,500	0,00	0,00				
43513	BETONÁŽ SCHODIŠŤ	M2	253	930,42	0,240	61	56	1	7	15.9.22	23.9.22
3	SO01 sport. hala				109			1	15		
430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z be	M3	15,54	0,00	2,500	0,00	0,00				
430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z be	M3	85,84	0,00	2,500	0,00	0,00				
43514	ODBEDNĚNÍ SCHODIŠŤ	M2	244	0,00	0,120	29	29	4	1	4.10.22	4.10.22
3	SO01 sport. hala				100			1	15		
431351122	Bednění podest. podstupňových desek	M2	488,12	0,00	0,500	0,00	0,00				
44157	STŘEŠNÍ VAZNÍKY	M	532	459,27	0,820	436	436	3	18	2.8.22	25.8.22
4	SO01 sport. hala				100			1	1		
763732212	Montáž střešní konstrukce do 10 m v	M	274,88	0,00	1,000	0,00	0,00				
763001	Vazník z lepeného lamelového dřeva	M3	158,33	0,00	0,000	0,00	0,00				
763734114	Montáž střešní konstrukce do 10 m v	M	256,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
763002	Vaznice vnitřní z lepeného lamelové	M3	19,71	0,00	0,000	0,00	0,00				
763003	Dodávka a montáž střešních a stěn	T	2,53	0,00	0,000	0,00	0,00				
763004	Dodávka a montáž táhel proti klopen	T	0,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
44167	ZASTŘEŠENÍ TVAR. PLECHY	M2	1533	1299,73	0,650	996	958	6	20	9.8.22	5.9.22
4	SO01 sport. hala				104			1	1		
762085112	Práce společné pro tesařské konstru	KS	96,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	M	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
31111008	mátice přesná šestihránná Pz DIN 93	100K	0,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
762001	Montáž podkladních dřevěných špalík	M3	11,18	0,00	0,000	0,00	0,00				
7620020	Impegnovaný dřevěný hranol na atiku	M3	4,77	0,00	0,000	0,00	0,00				
762341034	Bednění a laťování bednění střeš	M2	225,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
762341285	Bednění a laťování montáž bednění s	M2	3065,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
59590736	deska cementotřísková bez povrchové	M2	3065,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů	M2	1532,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
767028	trapezový plech TR 135/310 tl. 0.75	M2	1563,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
44253	ZDI NADSTŘEŠNÍ	M3	57	405,62	5,010	285	285	2	18	18.8.22	12.9.22
4	SO01 sport. hala				100			1	1		
311113131	Nadzákladové zdi z tvárnice ztracené	M2	158,72	0,00	0,150	0,00	0,00				
311113132	Nadzákladové zdi z tvárnice ztracené	M2	165,13	0,00	0,200	0,00	0,00				
44406	KANALIZACE VNITŘNÍ	M	399	382,79	1,110	443	443	5	11	20.9.22	5.10.22
5	SO01 sport. hala	(KAN			100			1	0		
44457	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	M2	15161	8823,45	0,050	758	702	8	11	23.9.22	10.10.22
4	SO01 sport. hala				108			1	0		
713141151	Montáž tepelné izolace střeš ploch	M2	5307,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
69311082	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	6103,05	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141151	Montáž tepelné izolace střeš ploch	M2	354,09	0,00	1,000	0,00	0,00				
283005	deska EPS grafitová ?=0.031 tl 120	M2	361,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141151	Montáž tepelné izolace střeš ploch	M2	1401,51	0,00	1,000	0,00	0,00				
283006	deska EPS grafitová ?=0.031 tl 160m	M2	1429,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141152	Montáž tepelné izolace střeš ploch	M2	1532,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
63151473	deska tepelné izolační minerální pl	M2	1563,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
63151473	deska tepelné izolační minerální pl	M2	1563,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
63151466	deska tepelné izolační minerální pl	M2	1563,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141231	Montáž tepelné izolace střeš ploch	M2	354,09	0,00	1,000	0,00	0,00				
713141241	Montáž tepelné izolace střeš ploch	M2	1401,51	0,00	1,000	0,00	0,00				
713141261	Montáž tepelné izolace střeš ploch	M2	1532,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
713141311	Montáž tepelné izolace střeš ploch	M2	1582,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
2830070	klín izolační z grafitového polysty	M3	338,72	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141311	Montáž tepelné izolace střeš ploch	M2	161,42	0,00	1,000	0,00	0,00				
2830070	klín izolační z grafitového polysty	M3	31,64	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141311	Montáž tepelné izolace střeš ploch	M2	1532,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
2830070	klín izolační z grafitového polysty	M3	272,82	0,00	0,000	0,00	0,00				



14.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKČ] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
44458	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	M2	11241	7261,49	0,250	2810	2810	18	20	29.9.22	26.10.22
4	SO01 sport. hala				100			1	0		
712311101	Provedení povlakové krytiny střech	M2	3880,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
11163153	emulze asfaltová penetrační	LITR	776,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
712341559	Provedení povlakové krytiny střech	M2	2165,87	0,00	1,000	0,00	0,00				
628002	hydroizolační pás z SBS modifikovan	M2	2490,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363115	Provedení povlakové krytiny střech	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363351	Povlakové krytiny střech plochých d	M	235,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363352	Povlakové krytiny střech plochých d	M	604,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363353	Povlakové krytiny střech plochých d	M	509,71	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363601	Provedení povlakové krytiny střech	M2	1962,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
283003	hydroizolační folie z měkkého PV	M2	2257,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363611	Provedení povlakové krytiny střech	M2	873,19	0,00	1,000	0,00	0,00				
283003	hydroizolační folie z měkkého PV	M2	1004,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363612	Provedení povlakové krytiny střech	M2	556,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
283003	hydroizolační folie z měkkého PV	M2	639,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363613	Provedení povlakové krytiny střech	M2	87,24	0,00	1,000	0,00	0,00				
283003	hydroizolační folie z měkkého PV	M2	100,33	0,00	0,000	0,00	0,00				
765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie	M2	1389,86	0,00	0,000	0,00	0,00				
28329030	fólie kontaktní difúzně propustná p	M2	1528,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
712331111	Provedení povlakové krytiny střech	M2	1714,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
628003	modifikovaný za studena samolepící	M2	1971,72	0,00	0,000	0,00	0,00				
721233121	Sítěšní vtoky (vpusti) polypropylen	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
44459	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY	KS	28	34,80	0,270	8	16	1	2	26.10.22	27.10.22
4	SO01 sport. hala	/KAN			47			1	7		
44504	VZT STŘEŠNÍ PRVKY	KS	55	801,90	0,850	47	47	3	2	27.10.22	31.10.22
4	SO01 sport. hala	/VZT			100			1	7		
44505	ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN	M2	13	6,91	0,700	9	16	1	2	31.10.22	1.11.22
4	SO01 sport. hala				55			1	7		
502009	Světlík	KS	4,00	0,00	3,140	0,00	0,00				
44506	ZASYP STŘECHY KAM.	M2	559	186,64	0,290	162	162	2	10	1.11.22	14.11.22
4	SO01 sport. hala				100			1	7		
635001	Náryp z praného těžného kameniva f	M3	27,94	0,00	20,000	0,00	0,00				
44657	HRMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST	M	83	40,01	0,540	45	45	2	3	15.11.22	18.11.22
4	SO01 sport. hala	/SIL			100			1	7		
44807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	M2	629	793,13	1,130	711	711	6	15	16.11.22	7.12.22
4	SO01 sport. hala				100			1	95		
764001	Oplechování horních ploch zdí a nad	M	161,96	0,00	0,700	0,00	0,00				
764002	Oplechování horních ploch zdí a nad	M	105,11	0,00	0,690	0,00	0,00				
764214611	Oplechování horních ploch zdí a nad	M2	29,75	0,00	1,000	0,00	0,00				
764003	Oplechování horních ploch zdí a nad	M	12,54	0,00	0,640	0,00	0,00				
764004	Krycí profil Al. tl. 1.5 mm. ř 130	M	72,06	0,00	0,130	0,00	0,00				
764005	Krycí profil Al. tl. 1.5 mm. ř 180	M	6,40	0,00	0,180	0,00	0,00				
764006	Krycí profil Al. tl. 1.5 mm. ř 130	M	95,53	0,00	0,130	0,00	0,00				
764007	Krycí profil Al. tl. 1.5 mm. ř 235	M	3,00	0,00	0,235	0,00	0,00				
764008	Kačírková lišta, perforovaná	M	37,64	0,00	0,170	0,00	0,00				
764009	Závětrná lišta, ukončení kačírku na	M	3,26	0,00	0,330	0,00	0,00				
764010	Oplechování horních ploch zdí a nad	M	107,14	0,00	0,780	0,00	0,00				
764011	Podkladní plech z pozinkovaného ple	M	161,96	0,00	0,700	0,00	0,00				
764012	Podkladní plech z pozinkovaného ple	M	105,11	0,00	0,620	0,00	0,00				
764013	Podkladní plech z pozinkovaného ple	M	35,00	0,00	0,790	0,00	0,00				
764014	Podkladní plech z pozinkovaného ple	M	12,54	0,00	0,580	0,00	0,00				
764015	Podkladní plech z pozinkovaného ple	M	107,14	0,00	0,720	0,00	0,00				
44827	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ	M2	80	8,12	0,210	17	17	1	2	7.12.22	8.12.22
4	SO01 sport. hala				100			1	95		
783001	Nátěry požární OK těžkých	M2	80,39	0,00	1,000	0,00	0,00				
45001	PRŮČKY SUT	M2	245	153,87	0,660	161	161	3	7	11.10.22	19.10.22
5	SO01 sport. hala				100			1	4		
45003	VZDUCHOTECHNIKA SUT	KS	59	480,44	2,360	139	139	4	4	27.10.22	2.11.22
5	SO01 sport. hala	/VZT			100			1	0		
45004	VODOVOD ROZA ARMAT SUT	M	147	135,66	1,300	191	191	4	6	31.10.22	7.11.22
5	SO01 sport. hala	/VOD			100			1	0		
45005	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SUT	M	490	321,44	0,550	270	270	4	8	2.11.22	11.11.22
5	SO01 sport. hala	/UT			100			1	0		
45007	SILNOPROUD SUT	M	1115	66,99	0,050	56	80	1	10	4.11.22	18.11.22
5	SO01 sport. hala	/SIL			70			1	0		
45008	SLABOPROUD SUT	M	460	17,59	0,040	18	88	1	11	9.11.22	24.11.22
5	SO01 sport. hala	/SLA			21			1	0		



14.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost sh Sh	Pracovníků Směnnost Směnnost	Trvání Rezerva Rezerva	Začátek možný	Konec možný
45100	VÝPLNĚ OTVORŮ FASÁDA	M2	562	373,90	0,510	287	287	6	6	19.10.22	26.10.22
5	SO01 sport. hala				100			1	4		
502001	Profilové sklo. sys. Al sloupků a p	KS	1,00	0,00	202,310	0,00	0,00				
502002	Profilové sklo - squash	KS	1,00	0,00	13,020	0,00	0,00				
502003	Profilové sklo - hlavní vstup	KS	1,00	0,00	10,200	0,00	0,00				
502004	Profilové sklo - atletika	KS	1,00	0,00	154,260	0,00	0,00				
502006	Systém Al sloupků a příčl k instal	KS	1,00	0,00	48,960	0,00	0,00				
502008	Fasádní systém LOP	KS	1,00	0,00	133,500	0,00	0,00				
45101	PŘÍČKY	M2	979	615,48	0,660	646	646	6	13	20.10.22	8.11.22
5	SO01 sport. hala				100			1	4		
342244101	Příčky jednoduché z cihel děrované	M2	159,00	0,00	0,800	0,00	0,00				
342244111	Příčky jednoduché z cihel děrované	M2	955,28	0,00	0,800	0,00	0,00				
342272245	Příčky z porobetonových tvárníc hla	M2	108,85	0,00	0,800	0,00	0,00				
45124	VZDUCHOTECHNIKA	KS	237	1929,89	2,360	559	528	6	11	3.11.22	18.11.22
5	SO01 sport. hala	/VZT			106			1	0		
45125	VODOVOD ROZV A ARMATURY	M	586	542,42	1,300	762	762	8	12	8.11.22	24.11.22
5	SO01 sport. hala	/VOD			100			1	0		
45127	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	M	1960	1285,76	0,550	1078	1078	12	11	14.11.22	29.11.22
5	SO01 sport. hala	/UT			100			1	0		
45129	SILNOPROUD	M	4459	267,98	0,050	223	240	3	10	21.11.22	2.12.22
5	SO01 sport. hala	/SIL			93			1	0		
45130	SLABOPROUD	M	1842	70,36	0,040	74	74	1	9	25.11.22	7.12.22
5	SO01 sport. hala	/SLA			100			1	0		
46000	ÚPR POVRCHŮ VNITŘNÍ SUT	M2	765	234,00	0,450	344	344	5	9	16.11.22	29.11.22
6	SO01 sport. hala				100			1	0		
46001	KOTELNY ÚT	KG	2059	2057,27	0,190	391	391	6	8	2.12.22	13.12.22
5	SO01 sport. hala	/UT			100			1	17		
46002	TI PODLAH SUT	M2	1083	426,90	0,150	163	163	4	5	30.11.22	6.12.22
6	SO01 sport. hala				100			1	2		
46003	PODLAHOVÉ KCE SUT	M2	344	80,04	0,250	86	72	1	9	6.12.22	16.12.22
6	SO01 sport. hala				119			1	0		
46004	TESAŘI PODLAHY SUT	M2	140	73,00	0,570	80	80	3	3	19.12.22	21.12.22
6	SO01 sport. hala				100			1	24		
46100	STROPNÍ PODHLEDY SUT	M2	408	366,29	0,550	224	224	3	9	9.1.23	19.1.23
6	SO01 sport. hala				100			1	0		
46105	HI SANITÁR PROST SUT	M2	538	163,01	0,140	75	75	2	5	24.1.23	30.1.23
6	SO01 sport. hala				100			1	0		
46306	ÚPR POVRCHŮ VNITŘNÍ	M2	3059	935,99	0,450	1376	1251	15	10	30.11.22	13.12.22
6	SO01 sport. hala				110			1	0		
611131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřn	M2	93,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
611001	Minerální stěrka vnitřních povrchů	M2	93,75	0,00	0,800	0,00	0,00				
612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v	M2	1236,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
612321321	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	1142,40	0,00	0,800	0,00	0,00				
612321341	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	2587,34	0,00	0,800	0,00	0,00				
612322391	Omitka vápenocementová lehčená vnit	M2	2587,34	0,00	0,000	0,00	0,00				
622143003	Montáž omítkových profilů plastovýc	M	2588,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55343023	profil omítkový rohový pro omítky v	M	2717,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v	M2	1861,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnější	M2	1861,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
622143003	Montáž omítkových profilů plastovýc	M	50,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55343025	profil omítkový rohový pro omítky v	M	52,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
46307	TI PODLAH	M2	4334	1707,58	0,150	650	650	6	14	7.12.22	27.12.22
6	SO01 sport. hala				100			1	2		
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	154,21	0,00	0,800	0,00	0,00				
28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v	M2	157,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	119,44	0,00	0,800	0,00	0,00				
28375915	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v	M2	121,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	1429,41	0,00	0,800	0,00	0,00				
28375990	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v	M2	1458,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	140,38	0,00	0,800	0,00	0,00				
283001	deska z extrudovaného polystyrenu t	M2	143,19	0,00	0,000	0,00	0,00				
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	1379,76	0,00	0,800	0,00	0,00				
28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v	M2	930,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
63148104	deska tepelné izolační minerální un	M2	477,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	14,04	0,00	0,800	0,00	0,00				
28375908	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v	M2	14,32	0,00	0,000	0,00	0,00				



14.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
28375907	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v	M2	14,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	1379,76	0,00	0,800	0,00	0,00				
63151434	deska tepelné izolační minerální pl	M2	1407,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
63151437	deska tepelné izolační minerální pl	M2	1407,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
713121131	Montáž tepelné izolace podlah parot	M2	800,45	0,00	0,800	0,00	0,00				
283002	separační reflexní fólie pod podlah	M2	840,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
46706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	M2	1374	320,18	0,250	344	344	4	11	19.12.22	3.1.23
6	SO01 sport. hala				100			1	0		
632441220	Potěr anhydritový samonivelační lit	M2	506,29	0,00	0,800	0,00	0,00				
632001	Potěr anhydritový samonivelační lit	M2	936,58	0,00	0,800	0,00	0,00				
632002	Potěr anhydritový samonivelační lit	M2	154,21	0,00	0,800	0,00	0,00				
632003	Potěr anhydritový samonivelační lit	M2	120,63	0,00	0,800	0,00	0,00				
632481213	Separační vrstva k oddělení podlaho	M2	3676,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
46807	TESAŘI PODLAHY	M2	1388	721,96	0,570	791	791	6	16	22.12.22	13.1.23
6	SO01 sport. hala				100			1	24		
762511282	Podlahové konstrukce podkladové z d	M2	1379,76	0,00	0,908	0,00	0,00				
762512261	Podlahové konstrukce podkladové mon	M	7838,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
60621318	překližka truhlářská bříza 2500x125	M2	210,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
60621317	překližka truhlářská bříza 2500x125	M2	506,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
762951004	Montáž terasy podkladního roštu z p	M2	149,00	0,00	0,908	0,00	0,00				
611002	terasový hranol Bangkirai 45x75 mm	M	238,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
762951101	Montáž terasy Příplatek k cenám za	M	672,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
762952024	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prk	M2	149,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
61198134	terasový profil dřevěný 25x145mm ba	M2	160,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
46808	STROPNÍ PODHLEDY	M2	1632	1465,18	0,550	897	897	10	11	20.1.23	3.2.23
6	SO01 sport. hala				100			1	0		
763005	Podhled venkovní, dvouvrstvá zavěše	M2	100,66	0,00	0,800	0,00	0,00				
763131411	Podhled ze sádrokartonových desek d	M2	1761,06	0,00	0,800	0,00	0,00				
763131441	Podhled ze sádrokartonových desek d	M2	3,76	0,00	0,800	0,00	0,00				
763132122	Podhled ze sádrokartonových desek -	M2	34,96	0,00	0,800	0,00	0,00				
763131451	Podhled ze sádrokartonových desek d	M2	112,15	0,00	0,800	0,00	0,00				
763131711	Podhled ze sádrokartonových desek o	M	26,90	0,00	0,800	0,00	0,00				
763172315	Instalační technika pro konstrukce	KS	32,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59030714	dvířka revizní s automatickým zámke	KS	32,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
46907	HI SANITÁR PROST	M2	538	162,89	0,140	75	75	2	5	31.1.23	6.2.23
6	SO01 sport. hala				100			1	0		
711001	Izolace pod kaučukovou podlahu nátě	M2	129,84	0,00	0,500	0,00	0,00				
781131112	Izolace stěny pod obklad izolace ná	M2	126,94	0,00	0,500	0,00	0,00				
781121011	Příprava podkladu před provedením o	M2	818,43	0,00	0,500	0,00	0,00				
47000	NÁTĚRY VNITŘNÍ SUT	M2	354	66,59	0,450	159	159	3	7	13.1.23	23.1.23
7	SO01 sport. hala				100			1	7		
783002	Nátěr stěn omyvatelný bezbarvý	M2	354,19	0,00	1,000	0,00	0,00				
47001	OBKLADY VNITŘNÍ SUT	M2	409	387,93	1,200	491	491	12	5	27.1.23	2.2.23
7	SO01 sport. hala				100			1	0		
47003	MALBY VNITŘNÍ SUT	M2	919	41,61	0,090	83	83	4	3	1.2.23	3.2.23
7	SO01 sport. hala				100			1	0		
47004	OTOPNÁ TĚLESA SUT	KS	19	78,53	1,510	29	29	1	4	27.2.23	2.3.23
5	SO01 sport. hala	/UT			100			1	4		
47005	PODLAHY POVLAKOVÉ SUT	M2	285	123,31	0,320	91	80	2	5	17.2.23	23.2.23
7	SO01 sport. hala				114			1	0		
47007	DĚLÍCI PŘÍČKY SUT	M2	100	51,09	0,790	79	64	2	4	23.2.23	28.2.23
7	SO01 sport. hala				123			1	0		
47008	PODLAHY PLOVOUCÍ SUT	M2	140	125,02	0,740	104	104	3	4	24.2.23	1.3.23
7	SO01 sport. hala				100			1	0		
47009	ZASKLÍVÁNÍ PŘÍČEK SUT	M2	80	80,13	0,790	63	63	2	4	28.2.23	3.3.23
7	SO01 sport. hala				100			1	0		
47407	OBKLADY VNITŘNÍ	M2	409	387,93	1,200	491	409	12	4	3.2.23	8.2.23
7	SO01 sport. hala				120			1	0		
781001	Nerezové profily rohové ukončovací	M	82,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
781474120	Montáž obkladů vnitřních stěn z dla	M2	818,43	0,00	0,500	0,00	0,00				
597001	keramický obklad slinutý, matný, lo	M2	900,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
781495115	Obklad - dokončující práce ostatní	M	819,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
47707	MALBY VNITŘNÍ	M2	3674	166,45	0,090	331	331	4	10	6.2.23	17.2.23
7	SO01 sport. hala				100			1	0		
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná zák	M2	4593,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdor	M2	4593,02	0,00	0,800	0,00	0,00				
47708	PODLAHY SYNTETICKÉ	M2	1690	1509,51	0,630	1065	1065	12	11	10.2.23	24.2.23
7	SO01 sport. hala				100			1	0		
600004	Polyuretanová litá sportovní podlah	M2	1379,76	0,00	0,800	0,00	0,00				
600005	Polyuretanová litá podlaha 10+3 mm	M2	506,29	0,00	0,800	0,00	0,00				



14.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
776141111	Příprava podkladu vyrovnání samoniv	M2	226,93	0,00	0,800	0,00	0,00				
47807	PODLAHY POVLAKOVÉ	M2	1142	493,25	0,320	365	365	6	8	24.2.23	7.3.23
7	SO01 sport. hala				100			1	0		
600001	Kaučuková podlaha univerzální tl. 2	M2	1227,55	0,00	0,800	0,00	0,00				
600002	Kaučuková podlaha protiskluzná R11	M2	129,84	0,00	0,800	0,00	0,00				
600003	Kaučuková podlaha do technických míst	M2	69,84	0,00	0,800	0,00	0,00				
600006	Přechodová podlahová nerezová lišta	M	19,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
600007	Hliníková podlahová lišta, výška 40	M	731,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
47808	OTOPNÁ TĚLESA	KS	74	305,84	1,510	111	96	2	6	3.3.23	10.3.23
5	SO01 sport. hala	/UT			116			1	4		
47809	ZKUŠEBNÍ PROVOZ KOTELNY	KPL	10	186,20	2,860	29	220	1	25	13.3.23	14.4.23
7	SO01 sport. hala				13			1	4		
47827	DĚLÍČÍ PŘÍČKY	M2	100	51,09	0,790	79	56	1	7	1.3.23	9.3.23
7	SO01 sport. hala				141			1	0		
766001	Posuvné příčky - úložné prostory -	KS	1,00	0,00	47,750	0,00	0,00				
766002	Posuvné příčky - úložné prostory -	KS	1,00	0,00	16,800	0,00	0,00				
766003	Dělící příčky na WC muži - diváči	KS	1,00	0,00	9,100	0,00	0,00				
766004	Dělící příčky na WC ženy - diváči	KS	1,00	0,00	9,150	0,00	0,00				
766005	Dělící příčky do sprch	KS	16,00	0,00	1,050	0,00	0,00				
47828	ZASKLÍVÁNÍ PŘÍČEK	M2	120	120,24	0,790	95	95	2	6	6.3.23	13.3.23
7	SO01 sport. hala				100			1	0		
767017	Zábradlí skleněné venkovní - v atle	KS	3,00	0,00	3,000	0,00	0,00				
767018	Zábradlí skleněné venkovní - u svět	KS	4,00	0,00	3,000	0,00	0,00				
767020	Zábradlí skleněné vnitřní - na trib	KS	1,00	0,00	48,950	0,00	0,00				
502005	Systém Al sloupků a příčlí k instal	KS	1,00	0,00	10,420	0,00	0,00				
502007	Systém Al sloupků a příčlí k instal	KS	2,00	0,00	10,200	0,00	0,00				
502010	Systém Al sloupků a příčlí k instal	KS	2,00	0,00	7,500	0,00	0,00				
502011	Bezrámový celoskleněný systém	KS	1,00	0,00	5,140	0,00	0,00				
502012	Bezrámový celoskleněný systém	KS	1,00	0,00	7,200	0,00	0,00				
502013	Bezrámový celoskleněný systém	KS	1,00	0,00	7,200	0,00	0,00				
502014	Bezrámový celoskleněný systém	KS	1,00	0,00	9,000	0,00	0,00				
502015	Bezrámový celoskleněný systém	KS	1,00	0,00	13,410	0,00	0,00				
502016	Systém Al sloupků a příčlí k instal	KS	1,00	0,00	9,600	0,00	0,00				
502017	Systém Al sloupků a příčlí k instal	KS	1,00	0,00	15,080	0,00	0,00				
502018	Systém Al sloupků a příčlí k instal	KS	1,00	0,00	15,080	0,00	0,00				
502019	Systém Al sloupků a příčlí k instal	KS	1,00	0,00	2,640	0,00	0,00				
48107	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ	KS	96	441,60	1,040	100	128	2	8	8.3.23	17.3.23
8	SO01 sport. hala				78			1	0		
503001	Vnitřní dveře jednokřídlé 800x2400	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503002	Vnitřní dveře jednokřídlé 800x2400	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503003	Vnitřní dveře jednokřídlé 700x2400	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503004	Vnitřní dveře jednokřídlé 900x2400	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503005	Vnitřní dveře jednokřídlé posuvné 8	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503006	Vnitřní dveře jednokřídlé 800x2100	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503007	Vnitřní dveře jednokřídlé 800x2400	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503008	Vnitřní dveře jednokřídlé 900x2400	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503009	Vnitřní dveře dvoukřídlé 1300x2400	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503010	Vnitřní dveře dvoukřídlé 1800x2400	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503011	Vnitřní dveře dvoukřídlé 1300x2100	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503012	Vnitřní dveře jednokřídlé 900x2400	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503013	Vnitřní dveře jednokřídlé 700x2100	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503014	Vnitřní dveře jednokřídlé 700x2100	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503015	Vnitřní dveře jednokřídlé 700x2100	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503016	Vnitřní dveře jednokřídlé 700x2100	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503017	Vnitřní dveře jednokřídlé 700x2100	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503018	Vnitřní dveře jednokřídlé 800x2100	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503019	Vnitřní dveře jednokřídlé 800x2100	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503020	Vnitřní dveře jednokřídlé 800x2100	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503021	Vnitřní dveře jednokřídlé 800x2100	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503022	Vnitřní dveře jednokřídlé 900x2100	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503023	Vnitřní dveře jednokřídlé 900x2100	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503024	Vnitřní dveře jednokřídlé 800x2100	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
503025	Vnitřní dveře jednokřídlé 900x2100	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766006	Umyvadlová deska pro 3ks umyvadel.	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766007	Umyvadlová deska pro 3ks umyvadel.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766008	Umyvadlová deska pro 3 ks umyvadel.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766009	Umyvadlová deska pro 1 ks umyvadel.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766010	Umyvadlová deska pro 1 ks umyvadel	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



14.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKČ]	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová	Pracnost skutečná Ph	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena		Pracnost	Sh				
766011	Umyvadlová deska pro 2 ks umyvadel.	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766012	Krycí deska na zděném zábradlí - 1.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766013	Krycí deska na zděném zábradlí - 1.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766014	Krycí deska na zděném zábradlí - 2.	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766015	Umyvadlová deska pro 2 ks umyvadel.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766016	Krycí deska na zábradlí - 1.NP - 2.	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766017	Parapet okna u squashu	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766018	Posuvné příčky do nářadovny	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766019	Úložné prostory v čisté chodbě	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
48108	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ	KG	2599	291,03	0,140	364	364	6	8	10.3.23	21.3.23
	8 SO01 sport. hala				100			1	0		
767995112	Montáž ostatních atypických zámečků	KG	794,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
13611238	plech ocelový hladký jakost S 235 J	T	0,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
767001	Madlo - hlavní schodiště 1.PP-1.NP	KS	2,00	0,00	18,780	0,00	0,00				
767002	Madlo - hlavní schodiště 1.PP-1.NP	KS	2,00	0,00	18,780	0,00	0,00				
767003	Madlo - vyrovnávací schodiště 1.PP	KS	1,00	0,00	6,960	0,00	0,00				
767004	Madlo - únikové schodiště z 1.PP -	KS	1,00	0,00	6,790	0,00	0,00				
767005	Madlo - únikové schodiště z 1.PP -	KS	1,00	0,00	12,240	0,00	0,00				
767006	Madlo - únikové schodiště z 1.PP -	KS	1,00	0,00	36,520	0,00	0,00				
767007	Madlo - schodiště na tribunu - levé	KS	1,00	0,00	46,720	0,00	0,00				
767008	Madlo - schodiště na tribunu - prav	KS	1,00	0,00	46,720	0,00	0,00				
767009	Madlo - únikové schodiště z tribuny	KS	1,00	0,00	8,690	0,00	0,00				
767010	Madlo - únikové schodiště z tribuny	KS	1,00	0,00	8,690	0,00	0,00				
767011	Madlo - únikové schodiště z tribuny	KS	1,00	0,00	35,612	0,00	0,00				
767012	Madlo - únikové schodiště z tribuny	KS	1,00	0,00	35,612	0,00	0,00				
767013	Zábradlí trubkové - přečerpávací st	KS	1,00	0,00	76,599	0,00	0,00				
767014	Zábradlí trubkové venkovní - terasa	KS	1,00	0,00	91,728	0,00	0,00				
767015	Zábradlí trubkové venkovní - terasa	KS	1,00	0,00	269,100	0,00	0,00				
767019	Zábradlí trubkové na schůdky na tři	KS	2,00	0,00	16,698	0,00	0,00				
767021	Krycí konstrukce venkovní s dřevěný	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767022	Poklop revizní šachty - rozměr 200x	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767023	Stupadla do přečerpávací šachty kan	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767024	Žebřík na střechnu haly	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767025	Závěsy na svítidla v tělocvičně	M	1008,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
48200	VZT KOMPLETACE	KS	296	1692,53	0,800	237	257	4	8	14.3.23	23.3.23
	8 SO01 sport. hala				92			1	0		
48457	ZTI KOMPLETACE	KS	187	590,92	0,900	168	168	3	7	17.3.23	27.3.23
	8 SO01 sport. hala	/ZTI			100			1	0		
48600	SILNOPROUD KOMPLETACE	KS	1886	2044,42	0,310	585	585	9	8	21.3.23	30.3.23
	8 SO01 sport. hala	/SIL			100			1	0		
48601	SLABOPROUD KOMPLETACE	KPL	298	697,02	0,770	229	255	4	8	23.3.23	3.4.23
	8 SO01 sport. hala	/SLA			90			1	0		
48607	MĚŘENÍ A REGULACE KOMPL	KS	769	1281,92	0,500	385	385	6	8	27.3.23	5.4.23
	8 SO01 sport. hala	/M+R			100			1	0		
48809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	3538	234,90	0,210	743	743	8	12	6.4.23	21.4.23
	10 SO01 sport. hala				100			1	0		
952901114	Vyčištění budov nebo objektů před p	M2	3537,58	0,00	1,000	0,00	0,00				
49000	VYBAVENÍ OBJEKTU	TKČ	505	505,47	0,947	478	478	6	10	10.4.23	21.4.23
	10 SO01 sport. hala				100			1	0		
509001	Čistící zóna - vnitřní	KS	1,00	0,00	13,110	0,00	0,00				
509002	Čistící zóna - vnitřní	KS	1,00	0,00	1,900	0,00	0,00				
509003	Čistící zóna - vnitřní	KS	2,00	0,00	4,140	0,00	0,00				
509004	Přenosný hasicí přístroj - 21A	KS	9,00	0,00	0,800	0,00	0,00				
509005	Požární revizní dvířka do podhledu	KS	1,00	0,00	4,500	0,00	0,00				
509006	Požární roleta - chodba	KS	3,00	0,00	14,160	0,00	0,00				
509007	Požární roleta - nářadovna	KS	2,00	0,00	18,450	0,00	0,00				
509008	Dveřní zárážka podlahová	KS	16,00	0,00	0,500	0,00	0,00				
509009	Dveřní zárážka na stěnu	KS	18,00	0,00	0,200	0,00	0,00				
509010	Set madel a sedátko do bezbariérové	SADA	1,00	0,00	15,000	0,00	0,00				
509011	Set madel na bezbariérové WC	SADA	2,00	0,00	7,500	0,00	0,00				
509012	Sklopné zrcadlo nad umyvadlo u bezb	KS	2,00	0,00	0,800	0,00	0,00				
509013	Záchytný systém	KS	1,00	0,00	40,000	0,00	0,00				
509014	Orientační systém	KS	1,00	0,00	15,000	0,00	0,00				
509015	Venkovní nápis "Sportovní hala"	KS	1,00	0,00	10,000	0,00	0,00				
509016	Divácká sedačka na ochozu	KS	120,00	0,00	0,750	0,00	0,00				
509017	Dělicí síť - pro předělení tělocvič	KS	2,00	0,00	25,200	0,00	0,00				
509018	Demontovatelný kryt doskočistě	KS	10,00	0,00	2,000	0,00	0,00				
509019	Sada sloupků na volejbal	SADA	3,00	0,00	15,000	0,00	0,00				
509020	Sada sloupků na nohejbal	SADA	3,00	0,00	12,000	0,00	0,00				
509021	Sada sloupků na tenis	SADA	1,00	0,00	10,000	0,00	0,00				
509022	Sada sloupků na badminton	SADA	3,00	0,00	8,500	0,00	0,00				
509023	Odrazové břevno	KS	2,00	0,00	2,000	0,00	0,00				



14.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
49206	TĚŽKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ	M3	7105	1733,69	0,230	1634	1587	15	13	13.9.22	30.9.22
3	SO01 sport. hala				103			1	1		
943111112	Montáž lešení prostorového trubkové	M3	14214,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
943111212	Montáž lešení prostorového trubkové	M3	426420,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
943111812	Demontáž lešení prostorového trubko	M3	14214,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na ko	M2	1659,74	0,00	0,000	0,00	0,00				
944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za p	M2	49792,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na	M2	1659,74	0,00	0,000	0,00	0,00				
49208	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	M2	3114	1737,51	0,570	1775	1775	12	18	27.9.22	21.10.22
9	SO01 sport. hala				100			1	1		
622211021	Montáž kontaktního zateplení z poly	M2	28,23	0,00	1,000	0,00	0,00				
622001	PIR 100	M2	12,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
622002	PIR 120	M2	16,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211021	Montáž kontaktního zateplení z poly	M2	99,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
283005	deska EPS grafitová ?=0.031 tl 120	M2	101,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211041	Montáž kontaktního zateplení z poly	M2	99,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376081	deska EPS grafitová fasádní ?=0.03	M2	101,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211051	Montáž kontaktního zateplení z poly	M2	68,03	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376083	deska EPS grafitová fasádní ?=0.03	M2	69,39	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211061	Montáž kontaktního zateplení z poly	M2	375,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376084	deska EPS grafitová fasádní ?=0.03	M2	382,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
622221041	Montáž kontaktního zateplení z dese	M2	234,34	0,00	1,000	0,00	0,00				
63151542	deska tepelné izolační minerální ko	M2	239,03	0,00	0,000	0,00	0,00				
622221041	Montáž kontaktního zateplení z dese	M2	1055,59	0,00	1,000	0,00	0,00				
63151547	deska tepelné izolační minerální ko	M2	1076,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	316,65	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polo	M2	332,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	401,83	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376384	deska z polystyrénu XPS, hrana polo	M3	83,86	0,00	0,000	0,00	0,00				
713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	199,89	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376383	deska z polystyrénu XPS, hrana polo	M2	203,89	0,00	0,000	0,00	0,00				
713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	235,45	0,00	1,000	0,00	0,00				
28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v	M2	247,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
49226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	2253	1360,86	0,900	2035	1920	12	20	24.10.22	22.11.22
9	SO01 sport. hala				106			1	1		
622273101	Montáž zavěšené odvětrávané fasády	M2	1379,74	0,00	1,000	0,00	0,00				
591001	deska cementovláknitá tl 10mm	M2	1448,73	0,00	0,000	0,00	0,00				
622532001	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějš	M2	873,34	0,00	1,000	0,00	0,00				
49527	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ	M2	1224	740,73	0,650	799	768	6	16	4.11.22	28.11.22
9	SO01 sport. hala				104			1	1		
766020	Montáž obložení stěn hranoly z tvrd	M2	1224,34	0,00	1,000	0,00	0,00				
605001	dřevěné hranoly 45x45 mm, sibiřský	M2	1224,34	0,00	0,000	0,00	0,00				
766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladov	M	3673,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
605002	dřevěné hranoly 45x45 mm, sibiřský	M3	7,44	0,00	0,000	0,00	0,00				
49607	HRMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	M	102	56,25	0,650	66	66	3	3	25.11.22	29.11.22
9	SO01 sport. hala	/SIL			100			1	1		

SO07 - areal EL

50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	19	3,72	0,290	5	32	2	2	1.2.23	2.2.23
0	SO07 - areal EL				17			1	6		
SO070206	Provizorní úprava terénu	M2	28,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO070201	Jáma pro pilř - výkop jámy vč. zás	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO070202	Výkop kabelové rýhy 35/110 cm hor.4	M	46,00	0,00	0,385	0,00	0,00				
53304	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	30	8,28	0,290	9	16	1	2	2.2.23	3.2.23
3	SO07 - areal EL				54			1	19		
SO070205	Prostý beton	M3	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO070208	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z	M	46,00	0,00	0,650	0,00	0,00				
56507	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU	M	92	34,68	0,100	9	9	1	2	3.2.23	6.2.23
6	SO07 - areal EL				100			1	27		
SO070101	Dodávka a montáž elektroměrového pi	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO070102	Dodávka a montáž kabelu 1-AKYJ-j 4x	M	92,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO070103	Plastová chránička DN110	M	46,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO070104	Ukončení kabelů do 4 x 120	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



14.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
56601	ZÁSYPY	M3	18	3,17	0,474	8	16	1	2	6.2.23	7.2.23
6	SO07 - areal EL				52			1	27		
SO070203	Zához kabelové rýhy 35/110 cm hor.4	M	46,00	0,00	0,385	0,00	0,00				
SO070204	Zakrytí kabelu výstražnou fólií čer	M	46,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO03 - KAN areal											
60301	HLOUBENĚ VYKOPÁVKY	M3	504	100,20	0,290	146	146	3	6	3.2.23	10.2.23
0	SO03 - KAN areal				100			1	6		
130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v bl	M3	40,72	0,00	0,000	0,00	0,00				
131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině	M3	21,33	0,00	1,000	0,00	0,00				
131201109	Příplatek za lepivost u hloubení ja	M3	10,67	0,00	0,000	0,00	0,00				
131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině	M3	21,33	0,00	1,000	0,00	0,00				
131301109	Příplatek za lepivost u hloubení ja	M3	10,67	0,00	0,000	0,00	0,00				
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině	M3	85,57	0,00	1,000	0,00	0,00				
132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině	M3	145,33	0,00	1,000	0,00	0,00				
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rý	M3	115,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině	M3	85,57	0,00	1,000	0,00	0,00				
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině	M3	145,33	0,00	1,000	0,00	0,00				
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rý	M3	115,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	666	88,00	0,120	80	96	2	6	6.2.23	13.2.23
0	SO03 - KAN areal				83			1	19		
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny	M3	180,18	0,00	0,000	0,00	0,00				
162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkop	M3	666,22	0,00	1,000	0,00	0,00				
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až	M3	161,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
61001	ČERPÁNÍ VODY	SH	80	38,00	0,740	59	64	1	8	3.2.23	14.2.23
0	SO03 - KAN areal				92			1	21		
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 1	HOD	80,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dop	DEN	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
63104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	341	94,36	0,290	99	99	2	6	7.2.23	14.2.23
3	SO03 - KAN areal				100			1	18		
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z k	M3	21,02	0,00	5,000	0,00	0,00				
452112111	Osazení betonových prstenců nebo rá	KS	6,00	0,00	0,100	0,00	0,00				
592241750	prstenc betonový vyrovnávací TBW-Q	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
592241760	prstenc betonový vyrovnávací TBW-Q	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
592241770	prstenc betonový vyrovnávací TBW-Q	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
452112121	Osazení betonových prstenců nebo rá	KS	3,00	0,00	0,100	0,00	0,00				
592241770	prstenc betonový vyrovnávací TBW-Q	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
452311131	Podkladní desky z betonu prostého t	M3	39,11	0,00	6,000	0,00	0,00				
63408	ŠACHTY NA POTRUBÍ	KS	8	432,96	41,500	332	332	6	7	9.2.23	17.2.23
3	SO03 - KAN areal				100			1	18		
891352122	Montáž kanalizačních soupátek otevř	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
422214700	stavítka kanálové do 1.2 bar. DN 20	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
891352130	Plovákový regulátor průtoku (D + M)	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
891352140	Šachta regulátoru - betonový prefab	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
894411121	Zřízení šachet kanalizačních z beto	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
894411151	Zřízení šachet kanalizačních z beto	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
592243370	dno betonové šachty kanalizační pří	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
592243390	dno betonové šachty kanalizační pří	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
592241600	skruž betonová s ocelová se stupadl	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
592241610	skruž betonová s ocelová se stupadl	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
592243151	deska betonová zakrytová TZK-Q 200/	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
592243480	těsnění elastomerové pro spojení ša	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
66238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ	M	161	340,79	1,170	188	188	6	4	14.2.23	17.2.23
6	SO03 - KAN areal				100			1	18		
831372121	Montáž potrubí z trub kameninových	M	32,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm	M	32,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
831442121	Montáž potrubí z trub kameninových	M	128,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
597107100	trouba kameninová glazovaná DN600mm	M	130,53	0,00	0,000	0,00	0,00				
837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoo	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
597133400	Přechodový kroužek DN 150	KS	9,13	0,00	0,000	0,00	0,00				
837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoo	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
597133410	Přechodový kroužek DN 200	KS	1,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočn	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
597117700	odbočka kameninová glazovaná jednod	KS	2,03	0,00	0,000	0,00	0,00				
837395121	Navrtávka a osazení kolmé odbočky D	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



14.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Nh Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
66278	POTRUBÍ Z PLASTU	M	211	142,02	0,840	177	177	6	4	20.2.23	23.2.23
6	SO03 - KAN areal				100			1	18		
871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC	M	2,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
286113370	trubka kanalizace plastová KGEM-250	KS	0,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systé	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
286113590	koleno kanalizace plastové KGB 150x	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
286113620	koleno kanalizace plastové KGB 150x	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systé	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdl	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877315270	Montáž dvorní vpusti DN 200	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
562311670	vpust' dvorní 300*300	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systé	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC	M	185,52	0,00	1,000	0,00	0,00				
286114620	trubka kanalizace plastová KGEM-160	KS	37,66	0,00	0,000	0,00	0,00				
871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC	M	22,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
286114660	trubka kanalizace plastová KGEM-200	KS	4,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
66508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	KS	9	42,99	3,220	29	29	2	2	17.2.23	20.2.23
6	SO03 - KAN areal				100			1	23		
899102111	Osazení poklopů litinových nebo oce	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
552410310	poklop šachtový třída D 400. kruhov	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
899401112	Osazení poklopů litinových šoupátko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok	M3	132,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
899643111	Bednění pro obetonování potrubí ote	M2	1,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou f	M	370,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
66509	ZÁSYPY	M3	255	45,65	0,480	122	122	3	5	21.2.23	27.2.23
9	SO03 - KAN areal				100			1	18		
174101101	Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem ob	M3	161,75	0,00	1,000	0,00	0,00				
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou	M3	93,28	0,00	1,000	0,00	0,00				
583373100	šterkopísek frakce 0-4 třída B	T	176,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO09 - VO											
70301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	239	47,56	0,290	69	69	3	3	13.2.23	15.2.23
0	SO09 - VO				100			1	6		
SO090208	Provizorní úprava terénu	M2	200,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO090201	Jáma pro ocelový stožár - výkop jam	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO090202	Výkop kabelové rýhy 35/110 cm hor.4	M	50,00	0,00	0,385	0,00	0,00				
SO090204	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4	M	520,00	0,00	0,385	0,00	0,00				
70701	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	239	37,76	0,130	31	24	1	3	14.2.23	16.2.23
0	SO09 - VO				129			1	25		
73104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	411	113,71	0,290	119	119	4	4	15.2.23	20.2.23
3	SO09 - VO				100			1	23		
SO090207	Prostý beton	M3	10,00	0,00	4,000	0,00	0,00				
SO090210	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z	M	570,00	0,00	0,650	0,00	0,00				
76207	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL	M	1140	144,78	0,070	80	80	2	5	17.2.23	23.2.23
6	SO09 - VO				100			1	23		
SO090103	Dodávka a montáž kabelu CYKY-J 5x10	M	750,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO090104	Dodávka a montáž kabelu CGSG 3CX1.	M	120,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO090105	Dodávka a položení chráničky do výk	M	1140,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO090106	Rožtažení a položení chráničky podé	M	1140,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO090110	Dodávka a montáž zemního drátu Fe	M	80,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO090111	Dodávka a montáž zemního pásku Fe	M	600,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
76501	ZÁSYPY	M3	219	39,28	0,480	105	105	3	4	28.2.23	3.3.23
6	SO09 - VO				100			1	18		
SO090203	Zához kabelové rýhy 35/110 cm hor.4	M	50,00	0,00	0,385	0,00	0,00				
SO090205	Zához kabelové rýhy 35/70 cm hor.4	M	520,00	0,00	0,385	0,00	0,00				
SO090206	Zakrytí kabelu výstražnou fólií čer	M	570,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
79801	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL	KS	276	2081,87	0,250	69	69	2	4	1.3.23	6.3.23
9	SO09 - VO				100			1	18		
SO090102	Napojení na stávající rozvod veřejn	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO0901070	Dodávka a montáž parkového svítidla	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO0901080	Dodávka a montáž zemního svítidla	KS	19,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



14.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
SO0901090	Ekologické poplatky související se	KS	33,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO090112	Dodávka a montáž svorky SR03	KS	60,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO090113	Dodávka a montáž svorky SR01	KS	60,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO090114	Dodávka a montáž stožárové výzbroje	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO090115	Dodávka a montáž stožáru parkového	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO090116	Ukončení a zapojení kabelů do 5 x 1	KS	40,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO090117	Ukončení a zapojení kabelů do 3 x 1	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO090118	Dodávka a montáž pojistkové patrony	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO090119	Nosný, podružný a režijní materiál	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
SO02 komunikace											
80101	SEJMUTÍ ORNICE	M2	300	25,02	0,280	84	84	4	3	16.2.23	20.2.23
0	SO02 komunikace				100			1	6		
113154112	Prézování živického podkladu nebo k	M2	48,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vo	M3	60,00	0,00	5,000	0,00	0,00				
80201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	2570	239,12	0,180	463	463	6	10	17.2.23	2.3.23
0	SO02 komunikace				100			1	6		
122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené p	M3	400,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené p	M3	200,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené p	M3	2170,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené p	M3	1085,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
80601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	2570	339,46	0,120	308	308	4	10	20.2.23	3.3.23
0	SO02 komunikace				100			1	8		
162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypání	M3	400,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypání	M3	2170,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
171102111	Uložení sypání do zhuštěných nasy	M3	2170,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
583312010	šterkopísek netříděný stabilizační	T	4557,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
171102112	Uložení sypání do zhuštěných nasy	M3	590,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
583312010	šterkopísek netříděný stabilizační	T	1239,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201211	Uložení sypání poplatek za uložení	T	720,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201211	Uložení sypání poplatek za uložení	T	3906,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
83155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	M2	6130	1176,96	0,040	245	245	3	10	22.2.23	7.3.23
3	SO02 komunikace				100			1	6		
181202305	Úprava pláňe na stavbách dálnic na	M2	4360,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD 0/32 s roz	M2	5100,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprost	M2	1030,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu. se	M2	5014,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
83509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	M	1290	1477,05	0,120	155	155	4	5	7.3.23	13.3.23
3	SO02 komunikace				100			1	18		
916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřiz	M	715,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
583803350	obrubník kamenný, přímé a obloukové	M	675,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
583803750	obrubník kamenný, přímé a obloukové	M	40,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
916331112	Osazení zahradního obrubníku betono	M	575,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
592175120	obrubník parkový betonový přírodní	KS	1150,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
86105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	M2	1790	384,85	0,070	125	125	3	5	8.3.23	14.3.23
6	SO02 komunikace				100			1	20		
565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní AC	M2	1790,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
86201	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE	M2	1838	521,99	0,040	74	74	3	3	13.3.23	15.3.23
6	SO02 komunikace				100			1	20		
573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu si	M2	1790,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kam	M2	3580,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO	M2	1790,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostř	M2	48,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
86255	POTRUBÍ Z DRENÁŽEK	M	505	58,58	0,100	51	51	3	2	15.3.23	16.3.23
6	SO02 komunikace				100			1	22		
212755214	Podélná šterková drenáž včetně trub	M	505,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
86305	DLAŽBA KOMUNIKACE	M2	2550	4296,75	0,880	2244	2244	16	18	27.2.23	22.3.23
6	SO02 komunikace				100			1	6		
596211110	Kladení dlažby z betonových zámkový	M2	40,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
592453090	dlažba skladebná betonová základní	M2	33,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
592453090	dlažba skladebná betonová základní v	M2	7,21	0,00	0,000	0,00	0,00				
596211113	Kladení dlažby z betonových zámkový	M2	1480,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
592453080	dlažba skladebná betonová základní	M2	1494,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
596211210	Kladení dlažby z betonových zámkový	M2	50,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
592453110	dlažba skladebná betonová základní	M2	51,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
596211213	Kladení dlažby z betonových zámkový	M2	980,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



14.12.21

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
592453110	dlažba skladebná betonová základní	M2	989,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
86409	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	M	183	120,78	0,380	70	70	3	3	16.3.23	20.3.23
6	SO02 komunikace				100			1	22		
935113111	Odvodňovací žlab z polymerbetonu. s	M	183,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
935932620	Uliční vpust' s bočním vtokem (obrub	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
89309	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ	KS	27	63,80	1,720	46	46	3	2	22.3.23	23.3.23
9	SO02 komunikace				100			1	19		
914111111	Montáž svislé dopravní značky velik	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
404441130	značka dopravní svislá. základní ve	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
914111121	Montáž svislé dopravní značky zákla	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
404442720	značka dopravní svislá. velkoformát	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
914511111	Montáž sloupku dopravních značek dé	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
404452300	Výrobky a tabule orientační pro náv	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
89759	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV	M	30	2,21	0,110	3	3	1	2	23.3.23	24.3.23
9	SO02 komunikace				100			1	19		
915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané	M2	15,00	0,00	2,000	0,00	0,00				
915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaný	M2	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
915621111	Předznačení pro vodorovné značení s	M2	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
SO10 - SAD											
93201	SVAAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ	M2	3610	319,85	0,120	433	433	8	7	16.3.23	24.3.23
3	SO10 - SAD				100			1	6		
181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemí	M2	3000,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového	M3	152,50	0,00	4,000	0,00	0,00				
93603	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	M3	12	78,89	7,460	91	80	2	5	23.3.23	29.3.23
3	SO10 - SAD				113			1	6		
274313611	Základové pasy z betonu tř. C16/20	M3	3,85	0,00	1,000	0,00	0,00				
275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených	M3	3,92	0,00	1,000	0,00	0,00				
311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 3	M3	4,39	0,00	1,000	0,00	0,00				
311351121	Zřízení oboustranného bednění nosný	M2	31,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
311351122	Odstanění oboustranného bednění no	M2	31,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
311351911	Příplatek k cenám bednění nosných n	M2	31,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
311361821	Výstuž nosných zdí betonářskou ocel	T	0,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
93809	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	M	119	136,26	0,120	14	32	1	4	30.3.23	4.4.23
3	SO10 - SAD				45			1	6		
916371112	Zahradní obrubník plastový šedý pol	M	119,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
96453	OPLOCENÍ	M2	396	1130,38	0,350	139	159	4	5	27.3.23	31.3.23
6	SO10 - SAD				87			1	14		
338171113	Osazenování sloupků a vzpěr plotový	KS	146,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
145501520	profil ocelový obdélníkový 60x40x2m	T	0,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových	KS	54,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
145501521	profil ocelový obdélníkový 60x40x2m	T	0,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
348121221	Montáž podhrabových desek délky do	KS	52,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59233120	deska plotová betonová 290x5x29 cm	KS	52,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
348171330	Osazení průběžného pletiva z profil	M	127,50	0,00	1,830	0,00	0,00				
SO1031	dílce ze žárové zinkovaných drátů o	KS	52,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
348215112	Plot z gabionů šířky do 0.5 výšky p	M3	81,23	0,00	2,000	0,00	0,00				
99100	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY RUČNÍ	M3	10	7,90	4,480	44	44	1	5	31.3.23	6.4.23
0	SO10 - SAD				100			1	6		
131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo	M	198,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
131151342	Vrtání jamek pro plotové sloupky D	M	198,00	0,00	0,030	0,00	0,00				
171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	7,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	14,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
131203101	Hloubení jam ručním nebo pneuom nářa	M3	3,85	0,00	1,000	0,00	0,00				
131203109	Příplatek za lepivost u hloubení ja	M3	3,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
99101	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	M2	2695	1363,77	0,200	539	539	8	8	3.4.23	12.4.23
9	SO10 - SAD				100			1	6		
181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 10	M2	2605,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
103715000	substrát pro trávníky A VL	M3	243,61	0,00	0,000	0,00	0,00				
181301117	Rozprostření ornice tl vrstvy do 50	M2	2605,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
103715R	nákap ornice včetně dovozu	M3	1172,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
181451131	Založení parkového trávníku výsevem	M2	2191,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
5724150	osivo směs travní parková směs excl	KG	44,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
183101312	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % p	KS	1643,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

