







Redni broj	Opis	Jedinica	Planirano	Realizovano
148	MBA kompleksi	7dnev	12.11.14	12.11.17
149	Funkcionisanje	20dnev	12.11.17	12.11.17
150	MBA kompleksi	1dnev	12.11.17	12.11.17
151	Obnova objekta	20000 dnev	12.11.17	12.11.17
152	SO 200 A.1 - Instalacija vodovodnog sistema (opisni plan)	1dnev	7.8.14	7.8.14
153	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
154	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
155	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
156	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
157	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
158	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
159	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
160	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
161	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
162	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
163	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
164	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
165	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
166	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
167	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
168	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
169	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
170	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
171	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
172	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
173	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
174	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
175	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
176	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
177	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
178	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
179	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
180	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
181	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
182	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
183	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
184	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
185	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
186	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
187	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
188	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
189	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
190	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
191	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
192	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
193	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
194	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
195	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
196	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
197	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
198	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14
199	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	12.11.14	12.11.14
200	SO 200 A. Instalacija vodovodnog sistema	17dnev	7.8.14	7.8.14



