

# ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY



2017

Pavel Pokorný

## **OBSAH**

1. ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY .....	2
1.1. Technologické schéma.....	2
1.1.1. Rozdělení na objekty.....	2
1.2. Technologické etapy .....	2
1.3. Směr postupů výstavby etapových procesů .....	3
1.4. Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých technologických etapách .....	5

# 1. ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY

## 1.1. Technologické schéma

### 1.1.1 Rozdělení na objekty

SO 01- Bytový dům

SO 02- Kočárkárna a kolárna

SO 03- Přístřešek pro popelnice



Obr. 8- Stavební objekty

## 1.2. Technologické etapy

0.- Příprava území

I.- Základy

II.- Hrubá vrchní stavba

III.- Zastřešení

IV.- Hrubé vnitřní práce


V.- Úprava povrchů


VI.- Vnější práce- fasáda

VII.- Dokončovací práce

VIII.- Vnější práce- okolí

### 1.3. Směr postupů výstavby etapových procesů





Obr. 9- Směr postupů výstavby

## 1.4. Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých technologických etapách

Tab. 1: Soupis hlavních konstrukcí

Číslo etapy	Technologická etapa	Hlavní konstrukce
0	Příprava staveniště	vytyčení
		ornice
		zařízení staveniště
1	Zemní práce	hloubení pasů+ vsakovací galerie
		vrtý pro zemní kolektory
2	Základy	ztracené bednění
		přípojky
		základová deska
3	Hrubá vrchní stavba	obvodové nosné zdivo
		stropní panely
		ŽB věnce
4	Zastřešení	střešní vazníky
		hydroizolace
		keramická krytina
5	Hrubé vnitřní práce	TZB- stoupací potrubí
		vnitřní nenosné zdivo
		osazení oken
		TZB- hrubé rozvody
		vnitřní omítky
		izolace v podlahách
		podlahové vytápění
		dlažby, obklady
		malby
PVC		
6	Vnější práce- fasáda	okapové desky
		vnější omítka
		ocelové schodiště
7	Dokončovací práce	osazení TZB
		osazení obložkových zárubní
		kompletace TZB
		kompletace technické místnosti
8	Vnější práce- okolí	závěrečné vyčištění
		drenáž
		chodníky
		komunikace
		oplocení
		zatravnění