

28.12.17

Objekt B

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba Rez. [týd.]	Začátek možný	Konec možný	2017												2018												2019																																																																																																			
						11				12				1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3																																																																									
						20	27	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20
5	Zemní práce, bourání 1 Objekt B	9	13	7	20.11.17	17.2.18	Zemní práce, bourání																																																																																																																										
10	Zakládání 1 Objekt B	8	19	0	27.11.17	7.4.18	Zakládání																																																																																																																										
20	Spodní stavba 1 Objekt B	30	11	7	2.4.18	16.6.18	Spodní stavba																																																																																																																										
30	Hrubá vrchní stavba 1 Objekt B	38	9	9	4.6.18	4.8.18	Hrubá vrchní stavba																																																																																																																										
40	Střecha 1 Objekt B	11	4	8	13.8.18	8.9.18	Střecha																																																																																																																										
50	Příčky,hrubé instalace 1 Objekt B	35	8	8	23.7.18	15.9.18	Příčky,hrubé instalace																																																																																																																										
60	Omitky a potěry 1 Objekt B	22	11	2	13.8.18	27.10.18	Omitky a potěry																																																																																																																										
70	Podlahy, povrchy, techn. 1 Objekt B	13	12	1	3.9.18	24.11.18	Podlahy, povrchy, techn.																																																																																																																										
80	Vnitřní kompletace 1 Objekt B	10	12	0	10.9.18	1.12.18	Vnitřní kompletace																																																																																																																										
90	Vnější úpravy 1 Objekt B	12	12	5	6.8.18	27.10.18	Vnější úpravy																																																																																																																										
95	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Objekt B	1	1	0	3.12.18	8.12.18	VÝSTUPNÍ KONTROLA																																																																																																																										
10005	Zemní práce, bourání 1 Objekt A	6	20	9	27.11.17	14.4.18	Zemní práce, bourání																																																																																																																										
10010	Zakládání 1 Objekt A	6	28	9	4.12.17	16.6.18	Zakládání																																																																																																																										
10020	Spodní stavba 1 Objekt A	33	11	8	11.6.18	25.8.18	Spodní stavba																																																																																																																										
10030	Hrubá vrchní stavba 1 Objekt A	39	10	8	20.8.18	27.10.18	Hrubá vrchní stavba																																																																																																																										
10040	Střecha 1 Objekt A	12	5	8	5.11.18	8.12.18	Střecha																																																																																																																										
10050	Příčky,hrubé instalace 1 Objekt A	35	10	7	15.10.18	22.12.18	Příčky,hrubé instalace																																																																																																																										
10060	Omitky a potěry 1 Objekt A	21	12	2	5.11.18	26.1.19	Omitky a potěry																																																																																																																										
10070	Podlahy, povrchy, techn. 1 Objekt A	13	13	1	26.11.18	23.2.19	Podlahy, povrchy, techn.																																																																																																																										
10080	Vnitřní kompletace 1 Objekt A	10	13	0	3.12.18	2.3.19	Vnitřní kompletace																																																																																																																										
10090	Vnější úpravy 1 Objekt A	12	12	6	29.10.18	19.1.19	Vnější úpravy																																																																																																																										
10095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Objekt A	1	1	0	4.3.19	9.3.19	VÝSTUPNÍ KONTROLA																																																																																																																										
20005	Zemní práce, bourání 1 Horkovod provizo	8	1	1	20.11.17	25.11.17	Zemní práce, bourání																																																																																																																										
20030	Hrubá vrchní stavba 1 Horkovod provizo	8	2	0	27.11.17	9.12.17	Hrubá vrchní stavba																																																																																																																										
20060	Omitky a potěry 1 Horkovod provizo	5	2	0	4.12.17	16.12.17	Omitky a potěry																																																																																																																										
20090	Vnější úpravy 1 Horkovod provizo	4	1	0	11.12.17	16.12.17	Vnější úpravy																																																																																																																										
20095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Horkovod provizo	1	1	0	11.12.17	16.12.17	VÝSTUPNÍ KONTROLA																																																																																																																										
30005	Zemní práce, bourání 1 Kanalizace S1	8	1	1	27.11.17	2.12.17	Zemní práce, bourání																																																																																																																										
30030	Hrubá vrchní stavba 1 Kanalizace S1	5	1	0	4.12.17	9.12.17	Hrubá vrchní stavba																																																																																																																										
30060	Omitky a potěry 1 Kanalizace S1	6	3	0	11.12.17	30.12.17	Omitky a potěry																																																																																																																										
30090	Vnější úpravy 1 Kanalizace S1	4	2	0	18.12.17	30.12.17	Vnější úpravy																																																																																																																										
30095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Kanalizace S1	1	1	0	2.1.18	6.1.18	VÝSTUPNÍ KONTROLA																																																																																																																										

Činnost: kritická - ■■■, zpožděná - ■■■, s rezervou - ■■■, rezerva - -+ -+ , milník - ⊕, vynucený termín - ▶

