

STANOVENÍ SMĚRŮ POSTUPŮ VÝSTAVBY ETAPOVÝCH PROCESŮ

TECHNOLOGICKÉ ETAPY

- 0 - PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE
- 1 - ZÁKLADY
- 2 - SPODNÍ STAVBA A 1.NP
- 3A - VRCHNÍ STAVBA VĚŽE A
- 3B - VRCHNÍ STAVBA VĚŽE B
- 4 - STŘECHA

