

Příloha č.1: Rozpočet CAPEX Realizační fáze

3.3.3 Rozpočet realizační fáze projektu [tis RUB]	Stavební část - celkem	Technologie - Nákup zařízení - import [tis.EUR]	Kurz EUR	Technologie - Nákup zařízení - import [tis.RUB]	Celní sazba [%]	Clo - import [tis.RUB]	Náklady na dopravu - import [tis.RUB]	Technologie - import CELKEM [tis.RUB]	Technologie - Nákup zařízení - domácí [tis.RUB]	Náklady na dopravu - domácí [tis.RUB]	Technologie - domácí CELKEM [tis.RUB]	Technologie - Nákup zařízení CELKEM	Technologie - Montáž a stavební práce bez DPH	Technologie - CELKEM bez DPH	Automatizace - Nákup zařízení bez DPH	Automatizace - Montáž a stavební práce bez DPH	Automatizace - celkem bez DPH	Ventilace - Nákup zařízení bez DPH	Ventilace - Montáž a stavební práce bez DPH	Ventilace - celkem bez DPH
HLAVNÍ ČINNOSTI																				
Příprava staveniště	5 462	0	79	0	5,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stavba přijímací komory	2 695	8	79	661	5,00%	33	33	727	186	6	192	919	50	968	0	0	0	0	0	0
Stavba budovy mechanického předčistiště	7 474	569	79	44 921	5,00%	2 246	2 246	49 413	3 947	118	4 065	53 478	328	53 807	602	154	757	367	591	958
Stavba přerodělovací komory	4 637	12	79	923	5,00%	46	46	1 015	1 764	53	1 817	2 832	41	2 873	948	134	1 082			0
Rekonstrukce IBR	19 604	1 125	79	88 893	5,00%	4 445	4 445	97 782	35 177	1 055	36 232	134 015	3 220	137 235	5 886	1 303	7 189			0
Stavba budovy terciálního dočištění	8 533	143	79	11 307	5,00%	565	565	12 437	26 871	806	27 678	40 115	846	40 960	433	110	543	328	501	828
Stavba kontaktní nádrže	6 274	19	79	1 472	5,00%	74	74	1 619	2 077	62	2 139	3 758	104	3 863	15	0	16			0
Rekonstrukce budovy "čerpadla a dmychadla"	2 619	169	79	13 313	5,00%	666	666	14 644	994	30	1 024	15 668	130	15 798	15 785	396	16 181	147	29	176
Rekonstrukce budovy kalového hospodářství	3 613		79	0	5,00%	0	0	0	13 870	416	14 286	14 286	120	14 406	9	235	244	573	643	1 216
Stavba výstupního kolektoru očištěné vody	42 047		79	0	5,00%	0	0	0	264	8	272	272		272			0			0
Stavba vnějších sítí	18 551		79	0	5,00%	0	0	0	2 397	72	2 469	2 469		2 469			0			0
Stavba cest a parkovišť, vybavení teritoria ČOV	37 636		79	0	5,00%	0	0	0	0	0	0	0		0			0			0
Zkoušky a uvádění ČOV do provozu			79	0	5,00%	0	0	0	0	0	0	0		0			0			0
			79	0	5,00%	0	0	0	0	0	0	0		0			0			0
			79	0	5,00%	0	0	0	0	0	0	0		0			0			0
			79	0	5,00%	0	0	0	0	0	0	0		0			0			0
			79	0	5,00%	0	0	0	0	0	0	0		0			0			0
			79	0	5,00%	0	0	0	0	0	0	0		0			0			0
			79	0	5,00%	0	0	0	0	0	0	0		0			0			0
			79	0	5,00%	0	0	0	0	0	0	0		0			0			0
CELKEM HLAVNÍ ČINNOSTI	159 146	2 044		161 489		8 074	8 074	177 638	87 548	2 626	90 175	267 812	4 840	272 652	23 679	2 332	26 011	1 415	1 764	3 178
PODPŮRNÉ ČINNOSTI																				
Náklady na podpůrné činnosti bez DPH																				
Náklady na technickou kontrolu stavby																				
Náklady na tech. kontrolu gen.projektanta																				
CELKEM PODPŮRNÉ ČINNOSTI	0											0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM REALIZACE STAVBY ČOV	159 146											267 812	4 840	272 652	23 679	2 332	26 011	1 415	1 764	3 178

Průměrné clo pro dovážené technologické zařízení z EU	5,00%
Průměrné náklady na dopravu technologického zařízení z EU	5,00%
Průměrné náklady na dopravu domácího technologického zařízení	3,00%
Kurz RUB/EUR	79,00

