















8.12.18

SO-01

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
583373020	stěrkopisek frakce 0-16	T	6,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
51302	<b>ZÁKLADY</b>	M3	62	342,36	3,350	206	206	2	2	16.4.18	28.4.18
1	<b>SO-01</b>				100			1	2		
273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/2	M3	25,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
273321117	Základové desky ze ŽB C 25/30	M3	27,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
273352111	Bednění ztracené stěn základových d	M2	17,70	0,00	0,300	0,00	0,00				
273361821	Výztuž základových desek betonářsko	T	4,39	0,00	0,000	0,00	0,00				
273362021	Výztuž základových desek svařovaným	T	0,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	M3	0,95	0,00	1,000	0,00	0,00				
274351215	Zřízení bednění stěn základových pa	M2	2,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
274351216	Odstanění bednění stěn základových	M2	2,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
274361821	Výztuž základových pásů betonářskou	T	0,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
279321347	Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez	M3	1,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
279351105	Zřízení bednění základových zdí obo	M2	15,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
279351106	Odstanění bednění základových zdí	M2	15,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361821	Výztuž základových zdí nosných beto	T	0,19	0,00	0,000	0,00	0,00				
51607	<b>IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD</b>	M2	871	114,08	0,100	87	132	1	2	30.4.18	12.5.18
1	<b>SO-01</b>				66			1	2		
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	90,29	0,00	1,000	0,00	0,00				
111631500	výrobky asfaltové izolační a závliv	T	0,03	0,00	0,000	0,00	0,00				
711493111	Izolace proti povrchové a tlakov	M2	470,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodoro	M2	38,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
X711113V	Izolace proti zemní vlhkosti - band	M2	114,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
52657	<b>IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI</b>	M2	1476	231,70	0,140	207	207	2	2	7.5.18	19.5.18
2	<b>SO-01</b>				100			1	13		
711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svi	M2	24,35	0,00	1,000	0,00	0,00				
711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá	M2	80,88	0,00	1,000	0,00	0,00				
52700	<b>TEPELNÁ IZOLACE ZÁKLADY</b>	M2	1563	615,97	0,150	235	235	2	2	21.5.18	2.6.18
0	<b>SO-01</b>				100			1	13		
713131141	Montáž izolace tepelné stěn a zákla	M2	878,77	0,00	1,000	0,00	0,00				
283764150	desky z lehčených plastů desky z ex	M2	205,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
283764240	desky z lehčených plastů desky z ex	M2	367,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
713131151	Montáž izolace tepelné stěn a zákla	M2	684,61	0,00	1,000	0,00	0,00				
631551090	vlákno minerální a výrobky z něj (d	M2	718,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
52801	<b>OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU</b>	M3	31	4,51	0,320	10	141	1	2	4.6.18	16.6.18
2	<b>SO-01</b>				7			1	13		
174101101	Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem ob	M3	27,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
174101101	Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem ob	M3	3,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
53303	<b>ŽB SLOUPY</b>	M3	2	21,18	22,700	38	269	2	2	30.4.18	12.5.18
3	<b>SO-01</b>				14			1	0		
330321511	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledo	M3	1,66	0,00	1,000	0,00	0,00				
331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníko	M2	10,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351102	Odstanění bednění sloupů čtyřúheln	M2	10,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou	T	0,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
53354	<b>ŽB STROP</b>	M2	106	201,88	2,080	221	526	4	2	14.5.18	26.5.18
3	<b>SO-01</b>				42			1	0		
411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	M3	26,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
411351101	Zřízení bednění stropů deskových	M2	106,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	M2	106,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354176	Odstanění podpěrné konstrukce stro	M2	106,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
411351102	Odstanění bednění stropů deskových	M2	106,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10	T	4,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
53400	<b>ZDI NOSNÉ</b>	M3	237	779,08	4,180	990	990	4	4	28.5.18	23.6.18
3	<b>SO-01</b>				100			1	0		
311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých t	M2	64,53	0,00	0,200	0,00	0,00				
311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých t	M2	48,02	0,00	0,300	0,00	0,00				
311238131	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolačn	M2	427,79	0,00	0,250	0,00	0,00				
311238135	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolačn	M2	8,85	0,00	0,300	0,00	0,00				
311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z párobetonov	M3	25,78	0,00	1,000	0,00	0,00				
311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výz	M3	49,93	0,00	1,000	0,00	0,00				
311351111	Zřízení oboustranného bednění zvláš	M2	186,51	0,00	0,010	0,00	0,00				
311351112	Odstanění oboustranného bednění zv	M2	186,51	0,00	0,100	0,00	0,00				
317142221	Překlady nenosné přímé z párobetonu	KS	29,00	0,00	0,100	0,00	0,00				
317142322	Překlady nenosné přímé z párobetonu	KS	2,00	0,00	0,047	0,00	0,00				
317168131	Překlad keramický vysoký v 23.8 cm	KS	15,00	0,00	0,015	0,00	0,00				
317168136	Překlad keramický vysoký v 23.8 cm	KS	3,00	0,00	0,015	0,00	0,00				
317321411	Překlad ze ŽB tř. C 25/30	M3	0,39	0,00	1,000	0,00	0,00				
317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	M2	4,20	0,00	0,000	0,00	0,00				







8.12.18

SO-01

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
621221021	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	156,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
631403530	vlákno minerální a výrobky z něj (d	M2	164,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
621221031	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	127,61	0,00	1,000	0,00	0,00				
631403110	vlákno minerální a výrobky z něj (d	M2	129,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
631403130	vlákno minerální a výrobky z něj (d	M2	4,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitý	M2	660,62	0,00	0,010	0,00	0,00				
622143001	Montáž omítkových plastových nebo p	M	507,08	0,00	0,010	0,00	0,00				
590514020	kontaktní zateplovací systémy přísl	M	1,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
590516100	kontaktní zateplovací systémy přísl	M	3,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
590516180	kontaktní zateplovací systémy přísl	M	527,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
622143002	Montáž omítkových plastových nebo p	M	116,30	0,00	0,010	0,00	0,00				
553430150	doplňky stavební kovové profily pro	M	122,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
622143003	Montáž omítkových plastových nebo p	M	6593,14	0,00	0,015	0,00	0,00				
590514800	kontaktní zateplovací systémy přísl	M	4934,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
590514920	kontaktní zateplovací systémy přísl	M	1966,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
622143004	Montáž omítkových samolepicích začí	M	4537,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
590514760	kontaktní zateplovací systémy přísl	M	4763,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211001	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	5,25	0,00	1,000	0,00	0,00				
283759310	desky z lehčených plastů desky fasá	M2	5,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211011	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	671,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
283761070	desky z lehčených plastů desky fasá	M2	704,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	1693,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
283759380	desky z lehčených plastů desky fasá	M2	120,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
283761100	desky z lehčených plastů desky fasá	M2	1742,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	3661,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
283764240	desky z lehčených plastů desky z ex	M2	955,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
283758590	desky z lehčených plastů desky z pě	M2	3072,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	2,75	0,00	1,000	0,00	0,00				
283761150	desky z lehčených plastů desky fasá	M2	2,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
622212051	Montáž kontaktního zateplení vnější	M	4351,82	0,00	0,040	0,00	0,00				
283764150	desky z lehčených plastů desky z ex	M2	139,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
283759310	desky z lehčených plastů desky fasá	M2	931,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
283761020	desky z lehčených plastů desky fasá	M2	339,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
622221031	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	683,46	0,00	1,000	0,00	0,00				
631403110	vlákno minerální a výrobky z něj (d	M2	717,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přílepe	M2	1024,08	0,00	0,010	0,00	0,00				
<b>53750</b>	<b>KLEMPÍŘI - PARAPETY</b>	<b>M</b>	<b>1946</b>	<b>986,60</b>	<b>0,450</b>	<b>876</b>	<b>796</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>21.5.18</b>	<b>2.6.18</b>
<b>9</b>	<b>SO-01</b>				<b>110</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
X7642443	Oplechování parapetů z AL plechu tl	M	285,18	0,00	1,000	0,00	0,00				
X7642444	Oplechování parapetů z AL plechu tl	M	178,08	0,00	1,000	0,00	0,00				
X76424631	Oplechování parapetů z AL plechu tl	M	7,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
X76424632	Oplechování parapetů z AL plechu tl	M	511,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
X76424633	Oplechování parapetů z AL plechu tl	M	85,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
X76424634	Oplechování parapetů z AL plechu tl	M	13,77	0,00	1,000	0,00	0,00				
X76424635	Oplechování parapetů z AL plechu tl	M	63,74	0,00	1,000	0,00	0,00				
X76424634	Oplechování parapetů z AL plechu tl	M	26,97	0,00	1,000	0,00	0,00				
XA7642463	Oplechování parapetů z AL plechu tl	M	96,44	0,00	1,000	0,00	0,00				
764246351	Oplechování parapetů z titanizinkové	M	85,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
XD7642483	Oplechování v místě anglického dvor	M2	105,00	0,00	1,500	0,00	0,00				
XV7645413	Žlab pro balkóny podokapní čtyřhran	M	434,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
<b>53760</b>	<b>ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ</b>	<b>M2</b>	<b>8654</b>	<b>3502,23</b>	<b>0,570</b>	<b>4933</b>	<b>3946</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>28.5.18</b>	<b>23.6.18</b>
<b>9</b>	<b>SO-01</b>				<b>125</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
621335103	Oprava cementové hladké omítky vněj	M2	1339,69	0,00	0,010	0,00	0,00				
622335103	Oprava cementové hladké omítky vněj	M2	8786,84	0,00	0,010	0,00	0,00				
622531051	Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omí	M2	7824,06	0,00	1,000	0,00	0,00				
X62253105	Omítka tenkovrstvá stěn imitující p	M2	711,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
X6228121	Antigranit preventivní nátěr vněj	M2	7553,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
624635301	Tmelení akrylátovým tmelem spáry pr	M	1734,91	0,00	0,010	0,00	0,00				
<b>53770</b>	<b>ZÁMEČNÍCI - ZÁBRADLÍ</b>	<b>KG</b>	<b>5000</b>	<b>375,00</b>	<b>0,050</b>	<b>396</b>	<b>264</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>18.6.18</b>	<b>30.6.18</b>
<b>0</b>	<b>SO-01</b>				<b>150</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
<b>53780</b>	<b>DLAŽBA - LODŽIE</b>	<b>M2</b>	<b>400</b>	<b>304,40</b>	<b>0,620</b>	<b>198</b>	<b>132</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2.7.18</b>	<b>14.7.18</b>
<b>0</b>	<b>SO-01</b>				<b>150</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
<b>53901</b>	<b>DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR</b>	<b>T</b>	<b>5</b>	<b>22,60</b>	<b>11,800</b>	<b>59</b>	<b>268</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>19.3.18</b>	<b>31.3.18</b>
<b>0</b>	<b>SO-01</b>				<b>22</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
OX01	Náklady na demontáž, opravu, sanaci	SOUB	1,00	0,00	5,000	0,00	0,00				
<b>53902</b>	<b>DEMONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ</b>	<b>KS</b>	<b>104</b>	<b>40,56</b>	<b>1,160</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>19.3.18</b>	<b>31.3.18</b>
<b>0</b>	<b>SO-01</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
24M001	Demontáž střešních souprav VZT-odha	KS	36,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
3601	Demontáž stávajícího zařízení pro o	KPL	1,00	0,00	20,000	0,00	0,00				
4601	Demontáž stávajícího zařízení pro o	KPL	1,00	0,00	10,000	0,00	0,00				
6601	Demontáž stávajícího zařízení a zas	KPL	1,00	0,00	10,000	0,00	0,00				
7601	Demontáž stávajícího zařízení a zas	KPL	1,00	0,00	10,000	0,00	0,00				





8.12.18

SO-01

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
55123	<b>PRÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ</b>	M2	600	320,79	0,850	510	600	3	3	25.6.18	14.7.18
	5 SO-01				85			1	0		
342272323	Příčky tl 100 mm z pórabetonových p	M2	491,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
342272423	Příčky tl 125 mm z pórabetonových p	M2	30,93	0,00	1,000	0,00	0,00				
342272523	Příčky tl 150 mm z pórabetonových p	M2	77,61	0,00	1,000	0,00	0,00				
55124	<b>VÝPLNĚ OTVORŮ</b>	KS	58	149,41	0,640	37	133	1	2	25.6.18	7.7.18
	5 SO-01				28			1	1		
642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřnic	KS	58,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553311130	zárubně kovové zárubně ocelové pro	KS	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553311150	zárubně kovové zárubně ocelové pro	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553311560	zárubně kovové zárubně ocelové pro	KS	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553311770	zárubně kovové zárubně ocelové pro	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55125	<b>TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ</b>	KS	1	4,60	1,040	1	132	1	2	9.7.18	21.7.18
	8 SO-01				1			1	1		
766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1	KS	58,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611629300	dveře dřevěné vnitřní dýhované a fó	KS	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611629320	dveře dřevěné vnitřní dýhované a fó	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611629340	dveře dřevěné vnitřní dýhované a fó	KS	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
549146220	kování vrchní okenní a dveřní kování	KS	58,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611441640	okna a dveře balkónové z plastů okn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55126	<b>KANALIZACE VNITŘNÍ</b>	M	31	29,73	1,110	34	132	1	2	9.7.18	21.7.18
	5 SO-01				26			1	0		
721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrd	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné	M	13,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovac	M	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovac	M	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovac	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace	M	31,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55127	<b>PLYNOVOD ROZV A ARMATURY</b>	M	7	6,17	0,870	6	122	1	2	9.7.18	21.7.18
	5 SO-01				5			1	0		
723150315	Potrubí ocelové hladké černé bežešv	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
723190901	Uzavření, otevření plynovodního potr	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovod	M	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
723219105	Montáž armatur plynovodních přírub	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
43114000X	Zkoušky tlakové, revize plynovodu	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55128	<b>ROZVODY ÚT VNITŘNÍ</b>	M	209	137,10	0,700	146	266	2	2	9.7.18	21.7.18
	5 SO-01				55			1	0		
101	Potrubí ocelové 3/4"	BM	56,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
102	Potrubí ocelové 1"	BM	108,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
103	Potrubí ocelové 5/4"	BM	26,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
401	Tepečná izolace návleková 20/3/4"	BM	56,00	0,00	0,100	0,00	0,00				
402	Tepečná izolace návleková 20/1"	BM	108,00	0,00	0,100	0,00	0,00				
403	Tepečná izolace návleková 20/5/4"	BM	26,00	0,00	0,100	0,00	0,00				
55129	<b>NÁTĚRY VNITŘNÍ</b>	M2	3	0,56	0,450	3	264	2	2	16.7.18	28.7.18
	7 SO-01				1			1	0		
783425522	Nátěry syntetické potrubí do DN 100	M	6,00	0,00	0,500	0,00	0,00				
55130	<b>VODOVOD ROZV A ARMATURY</b>	M	72	66,60	1,300	94	267	2	2	16.7.18	28.7.18
	5 SO-01				35			1	0		
722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové	M	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722130237	Potrubí vodovodní ocelové závitové	M	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722131935	Potrubí pozinkované závitové propoj	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722131937	Potrubí pozinkované závitové propoj	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo t	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722173916	Potrubí plastové spoje svar polyfuz	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar	M	32,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar	M	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar	M	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar	M	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrub	M	72,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55135	<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>	KS	628	5113,80	3,650	2292	2413	4	9	2.4.18	2.6.18
	5 SO-01				95			1	10		
751001	Demontáž těsnících prvků (na bázi a	SOUB	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
429729630	části koncové rozvodu vzduchu žaluz	M2	117,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
1011	Diagonální ventilátor do kruhového	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1012	Diagonální ventilátor do kruhového	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1013	Diagonální ventilátor do kruhového	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1014	Kruhová pružná manžeta D200	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1015	Kruhová pružná manžeta D250	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1031	Kruhový tlumič hluku D200 - 900mm	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



8.12.18

SO-01

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
1032	Kruhový tlumič hluku D250 - 900mm	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
1051	Protidešťová žaluzie samotížná pro	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
1052	Protidešťová žaluzie samotížná pro	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
1053	Protidešťová žaluzie pro kruhové po	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
1071	Protipožární klapka kruhová -ruční	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
1072	Zpětná klapka těsná D200	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
1073	Zpětná klapka těsná D250	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
1091	Vyústka jednořadá na kruhové potrubí	KS	42,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
1092	Krycí mřížka 400x200mm	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
1093	Krycí mřížka D200	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
1094	Krycí mřížka D100	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
120101	Potrubí čtyřhr.sk.1-rovné plech poz	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130101	Kruhové potrubí těsné D315 - 1000m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130102	Kruhové potrubí těsné D250 - 3000m	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130103	Kruhové potrubí těsné D250 - 1300m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130104	Kruhové potrubí těsné D224 - 3000m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130105	Kruhové potrubí těsné D224 - 1650m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130106	Kruhové potrubí těsné D200 - 3000m	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130107	Kruhové potrubí těsné D200 - 2750m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130108	Kruhové potrubí těsné D200 - 2500m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130109	Kruhové potrubí těsné D200 - 2250m	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130110	Kruhové potrubí těsné D200 - 2000m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130111	Kruhové potrubí těsné D200 - 1900m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130112	Kruhové potrubí těsné D200 - 1600m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130113	Kruhové potrubí těsné D200 - 1550m	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130114	Kruhové potrubí těsné D200 - 1500m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130115	Kruhové potrubí těsné D200 - 1250m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130116	Kruhové potrubí těsné D200 - 1100m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130117	Kruhové potrubí těsné D200 - 500mm	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130118	Kruhové potrubí těsné D200 - 400mm	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130119	Kruhové potrubí těsné D200 - 300mm	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130120	Kruhové potrubí těsné D160 - 3000m	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130121	Kruhové potrubí těsné D160 - 2700m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130122	Kruhové potrubí těsné D160 - 2400m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130123	Kruhové potrubí těsné D160 - 2000m	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130124	Kruhové potrubí těsné D160 - 1750m	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130125	Kruhové potrubí těsné D160 - 1500m	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130126	Kruhové potrubí těsné D160 - 1250m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130127	Kruhové potrubí těsné D160 - 550mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130128	Kruhové potrubí těsné D160 - 400mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130129	Kruhové potrubí těsné D100 - 3000m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130130	Kruhové potrubí těsné D100 - 2000m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130131	Kruhové potrubí těsné D100 - 1450m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
132101	Kruhový oblouk těsný D200 90°	KS	32,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
132102	Kruhový oblouk těsný D160 90°	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
132103	Kruhový oblouk těsný D100 90°	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
134101	Kruhový přechod těsný D315-D250	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
134102	Kruhový přechod těsný D250-D160	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
134103	Kruhový přechod těsný D224-D200	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
134104	Kruhový přechod těsný D200-D160	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
134105	Kruhový přechod těsný D160-D100	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
136101	Kruhové sedlo těsné D250 - D224	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
136102	Kruhové sedlo těsné D224 - D160	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
136103	Kruhové sedlo těsné D200 - D200	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
136104	Kruhové sedlo těsné D200 - D160	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
136105	Kruhové sedlo těsné D160 - D100	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
138101	Kruhová zášlepka vnější těsná D200	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
138102	Kruhová zášlepka vnější těsná D160	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
1401	Izolace protipožární 40mm - 45 min	M2	23,30	0,00	0,000	0,00	0,00					
1402	Izolace tepelná 40mm - pro kruhové	M2	20,10	0,00	0,000	0,00	0,00					
1501	Montážní. spojovací. upevňovací a z	KG	100,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
2011	Ventilátor axiální nástěnný D100mm.	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
2012	Časovač	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
2051	Protidešťová žaluzie samotížná pro	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
2071	Zpětná klapka těsná D100	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
230101	Kruhové potrubí těsné D100 - 3000m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
2501	Montážní. spojovací. upevňovací a z	KG	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
3011	Diagonální ventilátor do kruhového	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
3012	Elektrický ohříváč pro kruhové pot	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
3013	Filtr pro kruhové potrubí D200 vč.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
3014	Kruhová pružná manžeta D200	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
3015	Teplotní čidlo	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					



8.12.18

SO-01

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				možný
3016	Kabeláž	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
3017	Nástěnný ovládač	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
3031	Kruhový tlumič hluku D200 - 900mm	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
3051	Protidešťová žaluzie pro kruhové po	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
3071	Zpětná klapka těsná D200	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
3091	Vyústka dvojřadá na kruhové potrubí	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
3092	Krycí mřížka D200	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
330101	Kruhové potrubí těsné D200 - 3000m	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
330102	Kruhové potrubí těsné D200 - 1800m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
330103	Kruhové potrubí těsné D200 - 1500m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
330104	Kruhové potrubí těsné D200 - 1000m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
330105	Kruhové potrubí těsné D200 - 500mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
330106	Kruhové potrubí těsné D200 - 275mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
332101	Kruhový oblouk těsný D200 90°	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
332102	Kruhový oblouk těsný D200 30°	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
336101	Kruhové sedlo těsné D315 - D200	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
338101	Kruhová zásepka vnější těsná D200	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
3401	Izolace tepelná 40mm - pro kruhové	M2	3,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
3501	Montážní. spojovací. upevňovací a z	KG	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
4011	Diagonální ventilátor do kruhového	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
4012	Elektrický ohříváč pro kruhové pot	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
4013	Filtr pro kruhové potrubí D250 vč.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
4014	Kruhová pružná manžeta D250	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
4015	Teplotní čidlo	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
4016	Kabeláž	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
4017	Nástěnný ovládač	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
4031	Kulisy kaširované 0100x395 - 1000mm	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
4071	Regulační uzavírací klapka těsná 40	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
4072	Regulační klapka D250 ruční	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
4091	Krycí mřížka 400x400mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
4092	Krycí mřížka D250	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
420101	Potrubí čtyřhr.sk.I-rovne plech poz	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
420102	Potrubí čtyřhr.sk.I-rovne plech poz	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
420103	Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovka plech	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
430101	Kruhové potrubí těsné D250 - 500mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
432101	Kruhový oblouk těsný D250 90°	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
4501	Montážní. spojovací. upevňovací a z	KG	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
5011	Podstropní jednotka. Vp=1100m3/h. 2	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5012	Tepelné čerpadlo Qt=6.0kW. Qch=5.0k	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5013	MaR - rozvaděč. teplotní čidla. nás	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5014	Diagonální ventilátor do kruhového	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5031	Kulisy kaširované 0100x245 - 1500mm	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5032	Kulisy kaširované 0100x245 - 1000mm	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5051	Protidešťová žaluzie 500x250 vč. sí	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5071	Zpětná klapka těsná D125	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5091	Vyústka dvojřadá s regulací R1 525x	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5092	Vyústka jednořadá s regulací R1 625	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5093	Plastový odtahový ventil do podhled	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
520101	Potrubí čtyřhr.sk.I-rovne plech poz	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
520102	Potrubí čtyřhr.sk.I-rovne plech poz	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
520103	Potrubí čtyřhr.sk.I-rovne plech poz	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
520104	Potrubí čtyřhr.sk.I-rovne plech poz	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
520105	Potrubí čtyřhr.sk.I-rovne plech poz	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
520106	Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovka plech	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
520107	Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovka plech	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
520108	Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovka plech	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
522101	Potrubí čtyřhr.sk.I-nástavec pro vy	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
522102	Potrubí čtyřhr.sk.I-nástavec pro vy	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
525101	CU potrubí vč. parotěsné izolace a	BM	8,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
530101	Kruhové potrubí těsné D250 - 3000m	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530102	Kruhové potrubí těsné D250 - 2400m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530103	Kruhové potrubí těsné D250 - 1800m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530104	Kruhové potrubí těsné D250 - 1600m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530105	Kruhové potrubí těsné D250 - 1500m	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530106	Kruhové potrubí těsné D250 - 800mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530107	Kruhové potrubí těsné D250 - 600mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530108	Kruhové potrubí těsné D250 - 500mm	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530109	Kruhové potrubí těsné D250 - 375mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530110	Kruhové potrubí těsné D224 - 2300m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530111	Kruhové potrubí těsné D180 - 2300m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530112	Kruhové potrubí těsné D140 - 2300m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530113	Kruhové potrubí těsné D125 - 3000m	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



8.12.18

SO-01

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Směnnost	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh		Rezerva		
530114	Kruhové potrubí těsné D125 - 2400m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530115	Kruhové potrubí těsné D125 - 2250m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530116	Kruhové potrubí těsné D125 - 2000m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530117	Kruhové potrubí těsné D125 - 1700m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530118	Kruhové potrubí těsné D125 - 200mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
530119	Kruhové potrubí těsné D100 - 400mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
532101	Kruhový oblouk těsný D250 90°	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
532102	Kruhový oblouk těsný D125 90°	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
534101	Kruhový přechod těsný D250-D224	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
534102	Kruhový přechod těsný D224-D180	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
534103	Kruhový přechod těsný D180-D140	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
534104	Kruhový přechod těsný D125-D100	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
536101	Kruhová odbočka "T" těsná D250 - D2	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
536102	Kruhové sedlo těsné D125 - D100	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
538101	Kruhová zásepka vnější těsná D250	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
538102	Kruhová zásepka vnější těsná D140	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5401	Izolace protihluková 60mm - pro čty	M2	23,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
5402	Izolace tepelná 40mm - pro čtyřhran	M2	15,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
5451	Ohebná hlukově izolovaná hadice D12	BM	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
5452	Ohebná hlukově izolovaná hadice D10	BM	1,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
5501	Montážní. spojovací. upevňovací a z	KG	100,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
6011	Diagonální ventilátor do kruhového	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6012	Diagonální ventilátor do kruhového	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6013	Diagonální ventilátor do kruhového	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6014	Potrubní výparník do kruhové potrub	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6015	Filter pro kruhové potrubí D200 vč.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6016	Tepelné čerpadlo Qt=4.0kW. Qch=3.0k	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6017	MaR - rozvaděč. teplotní čidla. nás	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6018	Kruhová pružná manžeta D200	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6019	Kruhová pružná manžeta D125	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6031	Kruhový tlumič hluku D200 - 900mm	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6032	Kruhový tlumič hluku D125 - 900mm	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6051	Protidešťová žaluzie pro kruhové po	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6052	Protidešťová žaluzie samotížná pro	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6053	Protidešťová žaluzie samotížná pro	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6071	Zpětná klapka těsná D200	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6072	Zpětná klapka těsná D125	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6091	Výústka dvojřadá s regulací R1 625x	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6092	Výústka jednořadá s regulací R1 625	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6093	Plastový odtahový ventil do podhled	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
622101	Potrubí čtyřhr.sk.I-nástavec pro vy	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
622102	Potrubí čtyřhr.sk.I-nástavec pro vy	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
625101	CU potrubí vč. parotěsné izolace a	BM	2,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
630101	Kruhové potrubí těsné D200 - 3000m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
630102	Kruhové potrubí těsné D200 - 1250mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
630103	Kruhové potrubí těsné D200 - 750mm	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
630104	Kruhové potrubí těsné D200 - 650mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
630105	Kruhové potrubí těsné D200 - 500mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
630106	Kruhové potrubí těsné D200 - 450mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
630107	Kruhové potrubí těsné D200 - 400mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
630108	Kruhové potrubí těsné D160 - 1500m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
630109	Kruhové potrubí těsné D140 - 1900m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
630110	Kruhové potrubí těsné D140 - 800mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
630111	Kruhové potrubí těsné D125 - 500mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
630112	Kruhové potrubí těsné D125 - 300mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
630113	Kruhové potrubí těsné D100 - 1700m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
630114	Kruhové potrubí těsné D100 - 1500m	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
630115	Kruhové potrubí těsné D100 - 1000m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
632101	Kruhový oblouk těsný D200 90°	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
632102	Kruhový oblouk těsný D125 90°	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
632103	Kruhový oblouk těsný D100 90°	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
634101	Kruhový přechod těsný D250-D200	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
634102	Kruhový přechod těsný D200-D160	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
634103	Kruhový přechod těsný D200-D140	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
634104	Kruhový přechod těsný D160-D140	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
634105	Kruhový přechod těsný D125-D100	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
636101	Kruhová odbočka "T" těsná D200 - D2	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
636102	Kruhová odbočka "T" těsná D125 - D1	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
636103	Kruhové sedlo těsné D100 - D100	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
638101	Kruhová zásepka vnější těsná D200	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
638102	Kruhová zásepka vnější těsná D140	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6401	Izolace tepelná 40mm - pro čtyřhran	M2	1,50	0,00	0,000	0,00	0,00				



8.12.18

SO-01

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
6451	Ohebná hlukově izolovaná hadice D10	BM	1,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
6501	Montážní. spojovací. upevňovací a z	KG	45,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7011	Diagonální ventilátor do kruhového	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7071	Zpětná klapka těsná 160x140mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7072	Zpětná klapka těsná D125	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7091	Plastový odtahový ventil do podhled	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
730101	Kruhové potrubí těsné D125 - 900mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
730102	Kruhové potrubí těsné D125 - 200mm	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
730103	Kruhové potrubí těsné D100 - 500mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
732101	Kruhový oblouk těsný D125 90°	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734101	Kruhový přechod těsný D125-D100	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
736101	Kruhové sedlo těsné D125 - D100	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7451	Ohebná hlukově izolovaná hadice D12	BM	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7452	Ohebná hlukově izolovaná hadice D10	BM	1,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
7501	Montážní. spojovací. upevňovací a z	KG	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
8011	Nástřešní radiální ventilátor pro k	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
8012	Nástřešní radiální ventilátor pro k	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
8013	Kruhová pružná manžeta D355	KS	36,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
8031	Kruhový tlumič hluku D355 - 900mm	KS	36,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
8051	Šikmý výfukový kus pro kruhové potr	KS	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
830101	Kruhové potrubí těsné D355 - 500mm	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
830102	Kruhové potrubí těsné D355 - 150mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
830103	Kruhové potrubí těsné D355 - 50mm	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
832101	Kruhový oblouk těsný D355 90°	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
8401	Izolace tepelná 40mm - pro kruhové	M2	13,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
8501	Montážní. spojovací. upevňovací a z	KG	50,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
9011	Teplotní čidlo	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
9012	Časovač	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
9013	Nástěnné ovládání pro otevírání kla	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
9051	Protidešťová žaluzie 400x400mm vč.	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
9071	Regulační uzavírací klapka těsná 40	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
920101	Potrubí čtyřhr.sk.1-rovné plech poz	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
9501	Montážní. spojovací. upevňovací a z	KG	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>55140</b>	<b>SILNOPROUD ROZVÁDĚČE</b>	<b>KPL</b>	<b>11</b>	<b>95,07</b>	<b>4,000</b>	<b>44</b>	<b>88</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9.7.18</b>	<b>14.7.18</b>
<b>5</b>	<b>SO-01</b>				<b>50</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
P500001	RS.34 - doplnění - 3x16B/1. 6x10B/1	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500002	RK1.34 - doplnění - 1x10B/1	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500003	RS.36 - doplnění - 5x10B/1. 1x16B/3	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500004	RS.38 - doplnění - 5x10B/1	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500005	RK1.38 - doplnění - 1x10B/1	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500006	RN1 - typ zapuštěná rozvodnice. vy	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P500007	R_JESLE - doplnění - 1x10B/1	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500008	RS.40 - doplnění - 2x10B/1	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500009	RS.42 - doplnění - 2x10B/1	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500010	RK1.42 - doplnění - 5x10B/1	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500011	RS.44 - doplnění - 2x10B/1	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500012	RK1.44 - doplnění - 1x10B/1	KPL	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500013	RGARAZ přisazená rozvodnice - vyp.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>55145</b>	<b>SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ</b>	<b>M</b>	<b>5376</b>	<b>1198,85</b>	<b>0,240</b>	<b>1290</b>	<b>1290</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>16.7.18</b>	<b>4.8.18</b>
<b>5</b>	<b>SO-01</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
P500026	Krabice rozbočovací KU68-1903	KS	56,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P500027	Krabice univerzální KU68-1902	KS	103,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P500028	INST. TRUBKA PEVNÁ 16mm	M	450,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500029	INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm	M	350,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500030	příchytka 16	KS	1000,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P500031	příchytka 25	KS	850,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P500032	INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm	M	200,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500033	kabel CYKY-J 4x10	M	90,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500034	ukončení kabelu do 50	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P500035	kabelový štítek	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P500036	kabel CYKY-J 5x2,5	M	103,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500037	kabel CYKY-J 3x2,5	M	599,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500038	kabel CYKY-J 3x1,5	M	3021,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500039	kabel CYKY-O 3x1,5	M	252,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500040	ukončení kabelu do 4	KS	1279,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P500041	kabelový štítek	KS	481,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P500042	ukončení kabelového vývodu svorkov	KS	125,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P500043	Vodič CYA 6 zžl	M	311,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
<b>55147</b>	<b>SLABOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ</b>	<b>M</b>	<b>7424</b>	<b>207,13</b>	<b>0,075</b>	<b>557</b>	<b>742</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>16.7.18</b>	<b>11.8.18</b>
<b>0</b>	<b>SO-01</b>				<b>75</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
743001	Chránička D150 vč.volné a pevné přf	M	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700004	Krabice pro zápusťnou montáž	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



8.12.18

SO-01

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Nh	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
P700005	Rám pro zápusnou montáž	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700010	Tranzistorové relé s přepínacím kon	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700017	Kabel s konektorem 6m	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700018	OEM kabelová zadržovací pruchodka	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700025	Kabel UTP cat.5E LSOH bezhalogenový	M	800,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700026	Sdělovací kabel bezhalogenový 2x2x0	M	100,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700027	Kabel PRAFLASAFE 2x1.5	M	500,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700028	Bezhalogenová ohebná trubka průměr	KS	1400,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700036	Dokumentace skutečného provedení PZ	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700037	Stavební přípomocce (vysekání drážek	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700038	Likvidace suti ze stavebních přípom	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700055	Kabel s konektorem 6m	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700056	OEM kabelová zadržovací pruchodka	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700063	Kabel UTP cat.5E LSOH bezhalogenový	M	800,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700064	Sdělovací kabel bezhalogenový 2x2x0	M	100,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700065	Kabel PRAFLASAFE 2x1.5	M	500,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700066	Bezhalogenová ohebná trubka průměr	KS	1400,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700070	Drobný montážní a instalační materi	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700071	Montáž (kvalifikovaný odhad)	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700074	Dokumentace skutečného provedení PZ	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700075	Stavební přípomocce (vysekání drážek	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700076	Likvidace suti ze stavebních přípom	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700093	Kabel s konektorem 6m	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700094	OEM kabelová zadržovací pruchodka	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700095	Protiplech (4622) univerzální	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700101	Kabel UTP cat.5E LSOH bezhalogenový	M	800,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700103	Kabel PRAFLASAFE 2x1.5	M	500,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700104	Bezhalogenová ohebná trubka průměr	KS	1400,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700108	Drobný montážní a instalační materi	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700112	Dokumentace skutečného provedení PZ	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700113	Stavební přípomocce (vysekání drážek	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700114	Likvidace suti ze stavebních přípom	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700131	Kabel s konektorem 6m	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700132	OEM kabelová zadržovací pruchodka	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700139	Kabel UTP cat.5E LSOH bezhalogenový	M	800,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700140	Sdělovací kabel bezhalogenový 2x2x0	M	100,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700141	Kabel PRAFLASAFE 2x1.5	M	500,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700142	Bezhalogenová ohebná trubka průměr	KS	1400,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700146	Drobný montážní a instalační materi	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700147	Montáž (kvalifikovaný odhad)	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700150	Dokumentace skutečného provedení PZ	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700151	Stavební přípomocce (vysekání drážek	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700152	Likvidace suti ze stavebních přípom	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700169	Kabel s konektorem 6m	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700170	OEM kabelová zadržovací pruchodka	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700179	Kabel PRAFLASAFE 2x1.5	M	500,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700180	Bezhalogenová ohebná trubka průměr	KS	1400,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700184	Drobný montážní a instalační materi	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700188	Dokumentace skutečného provedení PZ	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700189	Stavební přípomocce (vysekání drážek	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700190	Likvidace suti ze stavebních přípom	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700208	Kabel s konektorem 6m	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700209	OEM kabelová zadržovací pruchodka	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700216	Kabel UTP cat.5E LSOH bezhalogenový	M	800,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700217	Sdělovací kabel bezhalogenový 2x2x0	M	100,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700218	Kabel PRAFLASAFE 2x1.5	M	500,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700219	Bezhalogenová ohebná trubka průměr	KS	1400,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700227	Dokumentace skutečného provedení PZ	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700228	Stavební přípomocce (vysekání drážek	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700229	Likvidace suti ze stavebních přípom	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>55148</b>	<b>HLINÍKOVÉ PORTÁLY 1.NP</b>	<b>M2</b>	<b>461</b>	<b>4284,77</b>	<b>1,360</b>	<b>626</b>	<b>835</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>16.7.18</b>	<b>4.8.18</b>
<b>5</b>	<b>SO-01</b>				<b>75</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
767113110	Montáž stěn pro zasklení z Al profi	M2	59,53	0,00	1,000	0,00	0,00				
767113130	Montáž stěn pro zasklení z Al profi	M2	20,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
767113150	Montáž stěn pro zasklení z Al profi	M2	333,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
553415136	H1 - vstupní stěna, hliníkové pro	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553415131	H2 - stěna prosklená AL se zaskle	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553415137	H3 - vstupní stěna, hliníkové pro	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553415138	H4 - vstupní stěna, hliníkové pro	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553415139	H5 - stěna prosklená AL se zaskle	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553415140	H6 - vstupní stěna, hliníkové pro	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553415141	H7 - vstupní stěna, hliníkové pro	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				





8.12.18

SO-01

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
553415142	H8 - vstupní stěna. hliníkové pro	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553415143	H9 - vstupní stěna. hliníkové pro	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553415144	H10 - vstupní stěna. hliníkové pr	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553415145	H11 - vstupní stěna. hliníkové pr	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553415134	H12 - okno hliníkové s fixním zas	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553415135	H13 - okno hliníkové s fixním zas	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553415132	H15 - vstupní stěna. hliníkové pr	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553415133	H16 - vstupní stěna. hliníkové pr	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
548790020	kotevní technika chemické kotvení p	KS	384,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
548790020	kotevní technika chemické kotvení p	KS	372,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
548790020	kotevní technika chemické kotvení p	KS	576,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640111	Montáž dveří ocelových vchodových j	KS	3,00	0,00	4,000	0,00	0,00				
553412460	dveře hliníkové vchodové jednokříd	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553412460	dveře hliníkové vchodové jednokříd	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640221	Montáž dveří ocelových vchodových d	KS	5,00	0,00	4,000	0,00	0,00				
553411600	výplně otvorů staveb - kovové dveře	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413110	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlo	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413110	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlo	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767651113	Montáž vrat garážových sekcích zaj	KS	1,00	0,00	15,000	0,00	0,00				
553458710	výplně otvorů staveb - kovové vrata	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553458780	výplně otvorů staveb - kovové vrata	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553458860	výplně otvorů staveb - kovové vrata	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55149	<b>PODLAHOVÉ KONSTRUKCE</b>	<b>M2</b>	<b>1421</b>	<b>331,07</b>	<b>0,250</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>30.7.18</b>	<b>18.8.18</b>
6	<b>SO-01</b>			<b>100</b>				<b>1</b>	<b>0</b>		
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně	M2	658,65	0,00	1,000	0,00	0,00				
283759070	desky z lehčených plastů desky z pě	M2	691,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
X63131113	Mazanina z betonu prostého tl. přes	M3	14,32	0,00	8,000	0,00	0,00				
631312141	Doplnění rýh v dosadních mazanin	M3	5,01	0,00	7,000	0,00	0,00				
631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm z	M3	19,33	0,00	0,000	0,00	0,00				
631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm z	M3	19,33	0,00	0,000	0,00	0,00				
631319204	Příplatek k mazaninám za přidání oc	M3	14,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
X63134113	Mazanina z betonu lehkého hutného k	M3	8,41	0,00	8,000	0,00	0,00				
631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm z	M3	8,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi K	T	1,02	0,00	0,015	0,00	0,00				
632451421	Doplnění cementového potěru hlazené	M2	741,41	0,00	0,100	0,00	0,00				
X63245145	Potěr pískocementový běžný tl. přes	M2	470,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
635321112	Náryp pod podlahy z betonového ree	M3	90,35	0,00	0,010	0,00	0,00				
X7114131	Montáž a dodávka - spoj podlaha/stě	M	587,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
X7114142	Montáž a dodávka - spoj podlaha/oka	M	434,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55150	<b>ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ</b>	<b>M2</b>	<b>4557</b>	<b>1394,32</b>	<b>0,730</b>	<b>3326</b>	<b>3696</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>13.8.18</b>	<b>22.9.18</b>
6	<b>SO-01</b>			<b>90</b>				<b>1</b>	<b>0</b>		
611111111	Vyspravení celoplošné cementovou ma	M2	183,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
611181101	Minerální stěrka tl. do 2 mm vnitřn	M2	352,95	0,00	1,000	0,00	0,00				
612111111	Vyspravení celoplošné cementovou ma	M2	1135,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknit	M2	372,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
612181101	Minerální stěrka tl. do 2 mm vnitřn	M2	734,53	0,00	1,000	0,00	0,00				
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvou	M2	662,15	0,00	1,000	0,00	0,00				
612325302	Vápenocementová štuková omítka ostě	M2	680,57	0,00	1,000	0,00	0,00				
619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií př	M2	1024,08	0,00	0,015	0,00	0,00				
X631100	Stěrková hmota s armovací tkaninou.	M2	658,01	0,00	1,000	0,00	0,00				
978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápen	M2	352,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
978036161	Otlučení cementových omítek vnějšíc	M2	8963,94	0,00	0,015	0,00	0,00				
978059541	Odebrání a odebrání obkladů stěn z	M2	83,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
55151	<b>OBKLADY VNITŘNÍ</b>	<b>M2</b>	<b>415</b>	<b>314,52</b>	<b>1,410</b>	<b>585</b>	<b>731</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>20.8.18</b>	<b>15.9.18</b>
7	<b>SO-01</b>			<b>80</b>				<b>1</b>	<b>2</b>		
781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovín	M2	63,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
X59761039	obkladačky a dlaždice keramické kou	M2	70,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
781493111	Plastové profily rohové lepené stan	M	31,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
55153	<b>TEPELNÁ IZOLACE KONSTR</b>	<b>M2</b>	<b>718</b>	<b>282,84</b>	<b>0,150</b>	<b>108</b>	<b>263</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17.9.18</b>	<b>29.9.18</b>
6	<b>SO-01</b>			<b>41</b>				<b>1</b>	<b>0</b>		
713111124	Montáž izolace tepelné spodem strop	M2	33,27	0,00	1,000	0,00	0,00				
631403110	vlákno minerální a výrobky z něj (d	M2	34,93	0,00	0,000	0,00	0,00				
631403480	vlákno minerální a výrobky z něj (d	M2	29,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
283758680	desky z lehčených plastů desky z pě	M2	235,19	0,00	0,000	0,00	0,00				
283758590	desky z lehčených plastů desky z pě	M2	50,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
631551000	vlákno minerální a výrobky z něj (d	M2	34,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
713131161	Montáž tepelné izolace stěn přípevn	M2	684,61	0,00	1,000	0,00	0,00				
55154	<b>SDK PODHLEDY</b>	<b>M2</b>	<b>471</b>	<b>437,61</b>	<b>1,150</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>17.9.18</b>	<b>6.10.18</b>
5	<b>SO-01</b>			<b>100</b>				<b>1</b>	<b>0</b>		
763113343	SDK příčka instalační tl 205 mm zdv	M2	14,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
763121714	SDK stěna předsažená základní penet	M2	14,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dv	M2	33,27	0,00	1,000	0,00	0,00				



Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Nh Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
763131714	SDK podhled základní penetrační nát	M2	33,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
763221812	Demontáž předsazených nebo šachtový	M2	373,29	0,00	1,000	0,00	0,00				
590301360	systémy sádkartonové systémy prof	M	206,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
590340030	systémy z desek cementových systém	M2	347,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
595907940	desky zdičcí nepálené ostatní desky	M2	49,39	0,00	1,000	0,00	0,00				
55170	<b>MALBY VNITŘNÍ</b>	<b>M2</b>	<b>4635</b>	<b>188,96</b>	<b>0,090</b>	<b>417</b>	<b>463</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1.10.18</b>	<b>13.10.18</b>
7	<b>SO-01</b>				<b>90</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
784111011	Obroušení podkladu omítnutého v míst	M2	1651,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace po	M2	4634,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v míst	M2	1096,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za	M2	2795,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za	M2	1839,21	0,00	1,000	0,00	0,00				
55171	<b>PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ</b>	<b>M2</b>	<b>717</b>	<b>611,20</b>	<b>1,230</b>	<b>882</b>	<b>882</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8.10.18</b>	<b>27.10.18</b>
7	<b>SO-01</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramickýc	M	587,16	0,00	0,100	0,00	0,00				
X59761312	obkládačky a dlaždice keramické dop	KS	2153,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
771574113	Montáž podlah keramických režných h	M2	658,65	0,00	1,000	0,00	0,00				
X59761135	obkládačky a dlaždice keramické kou	M2	724,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
X7715911	Lepení izolační a oddělovací pás. o	M2	658,65	0,00	0,000	0,00	0,00				
X77159113	Podlahy - ostatní práce izolace ve	M	314,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
X77159113	Podlahy - ostatní práce izolace ve	M	196,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
55172	<b>PODLAHY POVLAKOVÉ</b>	<b>M2</b>	<b>532</b>	<b>229,74</b>	<b>0,320</b>	<b>170</b>	<b>227</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8.10.18</b>	<b>20.10.18</b>
7	<b>SO-01</b>				<b>75</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		
776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice	M	1,80	0,00	2,000	0,00	0,00				
284122850	podlahoviny z polyvinylchloridu bez	M2	0,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
776321212	Montáž podlahovin z PVC na podstupn	M	2,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
284122850	podlahoviny z polyvinylchloridu bez	M2	0,72	0,00	0,000	0,00	0,00				
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	M	532,44	0,00	0,100	0,00	0,00				
284110040	podlahoviny z polyvinylchloridu bez	M	585,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepid	M2	472,32	0,00	1,000	0,00	0,00				
284122850	podlahoviny z polyvinylchloridu bez	M2	543,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podl	M2	472,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
55175	<b>SILNOPROUD KOMPLETACE</b>	<b>KS</b>	<b>1500</b>	<b>1625,98</b>	<b>0,050</b>	<b>75</b>	<b>132</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>29.10.18</b>	<b>10.11.18</b>
8	<b>SO-01</b>				<b>57</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
P500014	Stropní přísazené 2x18W	KS	116,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500015	AN 1x28W (dle upřesnění architekta)	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500016	B 2x28W (dle upřesnění architekta)	KS	34,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500017	BN 2x28W (dle upřesnění architekta)	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500018	C 1xE27 (dle upřesnění architekta)	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500019	N1 nouzové svítidlo s piktogramem	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500020	N2 nouzové svítidlo s piktogramem	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500021	spínač fazení 1 IP20	KS	68,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500022	spínač fazení 6 IP20	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500023	tlačítko s doutnavkou fazení 1/0 IP	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500024	čidlo pohybové 360° IP44. nástěnné.	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P500025	zásuvka 230V 16A IP20	KS	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55176	<b>SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍŽ</b>	<b>KPL</b>	<b>1000</b>	<b>2339,00</b>	<b>0,770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>29.10.18</b>	<b>16.11.18</b>
0	<b>SO-01</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
P700001	Vstupní panel video. komunikace po	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700002	Panel pro přídavná tlačítka	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700003	Rámeček METAL - hliník	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700006	Tlačítko půlené. standardní výška	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700007	DTS záslepka/krytka	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700008	Řídící jednotka a napájecí systému.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700009	Domovní telefon se dvěma tlačítky.	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700011	Čtečka 125 kHz (EM). wiegand. umíst	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700012	Čtečka 125 kHz (EM). wiegand. černá	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700013	Kontrolér 2x WIEGAND. 2x Amperio	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700014	Zdroj lineární 13.8V/3A. prostor na	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700015	Akumulátor 12V/17 Ah	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700016	Elektromotorický zámek 12-24V samoz	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700019	Protiplech (4622) univerzální	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700020	El. otvírac 12V nízkoodběrový	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700021	Přepětřová ochrana 3.stupně na přívo	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700022	Elektroinstalační krabice. min. roz	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700023	Krabice (box) s DIN lištou pro umíst	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700024	Zvukové tlačítko. desing bude odso	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700029	Přepětřová ochrana 3.stupně na přívo	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700030	Přívěšek na klíče TF s popisem	KS	100,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700031	Systémový převodník RS485/USB. galv	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700032	Drobný montážní a instalační materi	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700033	Montáž (kvalifikovaný odhad)	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



8.12.18

SO-01

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	skutečná	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
P700034	Revize, měření, programování, ožive	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700035	Utěsnění požárních předělů (jednotn	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700039	Vstupní panel video, komunikace po	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700040	Panel pro přídavná tlačítka	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700041	Rámeček METAL - hliník	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700042	Krabice pro zápusnou montáž	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700043	Rám pro zápusnou montáž	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700044	Tlačítko půlené, standardní výška	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700045	DTS záslepka/krytka	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700046	Řídící jednotka a napáječ systému.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700047	Domovní telefon se dvěma tlačítky.	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700048	Tranzistorové relé s přepínacím kon	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700049	Čtečka 125 kHz (EM), wiegand, umíst	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700050	Čtečka 125 kHz (EM), wiegand, černá	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700051	Kontrolér 2x WIEGAND, 2x Amperio	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700052	Zdroj lineární 13.8V/3A, prostor na	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700053	Akumulátor 12V/17 Ah	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700054	Elektromotorický zámek 12-24V samoz	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700057	Protiplach (4622) univerzální	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700058	El. otvírac 12V nízkoodběrový	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700059	Přepětová ochrana 3.stupně na přív	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700060	Elektroinstalační krabice, min. roz	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700061	Krabice (box) s DIN lištou pro umís	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700062	Zvukové tlačítko, desing bude odso	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700067	Přepětová ochrana 3.stupně na přív	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700068	Přívěsek na klíče TF s popisem	KS	100,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700069	Systémový převodník RS485/USB, galv	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700072	Revize, měření, programování, ožive	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700073	Utěsnění požárních předělů (jednotn	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700077	Vstupní panel video, komunikace po	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700078	Panel pro přídavná tlačítka	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700079	Rámeček METAL - hliník	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700080	Krabice pro zápusnou montáž	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700081	Rám pro zápusnou montáž	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700082	Tlačítko půlené, standardní výška	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700083	DTS záslepka/krytka	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700084	Řídící jednotka a napáječ systému.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700085	Domovní telefon se dvěma tlačítky.	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700086	Tranzistorové relé s přepínacím kon	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700087	Čtečka 125 kHz (EM), wiegand, umíst	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700088	Čtečka 125 kHz (EM), wiegand, černá	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700089	Kontrolér 2x WIEGAND, 2x Amperio	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700090	Zdroj lineární 13.8V/3A, prostor na	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700091	Akumulátor 12V/17 Ah	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700092	Elektromotorický zámek 12-24V samoz	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700096	El. otvírac 12V nízkoodběrový	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700097	Přepětová ochrana 3.stupně na přív	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700098	Elektroinstalační krabice, min. roz	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700099	Krabice (box) s DIN lištou pro umís	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700100	Zvukové tlačítko, desing bude odso	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700102	Sdělovací kabel bezhalogenový 2x2x0	M	100,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700105	Přepětová ochrana 3.stupně na přív	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700106	Přívěsek na klíče TF s popisem	KS	100,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700107	Systémový převodník RS485/USB, galv	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700109	Montáž (kvalifikovaný odhad)	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700110	Revize, měření, programování, ožive	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700111	Utěsnění požárních předělů (jednotn	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700115	Vstupní panel video, komunikace po	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700116	Panel pro přídavná tlačítka	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700117	Rámeček METAL - hliník	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700118	Krabice pro zápusnou montáž	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700119	Rám pro zápusnou montáž	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700120	Tlačítko půlené, standardní výška	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700121	DTS záslepka/krytka	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700122	Řídící jednotka a napáječ systému.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700123	Domovní telefon se dvěma tlačítky.	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700124	Tranzistorové relé s přepínacím kon	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700125	Čtečka 125 kHz (EM), wiegand, umíst	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700126	Čtečka 125 kHz (EM), wiegand, černá	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700127	Kontrolér 2x WIEGAND, 2x Amperio	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700128	Zdroj lineární 13.8V/3A, prostor na	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700129	Akumulátor 12V/17 Ah	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



8.12.18

SO-01

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	skutečná	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
P700130	Elektromotorický zámek 12-24V samoz	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700133	Protiplech (4622) univerzální	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700134	El. otvírací 12V nízkoodběrový	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700135	Přepětíová ochrana 3.stupně na přívod	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700136	Elektroinstalační krabice. min. roz	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700137	Krabice (box) s DIN lištou pro umís	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700138	Zvukové tlačítko. desing bude odso	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700143	Přepětíová ochrana 3.stupně na přívod	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700144	Přívěšek na klíče TF s popisem	KS	100,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700145	Systémový převodník RS485/USB. galv	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700148	Revize. měření. programování. ožive	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700149	Utěsnění požárních předělů (jednotn	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700153	Vstupní panel video. komunikace po	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700154	Panel pro přidavná tlačítka	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700155	Rámeček METAL - hliník	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700156	Krabice pro zápusnou montáž	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700157	Rám pro zápusnou montáž	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700158	Tlačítko půlené. standardní výška	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700159	DTS záslepka/krytka	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700160	Řídící jednotka a napáječ systému.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700161	Domovní telefon se dvěma tlačítky.	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700162	Tranzistorové relé s přepínacím kon	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700163	Čtečka 125 kHz (EM). wiegand. umíst	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700164	Čtečka 125 kHz (EM). wiegand. černá	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700165	Kontrolér 2x WIEGAND, 2x Amperio	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700166	Zdroj lineární 13.8V/3A. prostor na	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700167	Akumulátor 12V/17 Ah	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700168	Elektromotorický zámek 12-24V samoz	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700171	Protiplech (4622) univerzální	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700172	El. otvírací 12V nízkoodběrový	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700173	Přepětíová ochrana 3.stupně na přívod	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700174	Elektroinstalační krabice. min. roz	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700175	Krabice (box) s DIN lištou pro umís	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700176	Zvukové tlačítko. desing bude odso	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700177	Kabel UTP cat.5E LSOH bezhalogenový	M	800,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700178	Sdělovací kabel bezhalogenový 2x2x0	M	100,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P700181	Přepětíová ochrana 3.stupně na přívod	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700182	Přívěšek na klíče TF s popisem	KS	100,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700183	Systémový převodník RS485/USB. galv	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700185	Montáž (kvalifikovaný odhad)	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700186	Revize. měření. programování. ožive	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700187	Utěsnění požárních předělů (jednotn	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700192	Vstupní panel video. komunikace po	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700193	Panel pro přidavná tlačítka	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700194	Rámeček METAL - hliník	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700195	Krabice pro zápusnou montáž	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700196	Rám pro zápusnou montáž	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700197	Tlačítko půlené. standardní výška	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700198	DTS záslepka/krytka	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700199	Řídící jednotka a napáječ systému.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700200	Domovní telefon se dvěma tlačítky.	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700201	Tranzistorové relé s přepínacím kon	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700202	Čtečka 125 kHz (EM). wiegand. umíst	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700203	Čtečka 125 kHz (EM). wiegand. černá	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700204	Kontrolér 2x WIEGAND, 2x Amperio	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700205	Zdroj lineární 13.8V/3A. prostor na	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700206	Akumulátor 12V/17 Ah	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700207	Elektromotorický zámek 12-24V samoz	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700210	Protiplech (4622) univerzální	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700211	El. otvírací 12V nízkoodběrový	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700212	Přepětíová ochrana 3.stupně na přívod	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700213	Elektroinstalační krabice. min. roz	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700214	Krabice (box) s DIN lištou pro umís	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700215	Zvukové tlačítko. desing bude odso	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700220	Přepětíová ochrana 3.stupně na přívod	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700221	Přívěšek na klíče TF s popisem	KS	100,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700222	Systémový převodník RS485/USB. galv	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700223	Drobný montážní a instalační materi	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700224	Montáž (kvalifikovaný odhad)	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700225	Revize. měření. programování. ožive	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P700226	Utěsnění požárních předělů (jednotn	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



8.12.18

SO-01

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKČ]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
55177	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	KS	182	575,12	0,900	164	264	2	2	29.10.18	10.11.18
8	SO-01				62			1	0		
725112021	Klozet keramický závěsný na nosné s	Soub	3,00	0,00	5,000	0,00	0,00				
725211602	Umyvadlo keramické připevněné na st	Soub	3,00	0,00	5,000	0,00	0,00				
725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápach	Soub	1,00	0,00	5,000	0,00	0,00				
725331111	Výlevka bez výtokových armatur kera	Soub	3,00	0,00	5,000	0,00	0,00				
725531101	Elektrický ohříváč zásobníkový přep	Soub	1,00	0,00	2,000	0,00	0,00				
725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubi	Soub	8,00	0,00	10,000	0,00	0,00				
725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s o	Soub	3,00	0,00	5,000	0,00	0,00				
725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s	Soub	1,00	0,00	5,000	0,00	0,00				
725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákov	Soub	3,00	0,00	5,000	0,00	0,00				
725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN	KS	3,00	0,00	3,000	0,00	0,00				
725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/	KS	1,00	0,00	3,000	0,00	0,00				
726111031	Instalační předstěna - klozet s ovl	Soub	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55180	OTOPNÁ TĚLESA	KS	22	91,46	1,510	33	134	1	2	29.10.18	10.11.18
5	SO-01				25			1	0		
302	Otopná tělesa - typ Klasik. 21-0600	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
303	Otopná tělesa - typ Klasik. 22-0601	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
304	Otopná tělesa - typ Klasik. 11-0600	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
305	Otopná tělesa - typ Klasik. 11-0400	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
306	Otopná tělesa - typ Klasik. 21-0401	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
307	Otopná tělesa - typ Klasik. 11-0401	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
308	Otopná tělesa - typ Klasik. 10-0600	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
309	Otopná tělesa - typ Klasik. 21-0600	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735494811	Vypuštění vody z otopných těles	M2	71,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových	M2	71,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
735191903	Vyčištění otopných těles ocelových	M2	71,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
735191910	Napuštění vody do otopných těles	M2	71,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
735191915	Montáž otopných těles sestavených z	M2	71,28	0,00	0,100	0,00	0,00				
55185	ARMATURY ÚT	KS	268	350,01	0,360	96	96	1	1	12.11.18	16.11.18
5	SO-01				100			1	0		
734261416	Šroubení regulační radiátorové roho	KS	132,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
201	Kohout s vypouštěním 3/4"	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
202	Kohout s vypouštěním 1"	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
203	Kohout s vypouštěním 5/4"	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
204	Termostatická hlavice typ K	KS	81,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
205	Radiátorové šroubení 1/2", rohové	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
206	Radiátorový ventil 1/2", rohové	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55288	ZASKLÍVÁNÍ PORTÁLŮ 1.NP	M2	460	305,81	1,500	690	690	4	3	6.8.18	25.8.18
5	SO-01				100			1	0		
634371520	sklo bezpečnostní vícevrstvé protip	M2	59,53	0,00	1,000	0,00	0,00				
634371520	sklo bezpečnostní vícevrstvé protip	M2	20,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
634371520	sklo bezpečnostní vícevrstvé protip	M2	374,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
634371520	sklo bezpečnostní vícevrstvé protip	M2	5,73	0,00	1,000	0,00	0,00				
56000	SVĚTLA - HRUBÁ MONTÁŽ	M	1	0,22	0,240	1	132	1	2	6.8.18	18.8.18
0	SO-01				1			1	4		
57030	REPROFILACE - 1.NP	M2	448	1134,84	3,750	1681	1977	8	4	20.8.18	15.9.18
0	SO-01				85			1	0		
X985311	Reprofilace betonových konstrukcí -	M2	1792,79	0,00	0,250	0,00	0,00				
57035	TI VNĚJŠÍ - 1.NP	M2	953	531,67	1,250	1191	1254	8	2	17.9.18	29.9.18
0	SO-01				95			1	0		
621211031	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	952,81	0,00	1,000	0,00	0,00				
283759380	desky z lehčených plastů desky fasá	M2	47,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
283759510	desky z lehčených plastů desky fasá	M2	13,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
283761100	desky z lehčených plastů desky fasá	M2	881,57	0,00	0,000	0,00	0,00				
283761140	desky z lehčených plastů desky fasá	M2	58,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
57036	OMÍTKA VNĚJŠÍ - 1.NP	M2	1340	809,17	0,650	871	792	6	2	24.9.18	6.10.18
0	SO-01				110			1	0		
621531051	Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omí	M2	1339,69	0,00	1,000	0,00	0,00				
57040	ZÁBRADELNÍ ZEĎ - 1.NP	M3	34	149,84	4,180	143	264	2	2	17.9.18	29.9.18
0	SO-01				54			1	1		
311351131	Ztracené bodnění nosných zdí	M2	165,91	0,00	0,200	0,00	0,00				
311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocel	T	9,72	0,00	0,100	0,00	0,00				
57050	HI STĚRKA - 1.NP	M2	669	87,68	0,100	67	131	1	2	8.10.18	20.10.18
0	SO-01				51			1	0		
X77731503	Podlahy z epoxidové polymermalty s	M2	35,98	0,00	1,000	0,00	0,00				
X77753000	Podlahy ze stěrky polyuretanové tl.	M2	549,85	0,00	1,000	0,00	0,00				
X77753002	Podlahy ze stěrky polyuretanové tl.	M2	83,51	0,00	1,000	0,00	0,00				
57052	KLINKER VNĚJŠÍ	M2	351	1156,81	2,850	1001	1177	5	4	17.9.18	13.10.18
0	SO-01				85			1	0		
781774120	Montáž obkladů vnějších z dlaždic k	M2	351,08	0,00	1,000	0,00	0,00				
781779194	Příplatek k montáži obkladů vnějšíc	M2	351,08	0,00	0,000	0,00	0,00				





8.12.18

SO-02

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová Nh	skutečná Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
<b>60201</b>	<b>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY</b>	<b>M3</b>	<b>5</b>	<b>0,49</b>	<b>0,080</b>	<b>2</b>	<b>192</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.4.18</b>	<b>14.4.18</b>
<b>0</b>	<b>SO-02</b>				<b>1</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v	M3	4,98	0,00	1,000	0,00	0,00				
122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v	M3	3,67	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>60301</b>	<b>HLOUBENÉ VYKOPÁVKY</b>	<b>M3</b>	<b>128</b>	<b>27,13</b>	<b>0,150</b>	<b>19</b>	<b>274</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2.4.18</b>	<b>7.4.18</b>
<b>0</b>	<b>SO-02</b>				<b>7</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
132202209	Hlobení zapažených i nezapažených	M3	49,36	0,00	1,000	0,00	0,00				
132202201	Hlobení zapažených i nezapažených	M3	49,36	0,00	1,000	0,00	0,00				
132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rý	M3	29,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
132201101	Hlobení rýh š do 600 mm v hornině	M3	29,23	0,00	1,000	0,00	0,00				
<b>60409</b>	<b>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ</b>	<b>M3</b>	<b>14</b>	<b>25,29</b>	<b>6,350</b>	<b>87</b>	<b>194</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.4.18</b>	<b>7.4.18</b>
<b>0</b>	<b>SO-02</b>				<b>45</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo ma	M3	0,83	0,00	1,000	0,00	0,00				
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo ma	M3	4,58	0,00	1,000	0,00	0,00				
963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes	M3	8,34	0,00	1,000	0,00	0,00				
<b>60459</b>	<b>OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE</b>	<b>M3</b>	<b>0</b>	<b>2,09</b>	<b>37,600</b>	<b>9</b>	<b>188</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.4.18</b>	<b>7.4.18</b>
<b>0</b>	<b>SO-02</b>				<b>5</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		
973045141	Vysekání kapes ve zdvu z betonu pr	KS	1,00	0,00	0,250	0,00	0,00				
<b>60601</b>	<b>PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU</b>	<b>M3</b>	<b>1398</b>	<b>220,87</b>	<b>0,130</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.4.18</b>	<b>7.4.18</b>
<b>0</b>	<b>SO-02</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		
166101101	Převození neulehlého výkopku z horn	M3	33,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	1299,32	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	64,97	0,00	1,000	0,00	0,00				
167101101	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	64,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	64,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení	T	116,94	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>60802</b>	<b>POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ</b>	<b>M3</b>	<b>12</b>	<b>11,68</b>	<b>1,040</b>	<b>12</b>	<b>95</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16.4.18</b>	<b>21.4.18</b>
<b>0</b>	<b>SO-02</b>				<b>13</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se	M3	11,93	0,00	1,000	0,00	0,00				
<b>61502</b>	<b>ZÁKLADY</b>	<b>M3</b>	<b>73</b>	<b>405,74</b>	<b>3,350</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>23.4.18</b>	<b>28.4.18</b>
<b>1</b>	<b>SO-02</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených	M3	9,53	0,00	1,000	0,00	0,00				
273362021	Výztuž základových desek svařovaným	T	0,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	M3	37,24	0,00	1,000	0,00	0,00				
279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvární	M2	87,64	0,00	0,300	0,00	0,00				
279361821	Výztuž základových zdí nosných beto	T	1,89	0,00	0,000	0,00	0,00				
713131141	Montáž izolace tepelné stěn a zákla	M2	56,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
283764240	desky z lehčených plastů desky z ex	M2	59,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>61657</b>	<b>IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD</b>	<b>M2</b>	<b>185</b>	<b>24,17</b>	<b>0,100</b>	<b>18</b>	<b>97</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>30.4.18</b>	<b>5.5.18</b>
<b>1</b>	<b>SO-02</b>				<b>19</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	60,46	0,00	1,000	0,00	0,00				
111631500	výrobky asfaltové izolační a závliv	T	0,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodoro	M2	3,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	120,92	0,00	1,000	0,00	0,00				
628526101	pásy s modifikovaným asfaltem vložk	M2	63,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
628522541	pásy s modifikovaným asfaltem vložk	M2	63,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>62751</b>	<b>OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU</b>	<b>M3</b>	<b>34</b>	<b>4,91</b>	<b>0,320</b>	<b>11</b>	<b>98</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7.5.18</b>	<b>12.5.18</b>
<b>2</b>	<b>SO-02</b>				<b>11</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny	M3	33,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
<b>63103</b>	<b>ZDI NOSNÉ</b>	<b>M3</b>	<b>43</b>	<b>186,88</b>	<b>4,180</b>	<b>178</b>	<b>574</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7.5.18</b>	<b>12.5.18</b>
<b>3</b>	<b>SO-02</b>				<b>31</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
311113133	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých t	M2	33,82	0,00	0,250	0,00	0,00				
311238116	Zdvo nosné vnitřní tl 300 mm pevno	M2	112,73	0,00	0,300	0,00	0,00				
311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocel	T	0,71	0,00	0,010	0,00	0,00				
317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu	KS	2,00	0,00	0,100	0,00	0,00				
317168131	Překlad keramický vysoký v 23.8 cm	KS	8,00	0,00	0,015	0,00	0,00				
<b>63303</b>	<b>SLOUPY A PILÍŘE</b>	<b>M3</b>	<b>4</b>	<b>51,16</b>	<b>22,700</b>	<b>91</b>	<b>193</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7.5.18</b>	<b>12.5.18</b>
<b>3</b>	<b>SO-02</b>				<b>47</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		
X3101	Ocelový sloupek z kruh. bezešvé tr.	SOUB	2,00	0,00	2,000	0,00	0,00				
<b>63404</b>	<b>STROPY</b>	<b>M2</b>	<b>70</b>	<b>176,51</b>	<b>2,080</b>	<b>145</b>	<b>763</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>21.5.18</b>	<b>26.5.18</b>
<b>3</b>	<b>SO-02</b>				<b>19</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
985331213	Dodatečné vlepování betonářské výzt	M	64,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
130210130	Tyč ocelová žebírková. výztuž do be	T	0,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
953241212	Osazení smykových dilatačních trnů	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



8.12.18

SO-02

Kritické činnosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
HX01	Smykový trn SLD 40 PLUS	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	M3	12,13	0,00	0,000	0,00	0,00				
411351101	Zřízení bednění stropů deskových	M2	60,67	0,00	1,000	0,00	0,00				
411351102	Odstranění bednění stropů deskových	M2	60,67	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	M2	60,67	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stro	M2	60,67	0,00	0,000	0,00	0,00				
411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10	T	1,91	0,00	0,000	0,00	0,00				
411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Ka	T	0,57	0,00	0,000	0,00	0,00				
417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C	M3	1,81	0,00	5,000	0,00	0,00				
417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	M2	12,05	0,00	0,000	0,00	0,00				
417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	M2	12,05	0,00	0,000	0,00	0,00				
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců bet	T	0,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>63504</b>	<b>SCHODIŠTĚ</b>	<b>M2</b>	<b>49</b>	<b>164,89</b>	<b>4,490</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21.5.18</b>	<b>2.6.18</b>
<b>3</b>	<b>SO-02</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze Ž	M3	8,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a ram	T	1,13	0,00	0,000	0,00	0,00				
431351121	Zřízení bednění podest schodišť a r	M2	48,51	0,00	1,000	0,00	0,00				
431351122	Odstranění bednění podest schodišť	M2	48,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
X43135112	Příplatek ke zřízení bednění schodi	M2	48,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
X43135112	Příplatek k odstranění podpěrné kon	M2	48,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>65103</b>	<b>PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ</b>	<b>M2</b>	<b>21</b>	<b>12,95</b>	<b>0,660</b>	<b>14</b>	<b>194</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>28.5.18</b>	<b>2.6.18</b>
<b>5</b>	<b>SO-02</b>				<b>7</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových p	M2	20,58	0,00	1,000	0,00	0,00				
<b>65204</b>	<b>PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ</b>	<b>M2</b>	<b>6</b>	<b>20,04</b>	<b>4,190</b>	<b>23</b>	<b>193</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14.5.18</b>	<b>19.5.18</b>
<b>5</b>	<b>SO-02</b>				<b>12</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		
434311113	Schodišťové stupně dusané na terén	M	5,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
434351141	Zřízení bednění stупňů přímočarých	M2	0,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
434351142	Odstranění bednění stупňů přímočarý	M2	0,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>65250</b>	<b>ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ</b>	<b>M2</b>	<b>2</b>	<b>6,25</b>	<b>5,340</b>	<b>11</b>	<b>97</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7.5.18</b>	<b>12.5.18</b>
<b>6</b>	<b>SO-02</b>				<b>11</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		
310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zd	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
<b>65327</b>	<b>ZÁMEČ VÝPL OTV, OBV PLAŠŤ</b>	<b>M2</b>	<b>45</b>	<b>418,79</b>	<b>1,360</b>	<b>61</b>	<b>191</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>28.5.18</b>	<b>2.6.18</b>
<b>5</b>	<b>SO-02</b>				<b>32</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
767113150	Montáž stěn pro zasklení z Al profi	M2	40,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
553415146	H14 - stěna prosklená AL se zaskl	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
634371520	sklo bezpečnostní vícevrstvé protip	M2	40,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640111	Montáž dveří ocelových vchodových j	KS	1,00	0,00	4,000	0,00	0,00				
553412460	výplně otvorů staveb - kovové dveře	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
619991011	Obaleni konstrukcí a prvků fólií př	M2	40,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přílepe	M2	40,78	0,00	0,010	0,00	0,00				
<b>66806</b>	<b>PODLAHOVÉ KONSTRUKCE</b>	<b>M2</b>	<b>80</b>	<b>18,67</b>	<b>0,250</b>	<b>20</b>	<b>286</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4.6.18</b>	<b>9.6.18</b>
<b>6</b>	<b>SO-02</b>				<b>7</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prost	M3	3,43	0,00	5,000	0,00	0,00				
632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř	M2	62,16	0,00	1,000	0,00	0,00				
632481213	Separční vrstva z PE fólie	M2	56,32	0,00	0,015	0,00	0,00				
<b>67358</b>	<b>TEPELNÁ IZOLACE KONSTR</b>	<b>M2</b>	<b>49</b>	<b>19,30</b>	<b>0,150</b>	<b>7</b>	<b>184</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4.6.18</b>	<b>9.6.18</b>
<b>6</b>	<b>SO-02</b>				<b>4</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně	M2	48,97	0,00	1,000	0,00	0,00				
283758740	desky z lehčených plastů desky z pě	M2	51,42	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>67365</b>	<b>ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ</b>	<b>M2</b>	<b>239</b>	<b>73,16</b>	<b>0,730</b>	<b>175</b>	<b>759</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>11.6.18</b>	<b>16.6.18</b>
<b>6</b>	<b>SO-02</b>				<b>23</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
611111111	Vyspravení celoplošně cementovou ma	M2	42,89	0,00	1,000	0,00	0,00				
611181101	Minerální stěrka tl. do 2 mm vnitřn	M2	42,89	0,00	1,000	0,00	0,00				
612111111	Vyspravení celoplošně cementovou ma	M2	23,93	0,00	1,000	0,00	0,00				
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknit	M2	41,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
612181101	Minerální stěrka tl. do 2 mm vnitřn	M2	60,45	0,00	1,000	0,00	0,00				
612321121	Vápenocementová omítka hladká jedno	M2	3,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvou	M2	62,51	0,00	1,000	0,00	0,00				
612325302	Vápenocementová štuková omítka ostě	M2	2,01	0,00	1,000	0,00	0,00				
978036191	Otlučení cementových omítek vnější	M2	23,93	0,00	0,030	0,00	0,00				
<b>67375</b>	<b>OBKLADY VNITŘNÍ</b>	<b>M2</b>	<b>17</b>	<b>16,31</b>	<b>1,410</b>	<b>24</b>	<b>303</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>18.6.18</b>	<b>30.6.18</b>
<b>7</b>	<b>SO-02</b>				<b>8</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovin	M2	17,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
X59761039	obkladačky a dlaždice keramické kou	M2	18,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
781493111	Plastové profily rohové lepené stan	M	8,60	0,00	0,000	0,00	0,00				





8.12.18

SO-02

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Nh Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
67377	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	M2	3	2,59	1,150	3	160	2	1	18.6.18	23.6.18
5	SO-02				2			1	1		
763113343	SDK příčka instalační tl 205 mm zdv	M2	2,79	0,00	1,000	0,00	0,00				
763121714	SDK stěna předsažená základní penet	M2	2,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
67380	MALBY VNITŘNÍ	M2	192	8,69	0,090	17	192	2	1	2.7.18	7.7.18
7	SO-02				9			1	0		
784111011	Obroušení podkladu omítnutého v míst	M2	88,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v míst	M2	103,33	0,00	0,000	0,00	0,00				
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za	M2	191,78	0,00	1,000	0,00	0,00				
67407	PODLAHY SYNTETICKÉ	M2	13	11,75	0,630	8	207	2	2	9.7.18	21.7.18
7	SO-02				4			1	0		
X77753002	Podlahy ze stěrky polyuretanové tl.	M2	13,16	0,00	1,000	0,00	0,00				
67807	PODLAHY POVLAKOVÉ	M2	4	1,86	0,320	1	96	1	2	9.7.18	21.7.18
7	SO-02				1			1	0		
776421111	Montáž obvodových listů lepením	M	42,98	0,00	0,100	0,00	0,00				
284110040	podlahoviny z polyvinylchloridu bez	M	47,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepid	M2	48,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
284122850	podlahoviny z polyvinylchloridu bez	M2	53,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podl	M2	48,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
68357	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ	KS	3	13,80	1,040	3	156	2	1	18.6.18	23.6.18
8	SO-02				2			1	4		
642942111	Osazování zárubní nebo rámtů dveřnic	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553311150	zárubně kovové zárubně ocelové pro	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553311170	zárubně kovové zárubně ocelové pro	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích l	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611603200	dveře dřevěné vnitřní hladké (bez p	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611603210	dveře dřevěné vnitřní hladké (bez p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
549146220	kování vrchní okenní a dveřní kování	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
69207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	M2	189	105,50	0,570	108	108	1	2	4.6.18	16.6.18
9	SO-02				100			1	1		
622143001	Montáž omítkových plastových nebo p	M	44,03	0,00	0,010	0,00	0,00				
590516160	kontaktní zateplovací systémy přísl	M	43,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
590516180	kontaktní zateplovací systémy přísl	M	2,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
622143002	Montáž omítkových plastových nebo p	M	2,98	0,00	0,010	0,00	0,00				
553430150	doplňky stavební kovové profily pro	M	3,13	0,00	0,000	0,00	0,00				
622143003	Montáž omítkových plastových nebo p	M	39,35	0,00	0,015	0,00	0,00				
590514800	kontaktní zateplovací systémy přísl	M	25,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
590514920	kontaktní zateplovací systémy přísl	M	15,72	0,00	0,000	0,00	0,00				
622143004	Montáž omítkových samolepicích začí	M	30,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
590514760	kontaktní zateplovací systémy přísl	M	32,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211011	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	16,72	0,00	1,000	0,00	0,00				
283761050	desky z lehčených plastů desky fasá	M2	17,56	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	162,25	0,00	1,000	0,00	0,00				
283761100	desky z lehčených plastů desky fasá	M2	170,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	7,35	0,00	1,000	0,00	0,00				
283758590	desky z lehčených plastů desky fasá	M2	7,72	0,00	0,000	0,00	0,00				
622212051	Montáž kontaktního zateplení vnější	M	41,98	0,00	0,040	0,00	0,00				
283764150	desky z lehčených plastů desky z ex	M2	8,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
69250	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	M	11	5,78	0,560	6	91	1	1	11.6.18	16.6.18
9	SO-02				7			1	1		
764246344	Oplechování parapetů rovných celopl	M	11,41	0,00	1,000	0,00	0,00				
69306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	22	13,19	1,240	27	387	4	1	18.6.18	23.6.18
9	SO-02				7			1	1		
621531051	Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omí	M2	6,09	0,00	1,000	0,00	0,00				
622531051	Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omí	M2	15,75	0,00	1,000	0,00	0,00				
X62261812	Antigranit preventivní nátěr vněj	M2	186,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
69457	OBKLADY VNĚJŠÍ	M2	179	167,87	1,440	258	192	2	1	25.6.18	30.6.18
9	SO-02				134			1	1		
781774120	Montáž obkladů vnějších z dlaždic k	M2	178,97	0,00	1,000	0,00	0,00				
X59761431	obkládačky a dlaždice keramické dla	M2	196,86	0,00	0,000	0,00	0,00				
69590	OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ	M2	36	117,90	2,970	106	106	1	2	4.6.18	16.6.18
9	SO-02				100			1	3		
434191421	Osazení schodiškových stupňů kamenn	M	71,55	0,00	0,500	0,00	0,00				
583803031	výrobky lomaňské a kamenické pro ko	M	61,05	0,00	0,000	0,00	0,00				
69627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	KG	273	23,49	0,090	25	94	1	1	2.7.18	7.7.18
9	SO-02				26			1	1		
767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do	M	1,65	0,00	15,000	0,00	0,00				
140310240	trubky svařované konstrukční ( puv.	M	3,47	0,00	0,000	0,00	0,00				



8.12.18

SO-02

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Nh Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
132112400	tyče ocelové jemné kruhové do průmě	T	0,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
767165114	Montáž zábradlí rovného madla z tru	M	21,30	0,00	10,000	0,00	0,00				
140310240	trubky svařované konstrukční ( puv.	M	22,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
767220120	Montáž zábradlí schodišťového hmotn	M	1,40	0,00	25,000	0,00	0,00				
140310240	trubky svařované konstrukční ( puv.	M	5,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
132112400	tyče ocelové jemné kruhové do průmě	T	0,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
767896200	Žárové zinkování ocel.konstrukcí	KG	124,00	0,00	0,001	0,00	0,00				
69657	NÁTĚRY VENKOVNÍ	M2	4	0,53	0,290	1	96	1	2	2.7.18	14.7.18
9	SO-02				1			1	1		
783222100	Nátěry kovových stavebních doplňkov	M2	3,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
783226100	Nátěry kovových stavebních doplňkov	M2	1,17	0,00	1,000	0,00	0,00				
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	96	96	1	2	23.7.18	4.8.18
10	SO-02				100			1	0		

	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	1422	938	0	2360	1564	648	0	2212	5229	2275	0	7504
Plán celkem:	17011	42699	0	59709	27826	37513	0	65339	31551	41530	0	73082
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská věže





