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Anotace 

Stavebně technologický projekt – Pavilon intenzivní medicíny 

v Jablonci nad Nisou 

Obsahem této bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu 

nemocničního zařízení v Jablonci nad Nisou. Autor se zabývá prostorovou, 

technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především 

navržení časového a technologického postupu stavebních procesů, minimalizování 

časových prodlev za využití optimálního počtu pracovníků a strojů. Součástí práce je 

návrh zařízení staveniště pro dvě fáze výstavby a inženýrské řešení výstavby 4. 

nadzemního podlaží 

Klíčová slova: 

Stavebně technologický projekt, prostorová struktura, technologická 

struktura, časová struktura, zařízení staveniště, technologický postup prací 

  



 

 

Abstract 

Construction technology design - Pavilion of intensive care in 

Jablonec nad Nisou 

 The content of this thesis is solution to a construction technology design of 

hospital facility in Jablonec nad Nisou. The author deals with a spatial, technological 

and time structure analysis concerning the building construction. The aim of the 

thesis is to design suitable time and technological progress of construction 

processes, minimizing time delays, while using optimal number of workers and 

machinery. Part of the thesis is a proposal of the construction site equipment for 

two phases of the construction and an engineer solution for building the 4th floor  

Keywords 

Construction technology design, spatial structure, technology structure, time 

structure, construction site equipment, technological process 

 



 

 

Úvod 

V této bakalářské práci se budu zabývat řešením stavebně technologického 

projektu výstavby pavilonu intenzivní medicíny v Jablonci nad Nisou, který byl 

dostaven společností Metrostav a.s. v únoru 2020 

Obsahem bude posouzení předané projektové dokumentace a návrh 

případné opravy, řešení prostorové, technologické a časové struktury, návrh 

zařízení staveniště, technologické postupy na dva stavební procesy a inženýrské 

řešení výstavby 4. nadzemního podlaží  

Cílem je navržení optimálního řešení procesu výstavby. 

  



 

 

Závěr 

Z vypracované kontroly projektové dokumentace bylo zřejmé, že projekt byl 

vypracován na velmi dobré úrovni, s drobnými výtkami. Z hlediska řešení 

prostorové, technologické a časové struktury byl navržen optimální postup výstavby 

ve všech těchto ohledech, kdy byla doba výstavby stanovena na 14 měsíců. Dále 

bylo navrženo zařízení staveniště na dvě fáze výstavby včetně technické zprávy 

v souladu s požadavky a dva technologické postupy pro provádění monolitických 

stropů a osazování vnějších výplní otvorů. V neposlední řadě bylo zpracováno 

inženýrské řešení, které posuzovalo částečnou změnu výstavby 4. NP a bylo 

doporučeno.  

Tímto byly cíle bakalářské práce splněny 
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