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Anotace 

Stavebně technologický projekt – Viladomy Vestec, Šatalánka  

Obsahem této bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu 

objektu „Viladomy Vestec“. Bakalářská práce se zabývá prostorovou, 

technologickou a časovou strukturou výstavby projektu. Cílem práce je navržení 

optimálního časového řešení s ohledem na technologii výstavby jednotlivých 

pracovních staveních procesů, nalézt ideální návaznost pracovních čet, maximální 

využití strojů a návrh vhodného zařízení staveniště pro dvě fáze výstavby. 

Inženýrské řešení se zabývá posouzením způsobu betonáže stropní desky nad 2.NP, 

porovnání ekonomického a časového dopadu.  

Klíčová slova: 

Stavebně technologický projekt, prostorová struktura, technologická 

struktura, časová struktura, harmonogram, zařízení staveniště, technologický 

postup prací, inženýrské řešení.  

  



 

 

Abstract 

Construction technology design – Villahouses Vestec, Šatalánka  

 The content of this bachelor's thesis is the solution of the construction 

technology project of the building "Viladomy Vestec". The bachelor thesis deals 

with the spatial, technological and time structure of project construction. The aim 

of the work is to design an optimal time solution with regard to the construction 

technology of individual construction processes, to find the ideal continuity of work 

crews, maximum use of machines and design of suitable construction site 

equipment for two phases of construction. The engineering solution deals with the 

assessment of the method of concreting the ceiling slab above the 2nd floor, a 

comparison of the economic and time impact. 

Keywords 

Construction technology project, spatial structure, technology structure, 

time structure, schedule, construction site equipment, technological process, 

engineering solution. 

 



 

 

Úvod 

V této bakalářské práci se budu zabývat řešením stavebně technologického 

projektu objektu viladomu ve Vesteci u Prahy v ulici Nezvalova.  

Obsahem bude nejprve posouzení předané projektové dokumentace 

z hlediska celistvosti a správnosti. Nalezené chyby budou zpracovány a navrženy 

opravy nevhodných návrhů. Řešení prostorové struktury, technologické struktury 

s návrhem pracovních čet a časové struktury celé realizační části projektu, včetně 

zařízení staveniště pro dvě vybrané etapy a vypracování technologických postupů na 

dva stavební procesy. Poslední kapitolou bude inženýrské řešení, kde je porovnána 

technologie betonáže stropu 2.NP.  

Cílem je navržení optimálního časového řešení provádění stavby a plynulost.  



 

 

Závěr 

Při posouzení projektové dokumentace jsem zjistila rozsáhlý nesoulad se 

zákonnými přepisy po formální stránce, stránka neformální obsahuje celou řadu 

chyb od tepelné techniky, přes nesoulad z normami, po naprosto špatné řešení 

skladby a odvodnění střechy. Proběhl návrh směru postupu výstavby pro jednotlivé 

etapy, návrh jeřábu a vypracování technologického normálu, ze kterého byl 

zpracován normál s výpočtem časového zatížení a návrh čet. Další fází bylo navržení 

časoprostorového grafu s maximální časovou úsporou ze kterého vychází 

harmonogram výstavby. Zařízení staveniště jsou zpracovány pro druhou a třetí fázi 

výstavby, kde jsou maximální rozdíly v počtu pracovníků na stavbě. Z inženýrského 

řešení vyplývá, že betonáž strupu je ze všech hledisek vhodnější provádět za pomoci 

betonpumpy než za pomoci jeřábu s bádií. 

Cíle bakalářské práce byly dle zadání splněny.  
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