
 
Výběrová řízení 

 
 

1. Harmonogram výběrových řízení 
 Plán pro přípraváře 
 Nominace předem investorovi 
 Vč. termínů uzavření nominací – pro investora, pokud by chtěl doporučit 

někoho navíc 
2. Zadávací list (specifikace předmětu, termíny, požadavky BOZ, LEED, zakázané 

chemické látky) – odladění přípravářem + PM + stavbyvedoucím + BOZ + LEED koord. 
 Později se stane základem Specifikace předmětu díla v SoD 

3. Podklady výběrového řízení (nabídky, analýza) uloženy na DMSS přístupné investorovi 
4. Projednání po prvních nabídkách – sjednocení oceňovaného předmětu, podněty od 

dodavatelů, upřesnění předmětu díla, vyjasnění postupu stavby, rozsahu poskytovaného 
ZS atd. 

 Investor má možnost u projednání být  
 Dostává pozvánky 
 Z projednání vždy zápis podepsaný přítomnými 

5. Další kola emailem a telefonicky 
6. V případě nejasností další projednání s nejnadějnějšími uchazeči 
7. Informování investora o průběhu výběrových řízení v rámci investorských KD 
8. Pre-kvalifikace uchazečů v posledním kole (buď systém Skanska a.s., pokud je 

dodavatel již prekvalifikován nebo formulář SPCR) 
9. Vyhlášení vítěze 

 Zvážení všech aspektů (cena, zkušenost s dodavatelem z hlediska termínů, 
kvality a BOZ, reference) 

 U složitých a nadlimitních VŘ konzultace před vyhlášením vítěze i s 
investorem 

10. Odsouhlasení 
 Interně v ConBid 
 S investorem – podpis Zápisu z výběrového řízení 

11. Vítězi po vyhlášení zřízen přístup k projektové dokumentaci na DMSS 
 Bylo by účelné, aby se k PD na DMSS mohli dostat i uchazeči. Podle p. Berky 

nelze zřídit přístup někomu, kdo nemá smluvní vztah…  
12. Zápis výsledku do tabulky nákladů (minimálně jednou za měsíc nahraná „neživá“ 

tabulka na DMSS, přístupná investorovi) 
13. Seznámení mistrů se Specifikací předmětu díla 
14. Uzavření smlouvy o dílo – doladit předmět díla na základě zadání VŘ (příprava + 

stavbyvedoucí, stavbyvedoucí dodají HMG, PM text smlouvy) 
15. Pre-start meeting – propojení VŘ a realizace, dodavatel předkládá dokumentaci BOZ 

Výběry probíhají v systémech – položky z Kros+ nataženy do ConBid a poptány. Po 
ukončení VŘ nahrány zpět do Kros+. 


