
Prvok/Problém nebezpečia Riziká pri práci vo výške (pri búracích prácach)
Závažnosť 

Hodnota 1 - 5

Pravdepodobnosť 

Hodnota 1 - 5

Počiatočná hodnota 

rizika 
Navrhnuté opatrenie/doporučenie

Závažnosť 

Hodnota 1 - 5

Pravdepodobnosť 

Hodnota 1 - 5

Hodnota 

zbytkového rizika

Výťahová šachta Pád pracovníka do výťahovej šachty otovorm pre dvere 3 3 High risk 
Zamedzenie prístupu do výťahove šachty vytvorením zábradlia o výške min. 

1,1m
4 1 Medium risk

Výťahová šachta Pád pracovníka do výťahovej šachty pri demontovaní výťahu 3 3 High risk 
Pracovníci budú vybavený bezpečnostným zachycovacím celotelovým 

postrojom spojeným s pevným kotviacim bodom
3 1 Low risk

Výťahová šachta Pád premetu do výťahovej šachty 3 2 Medium risk Jednoprvkové zábradlie + dostatočné osvetlenie 2 1 Low risk

Schodisko Pád pri výstupe na schodisko 3 2 Medium risk Dvojtyčové (drevené) zábradlie s minimálnou výškou 1,1m + osvetlenie 2 1 Low risk

Schodisko Pád do volného priestoru schodiska 3 3 High risk Dvojtyčové (drevené) zábradlie s minimálnou výškou 1,1m 3 2 Medium risk

Inšatalčné šachty Pád otvorom inštalačnej šachty 3 2 Medium risk Zakrytie otovru dostatočné únosnou doskou 2 1 Low risk

Lešenie Pád do volného prietoru cez okraj lešenia 5 3 High risk Nainštalované vhodné zábradlie na lešení + školenie pracovníkov 3 2 Medium risk

Lešenie Pád predmetu/náradia z lešenia 4 2 High risk Nainštalovaná okopová doska o výške min. 150mm + školenie pracovníkov 3 2 Medium risk

Lešenie Úraz pri montáži a demontáži lešenia 4 2 High risk Demontáž a montáž budú realizovať odoborne spôsobilí pracovníci 3 1 Low risk

Lešenie Starta stability lešenia 5 2 High risk Kontrola lešenia a použitie správnych kotviacich prvkov 3 1 Low risk

Strecha Pád do voľného priestoru cez voľný okraj atiky 5 3 High risk 
Pracovníci budú vybavený bezpečnostným zachycovacím celotelovým 

postrojom spojeným s pevným kotviacim bodom
4 2 High risk

Strecha Pád do voľného priestoru cez strešný výlez 4 3 High risk 
Pracovníci budú vybavený bezpečnostným zachycovacím celotelovým 

postrojom spojeným s pevným kotviacim bodom
3 2 Medium risk

Celá stavba Pád bremena pri preprave vežovým žeriavom 5 2 High risk Vmedzenie nebezpečného priestoru + zvukový signál 5 1 Medium risk

Celá stavba Pád materiálu z výšky 4 2 High risk Bezpečné a pevné uloženie materiálu 3 1 Low risk

Rebrík Pád pracovníka z rebríku 4 2 High risk Výstup pracovníka čelom k rebríku 3 2 Medium risk

Rebrík Pád materiálu/náradia z rebríku 3 2 Medium risk Výstup pracovníka čelom k rebríku + maximálne bremeno 15 kg 2 1 Low risk

Rebrík Strata stability rebríku 4 2 High risk Rebrík umiestnený na stabilnom podklade + riadne ukotvený 3 2 Medium risk

Celá stavba Zakopnutie 3 1 Low risk Poriadok na stavenisku 2 1 Low risk

Celá stavba Úraz pri obsluhe strojov 3 3 High risk Prešklenie pracovníkov + manuál k obsluhe 3 2 Medium risk

Celá stavba Úraz elektickým prúdom 3 3 High risk 
Rešpektovať bezpečtnostné pokyny + nezasahovať do elektických 

rozvádzačov 4 1 Medium risk

Prvok/Problém nebezpečia Riziká pri práci s azbestom
Závažnosť 

Hodnota 1 - 5

Pravdepodobnosť 

Hodnota 1 - 5

Počiatočná hodnota 

rizika 
Navrhnuté opatrenie/doporučenie

Závažnosť 

Hodnota 1 - 5

Pravdepodobnosť 

Hodnota 1 - 5

Hodnota 

zbytkového rizika

Azbest Poškodie dýchacích ciest pri azbeste 5 2 High risk Použitie špeciálnych OOPP + vytvorenie kontrolovaného pásma 3 2 Medium risk

Celá stavba Poranenie zraku pri práci s azbestom, chem. Látkami 4 2 High risk Použitie špeciálnych OOPP + vytvorenie kontrolovaného pásma 3 2 Medium risk

Celá stavba Sečné, rezné, bodné zranenia pri nežiadúcom kontakte 1 3 Low risk Zručnosť, maximálna opatrnosť pracovníka + OOPP 1 2 Low risk

Závažnosť (severity)

Rating 0 = No injury or illness (Non Risk Issue)

Rating 1 = First aid injury or illness

Rating 2 = Minor injury or illness

Rating 3 = Over 3 day injury or illness

Rating 4 = Major injury or illness

Rating 5 = Fatality, disabling injury etc

Pravdepodobnosť (likelihood)

Rating 0 = Zero to very low (Non Risk Issue)

Rating 1 = Very unlikely

Rating 2 = Unlikely

Rating 3 = Likely

Rating 4 = Very Likely

Rating 5 = Almost certain

LEGENDA

Hodnota rizika = pravdepodonosť x závažnosť

Riziká pri práci vo výške (pri búracích prácach) a pri práci s azbestom

*vymenované sú zásadné riziká z pohľadu autora, pričom rizík sa vyskytne viac avšak tieto sú zásadné
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