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Anotace 

Stavebně technologický projekt – Filmový ateliér Letňany 

Obsahem této diplomové práce je řešení stavebně technologického 

projektu objektu „Filmový ateliér Letňany“. Diplomová práce se zabývá 

prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby projektu. Cílem 

práce je navržení optimálního časového řešení s ohledem na technologii 

výstavby jednotlivých pracovních staveních procesů a návrh vhodného 

zařízení staveniště pro jednotlivé fáze výstavby. Inženýrské řešení se zabývá 

posouzením materiálového řešení stropní konstrukce z hlediska 

technologické, časové a ekonomické náročnosti. 

Klíčová slova: 

Stavebně technologický projekt, prostorová struktura, technologická 

struktura, časová struktura, harmonogram, zařízení staveniště, technologický 

postup prací, inženýrské řešení. 

  



 

 

Abstract 

Construction technology design – Film studio Letňany 

The content of this diplomas's thesis is the solution of the construction 

technology project of the building "Film studio Letňany". The diploma thesis 

deals with the spatial, technological and time structure of project 

construction. The aim of the work is to design an optimal time solution with 

regard to the construction technology of individual construction processes 

and design of suitable construction site equipment for individual phases of 

construction. The engineering solution deals of the materiál solution of the 

ceiling structure from the point of view of technological, time and economic 

demands.  

Keywords 

 Construction technology project, spatial structure, technology 

structure, time structure, schedule, construction site equipment, technological 

process, engineering solution. 
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Úvod 

V této diplomové práci se budu zabývat řešením stavebně 

technologického projektu objektu „Filmový ateliér Letňany“ v pražských 

Letňanech v areálu Letov. 

Obsahem bude nejprve posouzení předané projektové dokumentace z 

hlediska celistvosti a správnosti. Nalezené chyby budou zpracovány a navrženy 

opravy nevhodných návrhů. Řešení prostorové struktury, technologické 

struktury a časové struktury celé realizační části projektu, včetně zařízení 

staveniště pro jednotlivé stavební etapy a vypracování technologických 

postupů pro čtyři stavební procesy. Poslední kapitolou bude inženýrské řešení, 

kde je porovnána stropní konstrukce. 

Cílem je navržení optimálního časového řešení provádění stavby a plynulost. 
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Závěr 

Při posouzení projektové dokumentace jsem zjistila rozsáhlý nesoulad se 

zákonnými přepisy po formální stránce, stránka neformální obsahuje celou řadu chyb 

od tepelné techniky, přes nesoulad z normami. Proběhl návrh směru postupu 

výstavby pro jednotlivé etapy, návrh zdvihacího prostředku a vypracování 

technologického rozboru, ze kterého byl zpracován normál s výpočtem časového 

zatížení. Další fází bylo navržení časoprostorového grafu s maximální časovou 

úsporou ze kterého vychází harmonogram výstavby. Zařízení staveniště jsou 

zpracovány pro jednotlivé fáze výstavby.  

Cíle diplomové práce byly dle zadání splněny. 

 

 

 



 

10 

Zdroje a použitá literatura 

Použité elektronické dokumenty 

Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění. 

Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. 

Copyright © AION CS, s.r.o. 2010 [cit. 08.05.2022]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/ 

Stavba - TZB-info. Stavba - TZB-info [online]. Copyright © Copyright [cit. 

08.05.2022]. Dostupné z: https://stavba.tzb-info.cz/ 

Stavebnictví | ASB Portal. ASB-portal.cz | odborný portál | architektura, 

stavebnictví, byznys [online]. Copyright © Jaga Media, s.r.o. Všechna práva 

vyhrazena. [cit. 08.05.2022]. Dostupné z: https://www.asb-

portal.cz/stavebnictvi/ 

Stavebniny. Stavebniny DEK [online]. Copyright © 2022 DEK a.s. [cit. 

08.05.2022]. Dostupné z: https://www.dek.cz/sekce/3-stavebniny 

Stavební materiál pro váš dům | Zdivo, střecha, fasáda, dlažba. Stavební 

materiál pro váš dům | Zdivo, střecha, fasáda, dlažba [online]. Copyright © 

2022 Wienerberger [cit. 08.05.2022]. Dostupné z: 

https://www.wienerberger.cz/ 

JARSKÝ, Čeněk: Multimediální učebnice Příprava a realizace objektů a 

staveb. Copyright © 2014 [cit. 08.05.2022]. Dostupné z: 

http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava-demo/. 

ČSN online pro firmy s více uživateli. ČSN online pro firmy s více uživateli 

[online]. Dostupné z: https://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz/ 

Liebherr 63 EC-B 5 Specifications CraneMarket. Cranes for Sale and Rent 

| Used and New Cranes | CraneMarket.com [online]. Copyright ©2022 

Machine Market LLC [cit. 08.05.2022]. Dostupné z: 

https://cranemarket.com/specs/liebherr/63-ec-b-5 



 

11 

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště (A 3.15) – PROFESIS. 

PROFESIS – Profesní informační systém ČKAIT [online]. Copyright © 2022 ČKAIT 

[cit. 08.05.2022]. Dostupné z: https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/a-3-

15/ 

Jiné stavební a demoliční odpady - Katalog odpadů. Seznam - Katalog 

odpadů [online]. Copyright © Katalogodpadu.cz. [cit. 08.05.2022]. Dostupné z: 

https://www.katalogodpadu.cz/odpad/jine-stavebni-a-demolicni-odpady/ 

ISOVER EPS 100 | Isover. ISOVER - Jistota v izolacích | Isover [online]. 

Copyright © 2019 [cit. 08.05.2022]. Dostupné z: 

https://www.isover.cz/produkty/isover-eps-100#descriptions 

Mobilní oplocení Standard 3,45 x 2,02 m. STAVO-SHOP | Prodej stavební 

techniky, BOSCARO [online]. Copyright © 2022, STAVO [cit. 08.05.2022]. 

Dostupné z: https://www.stavo-shop.cz/mobilni-oploceni-standard-345-x-202-

m 

Obytné buňky a kontejnery. Stavební a obytné buňky, skladové 

kontejnery, prodej, výroba, pronájem, použíté kontejnery - AB-Cont s.r.o. 

[online]. Dostupné z: http://www.ab-cont.cz/prodej/obytne-stavebni-bunky/ 

Mobilní WC - mobilní toaleta - TOI TOI FRESH. Mobilní toalety a mobilní 

zábrany TOI TOI [online]. Copyright © 2022 [cit. 08.05.2022]. Dostupné z: 

https://www.toitoi.cz/1-detail-mobilni-wc-mobilni-toalety-mobilni-wc-

mobilni- toaleta-toi-toi-fresh 

Bádie na beton typ 1034 - gumový rukáv, pro profi použití a větší stavby 

| Bádie na beton. Bádie na beton, koše na beton | Bádie na beton [online]. 

Copyright © 2004 [cit. 08.05.2022]. Dostupné z:

 http://www.badie-na- beton.cz/produkty/badie-na-beton/4-badie-na-beton-

typ-1034-vypust-gumovy- rukav.html 

Koš na beton- typ C - se středovým vyústěním - Profi-BAU. Profi-BAU 

[online]. Dostupné z: http://www.profi-bau.cz/produkty/9-kos-na-beton-

c.html 



 

12 

TBG Metrostav – dodavatel betonu pro Prahu | TBG Metrostav [online]. 

Copyright © [cit. 08.05.2022]. Dostupné z: https://www.tbg-metrostav.cz/wp- 

content/uploads/cenik-2022-tbg-mts.pdf 

Pojízdné hliníkové LEŠENÍ mobilní věže BOSS skládací lešení. Pojízdné 

hliníkové  LEŠENÍ  mobilní  věže  BOSS  skládací  lešení  [online].  Copyright  © 

www.hlinikoveleseniveze.cz [cit. 08.05.2022]. Dostupné z: 

https://www.hlinikoveleseniveze.cz 

Aké lepidlo na dlažbu alebo obklad? | Baumit.sk. Ekologické stavebné 

materiály Baumit | Baumit.sk [online]. Dostupné z: 

https://baumit.sk/riesenia/lepenie-obkladov-a-dlazby/lepidla-na-obklady 

[online]. Copyright ©2010 [cit. 10.05.2022]. Dostupné z: 

http://www.obklady.cz/top10/7-POKLADKA-OBKLADU-A-DLAZEB/18-

Pokladka- dlazeb-a-obkladu---techniky-2dil- 

hydroizolační těsnící páska koupelna Nezapomeňte na hydroizolaci | Prima 

nápady - shop9.shopsoutlet.ru. Factory Outlet,Free Shipping & Free Return - 

shop9.shopsoutlet.ru [online]. Copyright ©2020

 shop9.shopsoutlet.ru [cit. 10.05.2022].   Dostupné 

 z:https://shop9.shopsoutlet.ru/content?c=hydroizola%C4%8Dn%C3%AD%20

t%C4%9 Bsn%C3%ADc%C3%AD%20p%C3%A1ska%20koupelna&id= 

RAKO | keramické obklady a dlažby | LASSELSBERGER, s.r.o. [online]. 

Copyright © 2022 [cit. 10.05.2022]. Dostupné z: 

https://www.rako.cz/cs/daa34780 

[online]. Copyright © SIKO KOUPELNY a.s. [cit. 10.05.2022]. Dostupné z: 

https://www.siko.cz/lista-ukoncovaci-havos-l-hlinik-kartacovany-elox-tribrna-

delka-250-cm-vyska-10-malek10250/p/ALEK10250?gclid=CjwKCAjw9- 

TBhBcEiwAr19igyiYSV5FUOXSBwleU6hOq6LlcyZnpv1DTn8aCt4QZaCnJ_Sek_VT

PRo C5ocQAvD_ 

 



 

13 

Lepení obkladů | Jak správně postupovat? | Levelys. Vyrovnávací leveling 

systém na dlažbu | Levelys.cz [online]. Copyright © 2018 [cit. 10.05.2022]. 

Dostupné z: https://levelys.cz/blog/jak-spravne-postupovat-pri-lepeni-

obkladu/ 

PERI Česká republika - Bednění Lešení Služby. PERI Česká republika - 

Bednění Lešení Služby [online]. Dostupné z: https://www.peri.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

Seznam zkratek 

obr. obrázek 

tab. tabulka 

č. číslo 

tl. tloušťka 

m.j. měrná jednotka 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ZS zařízení staveniště 

p. č. parcela číslo 

PO požární ochrana 

OŽP ochrana životního prostředí 

OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 

TZ technická zpráva 

ŽB železobeton 

SDK sádrokarton 

Sb. sbírka zákona 

TP technologický postup 

PP podzemní podlaží 

NP nadzemní podlaží 

 

 


