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Anotace 

Stavebně technologický projekt – Bytový dům – Lehovec 

 Tato diplomová práce pojednává o zpracování stavebně 

technologického projektu novostavby bytového domu v Praze Hloubětíně. V počátku 

práce je vytvořen seznam předané projektové dokumentace, která je posouzena dle 

příslušné vyhlášky. Dále byla vytvořena prostorová, technologická a časová struktura, 

která stanovila jednotlivé etapy výstavby, směry jejich postupů, činnosti výstavby a 

jejich délky trvání. Další přílohou je řešení zařízení staveniště, zde byla sepsána 

technická zpráva zařízení staveniště a nakresleny čtyři výkresy různých etap výstavby. 

Předposlední část popisuje dva technologické postupy dvou vybraných činností. 

Poslední částí je doprovodná technická zpráva upřesňující řešení ZOV. 

 Klíčová slova: 

stavebně technologický projekt, projektová dokumentace, prostorová struktura, 

technologický rozborový list, technologický normál, časoprostorový graf, 

harmonogram, zařízení staveniště, technologický postup, technická zpráva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Construction technological project – Apartment building – Lehovec  

 This Diploma thesis is about processing of the construction 

technological project of the new building in Prague – Hloubětín. In the beginning of the 

thesis there is made a list of accepted project documentation, which is assessed based 

on an appropriate decree. Further there was made the space, the technological and 

the time structure, which determined an individual phases of the construction, the 

directions of the phases, the activities of the construction and the length of time of 

these activities. Then there is written the technical report of the construction site 

equipment and there were drawn four drawings of the different phases of the 

construction. The last but one part of the thesis describes the two technological 

process of chosen activities. The last part is incidental technical report describing the 

solution of construction organization principles. 

Keywords: 

Construction technological project, project documentation, space structure, 

technological analysis, technological normal, space-time chart, schedule, construction 

site equipment, technological process, technological report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvod 

 V této diplomové práci budu zpracovávat stavebně technologický 

projekt novostavby bytového domu v Praze – Hloubětíně. 

 Hlavní náplň diplomové práce se bude skládat z osmi částí. První dvě 

části se budou věnovat projektové dokumentace bytového domu, jejímu posouzení a 

hledání chybných či nevhodných řešení, u kterých následně navrhnu jiná řešení. Části 

dvě, tři a čtyři budou rozdělovat bytový dům dle různých etap výstavby, na konkrétní 

činnosti, kterým se přiřadí výměry, normohodiny či počty pracovníků. Vytvoří se 

časoprostorový graf a harmonogram výstavby. 

 Pátá část se bude zabývat řešením zařízení staveniště, dimenzování a 

navrhování všeho potřebného pro správnou a bezpečnou výstavbu. V předposlední 

části sepíšu dva technologické postupy pro dva významné procesy z různých etap 

výstavby. Poslední části bude doprovodná technická zpráva upřesňující ZOV. 

Cíle bakalářské práce 

 Cílem diplomové práce je navrhnutí optimálního postupu výstavby a 

zasazení postupu na časovou i prostorovou osu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

 V této práci byl vytvořen stavebně technologický projekt novostavby 

bytového domu v Praze – Hloubětíně. 

 Úplnost převzaté projektové dokumentace jsem posoudil dle vyhlášky 

499/2006 Sb. přílohy 13. Po nastudování projektové dokumentace jsem sepsal několik 

chybných či nevhodných řešení a navrhl jejich změny. V části číslo 2 jsem výstavbu 

rozdělil na 12 etap, kterým jsem stanovil směry výstavby. Směry jsem dále zakreslil do 

řezu bytového domu. V technologické struktuře jsem zpracoval technologický 

rozborový list a technologický normál. Časová struktura se skládá z časoprostorového 

grafu, grafu nasazení pracovníků, strojů a spotřeby materiálů. Tyto grafy nám pomohli 

ke správnému dimenzování sociálních zařízení staveniště. Zařízení staveniště bylo 

dimenzováno a vykresleno na čtyři různé etapy. Na technologické postupy byly vybrány 

keramické obklady a fasáda ze systému ETICS. V doprovodné technické zprávě jsem 

upřesnil věci týkající se průběhu výstavby. 

 Celková délka výstavby dle mého návrhu činí téměř 21 měsíců. 
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