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Anotace: 

Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu výstavby 

bytového domu Slivenec. Cílem je zpracování technologické, prostorové a časové struktury pro řešený 

objekt na základě zadávací dokumentace.  
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Abstract: 

The subject of this thesis is the development of a construction technology project for the 

construction of an apartment building in Slivenec. The goal is to process the technological, 

spatial and temporal structure for the addressed object on the basis of the tender 

documentation. 
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Úvod 

Předmětem této diplomové práce je objekt Bytového domu Slivenec. Cílem diplomové 

práce je zpracování stavebně technologického projektu pro tuto stavbu. 

 

Tato diplomová práce vychází ze zadávací dokumentace v úrovni dokumentace pro 

provádění stavby (DSP) z 03/2022. Projektová dokumentace byla zpracována společností: 

Atelier BOD architekti s.r.o. 

V rámci diplomové práce bylo provedeno posouzení projektové dokumentace z 
hlediska úplnosti a správnosti pro stavební povolení. Dále bylo na základě projektové 
dokumentace vypracováno řešení prostorové, technologické a časové struktury. 

 
V další části diplomové práce je řešeno dimenzování zařízení staveniště, včetně 

posouzení zdvihacího prostředku. Staveništní prostor je řešen s cílem dosažení optimálního 
využití pro realizaci stavby v jednotlivých etapách výstavby. 

 
Dále bylo v rámci diplomové práce provedeno vypracování dvou technologických postupů. 
 
 
 

Cíle diplomové práce 

 Cílem je navržení nejvhodnějšího procesu výstavby bytového domu Slivenec v souvislé časové 

posloupnosti při nasazení optimálního počtu pracovníků. 
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Závěr 

 Výsledkem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu 

bytového domu Slivenec.  

 Provedl jsem posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace. Na základě 

projektové dokumentace jsem vytvořil prostorovou strukturu, ve které jsem určil směry 

postupů jednotlivých etapových procesů, navrhl jsem zdvihací prostředek a autočerpadlo na 

beton. Dále jsem v prostorové struktuře řešil hlavní konstrukce v jednotlivých etapách 

výstavby. V řešení technologické struktury jsem řešil dopravní procesy, poté jsem vytvořil 

technologický rozbor, kontrolní a zkušební plán, enviromentální plán a plán BOZP pomocí 

programu CONTEC. V časové struktuře jsem vypracoval časoprostorový graf, harmonogram, 

graf nasazení pracovníků, strojů a materiálů. Pro 3 fáze výstavby jsem navrhl zařízení 

staveniště, ve kterém jsem řešil umístění stavebních buněk, skladů a strojů. Nakonec jsem pro 

vybrané procesy vytvořil technologické předpisy.  
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