
S W O T  A N A L Ý Z A

S O F T W A R E

Projekt Nová Michelská

V Y H O D N O C E N Í

Z Á V Ě R
Nejvyšší celkové skóre 81,27 bodů
obdržel nástroj MS Project,
následovaný nástrojem GanttPRO s
74,26 body a dále nástrojem
ProjectLibre s 45,66 body.

Po zhodnocení všech tří nástrojů se
ukázalo, že MS Project je
nejvhodnějším nástrojem pro řízení
developerského projektu Nová
Michle. Splňuje 2 ze 3 předem
daných kritérií a s ohledem na
počet funkcí a velkou uživatelskou
přívětivosti stále navrhuji tento
nástroj, i když se jedná o nejdražší
verzi u výše porovnávaných.

A B S T R A K T
Diplomová práce se zabývá
developerským projektem Nová
Michelská na Praze 4. Cílem práce
je vytvoření časového
harmonogramu pro tento projekt
pomocí specializovaných
počítačových nástrojů a následně
tyto nástroje porovnat. Tato práce
bude rozdělena do tří částí –
teoretické, metodické a praktické.
Závěr této práce si klade za cíl
zhodnotit vybrané počítačové
nástroje a následně developerovi
doporučit nejvíce vyhovující
počítačový nástroj pro jeho projekt.

A B S T R A C T
The diploma thesis focuses on the
Nová Michelská development
project in Prague 4. The goal of the
thesis is to create a time schedule
for this project using specialised
computer tools and then compare
these tools. This thesis will be
divided into three parts – a
theoretical, a methodological and a
practical part. The conclusion of
this thesis aims to evaluate
selected computer tools and then
recommend to the developer the
computer tool most suitable for
their project.
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