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VĚŽOVÝ JEŘÁB J1
VYLOŽENÍ: 50m
VÝŠKA POD HÁK: 337,100 mnm
CELKOVÁ VÝŠKA: 349,100 mnm

VĚŽOVÝ JEŘÁB J4
VYLOŽENÍ: 50m
VÝŠKA POD HÁK: 346,100 mnm
CELKOVÁ VÝŠKA: 358,100 mnm

VRÁTNICE STAVBY

VĚŽOVÝ JEŘÁB J5
VYLOŽENÍ: 55m
VÝŠKA POD HÁK: 337,100 mnm
CELKOVÁ VÝŠKA: 349,100 mnm

VRÁTNICE STAVBY  S
DOCHÁZKOVÝM SYSTÉMEM

STÁVAJÍCÍ BRÁNA VE STÁVAJÍCÍM
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NA DŘEVO, SUŤ, KOV,
PLAST, PAPÍR A SMĚS

ODPADNÍ
KONTEJNERY
NA DŘEVO,
SUŤ, KOV,
PLAST, PAPÍR
A SMĚS

HLAVNÍ VSTUP PRO
PACIENTY A PERSONÁL
+ ZÁSOBOVÁNÍ

CENTRÁLNÍ BUŇKOVIŠTĚ

48 BUŇĚK VE TŘECH PODLAŽÍCH

BUŇKOVIŠTĚ BUDE NAPOJENO NA VODU,
ELEKTŘINU A KANALIZACI

VČETNĚ PARKOVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY STAVBY
(4 STÁNÍ)

E1 - PŘIPOJENÍ
BUŇKOVIŠTĚ
192A

V1 - PŘIPOJENÍ
BUŇKOVIŠTĚ
PE32

K1 - DN125 DO
STÁVAJÍCÍ ŠACHTY

V2 - NAPOJENÍ STAVBY NA HYDRANT
(OSAZENÝ VODOMĚR STAVBY)

K2 - NAPOJENÍ STAVBY NA
STÁVAJÍCÍ KANALIZACI

V3 - NAPOJENÍ STAVBY NA HYDRANT
(OSAZENÝ VODOMĚR STAVBY)

K3 - NAPOJENÍ STAVBY NA
STÁVAJÍCÍ KANALIZACI

VĚŽOVÝ JEŘÁB J2
VYLOŽENÍ: 50m
VÝŠKA POD HÁK: 355,100 mnm
CELKOVÁ VÝŠKA: 367,100 mnm

VĚŽOVÝ JEŘÁB J3
VYLOŽENÍ: 70m
VÝŠKA POD HÁK:

337,100 mnm
CELKOVÁ VÝŠKA:

349,100 mnm

E2 - PŘIPOJENÍ STAVENIŠTĚ
NA ELEKTRO
700A

ROZSAH KRÁTKODOBÝCH ZÁBORU

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY V OKOLÍ

LEGENDA ZAMĚŘENÍ

LEGENDA KOORDINACE

LEGENDA ZOV

KATASTR NEMOVITOSTÍ VČ. PARCELNÍCH ČÍSEL

ZAMĚŘENÍ OKOLÍ

STÁVAJÍCÍ IS

OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZPEVNĚNÉ STAVENIŠTNÍ PLOCHY

STAVENIŠTNÍ OPLOCENÍ

TRASY STAVENIŠTNÍ DOPRAVY

ROZSAH STAVENIŠTĚ

644/85

LEGENDA DOPRAVY

TRASY VEŘEJNÉ DOPRAVY (SANITKY)

TRASY PĚŠÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY

REKONSTRUOVANÝ OBJEKT STÁVAJÍCÍHO
ONKOLOGICKÉHO CENTRA

PARKOVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY STAVBY

POPIS ETAPY

NAVRHOVANÝ OBJEKT PŘÍSTAVBY
ONKOLOGICKÉHO CENTRA

ZÁKAZ MANIPULACE JEŘÁBU S BŘEMENEM

STAVEBNÍ JEŘÁB

KORIDOR PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
REALIZOVANÝ V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ

VJEZD A VÝJEZD ZE STAVBY (BRÁNA V
OPLOCENÍ)

E V K NAPOJOVACÍ BODY EL., VOD. A KAN.

TERMÍN: cca 03 / 2025 - 06 / 2025
· DOKONČOVACÍ PRÁCE
· PŘÍPOJKY IS V AREÁLU

(VODA, HORKOVOD, EL SL.,
POTRUBNÍ POŠTA)

373/57
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VRÁTNICE STAVBY VRÁTNICE STAVBY

STÁVAJÍCÍ ZASTÁVKA BUS

PŘÍSTUPOVÁ TRASA
VEŘEJNÉ PĚŠÍ DOPRAVY
OD PARKOVIŠTĚ

PŘÍSTUPOVÁ TRASA
VEŘEJNÉ PĚŠÍ DOPRAVY
OD ZASTÁVKY BUS

SKLADOVAC BUŇKOVIŠTĚ
12 BUŇĚK
BUŇKOVIŠTĚ BUDE
NAPOJENO ELEKTŘINU.

VRÁTNICE STAVBY

VRÁTNICE STAVBY  S
DOCHÁZKOVÝM SYSTÉMEM

STÁVAJÍCÍ BRÁNA VE STÁVAJÍCÍM
OPLOCENÍ

WC STAVBY
(SANITÁRNÍ BUŇKA)
NAPOJENO NA
VODU,  ELEKTŘINU
A KANALIZACI

WC STAVBY (SANITÁRNÍ BUŇKA)
NAPOJENO NA VODU,  ELEKTŘINU
A KANALIZACI

ODPADNÍ KONTEJNERY
NA DŘEVO, SUŤ, KOV,
PLAST, PAPÍR A SMĚS

ODPADNÍ
KONTEJNERY
NA DŘEVO,
SUŤ, KOV,
PLAST, PAPÍR
A SMĚS

HLAVNÍ VSTUP PRO
PACIENTY A PERSONÁL
+ ZÁSOBOVÁNÍ

CENTRÁLNÍ BUŇKOVIŠTĚ

48 BUŇĚK VE TŘECH PODLAŽÍCH

BUŇKOVIŠTĚ BUDE NAPOJENO NA VODU,
ELEKTŘINU A KANALIZACI

VČETNĚ PARKOVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY STAVBY
(4 STÁNÍ)

E1 - PŘIPOJENÍ
BUŇKOVIŠTĚ
192A

V1 - PŘIPOJENÍ
BUŇKOVIŠTĚ
PE32

K1 - DN125 DO
STÁVAJÍCÍ ŠACHTY

E2 - PŘIPOJENÍ STAVENIŠTĚ
NA ELEKTRO
100A

V2 - NAPOJENÍ STAVBY NA HYDRANT
(OSAZENÝ VODOMĚR STAVBY)

K2 - NAPOJENÍ STAVBY NA
STÁVAJÍCÍ KANALIZACI

V3 - NAPOJENÍ STAVBY NA HYDRANT
(OSAZENÝ VODOMĚR STAVBY)

K3 - NAPOJENÍ STAVBY NA
STÁVAJÍCÍ KANALIZACI

ROZSAH KRÁTKODOBÝCH ZÁBORU

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY V OKOLÍ

LEGENDA ZAMĚŘENÍ

LEGENDA KOORDINACE

LEGENDA ZOV

KATASTR NEMOVITOSTÍ VČ. PARCELNÍCH ČÍSEL

ZAMĚŘENÍ OKOLÍ

STÁVAJÍCÍ IS

OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZPEVNĚNÉ STAVENIŠTNÍ PLOCHY

STAVENIŠTNÍ OPLOCENÍ

TRASY STAVENIŠTNÍ DOPRAVY

ROZSAH STAVENIŠTĚ
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LEGENDA DOPRAVY

TRASY VEŘEJNÉ DOPRAVY (SANITKY)

TRASY PĚŠÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY

REKONSTRUOVANÝ OBJEKT STÁVAJÍCÍHO
ONKOLOGICKÉHO CENTRA

PARKOVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY STAVBY

POPIS ETAPY

NAVRHOVANÝ OBJEKT PŘÍSTAVBY
ONKOLOGICKÉHO CENTRA

ZÁKAZ MANIPULACE JEŘÁBU S BŘEMENEM

STAVEBNÍ JEŘÁB

KORIDOR PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
REALIZOVANÝ V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ

VJEZD A VÝJEZD ZE STAVBY (BRÁNA V
OPLOCENÍ)

E V K NAPOJOVACÍ BODY EL., VOD. A KAN.

TERMÍN: cca 07 / 2025 - 08 / 2025
· DOKONČOVACÍ PRÁCE
· VNĚJŠÍ PARTER
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ATIKA: 329,100 mnm

LEGENDA
REKONSTRUOVANÝ OBJEKT STÁVAJÍCÍHO
ONKOLOGICKÉHO CENTRA

NAVRHOVANÝ OBJEKT PŘÍSTAVBY
ONKOLOGICKÉHO CENTRA

STAVEBNÍ JEŘÁB

ÚROVEŇ HÁKU J1, J3 a J5: 337,100 mnm

ÚROVEŇ HÁKU J4: 346,100 mnm

ÚROVEŇ HÁKU J2: 355,100 mnm

MAX. VÝŠKA JEŘÁBŮ J1, J3 a J5: 349,100 mnm

MAX. VÝŠKA JEŘÁBU J4: 358,100 mnm

MAX. VÝŠKA JEŘÁBU J2: 367,100 mnm

JEŘÁB J1
JEŘÁB J2

JEŘÁB J3

JEŘÁB J4

JEŘÁB J5
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