
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA STAVEBNÍ  

Katedra technologie staveb 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

2. Řešení prostorové struktury 

 

 

  



 

1 
 

Obsah  

1 Rozdělení pracovního postupu ............................................................... 2 

1.1 Rozdělení na technologické etapy ................................................... 2 

1.2 Schéma technologických etap ......................................................... 3 

2 Soupis konstrukcí v jednotlivých technologických konstrukcích .............. 6 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 2: Technologické etapy 0 - 4 ............................................................. 3 

Tabulka 3: Technologické etapy 5 - 8 ............................................................. 4 

Tabulka 4: Technologická etapa 9 .................................................................. 5 

Tabulka 5: Soupis konstrukcí v jednotlivých technologických etapách ........... 6 

  



 

2 
 

1 Rozdělení pracovního postupu 

1.1 Rozdělení na technologické etapy 

TE 0 Přípravné a zemní práce 

TE 1 Základy 

TE 2 Hrubá spodní stavba 

TE 3 Hrubá vrchní stavba 

TE 4 Zastřešení 

TE 5 Hrubé vnitřní práce 

TE 6 Vnitřní omítky a hrubé podlahy 

TE 7 Technologická zařízení 

TE 8 Vnitřní dokončovací práce 

TE 9 Vnější úpravy a kompletace 
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1.2 Schéma technologických etap 

 

Obrázek 1: Technologické schéma TE 0 – 4, Interní soubor KONSIT a.s., Zpracoval: Ing. arch. 
Jan Řeháček, Ing. Martin Zlesák 

Tabulka 1: Technologické etapy 0 - 4 

Označení Název etapy Směr postupu výstavby 

TE 0 Přípravné a zemní práce Horizontálně sestupný 

TE 1 Základy Horizontální 

TE 2 Hrubá spodní stavba Horizontálně vzestupný 

TE 3 Hrubá vrchní stavba Horizontálně vzestupný 

TE 4 Zastřešení Horizontální 
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Obrázek 2:Technologické schéma TE 5 - 8, Interní soubor KONSIT a.s., Zpracoval: Ing. arch. 
Jan Řeháček, Ing. Martin Zlesák 

Tabulka 2: Technologické etapy 5 - 8 

Označení Název etapy Směr postupu výstavby 

TE 5 Hrubé vnitřní práce Horizontálně vzestupný 

TE 6 Vnitřní omítky a hrubé podlahy Horizontálně vzestupný 

TE 7 Technologická zařízení  - 

TE 8 Vnitřní dokončovací práce Horizontálně vzestupný 
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Obrázek 3: Technologické schéma TE 9, Interní soubor KONSIT a.s., Zpracoval: Ing. arch. 
Jan Řeháček, Ing. Martin Zlesák 

Tabulka 3: Technologická etapa 9 

Označení Název etapy Směr postupu výstavby 

TE 9 Vnější úpravy a kompletace Horizontální 
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2 Soupis konstrukcí v jednotlivých technologických 

etapách 

Tabulka 4: Soupis konstrukcí v jednotlivých technologických etapách 

Označení Hlavní konstrukce 

TE 0 Skrývka ornice, výkopy, pažení 

TE 1 Železobetonová deska 

TE 2 Svislé a vodorovné konstrukce, schodiště 

TE 3 Svislé a vodorovné konstrukce, schodiště 

TE 4 Plochá střecha 

TE 5 Příčky, hrubé rozvody 

TE 6 Vnitřní sádrové omítky, hrubé lité podlahy 

TE 7 Vytápění, chlazení, výtah 

TE 8 Podhledy, finální povrchové úpravy, zařizovací předměty 

TE 9 Fasáda, pochozí plochy 

 

 


