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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Předání a převzetí staveniště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Převzetí platné prováděcí projektové 
dokumentace

~ ~
D - seznam 
dokumentace

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Stavební povolení včetně příloh orgánů 
státní správy, správců sítí a ostatních 
zainteresovaných stran

nutný předpoklad pro zahájení stavby ~ ~ D - složka dokomentů ~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Převzetí hlavních výškových a 
polohových bodů stavby.

nutný předpoklad pro zahájení stavby, převzetí 
od autorizovaného geodeta

~ ~ D - vytyčovací protokol ~ shoda s PD
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola polohového a výškového 
zaměření pro HTÚ

vytyčovací body, geodetické zaměřenÍ ČSN 73 3050 jednorázově M - měření D - vytyčovací protokol nivel. přístroj shoda s PD stavbyvedoucí geodet

Kontrola odstranění ornice, dřevin a 
ochrana stávajícího porostu

tloušťka ornice dle PD, povolení ke kácení 
dřevin, kontrola zachování a ochrany vzrostlých 
stromů

jednorázově
M - měření
V - vizuálně

D - potvrzení o deponii 
ornice

nivel. přístroj shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola úpravy pláně předepsané zhutnění dle PD a urovnání ČSN 72 1006 jednorázově M - měření D - protokol o zkoušce dle typu zkoušky shoda s PD a TP stavbyvedoucí geolog

Přejímka díla ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola vytyčení zemních prací
vytyčení zajištěno lavičkami umístěnými 1-2m 
od obrysu výkopu

ČSN 73 0420-1
ČSN 73 0420-2

jednorázově M - měření D - vytyčovací protokol nivel. přístroj shoda s PD stavbyvedoucí geodet

Kontrola zatřídění horminy do tříd 
těžitelnosti

dle skutečného stavu v čase vykonávání  
zemních prací

jednorázově V - vizuálně SD - zápis ~ shoda s PD stavbyvedoucí geolog

Kontrola provádění výkopů 
rozměry dle PD, postup dle TP, odchylky 
rozměrů viz. ČSN, odvodnění výkopů

ČSN 73 3050
ČSN 73 6615

jednorázově
M - měření
V - vizuálně

D - geodetické 
zaměření 

pásmo
nivel. přístroj

shoda s PD a TP stavbyvedoucí geodet

Kontrola provádění pažení  
druh dle PD v závislosti na třídě zeminy, 
celistvost, rozpěry, kotvení

ČSN EN 13331-
1,2 

jednorázově V - vizuálně SD - zápis ~ shoda s PD a TP stavbyvedoucí

Přejímka díla ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

HRUBÉ TERENNÍ ÚPRAVY (HTÚ)

ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOPY ZAPAŽENÉ A NEZAPAŽENÉ

Kontrolní a zkušební plán
Stavba: DPS Nebušice - rozšíření
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola podloží
odsrtanění sněhu, ledu, nevhodné zeminy 
(bahno, rašelina)

ČSN 73 3050 jednorázově V - vizuálně SD - zápis ~ shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola ukládání sypaniny za 
současného hutnění

ukládání po vrstvách v max tloušťce vrstvy dle 
PD se součaným zhutňováním, způsob hutnění 
a volba zkoušky hutnění dle PD

ČSN 72 1006
ČSN EN ISO 
14689-1

každý 
pracovní záběr

M - měření D - protokol o zkoušce dle typu zkoušky shoda s PD a TP stavbyvedoucí geolog

Přejímka díla ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Převzetí základové spáry
ověření předpokladu třídy zeminy, geotechnické 
kategorie, úrovně podzemní vody

ČSN 73 1001 jednorázově V - vizuálně SD - zápis ~ shoda s PD stavbyvedoucí geolog

Kontrolní výškové a směrové zaměření 
objektu

vytyčení kontrolních bodů a přímek na 
vodorovné i svislé montážní rovině

ČSN 73 0420-1,2 jednorázově M - měření D - vytyčovací protokol nivel. přístroj shoda s PD stavbyvedoucí geodet

Kontrola podkladního betonu
min. tloušťka 50mm, dostatečná vyzrálost 
betonu, čistota, odstranění námraz, …

jednorázově M - měření SD - zápis svinovací metr shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola bednění
přesnost rozměrů a umístění bednění, 
rovinnost, těsnost, penetrace po celé ploše 

ČSN EN 13670, 
ČSN 73 0210-1

každý 
pracovní záběr

M - měření SD - zápis nivel. přístroj shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola teploty pro betonáž
průměrná denní teplota nejvýše 20°C a 
nejméně 5°C, jinak nutná zvláštní opatření.

ČSN EN 13670 denně M - měření SD - zápis teploměr shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola betonové směsi - dodací list
třída betonu, konzistence, doba 
zpracovatelnosti

ČSN EN 206-1
22/1997 Sb.

každá 
dodávka

~
D - prohlášení o shodě
D - protokol o pevnosti 
a zkouškách betonu

~ shoda s PD stavbyvedoucí betonárna

Kontrola  a převzetí výztuže
kontrola třídy oceli, průměry, povrchu výztuže, 
uložení, tvar výztuže, dodržení min. krytí 
výztuže

ČSN EN 13670
22/1997 Sb.

každý 
pracovní záběr

V - vizuální
M - měření

D - atesty a prohlášení 
o shodě oceli

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola průběhu betonáže, ošetřování 
betonu

plynulost betonáže, kontrola doby 
zpracovatelnosti, zamezení rozmísení beton. 
směsi, předepsané hutnění, zamezení 
vyschnutí povrchu min. 7 dní, zamezení 
poklesu teploty pod 5°C

ČSN EN 13670
každý 
pracovní záběr

~ SD - zápis ~ shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola odběru vzorků na zkušební 
krychle 

četnost odběru dle požadavků normy dle 
kontrukce

ČSN EN 13670 jednorázově ~
D - protokol o pevnosti 
a zkouškách betonu

~ shoda s ČSN stavbyvedoucí
akreditovaná 
laboratoř

ZÁSYPY 

ZÁKLADY PLOŠNÉ - PASY, PATKY, DESKY

ZÁKLADY MONOLITICKÉ PLOŠNÉ - PASY, PATKY, DESKY
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Kontrola odbednění
lhůta dle PD a TP, dle konstrukce po dosažení 
předepsané pevnosti

ČSN EN 13670
každý 
pracovní záběr

~ SD - zápis ~ shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola  tvaru a rozměrů základových 
konstrukcí

max. povolená odchylka ve vodorovné a svislé 
rovině ±10mm

ČSN 73 0202
ČSN 73 0210-1, 
2

jednorázově M - měření
D - geodetické 
zaměření 

pásmo
nivel. přístroj

shoda s PD stavbyvedoucí geodet

Přejímka díla dokumentace skutečného provedení  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky ~ uložení dokumentu

hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště dokumentace geologického průzkumu ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště
D - geologický průzkum

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola prací dle ČSN předložení TP subdodavatele ~ ~
D - geodetické 
zaměření 

~ shoda s ČSN stavbyvedoucí geodet

Přejímka díla dokumentace skutečného provedení,  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky
D - protokoly kotev

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrolní výškové a směrové zaměření 
objektu

vytyčení kontrolních bodů a přímek na 
vodorovné i svislé montážní rovině

ČSN 73 0420-1,2 jednorázově M - měření D - vytyčovací protokol nivel. přístroj shoda s PD stavbyvedoucí geodet

Kontrola bednění
přesnost rozměrů a umístění bednění, 
rovinnost, těsnost, penetrace po celé ploše 

ČSN EN 13670, 
ČSN 73 0210-1

každý 
pracovní záběr

M - měření SD - zápis nivel. přístroj shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola osazení prostupů poloha osazení prostupů dle PD
každý 
pracovní záběr

M - měření SD - zápis metr shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola teploty pro betonáž
průměrná denní teplota nejvýše 20°C a 
nejméně 5°C, jinak nutná zvláštní opatření.

ČSN EN 13670 denně M - měření SD - zápis teploměr shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola betonové směsi - dodací list
třída betonu, konzistence, doba 
zpracovatelnosti

ČSN EN 206-1
22/1997 Sb.

každá 
dodávka

~
D - prohlášení o shodě
D - protokol o pevnosti 
a zkouškách betonu

~ shoda s PD stavbyvedoucí betonárna

OSTATNÍ SPECIÁLNÍ GEOTECHNICKÉ PRÁCE - injektované horninové kotvy, vyztužené zemní konstrukce, injektáže, trysková injektáž, hloubkové zlepšování zemin, hloubkové zhutňování zemin vibrováním, svislé drény

ZÁKLADY HLUBINNÉ

NOSNÉ KONSTRUKCE - svislé, vodorovné i šikmé

ŽB MONOLITICKÉ
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Kontrola  a převzetí výztuže
kontrola třídy oceli, průměry, povrchu výztuže, 
uložení, tvar výztuže, dodržení min. krytí 
výztuže

ČSN EN 13670
22/1997 Sb.

každý 
pracovní záběr

V - vizuální
M - měření

SD - zápis
D - atesty a prohlášení 
o shodě oceli

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola průběhu betonáže, ošetřování 
betonu

plynulost betonáže, kontrola doby 
zpracovatelnosti, zamezení rozmísení beton. 
směsi, předepsané hutnění, zamezení 
vyschnutí povrchu min. 7 dní, zamezení 
poklesu teploty pod 5°C

ČSN EN 13670
každý 
pracovní záběr

~ SD - zápis ~ shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola odběru vzorků na zkušební 
krychle 

četnost odběru dle požadavků normy dle 
kontrukce

ČSN EN 13670 jednorázově ~
D - protokol o pevnosti 
a zkouškách betonu

~ shoda s ČSN stavbyvedoucí
akreditovaná 
laboratoř

Kontrola odbednění
lhůta dle PD a TP, dle konstrukce po dosažení 
předepsané pevnosti, povrch, vady, hnízda

ČSN EN 13670
každý 
pracovní záběr

V - vizuální SD - zápis ~ shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola  tvaru a rozměrů monolitických 
konstrukcí

dle ČSN ČSN EN 13670 jednorázově M - měření
D - geodetické 
zaměření 

pásmo
nivel. přístroj

shoda s PD stavbyvedoucí geodet

Přejímka díla dokumentace skutečného provedení  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky ~ uložení dokumentu

hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola vytyčení 
vytyčení kontrolních bodů a přímek na 
vodorovné i svislé montážní rovině

ČSN 73 0420-1,2 jednorázově M - měření D - vytyčovací protokol nivel. přístroj shoda s PD stavbyvedoucí geodet

Kontrola kvality dodávky dílců na 
stavbu vč. prohlášení o shodě

kompletnost dodávky, kvalita a rozměrová 
přesnost dílců, označení dílců, výrobní doklady 
(záznam o použité výztuži, třídě betonu, datum 
výroby, … )

ČSN 73 0212-5
každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola teploty
průměrná denní teplota nejvýše 20°C a 
nejméně 5°C, jinak nutná zvláštní opatření.

ČSN EN 13670 denně M - měření SD - zápis teploměr shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola dílců před uložením včetně 
opěrné plochy

kontrola vyčnívající výztuže, očištění od 
nečistot, sněhu, námrazků, odlupující se rzi, 
opěrné plochy před zahájením montáže 
vyrovnat pro dokonalé dosednutí úložných 
ploch,betony opěrných konstrukcí musí 
dosáhnout min. 70% krychelné pevnosti 
předepsané v projektu

ČSN 73 2480
každý 
pracovní záběr

V - vizuální SD - zápis ~ shoda s TP stavbyvedoucí

Přejímka montované konstrukce

Kontrola smontované kce dle PD, hodnoty 
povolených odchylek, přejímky svárů a výztuže, 
dokončení ochrany kovových částí, které 
nebudou chráněny betonem nebo maltou

ČSN 73 2480
ČSN 73 0210-1
ČSN EN 13670

jednorázově
V - vizuální
M - měření

SD - zápis
D - geodetické 
zaměření 

nivel. přístroj shoda s PD stavbyvedoucí geodet

PREFA KONSTRUKCE
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Přejímka díla dokumentace skutečného provedení  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky ~ uložení dokumentu

hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola vytyčení a založení zdiva
vytyčení kontrolních bodů a přímek na 
vodorovné i svislé montážní rovině, kontrola 
založení zdiva, vytyčení lomových bodů

ČSN 73 0420-1,2 jednorázově M - měření D - vytyčovací protokol nivel. přístroj shoda s PD stavbyvedoucí geodet

Kontrola teploty
pod 5°C-zvláštní opatření, povrch podkladu 
min. 10°C

ČSN 73 2310, 
ČSN EN 998-1

denně M - měření SD - zápis teploměr shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola dodávky tvarovek a maltovin
kompletnost dodávky, druh, množství, jakost 
dodávky

 ČSN EN 998-1
22/1997 Sb.

každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola provádění

kotvení zdiva, vazba, dilatační spáry, velikosti a 
poloha otvorů, min. uložení překladu, 
konzistence a typ malty, provázání s nosnou kcí 
u příček

ČSN 73 2310, 
ČSN EN 998-2

každý 
pracovní záběr

V - vizuální SD - zápis ~ shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola  rovinnosti, tloušťky zdiva  po 
jednotlivých částech stavby

tab. 3.1
ČSN 73 0210-1
ČSN EN 1996-2

jednorázově M - měření SD - zápis 2m lať shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí

Kontrola svislosti
povolená odchylka 5mm na 2,5m výšky 
konstrukce, 8mm mezi 2,5 - 4m výšky 
konstrukce, 12mm výška konstrukce nad 4m

ČSN 73 0210-1
ČSN 73 0210-3

jednorázově M - měření SD - zápis olovnice shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí

Přejímka díla dokumentace skutečného provedení  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky ~ uložení dokumentu

hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola dodávky pásů 
druh dle PD nebo odsouhlaseného vzorku, 
množství, jakost - neporušenost 

 22/1997 Sb.
každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola podkladu před zakrytím izolací
podklad zbaven nečistot, prachu, masnoty, 
vyzrálý, stabilní, únosný 

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s ČSN a TP stavbyvedoucí

Kontrola provádění
dle TP výrobce pásů, přesahy, sklony, typ 
spoje, kotvení, opracování detailů, vyvedení na 
atiky min.150mm

každý 
pracovní záběr

V - vizuální SD - zápis ~
shoda s TP, ČSN 
a PD

stavbyvedoucí

Kontrola vodotěsnosti
mechanicky, zátopovou zkouškou, zkoušky 
svarů, jiskrová zkouška - dle typu konstrukce a 
pásu

jednorázově
V - vizuální
M - měřením

SD - zápis
D - protokol o zkoušce 
vodotěsnosti

~ těsnost systému stavbyvedoucí
externí specialista 
dodavatele

 ZDĚNÉ včetně nenosných 

ZASTŘEŠENÍ 

KRYTINY POVLAKOVÉ - izolační pásy na bázi alfaltu, folie
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola výškové úrovně a podkladu
dle PD a tl. nášlapné vrstvy
nezmrzlý, čistý, drsný,vlhký, odmaštěný, 
ochrana instalací, vložení obvodové dilatace

jednorázově M - měření SD - zápis nivel. přístroj shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola teploty
min  5°C max 20°C, jinak nutná zvláštní 
opatření.

ČSN EN 13813 denně M - měření SD - zápis teploměr shoda s TP stavbyvedoucí

kontrola dodávky směsi - dodací list potěrový materiál
ČSN EN 13813
22/1997 Sb.

každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Provádění dilatací 
v poli řezané max do 24 hod, větší plochy po 
2,5-4m , po obvodu vždy vložením pružného 
materiálu

ČSN EN 13813
každý 
pracovní záběr

V - vizuální SD - zápis ~ shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola ochrany potěru
min.3 dny udržovat ve vlhku pod vlhkou 
geotextilií

ČSN EN 13814
každý 
pracovní záběr

V - vizuální SD - zápis ~ shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola potěru, mazaniny s 
dokončeným povrchem

místní rovinnost (mm/2m lať) ±2obytné 
místnosti, ±3 ostatní; 
celková rovinnost 1-4m délky ±4mm obytné 
místnosti, ±6mm ostatní; 4-10m délky ±6mm 
obytné, ±10mm ostatní; nad 10 m délky ±8mm 
obytné, ±15mm ostatní
3,5% PVC, guma; 5% dlažby

ČSN 73 0205
ČSN 74 4505

jednorázově M - měření SD - zápis nivel. přístroj shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola velikostí a polohy 
vynechaných otvorů

max. odchylky světlých rozměrů otvorů 12mm 
do 4m2, 16mm 4 - 8 m2

ČSN 73 0205 jednorázově M - měření SD - zápis vodováha, metr shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí

Zaměření polohy stěn
u prosklených stěn vzhledem k obvodovým 
stěnám dle PD

jednorázově M - měření SD - zápis pásmo shoda s PD stavbyvedoucí

CEMENTOVÝ POTĚR

PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

OKNA včetně prosklených stěn, DVEŘE, VRATA, SVĚTLÍKY

VÝPLNĚ OTVORŮ
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Kontrola dodaných výrobků a 
jednotlivých kompletačních 
komponentů

shoda dle odsouhlaseného vzorku a dle PD
ČSN 73 0212-6
22/1997 Sb.

každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola teploty 
nejméně 5°C, jinak nutná zvláštní opatření pro 
vypěňování

denně M - měření SD - zápis teploměr shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola provedení 
tepelných izolací rámu, osazení klempířských 
prvků, parapetů, okapniček

ČSN 73 0540 jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí

Kontrola funkčnosti osazených výrobků
otvírání a zavírání, dosedání pohyblivých částí, 
funkčnost příp. motorických pohonů

jednorázově V - vizuální D - protokol o fční 
zkoušce

~ shoda s PD a TP stavbyvedoucí

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~

D - protokol předání 
subdodávky
D - návody k obsluze a 
údržbě

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola dodávky celistvost, neporušenost, rovinnost desek 22/1997 Sb.
každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola před zaklopením
provedení nosného rastru, kompletace instalací 
a zabudovaných komponentů, vložení izolací

TP výrobce jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola provedení rovinnost 2mm na 2m lati, opracování detailů ČSN 73 0205 jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola dodávky shoda dle odsouhlaseného vzorku a dle PD 22/1997 Sb.
každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola výškové úrovně podhledu stanoveno pro každou samostatnou plochu jednorázově M - měření SD - zápis metr, pásmo shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola před zaklopením
provedení nosného rastru, kompletace instalací 
a zabudovaných komponentů

TP výrobce jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s PD a TP stavbyvedoucí

Kontrola dokončených podhledů
rovinnost 2mm na 2m lati, opracování 
prostupujících nebo zabudovaných komonentů 

ČSN 73 0205 jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

MONTOVANÉ PŘÍČKY - SDK

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

MONTOVANÉ PODHLEDY - SDK, minerální, Al, aj. kazetové zavěšené
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola dodávky shoda dle odsouhlaseného vzorku a dle PD 22/1997 Sb.
každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola teploty
min  5°C max 20°C, jinak nutná zvláštní 
opatření.

denně M - měření SD - zápis teploměr shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola provádění

podklad bezprašný, bez mastnot, ukotvení 
soklové lišty, lepení nebo kotvení desek dle 
doporučení výrobce a výšky budovy, dodržení 
vazby desek izolace, upevnění a přesnost 
rohových lišt, počet vyztužených vrstev dle TP 

ČSN 73 29 01
ČSN 73 0540
TP výrobce 
systému

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola provedení omítky
rovinnost ploch, koutů, rohů, drsnost povrchů, 
rovnoměrnost

ČSN 73 2901 jednorázově M - měření SD - zápis 2m lať shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola dodávky omítkových směsí typ dle PD 22/1997 Sb
každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola podkladu
pevný, zbavený prachu, výkvětů soli, nečistot, 
drsný, suchý, rovnoměrně nasákavý, teploty 
nad +5°C, vyspravení trhlin

ČSN EN 13914-2
ČSN 73 37 14 
ČSN 73 3715 

jednorázově V - vizuální SD - zápis teploměr shoda s ČSN a TP stavbyvedoucí

Kontrola provádění
konzistence směsi, tloušťka celkem dle jednotl 
CEN/TR, lokální vyztužení sítí, osazení 
výztužných profilů

ČSN EN 13914-2
ČSN 73 37 14 
ČSN 73 3715 
TP výrobce

každá plocha V - vizuální SD - zápis ~ shoda s ČSN a TP stavbyvedoucí

Kontrola hotové omítky
rovinnost dle požadované třídy, u omítek celk. 
tl. pod 6 mm, max. 2-3mm na 2m lati, nad 6 mm 
2-10mm na 2m lati dle třídy, trhliny do 0,2mm

ČSN EN 13914-2 jednorázově M - měřením SD - zápis 2m lať shoda s ČSN stavbyvedoucí

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

MALBY

OMÍTKY VNITŘNÍ

KONTAKTNÍ zateplené fasády ETICS

ÚPRAVY POVRCHŮ 
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola dodávky shoda dle odsouhlaseného vzorku a dle PD 22/1997 Sb.
každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola teploty
minimální teplota 5°C, jinak dle doporučení 
výrobce barvy (např. na obalu)

denně M - měření SD - zápis teploměr shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola pokladů pro malby
vyspravení smršťovacích trhlin, osazení el. 
krabic apod.

TP výrobce 
systému

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola hotové malby rovnoměrnost, celistvost, stejnoberavnost
TP výrobce 
systému

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s PD stavbyvedoucí

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola převzetí podkladu
max. odchylka rovinnosti podkladu 5mm (resp. 
2mm pro mozaiky) na 2m lati, vyzrálost dle typu 
podkladu

ČSN 73 3451 jednorázově M - měření SD - zápis 2m lať shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí

Kontrola kvality obkladů shoda dle odsouhlaseného vzorku a dle PD
ČSN EN 14411
22/1997 Sb.

každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola hydroizolace
na všech plochách, kde se předpokládá styk s 
vodou dle TP dle typu použité hydroizolace

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola teploty při pokládce a dále po 
dobu 14 dní

min 5°C, >25°C jinak zvláštní opatření, nutno 
chránít 14 dní před chladem a mrazem

ČSN 73 3451 denně M - měření SD - zápis teploměr shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola rovinnosti obkladu
rovinnost max. + -3mm na 2m, vodorovnost a 
svislost ploch + -L/600, neplatí pro kouty a 
hrany

ČSN 73 3451
ČSN 73 0205

jednorázově M - měření SD - zápis 2m lať shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí

Kontrola vzhledu, dodržení barevného 
odstínu a druhu obkladu

kontrola vzhledu z odstupu min. 1,5 m, průběh 
svislých a vodorovných spár, jejich 
pravidelnost, stejnoměrnost, návaznost

ČSN 73 3451 jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s PD stavbyvedoucí

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola dodávky prvků
shoda dle odsouhlaseného vzorku a dle PD, 
shoda dimenzí prvků nosného rastru a kotvení 
s TP nebo statickým výpočtem

22/1997 Sb.
TP výrobce 
systému

každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD a TP stavbyvedoucí

OBKLADY A DLAŽBY - keramické, vnitřní i vnější lepené

OBKLADY VNĚJŠÍ KOTVENÉ z keramických tvarovek, kamene, Al kazet nebo plechů, cemetovláknitých šablon, aj. deskového materiálu
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Kontrola osazení nosných roštů

materiál, profily, rastr, kotvení dle výrobní 
dokumentace výrobce příp. statického výpočtu 
u výškových budov nebo nestandardních, 
nesystémových řešení

TP výrobce 
systému

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s PD a TP stavbyvedoucí

Kontrola vložení tepelné izolace
celistvné vyplnění roštů, druh, tloušťka izolace 
dle PD

ČSN 73 0540
TP výrobce 
systému

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s PD a TP stavbyvedoucí

Kontrola zavěšení obkladů, celkového 
vzhledu, provedení dokončovacích 
prvků

dodržení vzduchové mezery, přichycení, 
celistvost, průběžnost a návaznost spár, spáry 
stejné tloušťky, případné vyplnění spár , 
návaznost klempířských konstrukcí, dilatačních 
spar, provedení detailů

TP výrobce 
systému

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s PD a TP stavbyvedoucí

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola dodávky pásů 
druh dle PD nebo odsouhlaseného vzorku, 
množství, jakost - neporušenost 

 22/1997 Sb.
každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola podkladu před zakrytím izolací
podklad zbaven nečistot, prachu, masnoty, 
vyzrálý, stabilní, únosný 

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s ČSN a TP stavbyvedoucí

Kontrola provádění
dle TP výrobce pásů, přesahy, sklony, typ 
spoje, kotvení, opracování detailů, vyvedení na 
svislou plochu min.150mm

TP výrobce 
systému

každý 
pracovní záběr

V - vizuální SD - zápis ~
shoda s TP, ČSN 
a PD

stavbyvedoucí

Kontrola vodotěsnosti
zkoušky svarů, jiskrová zkouška - dle typu 
konstrukce a pásu

jednorázově
V - vizuální
M - měřením

D - protokol o zkoušce ~ těsnost systému stavbyvedoucí
externí specialista 
dodavatele

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola dodávky izolačního materiálu 
požadované vlastnosti a tloušťka dle PD, 
celistvost desek, rolí, neporušenost přepravních 
balení (ochrana před vlhkostí) 

 22/1997 Sb.
každá 
dodávka

V -vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola podkladu před zakrytím izolací
podklad stabilní, max. vlhkost dle typu 
konstrukce 

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s ČSN a TP stavbyvedoucí

Kontrola provedení

dle TP výrobce - vložení dolatačních pásků 
kolem stěn a lemování zárubní u podlah, vazba 
spar, kotvení k podkladu, klínování tak, aby 
desky při betonáži podlah nevyplavaly, 
opracování detailů

TP výrobce 
systému

každý 
pracovní záběr

V - vizuální SD - zápis ~
shoda s TP, ČSN 
a PD

stavbyvedoucí

IZOLACE PROTI VODĚ - izolační pásy na bázi alfaltu, folie

IZOLACE TEPELNÉ minerální, polystyren z desek i v rolích, do podlah, podhledů, stěn
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola dodávky materiálu 
požadované vlastnosti na difuzní vlastnosti dle 
PD, celistvost, neporušenost materiálu, 
dostupnost doplňků systémových řešení 

 22/1997 Sb.
TP výrobce

každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola podkladu před zakrytím izolací
podklad stabilní, max. vlhkost dle typu 
konstrukce, bez ostrých výstupů, kompletace 
zakrývaných konstrukcí 

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s ČSN a TP stavbyvedoucí

Kontrola provedení bez požadavku na 
měření

dle TP výrobce - překrytí spar, kotvení k 
podkladu, opracování detailů s maximálním 
úsilým o těsnost u parotěsné vrstvy s využitím 
doplňkových systémových produktů (těsnící 
pásky, bandáže, manžety), minimální perforace 
při kotvení zaklopení

ČSN EN 13829 
část požadavky 
na přípravu 
budovy nebo její 
části před 
měřením

každý 
pracovní záběr

V - vizuální
bez měření

SD - zápis ~
shoda s TP, ČSN 
a PD

stavbyvedoucí

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola dodávky shoda dle odsouhlaseného vzorku a dle PD 22/1997 Sb.
každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola provedení
kontrola povrchových úprav, kontrola funkčnosti 
pohyblivých částí

ČSN EN ISO 
12944-8, ČSN 
EN 10240

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s PD stavbyvedoucí

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola dodávky 
shoda dle odsouhlaseného vzorku a dle PD, 
požadovaná - min tloušťka 

22/1997 Sb.
každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí

Kontrola provedení
kontrola provedení spojů, napojení na 
konstrukce, tvar a velikost okapních hran

ČSN 73 3610 jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

IZOLACE PAROTĚSNÉ A POJISTNÉ

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola dodávky 
shoda dle odsouhlaseného vzorku a dle PD, 
příp. dílenské dokumentace u nevýhodnosti 
vzorků, opracování, povrchová úprava

22/1997 Sb.
ČSN 73 2810

každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí

Kontrola provedení a funkčnosti
kontrola spojů, spar, dosedání a pohybu 
pohyblivých částí, funkčnosti kování, stability 
osazení

ČSN 73 2810
ČSN 73 3130

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~

shoda s 
PD/vzorkem/
dílenskou 
dokumentací

stavbyvedoucí

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola dodávky 
shoda dle odsouhlaseného vzorku a dle PD, 
shoda požadovaných charakteristik s 
deklarovanými 

TP/technický list
22/1997 Sb.

každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola podkladu
výšková úroveň, nemastný, bezprašný, jemně 
drsný, suchý (vlhkost max.4%), rovinnost dle 
ČSN, 

TP/technický list
ČSN 74 4505

jednorázově M - měření SD - zápis
2m lať
vlhkoměr

shoda s 
TP/technickým 
listem

stavbyvedoucí

Kontrola podmínek provádění
teplota podkladu nad rosným bodem, relativní 
vlhkost vzduchu max dle technického listu

denně M - měření SD - zápis teploměr shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola provedení
celistvost, ošetření dilatačních spar, dokončení 
u stěn, opracování detailů,

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~
shoda s PD a 
odsouhlaseným 
vzorkem

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

POVLAKOVÉ - z nátěrových hmot, PVC, linoleum

INSTALACE 

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH

PODLAHOVÉ KRYTINY

PŘÍPOJKY - kanalizace, voda, plyn, NN
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Kontrola zemních prací
vytyčení, hloubky, šířky, zajištění rýhy, podsypu 
nebo betonového lože dle PD, výšková úroveň 
lože, spád

ČSN 73 3050
ČSN 73 6615

jednorázově
M - měření
vizuálně

D - geodetické 
zaměření 

pásmo
nivel. přístroj

shoda s PD a TP stavbyvedoucí geodet

Kontrola provední rozvodů před 
zasypáním

vizuální technická prohlídka - sklon, uložení, 
dilatace, izolace potrubí, armatury, chráničky, 
položení výstražných pásek

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s PD a TP stavbyvedoucí

Zkoušky  - před zasypáním
vodotěsnosti / plynotěsnosti rozvodů
revize

jednorázově M - měření D - protokol o zkoušce ~ shoda s ČSN stavbyvedoucí
externí specialista 
dodavatele

Kompletace revizních a přístupových 
šachet, sloupků, umístění uzávěrů, 
čistících kusů, měření apod.

dle PD jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s PD a TP stavbyvedoucí

Kontrola ukládání sypaniny za 
současného hutnění

ukládání po vrstvách v max tloušťce vrstvy dle 
PD se součaným zhutňováním, způsob hutnění 
dle PD a funkce nadloží

ČSN 72 1006
ČSN EN ISO 
14689-1

každý 
pracovní záběr

dle PD SD - zápis dle PD shoda s PD a TP stavbyvedoucí

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~

D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě
D - dokumentace 
skutečného provedení

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola provední kanalizace před 
zasypáním / zakrytím

technická vizuální prohlídka každé větve - 
celistvost rour a tvarovek, sklon, uložení, 
uchycení, utěsnění spojů

ČSN 75 6760, 
ČSN 73 6730

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda PD stavbyvedoucí

Vodotěsnost kanalizačních potrubí 
tlakem sloupce vody

ČSN 75 6760 jednorázově M - měření D - protokol o zkoušce ~ shoda s ČSN stavbyvedoucí externí technik

Zkouška plynotěsnosti odpadního a 
větracího potrubí

ČSN 75 6760 jednorázově M - měření D - protokol o zkoušce ~ shoda s ČSN stavbyvedoucí externí technik

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~

D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě
D - dokumentace 
skutečného provedení

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola provední rozvodů vody před 
zasypáním / zakrytím

upevnění, sklon, uložení, dilatace, izolace 
potrubí, vyústění (počet)

ČSN 73 6660 jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda PD stavbyvedoucí

Tlaková zkouška rozvodů vody 
tlakem 1,5 násobek provozního tlaku, nebo 
min.1MPa/900s

ČSN 75 5911 jednorázově M - měření D - protokol o zkoušce ~ shoda s ČSN stavbyvedoucí externí technik

KANALIZACE VNITŘNÍ

VODOVOD VNITŘNÍ
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Proplach a dezinfekce ČSN 73 6660 jednorázově M - měření D - protokol o zkoušce ~ shoda s ČSN stavbyvedoucí externí technik

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~

D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě
D - dokumentace 
skutečného provedení

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola dodávky typ dle PD
každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola funkčnosti osazených výrobků
napojení na přívody vody, kanalizace, elektriku,  
těsnění 

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda PD stavbyvedoucí

Přejímka díla ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola provední rozvodů před 
zasypáním / zakrytím

upevnění, sklon, uložení, dilatace,nátěr potrubí, 
vyústění (počet)

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda PD stavbyvedoucí

Tlaková zkouška rozvodů plynu jednorázově M - měření
D - protokol o zkoušce
D - revize 

~ shoda s ČSN stavbyvedoucí externí technik

Kontrola plynových spotřebičů
funkčnost, správnost zapojení, správnost 
odkouření

jednorázově M - měření
D - revize spalinové 
cesty

~ shoda s ČSN stavbyvedoucí revizní technik

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~

D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě
D - dokumentace 
skutečného provedení

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola provední rozvodů ÚT před 
zasypáním / zakrytím

upevnění, spády, průřezy, velikost a počet 
otopných těles, podchodné výšky, dilatační 
oblouky apod.

ČSN 06 0310 jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda PD stavbyvedoucí

Kontrola dodávky otopných těles typ dle PD
každá 
dodávka

V - vizuální
D - atesty a prohlášení 
o shodě

~ shoda s PD stavbyvedoucí

Tlaková zkouška těsnosti rozvodů ÚT - 
před zasypáním / zakrytím

ČSN 06 0310 jednorázově M - měření D - protokol o zkoušce ~ shoda s ČSN stavbyvedoucí externí technik

PLYNOVOD VNITŘNÍ

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

VYTÁPĚNÍ
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Zkouška dilatační 
provádí se před zazděním drážek, zakrytím 
kanálů a provedením tepelných izolací

ČSN 06 0310 jednorázově M - měření D - protokol o zkoušce ~ shoda s ČSN stavbyvedoucí externí technik

Zkouška topná

kontrola správné funkce armatur, regulačních a 
měřicích zařízení, rovnoměrné ohřívání 
otopných těles, dosažení technických 
překpokladů projektu (teplota, tlak, rozdíl teplot, 
rozdíl tlaků)

ČSN 06 0310 jednorázově M - měření D - protokol o zkoušce ~ shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí externí technik

Zprovoznění kotelny včetně napojení 
kouřovodu

Zaškolení obsluhy včetně návodu na obsluhu ČSN 73 4201 jednorázově M - měření

D - protokol o zkoušce
D - revize spalinových 
cest
D - protokol o zaškolení 
obsluhy

~
shoda s ČSN a PD
uložení dokumentu

stavbyvedoucí
externí školitel
revizní technik

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~

D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě
D - dokumentace 
skutečného provedení

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola provedení potrubí před 
zakrytím

dimenze dle PD, pružné uložení trubních částí 
ventilátorů a zařízení, provedení těsnění v 
prostupech a v místech s předepsanou 
tepelnou nebo protipožární izolací, kontrola 
provedení odkapů 

ČSN EN 12220
ČSN 12 400
ČSN 73 0872

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda PD stavbyvedoucí

Kontrola připojení chladicích jednotek tlaková zkouška jednorázově M - měření D - protokol o zkoušce ~ shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí externí technik

Měření hlučnosti a měření výměny 
vzduchu

jednorázově M - měření D - protokol o zkoušce ~ shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí revizní technik

Protokol o zprovoznění

průběh zkušebního provozu, kontrola dosažení 
předepsaných provozních parametrů, kontrola 
fázování točivých zařízení po napojení na 
elektrorozvody a MaR, přeměření hodnot 
systému a nastavení parametrů zařízení podle 
výrobce

jednorázově M - měření D - protokol o zkoušce ~ shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí externí technik

Strojovna VZT a chlazení Zaškolení obsluhy včetně návodu na obsluhu jednorázově ~
D - protokol o zaškolení 
obsluhy

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí externí školitel

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~

D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě
D - dokumentace 
skutečného provedení

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Předání do trvalého provozu
Funkční zkoušky zařízení, výchozí revize 
zařízení, zaškolení obsluhy včetně návodu na 
obsluhu

jednorázově M - měření
D - protokol o zkoušce
D - revize 

~ shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí revizní technik

Protokol o zaškolení obsluhy včetně návodu na obsluhu jednorázově M - měření
D - protokol o zaškolení 
obsluhy

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí externí školitel

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~

D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě
D - dokumentace 
skutečného provedení

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola provední rozvodů elektro - 
před zakrytím omítkou nebo lištou

proměření izolačního stavu kabelů, prověření 
komplexnosti provedení souběžných vedení

jednorázově V - vizuální SD - zápis shoda PD stavbyvedoucí

Kontrola kompletace - montáže 
elektrických spotřebičů, svítidel, 
vypínačů a tlačítek

kontrola umístění, funkčnosti, osazení 
nehořlavých podložek, nastavení parametrů 
zařízení podle výrobce s přeměřením hodnot

ČSN 33 1500, 
ČSN 33 2130

jednorázově M - měření SD - zápis shoda PD stavbyvedoucí externí technik

Předání do trvalého provozu

Zpráva o výchozí revizi včetně připojení na 
stávající zařízení, funkční přezkoušení, nastav. 
zákl. parametrů dle předpisů výrobce, měření 
intenzity umělého osvětlení

ČSN 33 1500
ČSN 33 2131
ČSN 36 0011-
1,2,3

jednorázově M - měření

D - protokol o funkční 
zkoušce
D - výchozí revize
D - protokol měření 
intenzity nouzového 
osvětlení
D - protokol o kusových 
zkouškách rozvaděče 

~ shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí revizní technik

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~

D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě
D - dokumentace 
skutečného provedení

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

MĚŘENÍ A REGULACE

ELEKTROINSTALACE    

HROMOSVOD

ELEKTROINSTALACE   NN vnitřní
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola montáže  
montáž jímačů, spojů, pospojování, uchycení , 
napojení na zemnící síť

ČSN 34 1390 jednorázově V - vizuální SD - zápis shoda s PD a ČSN stavbyvedoucí

Kontrola funkčnosti osazených výrobků
proměření jednotlivých zemnících úseků, revize 
systému

ČSN 34 1390 jednorázově M - měření D - protokol o revizi shoda s ČSN stavbyvedoucí revizní technik

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~

D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě
D - dokumentace 
skutečného provedení

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Předání do trvalého provozu
Zpráva o výchozí revizi včetně připojení na 
stávající zařízení, funkční přezkoušení, nastav. 
zákl. parametrů dle předpisů výrobce

jednorázově M - měření
D - protokol o funkční 
zkoušce
D - výchozí revize

~ shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí revizní technik

Protokol o zaškolení obsluhy včetně návodu na obsluhu ~
D - protokol o zaškolení 
obsluhy

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí externí školitel

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~

D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě
D - dokumentace 
skutečného provedení

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Předání do trvalého provozu
Kniha výtahu, výchozí revize, funkční 
přezkoušení

 ČSN 27 4002 jednorázově M - měření

D - protokol o funkční 
zkoušce
D - výchozí revize
D - kniha výtahu

~ shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí revizní technik

Protokol o zaškolení obsluhy včetně návodu na obsluhu ~ ~
D - protokol o zaškolení 
obsluhy

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí externí školitel

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

SLABOPROUD

 VÝTAHY HYDRAULICKÉ, LANOVÉ, NÁKLADNÍ, PLOŠINY

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ  
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola provední rozvodů vody - dle 
PD - před zasypáním / zakrytím

trasa, uložení, hloubka, sklon, dilatace, 
vyůstění, odbočky (počet)

ČSN 73 6660 jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s PD stavbyvedoucí

Tlaková zkouška požárního vodovodu ČSN 73 6660 jednorázově M - měřením D - protokol o zkoušce ~ shoda s ČSN stavbyvedoucí externí technik
Revize požárního vodovodu ČSN 73 0873 jednorázově D - protokol o revizi ~ shoda s ČSN stavbyvedoucí revizní technik

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~

D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě
D - dokumentace 
skutečného provedení

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola předepsaného způsobu 
protipožárního zabezpečení instalací 
procházejících stropní nebo stěnovou 
přepážkou daného požárního úseku

utěsnění prostupu dle požadavku na pož. 
odolnost, posouzení případných dilatací potrubí

jednorázově V - vizuální
D - atesty PO k 
jednotlivým přepážkám

~ shoda s PD a ČSN stavbyvedoucí externí technik

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~

D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě
D - dokumentace 
skutečného provedení

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Předání do trvalého provozu
Zpráva o výchozí revizi včetně připojení na 
stávající zařízení, funkční přezkoušení, nastav. 
zákl. parametrů dle předpisů výrobce

jednorázově M - měření
D - protokol o funkční 
zkoušce
D - výchozí revize

~ shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí revizní technik

Protokol o zaškolení obsluhy včetně návodu na obsluhu jednorázově ~
D - protokol o zaškolení 
obsluhy

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí externí školitel

PO VODOVOD 

POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ

ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU 

PROTIPOŽÁRNÍ KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ U PROSTUPŮ INSTALACÍ
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~

D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě
D - dokumentace 
skutečného provedení

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola převzetí výrobků před 
zabudováním do stavby

kontrola shody dodaných výrobků s PD a 
pokyny architekta, druh použitých materiálů

jednorázově V - vizuální SD - zápis shoda PD stavbyvedoucí

Kontrola napojení zařizovacích 
předmětů a spotřebičů kuchyně na 
rozvody vody, elektřiny

umístění zařizovacích předmětů, zkouška 
těsnosti, funkčnosti spotřebičů

jednorázově M - měření

D - protokol o funkční 
zkoušce
D - výchozí revize 
elektro/plynu

shoda s PD a ČSN stavbyvedoucí
externí technik
revizní technik

Kontrola funkčnosti osazených výrobků
otvírání a zavírání pohyblivých částí, dosedání 
pohyblivých částí, spojení jednotlivých dílců a 
prvků, těsnění 

TP výrobce 
kuchyně

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ stavbyvedoucí

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~

D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě
D - dokumentace 
skutečného provedení

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola provedení

podloží - materiál podsypů dle PD tl. 30-50mm, 
potrubí - doporučení dvouprofilové, sběrné 
min.150 mm a svod min. 200mm průměr vnější 
80-100mm vnitřní, revizní šachty umístění - 
možnost čištění hydročističem, větrací potrubí, 
svislé drenážní rohože u konstrukcí

ČSN 73 0606 jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s PD stavbyvedoucí

Kontrola ukládání sypaniny

vhodný propustný filtrační materiál dle PD 
ukládání po vrstvách se součaným 
zhutňováním, metoda hutnění dle PD a 
požadovaného výsledku

ČSN 72 1006 jednorázově M - měření D - protokol o zkoušce ~ shoda s ČSN a PD stavbyvedoucí externí technik

DRENÁŽE 

VYBAVENÍ INTERIÉRU

VYBAVENÍ INTERIÉRU - KUCHYNĚ

VENKOVNÍ ÚPRAVY
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Kontrolovaný uzel Komentář Požadavek
ČSN
legislativa
PD - projetová 
dokumentace

Četnost 
kontrol

Druh kontroly
V - vizuální
M - měření
Z - zkouška

Záznam o kontrole
SD - stavební deník
D - samostatný doklad

Použitá měřidla Požadovaný 
výsledek

Osoba 
zodpovědná za 
kontrolu

Externí 
ověřovatel

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~

D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě
D - dokumentace 
skutečného provedení

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola vytyčení a zemních prací
směrové i výškové body dle PD, tl. a urovnání 
pláně dle PD

jednorázově
M - měření
V - vizuálně

D - geodetické 
zaměření 

pásmo
nivel. přístroj

shoda s PD a TP stavbyvedoucí geodet

Kontrola pokládky dlažby
kontrola podkladu - materiál, tl.,zhutnění, 
osazení obrubníků, plocha dlažby sklon, 
rovinnost, šířka a rovnoměrnost spár 

jednorázově
M - měření
V - vizuálně

SD - zápis ~
shoda s PD a TP a 
ČSN

stavbyvedoucí

Přejímka díla  22/1997 Sb. ~ ~
D - protokol předání 
subdodávky
D - prohlášení o shodě

~ uložení dokumentu
hlavní 
stavbyvedoucí

Předání pracoviště ~ ~
D - protokol o předání a 
převzetí staveniště

~ uložení dokumentu stavbyvedoucí

Kontrola odpojení sítí
odpojení elektrické, plynové, vodovodní, 
tepelné a ostatních sítí

jednorázově V - vizuální SD - zápis ~ shoda s PD a TP stavbyvedoucí

Kontrola zabezpečení konstrukcí
dbát na stabilitu konstrukcí, příp. konzultace se 
statikem

jednorázově V - vizuální SD - zápis statika ~ shoda s TP stavbyvedoucí

Kontrola postupu bouracích prací

dle TP, postupným rozebíráním konstrukce a 
demontáží od shora dolů, odstranění suti, denní 
úklid pracoviště, nehromadit suť na stropních 
kcích, kropení suti, zajištění shozu, 
zaplachtování kontejnerů

každá 
technologi
cká etapa

V - vizuální SD - zápis ~ shoda s PD a TP stavbyvedoucí

Kontrola třídění odpadu
dle druhu, vyhnout se stavebním a demoličním 
odpadům (170904) ve prospěch sutí(170107) a 
dalších jednotlivých složkek 

185/2001 Sb. denně V - vizuální
D - evidence odpadů, 
stasky

~
shoda s 
legislativními 
požadavky

hlavní 
stavbyvedoucí

KOMUNIKACE

KRYTY Z DLAŽEB - z betonu, kamene, dílců (zámková, vegetační)

BOURACÍ PRÁCE
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Seznam použitých zdrojů 

Pro tuto část bakalářské práce jsem čerpal informace z interního materiálu 

firmy KONSIT a.s., který jsem modifikoval dle potřeb této konkrétní stavby. 

Zdrojový dokument Kontrolní a zkušební plán zpracoval Ing. Petr Sadlon dne 

10. 5. 2023 s rozsahem 21 stran.  

 


