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10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1
stavebni cast VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1
stavebni cast 0

10501 PAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 3
stavebni cast VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0

10501 PAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 3
stavebni cast 0

10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1
stavebni cast 0

10701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1
stavebni cast 0

10701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1
stavebni cast 0

11101 ČERPÁNÍ VODY JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1
stavebni cast 0

11460 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1
stavebni cast VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

11460 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1
stavebni cast VOZOVEK 0

11460 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1
stavebni cast 0

11460 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1
stavebni cast 0

11460 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1
stavebni cast DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

11502 ZÁKLADY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 2
stavebni cast PROVEDENÍ 0

11502 ZÁKLADY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
stavebni cast A V KONSTRUKCÍCH 0

11502 ZÁKLADY BETONOVÁ KONSTRUKCE 3
stavebni cast PROVEDENÍ 0

11502 ZÁKLADY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

11502 ZÁKLADY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
stavebni cast PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

11502 ZÁKLADY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
stavebni cast ZÁKLADOVÉ 0

11505 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1
stavebni cast DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

11505 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0

11505 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY STŘÍKANÝ BETON 1
stavebni cast 0

11505 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1
stavebni cast VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

11606 PODKL BETON SPOD STAVBY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0

11606 PODKL BETON SPOD STAVBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0

11606 PODKL BETON SPOD STAVBY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
stavebni cast 0

11606 PODKL BETON SPOD STAVBY PODLAHY 1
stavebni cast 0

11606 PODKL BETON SPOD STAVBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
stavebni cast A V KONSTRUKCÍCH 0

11606 PODKL BETON SPOD STAVBY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

11657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLACE STAVEB 13
stavebni cast PROVEDENÍ 0

11657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
stavebni cast GAMA 0

11657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 3
stavebni cast 0

11657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
stavebni cast FÓLIE 0

11657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD NETKANÉ TEXTILIE 1
stavebni cast A GEOTEXTILIE 0

11704 PODKLAD DRENÁŽE ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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11704 PODKLAD DRENÁŽE DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

11757 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE 1
stavebni cast 0

11757 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
stavebni cast 0

11757 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1
stavebni cast KANALIZACI 0

11757 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
stavebni cast 0

11757 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PODLAHOVÉ VPUSTI 3
stavebni cast A STŘEŠNÍ VTOKY 0

12103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY KOVOVÁ KONSTRUKCE 2
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

12103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY SVARY A DOKLAD 1
stavebni cast O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

12103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0

12103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
stavebni cast A V KONSTRUKCÍCH 0

12103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0

12103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

12103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
stavebni cast PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

12103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
stavebni cast TYČOVÉ NOSNÉ 0

12253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONOVÁ KONSTRUKCE 2
stavebni cast PROVEDENÍ 0

12253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0

12253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 2
stavebni cast A V KONSTRUKCÍCH 0

12253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 2
stavebni cast PROVEDENÍ 0

12253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 3
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

12253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ KOVOVÁ KONSTRUKCE 2
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

12253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SVARY A DOKLAD 1
stavebni cast O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

12253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 2
stavebni cast PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

12253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZDICÍ PRVKY 1
stavebni cast 0

12253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
stavebni cast TYČOVÉ NOSNÉ 0

12304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
stavebni cast PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

12304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0

12304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
stavebni cast A V KONSTRUKCÍCH 0

12304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0

12304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

12304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
stavebni cast SCHODIŠTĚ 0

12304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN SVARY A DOKLAD 1
stavebni cast O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

12304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

12304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
stavebni cast 0

12404 STROP SUTERÉN BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0

12404 STROP SUTERÉN BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
stavebni cast A V KONSTRUKCÍCH 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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12404 STROP SUTERÉN BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0

12404 STROP SUTERÉN SVARY A DOKLAD 1
stavebni cast O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

12404 STROP SUTERÉN BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 2
stavebni cast PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

12404 STROP SUTERÉN GEOMETRICKÁ PŘESNOST 4
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

12404 STROP SUTERÉN KOVOVÁ KONSTRUKCE 8
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

12404 STROP SUTERÉN LEŠENÍ PODPĚRNÁ 2
stavebni cast 0

12404 STROP SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
stavebni cast DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY 0

12404 STROP SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
stavebni cast ŽEBROVÉ STROPNÍ 0

12404 STROP SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
stavebni cast STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK 0

12453 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
ZTI stavebni cast A V KONSTRUKCÍCH 0

12453 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
ZTI stavebni cast PROVEDENÍ 0

12453 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
ZTI stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

12453 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI PODLAHOVÉ VPUSTI 1
ZTI stavebni cast A STŘEŠNÍ VTOKY 0

12508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI ZDICÍ PRVKY 1
ZTI stavebni cast 0

12508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
ZTI stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

12508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI ZDĚNÁ KONSTRUKCE 2
ZTI stavebni cast PROVEDENÍ 0

12607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLACE STAVEB 30
stavebni cast PROVEDENÍ 0

12607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
stavebni cast GAMA 0

12607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 4
stavebni cast 0

12607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
stavebni cast FÓLIE 0

12607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI NETKANÉ TEXTILIE 1
stavebni cast A GEOTEXTILIE 0

12608 TEPELNÁ IZOLACE SUTERÉNU POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
stavebni cast KONSTRUKCE 0

12608 TEPELNÁ IZOLACE SUTERÉNU VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ 1
stavebni cast 0

12609 ODPAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 2
stavebni cast VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0

12609 ODPAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 2
stavebni cast 0

12751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
stavebni cast 0

12751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZEMNÍ PRÁCE 1
stavebni cast 0

13203 ZDI NOSNÉ + NADEZDÍVKA BETONOVÁ KONSTRUKCE 3
stavebni cast PROVEDENÍ 0

13203 ZDI NOSNÉ + NADEZDÍVKA BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 4
stavebni cast PROVEDENÍ 0

13203 ZDI NOSNÉ + NADEZDÍVKA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 4
stavebni cast A V KONSTRUKCÍCH 0

13203 ZDI NOSNÉ + NADEZDÍVKA ZDĚNÁ KONSTRUKCE 4
stavebni cast PROVEDENÍ 0

13203 ZDI NOSNÉ + NADEZDÍVKA KOVOVÁ KONSTRUKCE 4
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

13203 ZDI NOSNÉ + NADEZDÍVKA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 4
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

13203 ZDI NOSNÉ + NADEZDÍVKA SVARY A DOKLAD 1
stavebni cast O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

13203 ZDI NOSNÉ + NADEZDÍVKA ZDICÍ PRVKY 1
stavebni cast 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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13203 ZDI NOSNÉ + NADEZDÍVKA BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
stavebni cast TYČOVÉ NOSNÉ 0

13203 ZDI NOSNÉ + NADEZDÍVKA BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 4
stavebni cast PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

13404 STROPY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 3
stavebni cast PROVEDENÍ 0

13404 STROPY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 2
stavebni cast A V KONSTRUKCÍCH 0

13404 STROPY BETONOVÁ KONSTRUKCE 2
stavebni cast PROVEDENÍ 0

13404 STROPY LEŠENÍ PODPĚRNÁ 3
stavebni cast 0

13404 STROPY SVARY A DOKLAD 1
stavebni cast O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

13404 STROPY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 12
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

13404 STROPY KOVOVÁ KONSTRUKCE 24
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

13404 STROPY STROPY Z KERAMICKÝCH 3
stavebni cast STROPNÍCH DÍLCŮ 0

13404 STROPY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
stavebni cast DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY 0

13404 STROPY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
stavebni cast ŽEBROVÉ STROPNÍ 0

13404 STROPY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 4
stavebni cast PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

13404 STROPY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
stavebni cast STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK 0

13504 SCHODIŠTĚ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
stavebni cast SCHODIŠTĚ 0

13504 SCHODIŠTĚ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0

13504 SCHODIŠTĚ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
stavebni cast A V KONSTRUKCÍCH 0

13504 SCHODIŠTĚ BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0

13504 SCHODIŠTĚ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

13504 SCHODIŠTĚ SVARY A DOKLAD 1
stavebni cast O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

13504 SCHODIŠTĚ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

13504 SCHODIŠTĚ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
stavebni cast PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

13504 SCHODIŠTĚ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
stavebni cast 0

13607 OCELOVÁ KONSTRUKCE SVARY A DOKLAD 1
stavebni cast O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

13607 OCELOVÁ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

13607 OCELOVÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ KONSTRUKCE 2
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

13607 OCELOVÁ KONSTRUKCE OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY 1
stavebni cast 0

13607 OCELOVÁ KONSTRUKCE JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ 1
stavebni cast ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM 0

13607 OCELOVÁ KONSTRUKCE ZKOUŠKA POSTUPU SVAŘOVÁNÍ 1
stavebni cast 0

14107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 18
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

14107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 7
stavebni cast KONSTRUKCÍ 0

14107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 7
stavebni cast DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

14107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV GEOMETRICKÁ PŘESNOST 35
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

14107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV KONSTRUKČNÍ DŘEVO 1
stavebni cast 0

14200 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ NATĚRAČSKÉ PRÁCE 5
stavebni cast 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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14200 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ PROTIKOROZNÍ OCHRANA 3
stavebni cast OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 0

14200 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ FYZIKÁLN Ě MECHANICKÉ 3
stavebni cast VLASTNOSTI NÁTĚRŮ 0

14200 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ JAKOST OCHRANY DŘEVA 5
stavebni cast 0

14409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
ZTI stavebni cast ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

14409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ 4
ZTI stavebni cast PRŮDUCHY 0

14409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
ZTI stavebni cast DODANÉ PRO OBJEKT 0

14427 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT VZDUCHOTECHNIKA 1
VZT stavebni cast A VĚTRÁNÍ BUDOV 0

14427 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
VZT stavebni cast 0

14507 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY VNITŘNÍ KANALIZACE 1
stavebni cast 0

14507 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
stavebni cast ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

14507 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY TRUBNÍ MATERIÁL 1
stavebni cast 0

14507 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY PODLAHOVÉ VPUSTI 1
stavebni cast A STŘEŠNÍ VTOKY 0

14557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST OCHRANA PŘED BLESKEM 1
HROMOSstavebni cast 0

14727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH POJISTNÉ HYDROIZOLACE 11
stavebni cast POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH 0

14727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ASFALTOVÉ ŠINDELE 1
stavebni cast S VÝSTUŽNOU VLOŽKOU 0

14727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 5
stavebni cast 0

14727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
stavebni cast FÓLIE 0

14727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ASFALTOVÉ VLNITÉ DESKY 1
stavebni cast 0

14757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ SVĚTLOPROPUSTNÉ PROFILOVÉ 1
stavebni cast PLASTOVÉ DESKY A SVĚTLÍKY 0

14757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ PÁLENÁ KRYTINA 1
stavebni cast 0

14757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ BETONOVÉ TAŠKY A TVAROVKY 1
stavebni cast PRO STŘEŠNÍ KRYTINU 0

14757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA 1
stavebni cast Z BŘIDLICE 0

14807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE 3
stavebni cast Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ 0

14807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PVC 1
stavebni cast 0

14807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU 1
stavebni cast 0

14859 PŘESUN HMOT STŘECHA STAVEBNÍ VÝTAHY 1
stavebni cast 0

15123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

15123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 2
stavebni cast PROVEDENÍ 0

15123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
stavebni cast 0

15123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
stavebni cast STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

15123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ZDICÍ PRVKY 1
stavebni cast 0

15123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
stavebni cast GAMA 0

15125 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ 4
stavebni cast STOJÍCÍ 0

15254 ZADNÍ SCHODIŠTĚ BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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15254 ZADNÍ SCHODIŠTĚ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

15254 ZADNÍ SCHODIŠTĚ SVARY A DOKLAD 1
stavebni cast O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

15254 ZADNÍ SCHODIŠTĚ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

15254 ZADNÍ SCHODIŠTĚ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0

15254 ZADNÍ SCHODIŠTĚ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
stavebni cast SCHODIŠTĚ 0

15254 ZADNÍ SCHODIŠTĚ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
stavebni cast PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

15306 VÝPLNĚ OTVORŮ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 3
stavebni cast DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

15306 VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 5
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

15306 VÝPLNĚ OTVORŮ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 1
stavebni cast 0

15306 VÝPLNĚ OTVORŮ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 11
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

15306 VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ 1
stavebni cast TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 0

15306 VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
stavebni cast VLOUPÁNÍ 0

15306 VÝPLNĚ OTVORŮ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
stavebni cast 0

15306 VÝPLNĚ OTVORŮ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 3
stavebni cast 0

15357 VRATA + VSTUPNÍ STĚNA OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 1
stavebni cast 0

15357 VRATA + VSTUPNÍ STĚNA MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 1
stavebni cast VÝROBKŮ 0

15357 VRATA + VSTUPNÍ STĚNA LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ 1
stavebni cast 0

15357 VRATA + VSTUPNÍ STĚNA VÝROBKY A MATERIÁLY 1
stavebni cast DODANÉ PRO OBJEKT 0

15357 VRATA + VSTUPNÍ STĚNA DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
stavebni cast VLOUPÁNÍ 0

15357 VRATA + VSTUPNÍ STĚNA AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
stavebni cast STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

15357 VRATA + VSTUPNÍ STĚNA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

15357 VRATA + VSTUPNÍ STĚNA KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

15357 VRATA + VSTUPNÍ STĚNA SVARY A DOKLAD 1
stavebni cast O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

15357 VRATA + VSTUPNÍ STĚNA TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
stavebni cast 0

15357 VRATA + VSTUPNÍ STĚNA ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
stavebni cast 0

15357 VRATA + VSTUPNÍ STĚNA VRATA 1
stavebni cast 0

15357 VRATA + VSTUPNÍ STĚNA SKLO VE STAVEBNICTVÍ 1
stavebni cast 0

15507 KANALIZACE VNITŘNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE 1
ZTI stavebni cast 0

15507 KANALIZACE VNITŘNÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
ZTI stavebni cast 0

15507 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1
ZTI stavebni cast KANALIZACI 0

15507 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
ZTI stavebni cast 0

15527 VODOVOD ROZV A ARMATURY VNITŘNÍ VODOVOD 1
ZTI stavebni cast 0

15527 VODOVOD ROZV A ARMATURY HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ 1
ZTI stavebni cast 0

15527 VODOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNÍ MATERIÁL 1
ZTI stavebni cast 0

15527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY K ROZVODU PITNÉ 1
ZTI stavebni cast VODY 0

15527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
ZTI stavebni cast 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.



CONTEC - Harmonogram kontrol akce: 00010008 Residen ce Kovárna Strana: 7

6.1.17 stavebni cast

Index Název činnosti Předmět kontroly Plán
Dodav. Evid.

27
31

3
7

10
14

17
21

24
28

2
5

9
12

15
19

22
26

29
2

5
9

12
16

19
23

26
30

3
7

10
14

17
21

24
28

31
4

7
11

14
18

21
25

28
1

4
8

11
15

18
22

25
29

2
6

9
13

16
20

23
27

30
3

6
10

13
16

20
24

27
1

4
8

11
15

18
22

27
29

2
5

8
12

15
19

22
26

29
2

5
9

12
16

19
23

26
2

5
9

12
16

19
23

26
30

2
6

9
13

16
20

23
27

30
4

7
11

14
18

21
25

28
1

4
8

11
15

18
22

25
29

15547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY VNITŘNÍ PLYNOVOD 1
PLYN stavebni cast 0

15547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNÍ MATERIÁL 1
PLYN stavebni cast 0

15547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
PLYN stavebni cast 0

15547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ROZVOD PLYNU 1
PLYN stavebni cast 0

15547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SVARY A DOKLAD 1
PLYN stavebni cast O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

15547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY A POTRUBÍ 1
PLYN stavebni cast 0

15567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA 1
ZTI stavebni cast 0

15567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ VNITŘNÍ VODOVOD 1
ZTI stavebni cast 0

15567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ ARMATURY ODPADOVÉ PRO 1
ZTI stavebni cast ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 0

15587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SYSTÉM TOPENÍ 1
ÚT stavebni cast 0

15587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SVARY A DOKLAD 1
ÚT stavebni cast O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

15587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
ÚT stavebni cast 0

15607 ARMATURY ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
ÚT stavebni cast 0

15607 ARMATURY ÚT ARMATURY A POTRUBÍ 1
ÚT stavebni cast 0

15607 ARMATURY ÚT ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
ÚT stavebni cast 0

15627 OTOPNÁ TĚLESA OTOPNÁ TĚLESA 1
ÚT stavebni cast 0

15627 OTOPNÁ TĚLESA SYSTÉM TOPENÍ 1
ÚT stavebni cast 0

15647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ 2
ÚT stavebni cast 0

15647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
ÚT stavebni cast PRO TZB A PRŮM.INSTALACE 0

15647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY 1
ÚT stavebni cast 0

15667 KOTELNY ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
ÚT stavebni cast 0

15667 KOTELNY ÚT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
ÚT stavebni cast 0

15667 KOTELNY ÚT ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
ÚT stavebni cast ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

15667 KOTELNY ÚT KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ 1
ÚT stavebni cast VYTÁPĚNÍ 0

15667 KOTELNY ÚT ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR 1
ÚT stavebni cast PRO SPOTŘEBIČE KAP PALIV 0

15687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
ÚT stavebni cast 0

15687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
ÚT stavebni cast 0

15687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
ÚT stavebni cast ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

15707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
ELEKTR stavebni cast PRO ELEKTROTECHNIKU 0

15727 SILNOPROUD VODIČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
ELEKTR stavebni cast PRO ELEKTROTECHNIKU 0

15747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
ELEKTR stavebni cast PRO ELEKTROTECHNIKU 0

15747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
ELEKTR stavebni cast DODANÉ PRO OBJEKT 0

15747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDÉČE 1
ELEKTR stavebni cast 0

15767 SLABOPROUD TRUBKY SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
ELEKTR stavebni cast PRO ELEKTROTECHNIKU 0

15787 SLABOPROUD VODIČE SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
ELEKTR stavebni cast PRO ELEKTROTECHNIKU 0

15807 VZDUCHOTECHNIKA VZDUCHOTECHNIKA 1
VZT stavebni cast A VĚTRÁNÍ BUDOV 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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15807 VZDUCHOTECHNIKA ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
VZT stavebni cast 0

15807 VZDUCHOTECHNIKA AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
VZT stavebni cast STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

15807 VZDUCHOTECHNIKA TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
VZT stavebni cast 0

15807 VZDUCHOTECHNIKA ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
VZT stavebni cast ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

15859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR STAVEBNÍ VÝTAHY 1
stavebni cast 0

16137 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 7
stavebni cast KONSTRUKCE 0

16137 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ 4
stavebni cast 0

16137 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY 1
stavebni cast 0

16147 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
stavebni cast 0

16147 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
stavebni cast 0

16207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 4
stavebni cast 0

16207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
stavebni cast 0

16706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 2
stavebni cast PROVEDENÍ 0

16706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 3
stavebni cast KONSTRUKCE 0

16706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 2
stavebni cast PROVEDENÍ 0

16706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PODLAHY 3
stavebni cast 0

16706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
stavebni cast A V KONSTRUKCÍCH 0

16706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 12
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

16706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE POTĚROVÉ MATERIÁLY 1
stavebni cast 0

16900 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
stavebni cast TROUBY A TVAROVKY 0

16900 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY PROVÁDĚNÍ STOK 1
stavebni cast A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

16900 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY PRŮTOK KAPALIN 1
stavebni cast V OTEVŘENÝCH KORYTECH 0

17127 MONTÁŽ DVEŘÍ A HLIN.STĚN MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 1
stavebni cast VÝROBKŮ 0

17127 MONTÁŽ DVEŘÍ A HLIN.STĚN VÝROBKY A MATERIÁLY 1
stavebni cast DODANÉ PRO OBJEKT 0

17127 MONTÁŽ DVEŘÍ A HLIN.STĚN KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

17127 MONTÁŽ DVEŘÍ A HLIN.STĚN SVARY A DOKLAD 1
stavebni cast O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

17127 MONTÁŽ DVEŘÍ A HLIN.STĚN AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
stavebni cast STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

17127 MONTÁŽ DVEŘÍ A HLIN.STĚN ZAVĚŠENÉ A NAPÍNANÉ 1
stavebni cast PODHLEDY 0

17127 MONTÁŽ DVEŘÍ A HLIN.STĚN OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 1
stavebni cast 0

17127 MONTÁŽ DVEŘÍ A HLIN.STĚN SKLO VE STAVEBNICTVÍ 1
stavebni cast 0

17257 POŽÁRNÍ UCPÁVKY A TMELY VÝROBKY A MATERIÁLY 1
PBŘ stavebni cast DODANÉ PRO OBJEKT 0

17257 POŽÁRNÍ UCPÁVKY A TMELY OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 2
PBŘ stavebni cast 0

17257 POŽÁRNÍ UCPÁVKY A TMELY CLONY PROTI OSLNĚNÍ NA 1
PBŘ stavebni cast POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 0

17303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ ZDICÍ PRVKY 1
stavebni cast 0

17303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 2
stavebni cast PROVEDENÍ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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6.1.17 stavebni cast
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17357 PARAPETY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
stavebni cast KONSTRUKCE 0

17357 PARAPETY VNITŘNÍ OBKLADOVÉ A DLAŽEBNÍ 1
stavebni cast DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 0

17407 OBKLADY VNITŘNÍ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 1
stavebni cast OBKLADŮ A DLAŽEB 0

17407 OBKLADY VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
stavebni cast 0

17407 OBKLADY VNITŘNÍ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
stavebni cast KERAMICKÉ PRVKY 0

17407 OBKLADY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
stavebni cast KONSTRUKCE 0

17607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
stavebni cast KONSTRUKCE 0

17607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
stavebni cast 0

17607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 1
stavebni cast OBKLADŮ A DLAŽEB 0

17607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI 1
stavebni cast POVRCHU PODLAH 0

17607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
stavebni cast KERAMICKÉ PRVKY 0

17657 NÁTĚRY VNITŘNÍ NATĚRAČSKÉ PRÁCE 8
stavebni cast 0

17657 NÁTĚRY VNITŘNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA 4
stavebni cast OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 0

17657 NÁTĚRY VNITŘNÍ FYZIKÁLN Ě MECHANICKÉ 2
stavebni cast VLASTNOSTI NÁTĚRŮ 0

17707 MALBY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 4
stavebni cast KONSTRUKCE 0

17767 PODHL SÁDROKART TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 3
stavebni cast 0

17767 PODHL SÁDROKART GEOMETRICKÁ PŘESNOST 12
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

17767 PODHL SÁDROKART SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY 1
stavebni cast A SPOJOVACÍ MATERIÁLY 0

17767 PODHL SÁDROKART SDK DESKY A KOVOVÉ 1
stavebni cast KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY 0

17767 PODHL SÁDROKART SÁDROVÁ LEPIDLA 1
stavebni cast 0

17859 PŘESUN HMOT POVRCHY STAVEBNÍ VÝTAHY 1
stavebni cast 0

18109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY VÝTAHY 1
VÝTAH stavebni cast 0

18109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
VÝTAH stavebni cast 0

18157 PODLAHY DŘEVĚNÉ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

18157 PODLAHY DŘEVĚNÉ LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO 1
stavebni cast 0

18157 PODLAHY DŘEVĚNÉ VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 1
stavebni cast KONSTRUKCÍ 0

18157 PODLAHY DŘEVĚNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY 1
stavebni cast LAMINÁTOVÉ 0

18157 PODLAHY DŘEVĚNÉ ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ 1
stavebni cast NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH 0

18257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1
stavebni cast 0

18257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
stavebni cast VLOUPÁNÍ 0

18257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ VESTAVĚNÝ NÁBYTEK 1
stavebni cast 0

18257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
stavebni cast 0

18309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 1
stavebni cast 0

18309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SKLO VE STAVEBNICTVÍ 1
stavebni cast 0

18309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 1
stavebni cast KONSTRUKCÍ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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18309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY 1
stavebni cast 0

18309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

18309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ KONSTRUKČNÍ DŘEVO 1
stavebni cast 0

18309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 1
stavebni cast 0

18327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
stavebni cast VLOUPÁNÍ 0

18327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 1
stavebni cast VÝROBKŮ 0

18327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
stavebni cast DODANÉ PRO OBJEKT 0

18327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

18327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ DIGESTOŘE 1
stavebni cast 0

18327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
stavebni cast VLOUPÁNÍ 0

18407 KÓJE PRO KOLA TECHNOLOGIE VEŘEJNÉHO 1
stavebni cast STRAVOVÁNÍ 0

18407 KÓJE PRO KOLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 5
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

18457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA 8
ZTI stavebni cast 0

18457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI VNITŘNÍ VODOVOD 1
ZTI stavebni cast 0

18457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI ARMATURY ODPADOVÉ PRO 1
ZTI stavebni cast ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 0

18607 MĚŘENÍ A REGULACE SYSTÉM TOPENÍ 1
MAR stavebni cast 0

18657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ AUTOMATIZA ČNÍ A ŘÍDICÍ 1
ELEKTR stavebni cast SYSTÉMY BUDOV 0

18657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
ELEKTR stavebni cast DODANÉ PRO OBJEKT 0

18657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ OCHRANA PŘED 1
ELEKTR stavebni cast ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI 0

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV 1
ELEKTR stavebni cast 0

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
ELEKTR stavebni cast PRO ELEKTROTECHNIKU 0

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
ELEKTR stavebni cast DODANÉ PRO OBJEKT 0

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH 1
ELEKTR stavebni cast PROSTORŮ 0

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE ÚDRŽBA VNITŘNÍCH 1
ELEKTR stavebni cast OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV 0

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
ELEKTR stavebni cast 0

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE DIGESTOŘE 1
ELEKTR stavebni cast 0

18809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 2
stavebni cast 0

19109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ 5
stavebni cast 0

19109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ 5
stavebni cast STOJÍCÍ 0

19226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
stavebni cast KONSTRUKCE 0

19226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL 1
stavebni cast IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 0

19226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ 1
stavebni cast 0

19226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
stavebni cast A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

19307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM 1
HROMOSstavebni cast 0

19400 KONSTRUKCE BALKONŮ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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19400 KONSTRUKCE BALKONŮ ODLUČOVAČE LEHKÝCH 1
stavebni cast KAPALIN 0

19400 KONSTRUKCE BALKONŮ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

19400 KONSTRUKCE BALKONŮ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
stavebni cast A V KONSTRUKCÍCH 0

19400 KONSTRUKCE BALKONŮ BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVEDENÍ 0

19400 KONSTRUKCE BALKONŮ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
stavebni cast PROVÁDĚNÍ 0

19400 KONSTRUKCE BALKONŮ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
stavebni cast PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

19400 KONSTRUKCE BALKONŮ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
stavebni cast PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍTĚ 0

19407 TRUHLÁŘI OBKLADY VN ĚJŠÍ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 6
stavebni cast 0

19407 TRUHLÁŘI OBKLADY VN ĚJŠÍ DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ 1
stavebni cast TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 0

19427 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
ELEKTR stavebni cast PRO ELEKTROTECHNIKU 0

19427 SILNOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
ELEKTR stavebni cast DODANÉ PRO OBJEKT 0

19427 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
ELEKTR stavebni cast 0

19457 SLABOPROUD KOMPLET VENK AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
ELEKTR stavebni cast SYSTÉMY BUDOV 0

19457 SLABOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
ELEKTR stavebni cast DODANÉ PRO OBJEKT 0

19509 ZÁBRADLÍ,SVODIDLA VÝROBKY A MATERIÁLY 1
stavebni cast DODANÉ PRO OBJEKT 0

19509 ZÁBRADLÍ,SVODIDLA OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 1
stavebni cast 0

19509 ZÁBRADLÍ,SVODIDLA SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY 1
stavebni cast - SVODIDLA 0

19557 OBKLADY SOKLU VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 1
stavebni cast OBKLADŮ A DLAŽEB 0

19557 OBKLADY SOKLU VNĚJŠÍ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
stavebni cast 0

19557 OBKLADY SOKLU VNĚJŠÍ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
stavebni cast KERAMICKÉ PRVKY 0

19557 OBKLADY SOKLU VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
stavebni cast KONSTRUKCE 0

19687 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE 6
stavebni cast Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ 0

19687 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PVC 1
stavebni cast 0

19687 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU 1
stavebni cast 0

19727 NÁTĚRY VENKOVNÍ NATĚRAČSKÉ PRÁCE 2
stavebni cast 0

19727 NÁTĚRY VENKOVNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA 1
stavebni cast OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 0

19727 NÁTĚRY VENKOVNÍ FYZIKÁLN Ě MECHANICKÉ 1
stavebni cast VLASTNOSTI NÁTĚRŮ 0

19727 NÁTĚRY VENKOVNÍ JAKOST OCHRANY DŘEVA 2
stavebni cast 0

19806 DLAŽBA VENKOVNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
stavebni cast KONSTRUKCE 0

19806 DLAŽBA VENKOVNÍ PODLAHY 1
stavebni cast 0

19806 DLAŽBA VENKOVNÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 6
stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0

19806 DLAŽBA VENKOVNÍ ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
stavebni cast 0

19806 DLAŽBA VENKOVNÍ CIHELNÉ DLAŽEBNÍ PRVKY 1
stavebni cast 0

19806 DLAŽBA VENKOVNÍ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
stavebni cast BET A TERACOVÉ DLAŽDICE 0

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ stavebni cast VE VÝSTAVBĚ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.


