
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

FAKULTA STAVEBNÍ 

Katedra technologie staveb 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

STP - Rekonstrukce administrativní 

budovy 

 

A. Prohlášení, Zadání, Anotace 

Antonín Tomeček 

2017 

 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Karel Polák, PhD. 

 

 



PROHLÁŠENÍ 

  Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou práci vypracoval 

samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu 

citované literatury. 

 

V Praze ………………….       ……………………….. 

Antonín Tomeček  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

  Děkuji vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Karlu Polákovi, PhD. Za 

odborné připomínky, cennou pomoc a ochotu při konzultacích bakalářské 

práce. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří mi poskytli materiály k této 

bakalářské práci.  

 



 



Anotace 

Stavebně technologický projekt – Rekonstrukce administrativní 
budovy 

  Autor ve své bakalářské práci popisuje historii, základy a konstrukční 

zásady sádrokartonových konstrukcí se zaměřením na bezpečnostní příčky. 

Dále popisuje stavebně-fyzikální vlastnosti sádrokartonu a kontrolu provedení 

konstrukcí ze sádrokartonu, a to příček a podhledů. Autor v tvorbě stavebně 

technologického projektu zadaného objektu vychází ze získaných teoretických 

informací a předané dokumentace. Stavba, kterou autor řeší je částečná 

rekonstrukce historické budovy v centru města sloužící jako administrativní 

budova. Jedná se o sedmipatrovou budovu v památkové zóně, která se 

původně skládala ze dvou rozdělených objektů. Autor zpracovává 

technologickou a prostorovou strukturu postupu rekonstrukce. Součástí 

rekonstrukce jsou i bourací práce, které však nezasahují nosnou konstrukci 

budovy. Autor dále zpracovává časový model postupu prací a zařízení 

staveniště s ohledem na bezpečnost práce. Podkladem pro zpracování 

bakalářské práce je projektová dokumentace. Výsledkem práce, je návrh 

postupu prací rekonstrukce, za účelem dodržení termínu dokončení zadaného 

investorem. 
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Annotation 

Construction technological project – Reconstruction of office 
building 

  Author of this bachelor thesis describes the history, foundations and 

construction principles of gypsum boards with a focus on safety partitions. It 

also describes the physical properties of plasterboard and the control of the 

construction of plasterboard, namely partitions and ceilings. From the 

theoretical information obtained and the submitted documentation, the author 

creates a construction of the building project of the given object. The building 

that the author creates is a partial reconstruction of a historic building in the 

city centre serving as an administrative building. It is a seven-storey building 

in a monument zone that originally consisted of two divided objects. The author 

processes the technological and spatial structure of the reconstruction 

process. Remodelling works are also part of the reconstruction, but they do 

not interfere with the supporting structure of the building. The author further 

elaborates the time model of work progress and equipment of the site with 

regards to work safety. The basis for the bachelor's thesis is the project 

documentation. The result of the work is a proposal for the reconstruction work 

to meet the completion deadline set by the investor. 
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