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Anotace 

Práce se zabývá porovnáním cen a nákladů hrubé stavby rodinného domu, v rozpočtářských 

softwarech Kros, EuroCALC a BuildPOWER. Porovnání se provádí na základě rozlišné 

cenové úrovně u každého rozpočtářského programu. V první části práce jsou vymezeny 

teoretické pojmy nákladů na stavební konstrukce a práce, nabídkový rozpočet, nabídková 

cena a informace o použitých rozpočtářských softwarech. V druhé praktické části práce jsou 

na základě projektové dokumentace vytvořeny v jednotlivých programech položkové rozpočty 

a výrobní kalkulace. U položkových rozpočtů je porovnávána cena jednotlivých oddílů stavby 

a odůvodnění v čem a proč se liší. U výrobní kalkulace je náklad rozdělen na části materiál, 

profese a stroje. Materiály jsou porovnávány s aktuálními cenami na trhu, profese 

s průměrnými hodinovými sazbami a měsíčními platy, stroje podle jejich možnosti využití. 

Závěrečná část shrnuje výsledky předchozích porovnání a vyhodnocuje cenové úrovně 

jednotlivých softwarů z hlediska přesnosti určení cen a nákladů s aktuálním stavem na trhu. 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

This thesis compares the prices and costs of a gross building of a family house in Kros, 

EuroCALC and BuildPOWER budget softwares. The comparison is based on different price 

levels for each budget programme. The first part of this thesis defines the theoretical concepts 

of the costs of building structures and work, the bid budget, bid price and information on budget 

softwares. In the second practical part, based on the project documentation, item budgets and 

production calculations are created in individual programs. For item budgets, the price of each 

building section is compared with justification as to how and why they are different. For 

production calculations, the cost is divided into material, professions and machinery. Materials 

are compared with current market prices, professions with average hourly rates and salaries, 

machines according to their possibilities of use. The last part summarizes results of previous 

comparisons and evaluates the price levels of each software in terms of accurate determination 

of price and cost with current market conditions. 

 



 
 

Klíčová slova 

Rozpočtářský software, cena, náklad, cenová úroveň, rozpočet 

 

Key words 

Budgetary software, price, cost, price level, budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Porovnání cen a nákladů hrubé stavby RD 

v rozpočtářských SW jsem vypracovala samostatně, pod vedením vedoucí bakalářské práce 

a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v textu a 

uvedeny na konci práce. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že jsem 

v souvislosti s jejím vytvořením neporušila práva třetích osob. 

 

V Praze dne 28.5.2017    Podpis  _____________________ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rády bych touto cestou poděkovala paní Ing. Daně Čápové, Ph.D. za podporu, ochotu a 

cenné rady, které mi poskytovala a tím mi pomohla dokončit tuto bakalářskou práci. 



 
 

Obsah 

1. Úvod ..............................................................................................................................11 

2. Cíl a metodika ...............................................................................................................12 

3. TEORETICKÁ ČÁST .....................................................................................................13 

3.1 Kalkulační jednice ..................................................................................................13 

3.2 Kalkulační vzorec ...................................................................................................13 

3.3 Kalkulace směrných cen ........................................................................................13 

3.3.1 Množství kalkulačních potřeb ..........................................................................14 

3.3.2 Členění nákladů v kalkulaci směrných cen ......................................................14 

3.3.2.1 Přímý materiál .............................................................................................14 

3.3.2.2 Přímé mzdy .................................................................................................14 

3.3.2.3 ostatní přímé náklady ..................................................................................14 

3.3.2.4 Výrobní a správní režie ................................................................................14 

3.3.2.5 Zisk ..............................................................................................................15 

3.4 Rozpočtářské programy .........................................................................................15 

3.4.1 Kros 4 .............................................................................................................15 

3.4.2 EuroCALC 3 ....................................................................................................15 

3.4.3 BUILDpower ....................................................................................................15 

3.5 Limitky ....................................................................................................................16 

3.6 Platové třídy a skupiny ...........................................................................................16 

3.6.1 Stavební dělník ...............................................................................................17 

3.6.1.1 Platová třída 2 .............................................................................................17 

3.6.1.2 Platová třída 3 .............................................................................................17 

3.6.1.3 Platová třída 4 .............................................................................................17 

3.6.2 Stavební strojník .............................................................................................17 

3.6.2.1 Platová třída 4 .............................................................................................17 

3.6.2.2 Platová třída 5 .............................................................................................17 

3.6.2.3 Patová třída 6 ..............................................................................................17 

3.6.3 Tesař ...............................................................................................................17 

3.6.3.1 Platová třída 4 .............................................................................................17 

3.6.3.2 Platová třída 5 .............................................................................................17 

3.6.3.3 Platová třída 6 .............................................................................................18 

3.6.3.4 Platová třída 7 .............................................................................................18 

3.6.3.5 Platová třída 8 .............................................................................................18 

3.6.4 Zedník .............................................................................................................18 

3.6.4.1 Platová třída 4 .............................................................................................18 

3.6.4.2 Platová třída 5 .............................................................................................18 



 
 

3.6.4.3 Platová třída 6 .............................................................................................18 

3.6.4.4 Platová třída 7 .............................................................................................19 

3.6.4.5 Platová třída 8 .............................................................................................19 

3.6.5 Instalatér-topenář ............................................................................................19 

3.6.5.1 Platová třída 5 .............................................................................................19 

3.6.5.2 Platová třída 6 .............................................................................................19 

3.6.5.3 Platová třída 7 .............................................................................................19 

3.6.6 Podlahář ..........................................................................................................19 

3.6.6.1 Platová třída 3 .............................................................................................19 

3.6.6.2 Platová třída 4 .............................................................................................20 

3.6.7 Pokrývač .........................................................................................................20 

3.6.7.1 Platová třída 4 .............................................................................................20 

3.6.7.2 Platová třída 5 .............................................................................................20 

3.6.7.3 Platová třída 6 .............................................................................................20 

3.6.8 Klempíř............................................................................................................20 

3.6.8.1 Platová třída 4 .............................................................................................20 

3.6.8.2 Platová třída 5 .............................................................................................20 

3.6.8.3 Platová třída 6 .............................................................................................20 

3.6.8.4 Platová třída 7 .............................................................................................20 

3.6.9 Dlaždič-asfaltér ...............................................................................................20 

3.6.9.1 Platová třída 3 .............................................................................................20 

3.6.9.2 Platová třída 4 .............................................................................................20 

3.6.9.3 Platová třída 5 .............................................................................................20 

3.6.9.4 Platová třída 6 .............................................................................................21 

3.6.10 Skupina 1 ve stavebnictví ................................................................................21 

3.6.11 Skupina 2 ve stavebnictví ................................................................................21 

3.6.12 Skupina 3 ve stavebnictví ................................................................................21 

3.6.13 Skupina 4 ve stavebnictví ................................................................................21 

3.7 Nabídkový rozpočet ................................................................................................22 

3.7.1 Výkaz výměr ...................................................................................................22 

3.7.2 Podrobný položkový rozpočet .........................................................................22 

3.8 Nabídková cena .....................................................................................................23 

3.8.1 Skladebná cena ..............................................................................................24 

3.8.2 Pevná cena .....................................................................................................24 

3.8.3 Pohyblivá cena ................................................................................................24 

3.8.4 Cílová cena .....................................................................................................24 

4. PRAKTICKÁ ČÁST .......................................................................................................25 



 
 

4.1 Porovnání rozpočtářských softwarů ........................................................................25 

4.1.1 Porovnání na základě cen rozpočtu ................................................................25 

4.1.1.1 Krytina skládaná ..........................................................................................28 

4.1.1.2 Svislé konstrukce .........................................................................................29 

4.1.2 Porovnání na základě kalkulačních nákladů ....................................................31 

4.1.3 Porovnání na základě limitek ...........................................................................32 

4.1.3.1 Porovnání limitek materiálů ..........................................................................32 

4.1.3.2 Porovnání limitek profesí .............................................................................36 

4.1.3.3 Porovnání limitek strojů ...............................................................................40 

4.1.3.4 Celkové porovnání limitek ............................................................................41



11 
 

1. Úvod 

V bakalářské práci je provedeno porovnání cen a nákladů hrubé stavby rodinného domu, dle 

projektové dokumentace ze dne 20.1.2015. Porovnání bude provedeno ve třech 

rozpočtářských programech, jedná se o programy Kros, EuroCALC a BUILDpower. Z 

vytvořených položkových rozpočtů jsou pomocí výrobních kalkulací zjišťovány odlišné náklady 

na materiál, profese a stroje. Materiály budou porovnávány s aktuální cenou na trhu. Profese 

budou hodnoceny na základě průměrných platů a hodinové sazby. Stroje podle možnosti 

využití a nákladů na použití. 

Cílem této práce je porovnat náklady investora dle směrných cen rozpočtářských softwarů a 

určit, který z rozpočtářských programů se svojí cenovou soustavou nejspolehlivěji vypočítá 

cenu a náklad hrubé stavby rodinného domu s ohledem na aktuální cenovou nabídku trhu. 

Porovnání rozpočtářských softwarů Kros, EuroCALC a BUILDpower, bude provedeno na 

základě jiné cenové úrovně u každého programu. Program Kros používají cenovou soustavu 

2017/1 od společnosti ÚRS Praha, a.s., který program vyvíjí a zároveň distribuuje. Program 

EuroCALC přejímá od společnosti ÚRS Praha, a.s. z cenové soustavy kód položky, popis 

položky a měrnou jednotku, ale dále hodnotí položku dle své jednotkové ceny a jednotkového 

nákladu. Utváří si vlastní cenovou úroveň v aktuální používané verzi 2017/1. Software 

BUILDpower používá databázi od společnosti RTS, a.s. a cenovou soustavu školní verze 

ČVUT 2016/1. 
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2. Cíl a metodika 

 

Úkolem práce je na základě projektové dokumentace vytvořit rozpočty v rozpočtářských 

softwarech Kros, EuroCALC a BUILDpower. Na jejich základě, společně s výrobní kalkulací, 

porovnat výsledné ceny a náklady s nabídkou aktuálního trhu.  

Teoretická část této práce definuje důležité pojmy a je zde vysvětleno, co je kalkulace 

směrných cen, nabídkový rozpočet, nabídková cena a seznámení s rozpočtářskými programy. 

V této části jsou determinovány vybrané pojmy, které souvisí s tématem práce a slouží jako 

podklad pro pochopení bakalářské práce. 

Praktická část je založena na porovnání rozdílné cenové úrovně analyzovaných 

rozpočtářských softwarů Kros, EuroCALC a BUILDpower. V první části je provedeno 

porovnání cen rozpočtů v jednotlivých rozpočtářských programech a  rozbor cenových rozdílů. 

Ve druhé části jsou z výrobních kalkulací a limitek zjišťovány náklady na materiál, profese a 

stroje. Náklady jsou porovnávány s aktuálními cenami na trhu. 

Cílem práce je vyhodnotit zjištěné údaje a určit který z rozpočtářských softwarů obsahuje 

nejpřesnější cenovou úroveň vzhledem k aktuálním cenám trhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Kalkulační jednice 

Schneiderová Heralová (2013) uvádí definici kalkulační jednice jako výkon určený názvem, 

kvalitativními, případně dodacími podmínkami a měrnou jednotkou. Na kalkulační jednici se 

udávají náklady realizace určité stavební činnosti, které souvisí s jejím vykonáním. Kalkulační 

jednice může být vyčíslena jako stavební objekt, část stavebního objektu, dílčí stavební 

konstrukce nebo práce, montážní práce, časová práce dělníka apod. 

3.2 Kalkulační vzorec 

(Schneiderová Heralová, Kadlčáková, Kremlová, 2006) Kalkulační vzorec pro stavební 

produkci je definován takto: 

1. Přímé náklady   (H) 

2. Přímé mzdy    (M) 

3. Ostatní přímé náklady  (OPN) 

4. Výrobní režie    (Rv) 

Vlastní náklady výroby (provozu) – položky 1 až 4 

5. Správní režie    (Rs) 

Vlastní náklady výkonu – položky 1 až 5 

6. Zisk     (Z) 

Cena celkem – položky 1 až 6 

Schematicky je možné strukturu kalkulačního vzorce znázornit takto: 

Tabulka 1 - kalkulační vzorec 

 

3.3 Kalkulace směrných cen 

Podle směrných cen rozpočtují rozpočtářské softwary, jedná se o průměrné ceny, které se 

musí programy aktualizovat, aby se jednalo o ceny aktuální. (Pravidla "S" pro užití katalogů 

zisk

materiál zisk

materiál mzdy zisk

materiál

materiál mzdy stroje

přímé zpracovací náklady (PZN)

ostatní 

náklady

pojištění

cena

přímé náklady nepřímé náklady

zpracovací náklady

ostatní přímé náklady režie

režie 

výrobní

režie 

správní

zisk

hrubé rozpětí
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směrných cen stavebních prací, 1999) Výpočet směrných cen probíhá dle kalkulačního vzorce. 

Směrná cena je vždy cena bez daně z přidané hodnoty. 

3.3.1 Množství kalkulačních potřeb 

(Pravidla "S" pro užití katalogů směrných cen stavebních prací, 1999) Dle segmentace 

kalkulačního vzorce se množství kalkulačních potřeb stanovuje na základě výkonových a 

spotřebních norem nebo odborného odhadu. Aktuální hodnoty výše započtených norem 

udávají Sborníky potřeb a nákladů, které jsou vždy uvedeny v cenové úrovni softwarů. 

3.3.2 Členění nákladů v kalkulaci směrných cen 

Schneiderová Heralová, Kadlčáková, Kremlová (2006) člení kalkulační vzorec na náklady 

přímé, náklady nepřímé a zisk. 

3.3.2.1 Přímý materiál 

Schneiderová Heralová (2013) uvádí, že v nákladu na přímý materiál je prodejní cena 

materiálu, dílců, výrobků a polotovarů. Dále jsou tam zahrnuty náklady na spojovací a 

pomocný materiál a na opakovaně používaný materiál. Započítávají se i náklady spojené 

s dopravou, jedná se tedy o plánovanou pořizovací cenu. V neposlední řadě se musí připočíst 

i náklady spojené s plánováním, zajišťováním a skladováním dodávek. 

Kalkuluje se i materiál, který sice není součástí stavby, Jedná se například o lešení, bednící 

dílce apod. Náklad na tento materiálu se započítává poměrnou částí z pořizovací ceny 

materiálu, tedy poměrnou částkou v závislosti na opotřebení. 

3.3.2.2 Přímé mzdy 

(Schneiderová Heralová, 2013) Jedná se o základní hodinový mzdový tarif nebo hodinovou 

mzdovou sazbu. Obě formy jsou doplněny o pohyblivé složky mzdy. Mzdový náklad udává 

spotřebu lidské práce vyjádřenou v normohodinách nebo hodinách,  

3.3.2.3 Ostatní přímé náklady 

(Schneiderová Heralová, 2013) Zde jsou zahrnuty ceny potřebné technologické energie, 

náklady na provoz stavebních strojů a odpisy hmotného majetku. U zjišťování nákladů na 

provoz strojů se kalkuluje počet hodin stroje v provozu a klidu. Ty se oceňují příslušnou 

hodinovou cenou, sazbou strojohodiny nebo nájemným. 

3.3.2.4 Výrobní a správní režie 

(Schneiderová Heralová, 2013) Režie jsou zpravidla kalkulovány přirážkovou kalkulací pomocí 

sazeb, režijních přirážek nebo koeficientů. 

Režie se dle kalkulačního vzorce společnosti ÚRS Praha, a.s. počítají jako procentuální podíl 

z mezd, strojů, ostatních přímých nákladů a odvodů. U prací HSV výrobní režie tvoří 36% a 
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režie správní 20% z výše zmíněných položek. Práce PSV mají procento vyšší a to u výrobní 

režie 53% a u správní režie 30%.  

Společnost RTS, a.s. má u prací HSV i PSV stejnou procentuální sazbu a to režie výrobní 36% 

a u režie správní 20%. 

3.3.2.5 Zisk 

Výši požadovaného zisku si každá firma určuje sama. Záleží na postavení firmy na trhu, 

konkurenceschopnosti, produkci apod. 

Zisk se dle kalkulačního vzorce společnosti ÚRS Praha, a.s. počítají jako 12% z hodnoty mezd, 

strojů, ostatních přímých nákladů, odvodů, režie správní a režie výrobní 

Společnost RTS, a.s. má v kalkulačním vzorci nastaven požadovaný zisk na 9%. 

3.4 Rozpočtářské programy  

3.4.1 Kros 4  

(pro-rozpocty, 2017) Program Kros 4 je nejnovější verze programu společnosti ÚRS Praha, 

a.s. Distribuce tohoto programu je pouze jednou z mnoha činností této firmy. Společnost se 

dále zabývá oceňováním stavební produkce, nemovitostí a staveb, inženýrskou činností a 

kurzy a školením stavebních prací právě v programu Kros 4. 

Dále společnost vytváří cenovou soustavu ÚRS, která je podkladem pro oceňování stavební 

produkce. Cenová soustava ÚRS je tvořena více jak 170 tisíci položek stavebních prací a 

materiálů a je dvakrát ročně aktualizovaná. Z cenové soustavy ÚRS vycházejí a částečně 

přebírají i jiné rozpočtářské firmy a softwary. 

3.4.2 EuroCALC 3 

(Callida, 2017) Program EuroCALC 3 je rozpočtářský program firmy Callida, s.r.o. Společnost 

dále vyvíjí programy Field View, For Project a 4BIM. které slouží pro lepší komunikaci mezi 

jednotlivými pracovníky. Dále pak databázi SCI-Data, která umožňuje přebírat ceny materiálů 

podle aktuálních informací výrobců na internetu. 

Společnost Callida pro svůj rozpočtářský program EuroCALC přebírá cenovou soustavu ÚRS 

Praha, a.s., líší se pouze v jednotkovém nákladu na materiál, profese a stroje. Výši těchto 

nákladů si společnost nastavuje sama. 

3.4.3 BUILDpower 

(RTS, 2017) Software BUILDpower je distribuován společností RTS, a.s. Firma je český 

producent softwarových informační systémů, ekonomických, technických a inženýrských 

služeb, které slouží jako nástroj pro plánování, contrilling a vedení podnikatelských subjektů. 

Kromě programu BUILDpower firma dále nabízí program INFOpower, který se zabývá 
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softwarovým řešením řízení firmy a program BUILDpower I, který pomáhá řešit přípravu a 

realizaci zakázky z pohledu investora.  

Firma má vlastní cenovou soustavu RTS DATA, nejnovější verze 2017/1. databáze obsahuje 

vlastní sadu položek HSV, PSV, montáží a materiálů i s technickými popisy. Program má tedy 

vlastní sestavení položek. 

3.5 Limitky 

Tománková, Čápová (2013) uvádí, že termín limitky slouží určení potřebného množství 

pracovníků, strojů a materiálu na plánovaný objem práce. Limitky jsou výstupem z výrobní 

kalkulace, která udává plánované náklady a potřeby na plánovaný objem produkce. Je to 

nástroj operativního plánu členěn dle kalkulačního vzorce. 

3.6 Platové třídy a skupiny 

(Schneiderová Heralová, Kadlčáková, Kremlová, 2006) Tarifní třídy a skupiny slouží jako 

podklad k určení ocenění zaměstnance v pracovní smlouvě se zaměstnavatelem. 

Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy, podle toho, jakou nejnáročnější práci po 

zaměstnanci požaduje. Správné zařazení zaměstnance do tarifní třídy je na zaměstnavateli. 

Pokud nemá zaměstnavatel zaměstnance, který by splňoval dosažené vzdělání na danou 

práci, může zaměstnavatel výjimečně na danou práci nasadit svého zaměstnance i když 

nesplňuje dosažené vzdělání 

Tabulka 2 - potřebné dosažené vzdělání v jednotlivých tarifních třídách 

 

Tabulka 3 - rozdělení platových tříd ve stavebnictví 

 

Každá třída u stavební profese je dána přesnou definicí, co práce může zahrnovat 

platová třída dosažené vzdělání

1. - 2. základní vzdělání nebo základy vzdělání

3. střední vzdělání

4. střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem

5. střední vzdělání s výučním listem

6. střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzděláním s výučním listem

7. - 8. střední vzdělání s maturitní zkouškou

9. vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

10. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

11. - 12. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

13. - 16. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Díl 2.11 stavebnictví Platová třída

2.11.01 stavební dělník 2-4

2.11.02 stavební strojník 4-6

2.11.03 tesař 4-8

2.11.04 zedník 4-8

2.11.05 instalatér-topenář 5-7

2.11.06 podlahář 3,4

2.11.07 pokrývač 4-6

2.11.08 klempíř 4-7

2.11.09 dlaždič-asfaltér 3-6
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3.6.1 Stavební dělník 

3.6.1.1 Platová třída 2 

- Přesun stavebních hmot, provádění přípravných a dokončovacích prací 

- Příprava maltoviny 

- Obsluha jednoduchých stavebních mechanismů, přidavačské práce 

3.6.1.2 Platová třída 3 

- Kopáčské práce 

- Přidavačské práce spojené s obsluhou různých stavebních strojů (např: míchačka 

výtah apod.) 

- Kladení a těsnění potrubí pro venkovní kanalizace 

3.6.1.3 Platová třída 4 

- Obsluha vstřelovacích přístrojů 

- Provádění výkopových prací pomocí pneumatického kladiva 

3.6.2 Stavební strojník 

3.6.2.1 Platová třída 4 

- Obsluha a běžná údržba stavebních mechanizmů  

- Odstraňování sněhu traktorovou radlicí 

3.6.2.2 Platová třída 5 

- Řízení, obsluha a běžná údržba, například dozerů, skrejprů, grejdrů s motorem do 

výkonu do 132 kW 

3.6.2.3 Patová třída 6 

- Řízení, obsluha a běžná údržba, například dozerů, skrejprů, grejdrů s motorem do 

výkonu nad 132 kW, skladování, třídění a dávkování materiálů 

3.6.3 Tesař 

3.6.3.1 Platová třída 4 

- Základní odborné konstrukční tesařské práce 

- Základní odborné bednící práce 

- Základní odborné lešenářské práce 

3.6.3.2 Platová třída 5 

- Odborné konstrukční práce 

- Odborné bednící práce 

- Odborné lešenářské práce 

- Kladení a opravy hoblovaných a nehoblovaných podlah v památkových objektech 

- Ruční výroba štípaného šindele včetně provádění oprav a doplňování šindelových 

krytin na památkových objektech 
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3.6.3.3 Platová třída 6 

- Složité odborné konstrukční tesařské práce 

- Složité odborné bednící práce 

- Složité odborné lešenářské práce 

- Stavění mimořádně náročných trubkových konstrukcí 

- Provádění tesařských konstrukcí dveří, vrat a okenic 

- Tesařské práce při obnově památek 

- Přenesení roubených přízemních staveb lidové architektury pravidelného půdorysu 

- Zhotovení a osazování přímočarých dřevních schodů 

3.6.3.4 Platová třída 7 

- Vysoce odborné konstrukční tesařské práce 

- Zhotovení a osazení křivočarých schodů 

- Bednění s provedením případné podpěrné konstrukce nebo ztužjící konstruce pro 

zdění velmi složitých kleneb 

- Zhotovení kompletního žebřinového vozu s loukoťovými koly 

- Rukodělné zhotovení architektonických článků a náročných tesařsky ztvárnění detailů 

3.6.3.5 Platová třída 8 

- Rukodělné zhotovení a opravy složitých dřevěných výrobních strojů a mechanismů 

- Přenesení roubených reprezentativních staveb lidové architektury 

- Zásadní opravy dřevěných historických krovů, točitých schodišť, rámových strojů 

3.6.4 Zedník 

3.6.4.1 Platová třída 4 

- Vyzdívání příček a přizdívek ze všech druhů materiálů 

- Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu 

3.6.4.2 Platová třída 5 

- Zdění lícovaného zdiva z cihel, tvárnic i luxferů 

- Provádění opravy jednovrstvých omítek hladkých 

- Provádění a opravy vnitřních dlažeb 

- Betonování stavebních konstrukcí se složitou a hustou výztuží, nosných zdí, průvlaků, 

pilířů a říms 

- Bourání nosných konstrukcí 

3.6.4.3 Platová třída 6 

- Vyzdívání režného zdiva a jednoduchých kleneb 

- Provádění a opravy omítek cementových hlazených ocelovým hladítkem, štukových a 

šlechtěných škrábaných 
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- Provádění a opravy kombinovaných vnitřních dlažeb a obkladů různými druhy 

materiálů 

- Betonování stavebních konstrukcí se složitou a hustou výztuží 

- Provádění zednických oprav kašen, krbů a jiných architektonických částí dekorací 

kašírováním, tupováním, stříkáním a škrábáním 

- Vyzdívání, úpravy a doplňování historických vazeb cihlového a kamenného zdiva se 

spárováním předepsaným způsobem a napojení na půdní zdivo 

3.6.4.4 Platová třída 7 

- Rozdělování a zakládání všech druhů zdiva podle stavebních výkresů v členitých 

základech, vynášení výšek, rozměřování otvorů 

- Provádění a opravy venkovních obkladů nebo vnitřních dlažeb mramorovými nebo 

jinými kamennými prvky 

- Výměra nosných sloupů a pilířů s vyzdíváním, dozdíváním a rekonstrukcí profilových 

kamenných a cihlových prvků 

- Vyzdívání a opravy cihelných a kachlových pecí 

3.6.4.5 Platová třída 8 

- Sanace historických zděných konstrukcí, vyrovnávání vychýleného zdiva, znalost 

historických materiálů 

3.6.5 Instalatér-topenář 

3.6.5.1 Platová třída 5 

- Montáž a opravy bytových vodoinstalací a zařizovacích předmětů připojených na 

kanalizaci, vodu a plyn 

3.6.5.2 Platová třída 6 

- Samostatná montáž a zapojování plynových spotřebičů včetně seřizování regulačních 

prvků tepelných ochran a provádění funkčních zkoušek 

- Samostatná montáž a opravy potrubí a armatur v kotelnách, samostatná montáž a 

opravy systémů ústředního vytápění s kotelnami, strojovnami včetně prováděcích 

zkoušek. 

- Samostatná montáž a opravy potrubí domovních vodovodů a příslušenství včetně 

provádění zkoušek. 

3.6.5.3 Platová třída 7 

- Instalační a topenářské práce 

- Opravy a zprovozňování historických výjimečných instalačních soustav. 

3.6.6 Podlahář 

3.6.6.1 Platová třída 3 

- Kladení, lepení a svařování podlahových povlaků 
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- Kladení textilních podlahových krytin 

- Přebrušování vlisovaných nebo parketových podlah 

3.6.6.2 Platová třída 4 

- Lepení podlahových povlaků na schodištích nebo s úpravou do tvarů a vzorků 

3.6.7 Pokrývač 

3.6.7.1 Platová třída 4 

- Rozebrání krytiny všeho druhu 

3.6.7.2 Platová třída 5 

- Provádění a opravy krytin na různých vazbách šikmých střech 

- Krytí a opravy krytin tvarových štítů, atikového zdiva, komínových hlavic apod. 

3.6.7.3 Platová třída 6  

- Provádění a opravy krytin z tašek, šablon, prejzů, přírodních břidlic u členitých střech 

s proniky 

3.6.8 Klempíř 

3.6.8.1 Platová třída 4 

- Výroba, opravy a montáž klempířských výrobků 

3.6.8.2 Platová třída 5 

- Výroba, opravy a montáž tvarově složitých klempířských výrobků 

3.6.8.3 Platová třída 6 

- Výroba, opravy a montáž tvarově nejsložitějších výrobků 

3.6.8.4 Platová třída 7 

- Zhotovení, montáž, a opravy nejsložitějších klempířských výrobků 

- Opravy historicky cenných plechových krytin s výtvarně zachovanými výjimečnými 

klempířskými prvky 

3.6.9 Dlaždič-asfaltér 

3.6.9.1 Platová třída 3 

- Provádění obrovnávek svahů a dlažeb příkopů z lomeného kamene nebo 

prefabrikovaných žlabů 

3.6.9.2 Platová třída 4 

- Kladení obalů drtí do podélného a příčného profilu vozovek nebo chodníků 

s případným ukládáním ztužujících vložek z pletiva a s ručním hutněním směsí 

- Provádění dlažeb z dlaždic do asfaltové malty 

3.6.9.3 Platová třída 5 

- Kladení a opravy chodníkových dlažeb s obrubníky a silničních dlažeb řádkových, 

kroužkových nebo diagonálních 
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- Provádění dlažeb při úpravách říčních koryt nebo terasů z lomeného kamene a kopáků 

- Kladení litých asfaltových nebo asfaltobetonových dlažeb 

- Kladení a opravy dlažeb z kamenných desek 

3.6.9.4 Platová třída 6 

- Kladení a opravy chodníkových dlažeb vějířových nebo ornamentálních 

- Zakládání dlažeb na křižovatkách 

Je celkem 8 pracovních skupin, ale stavební práce jsou zahrnuty v prvních 4.  Pracovní 

skupina určuje nejnižší možnou zaručenou mzdu, tedy nejnižší peněžní ohodnocení při práci 

alespoň 40 hodin za týden. Záruční mzda je vyšší než minimální mzda. 

3.6.10 Skupina 1 ve stavebnictví 

Do této skupiny patří ruční manipulace se zbožím, materiálem, výrobky, obaly a surovinami do 

15 kg hmotnosti s využitím jednoduchých mechanizačních prostředků 

3.6.11 Skupina 2 ve stavebnictví 

Zde můžeme zařadit manipulaci s hmotami, kopáčské práce, přidavačské práce, opravy 

dlažeb chodníků a vozovek montáž a demontáž trubkového lešení  a podobných lešení do 

výšky 10 m. 

3.6.12 Skupina 3 ve stavebnictví 

Do této skupiny můžeme zařadit vyzdívání příček, včetně provedení a oprav omítek, provádění 

a opravy vápenných , klihových a latexových maleb, vyzdívání zdiva z kamene, provedení a 

opravy vnitřních dlažeb, výroba, opravy a montáž nejsložitějších klempířských výrobků, 

zhotovení a osazování krovů, instalační a topenářské práce, kolaudační prohlídky komínů, 

zdění lícovaného zdiva, dlaždičské práce, provedení a opravy hladkých omítek, provádění a 

opravy krytin, řízení a obsluha dozerů, skrejprů a grejdrů. 

3.6.13 Skupina 4 ve stavebnictví 

Zde jsou uváděny práce jako rozměřování a zakládání všech druhů zdiva, instalační a 

topenářské práce, hotovení montáž a opravy krytin zvláštních tvarů střech 
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Tabulka 4 -zaručená mzda pro rok 2017 dle skupiny a třídy 

 

3.7 Nabídkový rozpočet 

(Schneiderová Heralová, 2013) Nabídkový rozpočet je dokument který předává dodavatel 

zadavateli. Je to soubor všech konstrukcí a prací, které jsou nutné k zhotovení stavebního 

objektu. Každá položka je ohodnocena jednotkovou cenou a násobena výkazem výměr 

v daných měrných jednotkách, to tvoří nabídkovou cenu jednotlivých položek a dohromady 

nabídkový rozpočet. 

3.7.1 Výkaz výměr 

(Schneiderová Heralová, 2013) Výpočet výkazu výměr se provádí z projektové dokumentace. 

Je třeba zjistit informace o výměrách plánovaných konstrukcí, množství potřebného materiálu 

a technologickém řešení. Technická zpráva informuje o základových podmínkách, 

konstrukčním řešení, skladbě podlah, stropů a dalších konstrukcí. Dále nám technická zpráva 

dává informace o zařizovacích předmětech, truhlářských, zámečnických, klempířských prvcích 

apod. Výkaz výměr musí být sestaven přehledně podle pravidla: Výměra = délka*šířka*výška 

3.7.2 Podrobný položkový rozpočet 

(Schneiderová Heralová, 2013) Položkový rozpočet má svou danou strukturu, ve sloupečcích 

obsahuje kód položky, popis položky, množství položky, měrnou jednotku, jednotkovou cenu 

a jednotkovou hmotnost. Řádky se řadí podle třídníku stavebních konstrukcí a prací na oddíly. 

 

 

 

 

 

 

Skupina Třída Kč/hodinu Kč/měsíc

1. 1.+2.                             66,00 Kč                      11 000,00 Kč 

2. 3.+4.                             72,90 Kč                      12 200,00 Kč 

3. 5.+6.                             80,50 Kč                      13 400,00 Kč 

4. 7.+8.                             88,80 Kč                      14 800,00 Kč 

5. 9.+10.                             98,10 Kč                      16 400,00 Kč 

6. 11.+12.                           108,30 Kč                      18 100,00 Kč 

7. 13.+14.                           119,60 Kč                      19 900,00 Kč 

8. 15.+16.                           132,00 Kč                      22 000,00 Kč 

zaručená mzda 2017
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Tabulka 5 -řazení dle třídníku stavebních konstrukcí a prací 

oddíl  práce HSV 

1. zemní práce 

2. zvláštní zakládání, základy, zpevnění hornin 

3. svislé a kompletní konstrukce 

4. vodorovné konstrukce 

5. komunikace 

6. úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů 

8. trubní vedení 

9. ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot 

oddíl práce PSV 

71. Izolace 

72. zdravotně technické instalace 

73. ústřední vytápění 

74. Silnoproud 

75. slaboproud 

76. konstrukce ostatní 

77. Podlahy 

78. dokončovací práce 

79. ostatní konstrukce a práce PSV 

Položkový rozpočet obsahuje tyto základní typy položek 

Tabulka 6 - typy položek v rozpočtu 

 

Údaj o jednotkové hmotnosti slouží k určení pro oceňování nákladů na přesun materiálů 

v rámci staveništi. Pro práce HSV se přesun hmot vyjádří jednou položkou pro všechny oddíly 

dohromady, u prací PSV je potřeba přesun hmot zadávat u každého oddílu zvlášť.  

3.8 Nabídková cena 

(Schneiderová Heralová, 2013) Nabídkovou cenu si určuje jak dodavatel, tak i investor.  

Nabídková cena z pohledu dodavatele musí zajistit firmě přiměřené procento zisku. Realizační 

cena musí pro dodavatele pokrývat nejen veškeré vlastní náklady, ale generovat i potřebná 

požadovaný zisk. 

Naproti tomu hlavní informací pro investora je v nabídkové ceně efektivnost vynaložených 

prostředků. Investor porovnává přiměřenost nabídkových cen jednotlivých dodavatelů s hranicí 

ceny, kterou má investor stanovenou výší dostupných finančních prostředků nebo výhodností 

investice s požadovanou návratností. 

název obsah položky

kompletní náklad na dodávka a montáž konstrukce

montážní náklad na montáž

specifikace náklad na dodávku nosného materiálu

přírážky náklad související s provedením prací

R-položky doplněné položky rozpoštářem, nejsou v cenové soustavě

Agregované/skupinové položky soubor pracínebo dílčích konstrukcí
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Nabídková cena pro nabídkové řízení má 4 formy. 

3.8.1 Skladebná cena 

(Schneiderová Heralová, 2013) Je to cena s pevnými jednotkovými cenami dohodnutými pro 

jednotlivé stavební práce. Tato cena se dá použít pokud známe přesný popis stavebních 

konstrukcí a prací které je nutno vykonat. Tato cena vzniká jako plánovaná cena na plánovaný 

objem prací, proto se může od skutečného provedení lišit. 

3.8.2 Pevná cena 

(Schneiderová Heralová, 2013) Pevná cena je předem dohodnutá, neměnitelná fixní cena 

zapsaná ve smlouvě o dílo. Tato cena bude na konci stavby uhrazena bez ohledu na 

provedené práce během výstavby. Použití této ceny je vhodné u staveb malého rozsahu 

s krátkou dobou výstavby, při opakovaných projektech nebo stavbách na klíč. 

3.8.3 Pohyblivá cena 

(Schneiderová Heralová, 2013) Cena se skládá ze dvou položek, ze skutečně vzniklých 

nákladů a k nim připočítané režie a zisk. Tato cena se používá, pokud před zahájením stavby 

nejsou známé veškeré podrobnosti technického řešení. 

3.8.4 Cílová cena 

(Schneiderová Heralová, 2013) Tato cena by ze strany investora měla motivovat dodavatele 

k úspoře nákladů. Cena se sestavuje jako pevná, ale ve smlouvě o dílo se investor dohodne 

s dodavatelem na podílu dodavatele při úsporách plánovaných nákladů. Pokud ovšem 

dodavatel překročí plánovanou cenu, jdou veškeré vícenáklady v neprospěch dodavatele. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Porovnání rozpočtářských softwarů 

Porovnání rozpočtářských softwarů Kros, EuroCALC a BUILDpower bude provedeno na 

základě odlišné cenové úrovně u každého SW. Program Kros používají cenovou soustavu 

2017/1 od společnosti ÚRS Praha, a.s., který program vyvíjí a zároveň distribuuje. Program 

Eurocalc přejímá od společnosti ÚRS Praha, a.s. z cenové soustavy kód položky, popis 

položky a měrnou jednotku, ale dále hodnotí položku dle své jednotkové ceny a jednotkového 

nákladu. Utváří si vlastní cenovou úroveň v aktuální používané verzi 2017/1. Software 

BUILDpower používá databázi od společnosti RTS, a.s. a cenovou soustavu školní verze 

2016/1. 

4.1.1 Porovnání na základě cen rozpočtu 

První porovnání bude provedeno na základě ceny z rozpočtu. Budou porovnávány ceny dle 

jednotlivých stavebních dílů. Následují přiložené rekapitulace (viz obrázek 1, 2, 3) jednotlivých 

rozpočtů z položkových rozpočtů (viz příloha 1, 2, 3) 
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Obrázek 1 - rekapitulace rozpočtu z programu Kros 

 

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

RD - Ledce

SO01 - rodinný dům

21.2.2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 329 138,47

721 526,19

104 782,71

408 802,39

156 060,09

51 881,00

607 612,28

36 073,06

148 204,41

22 097,36

342 670,34

58 567,11

66 456,92

Zařízení staveniště 66 456,92

1 395 595,39
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Obrázek 2- rekapitulace z programu EuroCALC 

 

Obrázek 3 - rekapitulace z programu BUILDpower 

 

Zakázka:

RD - Ledce

Popis Cena

Objekt : SO01 1 359 401

002: Základy 100 768

003: Svislé konstrukce 394 184

004: Vodorovné konstrukce 155 375

099: Přesun hmot HSV 51 154

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 35 365

762: Konstrukce tesařské 140 110

764: Konstrukce klempířské 21 463

765: Krytiny skládané 338 331

766: Konstrukce truhlářské 57 919

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 64 733

Celkem (bez DPH) 1 359 401

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

2 HSV 80 108,85 23 007,45 103 116,30 9

3 HSV 246 324,48 94 302,16 340 626,64 28

4 HSV 92 420,00 46 202,85 138 622,85 12

99 HSV 0,00 55 671,43 55 671,43 5

711 PSV 10 091,17 8 001,27 18 092,44 2

762 PSV 61 057,50 97 081,34 158 138,84 13

764 PSV 24 726,66 5 287,23 30 013,89 3

765 PSV 180 081,48 51 942,42 232 023,90 19

766 PSV 56 123,00 6 290,39 62 413,39 5

VN VN 0,00 56 935,98 56 935,98 5

Cena celkem 750 933,14 444 722,52 1 195 655,66 100

Svislé a kompletní konstrukce

Základy a zvláštní zakládání

Konstrukce truhlářské

Vedlejší náklady

Vodorovné konstrukce

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé
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Tabulka 7 - srovnání rozpočtářských programů na základě sestavených rozpočtů 

 

Graf 1 - srovnání rozpočtářských programů na základě sestavených rozpočtů 

 

Z vytvořené tabulky a grafu je vidět, že největší cenový rozdíl je v krytině skládané a svislých 

konstrukcích. Bude proveden rozbor těchto stavebních oddílů. Z tabulky je dále vidět, že 

program Kros a EuroCALC se od sebe příliš neliší, hlavní průzkum rozdílu ceny bude tedy 

proveden na programech EuroCALC a BUILDpower, doplněný dodatky jaké ceny jsou 

uvedené v programu Kros. 

4.1.1.1 Krytina skládaná 

Bude provedeno porovnání programu EuroCALC a BUILDpower jednotlivých položek 

konstrukce skládané   

Oddíl Kros EuroCALC BUILDpower

002 zakládání 104 898 Kč           100 768 Kč           103 116 Kč           

003 svislé a kompletní konstrukce 408 918 Kč 394 184 Kč 340 627 Kč 

004 vodorovné konstrukce 156 094 Kč 155 375 Kč 138 623 Kč 

998 přesun hmot 51 832 Kč 51 154 Kč 56 096 Kč 

711 Izolace proti vodě 36 078 Kč 35 365 Kč 18 092 Kč 

762 konstrukce tesařské 148 120 Kč 140 110 Kč 158 139 Kč 

764 konstrukce klempířské 22 085 Kč 21 463 Kč 30 014 Kč 

765 krytina skládaná 342 079 Kč 338 331 Kč 232 024 Kč 

766 konstrukce truhlářské 58 625 Kč 57 919 62 413 Kč 

součet ZRN 1 328 729 Kč 1 294 668 Kč 1 139 144 Kč 

VRN 66 436 Kč             64 733 Kč             57 178 Kč 

stavba celkem bez DPH 1 395 166 Kč       1 359 402 Kč       1 196 322 Kč       

DPH 209 275 Kč           203 910 Kč           179 448 Kč           

CELKEM 1 604 441 Kč       1 563 312 Kč       1 375 770 Kč       

 Kč-

 Kč50 000

 Kč100 000

 Kč150 000

 Kč200 000

 Kč250 000

 Kč300 000

 Kč350 000

 Kč400 000

 Kč450 000

002
zakládání

003 svislé a
kompletní
konstrukce

004
vodorovné
konstrukce

998 přesun
hmot

711 Izolace
proti vodě

762
konstrukce

tesařské

764
konstrukce
klempířské

765 krytina
skládaná

766
konstrukce
truhlářské

Porovnání na základě rozpočtů 

Kros Eurocalc BUILDpower
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Tabulka 8 - porovnání ceny krytiny skládané 

 

Ceny v jednotlivých rozpočtech se liší o 106 307 Kč. Tato částka je už poměrně zásadní. 

Největší rozdíl je u položky okrajové tašky bobrovky, kde rozdíl činí 95 139 Kč. Bude proveden 

rozbor této konkrétní položky. 

Tabulka 9 - porovnání nákladů štítové hrany bobrovky 

 

Z tabulky vyplívá, že největší rozdíl je v ceně samotné okrajové tašky kde v programu 

EuroCalc je cena 328 Kč/kus a v programu BuildPower 99 Kč/kus, tedy 30% ceny kalkulované 

ceny v programu EuroCALC. 

(Tondach, 2017) V ceníku firmy Tondach je uvedena cena za okrajovou tašku bobrovku 349 

Kč/kus. Z uvedených údajů lze tvrdit, že program BuildPOWER neodpovídá svými směrnými 

cenami momentální nabídce trhu.  

Program EuroCalc uvádí cenu 328 Kč/kus, která je výrazně bližší ceníkové ceně firmy 

Tondach, než 99 Kč/kus, které uvádí program BuildPOWER. Program Kros, který používá 

cenu 338 Kč/kus a může tak být považován za nejpřesnější a nejvhodnější, co se týče 

ohodnocení položky. 

4.1.1.2 Svislé konstrukce 

Bude provedeno porovnání programu EuroCalc a BuildPower jednotlivých položek svislých 

konstrukcí. 

Tabulka 10 - porovnání ceny svislých konstrukcí 

 

krytina skládaná MJ množství jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Krytina z bobrovek,střech jedn.,korunová, na sucho, tašky segment. řez - engoba, vč. doplňkových tašekm2 145,86 1 135 Kč            165 621 Kč        1 204 Kč            175 615 Kč        9 995 Kč- 

Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás s kartáči m 11,00 1 147 Kč 12 617 Kč 780 Kč 8 580 Kč 4 037 Kč 

Zakončení štítových hran bobrovkou s ozubem, bobrovka okrajová m 42,55 2 615 Kč 111 288 Kč 380 Kč 16 149 Kč 95 138 Kč 

Hák protisněhový C-380 kus 58,00 177 Kč 10 276 Kč 42 Kč 2 436 Kč 7 840 Kč 

Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm kus 1,00 2 110 Kč 2 110 Kč 2 060 Kč 2 060 Kč 50 Kč 

Montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m m2 145,86 17 Kč 2 421 Kč 2 421 Kč- 

Příplatek za sklon od 30° do 45° m2 145,86 29 Kč 4 290 Kč 5 Kč 729 Kč 3 560 Kč 

Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů, podstřešní difúzní fólie Jutadach 

135

m2 145,86 907 Kč 9 908 Kč 95 Kč 13 900 Kč 3 992 Kč- 

Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 50° m2 145,86 81 Kč                 11 748 Kč          11 748 Kč 

Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 11,91 867 Kč 10 474 Kč 851 Kč 10 132 Kč 342 Kč 

106 307 Kč      

rozdíl
EuroCalc

338 331 Kč                                     Celkem 232 024 Kč                                     

BuildPOWER

Krytina keramická bobrovka štítová hrana z okrajových tašek engobovaných MJ jednotková cena cena celkem

Vrut šroubovitý s podložkou 5,0x115 mm kus 8 Kč 55 Kč 

Taška engoba bobrovka okrajová levá 18x44 cm (Koncern) kus 328 Kč 2 198 Kč 

Příplatek, za práci ve výškách Kč 9 Kč 9 Kč 

Řemeslník, tarifní stupnice/třída 4/2 Nh 123 Kč 123 Kč 

Zakončení štítových hran bobrovkou s ozubem, bobrovka okrajová MJ jednotková cena cena celkem

Hřebík do krytiny malá hlava 022812 d 2,8/45 mm kg 40 Kč 1 Kč 

Bobrovka segmentový řez režná okrajová levá kus 99 Kč 309 Kč 

pokrývač Nh 137 Kč 4 Kč 

pokrývač - třída 6 Nh 99 Kč 17 Kč 

EuroCalc

BuildPOWER

svislé konstrukce MJ množství jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm m2 31,947 936 Kč 29 907 Kč 873 Kč 27 890 Kč 2 018 Kč 

Zdivo POROTHERM 40 P+D P15 na MC 10, tl. 400 mm m2 166,389 1 577 Kč 262 407 Kč 1 384 Kč 230 282 Kč 32 125 Kč 

Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 

P4,4 124 x 24,9 x 10 cm

kus 8,000 513 Kč 4 101 Kč 403 Kč 3 224 Kč 877 Kč 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 35,000 428 Kč 14 970 Kč 332 Kč 11 620 Kč 3 350 Kč 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 45,000 624 Kč 28 058 Kč 470 Kč 21 150 Kč 6 908 Kč 

Příčka z tvárnic porobetonových 100 mm m2 98,018 558 Kč 54 739 Kč 474 Kč 46 461 Kč 8 279 Kč 

53 557

rozdíl
BuildPOWEREuroCalc

Celkem 340 627 Kč                                     394 184 Kč                                     
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Ceny v jednotlivých programech se liší o 53 557 Kč. Bude proveden rozbor položky zdivo 

Porotherm 40 P+D, u kterého je rozdíl celkových cen největší. 

Tabulka 11 - porovnání nákladů na zdivo Porotherm 40 P+D 

 

Z následující tabulky je možné vyčíst, že největší rozdíl ceny celkem je u Zdiva Porothem 40 

a maltové směsi Cemix. 

Zdivo Porothem 40 má v programu EuroCALC uvedenou jednotkovou cenu, 59,40 Kč/kus. 

Program BuildPOWER má stejné zdivo ohodnoceno na 40 Kč/kus.  

(DEK, 2017) V ceníku stavebnin DEK je cena cihly Porotherm 40 P+D nabízena za 60,53 

Kč/kus. Stejně jako u střešní krytiny je možno tvrdit, že program BuildPOWER má menší 

směrnou cenu, než jaká byla zjištěna jako aktuální na trhu. Program EuroCALC zjištěné ceně 

podle stavebnin DEK odpovídá a program Kros uvádí cenu 64,5 Kč/kus, která momentální 

cenu cihly převyšuje. 

Maltová směs Cemix má v programu EuroCALC cenu 3 620 Kč/t, stejnou cenu uvádí i program 

Kros. Program BUILDpower počítá s cenou 2 590 Kč/t, což je o 1 030 Kč/t méně.  

(Cemix, 2017) Uvádí cenu za zdicí maltu 10 Mpa 2 880 Kč/t. V tomto případě směrná cena 

uvedená v program BUILDpower lépe odpovídá tržní ceně. Program Kros i EuroCALC uvádí 

cenu výrazně vyšší. Vzhledem k tomu že maltová směs Cemix 10 MPa se nachází jak u 

nosného zdiva Porotherm tak také u překladů Porotherm, rozdíl výrazně ovlivňuje výslednou 

cenu svislých konstrukcí. 

Podle provedeného průzkumu je možno tvrdit, že program EuroCalc a Kros budou mít oproti 

skutečným nákladům, díky vyšší ceně za zdicí maltu Cemix, celkově vyšší cenu než jaká by 

Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 15 na MC MJ jednotková cena cena celkem

Voda pitná pro ostatní odběratele m3 39 Kč 1 Kč 

Cihla děrovaná POROTHERM 40 1/2 K 40x12,5x23,8 cm P15 tis kus 39 100 Kč 19 Kč 

Směs maltová suchá Cemix 021j/910j zdící 10 MPa bal. t 3 620 Kč 258 Kč 

Cihla děrovaná POROTHERM 40 P+D 40x24,7x23,8 cm P15 tis kus 59 400 Kč 950 Kč 

Dělník, tarifní stupnice/třída 3/3 Nh 133 Kč 13 Kč 

Dělník, tarifní stupnice/třída 2/2 Nh 98 Kč 16 Kč 

Dělník, tarifní stupnice/třída 4/1 Nh 98 Kč 29 Kč 

Dělník, tarifní stupnice/třída 3/2 Nh 110 Kč 89 Kč 

Míchačka stavební objem bubnu 150 l Sh 9 Kč 1 Kč 

Zdivo Porotherm 40 P+D P15 na MC 10, tl. 400 mm MJ jednotková cena cena celkem

Voda pitná - vodné m3 38 Kč 2 Kč 

Cihla Porotherm 40 1/2 K 12,5/40/23,8 P15 kus 27 Kč 47 Kč 

Cemix zdicí malta 10 t 2 590 Kč 186 Kč 

Cihla Porotherm 40 - 40x24,7x23,8 cm P15 kus 40 Kč 618 Kč 

zedník - třída 6 Nh 137 Kč 74 Kč 

zedník - třída 8 Nh 165 Kč 17 Kč 

tesař, lešenář Nh 120 Kč 20 Kč 

samostatný stavební dělník Nh 120 Kč 48 Kč 

Míchačka 125 l Sh 13 Kč 1 Kč 

Pila stolní Norton CGW Sh 42 Kč 1 Kč 

Materiál lešeňový v používání m3 10 363 Kč 41 Kč 

EuroCalc

BuildPOWER
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mohla být skutečně nabídnuta. U programu BUILDpower, oproti předchozím programům, je 

uváděna nižší cena za maltovou směs Cemix a je tedy možno předpokládat, že celková cena 

bude nižší než předpokládané nabídka od firmy Cemix.  

Porovnání proběhlo na základě cen těchto materiálů v rozpočtářských programech z toho 

důvodu, že v tyto položky tvoří největší část ceny a zároveň se u nich cena nejvíce lišila. 

4.1.2 Porovnání na základě kalkulačních nákladů 

Porovnáním na základě kalkulací zjistíme, jak se od sebe liší jednotlivé náklady na materiál, 

profese a stroje. Výrobní kalkulace jsou uvedeny v přílohách (viz příloha 4, 5, 6). 

Tabulka 12 - porovnání kalkulačních nákladů v jednotlivých softwarech 

 

 

Graf 2 - kalkulační náklady v jednotlivých softwarech 

 

 

 

Z grafu 2 je zřejmé, že náklady programu Krosu a EuroCALC se od sebe příliš neliší. Pokud 

bude program EuroCALC brán jako základ, pak vypočtený rozdíl nákladů s programem Kros 

náklady Kros EuroCALC BUILDpower

materiál 936 950 Kč           918 211 Kč           751 996 Kč           

mzdy 136 066 Kč           124 682 Kč           139 093 Kč           

stroje 26 095 Kč             26 929 Kč             30 646 Kč             

ostatní přímé náklady 46 262 Kč             43 765 Kč             48 661 Kč             

mezisoučet 1 145 374 Kč       1 113 586 Kč       970 397 Kč          

režie správní 50 803 Kč             47 238 Kč             43 682 Kč             

režie výrobní 90 534 Kč             84 186 Kč             78 621 Kč             

zisk 41 976 Kč             39 235 Kč             30 664 Kč             

celkem 1 328 687 Kč       1 284 245 Kč       1 123 364 Kč       

 Kč-

 Kč200 000

 Kč400 000

 Kč600 000

 Kč800 000

 Kč1 000 000

 Kč1 200 000

 Kč1 400 000

Kros EuroCALC BUILDpower

Kalkulační náklady

materiál mzdy stroje ostatní přímé náklady režie správní režie výrobní zisk
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se pohybuje od -3% až +8%. Je to dáno právě tím, že vycházejí ze stejné databáze položek a 

líší se pouze jednotkovým nákladem.  

Tabulka 13 - procentuální porovnání nákladů programu Kros a EuroCALC, kdy program EuroCALC bereme 
jako základ 

 

Program BUILDpower vychází z jiné databáze položek i cenové úrovně, a proto je rozdíl ceny 

větší než mezi výše zmíněnými dvěma programy. Pokud zde provedeme procentuální 

porovnání a opět budeme brát program EuroCALC jako základ, bude se rozdíl cen pohybovat 

v rozmezí od -28% až po +12%. 

Tabulka 14 - procentuální porovnání nákladů programu BuildPOWER a EuroCALC, kdy program EuroCALC 
bereme jako základ 

 

4.1.3 Porovnání na základě limitek  

Výchozími údaji jsou náklady materiálu, mzdy a stroje, kde se v každém programu liší 

jednotkový náklad, proto pro další porovnání provedeme postupně srovnání limitek materiálů, 

profesí a strojů 

 

4.1.3.1 Porovnání limitek materiálů 

Vzhledem k celkové ceně stavby budeme porovnávat pouze materiály, které svým nákladem 

přesáhnou 10 000 Kč. Materiály, které mají náklady nižší než určená částka 10 000 Kč, 

celkovou výši nákladů za materiál příliš neovlivní. Ty tedy nebudou zahrnuty do základního 

porovnání. Celkový přehled limitek materiálů je uveden v přílohách (viz příloha 7, 8, 9). 

 

náklady EuroCALC Kros rozdíl v %

materiál 918 211 Kč           936 950 Kč           2

mzdy 124 682 Kč           136 066 Kč           8

stroje 26 929 Kč             26 095 Kč             -3 

ostatní přímé náklady 43 765 Kč             46 262 Kč             5

mezisoučet 1 113 586 Kč       1 145 374 Kč       

režie správní 47 238 Kč             50 803 Kč             7

režie výrobní 84 186 Kč             90 534 Kč             7

zisk 39 235 Kč             41 976 Kč             7

celkem 1 284 245 Kč       1 328 687 Kč       

náklady EuroCALC BUILDpower rozdíl v %

materiál 918 211 Kč           751 996 Kč           -22 

mzdy 124 682 Kč           139 093 Kč           10

stroje 26 929 Kč             30 646 Kč             12

ostatní přímé náklady 43 765 Kč             48 661 Kč             10

mezisoučet 1 113 586 Kč       970 397 Kč          

režie správní 47 238 Kč             43 682 Kč             -8 

režie výrobní 84 186 Kč             78 621 Kč             -7 

zisk 39 235 Kč             30 664 Kč             -28 

celkem 1 284 245 Kč       1 123 364 Kč       
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Tabulka 15 – limitky materiálů přesahující 10 000 Kč z programu Kros 

 

 

Celková částka součtu položek nad 10 000 Kč tvoří v programu Kros 802 864 Kč což je 

86,04% z celkových nákladů na materiál. 

 

Tabulka 16 – limitky materiálů přesahující 10 000 Kč z programu EuroCALC 

 

 

U programu EuroCALC tvoří součet nákladů na materiál nad 10 000 Kč 794 150 Kč, což je 

86,44%, z celkových materiálových nákladů 

 

Nazev MJ Jednotková cena Množství celkem Cena celkem

cihla děrovaná POROTHERM 40 P+D 40x24,7x23,8 cm P15   tis kus 64 500 Kč            2,66 171 713 Kč        

taška engoba bobrovka základní 19x40 cm (Koncern)   kus 23 Kč                   5688,54 130 836 Kč        

taška engoba bobrovka okrajová levá 18x44 cm (Koncern)   kus 338 Kč                 285,11 96 368 Kč          

směs maltová suchá Cemix 021j/910j zdící 10 MPa bal.   t 3 620 Kč              12,17 44 049 Kč          

řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m   m3 6 170 Kč              6,74 41 604 Kč          

příčkovky přesné YTONG P2-500 10 x 24,9 x 59,9 cm   m2 412 Kč                 100,96 41 595 Kč          

směs pro beton třída C 16/20 X0,XC1 kamenivo do 22 mm   m3 2 360 Kč              13,78 32 517 Kč          

okno střešní Velux GZL 1050 MK08 78 x 140 cm   kus 6 670 Kč              4,00 26 680 Kč          

směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 22 mm   m3 2 480 Kč              9,74 24 161 Kč          

dílec bednící BD500 (1/2) 40x50x25 cm   kus 61 Kč                   377,49 23 102 Kč          

nosník stropní POT400/902 400x16x17,5 cm   kus 1 240 Kč              17,61 21 839 Kč          

vložka stropní Miako 19/50 40x25x19 cm   tis kus 34 400 Kč            0,63 21 649 Kč          

nosník stropní POT500/902 500x16x17,5 cm   kus 1 660 Kč              12,92 21 440 Kč          

cihla děrovaná POROTHERM 24 P+D 24x37,2x23,8 cm P15   tis kus 59 600 Kč            0,35 20 716 Kč          

překlad keramický jednostranný HELUZ 175x23,8x7 cm   kus 395 Kč                 45,90 18 131 Kč          

směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 16 mm   m3 2 500 Kč              7,09 17 723 Kč          

lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg   t 48 700 Kč            0,29 14 074 Kč          

pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)   m2 115 Kč                 110,93 12 757 Kč          

výlez střešní GXL 3060 - pro sklon střechy 15-85°, FK06 hliník  66 x 118 cm   kus 11 800 Kč            1,00 11 800 Kč          

směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 22 mm   m3 2 620 Kč              3,86 10 108 Kč          

802 864 Kč        celkem

limitky materiálů v programu Kros

Nazev MJ Jednotková cena Množství celkem Cena celkem

cihla děrovaná POROTHERM 40 P+D 40x24,7x23,8 cm P15   tis kus 59 400 Kč            2,66 158 123 Kč        

taška engoba bobrovka základní 19x40 cm (Koncern)   kus 22 Kč                   5688,54 126 854 Kč        

taška engoba bobrovka okrajová levá 18x44 cm (Koncern)   kus 328 Kč                 285,11 93 515 Kč          

směs maltová suchá Cemix 021j/910j zdící 10 MPa bal.   t 3 620 Kč              12,17 44 048 Kč          

řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m   m3 6 320 Kč              6,74 42 616 Kč          

příčkovky přesné YTONG P2-500 10 x 24,9 x 59,9 cm   m2 398 Kč                 100,96 40 182 Kč          

vložka stropní Miako 19/50 40x25x19 cm   tis kus 50 200 Kč            0,63 31 576 Kč          

směs pro beton třída C 16/20 X0,XC1 kamenivo do 22 mm   m3 2 280 Kč              13,78 31 414 Kč          

okno střešní Velux GZL 1050 MK08 78 x 140 cm   kus 6 590 Kč              4,00 26 360 Kč          

překlad keramický jednostranný HELUZ 175x23,8x7 cm   kus 537 Kč                 45,90 24 648 Kč          

směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 22 mm   m3 2 370 Kč              9,74 23 089 Kč          

dílec bednící BD500 (1/2) 40x50x25 cm   kus 60 Kč                   377,49 22 687 Kč          

nosník stropní POT400/902 400x16x17,5 cm   kus 1 220 Kč              17,61 21 487 Kč          

nosník stropní POT500/902 500x16x17,5 cm   kus 1 630 Kč              12,92 21 051 Kč          

cihla děrovaná POROTHERM 24 P+D 24x37,2x23,8 cm P15   tis kus 54 900 Kč            0,35 19 105 Kč          

směs pro beton třída C 16/20 X0,XC1 kamenivo do 16 mm   m3 2 300 Kč              7,09 16 305 Kč          

lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg   t 48 700 Kč            0,29 14 074 Kč          

pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)   m2 115 Kč                 110,93 12 757 Kč          

překlad keramický jednostranný HELUZ 125x23,8x7 cm   kus 349 Kč                 35,70 12 459 Kč          

výlez střešní GXL 3060 - pro sklon střechy 15-85°, FK06 hliník  66 x 118 cm   kus 11 800 Kč            1,00 11 800 Kč          

794 150 Kč        celkem

limitky materiálů v programu EuroCALC
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Tabulka 17 – limitky materiálů přesahující 10 000 Kč z programu BUILDpower 

 

 

Součet nákladů na materiál nad 10 000 Kč v programu BUILDpower tvoří 584 619 Kč, tedy 

84,64%. 

 

Tabulky limitky materiálu, jako výstup z kalkulací ukazují, že položky s největším nákladem 

jsou cihly Porotherm 40 P+D a základní střešní taška bobrovka. Jsou to jediné položky, které 

ve všech rozpočtářských programech přesahují hodnotu 100 000 Kč přesto, že se jejich 

jednotkové ceny liší. Je to dáno tím, že každý program počítá s jinou jednotkovou cenou, jak 

za cihlu Porotherm, tak i za střešní tašku bobrovku. 

Další rozdíl je vidět v potřebných kusech materiálu. Do rozpočtu se zadávají obě položky v m2 

a každý software přepočítává počet kusů na m2 dle svého indexu.  

Mezi položky, které přesahují zvolenou částku 10 000 Kč dále patří: maltová směs, střešní 

okno Velux, řezivo jehličnaté, beton třídy C 16/20 a 20/25, stropní nosník POT a další.  

Ve vybraném vzorku materiálů, se objevují přibližně stejné položky ohodnoceny jinou cenou.  

Rozdílnost ceny za materiál Porotherm 40 P+D byl zjištěn už při porovnání cen Rozpočtu.  

Tabulka 18 - náklad na cihlu Porotherm 40 P+D 

 

Další rozdíl je v indexu materiálu u jednotlivých programů. Program Kros a EuroCALC se 

shodují uvedeným množstvím cihly do m2 s technickými údaji cihly Porotherm 40 P+D, který 

uvádí 16 ks/m2. Program BUILDpower uvádí 15,48 ks/m2, což je nepatrně nižší údaj než uvádí 

výrobce v technických parametrech. Pokud bude uvažováno se zjištěnou cenou 60,53 Kč za 

Nazev MJ Jednotková cena Množství celkem Cena celkem

Bobrovka segmentový řez základní, engoba, 19 x 40 cm kus 25 Kč                   5 612,69 142 001 Kč        

Cihla Porotherm 40 - 40x24,7x23,8 cm  P 15 kus 40 Kč                   2 576,53 102 804 Kč        

Okno střešní GGL 3060 M08 š. 78 x v. 140 cm Velux, kyvné, celodřevěné, s 

hliníkovým oplechováním kus 11 330 Kč            4,00 45 320 Kč          

Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. II L=4-6 m m3 5 765 Kč              6,74 38 873 Kč          

Cemix Zdicí malta 10, balení 40 kg t 2 590 Kč              13,99 36 247 Kč          

Příčkovka PORFIX P2-500 - 500x250x100 mm kus 30 Kč                   799,83 23 755 Kč          

Beton tř.C 16/20 z PC fr.do 8 mm velmi měkký S3č m3 1 791 Kč              12,33 22 090 Kč          

Porotherm MIAKO 19/50 PTH 40x25x19, stropní vložka kus 33 Kč                   629,34 20 454 Kč          

BEST ztracené bednění 50 250/400/500 mm kus 52 Kč                   373,75 19 435 Kč          

Lemování PREFA pro střešní okno VELUX MK08 78x140, barvený legovaný hliník stuccokus 4 153 Kč              4,00 16 612 Kč          

Překlad  keramický Porotherm KP 7 /70x238x1750 mm/ kus 345 Kč                 45,90 15 836 Kč          

Nosník stropní keramický  POT400/902  16x17,5x400 kus 804 Kč                 17,61 14 160 Kč          

Nosník stropní keramický  POT500/902  16x17,5x500 kus 1 081 Kč              12,92 13 962 Kč          

Beton C 20/25 z PC fr.do 16 mm velmi měkký S3 m3 1 872 Kč              7,09 13 271 Kč          

Bobrovka segmentový řez režná okrajová levá, 10x38 cm kus 100 Kč                 132,77 13 264 Kč          

Cihla Porotherm 24 - 24x37,2x23,8 cm  P 15 kus 37 Kč                   347,58 12 687 Kč          

Beton tř.C 20/25 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 m3 1 859 Kč              6,75 12 555 Kč          

Výlez střešní Velux GXL 3060 FK06  66 x 118 cm, pro obytné prostory kus 10 770 Kč            1,00 10 770 Kč          

Materiál lešeňový v používání m3 10 363 Kč            1,02 10 525 Kč          

584 619 Kč        celkem

limitky materiálů v programu BUILDpower

DEK 60,53 Kč                 

Kros 64,50 Kč                 

EuroCALC 59,40 Kč                 

BUILDpower 40,00 Kč                 

Porotherm 40 P+D
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cihly Porotherm 40 P+D jak uvádí stavebniny DEK, dále s počtem 16 kus/m2, dle technických 

parametrů a 166,389 m2 dle výkazu výměr, je možno vypočítat předpokládanou cenu zdiva 

Porotherm 40 P+D viz tabulka  

Tabulka 19 - porovnání nákladů za cihly Porotherm 40 P+D 

 

Z výsledku v tabulce je vidět, že předpokládané ceně od stavebnin DEK se nejvíce blíží náklad 

programu EuroCALC. Software Kros udává větší náklad na zdivo Porotherm o 7%, což je dáno 

rozdílem v ceně za cihlu Porotherm než stavebniny DEK. Program BUILDpower naopak 

uvažuje nejmenší cenu za cihlu Porotherm 40 P+D a liší se o -36% ceny oproti stavebninám 

DEK. 

Porovnání střešní tašky bobrovky bude provedeno dle ceníku Tondach, který uvádí cenu 

bobrovky engoby a potřebný počet kusů do metru v tabulce 20. 

Tabulka 20 - údaje ceníku Tondach 

 

náklad podle rozpočtářských softwarů: 

Tabulka 21 - náklad dle rozpočtářských softwarů 

 

Z tabulky 21 je vidět, že nejpřesnější cenu uvádí program Kros.  

Dále bude provedeno porovnání na základě množství kusů střešní tašky bobrovky 

kalkulovaném v jednotlivých softwarech. Program Kros a EuroCALC u střešní tašky bobrovky 

počítají s 39 kus/m2, program BUILDpower počítá s 38,48 ks/m2. Všechny programy počítají 

s výrazně větším počtem kusů střešní tašky bobrovky na m2, než jaká jsou uvedené 

v technických parametrech výrobce. 

Kč %

DEK 161 144 Kč             

Kros 171 713 Kč             10 569 Kč-         -7 

EuroCALC 158 123 Kč             3 021 Kč           2

BUILDpower 102 804 Kč             58 340 Kč         36

rozdíl

Porotherm 40 P+D

počet kus/m 32

cena za kus 23,20 Kč                 

cena za m2 742,40 Kč               

Bobrovka engoba

Kros 23,00 Kč                 

EuroCALC 22,00 Kč                 

BUILDpower 25,00 Kč                 

Bobrovka engoba
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Tabulka 22 - porovnání ceny za střešní tašku Tondach 

 

Program Kros uvažuje náklad střešní tašky o 21% vyšší než nabízí společnost Tondach. 

Důvodem je výrazně vyšší počet kusů střešní tašky na m2, který uvažuje program Kros, oproti 

počtu kusů, které uvádí firma Tondach. Program EuroCALC uvádí nižší cenu za střešní tašku 

bobrovku než výrobce Tondach, ale stejně jako program Kros počítá s výrazně vyšším počtem 

střešních tašek do metru a proto se liší o 17%. 

Program BuildPOWER přeplácí uvažovanou cenu od firmy Tondach o největší částku, ve výši 

31 %. Program uvádí největší cenu za kus střešní tašky bobrovky oproti dvěma předchozím 

programům. Počet kusů do metru má sice nepatrně menší než program Kros a EuroCALC, ale 

stále výrazně větší, než počítá firma Tondach. 

4.1.3.2 Porovnání limitek profesí 

Porovnání limitek profesí ukazuje, jak velký náklad bude potřeba vydat na jednotlivé profese. 

Na základě vyexportovaných dat z jednotlivých programů a seřazení do tabulky provedeme 

srovnání.   

 

Kč %

Tondach 108 286 Kč             

Kros 130 836 Kč             22 550 Kč-         -21 

EuroCALC 126 854 Kč             18 568 Kč-         -17 

BUILDpower 142 001 Kč             33 715 Kč-         -31 

Bobrovka engoba

rozdíl
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Tabulka 23 – limitky profesí z programu Kros 

 

 

Tabulka 24 – limitky profesí z programu Eurocalc 

 

kód položky Nazev MJ Jednotková cena Množství celkem Cena celkem

713000-S4-T2 Řemeslník   Nh 134 Kč                216,67 28 990 Kč     

712000-S3-T2 Dělník   Nh 120 Kč                221,86 26 534 Kč     

713000-S3-T2 Řemeslník   Nh 120 Kč                170,33 20 372 Kč     

712000-S4-T1 Dělník   Nh 106 Kč                126,69 13 480 Kč     

712000-S2-T2 Dělník   Nh 106 Kč                124,16 13 211 Kč     

712000-S2-T3 Dělník   Nh 134 Kč                41,82 5 596 Kč       

713000-S3-T3 Řemeslník   Nh 142 Kč                36,29 5 150 Kč       

713000-S2-T3 Řemeslník   Nh 134 Kč                31,86 4 263 Kč       

712000-S3-T3 Dělník   Nh 142 Kč                27,94 3 965 Kč       

713000-S2-T2 Řemeslník   Nh 106 Kč                34,04 3 622 Kč       

832000-S3-T2 Řidič   Nh 120 Kč                23,58 2 820 Kč       

000000-9-1-1 Příplatek za práci ve výškách   Kč 10 Kč                  213,15 2 195 Kč       

833000-S2-T2 Strojník   Nh 106 Kč                18,75 1 995 Kč       

721000-S4-T2 Montér   Nh 134 Kč                11,41 1 527 Kč       

713000-S4-T3 Řemeslník   Nh 156 Kč                7,81 1 215 Kč       

832000-S2-T3 Řidič   Nh 134 Kč                3,80 509 Kč          

712000-S4-T2 Dělník   Nh 134 Kč                3,74 500 Kč          

833000-S2-T3 Strojník   Nh 134 Kč                0,90 121 Kč          

712000-S3-T1 Dělník   Nh 91 Kč                  0,02 1 Kč              

136 066 Kč   

1 315 Kč       

103 Kč          

16 558 Kč     průměrná měsíční mzda

průměrná hodinová mzda

limitky profesí v programu Kros

celkem

celkové množství normohodin

kód položky Nazev MJ Jednotková cena Množství celkem Cena celkem

713000-420 Řemeslník   Nh 123 Kč                215,94 26 561 Kč     

712000-320 Dělník   Nh 110 Kč                218,26 24 008 Kč     

713000-320 Řemeslník   Nh 110 Kč                170,33 18 736 Kč     

712000-410 Dělník   Nh 98 Kč                  126,43 12 365 Kč     

712000-220 Dělník   Nh 98 Kč                  124,16 12 143 Kč     

712000-230 Dělník   Nh 123 Kč                41,82 5 144 Kč       

713000-330 Řemeslník   Nh 133 Kč                36,29 4 809 Kč       

713000-230 Řemeslník   Nh 123 Kč                31,86 3 919 Kč       

712000-330 Dělník   Nh 133 Kč                27,94 3 702 Kč       

713000-220 Řemeslník   Nh 98 Kč                  34,04 3 329 Kč       

832000-320 Řidič   Nh 110 Kč                23,42 2 577 Kč       

000000-911 Příplatek za práci ve výškách   Kč 9 Kč                    213,15 1 961 Kč       

833000-220 Strojník   Nh 98 Kč                  18,66 1 825 Kč       

721000-420 Montér   Nh 123 Kč                11,41 1 404 Kč       

713000-430 Řemeslník   Nh 149 Kč                7,81 1 159 Kč       

832000-230 Řidič   Nh 123 Kč                3,80 468 Kč          

712000-420 Dělník   Nh 123 Kč                3,74 460 Kč          

833000-230 Strojník   Nh 123 Kč                0,90 111 Kč          

712000-310 Dělník   Nh 83 Kč                  0,02 1 Kč              

124 682 Kč   

1 310 Kč       

95 Kč            

15 228 Kč     průměrná měsíční mzda

celkové množství normohodin

průměrná hodinová mzda

limitky profesí v programu EuroCALC

celkem



38 
 

Tabulka 25 – limitky profesí z programu BUILDpower 

 

 

Tabulky limitek mezd sestupně seřazují náklad na profese. Programy Kros a EuroCALC se líší 

v hodinové sazbě, kterou jednotlivým profesím přiřazují. Profese jsou v nich rozděleny na 

řemeslníka, strojníka, dělníka a řidiče. V kódu položky je vidět tarifní skupinu a třídu. Obecně 

můžeme říci, že profese v programu Kros jsou ohodnoceny větší hodinovou sazbou než v 

programu EuroCALC. 

Zajímavý výstup tvoří limitka z programu BUILDpower, která je podrobněji rozepsaná po 

profesích. Jsou zde rozepsány řemeslné práce i s platovou třídou. Takto podrobný popis dává 

lepší přehled například tehdy, pokud potřebuje poptat profese jako subdodávku. 

Podrobný rozpis programu BUILpower však částečně omezuje kvalitní srovnání s předchozími 

programy, neboť přiřazení jednotlivé speciální profese nemusí vždy odpovídat skupinovému 

zařazení programu Kros a EuroCALC.  

Nazev MJ Jednotková cena Množství celkem Cena celkem

Tesař - třída 7 Nh 155 Kč                196,41 30 444 Kč    

Zedník - třída 6 Nh 137 Kč                209,38 28 686 Kč    

Pokrývač - třída 6 Nh 137 Kč                99,05 13 570 Kč    

Samostatný stavební dělník Nh 120 Kč                79,45 9 494 Kč      

Tesař, lešenář Nh 120 Kč                74,18 8 864 Kč      

Stavební dělník Nh 120 Kč                70,54 8 430 Kč      

Stavební dělník - třída 4 Nh 106 Kč                64,86 6 875 Kč      

Zedník - třída 8 Nh 165 Kč                26,73 4 410 Kč      

Řidič strojů - třída 6 Nh 137 Kč                29,56 4 050 Kč      

Zedník osazovač - třída 6 Nh 137 Kč                29,00 3 973 Kč      

Tesař - třída 6 Nh 137 Kč                28,73 3 937 Kč      

Pokrývač Nh 120 Kč                30,03 3 589 Kč      

Izolatér Nh 126 Kč                24,83 3 116 Kč      

Truhlář - třída 6 Nh 137 Kč                18,10 2 480 Kč      

Zedník osazovač Nh 120 Kč                16,13 1 927 Kč      

Betonář - třída 6 Nh 137 Kč                12,79 1 752 Kč      

Klempíř - třída 6 Nh 142 Kč                7,34 1 043 Kč      

Betonář Nh 120 Kč                8,02 958 Kč         

Klempíř - třída 7 Nh 155 Kč                5,84 905 Kč         

Řidič strojů Nh 120 Kč                7,41 885 Kč         

Řidič autojeřábů - třída 6 Nh 137 Kč                3,80 521 Kč         

Zedník údržbář Nh 120 Kč                1,93 231 Kč         

Stavební klempíř montážník - třída 6 Nh 142 Kč                0,95 135 Kč         

Obsluhovač mechanizač.prostř. - třída 6 Nh 137 Kč                0,84 115 Kč         

Železář - třída 6 Nh 137 Kč                0,83 114 Kč         

Stavební zámečník údržbář Nh 120 Kč                0,36 44 Kč           

Montážník prefa,vazač břemen Nh 120 Kč                0,28 34 Kč           

Železář Nh 120 Kč                0,03 3 Kč             

Stavební dělník - třída 3 Nh 92 Kč                  0,03 3 Kč             

140 585 Kč  

1 047 Kč      

134 Kč         

21 475 Kč    průměrná měsíční mzda

celkové množství normohodin

průměrná hodinová mzda

limitky profesí v programu BUILDpower

celkem
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Tabulka 26 - roztřídění a porovnání profesí 

 

V jednotlivých programech se liší i počet normohodin. Program BuildPOWER má o 20% kratší 

dobu než program EuroCALC. Program BuildPOWER počítá s větší výkonností pracovníků. 

Znamená to, že pracovníci podle programu BuildPOWER budou potřebovat o 20% méně času 

na výstavbu hrubé stavby než v programu EuroCALC. 

U profesí bude porovnána hodinová sazba a mzda tesaře, jakožto nejdražší profese. 

(Cenikremesel, 2017) Uvádí přibližný rozsah cen za tesařské práce 

Tabulka 27 - přibližný rozsah cen tesařské práce 

 

(Platy, 2017) Zde je uveden průměrný měsíční plat tesaře ve výši 20 027 Kč. Hodinová sazba 

z průměrné mzdy při uvažování 8 hodinové směny, 20 dní v měsíci vychází 125 Kč 

Tabulka 28 - platové ohodnocení tesaře 

 

Srovnání hodinových sazeb a mezd lze určit velmi obtížně, protože záleží na mnoha faktorech. 

Velikost mzdy se liší podle regionu, podle odpracovaných hodin a náročnosti práce. Pokud 

bude provedeno porovnání s uvedenými údaji, je možno tvrdit, že hodinová sazba i následně 

vypočítaná měsíční mzda odpovídá ohodnocení pracovníků v rozpočtářských programech 

Kros EuroCALC BUILpower

řemeslník 63 612 Kč       58 508 Kč    67 991 Kč      

dělník 63 287 Kč       57 824 Kč    66 855 Kč      

strojník 2 115 Kč         1 936 Kč      115 Kč           

řidič 3 329 Kč         3 045 Kč      5 456 Kč        

montér 1 527 Kč         1 404 Kč      169 Kč           

příplatek 2 195 Kč         1 961 Kč      

celkem 136 066 Kč     124 677 Kč  140 585 Kč    

činnost Rozsah cen Jednotka

Montáž krovu od 115 Kč bm

Montáž kleštin od 85 Kč bm

Montáž hoblovaných částí krovu od 150 Kč bm

Montáž prkenného záklopu od 95 Kč m2

Broušení palubkové podlahy od 75 Kč m2

Frézování hran od 15 Kč bm

Atypické profilování trámů od 130 Kč bm

Aplikace impregnačního nátěru od 25 Kč m2

ceník tesařských prací 2017

hodinová sazba měsíční mzda

Kros 134 Kč             21 408 Kč        

EuroCALC 123 Kč             19 680 Kč        

BUILpower 155 Kč             24 800 Kč        

tesař
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Kros a EuroCalc. U programu BuildPOWER vychází hodinová sazba i mzda nadhodnocené 

proti zjištěným údajům. 

 

4.1.3.3 Porovnání limitek strojů 

Posledním porovnáním limitek bude srovnání nákladů na potřebné stavební stroje. V tomto 

případě si jako srovnávací hladinu zvolíme stroje, které svým nákladem přesáhnou 1 000 Kč 

 

Tabulka 29 – limitky strojů z programu Kros 

 

 

Tabulka 30 – limitky strojů z programu EuroCALC 

 

 

Nazev MJ Jednotková cena Množství celkem Cena celkem

Jeřáb stavební věžový samovztyčitelný nosnost 8 t v 16,8 m   Sh 981 Kč                 17,71 17 369 Kč          

Čerpadlo betonových směsí na automobilovém podvozku výkon 170 m3/h 

dosah 47 m   
Sh

1 170 Kč              1,65 1 927 Kč            

Jeřáb stavební samovztyčitelný nosnost 4 t v 25 m   Sh 473 Kč                 3,86 1 825 Kč            

Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku nosnost 8 t klopný moment 235 

kNm   
Sh

692 Kč                 2,22 1 536 Kč            

Stavební výtah osobní, nákladní nosnost 1 t v 60 m   Sh 103 Kč                 13,07 1 346 Kč            

24 003 Kč          

Stavební výtah osobní, nákladní nosnost 0,5 t v 30 m   Sh 82 Kč                   8,44 688 Kč               

Motorová pila výkon 3,9 kW   Sh 47 Kč                   7,72 362 Kč               

Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku nosnost 6 t klopný moment 182 

kNm   
Sh

573 Kč                 0,55 318 Kč               

Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 8 Kč                     23,37 185 Kč               

Vibrační deska jednosměrná výkon 3,9 kW šíře hutnění 500 mm   Sh 44 Kč                   3,84 169 Kč               

Ponorný vibrátor s hlavicí D 50 mm s měničem frekvencí   Sh 53 Kč                   2,80 150 Kč               

Řetězová dlabačka příkon 2,5 kW hloubka frézování 150 mm   Sh 19 Kč                   5,68 110 Kč               

Centrální ohýbárna oceli kompletní sestava   Sh 3 580 Kč              0,01 49 Kč                 

Stavební vrátek lanový nosnost 0,3 t   Sh 19 Kč                   2,12 40 Kč                 

Pojízdná svářečka max. proud 200 A   Sh 58 Kč                   0,37 21 Kč                 

26 095 Kč          

limitky strojů v programu Kros

mezisoučet

celkem

Nazev MJ Jednotková cena Množství celkem Cena celkem

Jeřáb stavební věžový samovztyčitelný nosnost 8 t v 16,8 m   Sh 1 010 Kč              17,57 17 747 Kč          

Čerpadlo betonových směsí na automobilovém podvozku výkon 170 m3/h 

dosah 47 m   
Sh

1 200 Kč              1,63 1 961 Kč            

Jeřáb stavební samovztyčitelný nosnost 4 t v 25 m   Sh 487 Kč                 3,86 1 879 Kč            

Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku nosnost 8 t klopný moment 235 

kNm   
Sh

760 Kč                 2,22 1 686 Kč            

Stavební výtah osobní, nákladní nosnost 1 t v 60 m   Sh 109 Kč                 13,07 1 425 Kč            

24 697 Kč          

Stavební výtah osobní, nákladní nosnost 0,5 t v 30 m   Sh 88 Kč                   8,38 739 Kč               

Motorová pila výkon 3,9 kW   Sh 46 Kč                   7,72 355 Kč               

Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku nosnost 6 t klopný moment 182 

kNm   
Sh

595 Kč                 0,55 330 Kč               

Míchačka stavební objem bubnu 150 l   Sh 9 Kč                     23,37 210 Kč               

Vibrační deska jednosměrná výkon 3,9 kW šíře hutnění 500 mm   Sh 52 Kč                   3,84 200 Kč               

Ponorný vibrátor s hlavicí D 50 mm s měničem frekvencí   Sh 58 Kč                   2,80 162 Kč               

Řetězová dlabačka příkon 2,5 kW hloubka frézování 150 mm   Sh 21 Kč                   5,68 119 Kč               

Centrální ohýbárna oceli kompletní sestava   Sh 3 640 Kč              0,01 47 Kč                 

Stavební vrátek lanový nosnost 0,3 t   Sh 20 Kč                   2,12 42 Kč                 

Pojízdná svářečka max. proud 200 A   Sh 68 Kč                   0,37 25 Kč                 

26 924 Kč          

mezisoučet

celkem

limitky strojů v programu EuroCALC
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Tabulka 31 – limitky strojů z programu BUILDpower 

 

 

Z tabulek můžeme vyčíst, že stanovenou částku, překročí ve všech programech, pět stejných 

položek. Jedná se o: věžový jeřáb, betonářské čerpadlo, samovztyčitelný jeřáb, jeřáb 

automobilní a stavební výtah osobní.  

Největší rozdíl mezi programem BUILDpower a programy Kros a EuroCALC je v položce 

věžový jeřáb, kde program BUILDpower oceňuje jeřáb v průměru o 3 000 Kč dráž než u dvou 

výše zmiňovaných programů. 

Přesto, že je ve všech rozpočtářských programech počítáno s věžovým jeřábem, u staveb 

rozsahu dvojpodlažního rodinného domu se věžový jeřáb nepoužívá a jeho funkci přebírá 

autojeřáb případně stavební výtah.  

Limitky strojů tvoří u programu BUIDpower největší procentuální část k hodnotě za limitky 

celkem. Přesto se jedná pouze o 3,56% z celkových nákladů. Z toho důvodu tuto část lze 

považovat za nepodstatnou a dále se jí nezabývat. 

 

4.1.3.4 Celkové porovnání limitek 

Pokud se týká celkového porovnání, program Kros má největší náklad na materiál a nejmenší 

náklad na stroje. Oproti tomu program BUILDpower má nejmenší náklad na materiál a největší 

náklad na stroje a profese. Ač by se dalo předpokládat, že celkové náklady se tím vyrovnají 

náklady programů Kros a Eurocalc jsou výrazně vyšší než programu BUILDpower. 

 

Tabulka 32 – celkové porovnání limitek 

 

 

Nazev MJ Jednotková cena Množství celkem Cena celkem

Jeřáb stavební věžový  MB 10 30 Sh 941 Kč                 21,78 20 499 Kč          

Čerpadlo betonářské kolové SCHWING Sh 2 550 Kč              1,45 3 700 Kč            

Jeřáb stavební samovz. MB 03 30 Sh 450 Kč                 3,82 1 716 Kč            

Jeřáb automobilní T148 AD 080.1 Sh 646 Kč                 2,60 1 677 Kč            

Výtah stavební osob.- nákladní NOV 1000 A Sh 102 Kč                 12,91 1 310 Kč            

28 903 Kč          

Výtah stavební osob.- nákladní NOV 500 Sh 91 Kč                   8,94 811 Kč               

Vibrační deska reverz 8,1 kW š. 0,75 m Sh 109 Kč                 4,51 489 Kč               

Pila stolní Norton Cliper CGW Sh 42 Kč                   6,62 278 Kč               

Míchačka 125 l Sh 13 Kč                   17,69 221 Kč               

Vrátek stavební lanový Geda Primo 500 Sh 33 Kč                   2,48 82 Kč                 

Pojízdná křemíková svářečka  KS 200/01 Sh 61 Kč                   0,37 22 Kč                 

30 806 Kč               

limitky strojů v programu BUILDpower

mezisoučet

celkem

Kros EuroCALC BUILDpower

materiál 932 790 Kč      918 211 Kč      689 873 Kč   

profese 136 066 Kč      124 682 Kč      139 909 Kč   

stroje 26 095 Kč        26 929 Kč        30 645 Kč     

celkem 1 094 951 Kč   1 069 822 Kč   860 427 Kč   
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Graf 3 - celkové porovnání limitek 
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5. Závěr 

Předmětem této práce bylo porovnat výsledky získané z tři rozpočtových programů. Úkolem 

bylo provést porovnání cen a nákladů hrubé stavby rodinného domu. Cílem bylo zjistit jaký 

z rozpočtářských programů ve své cenové úrovni uvádí nejpřesnější směrné ceny a je 

nejspolehlivější v určení cen a nákladů. Porovnání bylo provedeno ve třech rozpočtářských 

programech. Jednalo se o programy Kros, EuroCALC a BUILDpower. 

První porovnání proběhla na základě vytvořených rozpočtů. Byly porovnány oddíly stavby, a 

dva, které se svou cenou nejvíce lišily byly podrobně rozebrány. Jednalo se o krytinu 

skládanou a svislé konstrukce. Byl proveden rozbor jednotlivých položek v každém ze dvou 

vybraných oddílů a bylo zjištěno, že největší rozdíl tvoří cena materiálu. U programu Kros a 

EuroCALC se směrné ceny materiálů pohybovaly přibližně stejně a v zásadě odpovídaly 

aktuálním cenám trhu. Program Kros uvádí mírně vyšší cenu za materiál než program 

EuroCALC, ale v obou připadech je možné tvrdit, že výsledné ceny z rozpočtu odpovídají 

aktuálním cenám. Program BUILDpower naopak má ve většině zkoumaných případů nižší 

směrnou cenu materiálu, než nabízí aktuální trh. Domnívám se, že důvodem je použití starší 

cenové úrovně ve školní verzi 16/1 ve které byl program poskytnut. Na rozdíl od programů 

Kros a EuroCALC které jsou používány s cenovou soustavou 17/1. I přes to, že ceny materiálu 

meziročně rostou, a cenová soustava není aktuální, hodnotíme program BUILDpower, jako 

nejméně vyhovující z toho důvodu, že výsledný rozpočet vychází zhruba o 200 000 Kč nižší. 

To činí o 12% méně oproti programu Kros a EuroCALC a i přes starší cenovou úroveň to lze 

považovat za výrazný rozdíl. Z toho důvodu považuji program Kros a EuroCALC cenově 

spolehlivější. 

V další části práce bylo provedeno vzájemné porovnání na základě kalkulací, které náklady 

roztřídily na materiál, profese a stroje. K tomu byly vytvořeny limitky materiálů, profesí a strojů 

které nám náklady podrobněji dělí na samostatné položky. 

V kalkulacích materiálu se jen dále potvrdilo to, že program BUILDpower uvádí menší náklad 

na materiál, než uvádí aktuální trh a že program Kros a EuroCALC trhu odpovídají lépe. 

U profesí byl porovnán řemeslník s největší hodinovou sazbou. Podle průměrných mezd a 

hodinových sazeb vyšly programy Kros a EuroCALC jako odpovídající. Program BUILDpower 

uváděl největší hodinovou sazbu, která byla oproti zjištěným hodnotám nadhodnocena o 24%. 

Na základě zjištění, že program BUILDpower, kde největší procentuální zastoupení limitek 

strojů, vzhledem k celkovým limitkám, tvořeno poze 3,56%, byl náklad na stroje vyhodnocen 

jako nepodstatná část nákladů a dále nehodnocen. 

Podle získaných dat a porovnání je program Kros hodnocen jako software, který výslednou 

cenu mírně nadhodnocuje oproti předpokládaným skutečným cenám. Přesto je program Kros 

i EucoCALC hodnocen jako spolehlivý rozpočtářský program, u kterých se dá považovat 



44 
 

výsledná cena a náklad jako odpovídající skutečným cenám a nákladům. Je to dáno cenovou 

soustavou společnosti ÚRS PRAHA, a.s., která cenovou soustavu vyvíjí a oba programy jí 

využívají. 

Program BUILDpower je naopak vyhodnocen jako nepříliš vyhovující. Podle získaných 

porovnání jsou uvedené ceny materiálu podhodnocené a profese nadhodnocené. Výsledná 

cena rozpočtu podle provedených porovnání by momentálně neodpovídala skutečné ceně za 

práci a materiál. Jak už ale bylo zmíněno, program BUILDpower byl používán ve starší cenové 

úrovni a je pravděpodobné, že by novější cenová úroveň rozdíl cen snížila. 

Přesto, že porovnání proběhlo pouze v malém rozsahu a rozpočtářské programy jsou mnohem 

rozsáhlejší, vyšly najevo podstatné rozdíly a bylo dokázáno v čem a proč se softwary liší. 
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Příloha č. 1 – rozpočet z programu Kros 

 

 

 

 

 

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

1 K 271572211 m3 9,594

2 K 273313711 m3 9,646

3 K 273351215 m2 3,940

4 K 273351216 m2 3,940

5 K 279113136 m2 37,375

ROZPOČET

RD - Ledce

SO01 - rodinný dům

21.2.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
763,00 7 320,22

Základové desky z betonu tř. C 20/25 2 670,00 25 754,82

Zřízení bednění stěn základových desek 217,00 854,98

Odstranění bednění stěn základových desek 54,30 213,94

Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 

16/20

1 890,00 70 638,75

1 329 138,47

721 526,19

104 782,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 K 311238114 m2 31,947

7 K 311238216 m2 166,389

8 K 317142221 kus 8,000

9 K 317168131 kus 35,000

10 K 317168133 kus 45,000

11 K 342272323 m2 98,018

Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm 

pevnosti P 15 na MVC
1 010,00 32 266,47

Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 400 mm 

pevnosti P 15 na MC
1 690,00 281 197,41

Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v 

příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 

mm

542,00 4 336,00

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm 341,00 11 935,00

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 485,00 21 825,00

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 

hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 

kg/m3

584,00 57 242,51

408 802,39
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    4 - Vodorovné konstrukce

12 K 411168142 m2 13,313

13 K 411168143 m2 32,688

14 K 411168144 m2 30,375

15 K 417238112 m 38,200

16 K 417321515 m3 3,820

17 K 417351115 m2 9,550

18 K 417351116 m2 9,550

19 K 417361821 t 0,031

    998 - Přesun hmot

20 K 998011002 t 205,877

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 

keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm
1 720,00 22 898,36

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 

keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm
1 730,00 56 550,24

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 

keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm
1 740,00 52 852,50

Obezdívka věnce jednostranná věncovkou 

POROTHERM v přes 210 do 250 mm včetně 

polystyrenu tl 70 mm

202,00 7 716,40

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 3 060,00 11 689,20

Zřízení bednění ztužujících věnců 274,00 2 616,70

Odstranění bednění ztužujících věnců 59,80 571,09

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 

ocelí 10 505
37 600,00 1 165,60

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 252,00 51 881,00

156 060,09

51 881,00

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

21 K 711111001 m2 96,460

22 M 111631500 t 0,289

23 K 711141559 m2 96,460

24 M 628321340 m2 110,929

25 K 998711102 t 0,758

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za studena nátěrem penetračním
7,88 760,10

lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 48 700,00 14 074,30

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením vodorovné NAIP
81,00 7 813,26

pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL 

(V60S40)
115,00 12 756,84

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m
882,00 668,56

607 612,28

36 073,06
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    762 - Konstrukce tesařské

26 K 762083122 m3 7,257

27 K 762085103 kus 21,000

28 M 762111111 kus 21,000

29 K 762332132 m 321,040

30 K 762332133 m 22,000

31 M 605121210 m3 6,743

32 K 762342214 m2 145,860

33 M 605141120 m3 0,663

34 K 762342441 m 185,640

35 K 762381111 kus 1,000

36 K 762395000 m3 6,793

37 K 762511284 m2 16,800

38 K 998762102 t 4,662

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
822,00 5 965,25

Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo 

táhel
130,00 2 730,00

kotevní železo 150,00 3 150,00

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
155,00 49 761,20

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2
230,00 5 060,00

řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m 6 787,00 45 764,74

Montáž laťování na střechách jednoduchých 

sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm
44,30 6 461,60

řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 4 m 5 880,00 3 898,44

Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 

střechách sklonu do 60°
9,85 1 828,55

Ukotvení komínu ke krovu do šikmé plochy 2 730,00 2 730,00

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 

bednění, laťování, světlíky, klíny
822,00 5 583,85

Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek 

OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku 

lepených

551,00 9 256,80

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 12 m
1 290,00 6 013,98

148 204,41

    764 - Konstrukce klempířské

39 K 764541343 kus 4,000

40 K 764541403 m 22,000

41 K 764548422 m 4,385

42 K 998764102 t 0,056

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z 

TiZn lesklého plechu 280/80 mm
514,00 2 056,00

Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého 

plechu rš 250 mm
739,00 16 258,00

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 

TiZn předzvětralého plechu průměru 80 mm
843,00 3 696,56

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

v objektech v do 12 m
1 550,00 86,80

22 097,36
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    765 - Krytina skládaná

43 K 765114012 m2 145,860

44 K 765114311 m 11,000

45 K 765114522 m 42,554

46 K 765115351 kus 1,000

47 M 596602060 kus 1,000

48 K 765115402 kus 58,000

49 M 596602410 kus 58,000

50 K 765191011 m2 145,860

51 M 592443760 m2 160,446

52 K 765191091 m2 145,860

53 K 998765102 t 12,085

Krytina keramická bobrovka engobovaná 

korunové krytí sklonu do 30° na sucho
1 190,00 173 573,40

Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů 

režných na sucho s větracím pásem kovovým
1 210,00 13 310,00

Krytina keramická bobrovka štítová hrana z 

okrajových tašek engobovaných na sucho
2 720,00 115 746,88

Montáž střešní stoupací plošiny délky do 400 mm 

pro keramickou krytinu
207,00 207,00

stoupací komplet univerzální - dlouhý,držák 

rovný, rošt 80/25 cm vč. spojovacího materiálu, 

v barvě

2 000,00 2 000,00

Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro 

keramickou krytinu
162,00 9 396,00

hák protisněhový C-380 (Bobrovka) 29,50 1 711,00

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 

sklonu do 30° volně na krokve
29,70 4 332,04

folie hydroizolační JUTADACH - 115 (role 1,5 x 

50m)
42,00 6 738,73

Příplatek k cenám montáže pojistné 

hydroizolační fólie za sklon přes 30°
32,10 4 682,11

342 670,34

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 

objektech v do 12 m
908,00 10 973,18

    766 - Konstrukce truhlářské

54 K 766671301 kus 1,000

55 K 766671455 kus 4,000

56 K 998766102 t 0,198

11 500,00 46 000,00

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
844,00 167,11

58 567,11

Výlez na střechu VELUX 50 x 93 cm bez lemování 12 400,00 12 400,00

Střešní okna VELUX typ GZL 78 x 140 cm včetně 

montáže okenního rámu a lemování do krytiny 

ploché
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Příloha č. 2 – rozpočet z programu EuroCALC 

 

 

 

 

 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Objekt : SO01 1 359 401

002: Základy 100 768

1. 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 9,594 741,18 7 111

2. 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 9,646 2 544,71 24 546

3. 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 3,94 208,92 823

4. 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 3,94 49,91 197

5. 279113136 Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 37,375 1 821,84 68 091

003: Svislé konstrukce 394 184

6. 311238114 Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC m2 31,947 936,15 29 907

7. 311238216 Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 15 na MC m2 166,39 1 577,07 262 407

10. 317142221 Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm kus 8,0 512,63 4 101

11. 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 35,0 427,73 14 970

12. 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 45,0 623,51 28 058

13. 342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 98,018 558,46 54 739

004: Vodorovné konstrukce 155 375

14. 411168142 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm m2 13,313 1 720,48 22 904

15. 411168143 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm m2 32,688 1 734,49 56 696

16. 411168144 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm m2 30,375 1 749,30 53 135

17. 417238112 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm m 38,2 196,95 7 523

18. 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,82 2 871,97 10 971

19. 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 9,55 260,66 2 489

20. 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 9,55 54,95 525

21. 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,031 37 032,51 1 132

099: Přesun hmot HSV 51 154

22. 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 204,311 250,37 51 154

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 35 365

23. 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 96,46 7,25 699

24. 11163150 Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,289 48 700,00 14 093

25. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 96,46 74,30 7 167

26. 62832134 Pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) m2 110,929 115,00 12 757

27. 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 0,758 855,31 649

762: Konstrukce tesařské 140 110

28. 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 6,793 855,23 5 809

29. 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 21,0 120,05 2 521

30. 762111111 kotevní železo kus 21,0 150,00 3 150

31. 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 321,04 143,01 45 912

32. 762332133 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 22,0 216,37 4 760

33. 60512121 Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m m3 6,743 6 320,00 42 613

34. 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 145,86 40,78 5 949

35. 60514112 Řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 4 - 5 m m3 0,663 5 930,00 3 932

36. 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 185,64 9,06 1 683

37. 762381111 Ukotvení komínu ke krovu do šikmé plochy kus 1,0 2 718,91 2 719

38. 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 6,793 823,90 5 596

39. 762511284 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených m2 16,8 555,37 9 330

40. 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 4,661 1 316,55 6 136

764: Konstrukce klempířské 21 463

41. 764541343 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 280/80 mm kus 4,0 505,59 2 022

42. 764541403 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m 22,0 716,26 15 758

43. 764548422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 80 mm m 4,385 821,35 3 602

44. 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,056 1 441,43 81

765: Krytiny skládané 338 331

45. 765114012 Krytina keramická bobrovka engobovaná korunové krytí sklonu do 30° na sucho m2 145,86 1 135,48 165 621

46. 765114311 Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým m 11,0 1 146,97 12 617

47. 765114522 Krytina keramická bobrovka štítová hrana z okrajových tašek engobovaných na sucho m 42,553 2 615,26 111 288

48. 765115351 Montáž střešní stoupací plošiny délky do 400 mm pro keramickou krytinu kus 1,0 190,26 190

49. 59660206 Stoupací komplet univerzální - dlouhý,držák rovný, rošt 80/25 cm vč. spojovacího materiálu, v barvě kus 1,0 1 920,00 1 920

50. 765123912 Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 50° m2 145,86 80,54 11 748

51. 765191011 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve m2 145,86 27,23 3 972

52. 59244376 Folie hydroizolační JUTADACH - 115 (role 1,5 x 50m) m2 145,86 40,70 5 937

53. 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m t 12,088 866,50 10 474

60. 765115402 Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro keramickou krytinu kus 58,0 148,86 8 634

61. 59660241 Hák protisněhový C-380 (Bobrovka) kus 58,0 28,30 1 641

63. 765191091 Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30° m2 145,86 29,41 4 290

766: Konstrukce truhlářské 57 919

54. 766671301 Výlez na střechu VELUX 50 x 93 cm bez lemování kus 1,0 12 307,55 12 308

55. 766671455 Střešní okna VELUX typ GZL 78 x 140 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny ploché kus 4,0 11 363,39 45 454

56. 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,198 798,58 158

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 64 733

62. 07 Zařízení staveniště % 5,0 12 946,68 64 733
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Příloha č. 3 – rozpočet z programu BUILDpower

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk.

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 103 116,30 80 108,85 23 007,45
1 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 9,59400 828,00 7 943,83 481,30 4 617,59 346,70 3 326,24

2 Beton základových desek prokládaný kamenem C 20/25 m3 9,64600 2 615,00 25 224,29 2 347,18 22 640,90 267,82 2 583,39

3 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 3,94000 576,00 2 269,44 161,61 636,74 414,39 1 632,70

4 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 3,94000 83,50 328,99 0,00 0,00 83,50 328,99

5 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm, výplň tvárnic 

betonem C 16/20

m2 37,37500 1 802,00 67 349,75 1 397,02 52 213,62 404,98 15 136,13

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 340 626,64 246 324,48 94 302,16
6 Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm m2 31,94700 873,00 27 889,73 619,78 19 800,11 253,22 8 089,62

7 Zdivo POROTHERM 40 P+D P15 na MC 10, tl. 400 mm m2 166,38900 1 384,00 230 282,38 1 007,53 167 641,91 376,47 62 640,47

8 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, 

překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm

kus 8,00000 403,00 3 224,00 325,14 2 601,12 77,86 622,88

9 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 35,00000 332,00 11 620,00 253,32 8 866,20 78,68 2 753,80

10 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 45,00000 470,00 21 150,00 386,69 17 401,05 83,31 3 748,95

11 Příčka z tvárnic porobetonových PORFIX tl. 100 mm, P2-

500, 500x250x100 mm

m2 98,01800 474,00 46 460,53 306,21 30 014,09 167,79 16 446,44

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 138 622,85 92 420,00 46 202,87
12 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 2,25-3 m m2 13,31300 1 508,00 20 076,00 964,50 12 840,39 543,50 7 235,62

13 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 3,25-4 m m2 32,68800 1 503,00 49 130,06 996,04 32 558,56 506,96 16 571,51

14 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 4,25-5 m m2 30,37500 1 508,00 45 805,50 1 022,45 31 056,92 485,55 14 748,58

15 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8/23,8, vč. EPS m 38,20000 223,50 8 537,70 144,83 5 532,51 78,67 3 005,19

16 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 3,82000 2 750,00 10 505,00 2 312,47 8 833,64 437,53 1 671,36

17 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 9,55000 305,00 2 912,75 91,84 877,07 213,16 2 035,68

18 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 9,55000 65,00 620,75 0,00 0,00 65,00 620,75

19 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,03100 33 390,00 1 035,09 23 255,28 720,91 10 134,72 314,18

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 55 671,43 0,00 55 671,43
20 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 216,19974 257,50 55 671,43 0,00 0,00 257,50 55 671,43

Díl: 711 Izolace proti vodě 18 092,44 10 091,17 8 001,28
21 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 96,46000 24,40 2 353,62 16,06 1 549,15 8,34 804,48

22 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 96,46000 78,00 7 523,88 8,17 788,08 69,83 6 735,80

23 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40 m2 110,92900 69,90 7 753,94 69,90 7 753,94 0,00 0,00

24 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,55947 824,00 461,00 0,00 0,00 824,00 461,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 158 138,84 61 057,50 97 081,34
25 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 21,00000 125,50 2 635,50 7,72 162,12 117,78 2 473,38

26 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm m2 145,86000 51,70 7 540,96 0,00 0,00 51,70 7 540,96

27 Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka, včetně 

dodání řeziva, palubky tl. 24 mm

m2 16,80000 462,00 7 761,60 344,04 5 779,87 117,96 1 981,73

28 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 321,04000 228,00 73 197,12 6,81 2 186,28 221,19 71 010,84

29 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 m 22,00000 258,00 5 676,00 6,81 149,82 251,19 5 526,18

30 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 6,79300 828,00 5 624,60 828,00 5 624,60 0,00 0,00

31 Impregnace řeziva máčením Bochemit QB m2 434,96120 14,30 6 219,95 10,09 4 388,76 4,21 1 831,19

kontralatě : 

0,04*0,05*2*28+(0,04*6,63*28)*2+(0,05*6,63*28)*2

33,52720

latě : 0,04*0,05*2*176+0,04*11*176+0,05*11*176 174,94400

pozednice : 0,15*0,1*4+0,15*21*4+0,1*21*4 21,06000

vaznice : 0,15*0,15*4+0,15*22*4+0,15*22*4 26,49000

klaštiny : 0,06*0,2*44+0,06*5,2*44+0,2*5,2*44 60,01600

krokve : 0,1*0,2*28*2+0,1*6,63*28*2+0,2*6,63*28*2 112,50400

sloupky : 0,15*0,15*8+0,15*2,6*8+0,15*2,6*8 6,42000

32 Úhelník 90M/R se žebrem kus 21,00000 13,30 279,30 13,30 279,30 0,00 0,00

33 Lať střešní profil SM/BO 40/50 mm  dl = 3 - 5 m m 331,50000 10,90 3 613,35 10,90 3 613,35 0,00 0,00

14*6,63*2+6,63*11,0*2 331,50000

34 Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. II L=4-6 m m3 6,74300 5 765,00 38 873,40 5 765,00 38 873,40 0,00 0,00

35 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 5,45216 1 232,00 6 717,06 0,00 0,00 1 232,00 6 717,06

Díl: 764 Konstrukce klempířské 30 013,89 24 726,66 5 287,23
36 Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý, 280/80 mm kus 4,00000 450,50 1 802,00 368,75 1 475,00 81,75 327,00

37 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm m 22,00000 370,00 8 140,00 213,34 4 693,48 156,66 3 446,52

38 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 75 mm m 4,38500 422,50 1 852,66 235,17 1 031,22 187,33 821,44

39 PREFA STUCCO lemování střeš.oken VELUX 78x140 cm kus 4,00000 4 520,00 18 080,00 4 381,74 17 526,96 138,26 553,04

40 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,10038 1 387,00 139,23 0,00 0,00 1 387,00 139,23

Díl: 765 Krytiny tvrdé 232 023,90 180 081,48 51 942,43
41 Krytina z bobrovek,střech jedn.,korunová, na sucho, tašky 

segment. řez - engoba, vč. doplňkových tašek

m2 145,86000 1 204,00 175 615,44 1 021,12 148 940,56 182,88 26 674,88

42 Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás s kartáči m 11,00000 780,00 8 580,00 675,29 7 428,19 104,71 1 151,81

43 Zakončení štítových hran bobrovkou s ozubem, bobrovka 

okrajová

m 42,55400 379,50 16 149,24 314,31 13 375,15 65,19 2 774,10

44 Hák protisněhový C-380 kus 58,00000 42,00 2 436,00 25,43 1 474,94 16,57 961,06

45 Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm kus 1,00000 2 060,00 2 060,00 1 728,63 1 728,63 331,37 331,37

46 Montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m m2 145,86000 16,60 2 421,28 0,00 0,00 16,60 2 421,28

11,0*6,63*2 145,86000

47 Příplatek za sklon od 30° do 45° m2 145,86000 5,00 729,30 0,00 0,00 5,00 729,30

48 Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů, 

podstřešní difúzní fólie Jutadach 135

m2 145,86000 95,30 13 900,46 48,91 7 134,01 46,39 6 766,45

49 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 11,90621 851,00 10 132,18 0,00 0,00 851,00 10 132,18

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 62 413,39 56 123,00 6 290,39
50 Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm kus 4,00000 1 391,00 5 564,00 6,60 26,40 1 384,40 5 537,60

51 Montáž střešního výlezu rozměr 46/61 cm kus 1,00000 577,00 577,00 6,60 6,60 570,40 570,40

52 Okno střešní GGL 3060 M08 š. 78 x v. 140 cm Velux, 

kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechováním

kus 4,00000 11 330,00 45 320,00 11 330,00 45 320,00 0,00 0,00

53 Výlez střešní Velux GXL 3060 FK06  66 x 118 cm, pro 

obytné prostory

kus 1,00000 10 770,00 10 770,00 10 770,00 10 770,00 0,00 0,00

54 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,21948 831,00 182,39 0,00 0,00 831,00 182,39

Díl: VN Vedlejší náklady 56 935,98 0,00 56 935,98
55 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 56 935,98 56 935,98 0,00 0,00 56 935,98 56 935,98

včetně  příponek a spojovacích prostředků.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Dodávka a montáž tašky základní a okapové ( segmentový řez ) včetně pokrývačské malty.

Dodávka a montáž hřebenáče nosového, ukončení hřebenáče spodní, větracího pásu s kartáči, držáku hřebenové latě, 

hřebenové latě 80x40 mm včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž tašky okrajové včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž protisněhového háku.

Dodávka a montáž střešní lávky (2 ks držáků univerzálních, 2 ks držáku roštu a rošt).

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.
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Příloha č. 4 – kalkulace z programu Kros 

 

 

 

 

Č.
Kód 

položky
Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Materiál celkem Mzdy celkem Stroje celkem Tarify celkem Odvody celkem Režie celkem Zisk celkem

HSV Práce a dodávky HSV   721 742,24 516 673,00 71 059,99 22 106,14 721 742,24 43,26 24 160,40 42 253,12 23 473,96 65 727,08 21 971,62

2 Zakládání   104 898,44 85 006,71 8 251,18 318,87 104 898,44 9,46 2 805,40 4 098,57 2 276,98 6 375,55 2 131,25

1 271572211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku   m3 9,594 763,27 7 322,81 4 673,05 1 005,49 169,24 7 322,81 0,00 341,87 545,97 303,32 849,29 283,91

2 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25   m3 9,646 2 666,88 25 724,72 24 213,47 599,38 61,81 25 724,72 0,00 203,79 311,39 173,00 484,39 161,92

3 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek   m2 3,940 217,15 855,57 441,37 169,86 0,00 855,57 9,46 57,75 85,35 47,41 132,76 44,38

4 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek   m2 3,940 54,27 213,82 0,00 91,34 0,00 213,82 0,00 31,05 44,06 24,48 68,54 22,91

5 279113136

Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20   m2 37,375 1 893,82 70 781,52 55 678,83 6 385,12 87,82 70 781,52 0,00 2 170,94 3 111,79 1 728,77 4 840,57 1 618,13

3 Svislé a kompletní konstrukce   408 918,37 317 270,55 39 009,30 181,55 408 918,37 0,00 13 263,16 18 883,44 10 490,80 29 374,25 9 819,39

6 311238114

Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm pevnosti 

P 15 na MVC   m2 31,947 1 013,04 32 363,59 24 485,97 3 350,79 18,57 32 363,59 0,00 1 139,27 1 623,11 901,73 2 524,84 844,02

7 311238216

Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 400 mm pevnosti 

P 15 na MC   m2 166,389 1 689,88 281 177,44 218 229,11 26 765,53 162,41 281 177,44 0,00 9 100,28 12 970,16 7 205,65 20 175,81 6 744,48

8 317142221

Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v 

příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm   kus 8,000 541,99 4 335,92 3 876,56 196,21 0,00 4 335,92 0,00 66,71 94,65 52,58 147,23 49,22

9 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm   kus 35,000 340,99 11 934,65 9 301,88 1 124,38 0,25 11 934,65 0,00 382,29 542,49 301,38 843,88 282,10

10 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm   kus 45,000 485,11 21 829,95 18 247,86 1 529,78 0,32 21 829,95 0,00 520,13 738,08 410,05 1 148,13 383,80

11 342272323

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 

hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3   m2 98,018 584,35 57 276,82 43 129,16 6 042,59 0,00 57 276,82 0,00 2 054,48 2 914,95 1 619,42 4 534,36 1 515,77

4 Vodorovné konstrukce   156 093,84 114 395,74 16 564,59 1 635,17 156 093,84 33,81 5 631,96 8 591,59 4 773,11 13 364,69 4 467,63

12 411168142

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 

keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm   m2 13,313 1 717,73 22 868,14 16 264,88 2 547,17 366,10 22 868,14 0,00 866,04 1 360,55 755,86 2 116,42 707,49

13 411168143

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 

keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm   m2 32,688 1 728,40 56 497,94 41 461,86 5 914,25 680,74 56 497,94 0,00 2 010,85 3 098,10 1 721,17 4 819,27 1 611,01

14 411168144

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 

keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm   m2 30,375 1 744,23 52 980,99 39 649,53 5 309,00 516,10 52 980,99 0,00 1 805,06 2 746,86 1 526,03 4 272,89 1 428,37

15 417238112

Obezdívka věnce jednostranná věncovkou 

POROTHERM v přes 210 do 250 mm včetně 

polystyrenu tl 70 mm   m 38,200 202,04 7 717,93 5 395,55 990,14 2,33 7 717,93 0,00 336,65 478,48 265,82 744,31 248,81

16 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30   m3 3,820 3 055,35 11 671,44 10 168,62 641,89 0,00 11 671,44 0,00 218,24 309,65 172,03 481,67 161,02

17 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců   m2 9,550 274,45 2 621,00 748,80 774,42 0,00 2 621,00 33,81 263,30 385,75 214,31 600,06 200,59

18 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců   m2 9,550 59,79 570,99 0,00 243,87 0,00 570,99 0,00 82,92 117,64 65,36 183,00 61,17

19 417361821

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505   t 0,031 37 593,71 1 165,41 706,51 143,84 69,90 1 165,41 0,00 48,90 94,55 52,53 147,08 49,17

998 Přesun hmot   51 831,59 0,00 7 234,93 19 970,54 51 831,59 0,00 2 459,88 10 679,53 5 933,07 16 612,59 5 553,35

20 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t 205,877 251,76 51 831,59 0,00 7 234,93 19 970,54 51 831,59 0,00 2 459,88 10 679,53 5 933,07 16 612,59 5 553,35

PSV Práce a dodávky PSV   606 986,99 420 277,35 65 006,05 3 988,64 606 986,99 0,00 22 102,06 48 281,28 27 329,02 75 610,30 20 004,85

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   36 078,13 27 615,09 2 971,02 148,07 36 078,13 0,00 1 010,15 2 188,50 1 238,77 3 427,27 906,78

21 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním   m2 96,460 7,88 760,10 0,00 276,88 0,00 760,10 0,00 94,14 196,64 111,31 307,94 81,48

22 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg   t 0,289 48 700,00 14 074,30 14 074,30 0,00 0,00 14 074,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 

benzín   

23 711141559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP   m2 96,460 81,05 7 818,08 783,96 2 561,13 0,00 7 818,08 0,00 870,78 1 818,91 1 029,57 2 848,49 753,65

24 628321340 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)   m2 110,929 115,00 12 756,84 12 756,84 0,00 0,00 12 756,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 998711102

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 12 m   t 0,758 882,33 668,81 0,00 133,01 148,07 668,81 0,00 45,22 172,95 97,89 270,84 71,66

762 Konstrukce tesařské   148 119,96 69 628,95 26 728,15 2 481,01 148 119,96 0,00 9 087,57 20 297,27 11 489,02 31 786,29 8 409,96

26 762083122

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4   m3 7,257 822,18 5 966,56 1 806,38 1 514,74 0,00 5 966,56 0,00 515,01 1 075,77 608,93 1 684,69 445,73

27 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel   kus 21,000 130,11 2 732,31 241,42 906,95 0,00 2 732,31 0,00 308,36 644,11 364,59 1 008,71 266,88

28 762111111 kotevní železo   kus 21,000 150,00 3 150,00 3 150,00 0,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 762332132

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 224 cm2   m 321,040 154,63 49 642,42 0,00 17 752,74 432,15 49 642,42 0,00 6 035,93 12 837,03 7 266,25 20 103,28 5 318,89

30 762332133

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 288 cm2   m 22,000 230,30 5 066,60 0,00 1 577,70 357,89 5 066,60 0,00 536,42 1 310,16 741,60 2 051,76 542,85

31 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m   m3 6,743 6 787,00 45 764,74 45 764,74 0,00 0,00 45 764,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 762342214

Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti do 360 mm   m2 145,860 44,34 6 467,43 0,00 2 355,06 0,00 6 467,43 0,00 800,72 1 672,56 946,73 2 619,29 693,01

33 605141120 řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 4 m   m3 0,663 5 880,00 3 898,44 3 898,44 0,00 0,00 3 898,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 762342441

Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 

střechách sklonu do 60°   m 185,640 9,85 1 828,55 0,00 666,08 0,00 1 828,55 0,00 226,47 473,05 267,76 740,81 196,00

35 762381111 Ukotvení komínu ke krovu do šikmé plochy   kus 1,000 2 733,74 2 733,74 2 550,00 66,90 0,00 2 733,74 0,00 22,75 47,51 26,89 74,41 19,69

36 762395000

Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 

laťování, světlíky, klíny   m3 6,793 821,77 5 582,28 5 582,31 0,00 0,00 5 582,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 762511284

Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 

2x15 mm broušených na pero a drážku lepených   m2 16,800 551,34 9 262,51 6 635,66 956,42 0,00 9 262,51 0,00 325,18 679,25 384,48 1 063,73 281,44

38 998762102

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

do 12 m   t 4,662 1 292,23 6 024,38 0,00 931,58 1 690,98 6 024,38 0,00 316,74 1 557,83 881,79 2 439,61 645,47

764 Konstrukce klempířské   22 084,53 18 439,02 1 324,28 4,09 22 084,53 0,00 450,26 942,67 533,59 1 476,26 390,59

39 764541343

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 

lesklého plechu 280/80 mm   kus 4,000 513,57 2 054,28 1 416,00 232,40 0,00 2 054,28 0,00 79,02 165,05 93,42 258,48 68,39

40 764541403

Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého 

plechu rš 250 mm   m 22,000 738,55 16 248,10 13 961,21 832,66 0,00 16 248,10 0,00 283,10 591,35 334,73 926,08 245,02

41 764548422

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 

předzvětralého plechu průměru 80 mm   m 4,385 842,77 3 695,55 3 061,82 230,75 0,00 3 695,55 0,00 78,45 163,88 92,76 256,64 67,90

42 998764102

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m   t 0,056 1 546,41 86,60 0,00 28,48 4,09 86,60 0,00 9,68 22,39 12,68 35,07 9,28

765 Krytina skládaná   342 079,20 249 834,28 32 585,15 1 342,23 342 079,20 0,00 11 078,95 23 853,36 13 501,90 37 355,25 9 883,39

43 765114012

Krytina keramická bobrovka engobovaná korunové 

krytí sklonu do 30° na sucho   m2 145,860 1 186,70 173 092,06 130 836,42 15 385,49 0,00 173 092,06 0,00 5 231,07 10 926,77 6 184,97 17 111,74 4 527,40

44 765114311

Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů 

režných na sucho s větracím pásem kovovým   m 11,000 1 208,27 13 290,97 9 725,53 1 298,20 0,00 13 290,97 0,00 441,39 921,98 521,88 1 443,85 382,01

45 765114522

Krytina keramická bobrovka štítová hrana z okrajových 

tašek engobovaných na sucho   m 42,554 2 717,66 115 647,30 98 822,60 6 125,90 0,00 115 647,30 0,00 2 082,81 4 350,61 2 462,61 6 813,23 1 802,63

46 765115351

Montáž střešní stoupací plošiny délky do 400 mm pro 

keramickou krytinu   kus 1,000 207,38 207,38 0,00 75,51 0,00 207,38 0,00 25,67 53,63 30,35 83,98 22,22

47 596602060

stoupací komplet univerzální - dlouhý,držák rovný, rošt 

80/25 cm vč. spojovacího materiálu, v barvě   kus 1,000 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 765115402

Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro 

keramickou krytinu   kus 58,000 162,26 9 411,08 0,00 3 426,70 0,00 9 411,08 0,00 1 165,08 2 433,64 1 377,53 3 811,17 1 008,35

49 596602410 hák protisněhový C-380 (Bobrovka)   kus 58,000 29,50 1 711,00 1 711,00 0,00 0,00 1 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 765191011

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 

do 30° volně na krokve   m2 145,860 29,68 4 329,12 0,00 1 576,38 0,00 4 329,12 0,00 535,97 1 119,55 633,71 1 753,25 463,87

51 592443760 folie hydroizolační JUTADACH - 115 (role 1,5 x 50m)   m2 160,446 42,00 6 738,73 6 738,73 0,00 0,00 6 738,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 765191091

Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie 

za sklon přes 30°   m2 145,860 32,06 4 676,27 0,00 1 702,49 0,00 4 676,27 0,00 578,85 1 209,11 684,40 1 893,51 500,98

53 998765102

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 

v do 12 m   t 12,084 908,25 10 975,29 0,00 2 994,48 1 342,23 10 975,29 0,00 1 018,12 2 838,07 1 606,45 4 444,52 1 175,92

766 Konstrukce truhlářské   58 625,17 54 760,00 1 397,44 13,24 58 625,17 0,00 475,13 999,48 565,74 1 565,22 414,12

54 766671301 Výlez na střechu VELUX 50 x 93 cm bez lemování   kus 1,000 12 351,84 12 351,84 11 800,00 200,93 0,00 12 351,84 0,00 68,32 142,70 80,77 223,47 59,13

55 766671455

Střešní okna VELUX typ GZL 78 x 140 cm včetně 

montáže okenního rámu a lemování do krytiny ploché   kus 4,000 11 526,53 46 106,12 42 960,00 1 145,51 0,00 46 106,12 0,00 389,47 813,54 460,50 1 274,04 337,08

56 998766102

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m   t 0,198 844,50 167,21 0,00 51,00 13,24 167,21 0,00 17,34 43,24 24,47 67,71 17,92

Celkem   1 328 729,23 936 950,35 136 066,04 26 094,78 ########## 43,26 46 262,45 90 534,40 50 802,98 141 337,38 41 976,47
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Příloha č. 5 – kalkulace z programu EuroCALC 
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Příloha č. 6 – kalkulace z programu BUILDpower 

 

 

 

Pořadí Číslo Název Množství CÚ MJ Odvody z mezd/MJ Ostatní přímé 

náklady/MJ

Celkové ostatní přímé 

náklady/MJ

Správní režie/MJ Celkové materiálové 

náklady/MJ

Mzdové náklady/MJ Celkové mzdové 

náklady/MJ

Výrobní režie/MJ Celkový zisk/MJ Celkové náklady 

mechanizace/MJ

Odvody z mezd Ostatní přímé náklady Celkové ostatní přímé 

náklady

Správní režie Celkové materiálové 

náklady

Mzdové náklady Celkové mzdové 

náklady

Výrobní režie Celkový zisk Celkové náklady 

mechanizace

S 011 kyselová 47 291,61 1 369,72 1 369,72 43 681,65 750 951,30 139 092,57 186 380,44 78 621,01 30 664,45 30 645,71

O 01 RD Ledce 47 291,61 1 369,72 1 369,72 43 681,65 750 951,30 139 092,57 186 380,44 78 621,01 30 664,45 30 645,71

R 1 RD Ledce 47 291,61 1 369,72 1 369,72 43 681,65 750 951,30 139 092,57 186 380,44 78 621,01 30 664,45 30 645,71

D 2 Základy a zvláštní zakládání 3 206,59 2 625,13 80 142,89 9 430,76 12 637,34 4 725,38 1 842,97 489,01

1 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného 9,59 RTS 16/ I m3 37,26 39,56 481,05 109,58 146,84 71,21 27,77 50,97

357,47 379,54 4 615,19 1 051,31 1 408,78 683,19 266,43 489,01

2 273311711R00 Beton základových desek prokládaný kamenem C 

20/25

9,65 RTS 16/ I m3

38,77 30,56 2 349,33 114,04 152,81 55,01 21,46

373,98 294,78 22 661,64 1 100,03 1 474,01 530,63 207,00

3 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení 3,94 RTS 16/ I m2 59,96 47,26 161,61 176,35 236,31 85,07 33,18

236,24 186,20 636,74 694,82 931,06 335,18 130,73

4 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění 3,94 RTS 16/ I m2 12,08 9,52 35,54 47,62 17,14 6,69

47,60 37,51 140,03 187,62 67,53 26,36

5 274272160RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm, výplň 

tvárnic betonem C 16/20

37,38 RTS 16/ I m2

58,63 46,21 1 397,44 172,43 231,06 83,18 32,44

2 191,30 1 727,10 52 229,32 6 444,57 8 635,87 3 108,85 1 212,45

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 527,87 10 760,98 246 302,94 39 788,93 53 316,11 19 367,93 7 554,11 485,90

6 311238114R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 

mm

31,95 RTS 16/ I m2

36,22 28,89 619,63 106,53 142,74 52,01 20,28 1,72

1 157,12 922,95 19 795,32 3 403,31 4 560,11 1 661,56 647,89 54,95

7 311238216R00 Zdivo POROTHERM 40 P+D P15 na MC 10, tl. 400 

mm

166,39 RTS 16/ I m2

53,84 42,96 1 007,44 158,36 212,20 77,32 30,16 2,59

8 958,38 7 148,07 167 626,93 26 349,36 35 307,75 12 865,20 5 018,29 430,95

8 317121047RT2 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, 

překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm

8,00 RTS 16/ I kus

11,27 8,89 324,89 33,15 44,43 15,99 6,24

90,16 71,12 2 599,12 265,20 355,44 127,92 49,92

9 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm 35,00 RTS 16/ I kus 11,39 8,98 253,39 33,50 44,89 16,16 6,30

398,65 314,30 8 868,65 1 172,50 1 571,15 565,60 220,50

10 317168133R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm 45,00 RTS 16/ I kus 12,06 9,50 386,51 35,47 47,52 17,11 6,67

542,70 427,50 17 392,95 1 596,15 2 138,40 769,95 300,15

11 342256253RT3 Příčka z tvárnic porobetonových PORFIX tl. 100 mm, 

P2-500, 500x250x100 mm

98,02 RTS 16/ I m2

24,29 19,15 306,27 71,44 95,73 34,46 13,44

2 380,86 1 877,04 30 019,97 7 002,41 9 383,26 3 377,70 1 317,36

D 4 Vodorovné konstrukce 5 363,85 5 272,06 92 410,10 15 776,17 21 139,96 9 489,93 3 700,98 5 220,09

12 411168142R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 2,25-3 m 13,31 RTS 16/ I m2

59,75 62,02 964,85 175,74 235,49 111,63 43,54 74,59

795,45 825,67 12 845,05 2 339,63 3 135,08 1 486,13 579,65 993,02

13 411168143R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 3,25-4 m 32,69 RTS 16/ I m2

56,07 57,85 995,79 164,92 220,99 104,13 40,61 68,25

1 832,82 1 891,00 32 550,38 5 390,90 7 223,72 3 403,80 1 327,46 2 230,96

14 411168144R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 4,25-5 m 30,38 RTS 16/ I m2

53,90 55,40 1 022,34 158,52 212,41 99,73 38,89 64,60

1 637,21 1 682,78 31 053,58 4 815,05 6 451,95 3 029,30 1 181,28 1 962,23

15 417238112R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8/23,8, vč. EPS 38,20 RTS 16/ I m 11,31 8,98 144,79 33,27 44,59 16,16 6,30 0,30

432,04 343,04 5 530,98 1 270,91 1 703,34 617,31 240,66 11,46

16 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 3,82 RTS 16/ I m3 63,34 49,92 2 312,20 186,29 249,62 89,86 35,05

241,96 190,69 8 832,60 711,63 953,55 343,27 133,89

17 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 9,55 RTS 16/ I m2 30,86 24,32 91,80 90,76 121,62 43,78 17,08

294,71 232,26 876,69 866,76 1 161,47 418,10 163,11

18 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 9,55 RTS 16/ I m2 9,41 7,41 27,67 37,07 13,35 5,21

89,87 70,77 264,25 354,02 127,49 49,76

19 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) 0,03 RTS 16/ I t 1 283,64 1 156,46 23 252,18 3 775,42 5 059,06 2 081,62 811,85 723,22

39,79 35,85 720,82 117,04 156,83 64,53 25,17 22,42

D 99 Staveništní přesun hmot 2 691,69 6 347,62 7 915,07 10 606,76 11 426,16 4 455,88 21 133,52

20 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 216,20 RTS 16/ I t 12,45 29,36 36,61 49,06 52,85 20,61 97,75

2 691,69 6 347,62 7 915,07 10 606,76 11 426,16 4 455,88 21 133,52

D 711 Izolace proti vodě 1 095,26 9,26 9,26 885,48 10 086,72 3 221,92 4 317,18 1 594,82 622,35 103,86

21 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x 

nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP

96,46 RTS 16/ I m2

1,17 0,92 16,07 3,45 4,62 1,66 0,65

112,86 88,74 1 550,11 332,79 445,65 160,12 62,70

22 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 96,46 RTS 16/ I m2 9,81 7,73 8,16 28,85 38,66 13,92 5,43

946,27 745,64 787,11 2 782,87 3 729,14 1 342,72 523,78

23 62832134R Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40 110,93 RTS 16/ I m2 69,86

7 749,50

24 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m 0,56 RTS 16/ I t 64,58 16,56 16,56 91,34 189,93 254,50 164,41 64,12 185,64

36,13 9,26 9,26 51,10 106,26 142,39 91,98 35,87 103,86

D 762 Konstrukce tesařské 12 842,89 1 258,32 1 258,32 10 753,51 61 018,36 37 770,60 50 610,49 19 352,81 7 548,11 1 886,28

25 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel 21,00 RTS 16/ I kus 16,57 13,06 7,71 48,74 65,32 23,51 9,17

347,97 274,26 161,91 1 023,54 1 371,72 493,71 192,57

26 762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm 145,86 RTS 16/ I m2 7,27 5,73 21,37 28,64 10,31 4,02

1 060,40 835,78 3 117,03 4 177,43 1 503,82 586,36

27 762524104RT2
Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka, 

včetně dodání řeziva, palubky tl. 24 mm
16,80

RTS 16/ I m2 16,58 13,07 343,80 48,77 65,35 23,53 9,18

278,54 219,58 5 775,84 819,34 1 097,88 395,30 154,22

28 762712120R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 321,04 RTS 16/ I m 31,07 24,49 6,80 91,38 122,44 44,08 17,19

9 974,71 7 862,27 2 183,07 29 336,64 39 308,14 14 151,44 5 518,68

29 762712130R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 22,00 RTS 16/ I m 35,34 27,85 6,80 103,93 139,27 50,14 19,55

777,48 612,70 149,60 2 286,46 3 063,94 1 103,08 430,10

30 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce 6,79 RTS 16/ I m3 828,46

5 627,73

31 762911111R00 Impregnace řeziva máčením Bochemit QB 434,96 RTS 16/ I m2 2,33 2,33 0,47 10,05 0,84 0,33

1 013,46 1 013,46 204,43 4 371,36 365,37 143,54

32 31175101R Úhelník 90M/R se žebrem 21,00 RTS 16/ I kus 13,27

278,67

33 60510001R Lať střešní profil SM/BO 40/50 mm  dl = 3 - 5 m 331,50 RTS 16/ I m 10,85

3 596,78

34 60512123R Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. II L=4-6 m 6,74 RTS 16/ I m3 5 765,00

38 873,40

35 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 5,45 RTS 16/ I t 74,06 44,91 44,91 136,55 217,82 291,88 245,79 95,86 345,97

403,79 244,86 244,86 744,49 1 187,59 1 591,38 1 340,09 522,64 1 886,28

D 764 Konstrukce klempířské 741,25 585,85 24 733,30 2 180,32 2 921,57 1 054,56 411,34 7,47

36 764259612R00 Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý, 280/80 mm 4,00
RTS 16/ I kus 11,49 9,06 368,90 33,80 45,29 16,30 6,36

45,96 36,24 1 475,60 135,20 181,16 65,20 25,44

37 764252401R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm 22,00 RTS 16/ I m 22,02 17,36 213,19 64,77 86,79 31,25 12,19

484,44 381,92 4 690,18 1 424,94 1 909,38 687,50 268,18

38 764554401R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 75 mm 4,39 RTS 16/ I m 26,33 20,75 235,12 77,44 103,77 37,36 14,57

115,46 90,99 1 031,00 339,57 455,03 163,82 63,89

39 764775338R00
PREFA STUCCO lemování střeš.oken VELUX 78x140 

cm
4,00

RTS 16/ I kus 19,43 15,32 4 384,13 57,16 76,59 27,57 10,75

77,72 61,28 17 536,52 228,64 306,36 110,28 43,00

40 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 0,10 RTS 16/ I t 176,03 153,64 517,74 693,77 276,55 107,86 74,44

17,67 15,42 51,97 69,64 27,76 10,83 7,47

D 765 Krytiny tvrdé 6 942,86 98,58 98,58 5 753,88 180 121,81 20 422,40 27 365,28 10 354,60 4 039,33 1 303,25

41 765311513RT4
Krytina z bobrovek,střech jedn.,korunová, na sucho, 

tašky segment. řez - engoba, vč. doplňkových tašek
145,86

RTS 16/ I m2 25,70 20,26 1 021,53 75,60 101,31 36,47 14,22

3 748,60 2 955,12 149 000,37 11 027,02 14 777,08 5 319,51 2 074,13

42 765311531R00 Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás s kartáči 11,00 RTS 16/ I m 14,72 11,60 675,06 43,29 58,00 20,88 8,14

161,92 127,60 7 425,66 476,19 638,00 229,68 89,54

43 765311551RT1
Zakončení štítových hran bobrovkou s ozubem, 

bobrovka okrajová
42,55

RTS 16/ I m 9,16 7,22 314,07 26,95 36,11 13,00 5,07

389,79 307,24 13 364,93 1 146,83 1 536,62 553,20 215,75

44 765311572R00 Hák protisněhový C-380 58,00 RTS 16/ I kus 2,33 1,84 25,47 6,85 9,18 3,30 1,29

135,14 106,72 1 477,26 397,30 532,44 191,40 74,82

45 765312474R00 Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm 1,00 RTS 16/ I kus 46,58 36,72 1 726,87 137,00 183,58 66,09 25,78

46,58 36,72 1 726,87 137,00 183,58 66,09 25,78

46 765799231R00 Montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m 145,86 RTS 16/ I m2 2,33 1,84 6,85 9,18 3,30 1,29

339,85 268,38 999,14 1 338,99 481,34 188,16

47 765799315R00 Příplatek za sklon od 30° do 45° 145,86 RTS 16/ I m2 0,70 0,55 2,06 2,75 0,99 0,39

102,10 80,22 300,47 401,12 144,40 56,89

48 765799311RK7
Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů, 

podstřešní difúzní fólie Jutadach 135
145,86

RTS 16/ I m2 6,52 5,14 48,86 19,18 25,70 9,25 3,61

951,01 749,72 7 126,72 2 797,59 3 748,60 1 349,21 526,55

49 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m 11,91 RTS 16/ I t 89,69 8,28 8,28 94,25 263,80 353,50 169,64 66,16 109,46

1 067,87 98,58 98,58 1 122,16 3 140,86 4 208,85 2 019,77 787,71 1 303,25

D 766 Konstrukce truhlářské 879,35 3,56 3,56 697,14 56 135,18 2 586,40 3 465,75 1 254,82 489,38 16,33

50 766624043R00 Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm 4,00 RTS 16/ I kus 194,63 153,42 6,59 572,46 767,09 276,15 107,70

778,52 613,68 26,36 2 289,84 3 068,36 1 104,60 430,80

51 766624052R00 Montáž střešního výlezu rozměr 46/61 cm 1,00 RTS 16/ I kus 80,24 63,25 6,59 236,01 316,25 113,85 44,40

80,24 63,25 6,59 236,01 316,25 113,85 44,40

52 6114025007R
Okno střešní GGL 3060 M08 š. 78 x v. 140 cm Velux, 

kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechováním
4,00

RTS 16/ I kus 11 332,01

45 328,04

53 611406003R
Výlez střešní Velux GXL 3060 FK06  66 x 118 cm, pro 

obytné prostory
1,00

RTS 16/ I kus 10 774,19

10 774,19

54 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 0,22 RTS 16/ I t 93,80 16,21 16,21 92,06 275,89 369,69 165,71 64,63 74,40

20,59 3,56 3,56 20,21 60,55 81,14 36,37 14,18 16,33

D VN Vedlejší náklady

55 005121 R Zařízení staveniště 1,00 Indiv Soubor
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TV Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem % Doprava jedn. Doprava celkem

Hmotnost 

jednotková

Hmotnost 

celkem
KP

M 596135160

cihla děrovaná POROTHERM 40 P+D 40x24,7x23,8 cm 

P15   

tis 

kus 2,662 64 500,00 171 713,45 15,68 5 800,00 15 440,90 18,70000 49,784 23.32.11

M 596606830 taška engoba bobrovka základní 19x40 cm (Koncern)   kus 5 688,540 23,00 130 836,42 11,95 0,60 3 413,12 0,00200 11,377 23.32.12

M 596607670 taška engoba bobrovka okrajová levá 18x44 cm (Koncern)   kus 285,112 338,00 96 367,79 8,80 1,00 285,11 0,00210 0,599 23.32.12

M 585915060 směs maltová suchá Cemix 021j/910j zdící 10 MPa bal.   t 12,168 3 620,00 44 049,35 4,02 520,00 6 327,53 1,00000 12,168 23.64.10

M 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m   m3 6,743 6 170,00 41 604,31 3,80 180,00 1 213,74 0,55000 3,709 16.10.1

M 595311460 příčkovky přesné YTONG P2-500 10 x 24,9 x 59,9 cm   m2 100,959 412,00 41 594,92 3,80 34,00 3 432,59 0,06500 6,562 23.61.11

M 589325760 směs pro beton třída C 16/20 X0,XC1 kamenivo do 22 mm   m3 13,778 2 360,00 32 516,77 2,97 406,00 5 593,99 2,23400 30,781 23.63.10

M 611240940 okno střešní Velux GZL 1050 MK08 78 x 140 cm   kus 4,000 6 670,00 26 680,00 2,44 260,00 1 040,00 0,03700 0,148 16.23.11

M 589329100 směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 22 mm   m3 9,742 2 480,00 24 161,30 2,21 442,00 4 306,17 2,42900 23,664 23.63.10

M 595154350 dílec bednící BD500 (1/2) 40x50x25 cm   kus 377,488 61,20 23 102,24 2,11 16,05 6 058,67 0,03100 11,702 23.61.11

M 593404630 nosník stropní POT400/902 400x16x17,5 cm   kus 17,612 1 240,00 21 839,25 1,99 69,00 1 215,25 0,09100 1,603 23.61.12

M 596430790 vložka stropní Miako 19/50 40x25x19 cm   

tis 

kus 0,629 34 400,00 21 649,24 1,98 3 243,00 2 040,94 11,05000 6,954 23.32.11

M 593404670 nosník stropní POT500/902 500x16x17,5 cm   kus 12,915 1 660,00 21 439,65 1,96 86,00 1 110,73 0,11700 1,511 23.61.12

M 596133960

cihla děrovaná POROTHERM 24 P+D 24x37,2x23,8 cm 

P15   

tis 

kus 0,348 59 600,00 20 715,97 1,89 5 900,00 2 050,74 19,10000 6,639 23.32.11

M 593408420 překlad keramický jednostranný HELUZ 175x23,8x7 cm   kus 45,900 395,00 18 130,50 1,66 46,00 2 111,40 0,06300 2,892 23.61.12

M 589329090 směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 16 mm   m3 7,089 2 500,00 17 723,05 1,62 442,00 3 133,44 2,42900 17,220 23.63.10

M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg   t 0,289 48 700,00 14 074,30 1,29 766,00 221,37 1,00000 0,289 23.99.13

M 628321340 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)   m2 110,929 115,00 12 756,84 1,17 10,50 1 164,75 0,00388 0,430 23.99.12

M 611406070

výlez střešní GXL 3060 - pro sklon střechy 15-85°, FK06 

hliník  66 x 118 cm   kus 1,000 11 800,00 11 800,00 1,08 210,00 210,00 0,01650 0,017 16.23.11

M 589329330 směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 22 mm   m3 3,858 2 620,00 10 108,48 0,92 438,00 1 689,89 2,42900 9,372 23.63.10

M 553488260

žlab podokapní půlkulatý, RHEINZINK "předzvětralý 

břidlicově šedý" 3000 x 250 x 0,7 mm   m 26,400 357,00 9 424,80 0,86 9,00 237,60 0,00126 0,033 25.12.10

M 593408400 překlad keramický jednostranný HELUZ 125x23,8x7 cm   kus 35,700 258,00 9 210,60 0,84 33,00 1 178,10 0,04500 1,607 23.61.12

M 593404590 nosník stropní POT300/902 300x16x17,5 cm   kus 9,781 844,00 8 255,22 0,75 49,00 479,27 0,06700 0,655 23.61.12

M 611242040 zateplovací sada BDX 2000 M08 78 x 140 cm   kus 4,000 2 060,00 8 240,00 0,75 30,00 120,00 0,00420 0,017 16.23.11

M 611241640 lemování oken Velux EDS 0000 MK08 78 x 140 cm   kus 4,000 2 010,00 8 040,00 0,73 30,00 120,00 0,00412 0,016 16.23.11

M 592443760 folie hydroizolační JUTADACH - 115 (role 1,5 x 50m)   m2 160,446 42,00 6 738,73 0,62 0,10 16,04 0,00006 0,010 23.61.12

M 607262720 deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x15 mm   m2 36,288 174,00 6 314,11 0,58 19,00 689,47 0,00900 0,327 16.21.13

M 596608610

hřebenáč č. 7 polodrážkový - šířka 18 cm (k tašce bobrovka 

pro pokládku na sucho)-režná   kus 34,650 145,00 5 024,25 0,46 1,00 34,65 0,00190 0,066 23.32.12

M 583373680 štěrkopísek (Bratčice) frakce netříděná zásyp   t 18,996 246,00 4 673,05 0,43 161,00 3 058,38 1,00000 18,996 08.12.11

M 553489240

žlabový hák půlkulatý, opláštěný materiálem RHEINZINK 

"předzvětralý břidlicově šedý" 256 x 25 x 6 mm, velikost 

250 mm   kus 24,200 171,00 4 138,20 0,38 4,00 96,80 0,00053 0,013 25.12.10

M 605141120 řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 4 m   m3 0,663 5 880,00 3 898,44 0,36 180,00 119,34 0,55000 0,365 16.10.1

M 593218980

překlad nenosný YTONG NEP 10 P4,4-600 125x24,9x10 

cm   kus 8,240 470,00 3 872,80 0,35 19,00 156,56 0,02600 0,214 23.61.12

M 313167100

síť výztužná svařovaná KARI Q 131, 150 x 150 mm, D  5 

mm, 5 x 2,15 m   kus 8,172 462,00 3 775,57 0,34 48,04 392,59 0,02248 0,184 25.93.13

M 585948260 malta zdicí Hasit 950 0-4mm 30 kg bal.   t 1,361 2 760,00 3 756,20 0,34 410,00 557,99 1,00000 1,361 23.64.10

M 596437450 věncovka POROTHERM VT 8/23,8 49,7 x 8 x 23,8 cm   kus 77,164 48,50 3 742,45 0,34 2,80 216,06 0,00950 0,733 23.32.11

M 596135200

cihla děrovaná POROTHERM 40 1/2 K 40x12,5x23,8 cm 

P15   

tis 

kus 0,080 42 400,00 3 386,35 0,31 3 300,00 263,56 10,70000 0,855 23.32.11

M 596602220

pás větrací kovový hřebene a nároží  500/25 cm 

(červená/hnědá)   kus 2,200 1 530,00 3 366,00 0,31 8,00 17,60 0,00100 0,002 23.32.12

M 762111111 kotevní železo   kus 21,000 150,00 3 150,00 0,29 0,00 0,00 0,00030 0,006

M 598900020 prvek kotevní do krovu UNI PLUS   kus 1,000 2 550,00 2 550,00 0,23 32,00 32,00 0,02500 0,025 23.61.11

M 596606460 vrut šroubovitý s podložkou 5,0x115 mm   kus 285,112 8,61 2 454,81 0,22 0,01 2,85 0,00001 0,003 23.32.12

M 309026030 šroub metrický 5.8,6-tihranná hlava,část.závit M20 x 140   

tis 

kus 0,101 22 900,00 2 306,95 0,21 1 847,50 186,12 0,46900 0,047 25.94.11

M 596602060

stoupací komplet univerzální - dlouhý,držák rovný, rošt 

80/25 cm vč. spojovacího materiálu, v barvě   kus 1,000 2 000,00 2 000,00 0,18 6,30 6,30 0,00230 0,002 23.32.12

M 553493330

svod kruhový, vysokofrekvenčně svařovaný, RHEINZINK 

"předzvětralý modrošedý" 2000 x 80 x 0,7 mm   m 5,043 371,00 1 870,86 0,17 9,00 45,38 0,00125 0,006 25.12.10

M 245922400 Bochemit QB - zelený, balení á 5 kg   kg 13,716 131,00 1 796,76 0,16 4,70 64,46 0,00100 0,014 20.59.59

M 596602410 hák protisněhový C-380 (Bobrovka)   kus 58,000 29,50 1 711,00 0,16 0,10 5,80 0,00022 0,013 23.32.12

M 553491590

kotlík závěsný půlkulatý, strojně svařovaný, tvar G, svislý, 

RHEINZINK "leskle válcovaný" 80 x 280 mm   kus 4,000 354,00 1 416,00 0,13 3,00 12,00 0,00032 0,001 25.12.10

M 533034510 bednění systémové -stojka podpěrná PS-CL2,1/3,5   kus 0,797 1 440,00 1 148,21 0,10 120,00 95,68 0,02800 0,022 28.92.62

M 585941610 směs maltová YTONG malta zdící šedá bal.17 kg   t 0,145 7 810,00 1 129,06 0,10 516,00 74,60 1,00000 0,145 23.64.10

M 605111200

řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 25 (32) 

mm délky 2 - 5 m   m3 0,188 5 780,00 1 086,48 0,10 180,00 33,84 0,55000 0,103 16.10.1

M 596602290 držák hřebenových a nárožních latí-univerzální 3 cm typ 2   kus 16,500 62,50 1 031,25 0,09 0,10 1,65 0,00011 0,002 23.32.12

M 283758180

deska z pěnového polystyrenu EPS 50 Z 1000 x 500 x 70 

mm   m2 9,550 107,00 1 021,85 0,09 5,50 52,53 0,00105 0,010 22.21.41

M 314128180

hřebík stavební se zápustnou hlavou mřížkovanou 02 2825 

D 3,15 mm L 70 mm   kg 30,448 32,00 974,32 0,09 3,50 106,57 0,00100 0,030 25.93.14

M 548725100 kramle kovaná 10 - hladká 300 mm   kus 25,542 28,20 720,28 0,07 0,70 17,88 0,00030 0,008 25.99.25

M 553492740

koleno kruhové, 72°, s hrdlem, RHEINZINK "předzvětralý 

modrošedý" 80 mm   kus 3,289 202,00 664,33 0,06 2,00 6,58 0,00027 0,001 25.12.10
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M 533032140

bednění systémové BEST-DU nosník hustě děrovaný L2000 

mm   kus 0,480 1 180,00 565,98 0,05 60,00 28,78 0,01370 0,007 28.92.62

M 108543000 propan-butan lahve 33 kg   kus 0,463 1 180,00 546,35 0,05 147,00 68,06 0,07500 0,035 19.20.31

M 585928710 směs maltová suchá pro zdění 0-4 mm MCZ-1 bal.   t 0,189 2 690,00 508,10 0,05 520,00 98,22 1,00000 0,189 23.64.10

M 533035070 bednění stropní -stativ stojky č.k.5410   kus 0,797 518,00 413,04 0,04 33,00 26,31 0,00820 0,007 28.92.62

M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele   m3 9,687 40,60 393,29 0,04 0,00 0,00 0,00000 0,000 36.00.12

M 533018600 bednění NOE SL 2000 ocelový rám+překližka 40-50kN/m2   m2 0,055 6 700,00 369,57 0,03 200,00 11,03 0,03300 0,002 28.92.62

M 311111340 matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 16   

tis 

kus 0,101 3 500,00 352,59 0,03 90,00 9,07 0,03330 0,003 25.94.11

M 247446330

lepidlo disperzní na pero-drážka KIESEL Bakit NF (bal.  12 

x 0,75 kg)   kg 1,949 165,00 321,55 0,03 5,00 9,74 0,00100 0,002 20.59.59

M 311205220 podložka DIN 125-A ZB D 16 mm,otvor 17 mm   

tis 

kus 0,201 1 540,00 310,28 0,03 30,00 6,04 0,01130 0,002 25.94.12

M 245518240 prostředek odbedňovací Sika Separol-33 Universal bal. 20 l   litr 3,117 94,60 294,82 0,03 3,60 11,22 0,00090 0,003 20.59.59

M 130210160

tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 

500S, v tyčích, D 18 mm   t 0,013 21 400,00 273,32 0,02 2 300,00 29,38 1,00000 0,013 24.31.10

M 130210130

tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 

500S, v tyčích, D 12 mm   t 0,013 20 200,00 257,99 0,02 2 300,00 29,38 1,00000 0,013 24.31.10

M 693111310 textilie netkaná vpichovaná GETEX 300 g/m2 do š 400 cm   m2 19,094 12,80 244,40 0,02 0,80 15,28 0,00030 0,006 13.95.1

M 111113100 benzin technický čisticí 200 litrů sud   litr 3,690 64,40 237,61 0,02 1,40 5,17 0,00100 0,004 19.20.23

M 130101600 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 20 x 4 mm   t 0,010 22 400,00 219,12 0,02 2 310,00 22,60 1,00000 0,010 24.10.6

M 553493900

objímka z materiálu RHEINZINK, nutno doplnit vrutem, 

RHEINZINK "předzvětralý modrošedý" 80 mm   kus 2,193 98,90 216,84 0,02 0,90 1,97 0,00012 0,000 25.12.10

M 553494910

soklový odskok kulatý, s hrdlem, vyložení 60 mm , 

RHEINZINK "předzvětralý modrošedý" 80 mm   kus 0,439 362,00 158,74 0,01 3,00 1,32 0,00031 0,000 25.12.10

M 553490990

čelo půlkulatého žlabu, pravé, s drážkou k letování,  

RHEINZINK "předzvětralý modrošedý" 200 mm   kus 3,740 40,30 150,72 0,01 0,30 1,12 0,00003 0,000 25.12.10

M 553490770

čelo půlkulatého žlabu, levé, s drážkou k letování,  

RHEINZINK "předzvětralý modrošedý" 250 mm   kus 3,740 38,40 143,62 0,01 0,40 1,50 0,00005 0,000 25.12.10

M 596602470

příchytka hřebenáčů č. 2 a č. 3 drážkových šířka 21 a 26 

cm Hranice,Šlapanice,Stod   kus 33,000 4,21 138,93 0,01 0,01 0,33 0,00001 0,000 23.32.12

M 553493950

pozinkovaný vrut pro objímku, vhodný k objímce RHEINZINK 

délka 300 mm bal. 50 kusů   kus 2,193 59,10 129,58 0,01 1,10 2,41 0,00015 0,000 25.12.10

M 312612000 pájka v trubičkách Sn60 Pb-183/188 na cívce D2,00 mm   kg 0,170 653,00 111,26 0,01 5,97 1,02 0,00100 0,000 25.99.29

M 605141130 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m   m3 0,018 6 080,00 110,35 0,01 180,00 3,27 0,55000 0,010 16.10.1

M 130101780 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 30 x 4  mm   t 0,004 23 100,00 101,87 0,01 2 220,00 9,79 1,00000 0,004 24.10.6

M 311427730

vrut univerzální půlkulatá hlava s křížovou drážkou zinek 

žlutý 6 x 80 mm   

tis 

kus 0,046 2 110,00 98,04 0,01 50,00 2,32 0,01730 0,001 25.94.11

M 130210110

tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 

500S, v tyčích, D 8 mm   t 0,003 21 200,00 67,69 0,01 2 300,00 7,34 1,00000 0,003 24.31.10

M 130210140

tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 

500S, v tyčích, D 14 mm   t 0,003 20 200,00 64,50 0,01 2 300,00 7,34 1,00000 0,003 24.31.10

M 156151550 drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D1,60 mm   kg 1,440 33,70 48,53 0,00 3,80 5,47 0,00100 0,001 24.34.11

M 314115980 hřebík do krytiny s velkou hlavou 02 2813 D 2,8 L 40 mm   kg 0,693 59,50 41,23 0,00 3,50 2,43 0,00100 0,001 25.93.14

M 693112010 textilie GEOFILTEX 73 73/40 400 g/m2 do š 8,8 m   m2 1,056 34,70 36,64 0,00 1,10 1,16 0,00040 0,000 13.95.1

M 156116200 drát vázací černý D 2,0 mm   kg 0,860 29,20 25,10 0,00 3,86 3,32 0,00100 0,001 24.34.11

M 312109220 elektroda E - B 121 ČSN 05 5027 D 5 mm L 450 mm   

tis 

kus 0,002 11 500,00 19,32 0,00 521,04 0,88 0,09320 0,000 25.93.15

M 314128580

hřebík stavební se zápustnou hlavou mřížkovanou 02 2825 

D 4 mm L 100 mm   kg 0,440 32,00 14,08 0,00 3,50 1,54 0,00100 0,000 25.93.14

M 314115500 hřebík do krytiny s velkou hlavou 02 2813 D 2,5 L 32 mm   kg 0,231 58,50 13,51 0,00 3,50 0,81 0,00100 0,000 25.93.14

M 314127740

hřebík stavební se zápustnou hlavou mřížkovanou 02 2825 

D 2,5 mm L 63 mm   kg 0,382 32,60 12,45 0,00 3,50 1,34 0,00100 0,000 25.93.14

M 156116220 drát vázací černý D 3,15 mm   kg 0,403 26,70 10,76 0,00 3,80 1,53 0,00100 0,000 24.34.11

M 312109190 elektroda E - B 121 ČSN 05 5027 D 4 mm L 450 mm   

tis 

kus 0,001 7 910,00 7,04 0,00 339,80 0,30 0,06200 0,000 25.93.15

M 312109160 elektroda E - B 121 ČSN 05 5027 D 3,2 mm L 450 mm   

tis 

kus 0,001 4 990,00 4,44 0,00 212,50 0,19 0,03900 0,000 25.93.15

M 052130110 výřezy tyčové   m3 0,002 1 030,00 2,48 0,00 330,00 0,79 0,65000 0,002 02.20.11

M 156116140 drát vázací černý D 1,25 mm   kg 0,050 29,00 1,45 0,00 3,84 0,19 0,00100 0,000 24.34.11

Celkem   1 094 994,00 70 988,54 223,635

Materiály   932 789,92 70 988,54 223,635

Profese   136 066,04 0,000

Stroje   26 094,78 0,000

Tarify   43,26 0,000
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Příloha č. 8 – limitky materiálu z programu EuroCALC 
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Příloha č. 9 – limitky materiálů z programu BUILDpower 

 

Data

Nazev MJ JednotkovaCena Součet z Mnozstvi Součet z CenaCelkem

Malta cementová MC-10 pro zdění,  pojivo  CEM II m3 2455 0,37097 910,73

Materiál lešeňový v používání m3 10363 1,01563 10524,86

Páska spojovací JUTAFOL SP1 1 mm x 15 mm x 45 m kus 265 3,56628 945,06

Voda pitná - vodné m3 38 12,77484 485,43

Štěrkopísek frakce 0-63 C t 70 18,60958 1302,67

Kámen lomový neupravený  tř. 1, netříděný, do 200 kg t 360 13,48819 4855,75

Beton tř.C 20/25 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 m3 1859 6,75365 12555,03

Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 400 g/m2 m2 11,8 1,0559 12,46

SEPAREN prostředek odformovací  kanystr po 20 l l 27 1,4385 38,84

Bednění stěnové NOE SL 2000 sestava m2 140 3,94 551,6

Trubka distanční z plastu d 22/26mm zdrsněná l=2m m 11,5 2,364 27,19

Ucpávka těsnicí flexibilní d 22 mm gumová kus 2,08 15,76 32,78

BEST ztracené bednění 50 250/400/500 mm kus 52 373,75 19435

Beton tř.C 16/20 z PC fr.do 8 mm velmi měkký S3č m3 1791 12,33375 22089,75

Cemix Zdicí malta 10, balení 40 kg t 2590 13,99481 36246,55

Cihla Porotherm 24 - 24x37,2x23,8 cm  P 15 kus 36,5 347,58336 12686,79

Cihla Porotherm 40 1/2 K 12,5/40/23,8 P15 kus 26,6 294,45861 7832,6

Cihla Porotherm 40 - 40x24,7x23,8 cm  P 15 kus 39,9 2576,53367 102803,69

Malta zdicí šedá tenkovrstvá Ytong kg 5,1 2 10,2

Překlad nenosný  NEP 10 125x24,9x10 cm kus 300,5 8,08 2428,04

Drát tažený matný 11343  D 1,60 mm kg 25,4 1,44 36,57

Překlad  keramický Porotherm KP 7 /70x238x1250 mm/ kus 223,5 35,7 7978,95

Překlad  keramický Porotherm KP 7 /70x238x1750 mm/ kus 345 45,9 15835,5

Malta MVC 2,5 pro  zdivo  z  kaše váp. a cementu m3 2265 0,73219 1658,42

Příčkovka PORFIX P2-500 - 500x250x100 mm kus 29,7 799,82688 23754,86

Bednění Best - DU nosník děrovaný dl. 2000 mm kus 10,83 0,17795 1,93

Bednění Best - DU nosník děrovaný dl. 3000 mm kus 18,67 0,0886 1,66

Bednění Best - stojka podpěrná PS-C L2,1/3,5 kus 1320 0,44299 584,73

Bednění stropní LS-Best - stativ stojky č.k. 5410 kus 615 0,44299 272,44

Nosník stropní keramický  POT300/902  16x17,5x300 kus 546 9,78106 5340,46

Porotherm MIAKO 19/50 PTH 40x25x19, stropní vložka kus 32,5 629,33824 20453,5

Podlážka jednovrstvá rozměr 50x135x2,4 cm kus 199 1,33964 266,59

Textilie netk.vpich.GETEX MK 300g/m2 do š.250cm m2 12 19,094 229,13

Beton C 20/25 z PC fr.do 16 mm velmi měkký S3 m3 1872 7,08922 13271,02

Nosník stropní keramický  POT400/902  16x17,5x400 kus 804 17,61229 14160,28

Nosník stropní keramický  POT500/902  16x17,5x500 kus 1081 12,91545 13961,6

Deska polystyrén fas.EPS 100 F 1000x500x100 samozh m2 135 9,55 1289,25

Věncovka Porotherm VT 8/23,8 - 497x80x238 mm kus 32 77,16782 2469,37

Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 m3 1953 3,8582 7535,06

Drát vázací stavební měkký pozinkovaný kg 33,7 1,13506 38,26

Řezivo - prkna m3 5740 0,33905 1946,15

Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 50 24,51143 1225,57

Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm 1000 ks 6275 0,00346 21,71

Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm t 22000 0,0155 341

Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm t 21200 0,0155 328,6

Podložka distanční betonová Motyl kód 6921 kus 2,05 0,372 0,76

Lišta distanční plast DL - s boč výř 1025 l = 2m kus 6,9 0,62 4,28

Podložka distanční kovová Dista 9131 l = 2 m kus 27,16 0,124 3,37

Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL, sud kg 48 31,8318 1527,93

Propan-butan lahve 33 kg kus 1023 0,46301 473,66

Benzín technický čisticí 90/150  sudy kg 52,1 4,823 251,28

Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40 m2 69,9 110,929 7753,94

Ocel pásová jakost 11373  30x3,0 mm t 17760 0,07645 1357,72

Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka m3 12999 0,43546 5660,49

Bochemit QB bezbarvý bal. po 50 kg kg 115 12,2274 1406,15

Svora lešení  (kramle) kus 17,5 95,86282 1677,6

Bochemit QB hnědý bal. po 5 kg kg 177,5 23,92287 4246,31

Úhelník 90M/R se žebrem kus 13,3 21 279,3

Lať střešní profil SM/BO 40/50 mm  dl = 3 - 5 m m 10,9 331,5 3613,35

Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. II L=4-6 m m3 5765 6,743 38873,4

Kotlík závěsný půlkulatý tvar G svislý 280/80, RHEINZINK-prePATINA walzblankkus 351 4 1404

Plech střešní zinek+titan tl. 0,70 mm 1000x2000 mm kg 112,65 39,25098 4421,63

Tyč ocelová plochá jakost S235  30x5 mm, 11375 t 15560 0,0396 616,18

Pájka litá S-Sn60 Pb40, litá tyč kg 452 1,08913 492,29

Nýt s plochou hlavou 022330 d 2,5 x 10 mm 1000 ks 45 0,21538 9,69
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Tyč ocelová kruhová jakost S235  D 10 mm, 11375 t 16180 0,00031 4,97

Ocel pásová jakost 11373  25x3,0 mm t 17820 0,00053 9,38

Šroub přesný 02 1103  M5 x 25 mm 1000 ks 185 0,00482 0,89

Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M5 1000 ks 79 0,00482 0,38

Podložka přesná 021702 tvar A otvor 5,3 mm 1000 ks 44 0,00482 0,21

Sádra stavební šedá G - 2 - BII    bal. 30 kg t 3574 0,00053 1,88

Lemování PREFA pro střešní okno VELUX MK08 78x140, barvený legovaný hliník stuccokus 4153 4 16612

Příponka PREFA pevná úhlová kus 2,4 24 57,6

Hřebík střešní PREFA 28/25 kg 167,4 0,105 17,58

Bobrovka segmentový řez základní, engoba, 19 x 40 cm kus 25,3 5612,6928 142001,13

Bobrovka segmentový řez okapová, engoba, 19 x 28 cm kus 20,9 151,6944 3170,41

Drát tažený pozinkovaný 11343  D 1,60 mm kg 28,76 0,08752 2,52

Malta pokrývačská z kaše vápenné m3 2540 0,03792 96,33

Hřebík do krytiny malá hlava 022812 d 2,5/36 mm kg 38,99 0,231 9,01

Hřebík do krytiny malá hlava 022812 d 3,5/80 mm kg 40 0,693 27,72

Hřebenáč nosový k bobrovce č. 1 režný, šířka 13 cm kus 111,5 32,032 3571,57

Pás větrací hřebene s kartáči 1000x230x70 mm kus 200,5 11 2205,5

Držák hřebenové a nárožní latě univerzál 30 mm, výškově nastavitelný šroubenímkus 54 16,5 891

Příchytka hřebenáčů aluminium Šlapanice, Jirčany kus 3,6 33 118,8

Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm m3 6000 0,01815 108,9

Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č. 2 režné kus 204,5 2,288 467,9

Hřebík do krytiny malá hlava 022812 d 2,8/45 mm kg 40 0,59576 23,83

Bobrovka segmentový řez režná okrajová levá, 10x38 cm kus 99,9 132,76848 13263,57

Hák protisněhový C-380 kus 25,4 58 1473,2

Plošina stoupací univerz. rošt 800x250 mm v barvě kus 1725 1 1725

Fólie podstřešní paropropustná JUTADACH 135, 1,5 x 50 m m2 35,7 164,8218 5884,14

Hřebík do krytiny velká hlava 022813 d 2,5/25 mm kg 38,99 1,4586 56,87

Okno střešní GGL 3060 M08 š. 78 x v. 140 cm Velux, kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechovánímkus 11330 4 45320

Výlez střešní Velux GXL 3060 FK06  66 x 118 cm, pro obytné prostory kus 10770 1 10770

Celkový součet 12345,95542 690743,25


