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2.3.  VÝPOČET HLAVNÍCH SOUČINITELŮ PRACOVNÍ FRONTY 

 

Součinitelé pracovní fronty budou stanoveny dle vzorce: 

fij=(M/C)*100 [%], kde 

“M” je minimální pracovní fronta pro danou část projektu 

“C” je celkový pracovní prostor, který je pro zadaný obytný dům roven hodnotě 6 

(1PP+5NP) 

 

Pro systém contec je potřeba stanovit více součinitelů pracovní fronty: 

 Spodní stavba: (3/6)*100=50% 

 Vrchní stavba: (2/6()*100=33% 

 Dokončovací práce: (1/6)*100=17% 

 

 

 

 


