
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

Katedra technologie staveb 

 

 
 

 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCA 

D4D – Výstuž / doplnkový materiál armatúra 

Bc. Juraj Giba 

1/2018 



OBSAH : 

  
- Graf potreby armatúry v čase – Biologická vodná linka - komplet 

- Graf vytvorenej hodnoty v čase – armatura – Biologická vodná linka - komplet 

- Graf potreby armatúry v čase – Biologická vodná linka – L4 

- Graf potreby dištancie – Biologická vodná linka – komplet  

- Graf potreby vylamovacej výstuže – Biologická vodná linka – komplet 

 

 

 

Pozn. Diplomová práca neobsahuje schéma s vyznačením použitia typu vylamovacej výstuže  

 
 
 



0,00

30000,00

60000,00

90000,00

120000,00

150000,00

180000,00

210000,00

240000,00

270000,00

300000,00

330000,00

360000,00

390000,00

420000,00

450000,00

480000,00

510000,00

540000,00

570000,00

600000,00

630000,00

660000,00

690000,00

720000,00

750000,00

780000,00

VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 XI.18 XII.18

P
o

tr
e

b
a

 a
rm

a
tú

ry
 [

k
g

]

MESIACE

VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 XI.18 XII.18

Základy 2162,16 305916,17 164260,74 352420,94 394631,1733 321083,4 135166,46 123433,7 300403,52 168199,77 323918,87 161968,92 150348,9033 72891,58667 163807,800 1900,08 1063,44 0 3611,5

Steny 3069,00 65067,06 201006,96 246743,77 282407,8992 334661,4017 271493,7143 106005,274 168567,86 346955,86 251627,00 312951,13 178512,453 157184,8253 211704,796 99907,84 17140,86 6675,44 3269,8

Stropy 0,00 0,00 0,00 0,00 15924,6 13290,74 21083,99 76250,64 62078,2 155526,35 144027,27 187640,57 209428,7505 234164,7942 112301,588 108442,38 116605,0667 72097,98333 18393,78

Celkom 5231,16 370983,2329 365267,7005 599164,7141 692963,6725 669035,5417 427744,1643 305689,614 531049,58 670681,98 719573,14 662560,62 538290,1068 464241,2062 487814,184 210250,30 134809,3667 78773,42333 25275,08
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Armatúra KPL 5231,16 376214,3929 741482,0933 1340646,807 2033610,48 2702646,022 3130390,186 3436079,8 3967129,38 4637811,359 5357384,499 6019945,117 6558235,224 7022476,43 7510290,614 7720540,91 7855350,277 7934123,7 7959398,78
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MESIACE

VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18

ZD 147240,50 57542,50 85649,07 71793,28 85939,76 0,00 48408,75 50729,32 15555,41 35605,05 33585,63 935,55 531,72 0,00 0,00

Steny 22964,85 103866,18 108513,08 85642,02 31844,51 75379,82 19997,76 54153,09 51300,94 69379,91 38009,61 13645,63 7000,90 1677,30 0,00

Stropy 0,00 0,00 0,00 0,00 1411,42 1514,63 27223,56 1750,25 26340,02 23379,41 41750,01 57557,15 49506,50 10834,40 4348,76
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MESIACE

VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18

TYP 01 87,0 102,6 40,8 102,5 202,1 116,4 21,2 48,1 162,4 63,7 130,3 83,6 70,1 142,1 0,5 27,7

TYP 02 0,0 12,0 152,0 164,0 30,0 29,5 23,5 8,2 161,8 60,3 94,2 186,8 27,6 24,4 0,0 4,0

TYP 03 0 16 0 0 24 8 0 0 8,4 8 9,85 1,85 6,72 1,68 0 0
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MESIACE

VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 XI.18 XII.18

ZD 25,00 3027,60 1679,67 3575,27 3882,27 3139,00 1110,00 1240,00 3033,00 1768,40 3309,00 1733,50 1508,17 749,33 1640,00 48,00 30,00 0,00 35,00

Steny 145,00 2853,57 9568,43 11746,12 13930,88 17377,00 10290,54 4520,96 9640,46 17247,62 14797,31 18037,40 9026,17 6731,33 11033,87 5361,80 1635,00 461,00 208,00

Stropy 0,00 0,00 0,00 0,00 288,75 318,15 3431,70 2530,00 1289,10 3179,80 3583,63 4312,37 4915,50 8256,93 2921,27 2083,20 1908,67 807,83 365,50
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