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MESIACE

VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 XI.18 XII.18

PS STENA - STENA 0,00 12,88 121,45 203,98 241,63 244,92 174,91 212,12 307,84 264,73 322,14 457,34 332,05 246,69 223,21 188,59 60,63 10,03 0,00

PS ZD-ZD 0,00 176,37 65,37 160,20 186,20 153,64 17,30 0,00 33,80 119,03 50,57 63,44 17,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PS ZD - STENA 18,40 323,16 222,16 322,47 528,12 463,08 201,23 238,80 498,44 511,26 839,75 600,76 558,02 456,72 503,92 152,20 280,57 88,63 0,00

PS STENA / STROP 0,00 0,00 0,00 0,00 18,40 20,00 70,70 235,85 140,28 321,78 537,38 521,03 753,06 824,79 392,24 325,55 329,10 264,80 22,50

Graf potreby tesnenia pracovnej škáry - Biologická vodná linka - KOMPLET
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MESIACE

VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18

DŠ - ZD-ZD ZD-ST 284,18 111,90 214,38 133,94 336,30 25,20 46,90 117,90 111,90 76,65 0,00 64,90 14,90

Graf potreby tesnenia dilatačnej škáry ZD-ZD / ZD -ST


