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Schéma POV NVL ÚČOV Praha - SO06+

Výškový systém : BpvR1
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MONITOROVACÍ VRT HPV SH1 MONITOROVACÍ VRT HPV SH2 MONITOROVACÍ VRT HPV SH3 MONITOROVACÍ VRT HPV SH4

LEGENDA

Komunikácia pre peších

Schodisková vež ULMA BRIO 3x1,4 m

Trvalá tlaková kanalizácia NVL ÚČOV Praha

Monitorovacie vrty HPV NVL ÚČOV Praha

Staveniskové rozvody elektro - NN

R1 Rozvádzač elektro

sr1 VNT staveniskový rozvádzač

POZNÁMKY
Plán organizácie výstavby zachytáva / popisuje stavbu v období
9/2017 podľa riadiaceho HMG výstavby SO06+. Nutná aktualizácia.

skládky materiálu - v ústupe - podľa postupu výstavby

kontajner na odpad (železo / drevo / ostatný stavebný
odpad)

Verejná komunikácia

Vrátnica 1,2 - SO06 - trvalá ostraha stavby.

Oplotenie stavby

Trvalé, stabilizované geodetické body

Osvetlenie hlavnej obslužnej komunikácie stavby
a´ = 25 m
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9/2017

oplotenie staveniska, v = 2,0 m

štetovnica

U čerpadiel na beton vykreslený maximálny (teoretický) dosah

kolektor SO09
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oplotenie staveniska, v = 2,0 m

štetovnica

U čerpadiel na beton vykreslený maximálny (teoretický) dosah
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R = MAX. 50 m; nosnosť = 3750 kg 
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POV SO06+ 7/2018

PRECHODOVÁ
SCHODISKOVÁ
RAMPA ULMA BRIO

2x bunka
vedenie stavby

PRÍSTUP ŽERIAV

PRECHODOVÁ
SCHODISKOVÁ
RAMPA ULMA BRIO

PRÍSTUP ŽERIAV

prístup kolektor

4 x WC

úroveň medzistropu
realizácia stien 1.NP

-0,300
úroveň medzistropu
realizácia stien 1.NP

+0,660

REALIZÁCIA FILIGRÁNU

prístup kolektor
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REALIZÁCIA FILIGRÁNU

POV 7/2018 nerieši polohu a počet staveniskových rozvádzačov.

POV 7/2018 určuje základné rozvrhnutie staveniska odhadom
na základe centrálneho HMG výstavby.

R = MAX. 50 m; nosnosť = 3750 kg 

R = MAX. 50 m; nosnosť = 3750 kg 
R = MAX. 50 m; nosnosť = 3750 kg 

R = MAX. 55 m; nosnosť = 3100 kg 

Na stavbe NVL ÚČOV trvalo prístupné čerpadlo M46 - dosah 41,0 m.

R = MAX. 60 m; nosnosť = 4100 kg 
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