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2 Základní identifikační údaje  

2.1 Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby:     Bytové domy Kladno – IV. Etapa 

Místo stavby:    Kladno – Kročehlavy,  

Ulice Arménská, parc. Č. 2874/16 

Investor:    Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6   

Hlavní inženýr projektu:  Ateliér 2005 s.r.o., Havlíčkova 37, 602 00 Brno 

Plocha pozemku:   13 265 m2   

Zastavěná plocha:   2 745 m2  

Zpevněné plochy:   4 976 m2 (komunikace, chodníky, parkovací plochy) 

Plocha zeleně:      5 534 m2 

Jedná se o novostavbu bytových domů. Konstrukční systém budovy je stěnový monolitický 

v suterénu a částečně v 1.NP. Dále zděný systém v ostatních nadzemních podlažích, stropy 

jsou monolitické, schodiště prefabrikovaná. Příčky jsou tvořeny cihelnými bloky Porotherm. 

Objekt je zastřešen šikmou střechou. 

2.2 Vymezení předmětu řešení 
Vypracování technologického postupu pro realizaci obkladů.  

Obklady se nachází v koupelnách a na toaletách. Výška obkladu je 2000 mm od úrovně 

podlahy. Pod obklady bude realizována hydroizolační stěrka. 

3 Vstupní materiály a výrobky 

3.1  Výpis materiálu  
Tabulka 1: Výpis materiálů 

TYP MATERIÁLU CHARAKTERISKITA 

Obklad Keramický obklad RAKO Senso 
rozměr obkladu 20x60cm 
tloušťka obkladu 10mm 
8.3 ks/ m2 

Listela Listela RAKO Senso pro ukončení obkladu 
rozměry 60x4,5cm 
tloušťka 10mm 

Lepidlo Lepidlo RAKO AD 530 MAX (C2TE S1) 

spotřeba 4,2kg/m2 
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Hydroizolační stěrka, páska Hydroizolační stěrka RAKO SE 6 včetně pásek SE 5 

spotřeba 1,5kg/m2 

pásky  šířky 100mm 

Penetrace Penetrace RAKO PE 202 

spotřeba 0,2 l/m2 

ředění 1:2 

Spárovací hmota Spárovací hmota RAKO  GF BIO 133 
spotřeba 0,3-0,8 kg/m2 

 

 

Výkaz výměr: 

kód popis položky jednotka výměra 

  Obklady     

1 Keramický obklad RAKO Senso m2 2123,044 

2 Listela RAKO Senso pro ukončení obkladu m 1287,88 

3 Lepidlo RAKO AD 530 MAX (C2TE S1) kg 8916,785 

4 Hydroizolační stěrka RAKO SE 6 kg 3184,566 

5 Hydroizolační páska RAKO SE 5 m 1179,633 

6 Penetrace RAKO PE 202 l 424,61 

7 Spárovací hmota RAKO  GF BIO 133 kg 1061,522 

 

3.2 Doprava  

3.2.1 Primární doprava  
Primární doprava materiálů na staveniště bude zajištěna dodavatelskou firmou nákladním 

automobilem s hydraulickou rukou. Přepravovaný materiál musí být zajištěn proti poškození a 

sesypání při dopravě. Materiály dovážené na paletách musí být pevně zajištěny např. 

mechanickými popruhy proti překlopení. 

3.2.2 Sekundární doprava  
Doprava po staveništi ve svislém směru bude probíhat pomocí stavebního výtahu. Doprava ve 

vodorovném směru bude probíhat ručně. Materiály skladované na paletách budou ke 

staveništnímu výtahu přepraveny na paletovém vozíku. Obklady budou z palet odebírány 

ručně. 

3.3 Skladování (viz zařízení staveniště) 
Obklady budou skladovány v suchém prostředí na rovném podkladu na paletách, v původním 

obalu. 

Penetraci chránit před mrazem. Skladovat při teplotě od +5 ºC do +30 ºC. V originálních 

uzavřených nádobách je skladovatelnost minimálně 12 měsíců. 
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Hydroizolační stěrku, lepidlo a spárovací hmotu je nutno skladovat v suchu v originálních 

obalech – chránit před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Při 

dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců.  

Data spotřeby jednotlivých materiálů jsou uvedena na jejich obalu. 

3.4 Kontrola kvality materiálu 
Veškerý dovezený materiál převezme pověřená a odpovědná osoba, která provede kontrolu 

shodnosti s dodacími listy. Ověří taktéž dodané certifikáty výrobků. 

Kontroluje se: 

     - stejná výrobní série včetně prořezu (barva, rozměry..),  

     - měření odchylky délky, šíře, tloušťky  

     - pravoúhlost stran,  

     - přímost lícních hran,  

     - odchylky vydutí v rozích a středu hrany prvku,  

     - výskyt trhlinek v ploše obkladu,  

     - poškození hran a rohů,  

     - výskyt boulí z výroby při tavení glazury, 

     - skvrny 

Pokud vše souhlasí, provede se zápis do stavebního deníku. 

4 Pracovní podmínky 

4.1 Připravenost pracoviště 
Objednatel předá subdodavateli pracoviště s řádně dokončenými pracemi. Těmito pracemi se 
u provádění obkladů rozumí kompletní hrubá stavba, zastřešení, fasáda, osazení veškerých 
výplní otvorů, zhotovení veškerých instalací jako je topení, vodní řád, včetně písemného 
doložení o provedených tlakových zkouškách. 
Dokladem o této kontrole bude kopie listu ze stavebního deníku, kde bude podepsána výstupní 
kontrola odpovědnou osobou, která bude předána subdodavateli.  
Musí být zajištěny: staveništní zařízení – sociální zařízení, uzamykatelný sklad, šatny, přístup na 

staveniště.  

Samotné obkladačské práce se musí provádět maximálně důkladně, na pracovišti prostém od 

všech ostatních činností a na kvalitní podkladové konstrukci. 

4.2 Struktura pracovní čety 
Seznam pracovníků:  

Stavbyvedoucí - fyzická osoba, která získala oprávnění k jejího výkonu podle 

zvláštního právního předpisu – dle zákona 360/1992Sb, autorizovaná osoba. 

1 vedoucí čety – mistr - vzdělání SOU – výuční list, praxe v obru min. 10 let, 

proškolení o BOZP 

2 pracovníci – vzdělání SOU, případně základní vzdělání, proškolení o BOZP 

 

Všichni pracovníci musí mít zkušenosti s realizací obkladů a musí se vyznat v kladečských 

plánech! 
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4.3 Obecné pracovní podmínky  
Teplota 

     Teplota okolí, vzduchu a podkladu být neměla být nižší než +5°C. Při nižších teplotách se 

nesmí užívat lepící hmoty. V případě jejich užití při teplotě pod +5°C riskujeme sníženou 

jakost provedeného díla. Optimální teplota pro provádění obkladačských prací je +12 až 

+15°C. 

Osvětlení 

     Nedostatek osvětlení může mít za následek estetické vady prováděného díla. Nedosta-

tečným osvětlením totiž můžeme ovlivnit zrak pracovníka a ten může vnímat například 

stejnou spáru v délce plochy jako rozdílnou. (zkreslení šíře spáry v délce). Dále je třeba zajistit 

případnou kabeláž osvětlení. Nesmí docházet k jejímu pojíždění. Hrozí úraz elektrickým 

proudem. 

4.4 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
Stroje – stavební výtah, řezačka (ramínkový řezač) 

Nářadí – míchadla, stahovací latě, gumové kladivo, stěrka na lepidlo, stěrka ke spárování, 

penetrační váleček, nivelační přístroj, hadicová vodováha 

Pomůcky BOZP - Ochranné brýle, gumové pracovní rukavice, nákoleníky, ochranný krém na 

ruce 

4.5 Technologický postup 

4.5.1 Příprava podkladu 
Kontroly podkladu 

Kontrola únosnosti podkladní vrstvy. Před prováděním podkladů se zjistí drolící se plochy.  

Kontrola vyzrálosti podkladů. Pevnost v tahu zkoušíme odtrhovou zkouškou. 

Podklady 

Před samotným obkládáním koupelny musíme odstranit nečistoty, maltu a ostatní 

nerovnosti. Důležité je vyrovnání stěn a následná penetrace. Musí dojít k odstranění 

nesoudržných povrchových vrstev, nátěrů, zaprášené podklady musí být omyty tlakovou 

vodou.  

Podklad pro samotný obklad musí být neporušený a suchý (pro polymercementová lepidla 

smí být podklad vlhký maximálně 8%). Obklady se nesmí namáčet. 

4.5.2 Penetrace 
Hloubkový penetrační nátěr se doporučuje hlavně na savé podklady, tedy podklady s 

potřebou hlubšího zpevnění, zvláště před pokládkou keramických obkladů. Penetrace snižuje 

a sjednocuje savost podkladu a zvyšuje jeho soudržnost. Tím zajišťuje dostatečný čas pro 

lepení tmelů a jejich přilnavost k podkladovým konstrukcím. Penetraci provádíme 

penetračním válečkem. Váleček se nasazuje uprostřed stěny a tahy nahoru a dolů se nátěr 

roztírá. 

4.5.3 Hydroizolační stěrka 
Stěrková hmota se připraví vsypáním suché směsi do vody v poměru 1kg suché směsi na 2 l 

vody. Ihned se důkladně rozmíchá po dobu min. 2 minut pomocí elektrického míchadla 
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(otáčky cca. 600 ot./min). Rotor míchadla se drží neustále pod hladinou tak, aby nedošlo k 

nežádoucímu přimíchání vzduchu do připravované hmoty. Rozmíchaná směs se nechá 5 

minut odstát a opět se krátce promíchá. Zpracovatelnost směsi po rozmíchání je 60 minut. 

Stěrka se nanáší štětkou, válečkem, ocelovým či plastovým hladítkem na podklad v tloušťce 

cca 1 mm. Rohy a kouty se po první vrstvě hydroizolační stěrky obloží hydroizolačním 

páskem. Těsnicí pás se zamáčkne do čerstvě nanesené první vrstvy stěrky. Druhá vrstva se 

aplikuje po 6-ti hodinách (20°C/50% r. v.). Nízká teplota prodlužuje dobu zrání stěrky. 

Jednotlivé vrstvy se vždy nanáší křížovým způsobem. Obklady se mohou lepit nejdříve 24 

hodin od nanesení finální druhé vrstvy. 

4.5.4 Vyměření obkladu 
Podle skladby obkladů v kladečském plánu se změří výška pro založení obkladu a označí se 

ryska (přibližně v úrovni očí). Pomocí hadicové vodováhy nebo laserového nivelačního 

přístroje se tato výška přenese na ostatní stěny a body se spojí v souvislou čáru, která slouží 

jako vodítko při obkládání. Stěny se rozměří tak, aby nám na žádné straně nevznikaly příliš 

malé dořezy. 

4.5.5 Lepidlo 
Suchá směs se rovnoměrně vsype do předepsaného množství vody a důkladně rozmíchá 

rychloběžným míchadlem tak, aby vznikla hladká jednolitá hmota. Nechá se odležet a cca po 

5 minutách směs znovu krátce promíchá. Lepidlo se nanáší na podklad zubovým hladítkem 

tak, aby hladítko svíralo s podkladem úhel 60-70°. Na takto připravený podklad se pokládá 

obklad do doby, která je uvedena jako otevřený čas. Při překročení této doby se na nanesené 

lepidlo neobkládá (je nutno ho odstranit). U velkoformátového obkladu je nutno nanést 

lepidlo i na rub obkladu a to v minimálně 60% plochy obkladačky. 

4.5.6 Obklad 
Obklady se pokládají od nakreslené rysky směrem nahoru a následně pak dolů, za stálé 

kontroly svislé roviny. Poslední řada se dolepí až po položení dlažby. Pro lepší přilnutí a 

srovnání obkladů se poklepe každá obkládačka gumovou paličkou. 

4.5.7 Spárování obkladu 
Jakmile lepidlo vytvrdne, což bývá zhruba po 24 hodinách, je třeba ještě vyplnit mezery mezi 

jednotlivými obklady a dlaždicemi spárovací hmotou. Na začátku je potřeba pečlivě vyškrábat 

z mezer zbytek lepidla, které vystoupilo kolem dlaždic při lepení. Zamezí se tak nevzhledným 

flekům, které vzniknou, pokud se tmavě šedé lepidlo dostane do přímého kontaktu se 

světlejší nebo barevnou spárovací hmotou. Spárovací hmota se nanáší gumovou stěrkou, 

hmota se zapraví do spár natahováním. Počká se dokud hmota nezaschne natolik, aby se ve 

spáře nemazala, potom se odstraní přebytky mokrým molitanovým hladítkem. Po zaschnutí 

se dočistí obklad suchým hadrem.   

5 Jakost provedení 

5.1 Výstupní kontrola  
Kontrola vzhledu v interiéru minimálně ze vzdálenosti 2 metrů. Kontroluje se průběh svislých a 

vodorovných spár z hlediska jejich pravidelnosti, vyváženosti a členění v ploše (jejich 

souměrnost). 
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Dále se kontroluje rovinnost plochy přičemž maximální povolená odchylka 1,5 mm / 2m. 

Rovnost se zkouší 2 m latí nebo šablonou (u oblých ploch). Nesmí vyčnívat z roviny, kontrola 

velikosti otvorů, aby se daly zakrýt krycími prvky. Maximální šíře spáry je 3 mm. Maximální šíře 

spáry u provedených instalací (voda) je 5 mm, maximální šíře spáry u provedených elektro 

krabic je 2 mm. Spáry musí být hladké, rovné a stejně hluboké, přilnutí k podkladu se 

kontroluje poklepem. Nesmí se ozvat dutý zvuk. 

6 BOZP a PO 

6.1 Zajištění BOZP a PO 

5.1.1 Základní povinnosti v BOZP 
Při provádění obkladů je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní, hygienické a požární 
předpisy pro práce na stavbách. Připojení a provoz používaného elektronářadí (svářečky, 
vrtačky apod.) musí být v souladu s platnými předpisy pro rozvod elektrické energie a provoz 
ručního elektrického nářadí a zařízení na stavbách a musí být dodržovány pokyny jejich 
výrobců. 
Před zahájením prací musí být všichni zaměstnanci seznámeni s příslušnými technologickými 
předpisy a pracovními postupy. Rovněž musí být seznámeni se zásadami ochrany zdraví a 
poskytování první pomoci. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné předpisy BOZP. 
VŠEOBECNÉ POKYNY: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit 
lékaře. 
Další údaje: Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s 
výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci vyhledat lékařskou pomoc. 
 

5.1.2 Základní povinnosti v požární ochraně 
Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 246/2001 
Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně. 
Během prací musí být zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům 
a přístupnost a akceschopnost požárních hydrantů. Dále musí být zachována průjezdnost 
komunikací. Požární bezpečnost na staveništi bude zajišťována především důsledným 
dodržováním zásad požární ochrany. Činnosti prováděné při provádění stavby nepředstavují 
zvýšené riziko vzniku požáru. Je však nutné dbát, aby bylo staveniště při jeho opuštění řádně 
zabezpečeno proti vzniku požáru, zejména aby byly zabezpečeny zdroje energií. Dále musí 
být před opuštěním staveniště určena osoba, která bude vykonávat požární dohled na 
staveništi během přerušení prací. V celém prostoru staveniště platí přísný zákaz kouření 
mimo vyhrazená místa. Místa, kde bude kouření povoleno, budou označena tabulkou „Místo 
určené ke kouření“ nebo „Kuřárna“ a budou vybavena vhodnými popelníky z nehořlavých 
materiálů. 
Staveniště a stavební buňky musí být vybaveny dostatečným počtem hasicích přístrojů 
vhodného typu. Všichni zaměstnanci, kteří se na stavbě vyskytují, musí být seznámeni s 
umístěním a s použitím hasicích přístrojů. 

 

6.2 Vymezení odpovědnosti 
Za zajištění BOZP na celém staveništi odpovídá hlavní stavbyvedoucí, jehož společnost 
staveniště převzala. Hlavní stavbyvedoucí je také zodpovědný za vyšetření pracovních úrazů, 
které se přihodí na jím převzatém staveništi. 
Za zajištění BOZP při provádění jednotlivých činností zodpovídá vedoucí pracovníků 
provádějících dané činnosti. Při zjištění nedostatků je hlavní stavbyvedoucí povinen upozornit 
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tohoto vedoucího pracovníka, aby neprodleně sjednal nápravu. Hlavní stavbyvedoucí by měl 
mít možnost uplatňovat finanční sankce vůči vedoucím pracovníkům provádějících jednotlivé 
činnosti. Sankce za přestupky budou sjednány na úseku BOZP ve smlouvě o dílo. Vedoucí 
pracovních čet jsou zodpovědní za dodržování požadavků na BOZP v rámci jejich pracovní 
čety. Všichni pracovníci jsou povinni řídit se pokyny svých nadřízených, hlavního 
stavbyvedoucího a koordinátora BOZP. Aby bylo zajištěno dodržování požadavků na BOZP již 
od nejnižších stupňů, budou pracovníci ve svých pracovních smlouvách mít stanoveny srážky 
ze mzdy při nedodržování pravidel BOZP stanovených platnou legislativou a tímto Plánem 
BOZP. Za zajištění BOZP při provádění určitých činností je zodpovědný v první řadě zhotovitel, 
který tyto práce provádí. Každý zhotovitel je povinen řídit se zásadami stanovenými v tomto 
Plánu BOZP. 

 

7 Vliv na životní prostředí 
Nakládání s odpady a jejich likvidace bude probíhat podle zákona č. 185/2006 Sb. Likvidace 
nepoužitelných zbytků hmot se provede dle pokynů výrobce na obalech a dle bezpečnostních 
listů výrobce. Jednotlivé odpady budou recyklovány do 3 kontejnerů a následně odvezeny do 
sběrného dvora na Kladně. Za normálních podmínek používání by veškeré výrobky na stavbě 
neměly způsobovat zranění zvířat ani poškození rostlin. 

 
Tabulka 2: Odpady 

Typ odpadu Katalogové číslo Likvidace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 sběrný dvůr Kladno 

Plastové obaly 15 01 02 sběrný dvůr Kladno  

Plasty 17 02 03 sběrný dvůr Kladno  

Směsné kovy 17 04 07 sběrný dvůr Kladno  

Izolační materiály 17 06 04 sběrný dvůr Kladno  

Směsný komunální odpad 20 03 01 sběrný dvůr Kladno  
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