
SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTU NA TECHNOLOGICKÉ ETAPY

TECHNOLOGICKÉ ETAPY / SMĚR POSTUPU
VÝSTAVBY

TEO - Zemní práce, zajištění stavební jámy a
Demolice/ Horizontálně sestupný

TE1 - Základy / Horizontální

TE2 - Hrubá spodní stavba / Horizontálně vzestupný

TE3 - Hrubá vrchní stavba / Horizontálně vzestupný

TE4 - Zastřešení / Horizontální

TE5 - Hrubé vnitřní práce / Vertikálně vzestupný
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Název úlohy nebo výkresu:

Zpracoval:

Předmět:

Vedoucí DP: Školní rok:

Datum:

Formát:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Bc. Emilijan Nedelčev Ing. Pavel Neumann ZS 2017 / 2018

Diplomová práce (122DPM)
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Objekt:

Polyfunkční centrum - AFI Vokovice

LEGENDA:

TE6 - Úpravy povrchů vnitřní / Vertikálně vzestupný

TE7 - Dokončovací práce / Vertikálně vzestupný

TE8 - Úprava povrchů vnější / Vertikálně sestupný
(fasáda)

TE8 - Úprava povrchů vnější / Horizontální (veřejné
osvětlení, komunikace a sadové úpravy)

TE9 - Kontrola kvality a přejímka / Vertikálně
sestupný

Probíhá mimo
stavební objekt


