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Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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10 S01 4 98 0 3.9.18 17.7.20
1

20 VODOVOD ROZV A ARMATURY 2 1 0 5.11.18 9.11.18
1

30 S02a - vodovod 2 18 0 8.10.18 8.2.19
1

40 S02b- kanalizace 3 12 0 4.2.19 26.4.19
1

50 S02c - elektro 3 11 0 22.4.19 4.7.19
1

60 S03 - sezení 3 34 0 2.9.19 24.4.20
1

70 S04 - WC 4 47 0 18.3.19 7.2.20
1

80 S05 - odpady 4 22 0 16.9.19 14.2.20
1

90 KOLAUDACE 2 1 0 20.7.20 24.7.20
1 VŠE

9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019

1 2 3 4 5 6 7

2020

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  

VODOVOD ROZV A ARMATURY

S02a - vodovod

S02b- kanalizace

S02c - elektro

S03 - sezení

S04 - WC

S05 - odpady

KOLAUDACE


