
VYSTAVENÍ

VEŘEJNÉ

ZAKÁZKY

31.03.2016

ZPRACOVÁNÍ

NABÍDKY

PODÁNÍ

NABÍDKY

26.05.2016

UZAVŘENÍ

SMLOUVY

ZPRACOVÁNÍ

PD - DSP

KOMPLETACE, TISK

PD-DSP VE VŠECH

POŽADOVANÝCH

PARÉ (6)

ODEVZDÁNÍ

PD-DSP/PODPIS

PŘEDÁVACÍHO

PROTOKOLU

07.07.2016 15.12.2016

STAVEBNĚ

KONSTRUKČNÍ

ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO

-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SITUAČNÍ

VÝKRESY

SOUHRNÁ

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

POŽÁRNĚ

BEZPEČNOSTNÍ

ŘEŠENÍ STAVBY

ELEKTROINSTALACE

A HROMOSVOD

VYTÁPĚNÍ
VZDUCHOTECHNIKA

ZDRAVOTECHNICKÉ

INSTALACE

DOKLADOVÁ ČÁST

POSOUZENÍ NA

RADON

OSVĚTLENÍ A

AKUSTIKA

STAVEBNĚ

KONSTRUKČNÍ

ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO

-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SITUAČNÍ

VÝKRESY

SOUHRNÁ

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

POŽÁRNĚ

BEZPEČNOSTNÍ

ŘEŠENÍ STAVBY

ELEKTROINSTALACE

A HROMOSVOD

VZDUCHOTECHNIKA

ZDRAVOTECHNICKÉ

INSTALACE

DOKLADOVÁ ČÁST

MĚŘENÍ A

REGUALCE

VYTÁPĚNÍ

AKUSTICKÁ STUDIE
BOZP

STUDIE DENNÍHO

OSVĚTLENÍ

PODEPSÁNÍ

DODATKU Č.1

06.09.2016 23.11.2016

PODEPSÁNÍ

DODATKU Č.2

ZPRACOVÁNÍ

PD - DPS

ROZPOČET

ROZPOČET

PŘEDBĚŽNÉ

OZNÁMENÍ

22.12.2015

ZADAVATEL ZADAVATEL ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL,

ZADAVATEL

ZHOTOVITEL,

ZADAVATEL

ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL,

ZADAVATEL

OTEVÍRÁNÍ

OBÁLEK,

SESTAVENÍ

KOMISE

ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O

VÝBĚRU, VÝBĚR

ZHOTOVITELE

ZADAVATEL

15.06.2016

POSOUZENÍ

NABÍDEK

ZADAVATEL

26.05.2016

10.4.2017

PODEPSÁNÍ

DODATKU Č.3

ZHOTOVITEL,

ZADAVATEL

ZHOTOVITEL,

ZADAVATEL

ZHOTOVITEL,

ZADAVATEL

KOMPLETACE, TISK

PD-DPS VE VŠECH

POŽADOVANÝCH

PARÉ (6)

ODEVZDÁNÍ

PD-DPS/PODPIS

PŘEDÁVACÍHO

PROTOKOLU

22.05.2017

ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL,

ZADAVATEL

POVOLENÍ

STAVEBNÍHO

ÚŘADU

STAVEBNÍ ÚŘAD

18.04.2017

LEGENDA:

XXX

XXX

XXX

ZÚČASTNĚNÉ STRANY

DOKUMENT

PROCES

VAZBY

XXX
PROCES S ČASOVÝM UZLEM

Příloha č. 1: Schéma procesů předávání informací Náměstí Míru
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