
VYSTAVENÍ

VEŘEJNÉ

ZAKÁZKY

31.03.2016

ZPRACOVÁNÍ

NABÍDKY

PODÁNÍ

NABÍDKY

12.07.2016

UZAVŘENÍ

SMLOUVY

ZPRACOVÁNÍ

PD - DSP

KOMPLETACE, TISK

PD-DSP VE VŠECH

POŽADOVANÝCH

PARÉ (6)

ODEVZDÁNÍ

PD-DSP/PODPIS

PŘEDÁVACÍHO

PROTOKOLU

23.09.2016 02.08.2017

STAVEBNĚ

KONSTRUKČNÍ

ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO

-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SITUAČNÍ

VÝKRESY

SOUHRNÁ

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

POŽÁRNĚ

BEZPEČNOSTNÍ

ŘEŠENÍ STAVBY

ELEKTROINSTALACE

VYTÁPĚNÍ

VZDUCHOTECHNIKA

ZDRAVOTECHNICKÉ

INSTALACE

DOKLADOVÁ ČÁST

SYNANTROPNÍ

POSUDEK

PRŮKAZ

ENERGETICKÉ

NÁROČNOSTI

BUDOVY

STAVEBNĚ

KONSTRUKČNÍ

ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO

-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SITUAČNÍ

VÝKRESY

SOUHRNÁ

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

POŽÁRNĚ

BEZPEČNOSTNÍ

ŘEŠENÍ STAVBY

ELEKTROINSTALACE VZDUCHOTECHNIKA

ZDRAVOTECHNICKÉ

INSTALACE

DOKLADOVÁ ČÁST
HROMOSVOD

VYTÁPĚNÍ

AZBESTOVÝ

PRŮZKUM

MYKOLOGICKÝ

PRŮZKUM

OSVĚTLENÍ

ZPRACOVÁNÍ

PD - DPS

ROZPOČET

ROZPOČET

ZADAVATEL ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL,

ZADAVATEL

ZHOTOVITEL,

ZADAVATEL

ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL,

ZADAVATEL

LEGENDA:

XXX

XXX

XXX

ZÚČASTNĚNÉ STRANY

DOKUMENT

PROCES

VAZBY

OTEVÍRÁNÍ

OBÁLEK,

SESTAVENÍ

KOMISE

ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O

VÝBĚRU, VÝBĚR

ZHOTOVITELE

ZADAVATEL

25.08.2016

XXX
PROCES S ČASOVÝM UZLEM

POSOUZENÍ

NABÍDEK

ZADAVATEL

13.07.2016

KOMPLETACE, TISK

PD-DPS VE VŠECH

POŽADOVANÝCH

PARÉ (6)

ODEVZDÁNÍ

PD-DPS/PODPIS

PŘEDÁVACÍHO

PROTOKOLU

ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL,

ZADAVATEL

OSVĚTLENÍ

MYKOLOGICKÝ

PRŮZKUM

AZBESTOVÝ

PRŮZKUM

AKUSTICKÁ STUDIE VYJÁDŘENÍ DOSS

VYBAVENÍ

INTERIÉRU

AKUSTICKÁ STUDIE

POVOLENÍ

STAVEBNÍHO

ÚŘADU

STAVEBNÍ ÚŘAD

13.11.2017

PŘEDBĚŽNÉ

OZNÁMENÍ

16.10.2015

ZADAVATEL
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