
VYSTAVENÍ

VEŘEJNÉ

ZAKÁZKY

31.03.2016

ZPRACOVÁNÍ

NABÍDKY

PODÁNÍ

NABÍDKY

26.05.2016

UZAVŘENÍ

SMLOUVY

ZPRACOVÁNÍ

PD - DSP

KOMPLETACE, TISK

PD-DSP VE VŠECH

POŽADOVANÝCH

PARÉ (6)

ODEVZDÁNÍ

PD-DSP/PODPIS

PŘEDÁVACÍHO

PROTOKOLU

07.07.2016 16.11.2016

STAVEBNĚ

KONSTRUKČNÍ

ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO

-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SITUAČNÍ

VÝKRESY

SOUHRNÁ

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

POŽÁRNĚ

BEZPEČNOSTNÍ

ŘEŠENÍ STAVBY

ELEKTROINSTALACE
VYTÁPĚNÍ

VZDUCHOTECHNIKA

ZDRAVOTECHNICKÉ

INSTALACE

DOKLADOVÁ ČÁST

SYNANTROPNÍ

POSUDEK

PRŮKAZ

ENERGETICKÉ

NÁROČNOSTI

BUDOVY

STAVEBNĚ

KONSTRUKČNÍ

ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO

-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SITUAČNÍ

VÝKRESY

SOUHRNÁ

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

POŽÁRNĚ

BEZPEČNOSTNÍ

ŘEŠENÍ STAVBY

ELEKTROINSTALACE VZDUCHOTECHNIKA

ZDRAVOTECHNICKÉ

INSTALACE

DOKLADOVÁ ČÁST

MĚŘENÍ A

REGUALCE

VYTÁPĚNÍ

PODEPSÁNÍ

DODATKU Č.1

06.09.2016

ZPRACOVÁNÍ

PD - DPS

ROZPOČET

ROZPOČET

PŘEDBĚŽNÉ

OZNÁMENÍ

22.12.2015

ZADAVATEL ZADAVATEL ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL,

ZADAVATEL

ZHOTOVITEL,

ZADAVATEL

ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL,

ZADAVATEL

OTEVÍRÁNÍ

OBÁLEK,

SESTAVENÍ

KOMISE

ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O

VÝBĚRU, VÝBĚR

ZHOTOVITELE

ZADAVATEL

16.06.2016

POSOUZENÍ

NABÍDEK

ZADAVATEL

26.05.2016

ZHOTOVITEL,

ZADAVATEL

KOMPLETACE, TISK

PD-DPS VE VŠECH

POŽADOVANÝCH

PARÉ (6)

ODEVZDÁNÍ

PD-DPS/PODPIS

PŘEDÁVACÍHO

PROTOKOLU

27.03.2017

ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL,

ZADAVATEL

POVOLENÍ

STAVEBNÍHO

ÚŘADU

STAVEBNÍ ÚŘAD

28.02.2017

LEGENDA:

XXX

XXX

XXX

ZÚČASTNĚNÉ STRANY

DOKUMENT

PROCES

VAZBY

XXX
PROCES S ČASOVÝM UZLEM

Příloha č. 3: Schéma procesů předávání informací ZŠ Broumovská
AZBESTOVÝ

PRŮZKUM

AKUSTICKÁ STUDIE

AKUSTICKÁ STUDIE

AZBESTOVÝ

PRŮZKUM

PRŮKAZ

ENERGETICKÉ

NÁROČNOSTI

BUDOVY

SYNANTROPNÍ

POSUDEK
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