
VYTVOŘENÍ

VEŘEJNÉ SOUTEŽE,

VYVĚŠENÍ VE

VĚSTNÍKU

VEŘEJNÝCH

ZAKÁZEK

LEGENDA:

XXX

XXX

ZÚČASTNĚNÉ STRANY

PROCES

VAZBY

XXX
PROCES S ČASOVÝM UZLEM

Příloha č. 12: Grafické zpracování navrhovaného řešení

VSTUP ÚČASTNÍKA DO PROCESU

PODÁNÍ NABÍDKY

VYHODNOCENÍ

NABÍDKY

PODEPSÁNÍ

SMLOUVY

ZPRACOVÁNÍ PD

(DPS)

ŽÁDOST O

STAVEBNÍ

POVOLENÍ

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

INVESTOR.

ZADAVATEL

INVESTOR.

ZADAVATEL

ZALOŽENÍ

PROJEKTU

ZÁSTUPCE

ZHOTOVITELE

INVESTOR.

ZADAVATEL

ÚŘEDNÍK

INVESTOR.

ZADAVATEL

ZHOTOVITEL

AUTORIZOVANÝ

INŽENÝR

ZÁSTUPCE

ZHOTOVITELE,

AUTORIZOVANÝ

INŽENÝR

STAVEBNÍ ÚŘAD

1 až 4 pracovní dny Nahrání do systému

do 3 pracovních dnů

4 až 10 týdnů, dle

typu stavy

Pozn.: Registrace uživatelů proběhne mimo konkrétní projekt, do projektu se bude vstupovat pouze za pomoci přihlášení.
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