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1 kus 24,0 53,0 4 8 1 1,7 2,0

2 m2 169,6 39,0 4 8 1 1,2 2,0

3 t 6,6 76,7 8 8 1 1,2 1,0

4 m3 50,9 64,6 6 8 1 1,3 1,0

5 m2 169,6 39,0 4 8 1 1,2 1,0

6 m2 751,6 225,5 8 8 1 3,5 4,0

7 t 21,4 276,4 12 8 1 2,9 3,0

8 kus 24,0 51,8 4 8 1 1,6 2,0

9 m3 164,8 87,4 6 8 1 1,8 2,0
10 m2 751,6 248,0 8 8 1 3,9 4,0

11 kus 24,0 498,2 8 8 1 7,8 8,0
12 kus 24,0 498,2 8 8 1 7,8 8,0

13 m2 279,8 64,4 4 8 1 2,0 2,0
14 t 10,9 126,6 5 8 1 3,2 3,0

15 m3 84,0 106,6 6 8 1 2,2 2,0
16 m2 279,8 33,6 4 8 1 1,0 2,0

17 t 10,9 126,6 5 8 1 3,2 3,0

18 m3 84,0 106,6 6 8 1 2,2 3,0
19 m2 279,8 33,6 4 8 1 1,0 2,0

20 t 10,9 126,6 5 8 1 3,2 3,0

21 m3 84,0 106,6 6 8 1 2,2 3,0
22 m2 279,8 33,6 4 8 1 1,0 2,0

23 t 10,9 126,6 5 8 1 3,2 3,0

24 m3 84,0 106,6 6 8 1 2,2 2,0
25 m2 279,8 33,6 4 8 1 1,0 2,0

26 t 10,9 126,6 5 8 1 3,2 4,0

27 m3 84,0 106,6 6 8 1 2,2 2,0
28 m2 279,8 33,6 4 8 1 1,0 2,0

29 t 10,9 126,6 5 8 1 3,2 3,0

30 m3 84,0 106,6 6 8 1 2,2 2,0
31 m2 279,8 33,6 4 8 1 1,0 2,0

32 t 10,9 126,6 5 8 1 3,2 3,0
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Montáž III. části sloupů

Odbednění desky

Armování ztužující kce

Betonáž ztužující kce
Posun bednění

Armování ztužující kce

Betonáž ztužující kce
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Armování ztužující kce

Posun bednění

Armování ztužující kce

Betonáž ztužující kce
Posun bednění

Bednění

Betonáž ztužující kce

Betonáž ztužující kce

Odbednění stěn

Bednění desky

Vyztužení desky

Montáž hlavice
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Název sloučeného procesu

Montáž patečních dílů
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Betonáž desky

Betonáž ztužující kce
Posun bednění

Armování ztužující kce

Armování ztužující kce
Montáž posuvného bednění

Montáž II. časti sloupů

Armování ztužující kce

Posun bednění

Armování ztužující kce

Betonáž ztužující kce
Posun bednění



33 m3 84,0 106,6 6 8 1 2,2 2,0
34 m2 279,8 33,6 4 8 1 1,0 2,0

35 t 9,2 126,6 5 8 1 3,2 3,0

36 m3 70,5 106,6 6 8 1 2,2 2,0
37 m2 279,8 51,8 4 8 1 1,6 2,0

38 m2 714,6 50,0 6 8 1 1,0 2,0

39 m2 40,1 39,7 4 8 1 1,2 2,0
40 kus 24,0 51,8 6 8 1 1,1 2,0

41 t 27,6 621,8 12 8 1 6,5 7,0

42 m3 212,6 112,7 6 8 1 2,3 3,0 43 7

43 m2 922,2 64,6 6 8 1 1,3 2,0
44 m2 40,1 1,6 4 8 1 0,1 1,0

45 m2 40,1 39,7 4 8 1 1,2 2,0

46 kus 24,0 51,8 6 8 1 1,1 2,0

47 t 27,6 621,8 12 8 1 6,5 7,0

48 m3 212,6 112,7 6 8 1 2,3 3,0 47 9

49 m2 922,2 64,6 6 8 1 1,3 2,0
50 m2 40,1 1,6 4 8 1 0,1 1,0

51 m2 40,1 39,7 4 8 1 1,2 2,0
52 kus 24,0 51,8 6 8 1 1,1 2,0

53 t 27,6 621,8 12 8 1 6,5 7,0

54 m3 212,6 112,7 6 8 1 2,3 3,0 53 7

55 m2 922,2 64,6 6 8 1 1,3 2,0
56 m2 40,1 1,6 4 8 1 0,1 1,0

57 m2 40,1 39,7 4 8 1 1,2 2,0

58 kus 24,0 51,8 6 8 1 1,1 2,0

59 t 27,6 621,8 12 8 1 6,5 7,0

60 m3 212,6 112,7 6 8 1 2,3 3,0 61 7

61 m2 922,2 64,6 6 8 1 1,3 2,0
62 m2 40,1 1,6 4 8 1 0,1 1,0

63 m2 40,1 39,7 4 8 1 1,2 2,0

64 kus 24,0 51,8 6 8 1 1,1 2,0
65 t 27,6 621,8 12 8 1 6,5 7,0

66 m3 212,6 112,7 6 8 1 2,3 3,0 67 7

67 m2 922,2 64,6 6 8 1 1,3 2,0
68 m2 40,1 1,6 4 8 1 0,1 1,0

69 m2 40,1 39,7 4 8 1 1,2 2,0

70 kus 24,0 51,8 6 8 1 1,1 2,0

71 t 27,6 621,8 12 8 1 6,5 7,0

72 m3 212,6 112,7 6 8 1 2,3 3,0 73 7

73 m2 922,2 64,6 6 8 1 1,3 2,0
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Odbednění desky

Odbednění desky

Oddělovací vrstva

Posun bednění

Bednění desky

Vyztužení desky

Montáž hlavice

Betonáž desky

Oddělovací vrstva

Bednění desky

Oddělovací vrstva

Betonáž desky

Odbednění desky

Odbednění desky

Betonáž desky

Montáž hlavice

Betonáž desky

Oddělovací vrstva

Bednění desky

Vyztužení desky
Montáž hlavice

Bednění desky

Vyztužení desky

Odbednění desky

Betonáž desky

Oddělovací vrstva

Bednění desky

Vyztužení desky

Montáž hlavice

Vyztužení desky

Montáž hlavice

Betonáž desky

Oddělovací vrstva

Oddělovací vrstva

Montáž hlavice

Vyztužení desky

Bednění desky

Armování ztužující kce

Betonáž ztužující kce
Demontáž posuvného bednění

Betonáž ztužující kce



74 m2 40,1 1,6 4 8 1 0,1 1,0

75 m2 40,1 39,7 4 8 1 1,2 1,0

76 kus 24,0 51,8 6 8 1 1,1 1,0
77 t 27,6 621,8 12 8 1 6,5 7,0

78 m3 212,6 112,7 6 8 1 2,3 3,0 79 7

79 m2 321,9 22,5 6 8 1 0,5 1,0
80 m2 40,1 1,6 4 8 1 0,1 1,0

81 m2 16,6 16,4 4 8 1 0,5 1,0

82 kus 8,0 17,3 6 8 1 0,4 1,0

83 t 9,7 218,0 12 8 1 2,3 3,0

84 m3 74,5 39,5 6 8 1 0,8 1,0 84,86 7,21
85 m2 16,6 0,7 4 8 1 0,02 1,0

86 m 3,3 89,1 8 8 1 1,4 2,0

87 m 3,3 89,1 8 8 1 1,4 2,0

88 m 3,3 89,1 8 8 1 1,4 4,0
89 m 3,3 89,1 8 8 1 1,4 2,0

90 kus 24,0 498,2 8 8 1 7,8 8,0

91 m 3,3 89,1 8 8 1 1,4 2,0

92 m 3,3 89,1 8 8 1 1,4 2,0

93 m 3,3 89,1 8 8 1 1,4 2,0
94 m 3,0 81,0 8 8 1 1,3 2,0

95 t 13,9 22,2 3 8 1 0,9 1,0

96 t 24,1 38,5 3 8 1 1,6 2,0

97 t 24,1 38,5 3 8 1 1,6 2,0

98 t 24,1 38,5 3 8 1 1,6 2,0

99 t 24,1 38,5 3 8 1 1,6 2,0

100 t 24,1 38,5 3 8 1 1,6 2,0
101 t 24,1 38,5 3 8 1 1,6 2,0

102 t 24,1 38,5 3 8 1 1,6 2,0
103 t 12,4 19,8 3 8 1 0,8 1,0

104 kus 28,0 168,0 10 8 1 2,1 2,0

105 kus 28,0 168,0 10 8 1 2,1 2,0

106 kus 28,0 168,0 10 8 1 2,1 2,0

107 kus 28,0 168,0 10 8 1 2,1 2,0

108 kus 28,0 168,0 10 8 1 2,1 2,0

109 kus 28,0 168,0 10 8 1 2,1 2,0

110 kus 28,0 168,0 10 8 1 2,1 2,0

111 kus 28,0 168,0 10 8 1 2,1 2,0
112 kus 16,0 96,0 10 8 1 1,2 2,0

Montáž sloupů

Bednění desky

Odbednění desky

Odbednění desky

Odbednění desky

Ovinutí sloupů
Ovinutí sloupů

Obložení sloupů prefabrikatami

Ovinutí sloupů

Ovinutí sloupů

Ovinutí sloupů

Vyztužení desky

Montáž hlavice

Betonáž desky

Zvedaní desky

Zvedaní desky

Bednění desky

Vyztužení desky
Montáž hlavice

Betonáž desky

Oddělovací vrstva

Zvedaní desky
Zvedaní desky

Zvedaní desky

Zvedaní desky

Zvedaní desky
Zvedaní desky

Ovinutí sloupů

Ovinutí sloupů

Ovinutí sloupů

Ovinutí sloupů

Obložení sloupů prefabrikatami

Obložení sloupů prefabrikatami

Obložení sloupů prefabrikatami

Obložení sloupů prefabrikatami

Obložení sloupů prefabrikatami

Obložení sloupů prefabrikatami

Obložení sloupů prefabrikatami
Obložení sloupů prefabrikatami


