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Knihovna
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Knihovna VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 3

Knihovna HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Knihovna 0
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Knihovna STROJE 0
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Knihovna VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 2

Knihovna HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Knihovna 0
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Knihovna STROJE 0
501 PAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1

Knihovna VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0
501 PAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1

Knihovna 0
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Knihovna STROJE 0
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

Knihovna 0
602 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1

Knihovna 0
602 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Knihovna HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
602 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH 1

Knihovna KOMUNIKACÍ 0
602 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 2

Knihovna ZEMIN 0
701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Knihovna 0
701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 4

Knihovna 0

1101 ČERPÁNÍ VODY JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1
Knihovna 0

1352 VRTY PRO PILOTY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1
Knihovna DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

1352 VRTY PRO PILOTY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 4
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

1402 PILOTY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1
Knihovna DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

1402 PILOTY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 7
Knihovna PROVEDENÍ 0

1402 PILOTY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 3
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

1402 PILOTY BETONOVÁ KONSTRUKCE 7
Knihovna PROVEDENÍ 0

1402 PILOTY PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Knihovna A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

1402 PILOTY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 4
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

1402 PILOTY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Knihovna STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

1402 PILOTY KOVOVÁ KONSTRUKCE 3
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

1402 PILOTY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Knihovna ZÁKLADOVÉ PILOTY 0

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1
Knihovna DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Knihovna 0

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY STŘÍKANÝ BETON 1
Knihovna 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Knihovna A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1
Knihovna VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

1453 PODKLAD LEŽ KANALIZACE MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
KANA Knihovna 0

1453 PODKLAD LEŽ KANALIZACE ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
KANA Knihovna PROVEDENÍ 0

1453 PODKLAD LEŽ KANALIZACE DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
KANA Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

1453 PODKLAD LEŽ KANALIZACE VLASTNOSTI KAMENIVA 1
KANA Knihovna 0

1453 PODKLAD LEŽ KANALIZACE CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
KANA Knihovna BÁZI 0

1454 KANALIZACE LEŽATÁ VNITŘNÍ KANALIZACE 1
KANA Knihovna 0

1454 KANALIZACE LEŽATÁ TRUBNÍ MATERIÁL 1
KANA Knihovna 0

1454 KANALIZACE LEŽATÁ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1
KANA Knihovna KANALIZACI 0

1454 KANALIZACE LEŽATÁ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
KANA Knihovna 0

1454 KANALIZACE LEŽATÁ PODLAHOVÉ VPUSTI 2
KANA Knihovna A STŘEŠNÍ VTOKY 0

1500 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

1500 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 2
Knihovna PROVEDENÍ 0

1500 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 3
Knihovna 0

1500 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY PODLAHY 2
Knihovna 0

1500 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

1500 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 14
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

1500 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Knihovna 0

1501 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLACE STAVEB 17
Knihovna PROVEDENÍ 0

1501 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
Knihovna GAMA 0

1501 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 4
Knihovna 0

1501 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Knihovna FÓLIE 0

1501 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD NETKANÉ TEXTILIE 1
Knihovna A GEOTEXTILIE 0

1800 ZÁKLADY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 3
Knihovna PROVEDENÍ 0

1800 ZÁKLADY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 2
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

1800 ZÁKLADY BETONOVÁ KONSTRUKCE 5
Knihovna PROVEDENÍ 0

1800 ZÁKLADY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 3
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

1800 ZÁKLADY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Knihovna STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

1800 ZÁKLADY PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Knihovna A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

1800 ZÁKLADY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 2
Knihovna PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

1800 ZÁKLADY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna ZÁKLADOVÉ 0

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
PREVZ Knihovna STROJE 0

2103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY KOVOVÁ KONSTRUKCE 2
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

2103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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2103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

2103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

2103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

2103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

2103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

2103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Knihovna PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

2103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna TYČOVÉ NOSNÉ 0

2103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Knihovna STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Knihovna 0

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Knihovna PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Knihovna A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZDICÍ PRVKY 1
Knihovna 0

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna TYČOVÉ NOSNÉ 0

2404 STROP SUTERÉN BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 2
Knihovna PROVEDENÍ 0

2404 STROP SUTERÉN BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

2404 STROP SUTERÉN BETONOVÁ KONSTRUKCE 2
Knihovna PROVEDENÍ 0

2404 STROP SUTERÉN SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

2404 STROP SUTERÉN BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 3
Knihovna PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

2404 STROP SUTERÉN GEOMETRICKÁ PŘESNOST 7
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

2404 STROP SUTERÉN MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Knihovna 0

2404 STROP SUTERÉN POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

2404 STROP SUTERÉN KOVOVÁ KONSTRUKCE 14
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

2404 STROP SUTERÉN LEŠENÍ PODPĚRNÁ 3
Knihovna 0

2404 STROP SUTERÉN ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Knihovna STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

2404 STROP SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY 0

2404 STROP SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna ŽEBROVÉ STROPNÍ 0

2404 STROP SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Knihovna STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK 0

2504 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Knihovna PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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2504 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

2504 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

2504 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

2504 SCHODIŠTĚ SUTERÉN GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

2504 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Knihovna SCHODIŠTĚ 0

2504 SCHODIŠTĚ SUTERÉN SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

2504 SCHODIŠTĚ SUTERÉN KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

2504 SCHODIŠTĚ SUTERÉN LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Knihovna 0

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLACE STAVEB 6
Knihovna PROVEDENÍ 0

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
Knihovna GAMA 0

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Knihovna 0

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Knihovna FÓLIE 0

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI NETKANÉ TEXTILIE 1
Knihovna A GEOTEXTILIE 0

2608 TEPEL. IZOL. SUTERÉN TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
Knihovna 0

2608 TEPEL. IZOL. SUTERÉN TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Knihovna 0

2608 TEPEL. IZOL. SUTERÉN POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 4
Knihovna 0

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZEMNÍ PRÁCE 1
Knihovna 0

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Knihovna 0

2801 ODPAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1
Knihovna VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0

2801 ODPAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Knihovna 0

2859 PŘESUN HMOT SUTERÉN STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
PREVZ Knihovna STROJE 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP ZDĚNÁ KONSTRUKCE 2
Knihovna PROVEDENÍ 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP MOSTNÍ KONSTRUKCE Z 1
Knihovna PŘEDPJATÉHO BETONU 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Knihovna 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
Knihovna A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP KOVOVÁ KONSTRUKCE 4
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP MOSTNÍ MATERIÁLY 1
Knihovna 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Knihovna A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018

1
2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP ZDICÍ PRVKY 1
Knihovna 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 2
Knihovna PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna MOSTNÍ 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna TYČOVÉ NOSNÉ 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Knihovna STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR 1
Knihovna KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM 0

3104 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP SYSTÉM PŘEDPÍNÁNÍ 1
Knihovna 0

3105 ZDI NOSNÉ 1.NP BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3105 ZDI NOSNÉ 1.NP BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3105 ZDI NOSNÉ 1.NP BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

3105 ZDI NOSNÉ 1.NP ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3105 ZDI NOSNÉ 1.NP KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

3105 ZDI NOSNÉ 1.NP GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

3105 ZDI NOSNÉ 1.NP MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Knihovna 0

3105 ZDI NOSNÉ 1.NP PÓROBETON 1
Knihovna 0

3105 ZDI NOSNÉ 1.NP SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

3105 ZDI NOSNÉ 1.NP POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

3105 ZDI NOSNÉ 1.NP ZDICÍ PRVKY 1
Knihovna 0

3105 ZDI NOSNÉ 1.NP BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna TYČOVÉ NOSNÉ 0

3105 ZDI NOSNÉ 1.NP BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Knihovna PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3106 STROPY 1.NP BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 2
Knihovna PROVEDENÍ 0

3106 STROPY 1.NP BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

3106 STROPY 1.NP BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3106 STROPY 1.NP LEŠENÍ PODPĚRNÁ 2
Knihovna 0

3106 STROPY 1.NP SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

3106 STROPY 1.NP GEOMETRICKÁ PŘESNOST 7
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

3106 STROPY 1.NP POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

3106 STROPY 1.NP ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Knihovna STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

3106 STROPY 1.NP KOVOVÁ KONSTRUKCE 14
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

3106 STROPY 1.NP STROPY Z KERAMICKÝCH 2
Knihovna STROPNÍCH DÍLCŮ 0

3106 STROPY 1.NP BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY 0

3106 STROPY 1.NP BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna ŽEBROVÉ STROPNÍ 0

3106 STROPY 1.NP BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 2
Knihovna PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3106 STROPY 1.NP BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Knihovna STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK 0

3107 SCHODIŠTĚ 1.NP BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Knihovna SCHODIŠTĚ 0

3107 SCHODIŠTĚ 1.NP BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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3107 SCHODIŠTĚ 1.NP BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

3107 SCHODIŠTĚ 1.NP BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3107 SCHODIŠTĚ 1.NP GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

3107 SCHODIŠTĚ 1.NP SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

3107 SCHODIŠTĚ 1.NP KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

3107 SCHODIŠTĚ 1.NP BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Knihovna PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3107 SCHODIŠTĚ 1.NP LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Knihovna 0

3108 OCHR A ZÁCHYT KONSTR 2NP SYSTÉMY DOČASNÉ OCHRANY 1
Knihovna VOLNÉHO OKRAJE 0

3108 OCHR A ZÁCHYT KONSTR 2NP KONSTRUKCE OCHRANNÉ 2
Knihovna A ZÁCHYTNÉ 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP MOSTNÍ KONSTRUKCE Z 1
Knihovna PŘEDPJATÉHO BETONU 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Knihovna 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
Knihovna A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP KOVOVÁ KONSTRUKCE 2
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP MOSTNÍ MATERIÁLY 1
Knihovna 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Knihovna A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP ZDICÍ PRVKY 1
Knihovna 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Knihovna PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna MOSTNÍ 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna TYČOVÉ NOSNÉ 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Knihovna STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR 1
Knihovna KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM 0

3110 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP SYSTÉM PŘEDPÍNÁNÍ 1
Knihovna 0

3111 ZDI NOSNÉ 2.NP BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3111 ZDI NOSNÉ 2.NP BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3111 ZDI NOSNÉ 2.NP BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

3111 ZDI NOSNÉ 2.NP ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3111 ZDI NOSNÉ 2.NP KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

3111 ZDI NOSNÉ 2.NP GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

3111 ZDI NOSNÉ 2.NP MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Knihovna 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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3111 ZDI NOSNÉ 2.NP PÓROBETON 1
Knihovna 0

3111 ZDI NOSNÉ 2.NP SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

3111 ZDI NOSNÉ 2.NP POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

3111 ZDI NOSNÉ 2.NP ZDICÍ PRVKY 1
Knihovna 0

3111 ZDI NOSNÉ 2.NP BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna TYČOVÉ NOSNÉ 0

3111 ZDI NOSNÉ 2.NP BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Knihovna PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3112 STROPY 2.NP BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 2
Knihovna PROVEDENÍ 0

3112 STROPY 2.NP BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

3112 STROPY 2.NP BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3112 STROPY 2.NP LEŠENÍ PODPĚRNÁ 2
Knihovna 0

3112 STROPY 2.NP SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

3112 STROPY 2.NP GEOMETRICKÁ PŘESNOST 7
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

3112 STROPY 2.NP POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

3112 STROPY 2.NP ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Knihovna STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

3112 STROPY 2.NP KOVOVÁ KONSTRUKCE 14
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

3112 STROPY 2.NP STROPY Z KERAMICKÝCH 2
Knihovna STROPNÍCH DÍLCŮ 0

3112 STROPY 2.NP BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY 0

3112 STROPY 2.NP BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna ŽEBROVÉ STROPNÍ 0

3112 STROPY 2.NP BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 2
Knihovna PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3112 STROPY 2.NP BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Knihovna STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK 0

3114 SCHODIŠTĚ 2.NP BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Knihovna SCHODIŠTĚ 0

3114 SCHODIŠTĚ 2.NP BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3114 SCHODIŠTĚ 2.NP BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

3114 SCHODIŠTĚ 2.NP BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3114 SCHODIŠTĚ 2.NP GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

3114 SCHODIŠTĚ 2.NP SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

3114 SCHODIŠTĚ 2.NP KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

3114 SCHODIŠTĚ 2.NP BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Knihovna PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3114 SCHODIŠTĚ 2.NP LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Knihovna 0

3115 SCHODIŠTĚ 2.NP+ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Knihovna SCHODIŠTĚ 0

3115 SCHODIŠTĚ 2.NP+ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3115 SCHODIŠTĚ 2.NP+ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

3115 SCHODIŠTĚ 2.NP+ BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3115 SCHODIŠTĚ 2.NP+ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

3115 SCHODIŠTĚ 2.NP+ SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

3115 SCHODIŠTĚ 2.NP+ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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3115 SCHODIŠTĚ 2.NP+ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Knihovna PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3115 SCHODIŠTĚ 2.NP+ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Knihovna 0

3200 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR SYSTÉMY DOČASNÉ OCHRANY 1
Knihovna VOLNÉHO OKRAJE 0

3200 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR KONSTRUKCE OCHRANNÉ 3
Knihovna A ZÁCHYTNÉ 0

3300 ZDI NADSTŘEŠNÍ KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ 3
Knihovna PRŮDUCHY 0

3300 ZDI NADSTŘEŠNÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

3300 ZDI NADSTŘEŠNÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

3300 ZDI NADSTŘEŠNÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Knihovna 0

3300 ZDI NADSTŘEŠNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

3300 ZDI NADSTŘEŠNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA 1
Knihovna VÝZTUŽE V PÓROBETONU 0

3300 ZDI NADSTŘEŠNÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3300 ZDI NADSTŘEŠNÍ PÓROBETON 1
Knihovna 0

3300 ZDI NADSTŘEŠNÍ ZDICÍ PRVKY 1
Knihovna 0

3300 ZDI NADSTŘEŠNÍ ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY 1
Knihovna 0

3300 ZDI NADSTŘEŠNÍ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna SPECIÁLNÍ STŘEŠNÍ 0

3450 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR HYDROIZOLACE STAVEB 1
Knihovna PROVEDENÍ 0

3450 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR DILATAČNÍ ZKOUŠKA 1
Knihovna 0

3450 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR VOZOVKY NA MOSTECH 1
Knihovna 0

3450 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Knihovna 0

3450 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Knihovna FÓLIE 0

3450 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Knihovna 0

3859 PŘESUN HMOT TE 3 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
PŘEVZ Knihovna STROJE 0

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 1
Knihovna KONSTRUKCÍ 0

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 1
Knihovna DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV KONSTRUKČNÍ DŘEVO 1
Knihovna 0

4300 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY VNITŘNÍ KANALIZACE 1
KANA Knihovna 0

4300 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
KANA Knihovna ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

4300 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
KANA Knihovna 0

4300 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY TRUBNÍ MATERIÁL 1
KANA Knihovna 0

4300 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY PODLAHOVÉ VPUSTI 1
KANA Knihovna A STŘEŠNÍ VTOKY 0

4409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
VZT Knihovna ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

4409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ 4
VZT Knihovna PRŮDUCHY 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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4409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
VZT Knihovna DODANÉ PRO OBJEKT 0

4409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
VZT Knihovna 0

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST OCHRANA PŘED BLESKEM 1
SILN Knihovna 0

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
SILN Knihovna 0

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ 1
Knihovna TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 0

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1
Knihovna 0

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA TĚSNOST DŘEVĚNÝCH OKEN 1
Knihovna A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ 0

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
Knihovna 0

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 2
Knihovna VÝROBKŮ 0

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY KOVOVÁ KONSTRUKCE 2
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SVĚTLOPROPUSTNÉ PROFILOVÉ 1
Knihovna PLASTOVÉ DESKY A SVĚTLÍKY 0

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY TEPELNÉ SOLÁRNÍ SOUSTAVY 3
Knihovna A SOUČÁSTI 0

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY TRVALE PŘIPEVNĚNÉ 3
Knihovna STŘEŠNÍ ŽEBŘÍKY 0

4699 PAROZÁBRANA SBS HYDROIZOLACE STAVEB 6
Knihovna PROVEDENÍ 0

4699 PAROZÁBRANA SBS PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
Knihovna GAMA 0

4699 PAROZÁBRANA SBS ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 3
Knihovna 0

4699 PAROZÁBRANA SBS HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Knihovna FÓLIE 0

4699 PAROZÁBRANA SBS NETKANÉ TEXTILIE 1
Knihovna A GEOTEXTILIE 0

4700 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 3
Knihovna 0

4700 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Knihovna 0

4700 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH POJISTNÉ HYDROIZOLACE 30
Knihovna POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ASFALTOVÉ ŠINDELE 1
Knihovna S VÝSTUŽNOU VLOŽKOU 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 12
Knihovna 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Knihovna 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Knihovna FÓLIE 0

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ASFALTOVÉ VLNITÉ DESKY 1
Knihovna 0

4728 VEGETAČNÍ STŘECHY KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ 1
Knihovna STROMY A KEŘE 0

4728 VEGETAČNÍ STŘECHY OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ 1
Knihovna 0

4730 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT VZDUCHOTECHNIKA 2
VZT Knihovna A VĚTRÁNÍ BUDOV 0

4730 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 6
VZT Knihovna 0

4730 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
VZT Knihovna 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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4757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ SVĚTLOPROPUSTNÉ PROFILOVÉ 1
Knihovna PLASTOVÉ DESKY A SVĚTLÍKY 0

4757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ PÁLENÁ KRYTINA 1
Knihovna 0

4757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Knihovna 0

4757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ BETONOVÉ TAŠKY A TVAROVKY 1
Knihovna PRO STŘEŠNÍ KRYTINU 0

4757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA 1
Knihovna 0

4757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

4757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA 1
Knihovna Z BŘIDLICE 0

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE 1
Knihovna Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ 0

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PVC 1
Knihovna 0

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU 1
Knihovna 0

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ NATĚRAČSKÉ PRÁCE 1
Knihovna 0

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ PROTIKOROZNÍ OCHRANA 1
Knihovna OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 0

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ FYZIKÁLN Ě MECHANICKÉ 1
Knihovna VLASTNOSTI NÁTĚRŮ 0

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ JAKOST OCHRANY DŘEVA 1
Knihovna 0

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA STAVEBNÍ VÝTAHY 1
PREVZ Knihovna 0

5000 PANELOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 2
Knihovna 0

5000 PANELOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 5
Knihovna VÝROBKŮ 0

5000 PANELOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ 1
Knihovna 0

5000 PANELOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Knihovna DODANÉ PRO OBJEKT 0

5000 PANELOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Knihovna VLOUPÁNÍ 0

5000 PANELOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
Knihovna STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

5000 PANELOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 3
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

5000 PANELOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

5000 PANELOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ KOVOVÁ KONSTRUKCE 3
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

5000 PANELOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

5000 PANELOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 3
Knihovna 0

5000 PANELOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 3
Knihovna 0

5000 PANELOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ VRATA 13
Knihovna 0

5000 PANELOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ SKLO VE STAVEBNICTVÍ 1
Knihovna 0

5001 POSKLENÁ FASÁDA SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 1
Knihovna DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

5001 POSKLENÁ FASÁDA DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

5001 POSKLENÁ FASÁDA OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 1
Knihovna 0

5001 POSKLENÁ FASÁDA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

5001 POSKLENÁ FASÁDA DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ 1
Knihovna TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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5001 POSKLENÁ FASÁDA DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Knihovna VLOUPÁNÍ 0

5001 POSKLENÁ FASÁDA ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
Knihovna 0

5001 POSKLENÁ FASÁDA TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1
Knihovna 0

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 4
Knihovna 0

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART GEOMETRICKÁ PŘESNOST 16
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY 1
Knihovna A SPOJOVACÍ MATERIÁLY 0

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SDK DESKY A KOVOVÉ 1
Knihovna KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY 0

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SÁDROVÁ LEPIDLA 1
Knihovna 0

5209 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ 5
Knihovna 0

5209 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ 6
Knihovna STOJÍCÍ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 1
Knihovna DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 1
Knihovna 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ 1
Knihovna TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Knihovna VLOUPÁNÍ 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
Knihovna 0

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1
Knihovna 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE 1
KANA Knihovna 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
KANA Knihovna 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
KANA Knihovna 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1
KANA Knihovna KANALIZACI 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
KANA Knihovna 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY VNITŘNÍ VODOVOD 1
VODO Knihovna 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ 1
VODO Knihovna 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
VODO Knihovna 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNÍ MATERIÁL 1
VODO Knihovna 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY K ROZVODU PITNÉ 1
VODO Knihovna VODY 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
VODO Knihovna 0

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY VNITŘNÍ PLYNOVOD 1
PLYN Knihovna 0

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
PLYN Knihovna 0

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNÍ MATERIÁL 1
PLYN Knihovna 0

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
PLYN Knihovna 0

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ROZVOD PLYNU 1
PLYN Knihovna 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018

1
2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SVARY A DOKLAD 1
PLYN Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY A POTRUBÍ 1
PLYN Knihovna 0

5567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA 2
Knihovna 0

5567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ VNITŘNÍ VODOVOD 1
Knihovna 0

5567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Knihovna BÁZI 0

5567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ ARMATURY ODPADOVÉ PRO 1
Knihovna ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 0

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SYSTÉM TOPENÍ 1
VYT Knihovna 0

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
VYT Knihovna 0

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SVARY A DOKLAD 1
VYT Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
VYT Knihovna 0

5607 ARMATURY ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
VYT Knihovna 0

5607 ARMATURY ÚT POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
VYT Knihovna 0

5607 ARMATURY ÚT ARMATURY A POTRUBÍ 1
VYT Knihovna 0

5607 ARMATURY ÚT ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
VYT Knihovna 0

5627 OTOPNÁ TĚLESA OTOPNÁ TĚLESA 1
VYT Knihovna 0

5627 OTOPNÁ TĚLESA SYSTÉM TOPENÍ 1
VYT Knihovna 0

5627 OTOPNÁ TĚLESA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
VYT Knihovna 0

5647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ 1
Knihovna 0

5647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Knihovna PRO TZB A PRŮM.INSTALACE 0

5647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

5647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY 1
Knihovna 0

5667 KOTELNY ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
VYT Knihovna 0

5667 KOTELNY ÚT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
VYT Knihovna 0

5667 KOTELNY ÚT ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
VYT Knihovna ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

5667 KOTELNY ÚT KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ 1
VYT Knihovna VYTÁPĚNÍ 0

5667 KOTELNY ÚT POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
VYT Knihovna 0

5667 KOTELNY ÚT ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR 1
VYT Knihovna PRO SPOTŘEBIČE KAP PALIV 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SYSTÉM TOPENÍ 1
VYT Knihovna 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
VYT Knihovna 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
VYT Knihovna ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
VYT Knihovna 0

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT TEPELNÉ SOLÁRNÍ SOUSTAVY 1
VYT Knihovna A SOUČÁSTI 0

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SILN Knihovna PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5727 SILNOPROUD VODIČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SILN Knihovna PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5727 SILNOPROUD VODIČE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
SILN Knihovna 0

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SILN Knihovna PRO ELEKTROTECHNIKU 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SILN Knihovna DODANÉ PRO OBJEKT 0

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDÉČE 1
SILN Knihovna 0

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
SILN Knihovna 0

5767 SLABOPROUD TRUBKY SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
SLAB Knihovna PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5787 SLABOPROUD VODIČE SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
SLAB Knihovna PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA VZDUCHOTECHNIKA 1
VZT Knihovna A VĚTRÁNÍ BUDOV 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
VZT Knihovna 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
VZT Knihovna STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
VZT Knihovna 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
VZT Knihovna 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
VZT Knihovna ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR STAVEBNÍ VÝTAHY 1
PREVZ Knihovna 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 11
Knihovna KONSTRUKCE 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Knihovna 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Knihovna NA JEHO BÁZI 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Knihovna BÁZI 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SÁDROVÁ POJIVA A MALTY 3
Knihovna 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ 6
Knihovna 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY 1
Knihovna 0

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
VZT Knihovna 0

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
VZT Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
VZT Knihovna DODANÉ PRO OBJEKT 0

6700 TEP. A ZVUK IZOL. PODLAH TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 4
Knihovna 0

6700 TEP. A ZVUK IZOL. PODLAH TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Knihovna 0

6700 TEP. A ZVUK IZOL. PODLAH POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 2
Knihovna PROVEDENÍ 0

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 4
Knihovna KONSTRUKCE 0

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 2
Knihovna PROVEDENÍ 0

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PODLAHY 4
Knihovna 0

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 2
Knihovna A V KONSTRUKCÍCH 0

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Knihovna 0

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 19
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE POTĚROVÉ MATERIÁLY 1
Knihovna 0

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Knihovna BÁZI 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.



CONTEC - Harmonogram kontrol akce: 11110011 Krajská  knihovna Havlí čkův Brod Strana: 14

6.1.19

Index Název činnosti Předmět kontroly Plán
Dodav. Evid.

1
3

5
10

12
17

19
24

26
31

2
7

9
14

16
21

23
28

30
5

7
12

14
19

21
26

28
2

4
9

11
16

18
23

25
30

2
7

9
14

16
21

23
28

30
4

6
11

13
18

20
25

27
1

3
8

10
15

17
22

24
29

1
6

8
13

15
20

22
27

29
3

5
10

12
16

19
24

26
1

3
8

10
15

17
22

27
29

31
5

7
12

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Knihovna 0

6859 PŘESUN HMOT TE 6 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
PREVZ Knihovna STROJE 0

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
Knihovna 0

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 3
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY 1
Knihovna A SPOJOVACÍ MATERIÁLY 0

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SDK DESKY A KOVOVÉ 1
Knihovna KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY 0

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SÁDROVÁ LEPIDLA 1
Knihovna 0

7127 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 3
Knihovna VÝROBKŮ 0

7127 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Knihovna DODANÉ PRO OBJEKT 0

7127 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL KOVOVÁ KONSTRUKCE 3
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

7127 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

7127 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

7127 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
Knihovna STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

7127 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL ZAVĚŠENÉ A NAPÍNANÉ 1
Knihovna PODHLEDY 0

7127 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 3
Knihovna 0

7127 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL SKLO VE STAVEBNICTVÍ 1
Knihovna 0

7157 TESAŘI OBKLADY DESKAMI VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 1
Knihovna KONSTRUKCÍ 0

7157 TESAŘI OBKLADY DESKAMI POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

7157 TESAŘI OBKLADY DESKAMI D ŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

7157 TESAŘI OBKLADY DESKAMI SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 1
Knihovna DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

7157 TESAŘI OBKLADY DESKAMI SÁDROVÁ LEPIDLA 1
Knihovna 0

7400 HYDROIZOL SANITÁR PROST HYDROIZOLACE STAVEB 6
Knihovna PROVEDENÍ 0

7400 HYDROIZOL SANITÁR PROST VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Knihovna DODANÉ PRO OBJEKT 0

7407 OBKLADY VNITŘNÍ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 1
Knihovna OBKLADŮ A DLAŽEB 0

7407 OBKLADY VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
Knihovna 0

7407 OBKLADY VNITŘNÍ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
Knihovna KERAMICKÉ PRVKY 0

7407 OBKLADY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Knihovna KONSTRUKCE 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 2
Knihovna KONSTRUKCE 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
Knihovna 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 2
Knihovna OBKLADŮ A DLAŽEB 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI 2
Knihovna POVRCHU PODLAH 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
Knihovna KERAMICKÉ PRVKY 0

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ NATĚRAČSKÉ PRÁCE 1
Knihovna 0

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA 1
Knihovna OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ FYZIKÁLN Ě MECHANICKÉ 1
Knihovna VLASTNOSTI NÁTĚRŮ 0

7707 MALBY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 11
Knihovna KONSTRUKCE 0

7707 MALBY VNITŘNÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Knihovna NA JEHO BÁZI 0

7757 PODLAHY POVLAKOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY 1
Knihovna POVLAKOVÉ 0

7757 PODLAHY POVLAKOVÉ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

7757 PODLAHY POVLAKOVÉ LEPIDLA NA PODLAHOVÉ 1
Knihovna KRYTINY A TAPETY 0

7800 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 2
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

7800 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

7800 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO 1
Knihovna 0

7800 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 2
Knihovna KONSTRUKCÍ 0

7800 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET PODLAHOVÉ KRYTINY 1
Knihovna LAMINÁTOVÉ 0

7800 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ 1
Knihovna NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH 0

7859 PŘESUN HMOT POVRCHY STAVEBNÍ VÝTAHY 1
PREVZ Knihovna 0

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY VÝTAHY 1
Knihovna 0

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
Knihovna 0

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 3
Knihovna 0

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Knihovna VLOUPÁNÍ 0

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ VESTAVĚNÝ NÁBYTEK 1
Knihovna 0

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 2
Knihovna 0

8309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 1
Knihovna 0

8309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SKLO VE STAVEBNICTVÍ 1
Knihovna 0

8309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH 1
Knihovna KONSTRUKCÍ 0

8309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY 1
Knihovna 0

8309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

8309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

8309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ KONSTRUKČNÍ DŘEVO 1
Knihovna 0

8309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 1
Knihovna 0

8327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Knihovna VLOUPÁNÍ 0

8327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 1
Knihovna VÝROBKŮ 0

8327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Knihovna DODANÉ PRO OBJEKT 0

8327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

8327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ DIGESTOŘE 1
Knihovna 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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8327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Knihovna VLOUPÁNÍ 0

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA 6
PŘEVZ Knihovna 0

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI VNITŘNÍ VODOVOD 1
PŘEVZ Knihovna 0

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI ARMATURY ODPADOVÉ PRO 1
PŘEVZ Knihovna ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 0

8607 MĚŘENÍ A REGULACE SYSTÉM TOPENÍ 1
MAR Knihovna 0

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ AUTOMATIZA ČNÍ A ŘÍDICÍ 1
SLAB Knihovna SYSTÉMY BUDOV 0

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SLAB Knihovna DODANÉ PRO OBJEKT 0

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ OCHRANA PŘED 1
SLAB Knihovna ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV 1
SILN Knihovna 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SILN Knihovna PRO ELEKTROTECHNIKU 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SILN Knihovna DODANÉ PRO OBJEKT 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
SILN Knihovna 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH 1
SILN Knihovna PROSTORŮ 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE ÚDRŽBA VNITŘNÍCH 1
SILN Knihovna OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
SILN Knihovna 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE DIGESTOŘE 1
SILN Knihovna 0

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 2
Knihovna 0

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE STAVEBNÍ VÝTAHY 1
PREVZ Knihovna 0

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ 5
Knihovna 0

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ 5
Knihovna STOJÍCÍ 0

9110 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
VZT Knihovna 0

9110 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
VZT Knihovna DODANÉ PRO OBJEKT 0

9110 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE 2
VZT Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

9111 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM 1
SILN Knihovna 0

9111 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
SILN Knihovna 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL 1
Knihovna IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ 3
Knihovna 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
Knihovna 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Knihovna 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY 1
Knihovna 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Knihovna KONSTRUKCE 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL 1
Knihovna IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Knihovna 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018

1
2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Knihovna 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Knihovna NA JEHO BÁZI 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ 1
Knihovna 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
Knihovna A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

9427 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SILN Knihovna PRO ELEKTROTECHNIKU 0

9427 SILNOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SILN Knihovna DODANÉ PRO OBJEKT 0

9427 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
SILN Knihovna 0

9427 SILNOPROUD KOMPLET VENK POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
SILN Knihovna 0

9457 SLABOPROUD KOMPLET VENK AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
SLAB Knihovna SYSTÉMY BUDOV 0

9457 SLABOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SLAB Knihovna DODANÉ PRO OBJEKT 0

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 6
Knihovna VÝROBKŮ 0

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Knihovna DODANÉ PRO OBJEKT 0

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KOVOVÁ KONSTRUKCE 7
Knihovna PROVÁDĚNÍ 0

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SVARY A DOKLAD 1
Knihovna O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 3
Knihovna 0

9687 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE 2
Knihovna Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ 0

9687 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PVC 1
Knihovna 0

9687 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU 1
Knihovna 0

9727 NÁTĚRY VENKOVNÍ NATĚRAČSKÉ PRÁCE 3
Knihovna 0

9727 NÁTĚRY VENKOVNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA 2
Knihovna OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 0

9727 NÁTĚRY VENKOVNÍ FYZIKÁLN Ě MECHANICKÉ 1
Knihovna VLASTNOSTI NÁTĚRŮ 0

9727 NÁTĚRY VENKOVNÍ JAKOST OCHRANY DŘEVA 3
Knihovna 0

9806 DLAŽBA VENKOVNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Knihovna KONSTRUKCE 0

9806 DLAŽBA VENKOVNÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Knihovna 0

9806 DLAŽBA VENKOVNÍ PODLAHY 1
Knihovna 0

9806 DLAŽBA VENKOVNÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

9806 DLAŽBA VENKOVNÍ ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Knihovna 0

9806 DLAŽBA VENKOVNÍ CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Knihovna BÁZI 0

9806 DLAŽBA VENKOVNÍ CIHELNÉ DLAŽEBNÍ PRVKY 1
Knihovna 0

9806 DLAŽBA VENKOVNÍ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Knihovna BET A TERACOVÉ DLAŽDICE 0

9859 PŘESUN HMOT TE 9 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
PREVZ Knihovna STROJE 0

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
PREVZ Knihovna VE VÝSTAVBĚ 0

Parkovací dům
10201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Parkovací dům VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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10201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Parkovací dům HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

10201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1
Parkovací dům 0

10201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Parkovací dům STROJE 0

10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1
Parkovací dům VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Parkovací dům HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1
Parkovací dům 0

10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Parkovací dům STROJE 0

10501 PAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1
Parkovací dům VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0

10501 PAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Parkovací dům 0

10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Parkovací dům STROJE 0

10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1
Parkovací dům 0

10701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1
Parkovací dům 0

10701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1
Parkovací dům 0

11101 ČERPÁNÍ VODY JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1
Parkovací dům 0

11102 ZÁKLADY JEŘÁBU BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

11102 ZÁKLADY JEŘÁBU BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Parkovací dům A V KONSTRUKCÍCH 0

11102 ZÁKLADY JEŘÁBU BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

11102 ZÁKLADY JEŘÁBU GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Parkovací dům VE VÝSTAVBĚ 0

11102 ZÁKLADY JEŘÁBU ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Parkovací dům STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

11102 ZÁKLADY JEŘÁBU PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Parkovací dům A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

11102 ZÁKLADY JEŘÁBU BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Parkovací dům PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

11102 ZÁKLADY JEŘÁBU BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Parkovací dům ZÁKLADOVÉ 0

11252 VRTY PRO PILOTY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1
PREVZ Parkovací dům DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

11252 VRTY PRO PILOTY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 3
PREVZ Parkovací dům VE VÝSTAVBĚ 0

11302 PILOTY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1
Parkovací dům DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

11302 PILOTY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 5
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

11302 PILOTY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 2
Parkovací dům A V KONSTRUKCÍCH 0

11302 PILOTY BETONOVÁ KONSTRUKCE 5
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

11302 PILOTY PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Parkovací dům A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

11302 PILOTY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 3
Parkovací dům VE VÝSTAVBĚ 0

11302 PILOTY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Parkovací dům STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

11302 PILOTY KOVOVÁ KONSTRUKCE 2
Parkovací dům PROVÁDĚNÍ 0

11302 PILOTY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Parkovací dům ZÁKLADOVÉ PILOTY 0

11352 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1
Parkovací dům DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

11352 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018

1
2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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11352 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Parkovací dům 0

11352 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY STŘÍKANÝ BETON 1
Parkovací dům 0

11352 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Parkovací dům A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

11352 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1
Parkovací dům VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

11654 PODKLAD LEŽ KANALIZACE MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
KANA Parkovací dům 0

11654 PODKLAD LEŽ KANALIZACE ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
KANA Parkovací dům PROVEDENÍ 0

11654 PODKLAD LEŽ KANALIZACE DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
KANA Parkovací dům PROVÁDĚNÍ 0

11654 PODKLAD LEŽ KANALIZACE VLASTNOSTI KAMENIVA 1
KANA Parkovací dům 0

11654 PODKLAD LEŽ KANALIZACE CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
KANA Parkovací dům BÁZI 0

11757 KANALIZACE LEŽATÁ VNITŘNÍ KANALIZACE 1
KANA Parkovací dům 0

11757 KANALIZACE LEŽATÁ TRUBNÍ MATERIÁL 1
KANA Parkovací dům 0

11757 KANALIZACE LEŽATÁ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1
KANA Parkovací dům KANALIZACI 0

11757 KANALIZACE LEŽATÁ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
KANA Parkovací dům 0

11757 KANALIZACE LEŽATÁ PODLAHOVÉ VPUSTI 1
KANA Parkovací dům A STŘEŠNÍ VTOKY 0

11759 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

11759 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 2
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

11759 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Parkovací dům A V KONSTRUKCÍCH 0

11759 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 12
Parkovací dům VE VÝSTAVBĚ 0

11759 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Parkovací dům 0

11759 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY ZÁMĚSOVÁ VODA DO BETONU 1
Parkovací dům 0

11760 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLACE STAVEB 6
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

11760 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
Parkovací dům GAMA 0

11760 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 3
Parkovací dům 0

11760 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Parkovací dům FÓLIE 0

11760 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD NETKANÉ TEXTILIE 1
Parkovací dům A GEOTEXTILIE 0

11800 ZÁKLADY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 3
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

11800 ZÁKLADY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 2
Parkovací dům A V KONSTRUKCÍCH 0

11800 ZÁKLADY BETONOVÁ KONSTRUKCE 5
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

11800 ZÁKLADY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 3
Parkovací dům VE VÝSTAVBĚ 0

11800 ZÁKLADY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Parkovací dům STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

11800 ZÁKLADY PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Parkovací dům A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

11800 ZÁKLADY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 2
Parkovací dům PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

11800 ZÁKLADY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Parkovací dům ZÁKLADOVÉ 0

11859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
PŘEVZ Parkovací dům STROJE 0

12203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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12203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

12203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Parkovací dům A V KONSTRUKCÍCH 0

12203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

12203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Parkovací dům 0

12203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Parkovací dům VE VÝSTAVBĚ 0

12203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Parkovací dům PROVÁDĚNÍ 0

12203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SVARY A DOKLAD 1
Parkovací dům O KVALIFIKACI SVÁ ŘEČŮ 0

12203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Parkovací dům PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

12203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Parkovací dům 0

12203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Parkovací dům A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

12203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZDICÍ PRVKY 1
Parkovací dům 0

12203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Parkovací dům TYČOVÉ NOSNÉ 0

12253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Parkovací dům PROVÁDĚNÍ 0

12253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY SVARY A DOKLAD 1
Parkovací dům O KVALIFIKACI SVÁ ŘEČŮ 0

12253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

12253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Parkovací dům A V KONSTRUKCÍCH 0

12253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

12253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Parkovací dům VE VÝSTAVBĚ 0

12253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Parkovací dům 0

12253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Parkovací dům PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

12253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Parkovací dům TYČOVÉ NOSNÉ 0

12253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Parkovací dům STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

12304 STROP SUTERÉN BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 2
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

12304 STROP SUTERÉN BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Parkovací dům A V KONSTRUKCÍCH 0

12304 STROP SUTERÉN BETONOVÁ KONSTRUKCE 2
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

12304 STROP SUTERÉN SVARY A DOKLAD 1
Parkovací dům O KVALIFIKACI SVÁ ŘEČŮ 0

12304 STROP SUTERÉN BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 3
Parkovací dům PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

12304 STROP SUTERÉN GEOMETRICKÁ PŘESNOST 6
Parkovací dům VE VÝSTAVBĚ 0

12304 STROP SUTERÉN MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Parkovací dům 0

12304 STROP SUTERÉN POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Parkovací dům 0

12304 STROP SUTERÉN KOVOVÁ KONSTRUKCE 12
Parkovací dům PROVÁDĚNÍ 0

12304 STROP SUTERÉN LEŠENÍ PODPĚRNÁ 3
Parkovací dům 0

12304 STROP SUTERÉN ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 1
Parkovací dům STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

12304 STROP SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Parkovací dům DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY 0

12304 STROP SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Parkovací dům ŽEBROVÉ STROPNÍ 0

12304 STROP SUTERÉN BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Parkovací dům STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018

1
2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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12607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLACE STAVEB 6
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

12607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
Parkovací dům GAMA 0

12607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Parkovací dům 0

12607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Parkovací dům FÓLIE 0

12607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI NETKANÉ TEXTILIE 1
Parkovací dům A GEOTEXTILIE 0

12751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 3
Parkovací dům 0

12751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZEMNÍ PRÁCE 1
Parkovací dům 0

12751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Parkovací dům 0

12752 ODPAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ 1
Parkovací dům VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE 0

12752 ODPAŽENÍ LEŠENÍ PODPĚRNÁ 1
Parkovací dům 0

12859 PŘESUN HMOT SUTERÉN STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
PREVZ Parkovací dům STROJE 0

13809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR SYSTÉMY DOČASNÉ OCHRANY 1
PŘEVZ Parkovací dům VOLNÉHO OKRAJE 0

13809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR KONSTRUKCE OCHRANNÉ 1
PŘEVZ Parkovací dům A ZÁCHYTNÉ 0

13859 PŘESUN HMOT TE 3 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
PREVZ Parkovací dům STROJE 0

14203 ZDI NOSNÉ BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

14203 ZDI NOSNÉ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

14203 ZDI NOSNÉ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Parkovací dům A V KONSTRUKCÍCH 0

14203 ZDI NOSNÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

14203 ZDI NOSNÉ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Parkovací dům PROVÁDĚNÍ 0

14203 ZDI NOSNÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Parkovací dům VE VÝSTAVBĚ 0

14203 ZDI NOSNÉ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Parkovací dům 0

14203 ZDI NOSNÉ PÓROBETON 1
Parkovací dům 0

14203 ZDI NOSNÉ SVARY A DOKLAD 1
Parkovací dům O KVALIFIKACI SVÁ ŘEČŮ 0

14203 ZDI NOSNÉ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Parkovací dům 0

14203 ZDI NOSNÉ ZDICÍ PRVKY 1
Parkovací dům 0

14203 ZDI NOSNÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Parkovací dům TYČOVÉ NOSNÉ 0

14203 ZDI NOSNÉ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Parkovací dům PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

14210 OCHRANNÉ NÁTĚRY BETONU POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 4
Parkovací dům KONSTRUKCE 0

14210 OCHRANNÉ NÁTĚRY BETONU STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Parkovací dům NA JEHO BÁZI 0

14250 KANALIZACE VNITŘNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE 1
Parkovací dům 0

14250 KANALIZACE VNITŘNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Parkovací dům 0

14250 KANALIZACE VNITŘNÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
Parkovací dům 0

14250 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1
Parkovací dům KANALIZACI 0

14250 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
Parkovací dům 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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14326 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH BETONOVÁ KONSTRUKCE 2
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

14326 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH PODLAHY 2
Parkovací dům 0

14326 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Parkovací dům 0

14326 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 2
Parkovací dům A V KONSTRUKCÍCH 0

14326 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Parkovací dům 0

14326 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH GEOMETRICKÁ PŘESNOST 6
Parkovací dům VE VÝSTAVBĚ 0

14326 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Parkovací dům BÁZI 0

14326 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH ZÁMĚSOVÁ VODA DO BETONU 2
Parkovací dům 0

14326 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH POTĚROVÉ MATERIÁLY 1
Parkovací dům 0

14707 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST OCHRANA PŘED BLESKEM 1
SILNO Parkovací dům 0

14707 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
SILNO Parkovací dům 0

14859 PŘESUN HMOT STŘECHA STAVEBNÍ VÝTAHY 1
PŘEVZ Parkovací dům 0

15707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SILNO Parkovací dům PRO ELEKTROTECHNIKU 0

15727 SILNOPROUD VODIČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SILNO Parkovací dům PRO ELEKTROTECHNIKU 0

15727 SILNOPROUD VODIČE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
SILNO Parkovací dům 0

15729 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
Parkovací dům PRO ELEKTROTECHNIKU 0

15729 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL OSVĚTLENÍ SILNIČNÍCH 1
Parkovací dům KOMUNIKACÍ 0

15729 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY 1
Parkovací dům 0

15729 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
Parkovací dům 0

15747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SILNO Parkovací dům PRO ELEKTROTECHNIKU 0

15747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SILNO Parkovací dům DODANÉ PRO OBJEKT 0

15747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDÉČE 1
SILNO Parkovací dům 0

15747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
SILNO Parkovací dům 0

15750 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 1
Parkovací dům 0

15750 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 1
Parkovací dům VÝROBKŮ 0

15750 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ 1
Parkovací dům 0

15750 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Parkovací dům DODANÉ PRO OBJEKT 0

15750 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Parkovací dům VLOUPÁNÍ 0

15750 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
Parkovací dům STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

15750 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Parkovací dům VE VÝSTAVBĚ 0

15750 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Parkovací dům 0

15750 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Parkovací dům PROVÁDĚNÍ 0

15750 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SVARY A DOKLAD 1
Parkovací dům O KVALIFIKACI SVÁ ŘEČŮ 0

15750 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
Parkovací dům 0

15750 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
Parkovací dům 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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15750 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ VRATA 2
Parkovací dům 0

15750 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SKLO VE STAVEBNICTVÍ 1
Parkovací dům 0

16109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ 11
Parkovací dům STOJÍCÍ 0

16659 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Parkovací dům 0

16659 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE 6
Parkovací dům PROVÁDĚNÍ 0

16659 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Parkovací dům DODANÉ PRO OBJEKT 0

16859 PŘESUN HMOT TE 6 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
PŘEVZ Parkovací dům STROJE 0

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV 1
SILNO Parkovací dům 0

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SILNO Parkovací dům PRO ELEKTROTECHNIKU 0

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SILNO Parkovací dům DODANÉ PRO OBJEKT 0

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
SILNO Parkovací dům 0

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH 1
SILNO Parkovací dům PROSTORŮ 0

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE ÚDRŽBA VNITŘNÍCH 1
SILNO Parkovací dům OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV 0

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
SILNO Parkovací dům 0

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE DIGESTOŘE 1
SILNO Parkovací dům 0

18708 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVIS VNI SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1
Parkovací dům STÁLÉ A PROMĚNNÉ 0

18709 ŽIVIČNÝ KRYT PARKOVIŠTĚ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 1
Parkovací dům 0

18709 ŽIVIČNÝ KRYT PARKOVIŠTĚ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Parkovací dům VE VÝSTAVBĚ 0

18709 ŽIVIČNÝ KRYT PARKOVIŠTĚ ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Parkovací dům 0

18709 ŽIVIČNÝ KRYT PARKOVIŠTĚ STAVBA A VLASTNOSTI 3
Parkovací dům VOZOVEK 0

18709 ŽIVIČNÝ KRYT PARKOVIŠTĚ VOZOVKY NA MOSTECH 6
Parkovací dům 0

18709 ŽIVIČNÝ KRYT PARKOVIŠTĚ VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Parkovací dům 0

18710 DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI VODOROVNÉ DOPRAVNÍ 1
Parkovací dům ZNAČENÍ 0

18859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE STAVEBNÍ VÝTAHY 1
PŘEVZ Parkovací dům 0

19209 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR HYDROIZOLACE STAVEB 1
Parkovací dům PROVEDENÍ 0

19209 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR DILATAČNÍ ZKOUŠKA 1
Parkovací dům 0

19209 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR VOZOVKY NA MOSTECH 1
Parkovací dům 0

19209 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Parkovací dům 0

19209 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Parkovací dům FÓLIE 0

19209 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Parkovací dům 0

19287 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM 1
SILNO Parkovací dům 0

19287 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
SILNO Parkovací dům 0

19357 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
SILNO Parkovací dům PRO ELEKTROTECHNIKU 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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19357 SILNOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
SILNO Parkovací dům DODANÉ PRO OBJEKT 0

19357 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
SILNO Parkovací dům 0

19357 SILNOPROUD KOMPLET VENK POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
SILNO Parkovací dům 0

19657 NÁTĚRY VENKOVNÍ NATĚRAČSKÉ PRÁCE 1
Parkovací dům 0

19657 NÁTĚRY VENKOVNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA 1
Parkovací dům OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 0

19657 NÁTĚRY VENKOVNÍ FYZIKÁLN Ě MECHANICKÉ 1
Parkovací dům VLASTNOSTI NÁTĚRŮ 0

19657 NÁTĚRY VENKOVNÍ JAKOST OCHRANY DŘEVA 1
Parkovací dům 0

19700 VYČISTĚNÍ OBJEKTU POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Parkovací dům 0

19700 VYČISTĚNÍ OBJEKTU JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 2
Parkovací dům 0

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Parkovací dům VE VÝSTAVBĚ 0

Přípojka kan.
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Přípojka kan. VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

Přípojka kan. VOZOVEK 0
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Přípojka kan. HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

Přípojka kan. 0
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

Přípojka kan. 0
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

Přípojka kan. DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Přípojka kan. VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Přípojka kan. HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Přípojka kan. 0
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Přípojka kan. STROJE 0
20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Přípojka kan. STROJE 0
20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

Přípojka kan. 0
20701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Přípojka kan. 0
20701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

Přípojka kan. 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Přípojka kan. PROVEDENÍ 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Přípojka kan. 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka kan. PROVEDENÍ 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka kan. PROVÁDĚNÍ 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Přípojka kan. 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
Přípojka kan. 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Přípojka kan. BÁZI 0

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Přípojka kan. TYČOVÉ NOSNÉ 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka kan. PROVEDENÍ 0

23859 PŘESUN HMOT TE 3 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka kan. STROJE 0

26238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ KAMENINOVÉ TROUBY 1
Přípojka kan. TVAROVKY A SPOJE TRUB 0

26238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Přípojka kan. VE VÝSTAVBĚ 0

26238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
Přípojka kan. 0

26238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ PROVÁDĚNÍ STOK 1
Přípojka kan. A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

26278 POTRUBÍ Z PLASTU TRUBNÍ MATERIÁL 1
Přípojka kan. 0

26278 POTRUBÍ Z PLASTU SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
Přípojka kan. 0

26278 POTRUBÍ Z PLASTU GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Přípojka kan. VE VÝSTAVBĚ 0

26278 POTRUBÍ Z PLASTU ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK 1
Přípojka kan. TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST 0

26278 POTRUBÍ Z PLASTU PROVÁDĚNÍ STOK 1
Přípojka kan. A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

26278 POTRUBÍ Z PLASTU PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD 1
Přípojka kan. 0

26278 POTRUBÍ Z PLASTU SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ 1
Přípojka kan. 0

26409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka kan. PROVÁDĚNÍ 0

26409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
Přípojka kan. 0

26409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
Přípojka kan. PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

26409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
Přípojka kan. TROUBY A TVAROVKY 0

26409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS VOZOVKY NA MOSTECH 1
Přípojka kan. 0

26409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Přípojka kan. A V KONSTRUKCÍCH 0

26456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Přípojka kan. KONSTRUKCE 0

26456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
Přípojka kan. 0

26456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Přípojka kan. 0

26456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Přípojka kan. 0

26456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Přípojka kan. NA JEHO BÁZI 0

26456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
Přípojka kan. A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

26456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ 1
Přípojka kan. 0

26508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY PRŮMYSLOVÉ 1
Přípojka kan. 0

26508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
Přípojka kan. TROUBY A TVAROVKY 0

26508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE 1
Přípojka kan. PRO DOPRAVNÍ PLOCHY 0

26508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY 1
Přípojka kan. PLYNU PRO REGUL.STANICE 0

26508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ 1
Přípojka kan. HORKOVODNÍ SÍTĚ 0

26508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
Přípojka kan. PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

26508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
Přípojka kan. 0

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Přípojka kan. A V KONSTRUKCÍCH 0

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA VOZOVKY NA MOSTECH 1
Přípojka kan. 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Přípojka kan. 0

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Přípojka kan. BÁZI 0

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Přípojka kan. NA JEHO BÁZI 0

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
Přípojka kan. VOZOVEK 0

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Přípojka kan. VE VÝSTAVBĚ 0

26859 PŘESUN HMOT TE 6 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka kan. STROJE 0

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH 1
Přípojka kan. VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ 0

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST STOK A 1
Přípojka kan. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Přípojka kan. 0

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1
Přípojka kan. A EXHALACÍ 0

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY 1
Přípojka kan. STOKOVÝCH SÍTÍ 0

29401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Přípojka kan. 0

29401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Přípojka kan. HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

29401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ PRÁCE 1
Přípojka kan. 0

29401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Přípojka kan. 0

29859 PŘESUN HMOT TE 9 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka kan. STROJE 0

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Přípojka kan. VE VÝSTAVBĚ 0

Příp. dešť. kan.
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Příp. dešť. kan. VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

Příp. dešť. kan. VOZOVEK 0
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Příp. dešť. kan. HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

Příp. dešť. kan. 0
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

Příp. dešť. kan. 0
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

Příp. dešť. kan. DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Příp. dešť. kan. VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Příp. dešť. kan. HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Příp. dešť. kan. 0
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Příp. dešť. kan. STROJE 0
30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Příp. dešť. kan. STROJE 0
30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

Příp. dešť. kan. 0
30701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Příp. dešť. kan. 0
30701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

Příp. dešť. kan. 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Příp. dešť. kan. PROVEDENÍ 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Příp. dešť. kan. 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Příp. dešť. kan. PROVEDENÍ 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Příp. dešť. kan. PROVÁDĚNÍ 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Příp. dešť. kan. 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 2
Příp. dešť. kan. 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Příp. dešť. kan. BÁZI 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Příp. dešť. kan. TYČOVÉ NOSNÉ 0

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Příp. dešť. kan. PROVEDENÍ 0

33408 ŠACHTY NA POTRUBÍ PROVÁDĚNÍ STOK 1
Příp. dešť. kan. A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

33408 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
Příp. dešť. kan. TROUBY A TVAROVKY 0

33408 ŠACHTY NA POTRUBÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Příp. dešť. kan. VE VÝSTAVBĚ 0

33408 ŠACHTY NA POTRUBÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Příp. dešť. kan. 0

33408 ŠACHTY NA POTRUBÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Příp. dešť. kan. NA JEHO BÁZI 0

33408 ŠACHTY NA POTRUBÍ CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Příp. dešť. kan. BÁZI 0

33408 ŠACHTY NA POTRUBÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Příp. dešť. kan. 0

33408 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ VSTUPNÍ 1
Příp. dešť. kan. A REVIZNÍ ŠACHTY 0

33859 PŘESUN HMOT TE 3 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Příp. dešť. kan. STROJE 0

36278 POTRUBÍ Z PLASTU TRUBNÍ MATERIÁL 1
Příp. dešť. kan. 0

36278 POTRUBÍ Z PLASTU SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
Příp. dešť. kan. 0

36278 POTRUBÍ Z PLASTU GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
Příp. dešť. kan. VE VÝSTAVBĚ 0

36278 POTRUBÍ Z PLASTU ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK 1
Příp. dešť. kan. TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST 0

36278 POTRUBÍ Z PLASTU PROVÁDĚNÍ STOK 1
Příp. dešť. kan. A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

36278 POTRUBÍ Z PLASTU PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD 1
Příp. dešť. kan. 0

36278 POTRUBÍ Z PLASTU SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ 1
Příp. dešť. kan. 0

36409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Příp. dešť. kan. PROVÁDĚNÍ 0

36409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
Příp. dešť. kan. 0

36409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
Příp. dešť. kan. PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

36409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
Příp. dešť. kan. TROUBY A TVAROVKY 0

36409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS VOZOVKY NA MOSTECH 1
Příp. dešť. kan. 0

36409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Příp. dešť. kan. A V KONSTRUKCÍCH 0

36456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Příp. dešť. kan. KONSTRUKCE 0

36456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
Příp. dešť. kan. 0

36456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Příp. dešť. kan. 0

36456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Příp. dešť. kan. 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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36456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Příp. dešť. kan. NA JEHO BÁZI 0

36456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
Příp. dešť. kan. A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

36456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ 1
Příp. dešť. kan. 0

36508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY PRŮMYSLOVÉ 1
Příp. dešť. kan. 0

36508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
Příp. dešť. kan. TROUBY A TVAROVKY 0

36508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE 1
Příp. dešť. kan. PRO DOPRAVNÍ PLOCHY 0

36508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY 2
Příp. dešť. kan. PLYNU PRO REGUL.STANICE 0

36508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ 1
Příp. dešť. kan. HORKOVODNÍ SÍTĚ 0

36508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
Příp. dešť. kan. PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

36508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
Příp. dešť. kan. 0

36859 PŘESUN HMOT TE 6 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Příp. dešť. kan. STROJE 0

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH 1
Příp. dešť. kan. VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ 0

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST STOK A 1
Příp. dešť. kan. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Příp. dešť. kan. 0

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1
Příp. dešť. kan. A EXHALACÍ 0

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY 1
Příp. dešť. kan. STOKOVÝCH SÍTÍ 0

39401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Příp. dešť. kan. 0

39401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Příp. dešť. kan. HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

39401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ PRÁCE 1
Příp. dešť. kan. 0

39401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Příp. dešť. kan. 0

39859 PŘESUN HMOT TE 9 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Příp. dešť. kan. STROJE 0

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Příp. dešť. kan. VE VÝSTAVBĚ 0

Dešť. kan. parko
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Dešť. kan. parko VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

Dešť. kan. parko VOZOVEK 0
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Dešť. kan. parko HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

Dešť. kan. parko 0
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

Dešť. kan. parko 0
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

Dešť. kan. parko DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Dešť. kan. parko VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Dešť. kan. parko HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Dešť. kan. parko 0
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Dešť. kan. parko STROJE 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Dešť. kan. parko STROJE 0

40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1
Dešť. kan. parko 0

40701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1
Dešť. kan. parko 0

40701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1
Dešť. kan. parko 0

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Dešť. kan. parko PROVEDENÍ 0

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Dešť. kan. parko 0

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Dešť. kan. parko PROVEDENÍ 0

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Dešť. kan. parko PROVÁDĚNÍ 0

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Dešť. kan. parko 0

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 2
Dešť. kan. parko 0

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Dešť. kan. parko BÁZI 0

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Dešť. kan. parko TYČOVÉ NOSNÉ 0

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Dešť. kan. parko PROVEDENÍ 0

43408 ŠACHTY NA POTRUBÍ PROVÁDĚNÍ STOK 1
Dešť. kan. parko A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

43408 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
Dešť. kan. parko TROUBY A TVAROVKY 0

43408 ŠACHTY NA POTRUBÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Dešť. kan. parko VE VÝSTAVBĚ 0

43408 ŠACHTY NA POTRUBÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Dešť. kan. parko 0

43408 ŠACHTY NA POTRUBÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Dešť. kan. parko NA JEHO BÁZI 0

43408 ŠACHTY NA POTRUBÍ CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Dešť. kan. parko BÁZI 0

43408 ŠACHTY NA POTRUBÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Dešť. kan. parko 0

43408 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ VSTUPNÍ 1
Dešť. kan. parko A REVIZNÍ ŠACHTY 0

43859 PŘESUN HMOT TE 3 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Dešť. kan. parko STROJE 0

46238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ KAMENINOVÉ TROUBY 1
Dešť. kan. parko TVAROVKY A SPOJE TRUB 0

46238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Dešť. kan. parko VE VÝSTAVBĚ 0

46238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
Dešť. kan. parko 0

46238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ PROVÁDĚNÍ STOK 1
Dešť. kan. parko A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

46278 POTRUBÍ Z PLASTU TRUBNÍ MATERIÁL 1
Dešť. kan. parko 0

46278 POTRUBÍ Z PLASTU SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
Dešť. kan. parko 0

46278 POTRUBÍ Z PLASTU GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Dešť. kan. parko VE VÝSTAVBĚ 0

46278 POTRUBÍ Z PLASTU ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK 1
Dešť. kan. parko TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST 0

46278 POTRUBÍ Z PLASTU PROVÁDĚNÍ STOK 1
Dešť. kan. parko A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

46278 POTRUBÍ Z PLASTU PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD 1
Dešť. kan. parko 0

46278 POTRUBÍ Z PLASTU SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ 1
Dešť. kan. parko 0

46409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Dešť. kan. parko PROVÁDĚNÍ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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46409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
Dešť. kan. parko 0

46409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
Dešť. kan. parko PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

46409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
Dešť. kan. parko TROUBY A TVAROVKY 0

46409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS VOZOVKY NA MOSTECH 1
Dešť. kan. parko 0

46409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Dešť. kan. parko A V KONSTRUKCÍCH 0

46456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Dešť. kan. parko KONSTRUKCE 0

46456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
Dešť. kan. parko 0

46456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Dešť. kan. parko 0

46456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Dešť. kan. parko 0

46456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Dešť. kan. parko NA JEHO BÁZI 0

46456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
Dešť. kan. parko A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

46456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ 1
Dešť. kan. parko 0

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY PRŮMYSLOVÉ 1
Dešť. kan. parko 0

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
Dešť. kan. parko TROUBY A TVAROVKY 0

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE 1
Dešť. kan. parko PRO DOPRAVNÍ PLOCHY 0

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY 2
Dešť. kan. parko PLYNU PRO REGUL.STANICE 0

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ 1
Dešť. kan. parko HORKOVODNÍ SÍTĚ 0

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
Dešť. kan. parko PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
Dešť. kan. parko 0

46859 PŘESUN HMOT TE 6 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Dešť. kan. parko STROJE 0

49108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH 1
Dešť. kan. parko VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ 0

49108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST STOK A 1
Dešť. kan. parko KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

49108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Dešť. kan. parko 0

49108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1
Dešť. kan. parko A EXHALACÍ 0

49108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY 1
Dešť. kan. parko STOKOVÝCH SÍTÍ 0

49401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Dešť. kan. parko 0

49401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Dešť. kan. parko HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

49401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ PRÁCE 1
Dešť. kan. parko 0

49401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Dešť. kan. parko 0

49859 PŘESUN HMOT TE 9 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Dešť. kan. parko STROJE 0

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Dešť. kan. parko VE VÝSTAVBĚ 0

Přípojka vody
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Přípojka vody VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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Přípojka vody
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

Přípojka vody VOZOVEK 0
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Přípojka vody HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

Přípojka vody 0
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

Přípojka vody 0
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

Přípojka vody DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Přípojka vody VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Přípojka vody HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Přípojka vody 0
50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Přípojka vody STROJE 0
50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Přípojka vody STROJE 0
50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

Přípojka vody 0
50701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Přípojka vody 0
50701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

Přípojka vody 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Přípojka vody PROVEDENÍ 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Přípojka vody 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka vody PROVEDENÍ 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka vody PROVÁDĚNÍ 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Přípojka vody 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
Přípojka vody 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Přípojka vody BÁZI 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Přípojka vody TYČOVÉ NOSNÉ 0

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka vody PROVEDENÍ 0

53859 PŘESUN HMOT TE 3 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka vody STROJE 0

56178 POTRUBÍ Z PLASTU TRUBNÍ MATERIÁL 1
Přípojka vody 0

56178 POTRUBÍ Z PLASTU SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
Přípojka vody 0

56178 POTRUBÍ Z PLASTU GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Přípojka vody VE VÝSTAVBĚ 0

56178 POTRUBÍ Z PLASTU ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK 1
Přípojka vody TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST 0

56178 POTRUBÍ Z PLASTU PROVÁDĚNÍ STOK 1
Přípojka vody A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

56178 POTRUBÍ Z PLASTU PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD 1
Přípojka vody 0

56178 POTRUBÍ Z PLASTU SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ 1
Přípojka vody 0

56259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka vody PROVÁDĚNÍ 0

56259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
Přípojka vody 0

56259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
Přípojka vody PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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56259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
Přípojka vody TROUBY A TVAROVKY 0

56259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS VOZOVKY NA MOSTECH 1
Přípojka vody 0

56259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Přípojka vody A V KONSTRUKCÍCH 0

56506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Přípojka vody KONSTRUKCE 0

56506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
Přípojka vody 0

56506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Přípojka vody 0

56506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Přípojka vody 0

56506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Přípojka vody NA JEHO BÁZI 0

56506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
Přípojka vody A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

56506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ 1
Přípojka vody 0

56608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY PRŮMYSLOVÉ 1
Přípojka vody 0

56608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
Přípojka vody TROUBY A TVAROVKY 0

56608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE 1
Přípojka vody PRO DOPRAVNÍ PLOCHY 0

56608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY 1
Přípojka vody PLYNU PRO REGUL.STANICE 0

56608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ 1
Přípojka vody HORKOVODNÍ SÍTĚ 0

56608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
Přípojka vody PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

56608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
Přípojka vody 0

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Přípojka vody A V KONSTRUKCÍCH 0

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA VOZOVKY NA MOSTECH 1
Přípojka vody 0

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Přípojka vody 0

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Přípojka vody BÁZI 0

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Přípojka vody NA JEHO BÁZI 0

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
Přípojka vody VOZOVEK 0

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Přípojka vody VE VÝSTAVBĚ 0

56859 PŘESUN HMOT TE 6 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka vody STROJE 0

59108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH 1
Přípojka vody VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ 0

59108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST STOK A 1
Přípojka vody KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

59108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Přípojka vody 0

59108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1
Přípojka vody A EXHALACÍ 0

59108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY 1
Přípojka vody STOKOVÝCH SÍTÍ 0

59501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Přípojka vody 0

59501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Přípojka vody HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

59501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ PRÁCE 1
Přípojka vody 0

59501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Přípojka vody 0

59705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Přípojka vody 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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59705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE STAVBA A VLASTNOSTI 1
Přípojka vody VOZOVEK 0

59705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE VOZOVKY NA MOSTECH 1
Přípojka vody 0

59859 PŘESUN HMOT TE 9 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka vody STROJE 0

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Přípojka vody VE VÝSTAVBĚ 0

Přípojka NN
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Přípojka NN VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

Přípojka NN VOZOVEK 0
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Přípojka NN HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

Přípojka NN 0
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

Přípojka NN 0
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

Přípojka NN DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Přípojka NN VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Přípojka NN HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Přípojka NN 0
60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Přípojka NN STROJE 0
60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Přípojka NN STROJE 0
60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

Přípojka NN 0
60701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Přípojka NN 0
60701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

Přípojka NN 0

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Přípojka NN PROVEDENÍ 0

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Přípojka NN 0

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka NN PROVEDENÍ 0

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka NN PROVÁDĚNÍ 0

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Přípojka NN 0

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
Přípojka NN 0

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Přípojka NN BÁZI 0

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Přípojka NN TYČOVÉ NOSNÉ 0

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka NN PROVEDENÍ 0

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Přípojka NN PROVEDENÍ 0

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ODLUČOVAČE LEHKÝCH 1
Přípojka NN KAPALIN 0

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Přípojka NN VE VÝSTAVBĚ 0

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Přípojka NN A V KONSTRUKCÍCH 0

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka NN PROVEDENÍ 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018

1
2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka NN PROVÁDĚNÍ 0

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Přípojka NN PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Přípojka NN BÁZI 0

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Přípojka NN A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Přípojka NN PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍTĚ 0

63859 PŘESUN HMOT TE 3 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka NN STROJE 0

66207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
Přípojka NN PRO ELEKTROTECHNIKU 0

66207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM 1
Přípojka NN 0

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY PRŮMYSLOVÉ 1
Přípojka NN 0

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
Přípojka NN TROUBY A TVAROVKY 0

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE 1
Přípojka NN PRO DOPRAVNÍ PLOCHY 0

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY 1
Přípojka NN PLYNU PRO REGUL.STANICE 0

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ 1
Přípojka NN HORKOVODNÍ SÍTĚ 0

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
Přípojka NN PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

66508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
Přípojka NN 0

66601 ZÁSYPY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Přípojka NN 0

66601 ZÁSYPY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Přípojka NN HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

66601 ZÁSYPY ZEMNÍ PRÁCE 1
Přípojka NN 0

66601 ZÁSYPY VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Přípojka NN 0

66601 ZÁSYPY GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
Přípojka NN ZEMIN 0

66859 PŘESUN HMOT TE 6 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka NN STROJE 0

69859 PŘESUN HMOT TE 9 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka NN STROJE 0

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Přípojka NN VE VÝSTAVBĚ 0

Přípojka STL
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Přípojka STL VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

Přípojka STL VOZOVEK 0
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Přípojka STL HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

Přípojka STL 0
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

Přípojka STL 0
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

Přípojka STL DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Přípojka STL VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Přípojka STL HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1
Přípojka STL 0

70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka STL STROJE 0

70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka STL STROJE 0

70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1
Přípojka STL 0

70701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1
Přípojka STL 0

70701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1
Přípojka STL 0

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Přípojka STL PROVEDENÍ 0

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Přípojka STL 0

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka STL PROVEDENÍ 0

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka STL PROVÁDĚNÍ 0

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Přípojka STL 0

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
Přípojka STL 0

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Přípojka STL BÁZI 0

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Přípojka STL TYČOVÉ NOSNÉ 0

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka STL PROVEDENÍ 0

73859 PŘESUN HMOT TE 3 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka STL STROJE 0

76108 POTRUBÍ Z PLASTU TRUBNÍ MATERIÁL 1
Přípojka STL 0

76108 POTRUBÍ Z PLASTU SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ 1
Přípojka STL 0

76108 POTRUBÍ Z PLASTU GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Přípojka STL VE VÝSTAVBĚ 0

76108 POTRUBÍ Z PLASTU ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK 1
Přípojka STL TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST 0

76108 POTRUBÍ Z PLASTU PROVÁDĚNÍ STOK 1
Přípojka STL A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

76108 POTRUBÍ Z PLASTU PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD 1
Přípojka STL 0

76108 POTRUBÍ Z PLASTU SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ 1
Přípojka STL 0

76755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Přípojka STL A V KONSTRUKCÍCH 0

76755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA VOZOVKY NA MOSTECH 1
Přípojka STL 0

76755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Přípojka STL 0

76755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Přípojka STL BÁZI 0

76755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Přípojka STL NA JEHO BÁZI 0

76755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
Přípojka STL VOZOVEK 0

76755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Přípojka STL VE VÝSTAVBĚ 0

76859 PŘESUN HMOT TE 6 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka STL STROJE 0

79108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH 1
Přípojka STL VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ 0

79108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VODOTĚSNOST STOK A 1
Přípojka STL KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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79108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Přípojka STL 0

79108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1
Přípojka STL A EXHALACÍ 0

79108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY 1
Přípojka STL STOKOVÝCH SÍTÍ 0

79501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Přípojka STL 0

79501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Přípojka STL HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

79501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ZEMNÍ PRÁCE 1
Přípojka STL 0

79501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Přípojka STL 0

79705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Přípojka STL 0

79705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE STAVBA A VLASTNOSTI 1
Přípojka STL VOZOVEK 0

79705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE VOZOVKY NA MOSTECH 1
Přípojka STL 0

79859 PŘESUN HMOT TE 9 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka STL STROJE 0

79980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Přípojka STL VE VÝSTAVBĚ 0

Přípojka ROWANET
80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Přípojka ROWANET VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

Přípojka ROWANET VOZOVEK 0
80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Přípojka ROWANET HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

Přípojka ROWANET 0
80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

Přípojka ROWANET 0
80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

Přípojka ROWANET DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
80301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Přípojka ROWANET VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
80301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Přípojka ROWANET HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
80301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Přípojka ROWANET 0
80301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Přípojka ROWANET STROJE 0
80601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Přípojka ROWANET STROJE 0
80601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

Přípojka ROWANET 0
80701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Přípojka ROWANET 0
80701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

Přípojka ROWANET 0

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Přípojka ROWANET PROVEDENÍ 0

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Přípojka ROWANET 0

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS ZDĚNÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka ROWANET PROVEDENÍ 0

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka ROWANET PROVÁDĚNÍ 0

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Přípojka ROWANET 0

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
Přípojka ROWANET 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Přípojka ROWANET BÁZI 0

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Přípojka ROWANET TYČOVÉ NOSNÉ 0

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka ROWANET PROVEDENÍ 0

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Přípojka ROWANET PROVEDENÍ 0

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ODLUČOVAČE LEHKÝCH 1
Přípojka ROWANET KAPALIN 0

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Přípojka ROWANET VE VÝSTAVBĚ 0

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Přípojka ROWANET A V KONSTRUKCÍCH 0

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka ROWANET PROVEDENÍ 0

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Přípojka ROWANET PROVÁDĚNÍ 0

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 1
Přípojka ROWANET PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Přípojka ROWANET BÁZI 0

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE PŘÍSADY DO BETONU,MALTY 1
Přípojka ROWANET A INJEKTÁŽNÍ MALTY 0

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Přípojka ROWANET PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍTĚ 0

83859 PŘESUN HMOT TE 3 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka ROWANET STROJE 0

86207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
Přípojka ROWANET PRO ELEKTROTECHNIKU 0

86408 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY PRŮMYSLOVÉ 1
Přípojka ROWANET 0

86408 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
Přípojka ROWANET TROUBY A TVAROVKY 0

86408 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE 1
Přípojka ROWANET PRO DOPRAVNÍ PLOCHY 0

86408 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY 1
Přípojka ROWANET PLYNU PRO REGUL.STANICE 0

86408 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ 1
Přípojka ROWANET HORKOVODNÍ SÍTĚ 0

86408 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO 1
Přípojka ROWANET PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY 0

86408 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
Přípojka ROWANET 0

86501 ZÁSYPY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Přípojka ROWANET 0

86501 ZÁSYPY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Přípojka ROWANET HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

86501 ZÁSYPY ZEMNÍ PRÁCE 1
Přípojka ROWANET 0

86501 ZÁSYPY VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Přípojka ROWANET 0

86501 ZÁSYPY GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
Přípojka ROWANET ZEMIN 0

86805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Přípojka ROWANET A V KONSTRUKCÍCH 0

86805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA VOZOVKY NA MOSTECH 1
Přípojka ROWANET 0

86805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Přípojka ROWANET 0

86805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Přípojka ROWANET BÁZI 0

86805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Přípojka ROWANET NA JEHO BÁZI 0

86805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
Přípojka ROWANET VOZOVEK 0

86805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Přípojka ROWANET VE VÝSTAVBĚ 0

86859 PŘESUN HMOT TE 6 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka ROWANET STROJE 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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89107 SLABOPROUD KOMPLET VENK AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
Přípojka ROWANET SYSTÉMY BUDOV 0

89107 SLABOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Přípojka ROWANET DODANÉ PRO OBJEKT 0

89505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Přípojka ROWANET 0

89505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE STAVBA A VLASTNOSTI 1
Přípojka ROWANET VOZOVEK 0

89505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE VOZOVKY NA MOSTECH 1
Přípojka ROWANET 0

89859 PŘESUN HMOT TE 9 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Přípojka ROWANET STROJE 0

89980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Přípojka ROWANET VE VÝSTAVBĚ 0

Veřejná komunika
90101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Veřejná komunika VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
90101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

Veřejná komunika VOZOVEK 0
90101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Veřejná komunika HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
90101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

Veřejná komunika 0
90101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

Veřejná komunika 0
90101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

Veřejná komunika DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
90201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Veřejná komunika VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
90201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Veřejná komunika HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
90201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Veřejná komunika 0
90201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Veřejná komunika STROJE 0
90601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Veřejná komunika STROJE 0
90601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

Veřejná komunika 0
90701 NÁSYPY A SKLÁDKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Veřejná komunika 0
90701 NÁSYPY A SKLÁDKY SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 1

Veřejná komunika 0

93101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Veřejná komunika 0

93101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Veřejná komunika HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

93101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH 1
Veřejná komunika KOMUNIKACÍ 0

93101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
Veřejná komunika ZEMIN 0

93155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1
Veřejná komunika VYTÝČENÍ OBJEKTU 0

93155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Veřejná komunika VE VÝSTAVBĚ 0

93155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY STAVBA A VLASTNOSTI 1
Veřejná komunika VOZOVEK 0

93155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY VOZOVKY NA MOSTECH 3
Veřejná komunika 0

93155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 1
Veřejná komunika ZEMIN 0

93155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Veřejná komunika 0

93155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Veřejná komunika NA JEHO BÁZI 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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93155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Veřejná komunika BÁZI 0

93155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Veřejná komunika 0

93359 SILNIČNÍ PROPUSTKY BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Veřejná komunika PROVEDENÍ 0

93359 SILNIČNÍ PROPUSTKY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Veřejná komunika A V KONSTRUKCÍCH 0

93359 SILNIČNÍ PROPUSTKY BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
Veřejná komunika TROUBY A TVAROVKY 0

93359 SILNIČNÍ PROPUSTKY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Veřejná komunika VE VÝSTAVBĚ 0

93708 ŠACHTY NA POTRUBÍ PROVÁDĚNÍ STOK 1
Veřejná komunika A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

93708 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ 1
Veřejná komunika TROUBY A TVAROVKY 0

93708 ŠACHTY NA POTRUBÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Veřejná komunika VE VÝSTAVBĚ 0

93708 ŠACHTY NA POTRUBÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Veřejná komunika 0

93708 ŠACHTY NA POTRUBÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Veřejná komunika NA JEHO BÁZI 0

93708 ŠACHTY NA POTRUBÍ CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Veřejná komunika BÁZI 0

93708 ŠACHTY NA POTRUBÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 1
Veřejná komunika 0

93708 ŠACHTY NA POTRUBÍ BETONOVÉ VSTUPNÍ 1
Veřejná komunika A REVIZNÍ ŠACHTY 0

93859 PŘESUN HMOT TE 3 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Veřejná komunika STROJE 0

96105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Veřejná komunika A V KONSTRUKCÍCH 0

96105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA VOZOVKY NA MOSTECH 2
Veřejná komunika 0

96105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Veřejná komunika 0

96105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA CEMENT A POJIVA NA JEHO 1
Veřejná komunika BÁZI 0

96105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA 1
Veřejná komunika NA JEHO BÁZI 0

96105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA STAVBA A VLASTNOSTI 1
Veřejná komunika VOZOVEK 0

96105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Veřejná komunika VE VÝSTAVBĚ 0

96205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 1
Veřejná komunika 0

96205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Veřejná komunika VE VÝSTAVBĚ 0

96205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE ŽIVI ČNÉ SMĚSI A ASFALTY 1
Veřejná komunika 0

96205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE STAVBA A VLASTNOSTI 1
Veřejná komunika VOZOVEK 0

96205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE VOZOVKY NA MOSTECH 2
Veřejná komunika 0

96205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE VLASTNOSTI KAMENIVA 1
Veřejná komunika 0

96859 PŘESUN HMOT TE 6 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Veřejná komunika STROJE 0

99309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1
Veřejná komunika STÁLÉ A PROMĚNNÉ 0

99359 ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY PRO 1
Veřejná komunika DOPRAVNÍ A PĚŠÍ PLOCHY 0

99359 ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Veřejná komunika VE VÝSTAVBĚ 0

99359 ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ PRŮTOK KAPALIN 1
Veřejná komunika V OTEVŘENÝCH KORYTECH 0

99359 ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ PODLAHOVÉ VPUSTI 1
Veřejná komunika A STŘEŠNÍ VTOKY 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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99405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY 1
Veřejná komunika 0

99405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Veřejná komunika VE VÝSTAVBĚ 0

99405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE STAVBA A VLASTNOSTI 1
Veřejná komunika VOZOVEK 0

99405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE VOZOVKY NA MOSTECH 1
Veřejná komunika 0

99405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 1
Veřejná komunika 0

99405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY 1
Veřejná komunika Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 0

99405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ 1
Veřejná komunika ULIČNÍ A ZAHRADNÍ VÝROBKY 0

99405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY 1
Veřejná komunika Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ 0

99709 ČISTĚNÍ USAZENIN JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 1
Veřejná komunika 0

99709 ČISTĚNÍ USAZENIN VODNÍ TOKY A HRÁZE 1
Veřejná komunika 0

99859 PŘESUN HMOT TE 9 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Veřejná komunika STROJE 0

99980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Veřejná komunika VE VÝSTAVBĚ 0

Terénní úpravy
110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Terénní úpravy VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE STAVBA A VLASTNOSTI 1

Terénní úpravy VOZOVEK 0
110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Terénní úpravy HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE 1

Terénní úpravy 0
110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY 1

Terénní úpravy 0
110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1

Terénní úpravy DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0
110201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Terénní úpravy VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
110201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE 1

Terénní úpravy HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0
110201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Terénní úpravy 0
110201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Terénní úpravy STROJE 0
110601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1

Terénní úpravy STROJE 0
110601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

Terénní úpravy 0

113101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 1
Terénní úpravy 0

113101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE 1
Terénní úpravy HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ 0

113101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH 1
Terénní úpravy KOMUNIKACÍ 0

113101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 2
Terénní úpravy ZEMIN 0

116859 PŘESUN HMOT TE 6 STAVEBNÍ A SILNIČNÍ 1
Terénní úpravy STROJE 0

119101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ 1
Terénní úpravy STROMY A KEŘE 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018

1
2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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119101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ 1
Terénní úpravy 0

119101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ 1
Terénní úpravy UZAVŘENÉHO TVARU 0

119980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Terénní úpravy VE VÝSTAVBĚ 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018

1
2019

Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.


