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Technologická etapa: 
 
 TE 1: HTÚ + Příprava staveniště 
 Provizorní značení a zabezpečení staveniště 
    Sejmutí ornice 
    Zařízení staveniště 
  

 TE 2: Zemní práce 
    Výkopy základových patek 
    Výkopy opěrných prahů 
    Zemní pláň stavebních objektů 
    Podsypy podlahové desky 

        
 TE 3: Přípojky 
    Dešťová kanalizace 
    Splašková kanalizace 
    Vodovod 
    Přípojka elektro 
    Retenční objekt 
    Vsakovací objekt 

 
 TE 4: Zakládání 
    Základové patky 
    Uzemnění základových konstrukcí  
 

 TE 5: Hrubá stavba 
    Ocelové sloupy 
    Ocelové vazníky 
    Opěrné prahy 
    Ocelové konstrukce opláštění 
 

 TE 6: Opláštění 
    Střešní skladba s klasickým pořadím vrstev 
    Stěnový profilovaný plech 
    Prosvětlovací pásy  
    Výplně otvorů 
  

 TE 7: Hrubé vnitřní práce 
    Podlahové konstrukce 
    Sádrokartonové příčky a předstěny 
    Podhledy 
    Rozvody kanalizace 
    Rozvody vodovodu 
    Rozvody vytápění 
    Rozvody silnoproudu 
    Rozvody slaboproudu 
    Rozvody vzduchotechniky 

 



 

 TE 8: Dokončovací práce 
    Dlažby 
    Obklady 
    Vinylové podlahy 
    Kompletace kanalizace 
    Kompletace vodovodu 
    Kompletace vytápění 
    Kompletace silnoproudu 
    Kompletace slaboproudu 
    Kompletace vzduchotechniky 
    Malby 
    

 
 TE 9: ČTÚ 
    Opěrné zdi 
    Návoz zeminy 
    Štěrbinové žlaby 
    Asfaltové komunikace 
    Svodidla 
    Oplocení 
 
 
  
 


