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10 0 131 0 1.6.16 1.12.18
1

20 Objekt L 30 102 0 1.6.16 12.5.18
1

30 Objekt M 18 107 0 13.6.16 30.6.18
1

40 Objekt N 17 115 0 27.6.16 8.9.18
1

50 Objekt O 16 124 0 11.7.16 24.11.18
1

60 KIS L 6 12 0 20.2.17 13.5.17
1

70 KIS M 6 12 0 15.5.17 5.8.17
1

80 KIS N 6 12 0 3.7.17 23.9.17
1

90 KIS O 6 12 0 21.8.17 11.11.17
1

100 VIS L 7 10 0 27.2.17 6.5.17
1

110 VIS M 7 10 0 15.5.17 22.7.17
1

120 VIS N 7 10 0 3.7.17 9.9.17
1

130 VIS O 7 10 0 21.8.17 27.10.17
1

140 HTU L 11 2 0 6.6.16 18.6.16
1

150 HTU M 11 2 0 11.7.16 23.7.16
1

160 HTU N 11 2 0 25.7.16 6.8.16
1

170 HTU O 11 2 0 22.8.16 3.9.16
1

180 OIS L 6 12 0 26.2.18 19.5.18
1

190 OIS M 5 12 0 12.3.18 2.6.18
1

200 OIS N 5 12 0 26.3.18 16.6.18
1

210 OIS O 5 12 0 9.4.18 30.6.18
1

220 DOP L 9 15 0 7.5.18 18.8.18
1

230 DOP M 9 15 0 21.5.18 1.9.18
1

240 DOP N 9 15 0 4.6.18 15.9.18
1

250 DOP O 9 15 0 18.6.18 29.9.18
1

260 DA L 4 21 0 30.4.18 22.9.18
1

270 DA M 4 21 0 14.5.18 6.10.18
1

280 DA N 4 23 0 28.5.18 3.11.18
1

290 DA O 3 23 0 11.6.18 16.11.18
1

300 OPL L 7 13 0 4.6.18 1.9.18
1

310 OPL M 6 13 0 18.6.18 15.9.18
1

320 OPL N 6 13 0 2.7.18 29.9.18
1

330 OPL O 5 17 0 18.6.18 13.10.18
1

340 SAD L 5 10 0 9.7.18 15.9.18
1

350 SAD M 5 10 0 23.7.18 29.9.18
1

360 SAD N 6 10 0 6.8.18 13.10.18
1

370 SAD O 6 10 0 20.8.18 27.10.18
1
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  
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