
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

FAKULTA STAVEBNÍ 

Katedra technologie staveb 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

STP Obytný soubor Tulipa Třebešín – F + G 

 

Příloha 08 – Technologický normál –  

varianta 2 

 

 

 

 

 

 

 

2018    Bc. Zuzana Hofmanová 



Č
ís

lo
 č

e
ty

P
o

če
t 

p
ra

co
vn

ík
ů

p
o

če
t 

d
n

ů

n
a 

p
ro

ce
s

podkladní beton F + krček 40 bednění čel podkladního betonu m2 19,508 10,34 12 3 24 0,431 1

41 betonáž podkladního betonu - C12/15 tl. 150 mm m3 107,580 27,97 12; 21 5 40 0,699 1

42 odbednění čel podkladové desky, bednění u druhého objektu m2 39,479 12,54 12 3 24 0,522 1

podkladní beton G 43 betonáž podkladního betonu - C12/15 tl. 150 mm m2 146,610 38,12 12; 21 5 40 0,953 1

44 odbednění čel podkladního betonu u objektu G, bednění u objektu F m2 39,479 12,34 12 3 24 0,514 1

hydroizolace ZD 45 příprava podkladu - objekt G + F, aplikace základního nátěru m2 1 694,600 55,07 1 3 24 2,295 2

46 hydroizolace asfaltovými modif.pásy samolepícími m2 1 694,600 813,41 22 6 48 16,946 17

ZD1 47 výztuž základové desky t 5,951 140,03 17 10 80 1,750 2

48 betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1 m3 47,610 22,85 12 3 24 0,952 1

49 odbednění čel základové desky m2 13,800 1,38 12 3 24 0,058 1

ZD2 50 výztuž základové desky t 5,951 140,03 17 10 80 1,750 2

51 betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1 m3 47,610 22,85 12 3 24 0,952 1

52 odbednění čel základové desky m2 6,900 0,69 12 3 24 0,029 1

ZD3 53 výztuž základové desky t 5,951 140,03 17 10 80 1,750 2

54 betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1 m3 47,610 22,85 12 3 24 0,952 1

55 odbednění čel základové desky m2 13,800 1,38 12 3 24 0,058 1

ZD4 56 výztuž základové desky t 4,572 107,58 17 10 80 1,345 2

57 betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1 m3 36,576 17,56 12 3 24 0,732 1

58 odbednění čel základové desky m2 14,942 1,49 12 3 24 0,062 1

ZD5 59 výztuž základové desky t 6,240 146,83 17 10 80 1,835 2

60 betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1 m3 49,922 23,96 12 3 24 0,998 1

61 odbednění čel základové desky m2 15,588 1,56 12 3 24 0,065 1

ZD6 62 výztuž základové desky t 6,121 144,02 17 10 80 1,800 2

63 betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1 m3 48,965 23,50 12 3 24 0,979 1

64 odbednění čel základové desky m2 4,425 0,44 12 3 24 0,018 1

ZD7 65 výztuž základové desky t 6,121 144,02 17 10 80 1,800 2

66 betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1 m3 48,965 23,50 12 3 24 0,979 1

67 odbednění čel základové desky m2 15,491 1,55 12 3 24 0,065 1

ZD8 68 výztuž základové desky t 6,121 144,02 17 10 80 1,800 2

69 betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1 m3 48,965 23,50 12 3 24 0,979 1

70 odbednění čel základové desky m2 4,425 0,44 12 3 24 0,018 1

ZD9 71 výztuž základové desky t 6,121 144,02 17 10 80 1,800 2

72 betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1 m3 48,965 23,50 12 3 24 0,979 1

73 odbednění čel základové desky m2 15,491 1,55 12 3 24 0,065 1
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2PP_S1 74 výztuž stěn t 3,440 82,79 17 10 80 1,035 1

75 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 49,000 4,90 5 3 24 0,204 1

76 bednění obvodových stěn 2.PP m2 239,274 41,87 14 5 40 1,047 1

77 betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1 m3 29,909 24,14 12 3 24 1,006 1 2 78

78 odbednění obvodových stěn 2.PP m2 239,274 15,31 1 3 24 0,638 1

2PP_S2 79 výztuž stěn + vylamovací lišty pro podesty t 3,421 82,35 17 10 80 1,029 1

80 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 55,000 5,50 5 3 24 0,229 1

81 bednění obvodových stěn 2.PP m2 238,008 41,65 14 5 40 1,041 1

82 betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1 m3 29,751 24,01 12 3 24 1,000 1 2 83

83 odbednění obvodových stěn 2.PP m2 238,008 15,23 1 3 24 0,635 1

2PP_S3 84 výztuž stěn t 2,719 65,44 17 10 80 0,818 1

85 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 51,000 5,10 5 3 24 0,213 1

86 výztuž sloupů + svodové vedení v monolitu, alt.svařování t 1,869 54,46 17 10 80 0,681 1

87 bednění vnitřních stěn 2.PP m2 225,158 39,40 14 5 40 0,985 2

88 papírové bednění sloupů oválných m2 34,639 15,59 12 3 24 0,649 1

89 betonáž vnitřních stěn C25/30-XC1 a sloupů oválných C35/45-XC1 m3 29,872 27,56 12 3 24 1,148 1 2 90

90 odbednění vnitřních stěn  a odstranění bednění sloupů m2 259,797 15,80 1 3 24 0,658 1

2PP_S4 91 výztuž stěn t 3,369 81,09 17 10 80 1,014 1

93 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 39,000 3,90 5 3 24 0,163 1

92 bednění obvodových stěn 2.PP m2 237,533 41,57 14 5 40 1,039 1

94 betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1 m3 29,296 23,64 12 3 24 0,985 1 2 95

95 odbednění obvodových stěn 2.PP m2 237,533 15,20 1 3 24 0,633 1

2PP_S5 96 výztuž stěn + vylamovací lišty pro podesty t 2,763 66,49 17 10 80 0,831 1

97 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 51,000 5,10 5 3 24 0,213 1

98 výztuž sloupů + svodové vedení v monolitu, alt.svařování t 1,401 40,83 17 10 80 0,510 1

99 bednění vnitřních stěn 2.PP m2 218,385 38,22 14 5 40 0,955 1

100 papírové bednění sloupů kruhových m2 44,504 20,03 12 3 24 0,834 1

101 betonáž vnitřních stěn C25/30-XC1 a sloupů kruhových - C30/37-XC1 m3 29,627 27,01 12 3 24 1,126 1 2 102

102 odbednění vnitřních stěn  a odstranění bednění sloupů m2 307,392 18,61 1 3 24 0,775 1

2PP_S6 103 výztuž stěn t 3,366 81,02 17 10 80 1,013 1

104 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 60,000 6,00 5 3 24 0,250 1

105 bednění obvodových stěn 2.PP m2 234,178 40,98 14 5 40 1,025 1

106 betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1 m3 29,272 23,62 12 3 24 0,984 1

107 odbednění obvodových stěn 2.PP m2 234,178 14,99 1 3 24 0,624 1

2PP_S7 108 výztuž stěn t 3,295 79,32 17 10 80 0,991 1

109 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 42,000 4,20 5 3 24 0,175 1

110 bednění obvodových stěn 2.PP m2 229,241 40,12 14 5 40 1,003 1

111 betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1 m3 28,655 23,12 12 3 24 0,964 1 2 112

112 odbednění obvodových stěn 2.PP m2 229,241 14,67 12 3 24 0,611 1

2PP_S8 113 výztuž stěn + vylamovací lišty pro podesty t 3,137 75,50 17 10 80 0,944 1

114 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 42,000 4,20 5 3 24 0,175 1

115 bednění obvodových stěn 2.PP m2 218,227 38,19 14 5 40 0,955 1

116 betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1 m3 27,278 22,01 12 3 24 0,917 1 2 117

117 odbednění obvodových stěn 2.PP m2 218,227 13,97 12; 21 5 40 0,349 1

2PP_S9 118 výztuž stěn t 3,351 80,66 17 10 80 1,008 1

TE 2 - hrubá spodní stavba - bílá vana



119 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 42,000 4,20 5 3 24 0,175 1

120 bednění obvodových stěn 2.PP m2 233,134 40,80 14 5 40 1,020 1

121 betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1 m3 29,142 23,52 12 3 24 0,980 1 2 122

122 odbednění obvodových stěn 2.PP m2 233,134 14,92 12; 21 5 40 0,373 1

2PP_V1 130 bednění stropní desky m2 214,790 69,21 14 5 40 1,730 2

131 výztuž stropní desky t 6,341 168,80 17 10 80 2,110 3

132 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 55,140 36,94 12; 21 5 40 0,924 1 7 133

28 134

133 odbednění stropní desky a přestojkování m2 405,230 27,57 12 3 24 1,149 1

134 odstojkování m2 190,440 1,90 1 3 24 0,079 1

2PP_V2 135 bednění stropní desky a mezipodesty m2 211,635 67,64 14 3 24 2,819 3

136 výztuž stropní desky a mezipodesty t 6,491 172,78 17 10 80 2,160 3

137 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 56,441 37,82 12; 21 5 40 0,945 1 7 138

28 140

138 odbednění stropní desky a přestojkování m2 402,075 27,26 12; 21 5 40 0,681 1

139 prefabrikovaná ramena schodiště + protihluková izolace - podložky ks 6,000 1,42 19 2 16 0,089 1

140 odstojkování m2 190,440 1,90 1 3 24 0,079 1

2PP_V3 141 bednění stropní desky + osazení smykových trnů m2 211,410 67,53 14 3 24 2,814 3

142 výztuž stropní desky t 6,017 160,17 17 10 80 2,002 3

143 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 52,320 35,05 12; 21 5 40 0,876 1 7 144

28 146

144 odbednění stropní desky a přestojkování m2 401,850 27,24 12; 21 5 40 0,681 1

145 odstojkování m2 190,440 1,90 1 3 24 0,079 1

2PP_V4 146 bednění stropní desky + osazení smykových trnů m2 152,064 48,53 14 3 24 2,022 3

147 výztuž stropní desky t 6,294 167,54 17 10 80 2,094 3

148 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 54,729 36,67 12; 21 5 40 0,917 1 7 149

28 151

149 odbednění stropní desky a přestojkování m2 289,294 19,60 12; 21 5 40 0,490 1

150 odstojkování m2 137,230 1,37 1 3 24 0,057 1

2PP_V5 151 bednění stropní desky m2 226,696 73,30 14 3 24 3,054 3

152 výztuž stropní desky t 6,380 169,83 17 10 80 2,123 3

153 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 55,477 37,17 12; 21 5 40 0,929 1 7 154

28 156

154 odbednění stropní desky a přestojkování m2 426,384 29,06 12; 21 5 40 0,726 1

155 odstojkování m2 199,688 2,00 1 3 24 0,083 1

2PP_V6 156 bednění stropní desky a schodišťových stupňů m2 214,488 71,12 14 3 24 2,963 3

157 výztuž stropní desky a schodišťových stupňů t 6,149 163,69 17 10 80 2,046 3

158 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 57,289 38,38 12; 21 5 40 0,960 1 7 159

28 161

159 odbednění stropní desky a přestojkování m2 406,818 27,68 12; 21 5 40 0,692 1

160 odstojkování m2 193,057 1,93 1 3 24 0,080 1

2PP_V7 161 bednění stropní desky + osazení smykových trnů m2 208,998 65,82 14 3 24 2,743 3

162 výztuž stropní desky t 6,246 166,26 17 10 80 2,078 3

163 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 54,309 36,39 12; 21 5 40 0,910 1 7 164

28 165

164 odbednění stropní desky a přestojkování m2 402,055 27,08 12; 21 5 40 0,677 1



165 odstojkování m2 193,057 1,93 1 3 24 0,080 1

2PP_V8 166 bednění stropní desky + osazení smykových trnů m2 193,057 57,92 14 3 24 2,413 3

167 výztuž stropní desky t 6,246 166,26 17 10 80 2,078 3

168 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 54,309 36,39 12; 21 5 40 0,910 1 7 169

28 170

169 odbednění stropní desky a přestojkování m2 402,055 27,08 12; 21 5 40 0,677 1

170 odstojkování m2 193,057 1,93 1 3 24 0,080 1

2PP_V9 171 bednění stropní desky a schodišťových stupňů m2 210,653 67,47 14 3 24 2,811 3

172 výztuž stropní desky a schodišťových stupňů t 6,292 167,50 17 10 80 2,094 3

173 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 56,564 37,90 12; 21 5 40 0,947 1 7 174

28 175

174 odbednění stropní desky a přestojkování m2 407,802 27,78 12; 21 5 40 0,694 1

175 odstojkování m2 193,057 1,93 1 3 24 0,080 1

1PP_S1 176 výztuž stěn t 2,307 55,52 17 10 80 0,694 1

F vnitřní 177 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 51,000 5,10 5 3 24 0,213 1

178 výztuž sloupů t 1,518 44,23 17 10 80 0,553 1

179 bednění vnitřních stěn 1.PP m2 191,017 33,43 14 5 40 0,836 1

180 papírové bednění sloupů kruhových m2 28,134 12,66 14 5 40 0,317 1

181 betonáž vnitřních stěn C25/30-XC1 a sloupů kruhových - C35/45-XC1 m3 25,117 23,07 12 3 24 0,961 1 2 182

182 odbednění vnitřních stěn  a odstranění bednění sloupů m2 219,151 13,35 1 3 24 0,556 1

1PP_S2 183 výztuž stěn + vylamovací lišty pro podesty t 3,314 79,75 17 10 80 0,997 1

184 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 51,000 5,10 5 3 24 0,213 1

185 výztuž sloupů t 0,675 19,68 17 10 80 0,246 1

185 svodové vedení v monolitu v netříštivých trubkách, alt.svařování bm 28,485 0,57 5 3 24 0,024 1

186 bednění vnitřních stěn 1.PP m2 261,940 45,84 14 5 40 1,146 1

187 papírové bednění sloupů kruhových m2 21,446 9,65 14 5 40 0,241 1

188 betonáž vnitřních stěn C25/30-XC1 a sloupů kruhových - C30/37-XC1 m3 31,514 26,93 12 3 24 1,122 1 2 189

189 odbednění vnitřních stěn  a odstranění bednění sloupů m2 283,386 17,62 1 3 24 0,734 1

1PP_S3 190 výztuž stěn + vylamovací lišty pro podesty t 3,240 77,98 17 10 80 0,975 1

191 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 49,000 4,90 5 3 24 0,204 1

192 bednění obvodových stěn 1.PP m2 256,128 44,82 14 5 40 1,121 1

193 betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1 m3 28,174 22,74 12 3 24 0,947 1 2 194

194 odbednění obvodových stěn 1.PP m2 256,128 16,39 1 3 24 0,683 1

1PP_S4 195 výztuž stěn t 3,249 78,20 17 10 80 0,977 1

196 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 49,000 4,90 5 3 24 0,204 1

197 bednění obvodových stěn 1.PP m2 256,824 44,94 14 5 40 1,124 1

198 betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1 m3 28,251 22,80 12 3 24 0,950 1 2 199

199 odbednění obvodových stěn 1.PP m2 256,824 16,44 1 3 24 0,685 1

1PP_S5 200 výztuž stěn t 3,418 82,26 17 10 80 1,028 1

201 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 49,000 4,90 5 3 24 0,204 1

202 bednění obvodových stěn 1.PP m2 237,765 41,61 14 5 40 1,040 1

203 betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1 m3 29,721 23,98 12 3 24 0,999 1 2 204

204 odbednění obvodových stěn 1.PP m2 237,765 15,22 1 3 24 0,634 1

1PP_S6 205 výztuž stěn t 3,273 78,79 17 10 80 0,985 1

206 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 49,000 4,90 5 3 24 0,204 1

207 bednění obvodových stěn 1.PP m2 227,712 39,85 14 5 40 0,996 1



208 betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1 m3 28,464 22,97 12 3 24 0,957 1 2 209

209 odbednění obvodových stěn 1.PP m2 237,765 15,22 1 3 24 0,634 1

1PP_S7 210 výztuž stěn t 3,412 82,12 17 10 80 1,027 1

211 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 49,000 4,90 5 3 24 0,204 1

212 bednění obvodových stěn 1.PP m2 237,353 41,54 14 5 40 1,038 1

213 betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1 m3 29,669 23,94 12 3 24 0,998 1 2 214

214 odbednění obvodových stěn 1.PP m2 237,353 15,19 1 3 24 0,633 1

1PP_S8 215 výztuž stěn t 3,227 77,67 17 6 48 1,618 1

216 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 49,000 4,90 5 3 24 0,204 1

217 bednění obvodových stěn 1.PP m2 224,499 39,29 14 5 40 0,982 1

218 betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1 m3 28,062 22,65 12 3 24 0,944 1 2 219

219 odbednění obvodových stěn 1.PP m2 224,499 14,37 1 3 24 0,599 1

1PP_S9 220 výztuž stěn + vylamovací lišty pro podesty t 2,652 63,84 17 10 80 0,798 1

221 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 51,000 5,10 5 3 24 0,213 1

222 výztuž sloupů t 1,642 47,84 17 10 80 0,598 1

223 bednění vnitřních stěn 1.PP z druhé strany m2 209,667 36,69 14 5 40 0,917 1

224 papírové bednění sloupů kruhových m2 36,513 16,43 12 3 24 0,685 1

225 betonáž vnitřních stěn C25/30-XC1 a sloupů kruhových - C30/37-XC1 m3 29,630 27,55 12 3 24 1,148 1 2 226

226 odbednění vnitřních stěn  a odstranění bednění sloupů m2 246,179 14,88 1 3 24 0,620 1

1PP_S10 227 výztuž stěn t 2,454 59,06 17 10 80 0,738 1

228 potrubí pro vedení kabelů v monolitu bm 49,000 4,90 5 3 24 0,204 1

229 bednění obvodových stěn 1.PP m2 166,242 29,09 14 5 40 0,727 1

230 betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1 m3 21,336 17,22 12 3 24 0,717 1 2 231

231 odbednění obvodových stěn 1.PP m2 166,242 10,64 1 3 24 0,443 1

1PP_V1 232 bednění stropní desky a mezipodesty m2 216,129 67,97 1; 14 8 64 1,062 2

233 výztuž stropní desky a mezipodesty t 5,544 147,58 17 10 80 1,845 2

234 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 42,646 28,57 12; 21 5 40 0,714 1 7 235

28 236

235 odbednění stropní desky a přestojkování m2 216,129 28,02 12; 21 5 40 0,700 1

236 odstojkování m2 200,157 2,00 1 3 24 0,083 1

1PP_V2 237 bednění stropní desky a mezipodesty m2 205,872 64,89 1; 14 6 48 1,352 2

238 výztuž stropní desky a mezipodesty t 5,431 144,58 17 10 80 1,807 2

239 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 41,778 27,99 12; 21 5 40 0,700 1 7 240

28 242

240 odbednění stropní desky a mezipodesty + přestojkování m2 205,872 15,27 14 3 24 0,636 1

241 prefabrikovaná ramena schodiště + protihluková izolace - podložky ks 6,000 1,42 19 2 16 0,089 1

242 odstojkování m2 189,900 1,90 1 3 24 0,079 1

1PP_V3 243 bednění stropní desky m2 163,413 50,62 1; 14 6 48 1,054 2

244 výztuž stropní desky t 4,422 117,71 17 10 80 1,471 2

245 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 34,013 22,79 12; 21 5 40 0,570 1 7 246

28 247

246 odbednění stropní desky a přestojkování m2 163,413 11,99 14 3 24 0,500 1

247 odstojkování m2 155,295 1,55 1 3 24 0,065 1

1PP_V4 248 bednění stropní desky m2 198,044 62,42 1; 14 6 48 1,300 2

249 výztuž stropní desky t 5,647 150,33 17 10 80 1,879 2

250 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 43,440 29,10 12; 21 5 40 0,728 1 7 251



28 252

251 odbednění stropní desky a přestojkování m2 198,044 14,69 14 3 24 0,612 1

252 odstojkování m2 182,728 1,83 1 3 24 0,076 1

1PP_V5 253 bednění stropní desky m2 194,242 60,84 1; 14 6 48 1,267 2

254 výztuž stropní desky t 5,876 156,42 17 10 80 1,955 2

255 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 45,201 30,28 12; 21 5 40 0,757 1 7 256

28 257

256 odbednění stropní desky a přestojkování m2 194,242 14,35 14 3 24 0,598 1

257 odstojkování m2 181,161 1,81 1 3 24 0,075 1

1PP_V6 258 bednění stropní desky m2 197,833 62,62 1; 14 6 48 1,305 2

259 výztuž stropní desky t 5,718 152,22 17 10 80 1,903 2

260 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 43,986 29,47 12; 21 5 40 0,737 1 7 261

28 262

261 odbednění stropní desky a přestojkování m2 197,833 14,71 14 3 24 0,613 1

262 odstojkování m2 181,161 1,81 1 3 24 0,075 1

1PP_V7 263 bednění stropní desky m2 197,833 62,62 1; 14 6 48 1,305 2

264 výztuž stropní desky t 5,718 152,22 17 10 80 1,903 2

265 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 43,986 29,47 12; 21 5 40 0,737 1 7 266

28 267

266 odbednění stropní desky a přestojkování m2 197,833 14,71 14 3 24 0,613 1

267 odstojkování m2 181,161 1,81 1 3 24 0,075 1

1PP_V8 268 bednění stropní desky m2 230,463 72,54 1; 14 6 48 1,511 2

269 výztuž stropní desky t 6,632 176,56 17 10 80 2,207 2

270 betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1 m3 51,019 34,18 12; 21 5 40 0,855 1 7 271

28 272

271 odbednění stropní desky a přestojkování m2 230,463 17,08 14 3 24 0,712 1

272 odstojkování m2 213,130 2,13 1 3 24 0,089 1

hydroizolace 2.PP 273 hydroizolace asfaltovými modif.pásy natavením, vč.přípravy podkladu m2 787,051 419,10 22 6 48 8,731 9

274 tepelná izolace z XPS tl. 150 mm - lepená k podkladu, v místech - 1,5m pod terénem m2 325,328 147,37 22 6 48 3,070 3

275 nopová fólie a ochranná geotextilie m2 787,051 62,96 22 6 48 1,312 2

274 tepelná izolace z XPS tl. 150 mm - lepená k podkladu, v místech - 1,5m pod terénem + v kontaktu s objektem AB1m2 249,278 112,92 22 6 48 2,353 4

276 zásyp kolem objektů se zhutněním m3 785,000 133,45 3; 6; 20 4 32 4,170 5

hydroizolace 1.PP 277 hydroizolace asfaltovými modif.pásy natavením, vč.přípravy podkladu m2 608,138 323,83 22 6 48 6,747 7

278 tepelná izolace z XPS tl. 150 mm - lepená k podkladu, v místech - 1,5m pod terénem m2 502,838 227,79 22 6 48 4,746 5

279 nopová fólie a ochranná geotextilie m2 608,138 48,65 22 6 48 1,014 1

280 zásyp kolem objektů se zhutněním m3 1 056,000 179,52 3; 6; 20 4 32 5,610 6
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