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5.1 Časoprostorový graf a tabulka potřeby rozhodujících strojů 
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ID Umístění Název úkolu Zahájení Dokončení Následníci Doba 
trvání

Volná časová rezerva

1 TE 0 - Přípravné práce a zařízení staveniště 07.01. 19 25.02. 19 36 dny 0 dny
2 Staveniště 07.01. 19 25.02. 19 36 dny 0 dny
3 Staveniště Převzetí staveniště 07.01. 19 07.01. 19 4;7;8 1 den 0 dny
4 Staveniště Rozebrání původního oplocení - žebírkové a drátěné pletivo 08.01. 19 09.01. 19 5 2 dny 28 dny
5 Staveniště Zařízení staveniště 19.02. 19 25.02. 19 17 5 dny 0 dny
6 HTU 08.01. 19 18.02. 19 30 dny 0 dny
7 Staveniště Odstranění křovin a kácení stromů 08.01. 19 22.01. 19 9 11 dny 0 dny
8 Staveniště Odstranění podkladu z živic, betonu a dalších 08.01. 19 30.01. 19 10 17 dny 4 dny
9 Staveniště Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m, tl. 300mm 23.01. 19 05.02. 19 10 10 dny 0 dny
10 Staveniště Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1-5 06.02. 19 15.02. 19 11 8 dny 0 dny
11 Staveniště Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 18.02. 19 18.02. 19 16;5 1 den 0 dny
12 TE 1 - Zemní práce 19.02. 19 14.05. 19 61 dny 0 dny
13 Hloubení stavební jámy 19.02. 19 15.03. 19 19 dny 0 dny
14 Zázemí Hloubení rýh - základové patky, včetně začištění 04.03. 19 05.03. 19 43 1 den 8,5 dny
15 Hala A Hloubení rýh - základové patky, včetně začištění 22.02. 19 27.02. 19 28 4 dny 0 dny
16 Hala B Hloubení rýh - základové patky, včetně začištění 19.02. 19 21.02. 19 29;15 3 dny 0 dny
17 Zázemí Hloubení jam - dojezd výtahu, sněžná jáma, jímky 26.02. 19 28.02. 19 69 3 dny 0 dny
18 Hala A Hloubení rýh - opěrné stěny a základové prahy 12.03. 19 15.03. 19 106 4 dny 0 dny
19 Hala B Hloubení rýh - opěrné stěny a základové prahy 07.03. 19 08.03. 19 107 2 dny 0 dny
20 ZTI 24.04. 19 13.05. 19 14 dny 0 dny
21 Zázemí Hloubení rýh - vedení potrubí ZTI (uvnitř) 24.04. 19 30.04. 19 22;165 5 dny 0 dny
22 Zázemí Potrubí splaškové kanalizace, kompletní provedení (vedeno v zemi k přípojce) 01.05. 19 07.05. 19 23FS+2 dn5 dny 0 dny
23 Zázemí Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (zemina z deponie) 10.05. 19 13.05. 19 27 2 dny 0 dny
24 Podkladní vrstvy 22.02. 19 14.05. 19 58 dny 0 dny
25 Hala A Zásyp rýh zeminou - prahy a opěrky 05.04. 19 05.04. 19 114FS+6 d1 den 0 dny
26 Hala B Zásyp rýh zeminou - prahy a opěrky 03.04. 19 03.04. 19 116 1 den 0 dny
27 Zázemí Podsyp se zhutněním ze štěrkopísku - zakladové pasy, deska, 14.05. 19 14.05. 19 79 1 den 0 dny
28 Hala A Podkladní beton - základové patky 28.02. 19 28.02. 19 39FS+2 dn1 den 0 dny
29 Hala B Podkladní beton - základové patky 22.02. 19 22.02. 19 41FS+2 dn1 den 0 dny
30 Zázemí Podkladní beton - základové patky 14.03. 19 14.03. 19 43FS+1 de1 den 0 dny
31 Hala A Podsyp se zhutněním z hrubého kameniva - pod prahy 25.03. 19 25.03. 19 91 1 den 0 dny
32 Hala B Podsyp se zhutněním z hrubého kameniva - pod prahy 18.03. 19 18.03. 19 92 1 den 0 dny
33 Hala A Podsyp se zhutněním z hrubého kameniva, 2 vrstvy - ledová plocha 07.05. 19 07.05. 19 35 1 den 0 dny
34 Hala B Podsyp se zhutněním z hrubého kameniva, 2 vrstvy - ledová plocha 25.04. 19 26.04. 19 36 2 dny 0 dny
35 Hala A Podsyp se zhutněním ze štěrkopísku - bez ledové plochy 08.05. 19 09.05. 19 115 2 dny 0 dny
36 Hala B Podsyp se zhutněním ze štěrkopísku - bez ledové plochy 29.04. 19 29.04. 19 117 1 den 0 dny
37 TE 2 - Základy 27.02. 19 26.08. 19 129 dny 0 dny
38 Základy monolitické 27.02. 19 19.06. 19 81 dny 0 dny
39 Hala A Výztuž základových patek betonářskou ocelí B500B 05.03. 19 06.03. 19 88 2 dny 0 dny
40 Hala A Základové patky z betonu železového třída C25/30-XC2 - 30 patek 11.03. 19 11.03. 19 18 1 den 0 dny
41 Hala B Výztuž základových patek betonářskou ocelí B500B 27.02. 19 28.02. 19 89 2 dny 0 dny
42 Hala B Základové patky z betonu železového třída C25/30-XC2 - 30 patek 05.03. 19 05.03. 19 19FS+1 de1 den 0 dny
43 Zázemí Výztuž základových patek betonářskou ocelí B500B 18.03. 19 19.03. 19 76 2 dny 0 dny
44 Zázemí Základové patky z betonu železového třída C25/30-XC2 - 26 patek 27.03. 19 27.03. 19 112 1 den 0 dny
45 Hala A Zřízení bednění stěn základových desek - pata opěrné stěny 29.03. 19 29.03. 19 46 1 den 0 dny
46 Hala A Výztuž základových desek betonářskou ocelí B500B - pata opěrné stěny 01.04. 19 02.04. 19 47 2 dny 0 dny
47 Hala A Monolit. pata opěrných stěn z betonu železového třída C25/30-XC2 03.04. 19 03.04. 19 48 1 den 0 dny
48 Hala A Odstranění bednění stěn základových desek - pata opěrné stěny 04.04. 19 04.04. 19 25 1 den 0 dny
49 Hala B Zřízení bednění stěn základových desek - pata opěrné stěny 22.03. 19 22.03. 19 50 1 den 0 dny
50 Hala B Výztuž základových desek betonářskou ocelí B500B - pata opěrné stěny 25.03. 19 26.03. 19 51FS+1 de2 dny 0 dny
51 Hala B Monolit. pata opěrných stěn z betonu železového třída C25/30-XC2 28.03. 19 28.03. 19 52FS+1 de1 den 0 dny
52 Hala B Odstranění bednění stěn základových desek - pata opěrné stěny 01.04. 19 01.04. 19 26FS+1 de1 den 0 dny
53 Hala A Zřízení bednění stěn základových pasů - obruba ledové plochy 26.04. 19 29.04. 19 54 2 dny 0 dny
54 Hala A Výztuž základových pásů betonářskou ocelí B500B - obruba ledové plochy 30.04. 19 30.04. 19 55 1 den 0 dny
55 Hala A Základové pasy z betonu železového třída C25/30-XC2 - obruba ledové plochy 01.05. 19 01.05. 19 56FS+2 dn1 den 0 dny
56 Hala A Odstranění bednění stěn základových pasů - obruba ledové plochy 06.05. 19 06.05. 19 33 1 den 0 dny
57 Hala B Zřízení bednění stěn základových pasů - obruba ledové plochy 16.04. 19 17.04. 19 58 2 dny 0 dny
58 Hala B Výztuž základových pásů betonářskou ocelí B500B - obruba ledové plochy 18.04. 19 18.04. 19 59 1 den 0 dny
59 Hala B Základové pasy z betonu železového třída C25/30-XC2 - obruba ledové plochy 19.04. 19 19.04. 19 60FS+2 dn1 den 0 dny
60 Hala B Odstranění bednění stěn základových pasů - obruba ledové plochy 24.04. 19 24.04. 19 34 1 den 0 dny
61 Hala A Zřízení bednění stěn základových desek - kolem ledové plochy 12.06. 19 12.06. 19 62 1 den 0 dny
62 Hala A Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - kolem ledové plochy 13.06. 19 14.06. 19 63 2 dny 0 dny
63 Hala A Základové desky z betonu železového třída C25/30-XC2 - kolem ledové plochy 17.06. 19 17.06. 19 64FS+1 de1 den 0 dny
64 Hala A Odstranění bednění stěn základových desek - kolem ledové plochy 19.06. 19 19.06. 19 176 1 den 18 dny
65 Hala B Zřízení bednění stěn základových desek - kolem ledové plochy 28.05. 19 28.05. 19 66 1 den 0 dny
66 Hala B Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - kolem ledové plochy 29.05. 19 30.05. 19 67 2 dny 0 dny
67 Hala B Základové desky z betonu železového třída C25/30-XC2 - kolem ledové plochy 31.05. 19 31.05. 19 68FS+1 de1 den 0 dny
68 Hala B Odstranění bednění stěn základových desek - kolem ledové plochy 04.06. 19 04.06. 19 101 1 den 8 dny
69 Zázemí Bednění a výztuž  základové desky - zřízení (SNĚŽNÁ JÁMA, DOJEZD VÝTAHU a JÍMKY) 01.03. 19 01.03. 19 70 1 den 0 dny
70 Zázemí Konstrukce (SNĚŽNÁ JÁMA, DOJEZD VÝTAHU a JÍMKY) z betonu železového třída C30/37-XC4-XF3, tl do 

300 mm
04.03. 19 04.03. 19 71;14 0,5 dny 0 dny

71 Zázemí Bednění základových desek - odstranění (SNĚŽNÁ JÁMA, DOJEZD VÝTAHU a JÍMKY) 04.03. 19 04.03. 19 72FS+3 dn0,5 dny 0 dny
72 Zázemí Bednění svislích konstrukcí - zřízení (SNĚŽNÁ JÁMA a JÍMKY) 08.03. 19 08.03. 19 73 1 den 0 dny
73 Zázemí Výztuž svislých konstrukcí z betonářské oceli B500B (SNĚŽNÁ JÁMA a JÍMKY) 11.03. 19 11.03. 19 74 1 den 0 dny
74 Zázemí Konstrukce (SNĚŽNÁ JÁMA a JÍMKY) z betonu železového třída C30/37-XC4-XF3 (vodostavebný beton), tl 

do 300 mm
12.03. 19 12.03. 19 75 1 den 0 dny

75 Zázemí Bednění svislích konstrukcí - odstranění (SNĚŽNÁ JÁMA a JÍMKY) 13.03. 19 13.03. 19 30 1 den 0 dny
76 Zázemí Bednění vodorovných konstrukcí včetně zřízení podpěrné konstrukce- zřízení (SNĚŽNÁ JÁMA) 20.03. 19 20.03. 19 77 1 den 0 dny

77 Zázemí Výztuž vodorovných konstrukcí z betonářské oceli B500B (SNĚŽNÁ JÁMA) 21.03. 19 21.03. 19 78 1 den 0 dny
78 Zázemí Konstrukce SNĚŽNÉ JÁMY z betonu železového třída C30/37-XC4-XF3 (vodostavebný beton), tl do 300 mm 22.03. 19 22.03. 19 90 1 den 0 dny

79 Zázemí Zřízení bednění stěn základových pasů 15.05. 19 20.05. 19 80 4 dny 0 dny
80 Zázemí Výztuž základových pásů betonářskou ocelí B500B 21.05. 19 23.05. 19 81 3 dny 0 dny
81 Zázemí Základové pasy z betonu železového třída C25/30-XC2 - obvodové a vnitřní pasy 24.05. 19 24.05. 19 82FS+2 dn1 den 0 dny
82 Zázemí Odstranění bednění stěn základových pasů 29.05. 19 30.05. 19 83 2 dny 0 dny
83 Zázemí Zřízení bednění stěn základových desek 31.05. 19 31.05. 19 84 1 den 0 dny
84 Zázemí Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 03.06. 19 06.06. 19 85 4 dny 0 dny
85 Zázemí Základové desky z betonu železového třída C25/30-XC2 07.06. 19 10.06. 19 86FS+1 de2 dny 0 dny
86 Zázemí Odstranění bednění stěn základových desek 12.06. 19 12.06. 19 143;280 1 den 0 dny
87 Základy prefabrikované 01.03. 19 28.03. 19 20 dny 0 dny
88 Hala A Osazení kalichu pro sloup, váha 1,88 - 2,23 t, ozn. K1-K4 07.03. 19 08.03. 19 40 2 dny 0 dny
89 Hala B Osazení kalichu pro sloup, váha 1,88 - 2,23 t, ozn. K1-K4 01.03. 19 04.03. 19 42 2 dny 0 dny
90 Zázemí Osazení kalichu pro sloup, váha 1,88 - 2,23 t, ozn. K1-K4 25.03. 19 26.03. 19 44 2 dny 0 dny
91 Hala A Sendvičový zateplený základový práh a opěrka , váha 2,59 - 6,63 tun (8,77tun; 20,16tun), ozn. ZP01-ZP22 26.03. 19 28.03. 19 45 3 dny 0 dny

92 Hala B Sendvičový zateplený základový práh, váha 2,59 - 6,63 tun (8,77tun; 20,16tun), ozn. ZP01-ZP22 19.03. 19 21.03. 19 49 3 dny 0 dny

93 Ledová plocha 27.05. 19 26.08. 19 66 dny 48 dny
94 Hala A ŽB základová deska (vyhřívaná)-Beton C16/20, tl. 150 mm 06.06. 19 06.06. 19 95;61FS+31 den 0 dny
95 Hala A Izolační vrstvy ledové plochy (8 vrstev) 17.06. 19 04.07. 19 96 14 dny 0 dny
96 Hala A Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - spodní povrch - ledová plocha 05.07. 19 10.07. 19 166 4 dny 7 dny
97 Hala A Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - horní povrch - ledová plocha 20.08. 19 23.08. 19 98 4 dny 0 dny
98 Hala A ŽB deska se sys. chladících trubek-Beton C30/37+PP vlákna 26.08. 19 26.08. 19 157;234 1 den 0 dny
99 Hala B ŽB základová deska (vyhřívaná)-Beton C16/20, tl. 150 mm 27.05. 19 27.05. 19 65;100 1 den 0 dny
100 Hala B Izolační vrstvy ledové plochy (8 vrstev) 28.05. 19 14.06. 19 101;95 14 dny 0 dny
101 Hala B Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - spodní povrch - ledová plocha 17.06. 19 20.06. 19 167 4 dny 0 dny
102 Hala B Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - horní povrch - ledová plocha 22.07. 19 25.07. 19 103 4 dny 0 dny
103 Hala B ŽB deska se sys. chladících trubek-Beton C30/37+PP vlákna 26.07. 19 26.07. 19 235 1 den 0 dny
104 TE 3 - Hrubá stavba 11.03. 19 10.05. 19 45 dny 0 dny
105 Sloupy 11.03. 19 05.04. 19 20 dny 0 dny
106 Hala A Osazení sloupu do kalichové patky, váha 2,11 - 9,11 tun, ozn. S01-S200 18.03. 19 22.03. 19 31 5 dny 0 dny
107 Hala B Osazení sloupu do kalichové patky, váha 2,11 - 9,11 tun, ozn. S01-S200 11.03. 19 15.03. 19 32 5 dny 0 dny
108 Zázemí Osazení sloupu do kalichové patky, váha 2,11 - 9,11 tun, ozn. S01-S200 01.04. 19 05.04. 19 110;273 5 dny 0 dny
109 Zázemí 1NP 28.03. 19 16.04. 19 14 dny 0 dny
110 Zázemí Osazení průvlaku a ztužidel, váha 1,61 - 7,55 tun, ozn. PR01-PR34 a ZT101 - ZT110 08.04. 19 10.04. 19 111 3 dny 0 dny
111 Zázemí Osazení stropní konstrukce z panelů SPIROLL a FILIGRÁN 11.04. 19 16.04. 19 119 4 dny 0 dny
112 Zázemí Monolitická výtahová šachta, kompletní provedení 28.03. 19 29.03. 19 108 2 dny 0 dny
113 Tribuny a schodiště 04.04. 19 10.05. 19 27 dny 9 dny
114 Hala A Osazení stěn tribuny, beton C30/37-XC3-XF1, váha 7,06 - 7,33 tun, ozn. ST40, ST41 16.04. 19 16.04. 19 124 1 den 0 dny
115 Hala A Osazení schodišťového ramena tribuny - délka 5800 mm, šířka 1200 mm, váha 4,87 tun, ozn. SR10 10.05. 19 10.05. 19 128 1 den 0 dny

116 Hala B Osazení stěn tribuny, beton C30/37-XC3-XF1, váha 7,06 - 7,33 tun, ozn. ST42, ST43 04.04. 19 04.04. 19 129 1 den 0 dny
117 Hala B Osazení schodišťového ramena tribuny - délka 5800 mm, šířka 1200 mm, váha 4,87 tun, ozn. SR10 30.04. 19 30.04. 19 118 1 den 0 dny

118 Hala B Ocelové tříramenné schodiště, kompletní provedení 01.05. 19 02.05. 19 133 2 dny 0 dny
119 Zázemí Osazení podestové desky a schodištových ramen, ozn. PD01, SR01, SR02 17.04. 19 17.04. 19 122 1 den 0 dny
120 TE 4 - Zastřešení 05.04. 19 09.07. 19 68 dny 9 dny
121 Konstrukce střechy 05.04. 19 16.05. 19 30 dny 9 dny
122 Zázemí Osazení průvlaku ztužidel, váha 1,77 - 6,7 tun, ozn. PR35-PR46, ZT201 - ZT208 18.04. 19 19.04. 19 123 2 dny 0 dny
123 Zázemí Osazení střešní konstrukce z panelů SPIROLL a FILIGRÁN 22.04. 19 23.04. 19 21 2 dny 0 dny
124 Hala A Osazení stropního a štítových ztužidel, váha 2,23 a 4,87, ozn. ZT01 - ZT03, ZT06, ZT10 17.04. 19 18.04. 19 125 2 dny 0 dny
125 Hala A Osazení vazníku, váha 35,49 tun, ozn. VK01 19.04. 19 19.04. 19 126 1 den 0 dny
126 Hala A Osazení vaznice, váha 4,7 a 4,8 tun, ozn. VA01 a VA03 22.04. 19 23.04. 19 127 2 dny 0 dny
127 Hala A Realizace ocelových ztužidel 24.04. 19 25.04. 19 53 2 dny 0 dny
128 Hala A Kotvení střešních trapézových plechů - celkem 3 429 kg 13.05. 19 16.05. 19 269 4 dny 2 dny
129 Hala B Osazení stropního a štítových ztužidel, váha 2,23 a 4,87, ozn. ZT01 - ZT02, ZT04 a ZT09 05.04. 19 08.04. 19 130 2 dny 0 dny
130 Hala B Osazení vazníku, váha 33,47 tun, ozn. VK02 09.04. 19 09.04. 19 131 1 den 0 dny
131 Hala B Osazení vaznice, váha 4,7 a 4,8 tun, ozn. VA01 a VA02 10.04. 19 11.04. 19 132 2 dny 0 dny
132 Hala B Realizace ocelových ztužidel 12.04. 19 15.04. 19 57 2 dny 0 dny
133 Hala B Kotvení střešních trapézových plechů - celkem 2 809 kg 03.05. 19 08.05. 19 270;137 4 dny 0 dny
134 Skladby střechy 09.05. 19 09.07. 19 44 dny 32 dny
135 Hala A Izolační vrstvy střechy (3 vrstvy) 29.05. 19 17.06. 19 139;147;1 14 dny 0 dny
136 Hala A Klempířské práce na střeše (svody, žlaby, oplechování hřebene a štítu) 18.06. 19 25.06. 19 310 6 dny 70 dny
137 Hala B Izolační vrstvy střechy (3 vrstvy) 09.05. 19 28.05. 19 135;138;1 14 dny 0 dny
138 Hala B Klempířské práce na střeše (svody, žlaby, oplechování hřebene a štítu) 29.05. 19 05.06. 19 311 6 dny 38 dny
139 Zázemí Izolační vrstvy střechy (5 vrstvy) - střecha 18.06. 19 01.07. 19 261;140 10 dny 0 dny
140 Zázemí Izolační vrstvy střechy (9 vrstvy) - terasa 02.07. 19 09.07. 19 178 6 dny 0 dny
141 TE 5 - Příčky a hrubé instalace 01.05. 19 13.09. 19 98 dny 20 dny
142 Zdění 27.05. 19 10.07. 19 33 dny 0 dny
143 Zázemí Zdění stěn a příček, včetně osazení zárubní a překladů - 1.NP 13.06. 19 10.07. 19 263;146 20 dny 0 dny
144 Zázemí Zdění stěn a příček, včetně osazení zárubní a překladů - 2.NP 27.05. 19 10.06. 19 143 11 dny 2 dny
145 Potrubí ZTI 29.05. 19 25.07. 19 42 dny 31 dny
146 Zázemí Stoupací potrubí splaškové kanalizace 11.07. 19 12.07. 19 149 2 dny 0 dny
147 Hala A Stoupací potrubí deštové kanalizace 18.06. 19 19.06. 19 310 2 dny 74 dny
148 Hala B Stoupací potrubí deštové kanalizace 29.05. 19 30.05. 19 311 2 dny 42 dny
149 Zázemí Stoupací potrubí deštové kanalizace 15.07. 19 16.07. 19 150 2 dny 0 dny
150 Zázemí Potrubí kanalizace splaškové - připojovací 17.07. 19 17.07. 19 151 1 den 0 dny
151 Zázemí Potrubí vodovodu 18.07. 19 23.07. 19 152 4 dny 0 dny
152 Zázemí Potrubí požárního vodovodu, včetně hydrantu 24.07. 19 25.07. 19 154 2 dny 0 dny
153 Rozvody vytápění 26.07. 19 06.08. 19 8 dny 0 dny
154 Zázemí Potrubí ústředního vytápění 26.07. 19 31.07. 19 155 4 dny 0 dny
155 Zázemí Realizace podlahového vytápění, deska a potrubí 01.08. 19 06.08. 19 171 4 dny 0 dny
156 Rozvody VZT 21.08. 19 13.09. 19 18 dny 32 dny
157 Hala A Větrání haly A - Potrubí VZT 27.08. 19 29.08. 19 216 3 dny 0 dny
158 Hala B Větrání haly B - Potrubí VZT 21.08. 19 23.08. 19 157;209 3 dny 0 dny
159 Zázemí Větrání vstupní haly, bufetu a zázemí - 1.NP 05.09. 19 09.09. 19 162 3 dny 0 dny
160 Zázemí Větrání posilovny - Potrubí VZT - 2.NP 04.09. 19 04.09. 19 159 1 den 0 dny
161 Zázemí Větrání šaten - Potrubí VZT 11.09. 19 13.09. 19 217 3 dny 0 dny
162 Zázemí Větrání rolby a sněžné jámy - Potrubí VZT - 1.NP 10.09. 19 10.09. 19 161 1 den 0 dny
163 Zázemí Větrání velínu, WC a sprch zaměstnanců - Potrubí VZT 03.09. 19 03.09. 19 160 1 den 0 dny
164 Chlazení a vytápění ledové plochy 01.05. 19 19.08. 19 79 dny 48 dny
165 Zázemí Trubní vedení - chlazení zázemí ( propojení strojovny a ledových ploch) 01.05. 19 06.05. 19 168;169 4 dny 10 dny
166 Hala A Trubní vedení - chlazení ledové plochy 22.07. 19 19.08. 19 97 21 dny 0 dny
167 Hala B Trubní vedení - chlazení ledové plochy 21.06. 19 19.07. 19 102;166 21 dny 0 dny
168 Hala A Trubní vedení - vytápění podloží ledové plochy 31.05. 19 05.06. 19 94 4 dny 0 dny
169 Hala B Trubní vedení - vytápění podloží ledové plochy 21.05. 19 24.05. 19 99 4 dny 0 dny
170 Elektroinstalace 07.08. 19 12.09. 19 27 dny 0 dny
171 Hrubý rozvod elektro - silnoproud, včetně trubek a dalších přípomocí 07.08. 19 23.08. 19 172;158FS13 dny 0 dny
172 Hrubý rozvod elektro - slaboproud, včetně trubek a dalších přípomocí 26.08. 19 29.08. 19 173;216 4 dny 0 dny
173 Hrubé rozvody - meření a regulace, včetně trubek a dalších přípomocí 30.08. 19 12.09. 19 185 10 dny 0 dny
174 TE 6 - Vnitřní omítky a podkladní vrstvy 10.07. 19 11.11. 19 89 dny 16 dny
175 Vrstvy podlah 10.07. 19 08.10. 19 65 dny 26 dny
176 Hala A Izolační vrstvy (2 vrstvy) - podlaha 1.NP - plocha kolem ledové plochy 16.07. 19 19.07. 19 177 4 dny 0 dny
177 Hala A Hlazená betonová mazanina s KARI sítí - plocha kolem ledové plochy 22.07. 19 22.07. 19 200 1 den 49 dny
178 Hala B Izolační vrstvy (2 vrstvy) - podlaha 1.NP - plocha kolem ledové plochy 10.07. 19 15.07. 19 176;179 4 dny 0 dny
179 Hala B Hlazená betonová mazanina s KARI sítí - plocha kolem ledové plochy 16.07. 19 16.07. 19 201 1 den 54 dny
180 Zázemí Izolační vrstvy (4 vrstvy) - podlaha 1.NP 18.09. 19 26.09. 19 182 7 dny 0 dny
181 Zázemí Hlazená betonová mazanina s KARI sítí - podlaha 1.NP 03.10. 19 07.10. 19 183;206;2 3 dny 0 dny
182 Zázemí Izolační vrstvy (2 vrstvy) - podlaha 2.NP 27.09. 19 27.09. 19 195;188 1 den 0 dny
183 Zázemí Betonová mazanina a cementový potěr, oboje s KARI sítí - podlaha 2.NP 08.10. 19 08.10. 19 198 1 den 21 dny
184 Omítky 13.09. 19 18.09. 19 4 dny 0 dny
185 Zázemí Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn a stropu - 1.NP 13.09. 19 17.09. 19 186;180 3 dny 0 dny
186 Zázemí Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn a stropu - 2.NP 18.09. 19 18.09. 19 198 1 den 35 dny
187 Vnitřní zateplení 30.09. 19 11.11. 19 31 dny 0 dny
188 Zázemí Vnitřní zateplený plášť - dělící stěny zázemí / hal - 1.NP 30.09. 19 02.10. 19 189;181 3 dny 0 dny
189 Zázemí Vnitřní zateplený plášť - dělící stěny zázemí / hal - 2.NP 03.10. 19 03.10. 19 183 1 den 2 dny
190 Zázemí Obklad stěn ocelovým plechem tl. 10 mm, včetně podkladního roštu - vstupní hala v 1. a 2.NP 07.11. 19 11.11. 19 312 3 dny 16 dny

191 TE 7 - Povrchy, podlahy a technologie 26.08. 19 19.11. 19 62 dny 18 dny
192 Stěrková hydroizolace 30.09. 19 23.10. 19 18 dny 14 dny
193 Zázemí Izolační vrstvy (hydroizolační stěrky) - umývarny, wc, sprchy - 1. NP 18.10. 19 21.10. 19 194;203 2 dny 0 dny
194 Zázemí Izolační vrstvy (hydroizolační stěrky) - umývarny, wc, sprchy - 2. NP 23.10. 19 23.10. 19 204 1 den 0 dny
195 Zázemí Izolační vrstvy (voděodolná a oleji odolná izolace) - strojovna, šachty a výtah - 1. NP 30.09. 19 30.09. 19 229 1 den 0 dny
196 Povlakové podlahy 30.09. 19 19.11. 19 37 dny 1 den
197 Zázemí Lepení kaučukové podlahy pro vysoké zatížení, všechny místnosti kromě wc, koupelen - 1.NP 05.11. 19 06.11. 19 198;190 2 dny 0 dny

198 Zázemí Lepení kaučukové podlahy pro vysoké zatížení, všechny místnosti kromě wc, koupelen - 2.NP 07.11. 19 08.11. 19 236;238;2
den

2 dny 0 dny

199 Zázemí Lepení gumové rohože CONISPORT HOCKEY tl.10 mm, chodby, wc, umývarny - 1.NP 14.11. 19 19.11. 19 250 4 dny 0 dny
200 Hala A Lepení gumové rohože CONISPORT HOCKEY tl.10 mm - Hala A 30.09. 19 30.09. 19 201;258 1 den 0 dny
201 Hala B Lepení gumové rohože CONISPORT HOCKEY tl.10 mm - Hala B 01.10. 19 01.10. 19 199 1 den 31 dny
202 Lité podlahy 22.10. 19 24.10. 19 3 dny 0 dny
203 Zázemí Realizace epoxy betonové stěrky "Microtopping" podlahová designová stěrka, koupelny, WC - 1.NP 22.10. 19 22.10. 19 204;212 1 den 0 dny

204 Zázemí Realizace epoxy betonové stěrky "Microtopping" podlahová designová stěrka, koupelny, WC - 2.NP 24.10. 19 24.10. 19 212FF 1 den 4 dny

205 Nátěry a malby 26.08. 19 22.10. 19 42 dny 6 dny
206 Zázemí Nátěry a malby, stěn a stropů, včetně penetrace - 1.NP 08.10. 19 17.10. 19 207;193 8 dny 0 dny
207 Zázemí Nátěry a malby, stěn a stropů, včetně penetrace - 2.NP 18.10. 19 22.10. 19 194 3 dny 0 dny
208 Hala A Nátěry a malby, sloupů a podlah (i ledových ploch), včetně penetrace - Hala A 05.09. 19 13.09. 19 246 7 dny 0 dny
209 Hala B Nátěry a malby, sloupů a podlah (i ledových ploch), včetně penetrace - Hala B 26.08. 19 04.09. 19 247FS+1 d8 dny 0 dny
210 Obklady 23.10. 19 04.11. 19 9 dny 0 dny
211 Zázemí Montáž zrcadel na podkladní omítku, 1.NP 31.10. 19 04.11. 19 197 3 dny 0 dny
212 Zázemí Montáž obkladů lepených 23.10. 19 30.10. 19 211 6 dny 0 dny
213 Technologická zařízení ( ZTI, ÚT, VZT, CHL ) a výtah 30.08. 19 14.11. 19 55 dny 21 dny
214 Zázemí Montáž zařízení - expanzní nádoby a oběhového čerpadla 24.10. 19 24.10. 19 228;231 1 den 0 dny
215 Zázemí Montáž zařízení - oběhového čerpadla a směšovacích a regulačních uzlů 18.10. 19 23.10. 19 214 4 dny 0 dny
216 Zázemí Montáž ocelových roštů na střechu pro jednotky VZT 30.08. 19 02.09. 19 163 2 dny 0 dny
217 Zázemí Montáž zařízení - větrání haly A 16.09. 19 16.09. 19 218 1 den 0 dny
218 Zázemí Montáž zařízení - větrání haly B 17.09. 19 17.09. 19 219 1 den 0 dny
219 Zázemí Montáž zařízení - větrání vstupní haly, bufetu a zázemí 18.09. 19 18.09. 19 220 1 den 0 dny
220 Zázemí Montáž zařízení - větrání tělocvičny 19.09. 19 19.09. 19 221 1 den 0 dny
221 Zázemí Montáž zařízení - větrání šaten 20.09. 19 20.09. 19 222 1 den 0 dny
222 Zázemí Montáž zařízení - větrání velínu, WC a sprch zaměstnanců 23.09. 19 23.09. 19 223 1 den 0 dny
223 Zázemí Montáž zařízení - větrání rolby a sněžné jámy 24.09. 19 24.09. 19 224 1 den 0 dny
224 Zázemí Montáž tepelné izolace ORSIL 50 mm, na potrubí ve venkovním prostředí, včetně oplechování 25.09. 19 26.09. 19 312 2 dny 48 dny

225 Zázemí Montáž a zapojení chladící jednotka AE01 08.10. 19 10.10. 19 226 3 dny 0 dny
226 Zázemí Montáž a zapojení tepelné čerpadlo AE02 11.10. 19 14.10. 19 227 2 dny 0 dny
227 Zázemí Montáž a zapojení - Suchý chladič AE03 15.10. 19 17.10. 19 215 3 dny 0 dny
228 Zázemí Montáž zapojení ostatních zařízení ve strojovně - úpravna vody elektrokotel, termohydraulický 

rozdělovače, expanzní nádoba, filtrační jednotka, deskové výměníky, oběhová čerpadla,
25.10. 19 07.11. 19 230 10 dny 0 dny

229 Zázemí Větrání strojovny chlazení 01.10. 19 01.10. 19 1 den 53 dny
230 Technologie - provozní zkoušky a uvedení do provozu 08.11. 19 14.11. 19 314 5 dny 19 dny
231 Zázemí Osobonákladní výtah s hydraulickým pohonem, se strojovnou za šachtou v 1.NP 25.10. 19 04.11. 19 267 7 dny 0 dny
232 TE 8 - Vnitřní kompletace 29.07. 19 03.12. 19 92 dny 3 dny
233 Kompletace - dveře, vrata, podhlad, prosklené stěny a truhlářské výrobky 29.07. 19 29.11. 19 90 dny 5 dny
234 Hala A Osazení vrat dvoukřídlých kovových plných včetně zárubně 27.08. 19 27.08. 19 310 1 den 25 dny
235 Hala B Osazení vrat dvoukřídlých kovových plných včetně zárubně 29.07. 19 29.07. 19 311 1 den 0 dny
236 Zázemí Osazení vnitřních parapetních desek - poplastovaná, šedá 11.11. 19 11.11. 19 248 1 den 1 den
237 Zázemí Osazení dveřních křídel a vrat dvoukřídlých kovových plných včetně zárubně 28.11. 19 29.11. 19 256 2 dny 0 dny
238 Zázemí Realizace SDK podhledu - 1.NP 11.11. 19 12.11. 19 239;248 2 dny 0 dny
239 Zázemí Realizace SDK podhledu - 2.NP 13.11. 19 13.11. 19 240 1 den 3 dny
240 Zázemí Realizace prosklených stěn vnitřních 19.11. 19 19.11. 19 251;250 1 den 0 dny
241 Zázemí Truhlářské výrobky - madla, lavice, police, židle, stoly atp. 22.11. 19 27.11. 19 237 4 dny 0 dny
242 Zámečnické výrobky 12.11. 19 19.11. 19 5,13 dny 10,88 dny
243 Zázemí Zábradlí na galeriích, schodištích a vstupní haly 12.11. 19 18.11. 19 244 4 dny 0 dny
244 Zázemí Sedačky pevné na galeriích 18.11. 19 19.11. 19 312 1 den 10,88 dny
245 Svítidla 06.09. 19 18.11. 19 52 dny 0 dny
246 Hala A Montáž svítidel 16.09. 19 18.09. 19 253 3 dny 1 den
247 Hala B Montáž svítidel 06.09. 19 10.09. 19 254FS+1 d3 dny 0 dny
248 Zázemí Montáž svítidel 13.11. 19 18.11. 19 199FS-3 d 4 dny 0 dny
249 Zařizovací předměty a otopná tělesa 20.11. 19 26.11. 19 5 dny 0 dny
250 Zázemí Osazení a montáž - zařizovací předměty 20.11. 19 26.11. 19 237 5 dny 1 den
251 Zázemí Osazení otopných těles z žebrovaných trubek a deskových otopných těles 20.11. 19 21.11. 19 241 2 dny 0 dny
252 Vybavení ledové plochy 12.09. 19 27.09. 19 12 dny 32 dny
253 Hala A Vybavení ledové plochy - mantinely, krycí skla, trestné lavice, sítě, branky 20.09. 19 27.09. 19 200 6 dny 0 dny
254 Hala B Vybavení ledové plochy - mantinely, krycí skla, trestné lavice, sítě, branky 12.09. 19 19.09. 19 201;253 6 dny 0 dny
255 Kamery, audio a tabule skóre 01.10. 19 03.12. 19 46 dny 3 dny
256 Zázemí Kamerový a zabezpečovací systém 02.12. 19 02.12. 19 257 1 den 0 dny
257 Audio systém - kompletní provedení 03.12. 19 03.12. 19 312 1 den 0 dny
258 Hala A AV scoreboard systém - kompletní provedení 01.10. 19 01.10. 19 310 1 den 0 dny
259 TE 9 - Vnější úpravy 09.05. 19 02.12. 19 148 dny 1 den
260 Fasáda zázemí - okna, KZS a předsazená fasáda 02.07. 19 02.12. 19 110 dny 1 den
261 Zázemí Montáž lešení řadového modulového lehkého, včetně stavebního výtahu 02.07. 19 08.07. 19 263 5 dny 2 dny
262 Zázemí Demontáž lešení řadového modulového lehkého, včetně stavebního výtahu 06.08. 19 08.08. 19 290 3 dny 0 dny
263 Zázemí Osazení výplní otvorů - plastové okna a hliníkové výkladce 11.07. 19 18.07. 19 264 6 dny 0 dny
264 Zázemí Lepení, kotvení a překrytí stěrkou - kzs 19.07. 19 30.07. 19 266 8 dny 0 dny
265 Zázemí Konečná povrchová úprava - tenkovrstvá stěrková zrnitá omítka 01.08. 19 05.08. 19 262 3 dny 0 dny
266 Zázemí Oplechování parapetů a deštové svody a žlaby 31.07. 19 31.07. 19 265 1 den 0 dny
267 Zázemí Zavěšená fasáda - nosná ocelová konstrukce s osazením pevných prvků do rastru 05.11. 19 02.12. 19 312 20 dny 1 den
268 Fasády hal - sendvičové panely 09.05. 19 30.05. 19 16 dny 48 dny
269 Hala A Osazení a kotvení sendvičových panelů s kovovým pláštěm 21.05. 19 30.05. 19 168 8 dny 0 dny
270 Hala B Osazení a kotvení sendvičových panelů s kovovým pláštěm 09.05. 19 20.05. 19 169;269 8 dny 0 dny
271 TE 10 - Úprava terénu a sadové úpravy 08.04. 19 25.10. 19 145 dny 2 dny
272 Přípojky 08.04. 19 05.07. 19 65 dny 2 dny
273 Staveniště Přípojka kanalizace deštová - zemní práce 08.04. 19 09.04. 19 274 2 dny 0 dny
274 Staveniště Přípojka kanalizace deštová - trubní vedení a šachty 10.04. 19 10.04. 19 275 1 den 0 dny
275 Staveniště Přípojka kanalizace deštová - zásyp rýh a šachet 11.04. 19 11.04. 19 283 1 den 0 dny
276 Staveniště Přípojka NN - zemní práce 28.06. 19 28.06. 19 277 1 den 0 dny
277 Staveniště Osazení prefabrikované trafostanice 01.07. 19 02.07. 19 278 2 dny 0 dny
278 Staveniště Přípojka NN - kabelové vedení a uzemnění 03.07. 19 04.07. 19 279 2 dny 0 dny
279 Staveniště Přípojka NN - zásyp rýh 05.07. 19 05.07. 19 300 1 den 58 dny
280 Staveniště Retenční nádrž - zemní práce 13.06. 19 18.06. 19 281 4 dny 0 dny
281 Staveniště Retenční nádrž - montáž retenčních bloků AS-NIDAPLAST EP-600 19.06. 19 25.06. 19 282 5 dny 0 dny
282 Staveniště Retenční nádrž - zásyp stavební jámy 26.06. 19 27.06. 19 276 2 dny 0 dny
283 Staveniště Vnější deštové kanalizace - zemní práce 12.04. 19 19.04. 19 21;284 6 dny 0 dny
284 Staveniště Vnější deštové kanalizace - trubní vedení a šachty 22.04. 19 24.04. 19 285 3 dny 0 dny
285 Staveniště Vnější deštové kanalizace - zásyp rýh a šachet 25.04. 19 29.04. 19 286 3 dny 0 dny
286 Staveniště Přípojka vodovodní a kanalizace splaškové  - zemní práce 30.04. 19 03.05. 19 287 4 dny 0 dny
287 Staveniště Přípojka vodovodní a kanalizace splaškové - trubní vedení a šachty 06.05. 19 08.05. 19 288 3 dny 0 dny
288 Staveniště Přípojka vodovodní a kanalizace splaškové - zásyp rýh a šachet 09.05. 19 13.05. 19 280;261 3 dny 22 dny
289 Hlavní vstup 09.08. 19 20.09. 19 31 dny 30 dny
290 Staveniště Hlavní vstup - zemní práce 09.08. 19 22.08. 19 291 10 dny 0 dny
291 Staveniště Zřízení bednění stěn základových desek 23.08. 19 23.08. 19 292 1 den 0 dny
292 Staveniště Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 26.08. 19 26.08. 19 293 1 den 0 dny
293 Staveniště Základovépasy a desky 27.08. 19 27.08. 19 294FS+2 d1 den 0 dny
294 Staveniště Odstranění bednění stěn základových desek 30.08. 19 30.08. 19 296 1 den 0 dny
295 Staveniště Montáž a kladení schodišťových stupňů, kus 134 19.09. 19 20.09. 19 308 2 dny 0 dny
296 Staveniště Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných 02.09. 19 10.09. 19 297 7 dny 0 dny
297 Staveniště Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže 11.09. 19 12.09. 19 298FS+2 d2 dny 0 dny
298 Staveniště Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných 17.09. 19 18.09. 19 295 2 dny 0 dny
299 Komunikace a sadové úpravy 26.09. 19 25.10. 19 22 dny 30 dny
300 Staveniště Komunikace - podkladní vrstvy 26.09. 19 02.10. 19 301;303FS5 dny 0 dny
301 Staveniště Komunikace - asfaltový beton 03.10. 19 16.10. 19 302 10 dny 0 dny
302 Staveniště Komunikace - zámková dlažba 17.10. 19 24.10. 19 313 6 dny 1 den
303 Staveniště Sadové úpravy - příprava území 02.10. 19 03.10. 19 304 2 dny 0 dny
304 Staveniště Sadové úpravy - výsadba stromů 04.10. 19 09.10. 19 305 4 dny 0 dny
305 Staveniště Sadové úpravy - výsadba keřů, trávníku 10.10. 19 25.10. 19 313 12 dny 0 dny
306 Staveniště 23.09. 19 01.10. 19 7 dny 30 dny
307 Staveniště Realizace oplocení 26.09. 19 01.10. 19 303 4 dny 0 dny
308 Staveniště Odstranění staveniště 23.09. 19 25.09. 19 307;300 3 dny 0 dny
309 TE 11 - Kontrola kvality a přejímka 30.07. 19 13.12. 19 99 dny 0 dny
310 Hala A Vyčištění haly A 02.10. 19 04.10. 19 314 3 dny 48 dny
311 Hala B Vyčištění haly B 30.07. 19 01.08. 19 314 3 dny 94 dny
312 Zázemí Vyčištění zázemí 04.12. 19 11.12. 19 314 6 dny 0 dny
313 Staveniště Vyčištění komunikace a a zpevněných ploch 28.10. 19 30.10. 19 314 3 dny 30 dny
314 Staveniště Kolaudace 12.12. 19 12.12. 19 315 1 den 0 dny
315 Staveniště Předání stavby 13.12. 19 13.12. 19 1 den 0 dny
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5.3 Řádkový harmonogram

Stránka 1



ID Název úkolu

1 TE 0 - Přípravné práce a zařízení staveniště
12 TE 1 - Zemní práce
37 TE 2 - Základy
104 TE 3 - Hrubá stavba
120 TE 4 - Zastřešení
141 TE 5 - Příčky a hrubé instalace
174 TE 6 - Vnitřní omítky a podkladní vrstvy
191 TE 7 - Povrchy, podlahy a technologie
232 TE 8 - Vnitřní kompletace
259 TE 9 - Vnější úpravy
271 TE 10 - Úprava terénu a sadové úpravy
309 TE 11 - kontrola kvality a přejímka

prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden

5.3 Řádkový harmonogram - souhrnný
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5.4 GRAF NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ

Stavbyvedoucí Stavební dělník Řidič nakladače Řidič autojeřábu a vazači - četa 1 Řidič autojeřábu a vazači - četa 2 Řidič grejdru Řidič finisheru Řidič rypadla - četa 1

Řidič rypadla - četa 2 Řidič dozeru - četa 1 Řidič dozeru - četa 2 Montéři bednění Armovači Betonáři - četa 1 Betonáři - četa 2 Montér prefa - četa 1

Montér prefa - četa 2 Zedníci Izolatéři - četa 1 Izolatéři - četa 2 Klempíři Zámečníci / oceláři Truhláři TZB - Vzduchotechnici

TZB - Topenáři TZB - Elektrikáři silno, slabo, MaR TZB - ZTI TZB - Chlazení Montážníci oken, prosklené fasády, lešenáři Podlaháři Obkladači Omítkáři

Sádrokartonáři Malíři a natěrači Pracovníci provádějící výtahy Zahradníci Dlaždiči
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Název Náklady Plánované zahájení Plánované dokončení Doba trvání Běžná práce

TE 0 - Přípravné práce a zařízení staveniště 7 467 400,00 Kč 07.01. 19 25.02. 19 36 dny 928 hodin

TE 1 - Zemní práce 2 838 900,00 Kč 19.02. 19 14.05. 19 61 dny 432 hodin

TE 2 - Základy 18 421 648,00 Kč 27.02. 19 26.08. 19 129 dny 1 112 hodin

TE 3 - Hrubá stavba 7 792 800,00 Kč 11.03. 19 10.05. 19 45 dny 552 hodin

TE 4 - Zastřešení 13 911 300,00 Kč 05.04. 19 09.07. 19 68 dny 864 hodin

TE 5 - Příčky a hrubé instalace 29 456 000,00 Kč 01.05. 19 13.09. 19 98 dny 1 200 hodin

TE 6 - Vnitřní omítky a podkladní vrstvy 4 204 000,00 Kč 10.07. 19 11.11. 19 89 dny 264 hodin

TE 7 - Povrchy, podlahy a technologie 20 060 000,00 Kč 26.08. 19 19.11. 19 62 dny 1 264 hodin

TE 8 - Vnitřní kompletace 15 138 100,00 Kč 29.07. 19 03.12. 19 92 dny 448 hodin

TE 9 - Vnější úpravy 12 134 900,00 Kč 09.05. 19 02.12. 19 148 dny 496 hodin

TE 10 - Úprava terénu a sadové úpravy 11 480 000,00 Kč 08.04. 19 25.10. 19 145 dny 1 464 hodin

TE 11 - kontrola kvality a přejímka 350 000,00 Kč 30.07. 19 13.12. 19 99 dny 136 hodin

5.4 GRAF ČERPÁNÍ FINANCÍ
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