


DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP PRO ROK 2014

JKSO OBJEKT m.j. množství jedn. cena
koef. 

aktual.

jedn. cena 

upravená
Celkem cena

822 247 R-01 FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK

* frézování vozovek asfaltových tl. 100mm

* čištění krajnic od nánosu

* čištění příkopů od nánosů 

* uložení suti na skládku

* poplatky za skládku

m3 573 1 030 Kč                     1,040 1 071 Kč                613 503 Kč            

822 247 R-01 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK

* odstranění podkladu vozovek - KZC, ŠD - 40/60 %

* uložení suti na skládku

* poplatky za skládku

m3 125 729 Kč                        1,040 758 Kč                   94 724 Kč              

822 247 R-01 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC, PŘÍKOPŮ

* čištění krajnic od nánosů

* čištění příkopů od nánosů 

* uložení suti na skládku

* poplatky za skládku

m3 410 565 Kč                        1,040 587 Kč                   240 800 Kč            

822 247 R-02 SANAČNÍ VRSTVY

* odkop pro spodní stavbu silnic tř.I do hl. 300mm včetně uložení 

na skládku a poplatků

* sanační vrstvy z kameniva

* zpevnění geotextílií

m3 200 336 Kč                        1,040 349 Kč                   69 854 Kč              

822 237 R-03 VYSPAVENÍ TRHLIN

* frézování drážky průřezu do 200mm2

* vyztužení vrstvy z geomřížoviny

* těsnění asfaltovou modifikovanou zálivkou

m 100 291 Kč                        1,040 302 Kč                   30 249 Kč              

822 237 R-04 VOZOVKOVÉ VRSTVY

* obrusné a ložní vrstvy

* balené asfaltové směsi tl. 100mm

* zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu

m2 4 780 485 Kč                        1,040 504 Kč                   2 411 032 Kč        

822 237 R-05 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY

* svislé dopravní značení hliník., folie tř. III

* vodorovné dopravní značení plastem

* orientační kalkulace na 100m komunikace

kpl 32 5 207 Kč                     1,040 5 416 Kč                173 317 Kč            

822 237 R-07 SVODIDLA

* svodidlo ocelové silniční úroveň zadržení H2- výměna

* svodidlo ocelové silniční úroveň zadržení H3- demontáž a 

dodávka svodidla ocelového jednostranného H2

* svodidlo betonové úroveň zadržení H3- demontáž a zpětné 

osazení                                                                               *nástavce 

na svodidla

m 96 1 018 Kč                     1,040 1 059 Kč                101 678 Kč            

Cena  bez DPH a rizik: 3 735 158 Kč        

RIZIKA PLYNOUCÍ Z PRŮZKUMŮ UMÍSTĚNÍ STAVBY: % 15% 560 274 Kč            

RIZIKA PLYNOUCÍ Z TECHNOLOGICKÉHO VÝVOJE: % 3% 112 055 Kč            

ENVIROMENTÁLNÍ RIZIKA:: % 5% 186 758 Kč            

EXTERNÍ RIZIKA: % 1% 37 352 Kč              

LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ RIZIKA:: % 1% 37 352 Kč              

EKONOMICKÁ RIZIKA:: % 0% -  Kč                    

Cena za stavbu vč. rizik: 4 668 947 Kč        

Cena za stavbu vč. rizik a DPH 21 %: 0,000 5 649 426 Kč        

Ocenění je zpracováno dle Datové základy DUR a DSP, MD ČR, dostupné na ww.rsd.cz, se zohledněním rizik dle databáze rizik. 

Hodnoty jsou přepočteny koeficienty pro aktualizaci na rok 2018.

Okružní křižovatka Bouchalka

SILNICE III.TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - REKONSTRUKCE
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