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MATERIÁLY

BETON DLE TKP 18

PREFABRIKOVANÁ DESKA: C 70/85 - XC4,XD1,XF2
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BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

B500 B

KONSTRUKČNÍ OCEL DLE TKP 19

TŘÍDA PROVEDENÍ OK: EXC3 DLE ČSN EN 1090-2

KONSTRUKČNÍ OCEL: S355 K2+N

POSTUP ZMONOLITŇOVÁNÍ KONSTRUKCE PRAVÉHO MOSTU:

M 1:1000

POZNÁMKY:

- PREFABRIKÁTY BUDOU KONTINUÁLNĚ OSAZOVÁNY MONTÁŽNÍM VOZÍKEM EIFFEL OD OPĚRY 7 SMĚREM

K OPĚŘE 1.

- VOZÍK BUDE POJÍŽDĚT PO HORNÍCH PÁSNICÍCH HLAVNÍCH NOSNÍKŮ A PO JIŽ OSAZENÝCH DESKÁCH.

- PRVNÍ PREFABRIKÁT BUDE ODSAZEN OD KONCE NOSNÉ KONSTRUKCE O VZDÁLENOST POTŘEBNOU

PRO ZHOTOVENÍ UZAVÍRACÍ SPÁRY. PODROBNÉ UMÍSTĚNÍ JE NUTNÉ VYŘEŠIT V RÁMCI RDS. UZAVÍRACÍ

SPÁRY BUDOU ZHOTOVENY U OBOU OPĚR A JEJICH ROZMĚRY BUDOU KOORDINOVÁNY S VTD

MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ.

- ZAVÁŽENÍ PREFABRIKÁTŮ BUDE PROVÁDĚNO NÁKLADNÍMI VOZY PŘIJÍŽDĚJÍCÍMI K MONTÁŽNÍMU

VOZÍKU. PRO PŘEJEZD VOZIDEL MUSÍ BÝT PŘÍČNÉ SPÁRY OPATŘENY PŘEJEZDOVÝMI PLECHY PRO

ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ BETONU PREFABRIKÁTŮ.

- ZMONOLITNĚNÍ PREFABRIKÁTŮ PROBĚHNE VE DVOU ZÁBĚRECH. V PRVNÍM BUDOU ZMONOLITNĚNY

OTVORY PRO SPŘAŽENÍ A PŘÍČNÉ SPÁRY V MEZIPODPOROVÝCH OBLASTECH. S PRVNÍM ZÁBĚREM

BUDOU ZÁROVEŇ BETONOVÁNY UZAVÍRACÍ SPÁRY. PO UPLYNUTÍ MIN. 7 DNŮ OD DOKONČENÍ

BETONÁŽE PRVNÍHO ZÁBĚRU MŮŽE BÝT PŘISTOUPENO K DOBETONOVÁNÍ ZBÝVAJÍCÍCH OTVORŮ A

SPÁR.

- PŘÍČNÉ SPÁRY BUDOU PŘEDTĚSNĚNY PLASTOVOU LIŠTOU TVARU T.
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