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ID Režim
úkolu

Název Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

1 00 - PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ 
PRÁCE

37 
dny

02.09. 19 08.10. 19

2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 19 dny 02.09. 19 20.09. 19

3 Převzetí 
staveniště+Pasportizace 

1 den 02.09. 19 02.09. 19

4 ZS včetně přípravných prací18 dny 03.09. 19 20.09. 19 3

5 ZEMNÍ PRÁCE 28 dny 11.09. 19 08.10. 19

6 Zřízení vsakovacích jímek 2 dny 11.09. 19 12.09. 19 4SS+8 dny

7 Hloubení stavební jámy + 
jámy požární nádrže + 

8 dny 11.09. 19 18.09. 19 6SS

8 Čerpání vody z výkopů 14 dny 12.09. 19 25.09. 19 6SS+1 den

9 Štětovnicové pažení stěn 
výkopu požární nádrže (hl. 

3 dny 16.09. 19 18.09. 19 7FF

10 Hloubení rýh pro 
základové pasy + 

3 dny 19.09. 19 21.09. 19 7

11 Ruční dočištění výkopků 1 den 22.09. 19 22.09. 19 10

12 Zřízení drenážního systému 1 den 22.09. 19 22.09. 19 10

13 Výkop rýh ležatého potrubí
+ přípojky splaškové 

1 den 22.09. 19 22.09. 19 10

14 Podsyp + kanalizační přípojka2 dny 23.09. 19 24.09. 19 13

15 Zásyp + hutnění 
kanalizační přípojky

1 den 25.09. 19 25.09. 19 14

16 Změření zemní plochy 
geotechnikem

1 den 26.09. 19 26.09. 19 8;11

17 Odvoz zeminy na skládku 1 den 26.09. 19 26.09. 19 7;10;15

18 Sanace objektu výměnou 
podloží

10 
dny

27.09. 19 06.10. 19 16;12

19 Částečný zásyp požární 
nádrže + hutnění

1 den 27.09. 19 27.09. 19 17;9

20 Uzemnění zemnící pásky 2 dny 07.10. 19 08.10. 19 18

21 01 - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 39 dny 28.09. 19 05.11. 19

22 B I. + B II. 39 dny 28.09. 19 05.11. 19

23 Montáž stavebních jeřábů 6 dny 28.09. 19 03.10. 19 19;17

24 Podkladní betony + 
hydroizolační vrstvy

13 
dny

08.10. 19 20.10. 19 23;20SS+1 den

25 Armování desky výtahové 
šachty

2 dny 12.10. 19 13.10. 19 24SS+4 dny

26 Betonáž desky výtahové šachty1 den 14.10. 19 14.10. 19 25

27 Armování stěn dojezdu 
výtahové šachty

2 dny 16.10. 19 17.10. 19 26FS+1 den

28 Zřízení bednění stěn 
dojezdu výtahové šachty

1 den 18.10. 19 18.10. 19 27

29 Betonáž ŽB stěn dojezdu 
výtahové šachty

1 den 19.10. 19 19.10. 19 28

30 Bednění základových pasů 2 dny 20.10. 19 21.10. 19 29;28

31 Betonáž základových pasů 3 dny 21.10. 19 23.10. 19 24;30SS+1 den

32 Bednění desky + vjezdu do garáží2 dny 23.10. 19 24.10. 19 31FF+1 den

33 Armování desky + vjezdu 
do garáží KARI sítěmi

10 
dny

24.10. 19 02.11. 19 32SS+1 den

34 Odbednění základových pasů1 den 25.10. 19 25.10. 19 32;31FS+1 den

35 Odbednění stěn dojezdu 
výtahové šachty

1 den 26.10. 19 26.10. 19 34;29SS+7 dny

36 Betonáž desky + vjezdu do 
garáží, tl. 150 mm C20/25

4 dny 31.10. 19 03.11. 19 33FF+1 den

37 Odbednění desky + vjezdu 
do garáží

1 den 05.11. 19 05.11. 19 36FS+1 den;35

38 02 - HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 45 dny 04.11. 19 18.12. 19

39 1.PP - B I. + B II. 45 dny 04.11. 19 18.12. 19

40 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z jedné 

2 dny 04.11. 19 05.11. 19 36

41 Armování vnitřních stěn 
tuhého jádra

3 dny 06.11. 19 08.11. 19 40

42 Zřízení bednění ŽB stěn z 
jedné strany

3 dny 06.11. 19 08.11. 19 40

43 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z druhé 

2 dny 09.11. 19 10.11. 19 41;42

44 Armování výztuže ŽB stěn 
a sloupů

8 dny 09.11. 19 16.11. 19 41;42SS+1 den

45 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra1 den 11.11. 19 11.11. 19 43;37

46 Zřízení bednění ŽB stěn a 
sloupů z druhé strany

4 dny 14.11. 19 17.11. 19 44FF+1 den

47 Betonáž nosných stěn a sloupů2 dny 17.11. 19 18.11. 19 46FF+1 den;45

48 Odstranění bednění ŽB 
stěn tuhého jádra

2 dny 18.11. 19 19.11. 19 46;45SS+7 dny

49 Odstranění bednění ŽB 
stěn a sloupů

4 dny 24.11. 19 27.11. 19 47SS+7 dny;48

50 Bednění stropní 
konstrukce včetně věnce + 

15 
dny

19.11. 19 03.12. 19 48SS+1 den

51 Armování stropní 
konstrukce včetně věnce

16 
dny

20.11. 19 05.12. 19 50SS+1 den

52 Betonáž stropní 
konstrukce včetně věnce

4 dny 03.12. 19 06.12. 19 51FF+1 den

53 Bednění schodišť 1.PP-1.NP2 dny 04.12. 19 05.12. 19 50

54 Armování schodišťových 
konstrukcí

2 dny 06.12. 19 07.12. 19 53

55 Betonáž ŽB schodišť 1 den 08.12. 19 08.12. 19 54

56 Odbednění stropní kce vč. 
věnce + přestojkování

8 dny 10.12. 19 17.12. 19 52SS+7 dny;65

57 Odbednění schodišť + 
přestojkování + montáž 

1 den 18.12. 19 18.12. 19 55SS+10 
dny;56

58 EXTERIÉR 24 dny 11.11. 19 04.12. 19

59 Zřízení bednění ŽB 
opěrných stěn vjezdu do 
garáže z jedné strany

1 den 11.11. 19 11.11. 19 43

60 Armování výztuže ŽB opěrných stěn vjezdu do garáže1 den 17.11. 19 17.11. 19 59;44

61 Zřízení bednění ŽB opěrných stěn vjezdu do garáže z druhé strany1 den 18.11. 19 18.11. 19 60

62 Betonáž nosných opěrných stěn vjezdu do garáže z betonu C25/301 den 19.11. 19 19.11. 19 61

63 Odstranění bednění ŽB opěrných stěn vjezdu do garáže1 den 28.11. 19 28.11. 19 49;62SS+7 dny

64 Hydroizolace 1.PP + XPS 5 dny 29.11. 19 03.12. 19 63

65 Částečný zásyp a zhutnění stavební jámy1 den 04.12. 19 04.12. 19 64

66 03 - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 148 dny09.12. 19 04.05. 20

67 1.NP - B II. 43 dny 09.12. 19 20.01. 20

68 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z jedné 

2 dny 09.12. 19 10.12. 19 55

69 Zřízení bednění ŽB stěn z 
jedné strany

2 dny 11.12. 19 12.12. 19 68

70 Armování vnitřních stěn 
tuhého jádra

3 dny 11.12. 19 13.12. 19 68

71 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z druhé 

1 den 14.12. 19 14.12. 19 70;69

72 Armování výztuže ŽB stěn 
a sloupů

6 dny 14.12. 19 19.12. 19 69;70

73 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra1 den 15.12. 19 15.12. 19 71

74 Zřízení bednění ŽB stěn a 
sloupů z druhé strany

2 dny 19.12. 19 20.12. 19 72FF+1 den

75 Betonáž nosných stěn a sloupů1 den 21.12. 19 21.12. 19 74

76 Odstranění bednění ŽB 
stěn tuhého jádra

1 den 22.12. 19 22.12. 19 73SS+7 dny

77 Odstranění bednění ŽB 
stěn a sloupů

2 dny 28.12. 19 29.12. 19 75SS+7 dny;76

78 Nosné obvodové zdivo 1.NP4 dny 27.12. 19 30.12. 19 77FF+1 den

79 Bednění stropní 
konstrukce včetně věnce + 

6 dny 30.12. 19 04.01. 20 77;57

80 Zdění věncového zdiva + 
uložení izolace

2 dny 31.12. 19 01.01. 20 78

81 Armování stropní 
konstrukce včetně věnce

8 dny 31.12. 19 07.01. 20 79SS+1 den

82 Bednění schodišť 
1.NP-2.NP B II.

2 dny 05.01. 20 06.01. 20 79

83 Betonáž stropní 
konstrukce včetně věnce

2 dny 07.01. 20 08.01. 20 81FF+1 den;80

84 Armování schodišťových 
konstrukcí

2 dny 08.01. 20 09.01. 20 82;81

85 Betonáž ŽB schodišť 1 den 10.01. 20 10.01. 20 84;83

86 Odbednění stropní kce vč. 
věnce + přestojkování

4 dny 14.01. 20 17.01. 20 83SS+7 dny

87 Odbednění schodišť + 
přestojkování + montáž 

1 den 20.01. 20 20.01. 20 85SS+10 
dny;86

88 1.NP - B I. 42 dny 17.12. 19 27.01. 20

89 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z jedné 

1 den 17.12. 19 17.12. 19 56SS+7 dny

90 Zřízení bednění ŽB stěn z 
jedné strany

2 dny 18.12. 19 19.12. 19 89

91 Armování vnitřních stěn 
tuhého jádra

3 dny 18.12. 19 20.12. 19 89

92 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z druhé 

1 den 21.12. 19 21.12. 19 91;90

93 Armování výztuže ŽB stěn 
a sloupů

6 dny 21.12. 19 26.12. 19 91;90

94 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra1 den 22.12. 19 22.12. 19 92

95 Zřízení bednění ŽB stěn a 
sloupů z druhé strany

2 dny 26.12. 19 27.12. 19 93FF+1 den

96 Betonáž nosných stěn a sloupů1 den 28.12. 19 28.12. 19 95

97 Odstranění bednění ŽB 
stěn tuhého jádra

1 den 29.12. 19 29.12. 19 94SS+7 dny

98 Odstranění bednění ŽB 
stěn a sloupů

2 dny 04.01. 20 05.01. 20 96SS+7 dny;97

99 Nosné obvodové zdivo 1.NP4 dny 03.01. 20 06.01. 20 98FF+1 den

100 Bednění stropní 
konstrukce včetně věnce + 

6 dny 06.01. 20 11.01. 20 98

101 Zdění věncového zdiva + 
uložení izolace

2 dny 07.01. 20 08.01. 20 99

102 Armování stropní 
konstrukce včetně věnce

8 dny 07.01. 20 14.01. 20 100SS+1 den

103 Bednění schodišť 
1.NP-2.NP B I.

2 dny 12.01. 20 13.01. 20 100

104 Betonáž stropní 
konstrukce včetně věnce

2 dny 14.01. 20 15.01. 20 101;102FF+1 
den

105 Armování schodišťových konstrukcí2 dny 15.01. 20 16.01. 20 102;103

106 Betonáž ŽB schodišť 1 den 17.01. 20 17.01. 20 104;105

107 Odbednění stropní kce vč. 
věnce + přestojkování

4 dny 21.01. 20 24.01. 20 104SS+7 dny

108 Odbednění schodišť + 
přestojkování + montáž 

1 den 27.01. 20 27.01. 20 106SS+10 
dny;107

109 2.NP - B II. 36 dny 12.01. 20 16.02. 20

110 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z jedné 

1 den 12.01. 20 12.01. 20 85FS+1 den

111 Zřízení bednění ŽB stěn z 
jedné strany

1 den 13.01. 20 13.01. 20 110

112 Armování vnitřních stěn 
tuhého jádra

3 dny 13.01. 20 15.01. 20 110

113 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z druhé 

1 den 16.01. 20 16.01. 20 112;111

114 Armování výztuže ŽB stěn 
a sloupů

1 den 16.01. 20 16.01. 20 112;111

115 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra1 den 17.01. 20 17.01. 20 113

116 Zřízení bednění ŽB stěn a 
sloupů z druhé strany

1 den 17.01. 20 17.01. 20 114

117 Betonáž nosných stěn a sloupů1 den 18.01. 20 18.01. 20 115;116

118 Odstranění bednění ŽB 
stěn tuhého jádra

1 den 24.01. 20 24.01. 20 115SS+7 dny

119 Odstranění bednění ŽB 
stěn a sloupů

1 den 25.01. 20 25.01. 20 117SS+7 
dny;118

120 Nosné obvodové + vnitřní 
zdivo 2.NP

9 dny 19.01. 20 27.01. 20 117

121 Bednění stropní 
konstrukce včetně věnce + 

6 dny 26.01. 20 31.01. 20 119;87

122 Armování stropní 
konstrukce včetně věnce

8 dny 27.01. 20 03.02. 20 121SS+1 den

123 Zdění věncového zdiva + 
uložení izolace

2 dny 28.01. 20 29.01. 20 120

124 Bednění schodišť 
2.NP-3.NP B II.

2 dny 01.02. 20 02.02. 20 121

125 Betonáž stropní 
konstrukce včetně věnce

2 dny 03.02. 20 04.02. 20 122FF+1 
den;123

126 Armování schodišťových 
konstrukcí

2 dny 04.02. 20 05.02. 20 124;122

127 Betonáž ŽB schodišť 1 den 06.02. 20 06.02. 20 125;126

128 Odbednění stropní kce vč. 
věnce + přestojkování

3 dny 10.02. 20 12.02. 20 125SS+7 dny

129 Odbednění schodišť + 
přestojkování + montáž 

1 den 16.02. 20 16.02. 20 127SS+10 
dny;128

130 2.NP - B I. 37 dny 19.01. 20 24.02. 20

131 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z jedné 

1 den 19.01. 20 19.01. 20 106FS+1 den

132 Armování ŽB sloupů 1 den 19.01. 20 19.01. 20 106FS+1 den

133 Bednění sloupů 1 den 20.01. 20 20.01. 20 131;132

134 Armování vnitřních stěn 
tuhého jádra

3 dny 20.01. 20 22.01. 20 131;132

135 Betonáž sloupů 1 den 21.01. 20 21.01. 20 133

136 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z druhé 

1 den 23.01. 20 23.01. 20 134

137 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra1 den 24.01. 20 24.01. 20 135;136

138 Odstranění bednění sloupů 1 den 28.01. 20 28.01. 20 135SS+7 dny

139 Odstranění bednění ŽB 
stěn tuhého jádra

1 den 31.01. 20 31.01. 20 138;137SS+7 
dny

140 Nosné obvodové + vnitřní 
zdivo 2.NP

10 
dny

25.01. 20 03.02. 20 139FF+3 
dny;137

141 Bednění stropní 
konstrukce včetně věnce + 

6 dny 03.02. 20 08.02. 20 140SS+9 
dny;108

142 Zdění věncového zdiva + 
uložení izolace

2 dny 04.02. 20 05.02. 20 140

143 Armování stropní 
konstrukce včetně věnce

8 dny 04.02. 20 11.02. 20 141SS+1 den

144 Bednění schodišť 
2.NP-3.NP B I.

2 dny 09.02. 20 10.02. 20 141

145 Betonáž stropní 
konstrukce včetně věnce

2 dny 11.02. 20 12.02. 20 143FF+1 
den;142

146 Armování schodišťových 
konstrukcí

2 dny 12.02. 20 13.02. 20 144;143

147 Betonáž ŽB schodišť 1 den 14.02. 20 14.02. 20 145;146

148 Odbednění stropní kce vč. 
věnce + přestojkování

3 dny 18.02. 20 20.02. 20 145SS+7 dny

149 Odbednění schodišť + přestojkování + montáž ochr.záb. 2.NP-3.NP B II.1 den 24.02. 20 24.02. 20 147SS+10 dny;148

150 3.NP - B II. 33 dny 08.02. 20 11.03. 20

151 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z jedné 

1 den 08.02. 20 08.02. 20 127FS+1 den

152 Armování vnitřních stěn 
tuhého jádra

3 dny 09.02. 20 11.02. 20 151

153 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z druhé 

1 den 12.02. 20 12.02. 20 152

154 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra1 den 13.02. 20 13.02. 20 153

155 Nosné obvodové + vnitřní 
zdivo 3.NP

10 
dny

13.02. 20 22.02. 20 153

156 Odstranění bednění ŽB 
stěn tuhého jádra

1 den 20.02. 20 20.02. 20 154SS+7 dny

157 Bednění stropní 
konstrukce včetně věnce + 

5 dny 20.02. 20 24.02. 20 156SS;129

158 Armování stropní 
konstrukce včetně věnce

7 dny 21.02. 20 27.02. 20 157SS+1 den

159 Zdění věncového zdiva + 
uložení izolace

2 dny 23.02. 20 24.02. 20 155

160 Bednění schodišť 
2.NP-3.NP B I.

2 dny 25.02. 20 26.02. 20 157

161 Betonáž stropní 
konstrukce včetně věnce

2 dny 27.02. 20 28.02. 20 159;158FF+1 
den

162 Armování schodišťových 
konstrukcí

2 dny 28.02. 20 29.02. 20 160;158

163 Betonáž ŽB schodišť 1 den 01.03. 20 01.03. 20 161;162

164 Odbednění stropní kce vč. 
věnce + přestojkování

3 dny 05.03. 20 07.03. 20 161SS+7 dny

165 Odbednění schodišť + 
přestojkování + montáž 

1 den 11.03. 20 11.03. 20 164;163SS+10 
dny

166 3.NP - B I. 34 dny 16.02. 20 20.03. 20

167 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z jedné 

1 den 16.02. 20 16.02. 20 147FS+1 den

168 Armování vnitřních stěn 
tuhého jádra

3 dny 17.02. 20 19.02. 20 167

169 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z druhé 

1 den 20.02. 20 20.02. 20 168

170 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra1 den 21.02. 20 21.02. 20 169

171 Nosné obvodové + vnitřní 
zdivo 3.NP

10 
dny

22.02. 20 02.03. 20 170

172 Odstranění bednění ŽB 
stěn tuhého jádra

1 den 28.02. 20 28.02. 20 170SS+7 dny

173 Bednění stropní 
konstrukce včetně věnce + 

5 dny 29.02. 20 04.03. 20 172;149

174 Armování stropní 
konstrukce včetně věnce

7 dny 01.03. 20 07.03. 20 173SS+1 den

175 Zdění věncového zdiva + 
uložení izolace

2 dny 03.03. 20 04.03. 20 171

176 Bednění schodišť 
2.NP-3.NP B I.

2 dny 05.03. 20 06.03. 20 173

177 Betonáž stropní 
konstrukce včetně věnce

2 dny 07.03. 20 08.03. 20 174FF+1 
den;175

178 Armování schodišťových 
konstrukcí

2 dny 08.03. 20 09.03. 20 176;174

179 Betonáž ŽB schodišť 1 den 10.03. 20 10.03. 20 177;178

180 Odbednění stropní kce vč. 
věnce + přestojkování

3 dny 14.03. 20 16.03. 20 177SS+7 dny

181 Odbednění schodišť + 
přestojkování + montáž 

1 den 20.03. 20 20.03. 20 179SS+10 
dny;180

182 4.NP - B II. 56 dny 03.03. 20 27.04. 20

183 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z jedné 

1 den 03.03. 20 03.03. 20 163FS+1 den

184 Armování vnitřních stěn 
tuhého jádra

3 dny 04.03. 20 06.03. 20 183

185 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z druhé 

1 den 07.03. 20 07.03. 20 184

186 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra1 den 08.03. 20 08.03. 20 185

187 Odstranění bednění ŽB 
stěn tuhého jádra

1 den 16.03. 20 16.03. 20 186SS+8 dny

188 Nosné obvodové + vnitřní 
zdivo 3.NP

8 dny 10.03. 20 17.03. 20 187FF+1 den

189 Bednění stropní 
konstrukce včetně věnce + 

5 dny 17.03. 20 21.03. 20 187

190 Zdění věncového zdiva + 
uložení izolace

2 dny 18.03. 20 19.03. 20 188

191 Armování stropní 
konstrukce včetně věnce

7 dny 18.03. 20 24.03. 20 189SS+1 den

192 Betonáž stropní 
konstrukce včetně věnce

2 dny 24.03. 20 25.03. 20 190;191FF+1 
den

193 Odbednění stropní kce vč. 
věnce + přestojkování

3 dny 31.03. 20 02.04. 20 192SS+7 dny

194 Odstojkování schodiště 
4.NP-1.PP B II.

4 dny 02.04. 20 05.04. 20 165FS+21 dny

195 Odstojkování 4.NP - B II. 1 den 23.04. 20 23.04. 20 193FF+21 dny;194

196 Odstojkování 3.NP - B II. 1 den 24.04. 20 24.04. 20 195

197 Odstojkování 2.NP - B II. 1 den 25.04. 20 25.04. 20 196

198 Odstojkování 1.NP - B II. 1 den 26.04. 20 26.04. 20 197

199 Odstojkování 1.PP - B II. 1 den 27.04. 20 27.04. 20 198

200 4.NP - B I. 54 dny 12.03. 20 04.05. 20

201 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z jedné 

1 den 12.03. 20 12.03. 20 179FS+1 den

202 Armování vnitřních stěn 
tuhého jádra

3 dny 13.03. 20 15.03. 20 201

203 Zřízení bednění stěny 
tuhého jádra z druhé 

1 den 16.03. 20 16.03. 20 202

204 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra1 den 17.03. 20 17.03. 20 203

205 Odstranění bednění ŽB 
stěn tuhého jádra

1 den 24.03. 20 24.03. 20 204SS+7 dny

206 Nosné obvodové + vnitřní 
zdivo 4.NP

8 dny 18.03. 20 25.03. 20 205FF+1 
den;204

207 Bednění stropní 
konstrukce včetně věnce + 

5 dny 24.03. 20 28.03. 20 206FF+3 dny

208 Armování stropní 
konstrukce včetně věnce

7 dny 25.03. 20 31.03. 20 207SS+1 den

209 Zdění věncového zdiva + 
uložení izolace

2 dny 26.03. 20 27.03. 20 206

210 Betonáž stropní 
konstrukce včetně věnce

2 dny 31.03. 20 01.04. 20 208FF+1 
den;209

211 Odbednění stropní kce vč. 
věnce + přestojkování

3 dny 07.04. 20 09.04. 20 210SS+7 dny

212 Odstojkování schodiště 
4.NP-1.PP B I.

4 dny 11.04. 20 14.04. 20 181FS+21 dny

213 Odstojkování 4.NP - B I. 1 den 30.04. 20 30.04. 20 211FF+21 dny;212

214 Odstojkování 3.NP - B I. 1 den 01.05. 20 01.05. 20 213

215 Odstojkování 2.NP - B I. 1 den 02.05. 20 02.05. 20 214

216 Odstojkování 1.NP - B I. 1 den 03.05. 20 03.05. 20 215

217 Odstojkování 1.PP - B I. 1 den 04.05. 20 04.05. 20 216;199

218 04 - a)  PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ 
KANALIZACE

5 dny 18.03. 20 22.03. 20

219 B I. + B II. 5 dny 18.03. 20 22.03. 20

220 Výkop rýh přípojky 
dešťové kanalizace

1 den 18.03. 20 18.03. 20 204

221 Podsyp + dešťová 
kanalizační přípojka

2 dny 19.03. 20 20.03. 20 220

222 Napojení dešťové 
kanalizace BD na přípojku

1 den 21.03. 20 21.03. 20 221

223 Zásyp + hutnění dešťové 
kanalizační přípojky

1 den 22.03. 20 22.03. 20 222

224 04 - b)  ZASTŘEŠENÍ 48 dny 31.03. 20 17.05. 20

225 B I. + B II. 48 dny 31.03. 20 17.05. 20

226 Instalace zabezpečovacího 
systému proti pádu ze 

6 dny 31.03. 20 05.04. 20 210FF+4 dny

227 Zřízení bednění stěny 
výtahových šachet z jedné 
strany

1 den 06.04. 20 06.04. 20 226

228 Armování vnitřních stěn 
výtahových šachet

1 den 07.04. 20 07.04. 20 227

229 Zřízení bednění stěny 
výtahových šachet z druhé 
strany

1 den 08.04. 20 08.04. 20 228

230 Betonáž ŽB stěn 
výtahových šachet

1 den 09.04. 20 09.04. 20 229

231 Prostupy pro odvod 
dešťové kanalizace + 
odvětrávacích hlavic

1 den 10.04. 20 10.04. 20 230

232 Osazení střešního světlíku 
+ montáž výlezového 

1 den 11.04. 20 11.04. 20 231

233 Vytyčení + Zdění atiky 2 dny 12.04. 20 13.04. 20 232

234 Osazení větracího potrubí VZT1 den 14.04. 20 14.04. 20 233;246;253

235 Odstranění bednění ŽB 
stěn výtahových šachet

1 den 16.04. 20 16.04. 20 230SS+7 dny

236 Bednění stropní 
konstrukce výtahové 
šachty + podstojkování

1 den 17.04. 20 17.04. 20 235

237 Armování stropní 
konstrukce výtahové 

1 den 18.04. 20 18.04. 20 236

238 Betonáž stropní 
konstrukce výtahové 

1 den 19.04. 20 19.04. 20 237

239 Skladba střechy, vč. Osaz. 
Odv.hlav. Kanalizací + 
instalace hromosvodu

22 
dny

20.04. 20 11.05. 20 234;238;247;254

240 Demontáž stavebního jeřábu4 dny 24.04. 20 27.04. 20 239SS+4 dny

241 Osazení střešních dílců VZT 1 den 12.05. 20 12.05. 20 239;240

242 Oplechování atiky 4 dny 12.05. 20 15.05. 20 239

243 Odbednění + odstojkování 
ŽB stropní konstrukce 
výtahové šachty

1 den 17.05. 20 17.05. 20 241;242;238SS+28
dny

244 05 - PŘÍČKY A HRUBÉ 
INSTALACE

118 
dny

20.03. 20 15.07. 20

245 STOUPACÍ POTRUBÍ - 1.PP - 
4.NP - B II.

33 
dny

20.03. 20 21.04. 20

246 Provedení stoupacího 
potrubí VZT

17 
dny

20.03. 20 05.04. 20 190

247 Provedení stoupacího 
potrubí - splaškové + 
dešťové kanalizace

15 
dny

24.03. 20 07.04. 20 246FF+2 dny

248 Provedení stoupacího 
potrubí vodovodu + 

10 
dny

08.04. 20 17.04. 20 247

249 Provedení stoupacího 
potrubí plynu

2 dny 18.04. 20 19.04. 20 248

250 Provedení stoupacího 
potrubí - silnoproud + 

2 dny 19.04. 20 20.04. 20 249SS+1 den

251 Provedení stoupacího 
potrubí topení

2 dny 20.04. 20 21.04. 20 249

252 STOUPACÍ POTRUBÍ - 1.PP - 
4.NP - B I.

33 
dny

28.03. 20 29.04. 20

253 Provedení stoupacího 
potrubí VZT

17 
dny

28.03. 20 13.04. 20 209

254 Provedení stoupacího 
potrubí - splaškové + 

15 
dny

01.04. 20 15.04. 20 253FF+2 
dny;223

255 Provedení stoupacího 
potrubí vodovodu + 

10 
dny

16.04. 20 25.04. 20 254

256 Provedení stoupacího 
potrubí plynu

2 dny 26.04. 20 27.04. 20 255

257 Provedení stoupacího 
potrubí - silnoproud + 

2 dny 27.04. 20 28.04. 20 256SS+1 den

258 Provedení stoupacího 
potrubí topení

2 dny 28.04. 20 29.04. 20 256

259 1.PP - B I. + B II. 115 dny23.03. 20 15.07. 20

260 Montáž stavebního výtahu 2 dny 23.03. 20 24.03. 20 223

261 Protipožární ucpávky + 
bednění + betonáž šachet -
B II.

1 den 21.04. 20 21.04. 20 251SS+1 
den;250

262 Odbednění šachet 1.PP - B II.1 den 23.04. 20 23.04. 20 261FS+1 den

263 Protipožární ucpávky + 
bednění + betonáž šachet -

1 den 29.04. 20 29.04. 20 258SS+1 
den;257

264 Odbednění šachet 1.PP - B I.1 den 01.05. 20 01.05. 20 263FS+1 den

265 Příčkové zdivo 1.PP + 
osazení a zazdění 

9 dny 06.04. 20 14.04. 20 194

266 Zazdění šachet 2 dny 02.05. 20 03.05. 20 262;264

267 Hrubé rozvody VZT pod 
stropem

11 
dny

30.05. 20 09.06. 20 217;332;266

268 Hrubé elektro rozvody 14 dny 05.06. 20 18.06. 20 333

269 Hrubé rozvody plynu 1 den 12.06. 20 12.06. 20 336

270 Hrubé rozvody ZTI - 
splašková kanalizace, 
vodovod, požární vodovod

12 
dny

15.06. 20 26.06. 20 334;344;269

271 Izolace stropu + 
skořepinových tvárnic

17 
dny

27.06. 20 13.07. 20 270;268;267

272 Osazení větracích mříží do 
garáží

2 dny 14.07. 20 15.07. 20 271

273 1.NP - B II. 50 dny 25.03. 20 13.05. 20

274 Osazení oken a 
balkónových dveří 1.NP

3 dny 25.03. 20 27.03. 20 260

275 Protipožární ucpávky + 
bednění + betonáž šachet

1 den 22.04. 20 22.04. 20 261

276 Odbednění šachet 1.NP 1 den 24.04. 20 24.04. 20 275FS+1 den

8 dny

3 dny

4 dny

4 dny

4 dny

4 dny

9 dny

5 dny

11 dny

5 dny

5 dny

2 dny

5 dny

5 dny

5 dny

1 den

5 dny

5 dny

1 den

2 dny

5 dny

1 den

5 dny

5 dny

1 den

2 dny

6 dny

5 dny

2 dny

4 dny

1 den

3 dny

3 dny

2 dny

5 dny

1 den

3 dny

4 dny

5 dny

2 dny

1 den

3 dny

2 dny

1 den

3 dny

5 dny

6 dny

15 dny

25 dny

9 dny

9 dny

15 dny

15 dny

5 dny

14 dny

4 dny

1 den

1 den

5 dny

5 dny

19 dny

8 dny

26 dny

17 dny

8 dny

2 dny

5 dny

26 dny
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4.5 HARMONOGRAM JAN ŘEZNÍČEK
13.05.2019

BPL - 4.5 HARMONOGRAM
VYPRACOVAL: JAN ŘEZNÍČEK

VEDOUCÍ PRÁCE: Ing.Martin



ID Režim
úkolu

Název Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

277 Příčkové zdivo 1.NP + 
osazení a zazdění 

12 
dny

15.04. 20 26.04. 20 276FF+2 
dny;265

278 Hrubé rozvody 
vzduchotechniky

4 dny 27.04. 20 30.04. 20 277

279 Hrubé elektro rozvody 10 dny 27.04. 20 06.05. 20 277

280 Hrubé rozvody ZTI - 
splašková kanalizace, 
vodovod, požární vodovod

9 dny 01.05. 20 09.05. 20 278

281 Hrubé rozvody topení 10 dny 04.05. 20 13.05. 20 280SS+3 dny

282 1.NP - B I. 46 dny 06.04. 20 21.05. 20

283 Osazení oken a 
balkónových dveří 1.NP

3 dny 06.04. 20 08.04. 20 328

284 Protipožární ucpávky + 
bednění + betonáž šachet

1 den 30.04. 20 30.04. 20 258

285 Odbednění šachet 1.NP 1 den 02.05. 20 02.05. 20 284FS+1 den

286 Příčkové zdivo 1.NP + 
osazení a zazdění 

12 
dny

23.04. 20 04.05. 20 285FF+2 dny

287 Hrubé rozvody vzduchotechniky4 dny 05.05. 20 08.05. 20 286

288 Hrubé elektro rozvody 10 dny 05.05. 20 14.05. 20 286

289 Hrubé rozvody ZTI - 
splašková kanalizace, 
vodovod, požární vodovod

9 dny 09.05. 20 17.05. 20 287

290 Hrubé rozvody topení 10 dny 12.05. 20 21.05. 20 289SS+3 dny

291 2.NP - B II. 57 dny 28.03. 20 23.05. 20

292 Osazení oken a 
balkónových dveří 2.NP

3 dny 28.03. 20 30.03. 20 274

293 Protipožární ucpávky + 
bednění + betonáž šachet

1 den 23.04. 20 23.04. 20 275

294 Odbednění šachet 2.NP 1 den 25.04. 20 25.04. 20 293FS+1 den

295 Příčkové zdivo 2.NP + 
osazení a zazdění 

11 
dny

27.04. 20 07.05. 20 277;294FF+2 
dny

296 Hrubé rozvody 
vzduchotechniky

4 dny 08.05. 20 11.05. 20 295;278

297 Hrubé elektro rozvody 10 dny 08.05. 20 17.05. 20 295;279

298 Hrubé rozvody ZTI - 
splašková kanalizace, 

9 dny 12.05. 20 20.05. 20 280;296

299 Hrubé rozvody vytápění 10 dny 14.05. 20 23.05. 20 281

300 2.NP - B I. 53 dny 09.04. 20 31.05. 20

301 Osazení oken a 
balkónových dveří 2.NP

3 dny 09.04. 20 11.04. 20 283

302 Protipožární ucpávky + 
bednění + betonáž šachet

1 den 01.05. 20 01.05. 20 284

303 Odbednění šachet 2.NP 1 den 03.05. 20 03.05. 20 302FS+1 den

304 Příčkové zdivo 2.NP + 
osazení a zazdění 

11 
dny

05.05. 20 15.05. 20 303FF+2 
dny;286

305 Hrubé rozvody 
vzduchotechniky

4 dny 16.05. 20 19.05. 20 304;287

306 Hrubé elektro rozvody 10 dny 16.05. 20 25.05. 20 304;288

307 Hrubé rozvody ZTI - 
splašková kanalizace, 
vodovod, požární vodovod

9 dny 20.05. 20 28.05. 20 305

308 Hrubé rozvody vytápění 10 dny 22.05. 20 31.05. 20 290

309 3.NP - B II. 64 dny 31.03. 20 02.06. 20

310 Osazení oken a 
balkónových dveří 3.NP

3 dny 31.03. 20 02.04. 20 292

311 Protipožární ucpávky + 
bednění + betonáž šachet

1 den 24.04. 20 24.04. 20 293

312 Odbednění šachet 3.NP 1 den 26.04. 20 26.04. 20 311FS+1 den

313 Příčkové zdivo 3.NP + 
osazení a zazdění 

11 
dny

08.05. 20 18.05. 20 295;312FF+2 
dny

314 Hrubé rozvody vzduchotechniky4 dny 19.05. 20 22.05. 20 313

315 Hrubé elektro rozvody 10 dny 19.05. 20 28.05. 20 313;297

316 Hrubé rozvody ZTI - 
splašková kanalizace, 

9 dny 23.05. 20 31.05. 20 298;314

317 Hrubé rozvody topení 10 dny 24.05. 20 02.06. 20 299

318 3.NP - B I. 60 dny 12.04. 20 10.06. 20

319 Osazení oken a 
balkónových dveří 3.NP

3 dny 12.04. 20 14.04. 20 301

320 Protipožární ucpávky + 
bednění + betonáž šachet

1 den 02.05. 20 02.05. 20 302

321 Odbednění šachet 3.NP 1 den 04.05. 20 04.05. 20 320FS+1 den

322 Příčkové zdivo 3.NP + 
osazení a zazdění 

11 
dny

16.05. 20 26.05. 20 321FF+2 
dny;304

323 Hrubé rozvody 
vzduchotechniky

4 dny 27.05. 20 30.05. 20 322;305

324 Hrubé elektro rozvody 10 dny 27.05. 20 05.06. 20 322;306

325 Hrubé rozvody ZTI - 
splašková kanalizace, 
vodovod, požární vodovod

9 dny 31.05. 20 08.06. 20 307;323

326 Hrubé rozvody topení 10 dny 01.06. 20 10.06. 20 308

327 4.NP - B II. 70 dny 03.04. 20 11.06. 20

328 Osazení oken a 
balkónových dveří 4.NP

3 dny 03.04. 20 05.04. 20 310

329 Protipožární ucpávky + 
bednění + betonáž šachet

1 den 25.04. 20 25.04. 20 311

330 Odbednění šachet 4.NP 1 den 27.04. 20 27.04. 20 329FS+1 den

331 Příčkové zdivo 4.NP + 
osazení a zazdění 

8 dny 19.05. 20 26.05. 20 313;330FF+2 
dny;243

332 Hrubé rozvody vzduchotechniky3 dny 27.05. 20 29.05. 20 331;314

333 Hrubé elektro rozvody 7 dny 29.05. 20 04.06. 20 331;315

334 Hrubé rozvody ZTI - 
splašková kanalizace, 

6 dny 01.06. 20 06.06. 20 316;332

335 Hrubé rozvody vytápění 8 dny 03.06. 20 10.06. 20 317

336 Hrubé rozvody plynu 1 den 11.06. 20 11.06. 20 335

337 4.NP - B I. 66 dny 15.04. 20 19.06. 20

338 Osazení oken a 
balkónových dveří 4.NP

3 dny 15.04. 20 17.04. 20 319

339 Protipožární ucpávky + 
bednění + betonáž šachet

1 den 03.05. 20 03.05. 20 320

340 Odbednění šachet 4.NP 1 den 05.05. 20 05.05. 20 339FS+1 den

341 Příčkové zdivo 4.NP + 
osazení a zazdění 

8 dny 27.05. 20 03.06. 20 322;340FF+2 
dny

342 Hrubé rozvody 
vzduchotechniky

3 dny 04.06. 20 06.06. 20 323;341

343 Hrubé elektro rozvody 7 dny 06.06. 20 12.06. 20 324

344 Hrubé rozvody ZTI - 
splašková kanalizace, 
vodovod, požární vodovod

6 dny 09.06. 20 14.06. 20 342;325

345 Hrubé rozvody vytápění 8 dny 11.06. 20 18.06. 20 326

346 Hrubé rozvody plynu 1 den 19.06. 20 19.06. 20 345;343

347 06 - ÚPRAVY VNITŘNÍCH 
POVRCHŮ

96 
dny

14.05. 20 17.08. 20

348 1.PP - B I. + B II. 28 dny 21.07. 20 17.08. 20

349 Omítky 1.PP 21 dny 21.07. 20 10.08. 20 382;272

350 Provedení SDK 1.PP 7 dny 11.08. 20 17.08. 20 349

351 1.NP - B II. 34 dny 14.05. 20 16.06. 20

352 Omítky 1.NP - B II. 18 dny 14.05. 20 31.05. 20 281

353 Provedení tepelné izolace 
podlah 1.NP - B II.

3 dny 01.06. 20 03.06. 20 352

354 Provedení hrubé podlahy 
1.NP - B II.

3 dny 04.06. 20 06.06. 20 353

355 Provedení SDK 1.NP - B II. 9 dny 08.06. 20 16.06. 20 354FS+1 den

356 1.NP - B I. 34 dny 22.05. 20 24.06. 20

357 Omítky 1.NP - B I. 18 dny 22.05. 20 08.06. 20 290

358 Provedení tepelné izolace 
podlah 1.NP - B I.

3 dny 09.06. 20 11.06. 20 357

359 Provedení hrubé podlahy 
1.NP - B I.

3 dny 12.06. 20 14.06. 20 358

360 Provedení SDK 1.NP - B I. 9 dny 16.06. 20 24.06. 20 359FS+1 den

361 2.NP - B II. 31 dny 01.06. 20 01.07. 20

362 Omítky 2.NP - B II. 18 dny 01.06. 20 18.06. 20 352

363 Provedení kročejové + 
tepelné izolace podlah 

4 dny 19.06. 20 22.06. 20 353;362

364 Provedení hrubé podlahy 
2.NP - B II.

2 dny 23.06. 20 24.06. 20 354;363

365 Provedení SDK 2.NP - B II. 6 dny 26.06. 20 01.07. 20 364FS+1 den;355

366 2.NP - B I. 31 dny 09.06. 20 09.07. 20

367 Omítky 2.NP - B II. 18 dny 09.06. 20 26.06. 20 357

368 Provedení kročejové + 
tepelné izolace podlah 

4 dny 27.06. 20 30.06. 20 367;358

369 Provedení hrubé podlahy 
2.NP - B II.

2 dny 01.07. 20 02.07. 20 368;359

370 Provedení SDK 2.NP - B II. 6 dny 04.07. 20 09.07. 20 369FS+1 den;360

371 3.NP - B II. 30 dny 19.06. 20 18.07. 20

372 Omítky 3.NP - B II. 18 dny 19.06. 20 06.07. 20 362

373 Provedení kročejové + 
tepelné izolace podlah 

4 dny 07.07. 20 10.07. 20 363;372

374 Provedení hrubé podlahy 
3.NP - B II.

2 dny 11.07. 20 12.07. 20 364;373

375 Provedení SDK 3.NP - B II. 5 dny 14.07. 20 18.07. 20 374FS+1 den;365

376 3.NP - B I. 30 dny 27.06. 20 26.07. 20

377 Omítky 3.NP - B II. 18 dny 27.06. 20 14.07. 20 367

378 Provedení kročejové + 
tepelné izolace podlah 

4 dny 15.07. 20 18.07. 20 377;368

379 Provedení hrubé podlahy 
3.NP - B II.

2 dny 19.07. 20 20.07. 20 378;369

380 Provedení SDK 3.NP - B II. 5 dny 22.07. 20 26.07. 20 379FS+1 den;370

381 4.NP - B II. 24 dny 07.07. 20 30.07. 20

382 Omítky 4.NP - B II. 14 dny 07.07. 20 20.07. 20 372

383 Provedení kročejové + 
tepelné izolace podlah 

3 dny 21.07. 20 23.07. 20 382;373

384 Provedení hrubé podlahy 
4.NP - B II.

2 dny 24.07. 20 25.07. 20 383;374

385 Provedení SDK 4.NP - B II. 4 dny 27.07. 20 30.07. 20 375;384FS+1 den

386 4.NP - B I. 24 dny 15.07. 20 07.08. 20

387 Omítky 4.NP - B II. 14 dny 15.07. 20 28.07. 20 377;346

388 Provedení kročejové + tepelné izolace podlah 4.NP - B II.3 dny 29.07. 20 31.07. 20 378;387

389 Provedení hrubé podlahy 4.NP - B II.2 dny 01.08. 20 02.08. 20 379;388

390 Provedení SDK 4.NP - B II. 4 dny 04.08. 20 07.08. 20 389FS+1 den;380

391 07 - a) PŘÍPOJKY 16 dny 28.06. 20 13.07. 20

392 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA + 
POŽÁRNÍ NÁDRŽ + POŽÁRNÍ 
VODA

8 dny 28.06. 20 05.07. 20

393 Uložení požární nádrže + 
demontáž štětovnicového 
pažení

2 dny 28.06. 20 29.06. 20 270FS+1 den

394 Výkop rýh vodovodní 
přípojky + přípojky požární 
vody

1 den 30.06. 20 30.06. 20 393

395 Podsyp + vodovodní 
přípojka + přípojka požární

2 dny 01.07. 20 02.07. 20 394

396 Napojení vodovodní 
přípojky na BD + přípojky 

2 dny 03.07. 20 04.07. 20 395

397 Zásyp + hutnění vodovodních přípojek + osazení požárního hydrantu1 den 05.07. 20 05.07. 20 396

398 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA 4 dny 06.07. 20 09.07. 20

399 Výkop rýh plynovodní přípojky1 den 06.07. 20 06.07. 20 397

400 Podsyp + plynovodní přípojka1 den 07.07. 20 07.07. 20 399

401 Napojení plynovodní přípojky na BD1 den 08.07. 20 08.07. 20 400

402 Zásyp + hutnění plynovodní přípojky1 den 09.07. 20 09.07. 20 401

403 ELEKTRO PŘÍPOJKA 4 dny 10.07. 20 13.07. 20

404 Výkop rýh elektro přípojky 1 den 10.07. 20 10.07. 20 402

405 Podsyp + elektro přípojka 1 den 11.07. 20 11.07. 20 404

406 Elektro napojení na BD 1 den 12.07. 20 12.07. 20 405

407 Zásyp + hutnení elektro přípojky1 den 13.07. 20 13.07. 20 406

408 07 - b) DOKONČOVACÍ PRÁCE A
KOMPLETACE

117 
dny

28.06. 20 22.10. 20

409 1.PP - B I. + B II. 49 dny 11.08. 20 28.09. 20

410 Osazení garážových vrat 1 den 11.08. 20 11.08. 20 349

411 Osazení vnitřních parapetů 1 den 12.08. 20 12.08. 20 349FS+1 den

412 Provedení zábradlí schodiště1 den 18.08. 20 18.08. 20 350;411;410

413 Provedení keramických 
obkladů a dlažeb + 

3 dny 22.08. 20 24.08. 20 455

414 Provedení penetračního 
nátěru + maleb 1.PP

13 
dny

30.08. 20 11.09. 20 456

415 Kompletace vzduchotechniky 1.PP10 dny 04.09. 20 13.09. 20 457;414FF+2 dny

416 Nátěr zárubní + osazení prahů, lišt a dveřních křídel 1.PP3 dny 12.09. 20 14.09. 20 414;458

417 Montáž požárních hydrantů1 den 12.09. 20 12.09. 20 414

418 Kompletace elektro + svítidla10 dny 12.09. 20 21.09. 20 460;414

419 Provedení syntetické 
stěrky tl. 4 mm + tryskání +

7 dny 22.09. 20 28.09. 20 415;413;416;417;418

420 1.NP - B II. 65 dny 28.06. 20 31.08. 20

421 Provedení keramických 
obkladů a dlažeb + 

20 
dny

28.06. 20 17.07. 20 354FS+21 dny

422 Osazení vnitřních parapetů 3 dny 17.07. 20 19.07. 20 421FF+2 dny

423 Provedení penetračního 
nátěru + maleb 1.NP

10 
dny

18.07. 20 27.07. 20 421

424 Kompletace vzduchotechniky 1.NP7 dny 28.07. 20 03.08. 20 423

425 Kompletace elektro + svítidla10 dny 04.08. 20 13.08. 20 424;407

426 Osazení zařizovacích předmětů ZTI + montáž výtokových armatur 1.NP2 dny 14.08. 20 15.08. 20 425

427 Nátěr zárubní + osazení vst.dveří, osazení prahů, lišt a dveřních křídel 1.NP3 dny 14.08. 20 16.08. 20 425

428 Osazení otopných těles 1.NP3 dny 15.08. 20 17.08. 20 426SS+1 den

429 Provedení laminátové 
podlahy + soklů 1.NP

14 
dny

18.08. 20 31.08. 20 428

430 Provedení zábradlí schodiště 1.NP1 den 19.08. 20 19.08. 20 412

431 2.NP - B II. 58 dny 18.07. 20 13.09. 20

432 Provedení keramických 
obkladů a dlažeb + 

15 
dny

18.07. 20 01.08. 20 421

433 Osazení vnitřních parapetů 3 dny 23.07. 20 25.07. 20 466

434 Provedení penetračního 
nátěru + maleb 2.NP

9 dny 02.08. 20 10.08. 20 423;432

435 Kompletace vzduchotechniky 2.NP7 dny 11.08. 20 17.08. 20 424;434

436 Kompletace elektro + svítidla10 dny 14.08. 20 23.08. 20 425

437 Nátěr zárubní + osazení prahů, lišt a dveřních křídel 2.NP3 dny 17.08. 20 19.08. 20 434;427

438 Osazení zařizovacích předmětů ZTI + montáž výtokových armatur 2.NP2 dny 18.08. 20 19.08. 20 435;426

439 Provedení zábradlí schodiště 2.NP1 den 20.08. 20 20.08. 20 430

440 Osazení otopných těles 2.NP3 dny 18.08. 20 20.08. 20 428

441 Provedení laminátové podlahy + soklů 2.NP13 dny 01.09. 20 13.09. 20 429

442 3.NP - B II. 58 dny 29.07. 20 24.09. 20

443 Osazení vnitřních parapetů 3 dny 29.07. 20 31.07. 20 477

444 Provedení keramických 
obkladů a dlažeb + 

12 
dny

02.08. 20 13.08. 20 432

445 Provedení penetračního 
nátěru + maleb 3.NP

9 dny 14.08. 20 22.08. 20 444;434

446 Kompletace vzduchotechniky 3.NP7 dny 18.08. 20 24.08. 20 445FF+2 dny;435

447 Provedení zábradlí schodiště 3.NP1 den 21.08. 20 21.08. 20 439

448 Nátěr zárubní + osazení 
prahů, lišt a dveřních křídel

3 dny 23.08. 20 25.08. 20 445;437

449 Osazení zařizovacích předmětů ZTI + montáž výtokových armatur 3.NP2 dny 20.08. 20 21.08. 20 438

450 Osazení otopných těles 3.NP3 dny 21.08. 20 23.08. 20 440

451 Kompletace elektro + svítidla10 dny 24.08. 20 02.09. 20 445;436;447

452 Provedení laminátové podlahy + soklů 3.NP11 dny 14.09. 20 24.09. 20 441

453 4.NP - B II. 60 dny 04.08. 20 02.10. 20

454 Osazení vnitřních parapetů 3 dny 04.08. 20 06.08. 20 487

455 Provedení keramických 
obkladů a dlažeb + 

8 dny 14.08. 20 21.08. 20 444;385

456 Provedení penetračního 
nátěru + maleb 4.NP

7 dny 23.08. 20 29.08. 20 455;445

457 Kompletace vzduchotechniky 4.NP7 dny 25.08. 20 31.08. 20 456FF+2 dny;446

458 Nátěr zárubní + osazení 
prahů, lišt a dveřních křídel

2 dny 30.08. 20 31.08. 20 456;448

459 Osazení zařizovacích předmětů ZTI + montáž výtokových armatur 4.NP2 dny 01.09. 20 02.09. 20 457;449

460 Kompletace elektro + svítidla7 dny 03.09. 20 09.09. 20 451

461 Osazení otopných těles 4.NP3 dny 03.09. 20 05.09. 20 459;450

462 Umístění kotle 1 den 06.09. 20 06.09. 20 461

463 Provedení laminátové podlahy + soklů 4.NP8 dny 25.09. 20 02.10. 20 452;462

464 1.NP - B I. 64 dny 04.07. 20 05.09. 20

465 Provedení keramických 
obkladů a dlažeb + 

19 
dny

04.07. 20 22.07. 20 359FS+19 dny

466 Osazení vnitřních parapetů 3 dny 20.07. 20 22.07. 20 422

467 Provedení penetračního 
nátěru + maleb 1.NP

10 
dny

23.07. 20 01.08. 20 465

468 Kompletace 
vzduchotechniky 1.NP

7 dny 02.08. 20 08.08. 20 467

469 Kompletace elektro + svítidla10 dny 09.08. 20 18.08. 20 468

470 Provedení zábradlí schodiště 1.NP1 den 19.08. 20 19.08. 20 412

471 Osazení zařizovacích 
předmětů ZTI + montáž 
výtokových armatur 1.NP

2 dny 19.08. 20 20.08. 20 469

472 Nátěr zárubní + osazení 
vst.dveří, osazení prahů, 
lišt a dveřních křídel 1.NP

3 dny 19.08. 20 21.08. 20 469

473 Osazení otopných těles 1.NP3 dny 20.08. 20 22.08. 20 471SS+1 den

474 Provedení laminátové 
podlahy + soklů 1.NP

14 
dny

23.08. 20 05.09. 20 473

475 2.NP - B I. 58 dny 23.07. 20 18.09. 20

476 Provedení keramických 
obkladů a dlažeb + 

15 
dny

23.07. 20 06.08. 20 465

477 Osazení vnitřních parapetů 3 dny 26.07. 20 28.07. 20 433

478 Provedení penetračního 
nátěru + maleb 2.NP

9 dny 07.08. 20 15.08. 20 476;467

479 Kompletace 
vzduchotechniky 2.NP

7 dny 11.08. 20 17.08. 20 468;478FF+2 
dny

480 Kompletace elektro + svítidla10 dny 19.08. 20 28.08. 20 469

481 Nátěr zárubní + osazení 
prahů, lišt a dveřních křídel

3 dny 22.08. 20 24.08. 20 478;472

482 Osazení zařizovacích 
předmětů ZTI + montáž 
výtokových armatur 2.NP

2 dny 21.08. 20 22.08. 20 471;479

483 Provedení zábradlí 
schodiště 2.NP

1 den 20.08. 20 20.08. 20 470

484 Osazení otopných těles 2.NP3 dny 23.08. 20 25.08. 20 473

485 Provedení laminátové 
podlahy + soklů 2.NP

13 
dny

06.09. 20 18.09. 20 474

486 3.NP - B I. 60 dny 01.08. 20 29.09. 20

487 Osazení vnitřních parapetů 3 dny 01.08. 20 03.08. 20 443

488 Provedení keramických 
obkladů a dlažeb + 

12 
dny

07.08. 20 18.08. 20 476

489 Provedení penetračního 
nátěru + maleb 3.NP

9 dny 19.08. 20 27.08. 20 488;478

490 Kompletace 
vzduchotechniky 3.NP

7 dny 23.08. 20 29.08. 20 479;489FF+2 
dny

491 Provedení zábradlí 
schodiště 3.NP

1 den 21.08. 20 21.08. 20 483

492 Nátěr zárubní + osazení 
prahů, lišt a dveřních křídel

3 dny 28.08. 20 30.08. 20 489;481

493 Osazení zařizovacích 
předmětů ZTI + montáž 
výtokových armatur 3.NP

2 dny 30.08. 20 31.08. 20 490;482

494 Osazení otopných těles 3.NP3 dny 26.08. 20 28.08. 20 484

495 Kompletace elektro + svítidla10 dny 29.08. 20 07.09. 20 480;491

496 Provedení laminátové 
podlahy + soklů 3.NP

11 
dny

19.09. 20 29.09. 20 485

497 4.NP - B I. 62 dny 07.08. 20 07.10. 20

498 Osazení vnitřních parapetů 3 dny 07.08. 20 09.08. 20 454

499 Provedení keramických 
obkladů a dlažeb + 

8 dny 19.08. 20 26.08. 20 488;390

500 Provedení penetračního 
nátěru + maleb 4.NP

7 dny 28.08. 20 03.09. 20 498;499;489

501 Kompletace 
vzduchotechniky 4.NP

7 dny 30.08. 20 05.09. 20 500FF+2 
dny;490

502 Nátěr zárubní + osazení 
prahů, lišt a dveřních křídel

2 dny 04.09. 20 05.09. 20 500

503 Osazení zařizovacích 
předmětů ZTI + montáž 
výtokových armatur 4.NP

2 dny 06.09. 20 07.09. 20 501;492;493

504 Kompletace elektro + svítidla7 dny 08.09. 20 14.09. 20 495

505 Osazení otopných těles 4.NP3 dny 08.09. 20 10.09. 20 503;494

506 Umístění kotle 1 den 11.09. 20 11.09. 20 505

507 Provedení laminátové 
podlahy + soklů 4.NP

8 dny 30.09. 20 07.10. 20 496;504;506;502

508 VYČIŠTĚNÍ PODLAŽÍ 20 dny 03.10. 20 22.10. 20

509 4.NP - B II. 2 dny 03.10. 20 04.10. 20 463;520;521

510 3.NP - B II. 2 dny 05.10. 20 06.10. 20 509

511 2.NP - B II. 3 dny 07.10. 20 09.10. 20 510

512 1.NP - B II. 3 dny 10.10. 20 12.10. 20 511

513 4.NP - B I. 2 dny 08.10. 20 09.10. 20 507

514 3.NP - B I. 2 dny 10.10. 20 11.10. 20 513

515 2.NP - B I. 3 dny 12.10. 20 14.10. 20 514

516 1.NP - B I. 3 dny 15.10. 20 17.10. 20 515

517 1.PP - B I. + B II. 5 dny 18.10. 20 22.10. 20 512;419FS+7 dny;516

518 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 38 dny 22.08. 20 28.09. 20

519 Demontáž stavebního výtahu2 dny 22.08. 20 23.08. 20 455

520 Montáž osobních výtahů 28 dny 01.09. 20 28.09. 20 429

521 Montáž chladících 
jednotek VZT

14 
dny

06.09. 20 19.09. 20 501

522 08 - VNĚJŠÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 97 dny 14.07. 20 18.10. 20

523 HUP + EL 11 dny 14.07. 20 24.07. 20

524 Obezdení HUP + EL 1 den 14.07. 20 14.07. 20 407

525 Bednění a armování stropu HUP + EL1 den 15.07. 20 15.07. 20 524

526 Betonáž ŽB stropu HUP + EL.1 den 16.07. 20 16.07. 20 525

527 Odbednění stropu HUP + EL.1 den 23.07. 20 23.07. 20 526SS+7 dny

528 Oplechování HUP + EL. 1 den 24.07. 20 24.07. 20 527

529 ŘÍMSY + FASÁDA (JV + SV) 38 dny 20.07. 20 26.08. 20

530 Montáž lešení 6 dny 20.07. 20 25.07. 20 271FS+6 dny

531 Armování říms 6 dny 22.07. 20 27.07. 20 530SS+2 dny

532 Bednění ŽB monolitických říms2 dny 27.07. 20 28.07. 20 531FF+1 den

533 Betonáž ŽB monolitických 
říms z betonu C 35/45

1 den 29.07. 20 29.07. 20 532

534 Izolace kapes ve zdivu 4 dny 30.07. 20 02.08. 20 533

535 Odbednění ŽB 
monolitických řims

1 den 05.08. 20 05.08. 20 533SS+7 dny

536 Provedení kotvení hromosvodů2 dny 06.08. 20 07.08. 20 535

537 Omítka 8 dny 07.08. 20 14.08. 20 534;536SS+1 den

538 Oplechování vnějších parapetů1 den 15.08. 20 15.08. 20 537

539 Penetrace + škrábaná silikátová omítka6 dny 16.08. 20 21.08. 20 537FS+1 den

540 Oplechování říms na fasádě7 dny 17.08. 20 23.08. 20 539SS+1 den;538

541 Demontáž lešení 4 dny 22.08. 20 25.08. 20 540FF+2 dny

542 Provedení soklu - tenkovrstvá silikonová omítka1 den 26.08. 20 26.08. 20 541

543 ŘÍMSY + FASÁDA (JZ + SZ) 36 dny 26.08. 20 30.09. 20

544 Montáž lešení 6 dny 26.08. 20 31.08. 20 541;528

545 Armování říms 6 dny 28.08. 20 02.09. 20 544SS+2 dny

546 Bednění ŽB monolitických říms2 dny 02.09. 20 03.09. 20 545FF+1 den

547 Betonáž ŽB monolitických 
říms z betonu C 35/45

1 den 04.09. 20 04.09. 20 546

548 Izolace kapes ve zdivu 4 dny 05.09. 20 08.09. 20 547

549 Odbednění ŽB 
monolitických řims

1 den 11.09. 20 11.09. 20 547SS+7 dny

550 Provedení kotvení hromosvodů2 dny 12.09. 20 13.09. 20 549

551 Omítka 7 dny 13.09. 20 19.09. 20 548;550SS+1 den;542

552 Oplechování vnějších parapetů1 den 20.09. 20 20.09. 20 551

553 Penetrace + škrábaná 
silikátová omítka

5 dny 21.09. 20 25.09. 20 551FS+1 den

554 Oplechování říms na fasádě6 dny 22.09. 20 27.09. 20 552;553SS+1 den

555 Demontáž lešení 4 dny 26.09. 20 29.09. 20 554FF+2 dny

556 Provedení soklu - 
tenkovrstvá silikonová 

1 den 30.09. 20 30.09. 20 555

557 LODŽIE + BALKÓNY 19 dny 30.09. 20 18.10. 20

558 Spádový cementový potěr 
0 -75 mm

2 dny 30.09. 20 01.10. 20 555

559 Spádová vrstva z XPS 20 - 170 mm (LODŽIE 4.NP)2 dny 30.09. 20 01.10. 20 555

560 Položení pojistné hydroizolace MAP+ALP3 dny 03.10. 20 05.10. 20 558;559FS+1 den;556

561 Montáž zábradlí balkónů a lodžií6 dny 04.10. 20 09.10. 20 560SS+1 den

562 Skladba podlahy balkónů a lodžií12 dny 06.10. 20 17.10. 20 560;561SS+2 dny

563 Dlažba balkóny a lodžie 5 dny 14.10. 20 18.10. 20 562FF+1 den

564 09 - TERÉNNÍ ÚPRAVY 76 dny 18.08. 20 01.11. 20

565 PŘÍSTŘEŠEK NA ODPAD 13 dny 18.08. 20 30.08. 20

566 Zdění skořepinového 
zdiva,tl. 150 mm

2 dny 18.08. 20 19.08. 20 350

567 Ocelová konstrukce + střecha7 dny 24.08. 20 30.08. 20 519;566

568 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 8 dny 30.08. 20 06.09. 20

569 Výkop jam pro stožáry VO 1 den 30.08. 20 30.08. 20 567FF

570 Osazení stožárů VO + zabetonování1 den 31.08. 20 31.08. 20 569

571 Výkop rýh pro uložení kabelu5 dny 31.08. 20 04.09. 20 569

572 Uložení kabelu + zásyp + hutnění2 dny 05.09. 20 06.09. 20 570;571

573 VJEZD DO GARÁŽÍ 8 dny 07.09. 20 14.09. 20

574 Podklad z prostého betonu
C16/20 tl.20 mm

1 den 07.09. 20 07.09. 20 572

575 Zámková dlažba - vjezd do garáží1 den 14.09. 20 14.09. 20 574SS+7 dny;578

576 PARKOVIŠTĚ 6 dny 08.09. 20 13.09. 20

577 Zámková dlažba - parkoviště5 dny 08.09. 20 12.09. 20 574

578 Nátěr parkovacích míst 1 den 13.09. 20 13.09. 20 577

579 ZÁMKOVÁ DLAŽBA + 
ROZHRN ORNICE

49 
dny

14.09. 20 01.11. 20

580 Rozprostření ornice 5 dny 14.09. 20 18.09. 20 575SS

581 Zámková dlažba - okolo domu10 dny 15.09. 20 24.09. 20 575;580SS+1 den

582 Schodiště před vstupem do domu12 dny 15.09. 20 26.09. 20 580SS+1 den

583 Zřízení ocelového zábradlí schodiště u vstupu do domu1 den 27.09. 20 27.09. 20 582

584 Demontáž ZS a oplocení 2 dny 28.09. 20 29.09. 20 583

585 Okapový chodníček 2 dny 30.09. 20 01.10. 20 581;555

586 Čisté terénní úpravy 5 dny 02.10. 20 06.10. 20 585

587 Zámková dlažba - 
dokončení po demontáži 

5 dny 02.10. 20 06.10. 20 585;584

588 Osázení a osetí zeleně 5 dny 07.10. 20 11.10. 20 586;587

589 Úklid staveniště 10 dny 23.10. 20 01.11. 20 588;517;563

590 10 - PŘEJÍMKA STAVBY 29 dny 23.10. 20 20.11. 20

591 Provedení zkoušky a revize VZT1 den 23.10. 20 23.10. 20 517

592 Revize výtahu 1 den 23.10. 20 23.10. 20 517

593 Revize elektro 1 den 24.10. 20 24.10. 20 591;592

594 Revize kotle 1 den 25.10. 20 25.10. 20 593

595 Zkouška vodovodu 5 dny 25.10. 20 29.10. 20 593

596 Provedení otopné zkoušky 3 dny 26.10. 20 28.10. 20 594

597 Předání stavby 7 dny 02.11. 20 08.11. 20 589;595;596

598 Odstranění vad a nedodělků 14 dny 02.11. 20 15.11. 20 589

599 Finální předání stavby 4 dny 16.11. 20 19.11. 20 598;597

600 Kolaudace 1 den 20.11. 20 20.11. 20 599
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16 dny
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18 dny

1 den
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4 dny
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4 dny
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