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 Rozdělení na objekty 
 

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty: 
 

SO 01  Objekt bytového domu včetně inženýrských sítí 
SO 02  Obslužná komunikace a zpevněné plochy  
SO 03  Objekt pro umístění nádob TKO 
SO 04  Sadové úpravy 
SO 05  Oplocení 
 
Výstavba bude probíhat ve 12 etapách: 
 
E0- Přípravné práce 
E1- Zemní práce 
E2- Základy 
E3- Hrubá spodní stavba 
E4- Hrubá vrchní stavba 
E5- Zastřešení 
E6- Příčky a hrubé instalace 
E7- Vnitřní omítky a potěry 
E8- Povrchy, podlahy 
E9- Dokončovací práce 
E10- Fasáda 
E11- Vnější úpravy 
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 Technologické schéma 
 

 Etapa 0- Přípravné práce 
 
Hlavní konstrukce: 
 
Vyčištění stavební parcely od vegetace, Zařízení staveniště, montáž technického 
vybavení staveniště  
 
Poloha:  
 
Terén  
 
Hlavní směr postupu prací:  
 
Horizontální  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1- Schéma etapy 0 
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 Etapa 1- Zemní práce 

 
Hlavní konstrukce: 
 
Hloubení jámy, vrtání pilot 
 
Poloha:  
 
Terén, 1.PP 
 
Hlavní směr postupu prací:  
 
Horizontální 
 
 

Obrázek 2- Schéma etapy 1 

 
 
.  
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 Etapa 2- Základy 

 
Hlavní konstrukce: 
 
Betonáž pilot, podkladní beton, základová deska 
 
Poloha:  
 
1.PP 
 
Hlavní směr postupu prací:  
 
Horizontální 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 3- Schéma etapy 2 
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 Etapa 3- Hrubá spodní stavba 

 
Hlavní konstrukce: 
 
Betonáž bílé vany, betonáž nosných stěn a sloupů, betonáž výtahové šachty, 
betonáž stropu 
 
Poloha:  
 
1.PP 
 
Hlavní směr postupu prací:  
 
Horizontální 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 4- Schéma etapy 3 
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 Etapa 4- Hrubá vrchní stavba 

 
Hlavní konstrukce: 
 
Betonáž nosných stěn, betonáž stropu, betonáž výtahové šachty 
 
 
Poloha:  
 
1.PP- 5.NP 
 
Hlavní směr postupu prací:  
 
Horizontální vzestupný 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5- Schéma etapy 4 
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 Etapa 5- Zastřešení 

 
Hlavní konstrukce: 
 
Betonáž atik, pokládka střešního souvrství, klempířské práce  
 

 
Poloha:  
 
Střecha 
 
Hlavní směr postupu prací:  
 
Horizontální 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6- Schéma etapy 5 
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 Etapa 6- Příčky a hrubé instalace 

 
Hlavní konstrukce: 
 
Příčky, překlady, hrubé rozvody, sádrokartonové konstrukce  
 

 
Poloha:  
 
1.PP- 5.NP 
 
Hlavní směr postupu prací:  
 
Horizontální vzestupný 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 7- Schéma etapy 6 
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 Etapa 7- Vnitřní omítky a potěry 

 
Hlavní konstrukce: 
 
Omítky, roznášecí vrstvy podlah, podhledy, stěrky  
 

 
Poloha:  
 
1.PP- 5.NP 
 
Hlavní směr postupu prací:  
 
Horizontální vzestupný 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 8- Schéma etapy 7 
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 Etapa 8- Povrchy, podlahy 

 
Hlavní konstrukce: 
 
Malby, finální podlahy, obklady  
 

 
Poloha:  
 
1.PP- 5.NP 
 
Hlavní směr postupu prací:  
 
Horizontální vzestupný 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 9- Schéma etapy 8 
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 Etapa 9- Dokončovací práce 
 
Hlavní konstrukce: 
 
zařizovací předměty, kompletace rozvodů, osazení dveří, úklid 
 

 
Poloha:  
 
1.PP- 5.NP 
 
Hlavní směr postupu prací:  
 
Horizontální vzestupný 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 10- Schéma etapy 9 
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 Etapa 10- Fasáda 
 
Hlavní konstrukce: 
 
Zateplení, fasádní omítka, parapety, dřevěný obklad 
 

 
Poloha:  
 
1.PP- 5.NP 
 
Hlavní směr postupu prací:  
 
Vertikální, vzestupný, sestupný 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 11- Schéma etapy 10 



ČVUT V PRAZE         Bakalářská práce 
Fakulta stavební  Antonín Podzimek 

 14 

 
 

 
 Etapa 11- Vnější úpravy 
 
Hlavní konstrukce: 
 
Terénní úpravy, příjezdová komunikace, přípojky vody, kanalizace, plynu a 
elektriky, dešťová kanalizace, přístřešek TKO 
 

 
Poloha:  
 
Exteriér 
 
Hlavní směr postupu prací:  
 
Horizontální 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 12- Schéma etapy 11 



ČVUT V PRAZE         Bakalářská práce 
Fakulta stavební  Antonín Podzimek 

 15 

 
 

 Seznam obrázků 
 
Obrázek 1- Schéma etapy 0 .................................................................................................... 3 
Obrázek 2- Schéma etapy 1 .................................................................................................... 4 
Obrázek 3- Schéma etapy 2 .................................................................................................... 5 
Obrázek 4- Schéma etapy 3 .................................................................................................... 6 
Obrázek 5- Schéma etapy 4 .................................................................................................... 7 
Obrázek 6- Schéma etapy 5 .................................................................................................... 8 
Obrázek 7- Schéma etapy 6 .................................................................................................... 9 
Obrázek 8- Schéma etapy 7 .................................................................................................. 10 
Obrázek 9- Schéma etapy 8 .................................................................................................. 11 
Obrázek 10- Schéma etapy 9 ................................................................................................ 12 
Obrázek 11- Schéma etapy 10 .............................................................................................. 13 
Obrázek 12- Schéma etapy 11 .............................................................................................. 14 

 


