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DEFINICE

Nasledujici pojmy pouZivané ve Smluvni dokumentaci s velkym poCéateénim pismenem maji
nasledujici vyznam:

"Autorské materialy" znamens viechny vykresy, detaily, plany, specifikace, harmonogramy,
zpravy, vykazy, kalkulace a ostatni podobné materialy (vietng designu v nich obsaZeného),
piedstavujici ptipadné dilo ve smyslu Autorského zdkona (jak Je definovan nize v &l. 19.1.1
téchto VSP), které byly anebo budou vyhotoveny Zhotovitelem nebo jeho jménem v souvislosti
s Dilem nebo jako jeho soucast.

"Autorsky dozor" je Cinnost, jiz se ovéfuje zejména soulad provadéné stavby s projektovou
dokumentaci, ktera byla pfeddna Zhotoviteli ke dni podpisu Smlouvy o Dilo jako soudst
Smluvni dokumentace. Autorsky dozor rovnéZ znamens pravnickou osobu, kterd bude tuto
¢innost  vykon4vat. Autorsky dozor bude provadén osobow/spolednosti  jmenovanou
Objednatelem dle Smlouvy o Dilo.

"Bankovni zdruka" znamena bankovni zéruku ve smyslu ustanoveni § 2029 a nasledujicich
Obé&anského zékoniku, zajistujici ¥4dné a véasné spInéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy
o Dilo a téchto VSP, véetné zajisténi odstranéni veSkerych vad a nedodélki, které Dilo mélo pti

pfedéni, &i vzniklych do konce behu Zaru¢nich dob, vztahujicf se k Dilu.

"Cena dila" je ¢astka uvedens v &I. 4.1 Smlouvy o Dilo, kterou zaplati Objednatel Zhotoviteli za
fadné a veasné splnéni Jeho povinnosti tykajicich se Dila, vyplyvajicich ze Smluvni
dokumentace.

"Cenovy konzultant" je osoba jmenovana Objednatelem, ktera je povéfena ¥izenim nikladi
vramei provadéni Dila a feSenim piipadnych rozpori mezi Stranami, vzniklych p¥i urdeni vlivu
Zmény Dila na Cenu dila a/nebo Realizadni harmonogram, popt. pii ocenéni praci pii odstoupeni
Stran od Smlouvy o Dilo.

"Diléi Kolaudace" je Kolaudace nutna v priibhu vystavby pro provedeni a uivani &asti
Pfedmétu Dila.

"Diléi platba" m4 vyznam uvedeny v ¢l. 5.1.1 t&chto VSeobecnych smluvnich podminek.
"Dilo" mé4 vyznam uvedeny v &I. 2.2 Smlouvy o Dilo.

"Dokumentace skuteéného provedeni" je veskera dokumentace skutetného provedeni Dila
splfiujici podminky t&chto VSP, véetné Manuélu provozu a udrzby, zpracovana Zhotovitelem
a schvalena Objednatelem, v métitku a podrobnosti minimélné dle Dokumentace pro provadéni
Dila,

"Dokumentace Zhotovitele" Jje veskera dokumentace pfipravovani Zhotovitelem podle
Smlouvy o Dilo nezbytn4 k provedenf a dokonéeni Dila a Pfedmétu Dila a splitujici podminky
Smlouvy o Dilo a t&chto VSP, zejmeéna, nikoliv viak vyluéng

= dokumentace zmé&ny stavby pfed dokonéenim

. dokumentace pro provadéni stavby Predmétu Dila (dale Jen "Dokumentace pro
prevadéni Dila" nebo "DPD")



- dokumentace pro Kolaudaci s vyznalenim vSech zmén oproti aktudlni projektové
dokumentaci schvalené pfislu§nym stavebnim ifadem

] Vyrobni dokumentace
Ll Dokumentace skute¢ného provedeni
n Manual provozu a udrzby

a veskera dalsi dokumentace potiebna ke splnéni Smlouvy o Dilo (vZdy s obsahem a v rozsahu
specifikovaném Smluvni dokumentaci, pfinejmensim vSak sobsahem a v rozsahu, jak
specifikuje vyhlaska Ministerstva pro mistnf rozvoj &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdgjsich piedpist, nebo jiny piedpis, ktery uvedenou vyhlasku ptipadné nahradi).

"Duvérné informace” jsou jakékoliv dokumenty, udaje &i jiné informace tykajici se Dila a/nebo
osoby Objednatele poskytnuté Zhotoviteli v souvislosti se Smlouvou o Dilo a/nebo provadénim
Dila, které nejsou vefejné dostupné.

"Etapa 1" ma vyznam uvedeny v ¢l. 2.3 Smlouvy o Dilo.
"Etapa 2" ma vyznam uvedeny v ¢1. 2.3 Smlouvy o Dilo.
"Etapy" znamena spole¢né Etapu 1 a Etapu 2.

"Generalni projektant” je osoba nebo osoby uréené Zhotovitelem, které jsou autory
Dokumentace Zhotovitele.

"Kolaudace" znamena vydani (a) kolaudadniho souhlasu; a/nebo (b) pravomocného povoleni
k pedasnému uzivani (za predpokladu, ze bude dle podminek stanovenych stavebnim ifadem
f4dné& a v&as nahrazeno kolaudaénim souhlasem); a/nebo (c¢) pravomocného povoleni zkuSebniho
provozu (za pfedpokladu, Ze bude dle podminek stanovenych stavebnim Gfadem fadné a vCas
nahrazeno kolaudaénim souhlasem), to vie povolujici zahajeni uzivani Pfedmétu Dila nebo jeho
Gasti schopné samostatného uzivani k uréenému u&elu podle zikona €. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim tadu, ve znéni pozd&jSich pfedpisi (déle jen "Stavebmi zakon").
Nestanovi-li Smluvni dokumentace jinak, zajisti Kolaudaci Zhotovitel. Pro vyloueni
pochybnosti, ziskani pravomocného povoleni k predSasnému uZivani nebo pravomocného
povoleni zkusebniho provozu nezbavuje Zhotovitele povinnosti zajistit jejich nahrazeni
kolauda¢nim souhlasem pied Preddnim a ptevzetim Dila. Pokud Objednatel ptevezme Pfedmét
Dila pfed nahrazenim pravomocného povoleni k predéasnému uZivani nebo pravomocného
povoleni zkugebniho provozu kolaudainim souhlasem, povinnost Zhotovitele zajistit vydani
kolaudaéniho souhlasu trva, pfi¢emZ Zhotovitel je povinen zajistit vydani kolaudacniho souhlasu
co nejdfive, nejpozdéji viak ve 1hatd uvedené v piisiuSném pravomocném povoleni
k pfedéasnému uZivani nebo pravomocném povoleni zkusebniho provozu.

"Koordinitor BOZP" je osoba jmenovana Objednatelem, kterd bude plnit funkci koordinatora
bezpe&nosti a ochrany zdravi pti praci na Staveniti po dobu provadéni celého Dila, pokud ji
Objednatel nenahradi osobou jinou, o SemZ je povinen bez zbyteéného odkladu pisemné
informovat Zhotovitele.

"Licence" méa vyznam uvedeny v &l. 19.1.2 téchto Vieobecnych smluvnich podminek.



"Sublicence ke Spole¢né dokumentaci" méa vyznam uvedeny v ¢l. 19.2.] t&chto Vieobecnych
smluvnich podminek.

"Manuil Fizeni stavby" je Smluvni dokument, kterym se Fidi projektové postupy pii realizaci
Dila. Vzor Manuélu fizeni stavby tvoii Piilohu &. 10 Smlouvy o Dilo (Vzor Manuélu #zeni
stavby). Zhotovitel se zavazuje predlozit Manual fizeni stavby ve formé dle ptilozeného vzoru
ke schvéleni Objednateli do tficeti (30) dnti ode dne podpisu Smlouvy o Dilo.

"Obéansky zdkonik" je zikon . 89/2012 Sb., obdansky zakonik, v 6&inném zn&ni.

"Objednatel" je osoba definovana jako Objednatel v zahlavi Smlouvy o Dilo. Objednatel je
opravnén pisemné zmocnit, mimo jiné, nasledujici osoby k jednotlivym jednanim, ke kterym je
Objednatel povinen nebo opravnén dle Smlouvy o Dilo a dle VSP:

"Vedouci projektu Objednatele" je osoba jmenovana Objednatelem, ktera je povéfena
fizenim Dila za Objednatele.

"Technicky dozor" nebo "TDI" je osoba jmenovana Objednatelem, ktera je povéfena
provadénim kontroly provadéni Dila.

"Cenovy konzultant" je osoba uvedena v p¥isluiné definici v tomto &lénku.
"Autorsky dozor" je osoba uvedens v ptisiuiné definici v tomto &lanku.
"Koordinator BOZP" je osoba uvedena v piisluiné definici v tomto &lanku.

Jmenny seznam téchto osob s uvedenim funkce a rozsahu jejich opravnéni pteda Objednatel
Zhotoviteli ve lhiité uvedené v &l. 7.1 Smlouvy o Dilo. Objednatel! je opravnén seznam téchto
osob i rozsah jejich opravnéni ménit s tim, ¥e o této zméns je povinen bez zbyte¢ného odkladu
pisemné informovat Zhotovitele.

"Pasportizace" je popis stavu nemovitosti, staveb a zafizeni na Staveniiti a sousedicich se
Stavenistém, na kterych bude umisténo Dilo, nebo nemovitosti, staveb a zafizen{ jinak Dilem
dotCenych, v jakém se nachazely pred zahdjenim Dila. Popis stavu sousedicich &i dotéenych
nemovitosti, staveb a zafizeni je dokument, ktery obsahuje seznam a stav t&chto pozemkd, budov,
podzemnich a nadzemnich staveb a zafizeni na Stavenisti, sousedicich se Stavenidtém nebo jinak
zasazenych provadénim Dila, situaéni plan zachycujici jejich umisténi a fotografickou
dokumentaci.

"Plan kontroly a Fizeni jakosti" je Smluvni dokument splfiujici podminky t&chto VSP,
pfipraveny Zhotovitelem a schvaleny Objednatelem v rémci vyhotoveni Manualu Fizeni stavby.
Soucasti Planu kontroly a fizeni jakosti je i Kontrolni a zkuebni plan.

"Pldn organizace vystavby" je Smluvni dokument vypracovany Zhotovitelem pro ulely
organizace provadéni Dila, odsouhlaseny Objednatelem.

"Podstatné peruSeni Smlouvy" nebo "Podstatné poruSeni Zhotovitele" znamens podstatné
porudeni Smlouvy o Dilo, respektive Smluvni dokumentace, s prévnimi nasledky ve smyslu
ustanoveni § 2002 Obcanského zakoniku. Podstatné porugeni Smlouvy miiZe nastat



i v ptipadech, kde to Smluvni dokumentace vyslovné nestanovi, jde-li o takové poruSeni
povinnosti, které za podstatné povaZuji uvedena ustanoveni Obcanského zékoniku.

"Povoleni ZSPD" znameni povoleni zmény stavby pifed dokonfenim, kterym se povoluji
odchylky od Stavebnich povoleni.

"Pozastavka" mé vyznam uvedeny v &l. 5.1.2 t&chto VSeobecnych smluvnich podminek.
"Pozemky" ma vyznam uvedeny v ¢l. 2.3 Smlouvy o Dilo.

"Pracovni den" znamena kterykoli den mimo soboty, nedéle, statnich svatki a ostatnich svatki,
ve ktery jsou banky v Ceské republice otevieny pro bézny provoz.

"Protokol o Piedini a prevzeti Dila" znamena pisemny dokument podepsany Zhotovitelem
a Objednatelem pii Predani a pfevzeti Dila, potvrzujici pfedani Pfedmétu Dila. Soucasti
protokolu bude rovnéz Seznam vad a nedodélku.

"P¥edani a prevzeti Dila" je okamZik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokon¢il Dilo v souladu
se Smluvni dokumentaci a Zavaznymi piedpisy, (ii) Zhotovitel zajistil Kolaudaci Pfedmétu Dila,
(iii) jsou spln&ny viechny podminky stanovené Smluvni dokumentaci pro dokonceni Dila a (iv)
dojde k protokolarnimu predani a pievzeti Pfedmétu Dila potvrzenému Protokolem o Ptedani
a prevzeti Dila.

"Pi¥edmét Dila" ma vyznam uvedeny v €l. 2.3 Smlouvy o Dilo.

"PFikaz ke Zméné" znamena pisemnou instrukci Objednatele Zhotoviteli k realizaci Zmény
a zaroveti pozadavek Objednatele na zpracovani ndvrhu Zmeénového listu Zhotovitelem,
vydavany na formulafi "piikaz ke zmén&" (uvedeném v Piloze ¢. 10 Smiouvy o Dilo (Manuai
Fizeni stavby)).

"Realizaéni harmonogram" je harmonogram planovaného postupu provadéni Pfedmétu Dila
a dal3iho plnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy o Dilo spliiujici podminky téchto VSP,
véetné termini pieddvani jednotlivych ¢&asti Dokumentace Zhotovitele ke kontrole
Objednatelem, zpracovany Zhotovitelem a schvéleny Objednatelem, tvofici pfilohu ¢&. 21
Smlouvy o Dilo.

"Seznam vad a nedodélki" znamena pisemny soupis vSech vad, popf. nedod&lkd Dila,
identifikovanych Objednatelem ¢&i Technickym dozorem k Predpfejimce a k Pfedani a prevzeti
Dila pro Predmét Dila jako celek, s konkrétnimi terminy odstranéni vSech téchto vad a nedodélka
dohodnutymi Smluvnimi stranami nebo uréenymi v souladu s¢lankem 15.5.4, respektive
¢lankem 15.6.8 téchto VSP.

"Smlouva o Dilo" je smlouva o Dilo uzaviena mezi Objednatelem a Zhotovitelem, ktera ma jako
Ptilohu ¢&. 1 tyto Vieobecné smluvni podminky.

"Smluvni dokumentace" jsou Smlouva o Dilo a vSechny pfilohy, které jsou jeji nedilnou
soucasti, které spoleCné obsahuji podrobny popis Dila, pravidla jeho provadéni, prava
a povinnosti Zhotovitele a Objednatele, a dal§i dokumenty piipadné oznalené za Smluvni
dokumenty nebo Smluvni dokumentaci ve VSP.



"Spole¢ni dokumentace" m4 vyznam uvedeny v &l. 1.1.5 Smlouvy o dilo.

"Spoleénd dokumentace pro vodoprivni fizeni" m4 vyznam uvedeny v ¢l. 1.1.4 Smilouvy
o dilo.

"Stavebni povoleni" znamena jedno nebo vice spravnich rozhodnuti ve smyslu Stavebniho
zakona podmitiujicich realizaci Predmétu Dila, vydané/vydand na zikladg Spole¢né
dokumentace a/nebo Spole¢né dokumentace pro vodopravni Fizeni (kopie Spoleéné
dokumentace tvo¥i Ptilohu &.5 a kopie Spoleéné dokumentace pro vodopravni fizeni tvoii
Ptilohu €. 4 Smlouvy o Dilo), véetng& Jejich ptiloh, a véetns podkladovych stanovisek dotéenych
organt statni spravy/viech nasledns povolenych zmén stavby pied dokon&enim (Povoleni ZSPD
nevyjimaje), bez ohledu na jejich pfipadné povoleni po podpisu Smlouvy o Dilo.

=n

"Staveni$t€" m4 vyznam uvedeny v €l. 2.4 Smlouvy o Dilo.

"Subdodavatel" je osoba vybrana Zhotovitelem k provedeni &asti Dila p¥i splnéni podminek
uvedenych ve Smlouvé o Dilo a t&chto Vseobecnych smluvnich podminkéch.

"Subzhotovitel" je osoba vybrana Objednatelem na zaklad kontrolniho subtendrového fizeni na
¢ast Dila.

"Technické vybaveni" znameni kanalizaci, vodovod, elektroinstalaci-slaboproud,
elektroinstalaci-silnoproud, protipoZarni zafizeni a dalsi technologické a provozni prvky, jina
strojni zafizeni a dal$i technické vybaveni a instalace tvotici soudast Dila.

"Termin dokoné¢eni Dila" ma vyznam uvedeny v &l. 3.2 Smlouvy o Dilo.
"Termin zahajeni Dila" ma vyznam uvedeny v ¢&l. 3.1 Smlouvy o Dilo.
"Uzlové body vystavby" ma vyznam uvedeny v &l. 3.3 Smlouvy o Dilo.

"Vefejnoprivni povoleni" Jsou vechna povoleni a jiné spravni akty (v&etn& povoleni zmén
stavby pfed dokon&enim (Povoleni ZSPD nevyjimaje), kolaudaénich souhlast a jakychkoliv
Jinych rozhodnuti & povoleni ve smyslu Stavebniho zakona) statni spravy a samospravy, véetng
vyjadreni dotSenych organii statnf spravy, samospravy, dodavatelt médii, spravcu inZenyrskych
siti a jinych osob, jejich vyjadieni je potiebné v Fizenich o vydani povoleni, souvisejici
s Pfedmétem Dila, nebo potfebnd k ddnému provadéni Dila (vietné zaborh vefejného
prostranstvi), a k dokondeni (v&etn& ziskani pisemného potvrzeni od spraved komunikaci
a inzenyrskych siti o pfipravenosti piisluSné ¢asti Pfedmétu Dila (komunikaci nebo inZenyrskych
siti uréenych Objednatelem) k pfevzeti do majetku &i spravy a kompletnosti a dostate&nosti
dokladii nutnych pro takové pfevzeti do majetku &i spravy), Kolaudaci a u¥ivani Pfedmétu Dila,
véetné jejich dodatkii a zmén, vydana p¥ed nebo po podpisu Smlouvy o Dilo.

"Vieobecné smluvni podminky" nebo "VSP" jsou tyto vieobecné smluvni podminky, tvotici
Pfilohu ¢. 1 Smlouvy o Dilo.

"Vykaz vymér" je Smluvni dokument nazvany Ocenény vykaz vymér, ktery tvo¥i P¥ilohu &, 9
Smlouvy o Dilo, ktery zpracoval Zhotovitel a ktery tvofi soupis jednotkovych cen za jednotlivé
polozky Dila, jejich mnozstvi, rozsahu a specifikace; Vykaz vymér bude pouzivan rovndz za
icelem ocenéni vicepraci a ménépraci.



"Vyrobek" znamena jakykoli predmét zalenény Zhotovitelem do Dila, jehoZz doddvka je
Piedmétem Dila.

"Vyrobni dokumentace" je vyrobni a dilenskd dokumentace Dila nezbytna k provedeni
a dokongeni Dila splitujici podminky Smlouvy o Dilo a téchto VSP, zpracovana Zhotovitelem
a schvalena Objednatelem.

"Zadrzné" ma vyznam uvedeny v &l. 5.1.6 t&chto Vieobecnych smluvnich podminek.

"Zavazné piredpisy" jsou veskeré zdvazné pravni predpisy, zavazné technické nebo jiné odborné
normy a zavazné smérnice, platné a ginné v CR, opatieni obecné povahy vztahujici se na uzemi,
kde se nachazi Staveniité, a/nebo zdvazné individualni pravni akty vztahujici se na dany piipad.

"Zarucni doba" je ziruéni doba dle &l. 15 t&chto VSeobecnych smluvnich podminek, ktera
zadina béZet v souladu s &l. 15.3 téchto Vieobecnych smluvnich podminek.

"Zhotovitel" je osoba definovana jako Zhotovitel v zdhlavi Smlouvy o Dilo. Zhotovitel je
opravnén pisemné zmocnit nasledujici osoby k jednotlivym jedndnim, ke kterym je Zhotovitel
povinen nebo opravnén dle Smlouvy o Dilo a dle VSP:

"Vedouci projektu Zhotovitele" je fyzickd osoba jmenovanid Zhotovitelem, kterou
Objednatel schvalil a ktera je za Zhotovitele odpovédna za fizeni provadéni Dila, a ktera
je opravnéna jednat jménem Zhotovitele, &init pravni jednani zavazujici Zhotovitele
a ptijimat veskeré instrukce a pokyny Objednatele v souladu se Smluvni dokumentaci.

"Stavbyvedouci" je fyzicka osoba jmenovand Zhotovitelem, kterou Objednatel schvalil
a kter4 je za Zhotovitele odpovédna za fyzické provadéni Dila na Stavenisti.

"ManaZer jakosti" je fyzicka osoba jmenovand Zhotovitelem, kterou Objednatel schvalil
a ktera je za Zhotovitele odpovédna za f{zeni systému jakosti Dila.

"ManaZer reklamaci" je fyzicka osoba jmenovana Zhotovitelem, kterou Objednatel
schvalil, ktera je odpovédna za vyFizovani reklamaci v Zaruéni dobg.

Jmenny seznam téchto osob suvedenim funkce je uveden v ¢lanku 7.2 Smlouvy o Dilo,
s vyjimkou ManaZera reklamaci, ktery bude jmenovan dle ¢lanku 12.5 t&chto VSP. Objednatel
je opravnén pozadovat vyménu kterékoliv osoby z tohoto seznamu. Pfipadna vyména téchto osob
nebo zména rozsahu jejich opravnéni ze strany Zhotovitele podléhé pfedchozimu pisemnému
souhlasu Objednatele.

,Zjistovaci protokol“ ma vyznam uvedeny v ¢lanku 5.2.3 téchto VSeobecnych smluvnich
podminek.

"Zména" je jakikoli zmé&na v zadani provadéni Dila oproti Smluvni dokumentaci a Dokumentaci
Zhotovitele ve smyslu &l. 8 t&chto Vieobecnych smluvnich podminek.

"Zménovy list" znamend Zhotovitelem ptipravovany podklad (navrh Zménového listu),
respektive Objednatelem potvrzeny doklad k rozhodnuti 0 Zmén€, zahrnujici (navrh) ocenéni
Zmény (pokud by Zména vedla ke zmén& Ceny Dila) nebo potvrzeni absence jejtho vlivu na
Cenu Dila, (predpokladany) piipadny dopad Zmény na Realizatni harmonogram, a dalSi
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naleZitosti dle formulate "zménovy list" (uvedeného v Piloze &. 10 Smlouvy o Dilo (Vzor
Manualu fizeni stavby)) a piipadné dalsi potiebné podklady.

"Zadost o platbu" m4 vyznam uvedeny v &l. 5.2.1 t&chto Vseobecnych smluvnich podminek.

PROVEDENI DILA, BANKOVNI ZARUKA

Provedeni Dila

Zhotovitel provede veskeré prace, sluzby a ¢innosti nutné nebo vhodné pro zhotoveni Piedmétu
Dila a odstranéni veskerych ptipadnych vad a nedodélkii Dila s nejlepsi odbornou pé&i, fadng,
v€as a v souladu se Smluvni dokumentaci, Stavebnimi povolenimi a Dokumentaci Zhotovitele.
Pro vylou€eni pochybnosti se stanovi, ze terminem "nedodélky" pouzivanym ve Smluvni
dokumentaci se rozumi vady Dila dle § 2615 a nasl. Ob&anského zakoniku. Zhotovitel je povinen
provést veskeré préace tak, aby bylo dosazeno ¥adného a v&asného dokondeni Dila v souladu se
Smluvni dokumentac a Stavebnimi povolenimi, ani by byl opravnén vznaset jakékoliv néroky
na zménu Ceny Dila, termind provadéni Dila nebo na jakdkoliv dodatena plnéni ze strany
Objednatele.

Plna moc

V pfipadech a v souvislosti s pln&nim Pedmétu Dila, kdy o to Zhotovitel pozada, vybavi
Objednatel Zhotovitele plnou mocf, na jejimz zakladé bude Zhotovitel Objednatele zastupovat
v fizenich pfed statnimi organy, organy vefejné spravy anebo pii jednanich s tfetimi osobami
nezbytnymi k fadnému provedeni Dila a dodr¥eni viech podminek stanovenych Smluvni
dokumentaci a Zavaznymi pfedpisy. Zhotovitel ma v tchto piipadech povinnost piedat
Objednateli bez zbyteéného odkladu pravomocna rozhodnuti p¥islugnych organii, pisemné
zaznamy o vysledcich z jeho jednani nebo Jakékoliv jiné pisemnosti nebo véci obdrZené na
zékladé plné moci.

Bankovni zaruka za provedeni Dila

Bankovni zéruka za F4dné a v&asné provedeni Dila kryje finanéni naroky Objednatele za
Zhotovitelem (zdkonné & smluvni sankce, nahradu Skody, naklady spojené s vyklizenim
Stavenisté Objednatelem namisto Zhotovitele apod.), vzniklé Objednateli z diivodii poruseni
povinnosti Zhotovitele tykajicich se fadného a v&asného provedeni Dila v pfedepsané kvalits
a smluvené 1hiité, které Zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé Objednatele, kterazto vyzva
bude obsahovat konkrétni vytku.

SMLUVNIi DOKUMENTACE

Narok Zhotovitele na sadu Smluvni dokumentace

Zhotovitel obdrzel pred podpisem Smlouvy o Dilo bezplatng jednu (1) sadu tehdy existujici
Smluvni dokumentace, véetné Vefejnopravnich povoleni ve stavu k podpisu Smlouvy o Dilo.
Dalsi kopie Smluvni dokumentace a piipadné dal$i dokumentace v dr¥eni Objednatele miize

Zhotovitel od Objednatele ziskat za pofizovaci cenu pfisluinych kopii zvysenou o veskeré
manipulaéni ndklady.

Odpovédnost za Smluvni dokumentaci



33

Zhotovitel potvrzuje, Ze pfed podpisem Smlouvy o Dilo fadné s nejlepsi odbornou pééi:

321

322

3.23

324

325

3.2.6

3.2.7

zkontroloval veskeré informace tykajici se provedeni Dila;

prostudoval Smluvni dokumentaci, vetné Vefejnopravnich povoleni, jednotlivé i v jejich
vzajemné souvislosti a piijal je jako spravné, uplné, ur€ité a neobsahujici chyby,
nedplnosti, rozpory a neurditosti a jako dostate¢ny podklad pro provedeni Dila v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami platnymi v Ceské republice a jako
dostate&ny podklad pro ocenéni a provadéni Dila, a dostate¢ns jim porozumél;

vyzé4dal a obdrZel vyjasnéni nejasnosti, a zjistil si veskeré podrobnosti tykajici se povahy
a proveditelnosti Dila a vyjasnil si tak vSechny zalezitosti, které maji viiv na provedeni
Dila;

pln& posoudil a ocenil veskeré odlisnosti mezi dokumentaci, ktera byla Zhotoviteli predana
pii pfipravé nabidky Zhotovitele, a kone¢nym obsahem Smluvni dokumentace;

navstivil Stavenisté, provéfil mistni podminky na Stavenisti a vyhodnotil je jako vyhovujici
(v&etné provéfeni vysledki priizkumil vykonanych Objednatelem) pro provadeni Dila;

zkontroloval a potvrzuje, Ze predané doklady jsou Gplné pro fadné ocenéni a prohlaSuje, Ze
rizika z netiplnosti podkladii nese Zhotovitel; a

prohla3uje, Ze Dilo je tedy mozné realizovat v souladu s obsahem a ti¢elem Smluvni
dokumentace a Veiejnopravnich povoleni a takto realizovany Pfedmét Dila uZivat pro
zamyS§lené udely.

Duvérnost informaci

33.1

332

333

Zhotovitel musi zachovavat absolutni ml¢enlivost o Divérnych informacich ziskanych
v souvislosti s provadénim Dila, véetné obchodnich a technickych informaci tvoficich
know-how nebo obchodni tajemstvi viidi jakékoliv tieti osobé a pfijmout veSkera potfebna
opatieni k tomu, aby i tfeti osoby, v¢etné Subdodavatelii/Subzhotoviteli, zachovavaly
takovou ml&enlivost, s vyjimkou, kdy Zhotovitel k tomu obdrzi pfedchozi pisemny souhlas
Objednatele.

S vyjimkou uzavirani smluv se Subdodavateli a Subzhotoviteli, nesmi Zhotovitel pouzit
jakoukoliv soudast Smluvni dokumentace ve vztahu k tietim osobdm. Zhotovitel je
opravnén predavat Divérné informace organiim statni spravy a samospravy v rozsahu, ke
kterému je povinen dle p¥islusnych pravnich piedpist a nevyhnutelném k naplnéni ucelu
Smlouvy o Dilo. O takovém pfedani Divérnych informaci je povinen Objednatele
informovat spolu s jejich pfedanim danému organu.

Zhotovitel neni opravnén poskytovat jakékoliv prohlaSeni tfetim osobam tykajici se Dila,
termind provadéni Dila nebo stavu praci a neni opravnén &init vefejna prohlaseni ohledné
Dila, s vyjimkou piipadi, kdy k tomu svolil Objednatel, nebo tak stanovuje Smlouva o dilo.
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CENA DILA
Cena Dila

Cena Dila predstavuje cenu za kompletni realizaci Dila daného Smlouvou o Dilo, Stavebnimi
povolenimi, VSP, Smluvni dokumentaci, véetnd viech souvisejicich tikonti nezbytnych
k realizaci Dila dle &l. 2.2 Smlouvy o Dilo. Cena Dila je stanovena dohodou Stran jako cena
pevna a zahrnuje veskeré néklady spojené s provadénim Dila, zejména ndklady na materigly,
pracovni sily, stroje a dopravu pro vystavbu Pfedmétu Dila a provadéni vsech &innosti
Zhotovitele podle Smluvni dokumentace, zafizeni Stavenist€, ostrahu Stavenist§, oploceni
stavby, Fizeni a administrativu, dodavatelskou inZenyrskou &innost, &innost architektil
a projektanti pro Dokumentaci Zhotovitele a pro pfipadné doplnéni nekompletni Smluvni
dokumentace (bude-li tato nekompletnost v pribshu provadéni Dila zji$téna), geodetické prace
souvisejici s provadénim Dila (véetné prib&iného monitoringu vlastnosti dokondené &Asti
Pfedmétu Dila, geometrickych pland a jejich potvrzovani pfisluSnym katastrilnim dfadem
a zajisténi souhlasu piisluiného stavebniho Giadu s délenim, popf. scelovanim pozemki), Einnost
specialisty geotechnika, Dokumentaci Zhotovitele, rezii Zhotovitele a piiméfeny zisk, poplatky
a veSkeré dal§i naklady, které Zhotoviteli vzniknou pii provadéni Dila v rozsahu a kvalité
stanovené Smluvni dokumentaci a za podminek v ni stanovenych, jakoZ i zaji$téni podminek,
uvedenych ve Vefejnopravnich povolenich (zejména véetng Stavebnich povoleni), vietnd thrady
poplatkt souvisejicich s provadénim stavebnich praci a pokut v p¥ipadé porueni Smlouvy o Dilo
¢i jinych pravnich povinnosti a jiné ndklady ptimo a nebo nepfimo souvisejici s provadénim Dila.
Cena Dila je stanovena ve Smlouvé o Dilo. Cena Dila Jje pevna, maximalni a nemtize byt
pfekrogena, s vyjimkou piipadti uvedenych v &l. 8 t&chto Vieobecnych smluvnich podminek.

Dai z pfidané hodnoty

Dan z pfidané hodnoty bude a&tovana a odvadéna vzdy ve vysi a zpiisobem uréenym podle
pfislusnych G€innych pravnich predpist.

Nemeénnost Ceny Dila, Ceny polozek Vykazu vymeér

43.1 Cena Dila a kazda jednotkova cena za polozku Vykazu vymér je cena pevna a neménna.

Veskeré naklady, které bude nutné vynalozit k tomu, aby Dilo bylo provedeno v souladu
se Smluvni dokumentaci, a to i v ptipadé, %e ve Smluvni dokumentaci nejsou vyslovng
zminény, nese Zhotovitel. Tyto veskeré naklady jsou zahrnuty v Cené Dila a Zhotovitel,
pokud neni ve Smluvni dokumentaci vyslovné stanoveno Jjinak, neni opravnén pozadovat
Jakeékoliv dalsi platby nebo dodate&na plnéni.

432 Zhotovitel zejména nem4 narok na zvyseni Ceny Dila z diivodi:

a} Uhrady jakychkoliv zvysenych nakladi, kieré mu vzniknou pfi provadéni Dila,
J
napt. zvySené nklady na prace v zimnim obdobi nebo ve vicesménném provozu,

(b) klimatickych podminek;
(¢) geologickych podminek v misté provadéni Dila;

(d) nedostatku nebo prebytku zeminy na Stavenisti, popfipadé z titulu zhor3ené
kvality podlozi;
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(e) skrytych podzemnich konstrukci;

(f) jakékoliv zmény ve vysi nakladi provadéni Dila, zejména v cenach materidlu,
vyrobki, ve vy3i dovoznich poplatki, poplatkt utovanych ze zakona, v cenach
souvisejicich praci, v ndkladech na protipoZarni opatieni, v thradach za zabor
vefejného prostranstvi, v nakladech na zafizeni Staveniste;

(g) jakéhokoliv zhorSeni podminek, véetn€ povétrnostnich vlivi;
(h) pohybt ménovych kursi;
(i) inflace;

(3) uplatnéni jakychkoliv dani, cel a poplatki souvisejicich s provadénim Dila a dalsi
¢innosti Zhotovitele podle Smiuvni dokumentace;

(k) vyssiho a/nebo nizSiho poltu poloZek (jakakoliv mnozstvi uvedena ve Vykazu
vymeér jsou uréena jenom odhadem a jejich zména nema4 vliv na Cenu Dila);

() jakékoliv chyby ve Vykazu vymér; a

(m) poplatki a plateb za telefon, vodu, elektfinu, likvidaci destovych a splaskovych
vod, zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany, odstranéni
znedisténi, uloZeni odpadd, sankce, pokuty, penale, pojisténi, finanéni naklady na
dogasné zabory ploch, osvétleni, zajidténi a provadéni zkousek, dogasna dopravni
omezeni na pfilehlych komunikacich apod.

5. PLATEBNI PODMINKY; ZAJISTEN{

5.1  Platby a pozastiavky

5.1.1

Objednatel bude Zhotoviteli mé&siéné hradit diléi platby Ceny Dila (dale jen "Dil&i
platba"), ponizené o Pozastavku dle ¢lanku 5.1.2 niZe, rovnajici se ¢astkdm za skutecné
provedené price a dodavky, odpovidajici mife dokoncenosti polozek Vykazu vymér
vymezenych ve Vykazu vymér, pficemz dokonceni musi byt fadné. Dokonceni praci,
dodavek a sluZzeb podle Vykazu vymér bude potvrzovano Technickym dozorem vzdy
v prib&hu péti (5) pracovnich dnti nasledujicich po skonceni kazdého kalendainiho mésice
b&hem provadéni Dila, a to na zaklad€ Zjist'ovaciho protokolu predlozené¢ho Zhotovitelem
do konce ptislu§ného kalendainitho mésice, a kontroly skute€ného stavu Technickym
dozorem. Radné dokonéeni polozek Vykazu vymér (respektive jejich piislusné &asti) bude
potvrzeno nebo odmitnuto v datovaném Zjistovacim protokolu, sestaveném a vyplnéném
Zhotovitelem, k némuZ budou pkipojeny Technickym dozorem potvrzené Zadosti
o kontrolu ("formula# pro kontroiu stavebnich praci" Technického dozoru uvedeny
v Piiloze ¢. 10 Smlouvy o Dilo (Manual fizeni stavby)), a kteryzto ZjiS§tovaci protokol,
respektive mira dokonéenosti pfislusnych polozek Vykazu vymér, budou rovnéz potvrzeny
nebo odmitnuty Technickym dozorem. Nehledé na vyse uvedené, Zhotovitel neni opravnén
piekrodit Cenu Dila z diivodu, Ze realng provedené prace vzhledem na mnoZstvi polozek
piekroéi Cenu Dila, a je opravnén vyfakturovat price jen do vySe Ceny Dila.
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Z kazdé Dil¢i platby bude v kazdé faktuie vystavené Zhotovitelem pozastaveno 5 % vyse
takové Dil¢i platby bez DPH na pozastivky tak, aby pfi dokondeni Dila existovala
pozastavka ve vysi 5 % celkové Ceny za Dilo bez DPH (dale jen "Pozastavka").

Zhotovitel je opravnén vystavovat mésidni faktury do vySe Objednatelem schvélenych
Dil¢ich plateb za ptislusny mésic a v souladu s postupem uvedenym v ¢lanku 5.2 téchto
VSP. Strany se dohodly, Ze faktury vystavené na Dil¢i platby budou doruéovany k rukam
Objednatele. Dokoncené polozky Vykazu vymér (respektive jejich prisluiné &asti)
uctované za ptislusny mésic budou UCtovany jedinym uletnim dokladem — fakturou,
nebude-li pisemné& dohodnuto jinak.

Datiové doklady - faktury Zhotovitele musi mit naleZitosti datiového a G&etniho dokladu
dle G€innych predpisii, obsahovat pozadavek na zplisob provedeni platby, bankovni
spojeni, datum splatnosti tficet (30) dnd ode dne Jjejich dorudeni, formou a obsahem
odpovidat zékonu o G&etnictvi, v G&inném znéni, a zdkonu o dani z pfidané hodnoty,
v u¢inném znéni (nebo zakoniim, které by ptipadné uvedené zékony zrusily a nahradily)
a mit naleZitosti obchodni listiny dle § 435 Ob&anského zikoniku. V pripadé, Ze nebude
mit jakdkoliv faktura vystavend Zhotovitelem vyse uvedend naleZitosti, nebo bude
obsahovat udaje chybné ¢&i rozporné se Smluvni dokumentaci, je Objednatel opravnén
takovou fakturu Zhotoviteli odeslat postou zpét k pfepracovani, pfi¢emz timto odeslanim
se rusi doba splatnosti a Objednatel neni v prodleni se zaplacenim ptislu$né platby. Doba
splatnosti po&ne b&Zet nejdfive dnem dorudeni nového Fidné opraveného dafiového
dokladu.

[umysiné vypusiéno]

Objednatel uvolni a Zhotoviteli zaplati 5 % z Ceny Dila (tj. 100 % Pozastavky) (dale jen
"Zadrzné") nasledujicim zpiisobem:

(@ 3% (slovy: t¥i procenta) z Ceny Dila uvolni Objednatel po uplynuti péti (5) let od
splnéni nésledujicich podminek: (i) podpis Protokolu o pfedani a pfevzeti Dila,
(ii) podpis protokolu o odstran&ni vech pfipadnych vad a nedod&lkt z Protokolu
o pfedani a pievzeti Dila, a dale (tj. pots, co uplyne 5 let od splnéni uvedenych
dvou podminek) za nésledujicich podminek (x) dorudeni pisemné Zadosti
Zhotovitele o uvolnéni a dhradu &asti Zadrzného, (y) neexistence prodleni
Zhotovitele s odstrafiovanim vad a nedodélki Dila v Zarudni dobg; a

(b) 2% (slovy: dvé procenta) z Ceny Dila uvolni Objednatel po uplynuti sedmi (7) let
od splnéni nasledujicich podminek: (i) podpis Protokolu o pfedani a prevzeti Dila,
(ii) podpis protokolu o odstranéni viech pfipadnych vad a nedodg&lkii z Protokolu
o piedani a pievzeti Dila, a déle (tj. poté, co uplyne 7 let od splnéni uvedenych
dvou podminek) za nésledujicich podminek (x) dorudeni pisemné Zadosti
Zhotovitele o uvolnéni a dhradu &4sti Zadrzného, (y) neexistence prodleni
Zhotovitele s odstrafiovanim vad a nedodélki Dila v Zaruéni dobs.

Zhotovitel miiZze Zadrzné nahradit dorugenim Bankovni zaruky zné&jici na piislusnou vysi
Zadriného dle ¢lanku 5.1.6 téchto VSP. Bankovni zaruka bude ve formé a obsahu znéni
tvoficiho Pfilohu &. 13 Smiouvy o Dilo (Vzor bankovni zaruky pro Zaruéni dobu) a bude
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spliiovat daldi podminky uvedené v t&chto VSP. V pifipadé dorudeni Bankovni zaruky
Objednateli, Objednatel uvolni a zaplati Zhotoviteli ¢astku Zadrzného do tiiceti (30) dnii
od obdrzeni Bankovni zaruky.

5.1.8 Zhotovitel miize Bankovni zaruku dorugit Objednateli nejdfive po podpisu Protokolu
o pfedani a prevzeti Dila a odstranéni vSech vad a nedod€lkli uvedenych v pfeddvacim
protokolu. Bankovni zdruka musi byt vystavena bud’ (i) nejméné na dobu do jednoho (1)
mésice po uplynuti Zaru¢ni doby nebo (ii) na dobu kratsi nez Zaruéni doba (ne vSak krat3i,
neZ jeden (1) rok).

519 Bankovni zaruky poskytované na zdkladé Smluvni dokumentace musi byt neodvolatelné,
nepodminéné a splatné na prvni vyzvu, tj. Bankovni zdruky musi mimo jiné umoZiiovat
bezpodmine&né &erpani Bankovni zaruky, zejména bez moznosti banky uplatnit jakékoliv
namitky ve smyslu § 2034 odst. 1 nebo § 2035 odst. 2 Obdanského zdkoniku a bez nutnosti
vyzvy véfitele (Objednatele) dané diuZnikovi (Zhotoviteli) k pInéni jeho povinnosti,
v piipad& nesplnéni kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené Smluvni dokumentaci.
Zhotovitel je povinen sjednat Bankovni zaruku u bankovniho tustavu tak, aby piislusné
zéruéni listiny odpovidaly svym obsahem ujedndnim Smlouvy o Dilo atéchto VSP.
Objednatel musi byt oznagen jako opravnény k Cerpani Bankovni zaruky.

51.10 Pokud Zhotovitel vyuZije svého opravnéni poskytnout Bankovni zaruku s platnosti na dobu
krat3i nez je Zaruéni doba (v piipadé Bankovni zaruky pro Zaru¢ni dobu dle ¢lanku 5.1.7
t&chto VSP) a platnost Bankovni zaruky by tak méla zaniknout dfive, nez dle €lanku 5.1.8
bodu (i) t&chto VSP, nebo pokud by napf. doslo k prodleni s provadénim Dila nebo
odstrafiovanim vad a nedodé&lkii (v pripadé Bankovni zaruky za fadné provedeni dila dle
&lanku 2.3 t&chto VSP, respektive ¢lanku 2.6 Smlouvy o Dilo) a platnost Bankovni zaruky
by tak méla zaniknout diive, nez dle lanku 2.6 Smlouvy o Dilo, bude Zhotovitel povinen
nejpozdéji Sedesat (60) dni pred uplynutim platnosti takové Bankovni zaruky dorucit
objednateli Bankovni zdruku novou, nahrazujici pivodni Bankovni zaruku, jejiz platnost
mé uplynout, a to vzdy tak, aby G&innost obou Bankovnich ziruk na sebe plynule
navazovala. Pokud Zhotovitel nedorudi takovou nahradni Bankovni zaruku Objednateli
v uvedené lhiité, je Objednatel opravnén vycerpat Bankovni zaruku, jejiZz platnost ma
uplynout, v plné vy3i, a takto Eerpané prostfedky pouZit jako pené€Zitou jistotu, zajistujici
stejné naroky Objednatele, jako Bankovni zaruka. V piipadé nisledného dorueni nové
Bankovni zaruky nahrazujici pivodni Bankovni zaruku bude penéZitd jistota (nebo jeji
zistatek) vracena do tficeti (30) dnli Zhotoviteli, popt. bance Zhotovitele, bude-li tak ve
vystavené Bankovni zaruce uvedeno. Penézita jistota nebude uroCena.

5.1.11 Objednatel je po skonleni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zaru¢ni listinu
Zhotoviteli, pop¥. bance Zhotovitele, bude-li tak ve vystavené Bankovni zaruce uvedeno,
do t¥iceti (30) dnii ode dne skonéenti jeji platnosti.

5.2  Zadosti o Dil&i platbu

521 Z4dosti o Dildi platbu (déle jen "Zadost o platbu") odpovidajici kazdému kalendainimu
mésici, kdy bude provadéno Dilo dle Smluvni dokumentace, pod4 Zhotovitel k rukdm
Objednatele do patého (5.) Pracovniho dne v mésici nasledujicim po mésici, za n&jz je
Gétovéna piislusna Diléi platba, a to po jejim potvrzeni Technickym dozorem (a pfipadném
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odstranéni jejich nedostatkd vytéenych Technickym dozorem). PoZadovana ¢astka musi
vzdy odpovidat cené provedenych a dokonéenych praci a dodavek v kazdém pfisluném
mesici, za né€jZ je fakturovéno, a to dle Vykazu vymér, a bude vzdy vyjadiena hodnotou
odpovidajici ocenéni dokongenych polozek Vykazu vymér (respektive jejich pfislusné
Casti). Tim neni dotéen pozadavek na potvrzeni piisluiné Z4dosti o platbu ze strany
Zhotovitele.

Zadosti o platbu musi vzdy predchazet Zadost & Zadosti o kontrolu dokon&enosti polozek
Vykazu vymér, kterou/které Zhotovitel zagle Technickému dozoru, a kterowkteré je
Technicky dozor povinen pfipominkovat a/nebo odsouhlasit do péti (5) Pracovnich dnt od
doruceni. Pokud Technicky dozor odsouhlasil f4dné provedeni praci a dodavek dle Vykazu
vymér, Zhotovitel pfipravi Zadost o platbu s pfiloZenym Zjistovacim protokolem (&i
ZjiStovacimi protokoly), pfipravenym(i) na zdkladé dokoncenych polozek Vykazu vymér
(respektive jejich prislugné &asti) potvrzenych pfislusnymi formulati Zadosti o kontrolu
a pfedloZi ji Technickému dozoru k potvrzeni &i pfipadnym pfipominkam. Technicky
dozor je zejména opravnén odmitnout odsouhlaseni praci a dodavek v pfipadg, ze zjisti, ze
ve skuteCnosti nebyly provedeny nebo nebyly provedeny fadné, tj. pfislugna &ast Dila
vykazuje vady nebo nedodélky.

Zadost o platbu bude podavéna ve tfech vyhotovenich v nasledujicim rozsahu a &lenéni:
(@) Zadost o platbu, vyplnénd a potvrzena Zhotovitelem a Technickym dozorem;

(b)  Zjistovaci protokol(y) potvrzeny/potvrzené Technickym dozorem, jehoZ/jejichz
ptilohou bude vzdy soupis dokonéenych polozek Vykazu vymér (respektive jejich
piislusné &asti) ve struktufe podle Ptilohy &. 9 Smlouvy o Dilo (Ocenény vykaz
vymér (Vykaz vymér)) zpracovany za pouZiti vzoru piislusného formulate
obsaZeného v Pfiloze &. 10 Smlouvy o Dilo (Manu4l fizeni stavby) (dale jen
"Zjistovaci protokol" a "Soupis miry dokongenosti polozek Vykazu vymér"),
véetné oznaCeni jednotlivych polozek ve smyslu budouciho zafazeni do
odpisovych skupin;

(c) ptislugna Zadost o kontrolu (&i Zadosti o kontrolu); a

(d) <estné prohlaSeni Zhotovitele, e uhradil vSechny své splatné, opravnéné zdvazky
tykajici se Dila svym Subdodavatelim a Subzhotoviteltim.

V piipadg, e Zadost o platbu nebude podana ve vySe uvedeném rozsahu a struktute, je
Objednatel opravnén Zadost o platbu vratit Zhotoviteli k piepracovani.

Zhotovitel neni opravnén do Zadosti o platbu zahrnout (a Objednatel je opravnén ze Zadosti
o platbu ode&ist):

(@) hodnotu materiali na Staveniti nezabudovanych do Dila; a

(b) hodnotu praci, o kterych bylo Objednatelem stanoveno, ze byly provedeny
vrozporu se Smlouvou o Dilo, a hodnotu materiali zabudovanych do Dila
v rozporu se Smlouvou o Dilo.
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Nejpozdgji do péti (5) Pracovnich dnii po obdrzeni Zadosti o platbu ji Objednatel
zkontroluje a potvrdi, anebo vyzve Zhotovitele, aby ji opravil v souladu s pfipominkami
Objednatele. Nésledné Objednatel (ptipadné prostiednictvim Technického dozoru) ovéfi,
zda Zhotovitel pfipominkam vyhovél, v ptipad? Ze ano, Objednatel Zadost o platbu potvrdi,
jinak miZe byt postup uvedeny v tomto ¢lanku opakovan aZz do vyhovéni vSem
ptipominkam.

Na zéklad¢ Zadosti o platbu potvrzené Objednatelem vystavi neprodlend Cenovy
konzultant Osvéd&eni pro platbu (ve smyslu Manudlu fizeni stavby). Dnem predani
Osvédéeni pro platbu Zhotoviteli vznika Zhotoviteli pravo vystavit fakturu na Dil¢i platbu.
Zhotovitel doru&i Zadost o platbu potvrzenou Objednatelem spolu s diléi nebo zavére&nou
fakturou Objednateli a Objednatel provede platbu na idet Zhotovitele do t¥iceti (30) dnu
od obdrzeni fadn& vystavené faktury, ve vys$i Diléi platby ponizené o Pozastavku dle
¢lanku 5.1.2 téchto VSP.

Zhotovitel je opravnén v pfipadé nezaplaceni dafiového dokladu - faktury uétovat
Objednateli urok z prodleni dle ¢lanku 5.10 Smiouvy o Dilo, pokud Objednatel takovou
dluznou &astku neuhradil ani po obdrZeni pisemného ozndmeni Zhotovitele upozoriiyjiciho
Objednatele na jeji neuhrazeni. Pokud je Objednatel v prodleni s thradou darového
dokladu — faktury pies obdrzeni pisemného oznameni Zhotovitele upozoriujiciho
Objednatele na jeji neuhrazeni a jeho mozné disledky (véetné pferuseni praci na Dile) po
vice nez tficet (30) dnii po uplynuti lhity splatnosti a dale po vice nez deset (10) dni po
obdrzeni takového pisemného oznament, je Zhotovitel opravnén do doby thrady takové
dluzné ¢astky prerusit prace na Pfedmétu Dila.

Z4dné doporuceni Objednatele, ani z4dné osvédCeni vydané pro tcely a ohledng Dilgich
plateb, ani dhrada Zz4idné z Dilgich plateb nezproStuje Zhotovitele jeho zavazki
vztahujicich se k Dilu nebo jakékoli odpov&dnosti, kterd mu miize vzniknout v souvislosti
s Dilem, zejména se pak nepovazuje za Pfedani a pfevzeti Dila &i jeho Casti, ani za
prohlaSeni o bezvadnosti G¢tované ceny za plnéni ¢i konkludentni akceptaci takové
bezvadnosti.

V piipadg, Ze prohlaSeni Zhotovitele uvedené v €l. 5.2.3 pism. (d) vySe se ukaze jako
nepravdivé, bude Objednatel opravnén uhradit jakékoliv dluzné ¢astky Zhotovitele splatné
tietim osobdm tykajici se Dila namisto Zhotovitele, na ziklad¢ uzavfeni stakovym
Subdodavatelem dohody o postoupeni pohledavky Subdodavatele za Zhotovitelem na
zaplaceni dluzné &astky na Objednatele a o zaplacenou sumu snizit jakékoliv platby
Zhotoviteli, na zdkladé zapo&teni takovym zaplacenim za Zhotovitele vzniklého naroku
viiéi Zhotoviteli proti pohleddvkam Zhotovitele za Objednatelem.

Fakturace vicepraci

Pokud se na Dile vyskytnou viceprace, jejichZz naklady podle Smluvni dokumentace nese
Objednatel, bude jejich cena na faktufe uvedena samostatné. Faktura musi kromé jinych, vyse
uvedenych naleZitosti, obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany
a odsouhlaseny (tj. odkaz na potvrzeny Zménovy list). V pfipadé, Ze nebude sjednan jiny postup
fakturace pro viceprace, plati ustanoveni ¢lanku 5.1 a 5.2 téchto VSP.
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Osvéd&eni o zdvéredném wétu bude potvrzovat Cenu Dila odpovidajici podminkam
Smlouvy o Dilo. Osvéd&eni o zavéreéném uétu pfipravi Objednatel a bude doruéeno
Zhotoviteli do dvaceti jedna (21) dnii ode dne podpisu Protokolu o pfedani a pievzeti Dila.
Zhotovitel je opravnén vystavit zavérednou fakturu v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich piedpisi (nebo zékonem tento zakon
nahrazujicim) nejdfive po obdrzeni osvéd&eni o zavéreéném Gtu.

Zavérecna faktura bude splatna do Sedeséti (60) dnidl od obdr¥eni fadné vystavené faktury
Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout maximalni souginnost pro ¢innosti podle tohoto &l. 5.

6. DOKUMENTACE

6.1 Kontrola dokumentace

6.1.1

Nad rémec potvrzeni Zhotovitele uvedenych v &lanku 3.2 t&chto VSP, a aniz by tim
uvedend potvrzeni byla dotéena, Zhotovitel bere na védomi a potvrzuje, Ze je povinen
rovnéZ po podpisu Smlouvy o Dilo s nejlep$i odbornou péci (i) zkontrolovat veskeré
nasledné obdrzené informace tykajici se provedeni Dila, (ii) prostudovat jakékoliv n4sledné
zmény Smluvni dokumentace a Stavebnich povoleni Jednotlivé i v jejich vzijemné
souvislosti a pfijmout je jako spravné, wiplné, urité a neobsahujici chyby, nelplnosti,
rozpory a neurcitosti a jako dostatetny podklad pro provedeni Dila v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy a technickymi normami platnymi v Ceské republice a jako dostatedny
podklad pro ocenéni a provadéni Zmén Dila (nebo vytknout jejich rozpory a nedostatky,
jak je uvedeno v nasledujicim &lanku), a (iii) zkontrolovat Jjakékoliv dalii podklady, které
mu b&hem realizace Dila podle Smluvni dokumentace preda Objednatel, Autorsky dozor
nebo jiné spolupracujici subjekty Objednatele.

Zjisti-li Zhotovitel jakékoliv rozpory Smluvni dokumentace, je povinen na tyto rozpory
Objednatele bez zbytetného prodleni pisemns upozornit. Objednatel poté rozhodne
o feSeni téchto rozpord Smluvni dokumentace. Zhotovitel nasledné zajisti odstranéni
takovychto zjiSténych rozpord, ptidemz naklady na jejich odstrangni Jjsou jiz soudasti Ceny
Dila a nemaji vliv na jeji vysi ani na termin dokonéeni a pfedani Dila.

V pfipad¢ uvedeném v &lanku 6.1.2 t&chto VSP Zhotovitel do deseti (10) dnti od obdrzeni
navrhne Objednateli pisemnou formou odstranéni nebo napravu veskerych rozpori
a ptipadnych nedostatki. Naklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s témito navrhy
a plné€nim pokynii Objednatele jsou jiz zapocteny do Ceny Dila a Zhotovitel neni opravnén
za n¢ poZzadovat jakékoliv thrady &i dodatetnd pinéni. Pokud Zhotovitel véas nepieda
Objednateli navrh na odstran&ni nebo napravu nebo Jej pfeda opozdéng, bude odpovédny
za veSkeré Skody vzniklé v disledku poruseni této své povinnosti a bude povinen na své
naklady odstranit veSkeré diisledky vzniklé porugenim této povinnosti.

S ohledem na ustanoveni &lanku 3.2 a tohoto &lanku 6.1 Zhotovitel neni opravnén vznaset
Jakékoliv ndroky z toho divodu, Ze si nebyl védom nedostatkii a rozporti v Smluvni
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dokumentaci pfedané mu Objednatelem, nebo z diivodu existence téchto nedostatki
a rozpora.

6.2  Dokumentace Zhotovitele

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Zhotovitel je povinen vypracovat Dokumentaci Zhotovitele, zejména Dokumentaci pro
provadéni Dila, dilenské a montazni vykresy, jakoZ i jakoukoliv daldi vykresovou,
tabulkovou nebo textovou dokumentaci potiebnou pro provedeni Dila tak, aby kazda
soudast Dila byla provadéna na zaklad€ dostate¢né podrobnych a piehlednych podkladi.
Pokud Objednatel shledd opravnéné a ditvodn& nékterou ¢ast Dokumentace Zhotovitele
jako nedostateénou, je Zhotovitel povinen tuto dopracovat. Objednatel je povinen do deseti
(10) Pracovnich dnit poté, co obdrzel navrh dokumentace, se k tomuto navrhu pisemn¢
vyjadiit a piipojit k nému své ptipadné pfipominky. Objednatel bude v ramci svého
vyjadfeni pouZzivat nasledujici klasifikaci:

A znamena schvéleni ndvrhu bez pfipominek
B znamena schvaleni nadvrhu s pfipominkami
C znamend zamitnuti nvrhu.

Vyse stanoveny postup Objednatele ani jakékoliv jiné kladné vyjadfeni Objednatele
k pfedloZzenym navrhiim a/nebo pfedloZené Dokumentaci Zhotovitele neni schvalovacim
procesem, ale toliko procesem piipominkovym s tim, Ze Objednatel nenese za toto
,.,schvaleni“ resp. za své pfipominky jakoukoliv odpovédnost.

Bude-li Zhotovitelem piedloZena dokumentace ze strany Objednatele klasifikovana pism.
,B*“nebo ,,C*, zavazuje se Zhotovitel zapracovat, resp. reflektovat pfipominky Objednatele
a prepracovanou dokumentaci opétovné piedlozit ke schvaleni Objednateli. Tento postup
se opakuje az do okamzZiku, neZ bude pfedmétna dokumentace klasifikovana pism. ,,A®, j.
bez pfipominek. V piipadé, bude-li Zhotovitelem piedlozend dokumentace ze strany
Objednatele klasifikovana pism. ,,B“, je Zhotovitel opravnén paraleln€ s opravou
dokumentace pokradovat v realizaci Dila. V piipadé zamitnuti navrhu, tj. bude-li ze strany
Objednatele Zhotovitelem piedloZeny navrh dokumentace oklasifikovan pism. ,,C*, neni
Zhotovitel oprdvnén pokraovat v realizaci Dila na zdkladé navrhu dokumentace takto
Objednatelem zamitnuté.

Zhotovitel je rovnéZ povinen na své néklady pribéZné zaznamenéavat viechny zmény
projektové dokumentace odsouhlasené Objednatelem v prib&hu plnéni Smlouvy o Dilo
formou revizi projektové dokumentace, pfipadné jinou formou, schvalenou Objednatelem.
Zhotovitel nesmi provadét zadnou &ast Dila diive, neZ pfislu$nou Dokumentaci Zhotovitele
schvali, resp. ptipominkuje dle vySe uvedeného postupu Objednatel. Bez ohledu na
jakékoliv schvalovani Dokumentace Zhotovitele Objednatelem nebo dal$imi osobami je
Zhotovitel pIné odpovédny za tuto dokumentaci.

V piipadé, Ze na stavbé bude pracovat vice Subdodavatelii a/nebo Subzhotovitelt, je
Zhotovitel povinen koordinovat pfipravu Dokumentace Zhotovitele se Subdodavateli nebo
Subzhotoviteli a poskytovat nezbytnou sou¢innost.
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Zhotovitel je povinen pfi kazdé zmén& vydavat soupis platné a aktualni Dokumentace
Zhotovitele s uvedenim data vydani a &isel ptpadnych revizi nebo &isel jednotlivych druhd
dokumentace a zabezpetit dorugeni tohoto soupisu Objednateli.

Zhotovitel je povinen priib&zn& kontrolovat, zda osoby provadéjici Dilo (v&etné
Subdodavateli a Subzhotovitelit) pracuji s aktualni projektovou dokumentaci, zohlediujici
vSechny odsouhlasené zmény a dopliiky. Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této
povinnosti a nafidit zastaveni praci, zjisti-li se, Ze osoby provadgjici Dilo nemaji k dispozici
aktuélni projektovou dokumentaci.

Zhotovitel je povinen pfedkladat Objednateli vykresovou dokumentaci ke schvaleni
a piipominkam vzdy ve form& koordinovanych vykresti vyhotovenych Generalnim
projektantem Zhotovitele, tj. opatfenych hlavickou Generalniho projektanta.

Zhotovitel je povinen piedavat Objednateli &istopisy vyhotovené Dokumentace
Zhotovitele v terminech podle Realizainiho harmonogramu, ve stejné formé a poctu
vyhotoveni, jak je stanoveno pro Ggely Predani a prevzeti Dila v &l. 14.4.6, a pfipadné téz
ve formétu dle pfedchozi dohody s Objednatelem. Pied potizenim piedepsaného mno¥stvi
Cistopisti vyhotoveni pfedlozi Zhotovitel Objednateli Dokumentaci Zhotovitele v obvyklé
formé k pfipominkdm v po&tu miniméln& tii (3) vytiska a tH (3) elektronickych kopii,
apokud to bude vhodné nebo to bude pozadovat Objednatel, budou k ni pfiloZeny
i katalogové listy a informaéni listy materiald. Tim neni dotéena povinnost Zhotovitele
pfedat Objednateli v ramci piipravy Dila na Kolaudaci a v ramci Piedéni a pfevzeti Dila
Dokumentaci skute¢ného provedeni Dila, jak je podrobné&ji uvedeno jinde v téchto VSP,
zejména v ¢l. 14.3.3 a &l. 14.4.

PROVADENI DiLA

7.1.1

7.1.2

Zhotovitel provede Dilo na své vlastni naklady, pod svym vlastnim jménem a na svou
vlastni odpovédnost.

rws

Zhotovitel je povinen provadét Dilo s nejlepsi odbornou pé&i. Zhotovitel je povinen provést
Dilo takovym zpiisobem, aby byl naplnén zamysleny t&el uZiti Predmétu Dila. Zhotovitel
uplatni pfi provadéni Dila néleZitou pé¢i, ditkladnost a odbornost, kterou lze otekavat od
piislusné kvalifikovaného a kompetentniho Zhotovitele, ktery ma zkudenosti s realizaci
podobného charakteru a rozsahu jako je Pfedmét Dila.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila dodrzovat veskeré Zavazné pfedpisy, a to jak ty,
které jsou ¢inné jiz v dobé& podpisu Smlouvy o Dilo, tak ty, které nabydou ¢innosti
pozdéji.

Zhotovitel je povinen zhotovit Dilo v rozsahu, kvaliié a terminech stanovenych ve Smiuvni
dokumentaci a piedat je Objednateli.

Mistem provadéni (pInéni) Dila je Stavenistg, jak je specifikovano v &lanku 2.4 Smlouvy
o Dilo.
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7.1.6 Veskeré véci, které bude nutné pouzit k provadéni Dila, i kdyZ nejsou vyslovné uvedeny
ve Smluvni dokumentaci, zejména energie, zafizeni, pomiicky, nafadi, osobni ochranné
pomicky, strojni zatizeni, zajisti Zhotovitel na své naklady.

7.1.7 Dopravu zafizeni a materiald na Stavenisté zajisti Zhotovitel na své naklady.
Povinnost poskytovat rady

Zhotovitel je povinen s nejlepsi odbormou péci poskytovat odborné rady a doporuceni
Objednateli o viech otazkach souvisejicich s provadénim Dila a se Smluvni dokumentaci.

Povinnosti tykajici se povoleni

Zhotovitel je povinen obstarat na své néklady veskerd Vefejnopravni povoleni, s vyjimkou
Vefejnopravnich povoleni obdrzenych od Objednatele pfed podpisem Smlouvy o Dilo
a s vyjimkou stavebniho povoleni vydaného na zakladé Spoleéné dokumentace nebo na zakladé
Spoleéné dokumentace pro vodopravni fizeni, a jind povoleni, souhlasy &i schvaleni vyzadovana
ZAavaznymi piedpisy, kterd budou nutna k provedeni Dila, registraci rozestavéné stavby (objekti
stavby) v katastru nemovitosti a dokon&eni Dila, v€etn& dopravnich inZenyrskych opatieni a
dopravnich inZenyrskych rozhodnuti Zhotovitel neni oprdvnén vznaSet jakékoliv naroky
vyplyvajici z absence jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu & schvaleni. Objednatel je
povinen poskytnout Zhotoviteli potfebnou soudinnost souvisejici s Vefejnopravnimi povolenimi
uvedenymi vySe, z povahy v&ci nezbytné vyZadovanou od Objednatele jako objednatele Dila
a vlastnika Pfedmétu dila/Pozemki, v€. poskytnuti pfislusnych plnych moci.

Pokyny

74.1  Objednatel je opravnén davat Zhotoviteli zdvazné pokyny tykajici se provadéni Dila,
zejména pokud provadéni Dila neni v souladu se Smlouvou o Dilo a/nebo VSP a/nebo
Smluvni dokumentaci a/nebo Dokumentaci Zhotovitele. Zhotovitel je povinen takovyto
pokyn pfijmout, fidit se jim a provést jej v pfiméfené Ihité, kterou stanovi Objednatel.
Pokud nebude v pokynu stanovena Zadna lhita, je Zhotovitel povinen splnit takovy pokyn
bez zbytedného odkladu. Pokud Zhotovitel usoudi, Ze je pokyn v rozporu se Zavaznymi
predpisy a/nebo Smluvni dokumentaci, upozorni na tuto skute¢nost pisemné Objednatele
ihned po takovém zjisténi, nejpozdéji viak do tfi (3) Pracovnich dnii od obdrZeni pokynu.
V takovém piipad& Zhotovitel neni povinen pokyn vykonat dfive, neZ Objednatel potvrdi
jeho platnost.

742  Pokud by Zhotovitel nesplnil pokyn fadné& a v&as, miize Objednatel v takovém piipadé
ucinit jakékoliv opatieni k provedeni praci, jaké sam uzna za nezbytné. Naklady, které
v souvislosti s nesplnénim pokynu a pfijetim zvlatnich opatieni Objednatelem vzniknou,
ponese Zhotovitel a Objednatel je opravnén odedist takto vzniklé opravnéné naklady
z jakychkoliv plateb Zhotoviteli. Uplatnéni tohoto ¢lanku neméni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele viiéi Objednateli, véetné odpovédnosti za plnou integraci praci vykonanych
Objednatelem do celkového Dila.

743  Pokyny, které se tykaji zajisténi bezpe€nosti, prevence $kody nebo dodrzovani Zavaznych
piedpisi je Zhotovitel povinen splnit ihned.
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744 Zhotovitel zajisti, aby pokyny jemu ud&lené byly respektovany i osobami povéfenymi

Zhotovitelem k provadéni Dila, Subdodavateli a Subzhotoviteli.

745  Objednatel vyda pokyn v pisemné formé na standardnim formulasi "pokyn pro stavbu"

(uvedeném v Pfiloze &. 10 Smlouvy o Dilo (Manual fizeni stavby). Dnem dorugeni
pisemného pokynu Zhotoviteli se stava pokyn sou&ésti Smluvni dokumentace.

746  Jestlize, podle nazoru Zhotovitele, ma pokyn jakykoliv Casovy, kvalitativni nebo cenovy

vliv na plnéni Dila, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do dvaceti &tyt (24)
hodin od doby obdrzeni pokynu a poskytnout p¥islusné doklady b&hem dalSich sedmdesat
dvou (72) hodin od doby obdrzeni pokynu, jak je blize uvedeno v Manualu Fizeni stavby.

74.7  Kopie viech pokynii bude Zhotovitel uchovavat na Stavenisti a Objednatel povede jejich

evidenci.

748  Vechny informace uvedené v pokynech budou za&lenény do Dokumentace skutetného

provedeni.

ZMENY PREDMETU DiLA

Zmény, zmény Ceny Dila

Jakékoliv Zmény Dila, tj. véetn& zmén, které znamenaji zvySeni nebo sniZeni Ceny Dila nebo
majici vliv na splnéni jakéhokoliv terminu stanoveného Smluvni dokumentaci (Realizaéni
harmonogram), budou potvrzeny Zménovym listem.

Ke zvySeni Ceny Dila v disledku Zmény &i k prodlouZeni termint uvedenych v Realizaénim
harmonogramu miZe dojit pouze pod podminkou, Ze (i) takovd Zména byla vyvolana
Objednatelem a (ii) jeji negativni dopad na Cenu Dila nebo Realizatni harmonogram je
nevyhnutelny.

Predkladané Zmény
Zménu Dila mze navrhnout kterakoliv Strana.

Zhotovitel je v§ak opravnén predkladat vyhradng takové navrhy Zmén, které bud’ nemaji zadny
dopad na Cenu Dila a Realizaéni harmonogram, nebo jejichz dopad spociva ve sniZeni Ceny Dila
¢i zkraceni termint uvedenych v Realizadnim harmonogramu.

Objednatel je opravnén ptedkladat jakékoliv vhodné &i dle Jjeho rozumné tivahy potfebné Zmény
Dila. Pro vylou¢eni pochybnosti Strany dale uvadsji, Ze Objednatel je opravnén navrhnout
i takové Zmény, které povedou k celkovému sniZen{ rozsahu Dila, a to s odpovidajicim sniZenim
Ceny Dila, ne v3ak vice, jak 10 % Ceny Dila.

Ptikaz ke Zmé&né

Objednatel je opravnén zadat Zhotoviteli Zmény formou Piikazu ke Zméns. V pfipadé Zmén
zadanych Objednatelem formou Pfikazu ke Zméné je Zhotovitel povinen zahéjit za¢lenéni téchto
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Zmén do Pfedmétu Dila a jejich realizaci okamZikem obdrzeni Pfikazu ke Zméné, a to i pred
dosazenim dohody o pfipadném dopadu Zmén do Ceny Dila.

Bezprostfedng po obdrZeni Piikazu ke Zméné je Zhotovitel povinen ovéfit (aniz by tim byla
dotlena obecnost ustanoveni ¢lanku 6.1 té€chto VSP), zda Zmény poZadované Objednatelem
v Piikazu ke Zméné (i) nebudou mit negativni dopad na rozsah, uZitné vlastnosti, funkci a kvalitu
Pfedmétu Dila, ani (ii) nezpisobi zhorSeni standardd a technickych parametrti pouzitych
materiald, dodanych Vyrobkil a Technického vybaveni.

Zménovy list

Zménu Dila bud’ (i) zada Objednatel Piikazem ke Zméné doruenym Zhotoviieli uebo (ii)
navrhne Zhotovitel doru¢enim vyplnéného navrhu Zménového listu Objednateli. Na zakladé
obdrzeni Piikazu ke Zméné od Objednatele (a aniz by tim byly dotéeny povinnosti Zhotovitele
uvedené v ¢lanku 8.3 vyse) vyplni Zhotovitel do péti (5) Pracovnich dnii od jeho obdrzeni navrh
Zménového listu a predlozi jej Objednateli. Stejna lhiita se uplatni i pro pfipad, ze Objednatel
shledd navrh Zménového listu nedostateénym pro posouzeni Zmény a doruc¢i Zhotoviteli
pozadavek na jeho opravu &i doplnéni. Objednatel vyplnény navrh Zménového listu (at’ uz
pfedloZeny Zhotovitelem z jeho iniciativy nebo na zakladé Pfikazu ke Zmén¢ od Objednatele)
bud”:

(a) zamitne, ¢imZ zménové Fizeni konéi a Zména nebude realizovana, pfi¢emz takové
zamitnuti zcela zaleZi na posouzeni Objednatele; nebo

(b) potvrdi a na jeho zakladé€ vystavi potvrzeny Zménovy list, ¢imZ se ocenéni Zmény
a piipadny dopad Zmény do Realizaéniho harmonogramu stane pro Strany
zavaznym a Zhotovitel ji bude povinen realizovat (respektive ve smyslu
¢lanku 8.3 vyse dokondit jeji realizaci) jako soucast Dila.

Povinnost provést Zmény

Zhotovitel se zavazuje provést jakoukoliv Zménu zplisobem a v terminech uvedenymi v Prikazu
ke Zméné, respektive Zménovém listu. Provedeni Zmén zptisobem odlisnym od Pfikazu ke
Zméng, Zménového listu nebo Smluvni dokumentace, ¢i nedodrZeni stanovenych termini bude
povazovano za Podstatné poruseni Zhotovitele podle Smluvni dokumentace.

Zpusob ocenéni Zmén

8.6.1 Ocenéni Zmény bude provedeno formou poloZzkového rozpoctu Zmeény, kdy jednotkoveé

ceny pouZité k ocenéni poloZek rozpoétu budou stanoveny dle (i) jednotkovych cen
takovych poloZek uvedenych ve Vykazu vymér, a pokud ptislusné polozky nejsou uvedeny
ve Vykazu vymér, pak dle (ii) cen stanovenych na zakladé jednotkovych cen jim
nejpodobnéjsich obdobnych polozek Vykazu vymeér (s adekvatni upravou), a pokud se ve
Vykazu vymér nenachdzi obdobna polozka, (iii) individualni kalkulaci materidlu
a hodinovych sazeb pracovniki, které budou navrZzeny Zhotovitelem a nasledné
s odbornou pééi posouzeny Technickym dozorem a pisemné schvaleny Objednatelem,
a pokud nedojde k dohodé ohledné takové individualni kalkulace, pak (iv) ve vySi cen bez
vedlej§ich rozpoctovych nakladii dle Sborniku stavebnich praci vydanych spole€nosti
RTS,a.s., ICO: 255 33 843, se sidlem Lazaretni 4038/13, Zidenice, 615 00 Brno; vedlejsi



8.7

8.8

8.9

8.10

21

rozpoCtové naklady predstavované zejména projekénimi pracemi a vSeobecnymi naklady
budou pii ocefiovani Zmén dle bodii (i) az (iv) vyse stanoveny v souladu s tabulkou
pfipojenou k Vykazu vymér.

Evidence Zmén

Evidenci veskerych Zmén a dokumenti vztahujicich se k procesu fizeni Zmén podle tohoto
Clanku vede Technicky dozor, ktery je zaroveti opravnén Jjednat za Objednatele ve vécech
souvisejicich se zménovym fizenim; Technicky dozor viak neni opravnén za Objednatele
potvrdit (podepsat) Zménovy list.

Povinnost provést nedefinované prace nutné pro dokondeni Dila

Veskeré price, ¢innosti, materidly, vyrobky a zafizeni nezbytné pro fadné provedeni Dila, 4dnou
a bezchybnou funké&nost Pfedmétu Dila a dokon&eni Dila anebo jeho jakékoliv Easti v souladu se
Smluvni dokumentaci, byt vyslovné ve Smluvni dokumentaci neuvedené, budou povaZovany za
soucast Dila a nepovazuji se za Zménu Dila podle tohoto &lénku; obdobné plati i o odchylkach
od pivodniho stavebniho zdméru a tUpravach, ke kterym doslo v souvislosti se zménou
Zavaznych pfedpisi. Cena za veskeré takové &innosti, materiély, vyrobky a zafizeni je proto jiz
zahrnuta v Cené Dila, a Zhotovitel nebude opravnén pozadovat zvyseni Ceny Dila nebo jiné
dodate¢né plnéni Objednatele z tohoto titulu. Strany se zejména dohodly a souhlasi, Ze
zpfesfiovani v rAmci p¥ipravy dal§iho stupné Dokumentace Zhotovitele nepfedstavuje Zménu,
anemiZe byt tedy divodem k navySeni Ceny Dila, ani posunuti Terminu dokonéeni Dila
¢i diléich termint Realizagniho harmonogramu nebo Uzlovych bodu vystavby.

Uspory

V pribéhu realizace Dila bude Zhotovitel uzce spolupracovat s Objednatelem na vyhledani
takovych Zmén Dila, které povedou k finanénim isporam v Cené dila. Takové Zmény Dila viak
nesmi mit bez souhlasu Objednatele dopad do kvalitativnich standardii uréenych Objednatelem.
Zhotovitel bude pfedkladat své navrhy na Zmény Dila spolu s kalkulaci tspory Vedoucimu
projektu Objednatele. V piipadg, ze navrh na wsporu piedlozi Zhotovitel a navrhovana Zména
Dila bude Objednatelem schvalena (pficemZ schvaleni Objednatele nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za spravnost takovych navrhii), bude ekonomicks vyhoda takové uspory
rozd€lena/svédeit Zhotoviteli a Objednateli rovnym dilem, tj. Cena dila bude v diisledku takové
Zméeny Dila sniZena pouze o 50 % vyse prisluiné aspory. V pfipad€, Ze navrh na tsporu piedlozi
Objednatel, bude Cena dila sniZena o celou vy3i této uspory.

Spolupiisobeni Zhotovitele pii projednavani pozadavki klientd

Zhotovitel zabezpedi pro projednavani klientskych zmén a stim souvisejici vzorkovani
nadstandardnich vyrobkd a materiali vhodnd studia, zejména pro findlni vrstvy plovoucich
podlah, vnitini dvefe, obklady, dlazby a zatizovaci pfedméty a odpovidajici vstiicnost personalu.

TERMINY
Zahajeni Dila

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni Dila v Terminu zahjjeni Dila.
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Dokonéeni Dila

Zhotovitel je povinen dosahnout dokongeni Dila do piislusného Terminu dokonéeni Dila.

Realiza¢ni harmonogram

9.3.1

932

933

9.34

Zhotovitel je povinen pii provadéni Dila postupovat v souladu s Realizalnim
harmonogramem zpracovanym Zhotovitelem v souladu s Uzlovymi body vystavby,
kteryzto Realizaéni harmonogram tvofi Pfilohu &. 21 Smlouvy o Dilo (RealizaCni
harmonogram). Jakékoliv zmény Realizaéniho harmonogramu podléhaji schvaleni
Objednatelem.

Zhotovitel je povinen pii provddéni Dila prib&zn€, nejméné jednou (1) za mésic
pfipravovat a doruovat Objednateli vyhodnoceni posledni verze schvaleného
Realiza¢niho harmonogramu s vyznafenim odchylek aktualniho stavu realizace praci
Zhotovitele oproti schvdlenému Realiza¢nimu harmonogramu. Zhotovitel ma pravo
soub&zn& navrhovat aktualizace schvileného Realizaéniho harmonogramu, pficemz
piipadné navrhované aktualizace Realizaéniho harmonogramu nesmi mit vliv na Uzlové
body vystavby a Termin dokon&eni Dila. Objednatel mtZe Zhotoviteli udélit pokyn, aby
na vlastni naklady kdykoliv aktualizoval Realizaéni harmonogram dle tohoto pokynu
vsouladu s Uzlovymi body vystavby a Terminem dokoneni Dila a poté piedlozil
Objednateli ke schvaleni. Pokud nebude Objednatel souhlasit s Realizaénim
harmonogramem pfipravenym Zhotovitelem, vrati jej spole¢né s pfipominkami
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit navrh Realizaéniho harmonogramu dle
pfipominek Objednatele a predloZit jej k opétovnému schvalovani ve lhiité stanovené
Objednatelem. Schvaleni Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za spravnost
Realiza¢niho harmonogramu.

Zhotovitel je povinen v Realizaénim harmonogramu reflektovat aktualni stav plnéni
Realiza¢niho harmonogramu a viditelné vyznaCovat postup provadéni Dila.

Kazdy Realizadni harmonogram bude dokument vytvofeny v softwaru MS Project
(s transformaci i do .pdf verze), ktery musi obsahovat alespofi nasledujici udaje:

(a) Uzlové body vystavby celého Dila rozdélené podle jednotlivych €innosti, véetné
Terminu dokondeni Dila a dat Dil¢ich Kolaudaci a/nebo Kolaudace Predmétu
Dila;

(b) obdobi provadéni praci na Dile mimo Stavenist¢ nebo piferuSeni provadéni
jednotlivych ¢innosti z diivodu provadéni Einnosti jinych osob;

(¢) termin zah4jeni a dokondeni diiezitych ¢innosti podie Uziovych bodl vystavby;

(d) oddglend &innosti jednotlivych specialnich profesi a ¢innosti podle ¢asti Dila,
respektive Pfedmétu Dila (je-li to vhodné, podle podlazi);

(e) lhuty dodavek a lhiity pro predani vzorki, technologickych specifikaci, vypocti
a vykresi konstrukei do¢asného charakteru,

(f) terminl pfedani Dokumentace Zhotovitele;
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(g) termini pfedkladani vzorkd materiald, vyrobkil a zafizeni podle ¢l. 11.5 t&chto
VSP;

(h)  poet pracovnikii a strojnich zafizeni vyhrazenych pro hlavni/kritické &innosti
v ramci Dila;

(i)  terminy viech probihajicich i planovanych spravnich tizeni.

Zhotovitel vystavi aktualni Realizaéni harmonogram v kanceldfi Stavbyvedouciho
a v zasedaci mistnosti na Stavenisti.

Uzlové body vystavby

9.4.1

942

9.4.3

Zhotovitel je povinen dodrzovat Uzlové body vystavby a Termin dokon&eni Dila.

Uzlové body vystavby a Termin dokon&eni Dila mohou byt prodlouZeny pouze
z nasledujicich divodi, pokud tyto divody leZi mimo sféru vlivu a jakoukoliv odpovédnost
Zhotovitele, a pokud tyto diivody nebylo mozné pfedvidat pfi vynaloZeni odborné pége,
apokud skuteéné pouze z téchto divoda doslo k prodleni se splnénim Uzlovych bodd
vystavby a/nebo Terminu dokonéeni Dila:

(@) uddlost vy3i moci, kterou se rozumi piekazka, ktera brani splnéni povinnosti
Zhotovitele a kterou Zhotovitel s vynalozenim odborné pée nemohl predvidat,
anemohl ani s vynaloZenim odborné péde tuto prekazku nebo jeji nasledky
odvratit nebo pfekonat, s vyjimkou nepfiznivych povétrnostnich podminek
(v8etné ptechodného zhorseni rozptylovych podminek v ovzdusi v misté realizace
Dila) nebo povétrnostnich jevi a jejich disledkd nebo geologickych podminek,
které se za udalost vy$§i moci nepovazuji. Za udélost vyS§i moci se rovnéz
nepovazuji stavky, pouli¢ni nepokoje, demonstrace nebo jiné akce ob&anské
spolecnosti; nebo

(b) provadéni Zmén Dila na zakladé Ptikazi ke Zméné nebo dodatku ke Smlouve
o Dilo.

(c) prodleni Objednatele s poskytnutim nezbytné vyzadované soudinnosti, pokud
takové prodleni nevyhnuteln& musi vést k posunuti Uzlovych bodii vystavby ¢&i
Terminu dokonéeni Dila, nejvyse vsak o dobu, po kterou trvalo takové prodleni
s poskytnutim souginnosti.

Zhotovitel je vZdy povinen jednat tak a &init vie potiebné k tomu, aby k hrozicimu prodleni
s provadénim Dila tj. s dodrzenim Uzlovych bodt vystavby a Terminu dokon&eni Dila
nedoslo a pokud se tak jiz stane, aby toto prodleni minimalizoval, V opalném pfipadé
odpovida Objednateli za vzniklou skodu.

Zhotoviteli nevznikne pravo na nahradu jakychkoliv ztrit nebo Skod, které utrpi
v souvislosti s prodlouzenim termini dle tohoto &lanku.

KONTROLA POSTUPU PROVADENI DILA

Kontrolni misto
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Objednatel bude sam nebo svymi z4stupci provadét standardni kontrolni ¢innost odpovidajici
povaze a cené Dila. Pro vykon kontrolni &innosti zajisti Zhotovitel na Stavenisti jednu (1)

stavebni builku (napf. Warex), pfitemZ builka bude vybavena dvéma (2) pracovnimi
kancelafskymi stoly a StyFmi (4) Zidlemi, odpovidajicim mnoZstvim regéalovych skiini pro

uloZeni dokumentace, 3atni skiini, dostateénym po¢tem zasuvek 230V, pfipojenim na internet
(ekvivalentu ADSL) pro dva (2) kusy pocitatd, topenim, chlazenim, miizemi a Zaluziemi na
oknech.

10.2 Kontrolni dny

10.2.1

10.2.2

10.2.3

Kontrolni den se kona v zasedaci mistnosti Zhotovitele na Stavenisti pravidelné v intervalu
jednoho tydne vzdy ve stejny den a stejnou hodinu. Termin konani kontrolniho dne uréi
Objednatel. Na kazdém kontrolnim dnu poda Zhotovitel Objednateli zpravu o postupu
provadéni Dila, v&etné posouzeni, jestli provadéni Dila probiha v souladu s Realizatnim
harmonogramem.

Kontrolni den vede Objednatel, ktery miiZe fizenim povefit Technicky dozor, a u€astni se
ho Vedouci projektu Zhotovitele, Stavbyvedouci a zastupce Generalniho projektanta
Zhotovitele a v pfipadé poZadavku Objednatele ManaZer jakosti. Kontrolniho dne se
mohou G&astnit i dalf osoby uréené Objednatelem a/nebo Zhotovitelem. Zhotovitel déle
zabezpedi Géast zastupcl Subdodavatelil nebo Subzhotovitelii, dle pozadavkii Objednatele.

Zapis z kontrolniho dne pofizuje Technicky dozor a rozesila u€astnikiim a zainteresovanym
v elektrenické podobg. Pokud neni do ti{ (3) Pracovnich dnii od rozesldni rozporovan, je
povazovan za odsouhlaseny, jak je podrobn&ji uvedeno v Manuélu fizeni stavby.

10.3  Stavebni denik

10.3.1

103.2

1033

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik podle Zavaznych pfedpisti, v miniméalnim
rozsahu vyzadovaném Stavebnim zakonem (v&etné provadécich piedpisi). Stavebni denik
musi byt veden od data pfedani Staveni§té¢ Zhotoviteli do dne Predani a prevzeti Dila.
Ziznamy do stavebniho deniku smi provadét Zhotovitel, Zhotovitelem k tomuto zmocnény
Stavbyvedouci, Objednatel, a dal$i osoby k tomu povéfené Objednatelem a zéastupci
dotéenych Gfadd.

Stavebni denik se vede v &eském jazyce. Original stavebniho deniku bude po celou dobu
do Pfedani a pievzeti Dila uloZen na stavbé. Jednu kopii stavebniho deniku se Zhotovitel
zavazuje tydné doru¢ovat Objednateli.

Zapisy ve stavebnim deniku nejsou povaZovany za soucast Smluvni dokumentace, nemaji
vliv na prava a povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy o Dilo a v Zadném pripad¢ nemohou mit
vliv na Cenu Dila, Termin dokonéeni Dila nebo Pfedmét Dila. Zhotovitel neni opravnén
do stavebniho deniku zapisovat idaje, které by svou povahou a obsahem mohly navozovat
dojem, Ze se jednd o zapisy ovliviiujici obsah Smluvni dokumentace a zejména pak
Smlouvy o Dilo. V pfipadé poruSeni tohoto zavazku je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10.000,- K& za kazdé jednotlivé poruSeni tohoto
zavazku.

104 Dozor Objednatele
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Autorsky dozor

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

Objednatel zajisti a Zhotovitel umozni vykon Autorského dozoru na Stavenisti.

Osoby vykonavajici Autorsky dozor nejsou opravnény &init jednani vi&i Zhotoviteli
Jménem Objednatele ani vykonavat vii Zhotoviteli jakakoliv jina prava podle Smlouvy
o Dilo.

Strany se zavazuji respektovat autorska prava k tém &astem projektové dokumentace, které
napliiuji znaky autorského dila ve smyslu pfislusného zékona, p¥idemz budou vychazet
ztoho, Ze autory takovych &asti projektové dokumentace jsou osoby vykonavajici
Autorsky dezor.

V pfipadg, Ze osoby vykonavajici Autorsky dozor nejsou soudasné projektanty nékterych
Casti projektové dokumentace (v pfipad€ &asti projektové dokumentace nenapliiujicich
znaky autorského Dila ve smyslu zdkona), naleZi projektantiim stejné postaveni ve smyslu
téchto VSP, jako je pfiznano Autorskému dozoru, a Autorskému dozoru naleZi stejné
postaveni ve smyslu téchto VSP, jaké je témito VSP ptiznano projektantim.

Technicky dozor

104.5

10.4.6

104.7

Objednatel provadi prostiednictvim Technického dozoru soustavnou kontrolu provédéni
Dila a dokoné&enych &4sti Dila.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli kontrolu provadéni Dila v rozsahu, v Jjakém jej
bude Objednatel poZadovat. Objednatel je za t€elem kontroly provadéni Dila zejména
opravnén:

(@) vstupovat na Stavenisté a do vSech dalsich zafizeni Zhotovitele, v nich¥ se
vyrabéji, zpracovavaji nebo zhotovuji materialy, za¥izeni nebo vyrobky pouzivané
pii provadéni Dila; Zhotovitel je povinen takovy piistup zajistit i do zatizeni
Subdodavatelii a Subzhotoviteli;

(b) kontrolovat provadéni praci, Dila a veskeré pouZité materidly, zafizeni nebo
vyrobky a/nebo je nechat zkontrolovat, a to kdykoliv b&hem provadéni Dila;

(c) poZadovat b&hem provadéni Dila provedeni zkousek, bud’ na Staveniiti nebo ve
viech dalSich zatizenich Zhotovitele, Subdodavatele, Subzhotovitele &i jinych
osob, a to takovym zpiisobem, aby byly jednozna&né ovéteny pozadavky kladené
na kvalitu; a

(d) vyZzadovat pfedani viech pisemnych dokumentt, které se vztahuji k provadéni
Dila a jsou zminény ve Smluvni dokumentaci.

Technicky dozor je opravnén kdykoliv na naklady Zhotovitele vydat ptikaz k:

(a) odstranéni materilt, zafizeni, vyrobki a/nebo vysledkii praci, které neodpovidaji
podminkdm stanovenym Smluvni dokumentaci a/nebo Zavaznym predpisim
a/nebo technickym parametrim a pokyntim vyrobcii materilt, vyrobkd a zafizeni
a/nebo materidl, vyrobkii a zafizeni, u nichZ Zhotovitel neprokazal jejich
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zpusobilost k pouziti v Dile a/nebo materiali, vyrobkil a zafizeni, v pfipadé
kterych Zhotovitel porusil technologické postupy;

nahrazeni vySe uvedenych materild, zafizeni, vyrobkd a/nebo vysledkil praci
bezvadnym materiadlem, vyrobkem, zafizenim a/nebo vysledkem prace;

odstranéni a nahrazeni ¢4sti Dila, jestlize material, vyrobky, zafizeni nebo zptisob
zhotoveni pouzity pii provedeni &asti Dila neni v souladu s podminkami
uvedenymi ve Smluvni dokumentaci a Zavaznych ptedpisech;

odmitnuti jakychkoliv praci, dodavek a materiald, které by nebyly v souladu se
standardy vyZzadovanymi Smluvni dokumentaci, a Zhotovitel je povinen nahradit
odmitnuté prace, dodavky a materidly bez zbyte¢ného odkladu a na vlastni naklad,;

dopracovani Dokumentace Zhotovitele za ucelem upfesnéni zplsobu realizace
Dila nebo kontroly ocenéni vice, ¢i ménépraci; a

odkryti konstrukci anebo zafizeni, ktera byla zakryta nebo odstranéna z dohledu
bez ptedchoziho provedeni kontroly, pokud k této kontrole nebyl Objednatel
VyZvan.

Touto &innosti neni dotéena povinnost Zhotovitele dodrzet smluvni terminy. Objednatel
nebude povinen uhradit Zhotoviteli pouzité materialy, vyrobky, zafizeni, ¢i vykonané

prace, které neodpovidaji specifikaci ve Smluvni dokumentaci. I jiz schvalené materialy
mohou byt odmitnuty, pokud pozdé&jsi zkousky odhali vady, které by mohly ohrozit
stabilitu, podstatu a jeji projektovanou funkci nebo fadnou funkei konstrukei a instalaci.

104.8  Provedeni kontroly jakékoliv ¢asti Dila nema Zadny vliv na odpovédnost Zhotovitele za

jakékoli vady, které se mohou objevit pozdgji.

Pferuseni provadéni Dila

105.1 Objednatel je opravnén nafidit Zhotoviteli doasné pferuseni provadéni Dila:

(@)

(b)

na zakladé pokynu Objednatele nebo na zdklad¢ rozhodnuti vydaného piislusnym
statnim organem, které stanovi, Ze je ohroZena bezpecnost provadeéni Dila nebo
Zivoty nebo zdravi osob nebo hrozi vznik rozsahlych skod; nebo

jestlize Dilo neni provadéno v souladu se Smluvni dokumentaci.

1052 V disledku pieruseni provadéni Dila dle ¢l. 10.5.1 nebudou posunuty Uzlové body
vystavby ani Termin dokonfeni Dila. Zhotovitel ponese veskeré nédklady vzniklé
v diisiedku tohoto preruseni a nahradi veskeré $kody a Gjmy, kterd vzniknou Objednateli
v disledku neplnéni Smlouvy o Dilo Zhotovitelem.

KVALITA PROVEDEN{ DILA A DODAVANYCH MATERIALU

Kvalita provedeni Dila

Celé Dilo bude provedeno v souladu se Smluvni dokumentaci, v souladu s podminkami v ni

stanovenymi, jakoz i v souladu se Zivaznymi pfedpisy nebo jinymi normami a pfedpisy
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uvedenymi ve Smluvni dokumentaci. Dilo bude provedeno tak, aby bylo plné funkéni a bezpeéné
a bezporuchové provozovatelné.

Zajistovani a Fizeni kvality

Zhotovitel je povinen pro zajisténi kvality provadéni Dila uvedené ve Smluvni dokumentaci
pouZivat sviij vlastni Plan kontroly a Fizeni jakosti schvaleny Objednatelem a dodrzovat veskeré
podminky stanovené v tomto Planu kontroly a Fizeni jakosti a podminky stanovené v ostatni
Smluvni dokumentaci, Zavaznych pfedpisech, technickych specifikacich a pokynech vyrobcii
materiald, vyrobki nebo zafizeni. Schvaleni Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za
spravnost téchto dokumentt.

Organizace fizeni jakosti

Organizace fizeni jakosti bude provadéna v souladu s Planem kontroly a fizeni jakosti, jehoZ vzor
Jje soucasti Smluvni dokumentace.

Pouzité materialy

1141 VeSkeré materidly nebo vyrobky pouzité k provedeni Dila musi byt nové, prvotiidni kvality

a musi odpovidat veskerym Zivaznym ptedpisim, Smluvni dokumentaci, véetnd
Dokumentace pro provadéni Dila a Vyrobni dokumentace. Tyto materialy musi byt pouZity
s pfisluSnou odbornou pé¢i tak, aby bylo dosaZeno bezvadného vysledku.

1142 Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele poskytnout Objednateli diukaz o plivodu

akvalit€ veSkerych materidli a vyrobkli a prokazat skutenost, e veskeré pouzité
technologie a pracovni postupy jsou ve shodé se Zavaznymi pfedpisy, Smluvni
dokumentaci a/nebo technickymi parametry a pokyny vyrobci materiald, vyrobkii nebo
zatizeni a jsou zplisobilé ke stanovenému pouziti, a to do tf (3) dni od takové Fadosti.
Zhotovitel je povinen veskeré materidly a vyrobky pouZivat s nejlepdi odbornou pééi
a v souladu s veSkerymi pokyny vyrobed, zejména pii manipulaci, skladovani, pouZivani
a ochran¢ téchto materidli a vyrobki tak, aby bylo dosaZeno bezvadného vysledku. Po
dobu provadéni Dila musi byt pokyny vyrobci: a ostatni informace tykajici se materiali
a vyrobki uloZeny na Staveniti.

1143 Zhotovitel nesmi pouZivat jakékoliv jiné materidly, vyrobky nebo zafizeni, neZ které jsou

specifikovany ve Smluvni dokumentaci nebo budou specifikovany Objednatelem, zejména
pokud se jedna o povrchovou apravu, typ, barvu.

1144 Objednatel je opravnén kdykoli odmitnout jakékoliv prace, materialy, vyrobky nebo

zatizeni, které by neodpovidaly typu, standardiim nebo specifikacim stanovenym Smluvni
dokumeniaci a Zavaznymi predpisy. Zhotovitel je povinen veskeré prace, materialy,
vyrobky a zafizeni odmitnuté Objednatelem ve lhits stanovené Objednatelem odstranit ze
Staveniste a nahradit je vyhovujicimi, a to na své naklady. Nahrazeni materiald, vyrobki,
zafizeni nebo vysledki praci nezaklad4 Zadné pravo Zhotovitele na prodlouZeni termint
provadéni Dila, i na zaplaceni ndkladd s tim spojenych.
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Veskeré materialy dodané na Staveni§té musi byt Zhotovitelem chranény pied poskozenim.

Wrwr

1 jiz schvalené materiily mohou byt odmitnuty, pokud pozd&jsi zkousky odhali vady, které
by mohly ohrozit kvalitu a funkénost Dila.

11.5 Vzorky

11.5.1

11.52

1153

1154

11.5.5

11.5.6

11.5.7

Zhotovitel je povinen piedloZit Objednateli vzorky vSech materiald, vyrobkil a zafizeni,
které budou v ramci provadéni Dila nezakryté jinymi konstrukcemi a materialy, anebo
které budou uvedeny v seznamu pozadovanych vzorki piedloZzenych Objednatelem.
Objednatel miize poZadovat piedloZeni i vzorkd materialii, vyrobkii a zatizeni neuvedenych
v seznamu. Objednatel miZe rovnéz poZadovat provedeni vzorového domu/bytu,
parkovaciho stdni, vzorové socidlni mistnosti &i jiného opakujiciho se funkéniho ¢&i
konstrukéniho celku.

Zhotovitel je povinen dale pfedlozit Objednateli ke schvaleni vzorky vSech materiald,
vyrobki a zafizeni, které nejsou podrobné definovany ve Smluvni dokumentaci, zejména
co se ty&e barev a povrchovych tprav. Podrobnosti schvalovaciho postupu jsou uvedeny
v pfislusné ¢4sti Manudlu fizeni stavby.

Objednatel posoudi Zhotovitelem vypracovany a pfedlozeny seznam poZadovanych vzorkl
a vrati jej po jeho schvéleni Zhotoviteli. Pokud jej Objednatel neschvali, je Zhotovitel
povinen upravit seznam pozadovanych vzorki dle pfipominek Objednatele ve lhiité jim
stanovené a predloZit jej opét ke schvaleni Objednatelem.

Veskeré vzorky bude Zhotovitel predkladat dle pokynti Objednatele spole¢né se Zadosti
o schvéleni na formulafi "odsouhlaseni vzorku" (uvedeném v Ptiloze ¢. 10 Smlouvy o Dilo
(Vzor Manualu fizeni stavby) a opatiené $titkem s nasledujicimi tdaji:

(a) material (ndzev, popis, obchodni znacka);

(b) vyrobce, dodavatel;

(c) datum piedloZeni a odsouhlasent;

(d) misto pro podpis Autorského dozoru/Technického dozoru a datum; a
(e) misto pro souhlas Objednatele (podpis a datum).

Zhotovitel je povinen pfedkladat vzorky spole¢né se Zadosti o souhlas, s dostateCnym
predstihem pred planovanym pouzitim pfislusnych materialt, vyrobkid nebo zaiizeni, aby
Objednatel mél dostatek ¢asu na pfezkoumani a schvéleni vzorku.

Pokud Objednatel neschvali pouZiti materialii, vyrobkd nebo zafizeni, je Zhotovitel
povinen ve Ihiité stanovené Objednatelem navrhnout jiny material, vyrobek, ¢i zafizeni,
odpovidajici Smluvni dokumentaci a Zavaznym ptedpisiim ke schvaleni Objednateli.

Zhotovitel je povinen aktualizovat prib&Zné seznam schvalenych vzork a uchovavat
zdznamy o schvalenych vzorcich a datech schvaleni. Radné aktualizovany seznam
s pfilozenymi jednotlivymi zdznamy bude Zhotovitel pravidelné poskytovat Objednateli.
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Zkontrolované vzorky bude Zhotovitel uchovavat na Stavenisti v souladu s Manuélem
fizeni stavby.

Objednatel je opravnén odebrat kdykoliv vzorky jakychkoliv materiald, ur¢enych k pouziti
ke zhotoveni Dila, nebo materidld zabudovanych v Dile, a nechat je analyzovat nebo
testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostateéné doloZeny piislusnymi doklady,
certifikaty, protokoly, zkouSkami apod. Vysledky testd vSech materialid zhodnoti
a odsouhlasi Objednatel. Veskeré néklady spojené s provedenim testii, véetnd dopravy
materiali k testovani nebo analyze, pfipadné i s uvedenim konstrukei do puvodniho stavu,
budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli uhrazeny. Objednatel si miZe
vyzadat analyzu nebo testy Zelezobetonu a miiZe 74dat diikaz rezistence urcitych ¢asti nebo
prvki stavby.

11.6  Zkousky

11.6.1

11.6.2

11.6.3

11.6.4

11.6.5

Zhotovitel je povinen shromazdit vSechny originaly dokumenti patfici k dodavkam &asti
Dila, doddvkam materild, vyrobkii, zafizeni, konstrukcim a technologiim vé&etné viech
atestil, certifikatl, povoleni, revizi &i osvédeni vydanych pfisluSnymi statnimi organy,
a tyto dokumenty prib&zné nebo na Zadost predavat Objednateli. Zhotovitel je povinen
kdykoliv prokézat, ze veskeré materialy, vyrobky nebo zatizeni pouzita pfi provadéni Dila
maji pfisluiné atesty, certifikaty, revize, povoleni nebo osvéd&eni vyzadované Zavaznymi
pfedpisy a Smluvni dokumentaci, v&etn& prokézani splnéni parametri upravenych zemin
v zdkladové spaie.

Zhotovitel je povinen v prib&hu provadéni Dila pravidelnd provadét kontrolu dodrzovani
Zavaznych predpisii, Smluvni dokumentace a technickych parametri stanovenych vyrobci
jednotlivych materiald, vyrobki nebo za¥izeni.

Zhotovitel je povinen v priib&hu provadéni Dila provadét veskeré zkousky, revize a méfeni
poZadované Zavaznymi predpisy, Smluvni dokumentaci a/nebo technickymi parametry
apokyny stanovenymi vyrobci jednotlivych materiali, vyrobkdi a zafizeni,
a Objednatelem. O t&chto zkouskach, revizich a m&fenich, jako¥ i komplexnim vyzkouSeni
Dila, je Zhotovitel povinen vyhotovovat protokoly, zdznamy, revizni zpravy a dalsi
dokumenty vyZadované Zavaznymi predpisy.

Zhotovitel je povinen pisemné& alespoii dva (2) Pracovni dny pted provedenim zkousek
pozvat Objednatele a Technicky dozor k Gdasti na zkouskach. Pokud budou zkousky
provedeny fadn€ v souladu se Smluvni dokumentaci, Zavaznymi predpisy a technickymi
parametry vyrobcit materidli, vyrobkii a zafizeni a zafizeni funguje ¥adng, efektivng,
spolehlivé a v souladu s podminkami uvedenymi ve Smluvni dokumentaci a Zavaznych
piedpisech as technickymi parametry vyrobch materidlii, vyrobkd a zafizeni a ke
spokojenosti ~ Objednatele, Objednatel potvrdi provedeni zkousky zplisobem
odsouhlasenym v Planu kontroly a fizeni jakosti a Kontrolnim a zku$ebnim planu.

Pokud se Objednatel (¢i Technicky dozor) v dohodnutém terminu neziastni a Zhotovitel
neobdrzi od Objednatele (&i Technického dozoru) jiny pokyn, mize Zhotovitel zkousky
provést. Zkousky, pokud Zhotovitel véas a fadné pozval Objednatele a Technicky dozor ke
zkouskam, pak maji stejnou hodnotu, jako kdyby byly provedeny za piitomnosti
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Objednatele a Technického dozoru. Zhotovitel pieda Objednateli bez zbyteného odkladu
vysledky zkouSek na standardnim formulafi (ktery je pfilohou Kontrolniho a zkuSebniho
planu) k jeho potvrzeni. Objednatel zkousky potvrdi, pokud Zhotovitel dostateéné prokaze,
Ze zkousky byly provedeny fadné v souladu se Zavaznymi piedpisy, Smluvni dokumentaci
a technickymi parametry vyrobct materialti, vyrobku nebo zafizeni a zafizeni funguje
hladce, efektivng, spolehlivé av souladu s podminkami uvedenymi ve Smluvni
dokumentaci, Zavaznych ptedpisech a v technickych parametrech vyrobcli materiald,
vyrobkil a zafizeni.

11.7 Komplexni vyzkouseni Dila

11.7.1

11.7.2

11.7.3

11.7.4

11.7.5

Zhotovitel je povinen minimalné &tyfi (4) tydny pred planovanym terminem Kolaudace
Piedmétu Dila pfedlozit Objednateli a Technickému dozoru ke schvéleni plan
komplexniho vyzkouseni a zaregulovani s uvedenim obsahu, uelu, rozsahu a rezimu
komplexniho vyzkouseni, spoleéné s harmonogramem jeho provadeéni, které bude nutné
provést pfed Kolaudaci Pfedmétu Dila. Pokud Objednatel plan neschvali, je Zhotovitel
povinen plan doplnit &i upravit dle pokynti Objednatele a ve hiité stanovené Objednatelem.

Zhotovitel je povinen Objednateli a Technickému dozoru pisemné oznamit zahdjeni
komplexniho vyzkou§eni Dila anebo jeho ¢asti alespoii pét (5) dnii ptedem. Komplexni
vyzkouseni Dila anebo jeho &4sti nemiize byt provedeno bez ucasti zastupce Objednatele
a Technického dozoru. Komplexni vyzkouseni Dila anebo jeho ¢asti bude provedeno podle
Zavaznych piedpisi, Smluvni dokumentace a technickych parametri stanovenych vyrobcei
jednotlivych materidli, vyrobki a zafizeni a v souladu s pokyny Objednatele.

Zhotovitel prostfednictvim provedeni komplexniho vyzkouseni Dila anebo jeho Casti
potvrdi kvalitu provedeného Dila anebo jeho ¢asti a jeho zpisobilost k provozu. Komplexni
vyzkouseni Dila anebo jeho &asti bude povazovano za fadné provedené, pokud bude
komplexni vyzkouSeni Dila anebo jeho &asti provedeno fadné v souladu se Smluvni
dokumentaci, Zavaznymi predpisy a technickymi parametry a pokyny vyrobci materiali,
vyrobki a zafizeni a v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel prokaze, Ze zafizeni
pracuje fadné, efektivng, spolehlivé a v souladu s podminkami uvedenymi ve Smluvni
dokumentaci a Zavaznych predpisech a s technickymi parametry vyrobcli materiald,
vyrobki a zafizeni a ke spokojenosti Objednatele, a to jak jednotlive, tak i jako celek.
Pokud bude komplexni vyzkouSeni fadné provedeno, Objednatel potvrdi standardni
formulaf o komplexnim vyzkouseni Dila anebo jeho &asti.

Provedeni testl a pfiprava zaznami z provadéni individualnich testt a zdznamu o pribéhu
zavéreénych testl je soudasti Dila a nédklady s tim vzniklé jsou jiZ zahrnuty v Cené Dila
a Zhotovitel neni opravnén pozadovat od Objednatele jakékoliv zvlastni vGhrady ¢&i
dodate¢na plnéni.

Zhotovitel uhradi veskeré naklady spojené se zkouskami Dila a s uvedenim do provozu
mechanickych a elektrickych instalaci, véetné nakladid na palivo a energie, pfistroje
a spotiebni material. Provedeni zkousek ani pfitomnost Objednatele u zkousek nema Zadny
vliv na odpovédnost Zhotovitele za vady na zkouSenych &éstech Dila.
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Zhotovitel je povinen provést velkera méfeni, zkousky, testy, analyzy pro uspésnou
Kolaudaci Pfedmétu Dila (napf. méfeni hlugnosti, osvétleni, prostupu tepla apod.). Cena
za tyto Cinnosti je jiz obsaZena v Cené Dila.

Zhotovitel zajisti zpracovéni "Manuilu provozu a udriby" vrozsahu schvaleném
Objednatelem na vSechny &asti Dila, technologické celky s vyznafenim dileZitych
Casovych termini pro provedeni inspekei, zkougek, revizi, servisnich zasahii, popisem
konstrukei a jejich udrzovani a oSetfovani, seznamem organizaci a Subdodavatelt véetné
kontaktni osoby, adresy a telefonu. Na kazdou konstrukci vyzadujici servisni zdsah
a idrzbu bude zhotoven instrukéni list s popisem konstrukce, specifikaci &asti, které je
nutno udrZovat, s hlavnimi poZadavky na servis a (idrzbu, servisni organizaci a kontaktni
osobou, véetné telefonického, faxového a e-mailového spojeni.

Inspekce Dila

Objednatel nebo jeho povéfeny zastupce mohou kdykoli provadét inspekci provadéni Dila
v priibéhu provadéni Dila, a to bud’ na Stavenisti, nebo ve Zhotovitelovych dilnach nebo dilnéch
Zhotovitelovych Subdodavateli a Subzhotoviteld. Zhotovitel je povinen umoznit kdykoliv

pi‘istup do téchto prostor.

Zakryvani Dila a pfedchozi kontrola

11.9.1

11.9.2

1193

11.9.4

Zadn4 &ast Dila nesmi byt zakryta nebo odstranéna z dohledu bez souhlasu Objednatele
nebo Technického dozoru. Zhotovitel poskyine Objednateli nebo Technickému dozoru
neomezenou moznost ptezkouset a zméfit takovou &ast Dila, ktera ma byt zakryta nebo
odstranéna z dohledu, véetn& zakladii, pred tim, neZ pres né bude umisténa jakakoliv ¢ast
Dila. Zhotovitel upozorni Objednatele a Technicky dozor emailovou zpravou na
predepsaném formuléfi a zarovefi zapisem do stavebniho deniku kdykoliv, kdy takova Gast
Dila bude pfipravena k pfezkoumani, a Objednatel nebo Technicky dozor se do dvou (2)
Pracovnich dnli dostavi za Gi¢elem pfezkoumani a zméfeni takové &4sti Dila, pokud to
ovSem nebude povaZovat za zbyte&né a neoznami tuto skutenost Zhotoviteli. Podrobnosti
tohoto postupu jsou uvedeny v Manualu fizeni stavby.

Pokud Zhotovitel nespIni povinnosti uvedené v tomto &lanku 11.9, je povinen umoznit
Objednateli nebo Technickému dozoru provedeni dodate€né kontroly odkrytim jakékoliv
¢asti Dila, u€in€nim otvori do nebo skrz jakoukoliv &4st Dila nebo provedenim jakychkoliv
opatfeni poZadovanych Objednatelem a na pokyn Objednatele prekontrolovanou &4st Dila
bez zbyte€ného prodleni uvést do piivodniho stavu nebo opravit na viastni naklady.

Zhotovitel také umoZni odkryti ¢asti Dila, nebo ugin&ni otvorii do ni, nebo udinit jakékoli
Jiné opatfeni umoziiujici kontrolu Dila kdykoliv na ptikaz Objednatele.

Pokud by odkryvana &ast Dila byla zakryta nebo odstranéna z dohledu v souladu s pravidly
stanovenymi vySe a bylo shledano, Ze je provedena v souladu se Smluvni dokumentaci,
Zhotovitelovy ucelng vynaloZené néklady vzniklé takovym odkrytim, uéinénim otvori
v pfislusné &asti Dila nebo skrz pfislusnou &ast Dila, uvedenim do piivodniho stavu
a opravou &asti Dila, ve vysi urené dle €lanku 8.6.1 t&chto VSP, budou pfipo&teny k Ceng
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Dila a Objednatel o tom bude informovat Zhotovitele. Ve vSech ostatnich pfipadech ponese
vedkeré ndklady Zhotovitel, véetné nakladii na méfeni.

U komunikaci a inzenyrskych siti, které lze pfevést do majetku ¢&i spravy spravci siti, zajisti
Zhotovitel priib&Znou kontrolu realizace piislusné ¢asti Dila zastupci jednotlivych sprave.
Z t&chto kontrol budou sepsany samostatné zapisy o jednotlivych kontrolach s kladnym
vysledkem, které budou soudasti dokumentace k Pfedani a pfevzeti Dila.

11.10 Zavére¢ny uklid

11.10.1

11.10.2

11.10.3

Pied zavéreénym (klidem provede Zhotovitel v souladu s pokyny zejména nésledujici
prace:

(a) odstrani veSkeré dolasné znaCky, kryty a ochranné obaly, nedostane-li jiné
pokyny od Objednatele;

(b) zkontroluje plnou priichodnost viech odtoku, chranicek apod. a piesv€d<i se, ze v
nich nejsou pfekazky;

(c) ptedtim, nez bude v jakémkoliv prostoru zahajen zavéreény uklid, Zhotovitel
odstrani jakékoliv technologie, zafizeni a odpadky a dale pak volnou sut’ a prach;
a

(d) nastaveni pohyblivych soudasti a sefizeni dveti, oken, zasuvek, kovani,
ovladacich prvki a dal§ich pohybujicich se dili, jakoZ i namazéni jejich soudasti,
pokud je nutné k zajisténi jejich bezchybného a dokonalého chodu.

Zhotovitel provede zavéredny uklid tak, aby Dilo mohlo byt kolaudovéano a uzivano, tedy
zejména odstrani velkeré skvrny, usazeniny, odpadky a nadbyte¢ny material, odstrani
prach a vylesti skla, obklady a dlazby, dvefe a podlahy. Z4dné konstrukce nesmi vykazovat
neodstranitelné zneisténi &i jiné stopy, které by ovliviiovaly esteticky vzhled Pfredmétu
Dila. V opatném ptipadé je povinen Zhotovitel tyto konstrukce vymeénit za nové na vlastni
naklady.

Po provedeni zdvére¢ného uklidu Zhotovitel u€ini vhodna opatieni k zamezeni dalsiho
znedi§téni nebo poskozeni Dila.

11.11 Ochrana pred poskozenim

11.11.1

11.11.2

Zhotovitel je povinen pribézné chranit veskeré materialy, vyrobky a zafizeni dodané na
Stavenisté nebo zabudované, konstrukce a své prace od pocatku aZ do dokonceni Dila.
Druh i rozsah pouziti ochrannych prostéedki musi byt dostateény k tomu, aby ochrénil
veskeré materialy, vyrobky a zafizeni a Dilo, respektive Pfedmét Dila, pfed poskozenim
zpisobenym ne$t'astnou ndhodou nebo jinak tak, jak je pravdépodobné, Ze k tomu mizZe
dojit béhem praci Zhotovitele a s ohledem na povahu praci soub&zné provadénych jinymi
Subdodavateli nebo Subzhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu materiald, vyrobkii a zafizeni dodanych na Stavenist¢
nebo zabudovanych, konstrukci a svych praci pfed moZnym poSkozenim v disledku
povétrnostnich vlivi, stavebni Einnosti vlastni, Subdodavatelii nebo Subzhotovitelii nebo
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z jakékoli jiné piiCiny, kterd nastala v priibdhu praci Zhotovitele, az do okam¥iku Pfedéni
a pievzeti Dila.

11.11.3  Zhotovitel uvédomi Objednatele o jakémkoliv pogkozeni provizornich nebo trvalych

konstrukei, jakmile toto nastalo, a oznidmi rovnés v8echny informace nutné ke zjisténi
pfiiny a k zaji§téni napravy.

11.114  Zhotovitel je povinen na své naklady veskeré ochranné prostiedky odstranit k Terminu

dokonceni Dila nebo v pfipad® potfeby tyto prostfedky udrovat i po dokonceni, pokud
Objednatel vyda v tomto smyslu pokyn.

11115 Objednate! ma pravo v pfipadé dle jeho nazoru nedostateiné ochrany materiaid,

provedenych konstrukei a zafizeni pozadovat po Zhotoviteli jejich uceln&jsi ochranu.
Zhotovitel tento pozadavek musi respektovat.

11116 Zhotovitel je povinen fadné tepeln& udrzovat (temperovat) vSechny Casti Dila, respektive

Pfedmétu Dila, v¢. zajidténi odvodu ptebytedné vihkosti z vnittnich prostor tak, aby bylo
dosaZeno nejleps$i mozné kvality Dila s ohledem na klimatické podminky. Objednatel je
kdykoliv opravnén udélit pokyn Zhotoviteli ke konkrétnimu temperovani.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE A DALSI OSOBY

Kvalifikace osob provadgjicich Dilo a jejich vyména

Zhotovitel je povinen zaméstnvat nebo jinak pouzivat k provadéni Dila pouze osoby, které jsou
schopny pinit své povinnosti a maji vhodnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen bez zbyteéného
prodleni zakdzat pfistup na Staveni§t& osobam pouzitym k provadéni Dila, které se chovaji
nevhodné nebo jejichz chovani ohrozuje f4dné provadéni Dila podle Smluvni dokumentace nebo
JejichZ vyménu pozaduje Objednatel a/nebo piisluiné ufady, a okamitg zajistit jejich nahradu.
Pokud by Objednatel diivodn& nebyl spokojen s jakoukoliv osobou zaméstnavanou Zhotovitelem
nebo jeho Subdodavateli & Subzhotoviteli, bude tato osoba nahrazena odpovidajicim
nahradnikem, po dohodg s Objednatelem, do péti (5) Pracovnich dnii od pozadani Objednatele.
Zhotovitel smluvné zajisti, Ze stejna pravidla se pouZiji i u jeho Subdodavateld a Subzhotoviteli.

Vedouci projektu Zhotovitele a Stavbyvedouci

122.1  Vedouciho projektu Zhotovitele a Stavbyvedouciho musi Zhotovitel jmenovat na celou

dobu provadéni Dila. Vedouciho projektu Zhotovitele a Stavbyvedouciho miize Zhotovitel
vyménit pouze z vaznych divodi a s pfedchozim souhlasem Objednatele. Zhotovitel je
povinen na pokyn Objednatele Vedouciho projektu Zhotovitele a Stavbyvedouciho odvolat
a jmenovat ve lhiité stanovené Objednatelem jiné, se kterymi Objednatel pfedem vyslovi
svij souhlas,

1222 Pokud jsou provadény jakékoliv prace na Dile, je Stavbyvedouci povinen byt pfitomen na

Stavenisti neustale, Vedouci projektu Zhotovitele pak alespoii tFi (3) Pracovni dny v tydnu.
Pokud to neni mozné, jsou povinni na nezbytné nutnou dobu jmenovat své zéstupce,

1223 Vedouci projektu Zhotovitele a Stavbyvedouci jsou opravnéni pfijimat veskeré instrukce

apokyny Objednatele v souladu se Smluvni dokumentaci. Jakékoliv pokyny nebo
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instrukce pfijaté Vedoucim projektu Zhotovitele a Stavbyvedoucim v pisemné formé jsou
povazovany za dorucené Zhotoviteli.

Technicky personal

Zhotovitel je povinen pouZivat pro provadéni Dila odborné pracovniky, projektanty, rozpoctare
a dalsi osoby, které zajisti efektivni Fizeni a provadéni Dila. Zhotovitel je povinen pouZivat
kvalifikované technické pracovniky se zku$enostmi v oborech strojovych zafizeni, topeni,
vétrani a elektrickych zafizeni a dalgich oborech, pokud to bude nutné, ktei'i budou pomahat pti
koordinaci a provadéni t&chto praci. Zhotovitel zajisti kvalifikovaného pracovnika pro kalkulaci
nakladd, ktery bude dle pokynii Objednatele s nim spolupracovat, Manazera jakosti a ManaZera
reklamaci.

Manazer jakosti
124.1  Zhotovitel je povinen jmenovat ManaZera jakosti na celou dobu provadéni Dila.

1242  ManaZer jakosti je povinen byt pfitomen na Staveni§ti kazdy den po dobu nezbytné
nutnou k zodpovédnému fizeni a kontrole jakosti provadéného Dila.

ManaZer reklamaci

125.1  Zhotovitel je povinen jmenovat ManaZera reklamaci ve vyzve k Pfedani a pievzeti Dila,
jeho jméno a kontakt bude uveden v Protokolu o Piedani a pievzeti Dila.

1252  ManaZer reklamaci je povinen postupovat pfi reklamacich postupem a ve lhitach
k vytizeni reklamaci stanovenych témito VSP.

Zvlastni kvalifikace

Na zadost Objednatele je Zhotovitel povinen dolozit odbornou zpisobilost jakékoliv osoby,
kterou pouZiva k provadéni Dila. Zhotovitel je povinen pro veskeré Cinnosti, pro které Zavazné
piedpisy stanovi zvlastni kvalifikaci, provadét pouze prostiednictvim osob splitujicich takové
pozadavky Zavaznych piedpisi.

Oznaceni

Kazda osoba, kterou Zhotovitel pouzivd k provadéni Dila, a jakékoliv zatizeni Zhotovitele
pouZité k provadéni Dila musi byt po celou dobu provadéni Dila viditeln€ ozna€eny firmou nebo
jinym oznac¢enim Zhotovitele.

Pracovnépravni predpisy

Zhotovitel je povinen v prib&hu provadéni Dila zajistit dodrZzovdni Zavaznych piedpist
tykajicich se pracovnépravnich vztahi, zejména tykajicich se pracovnich podminek, bezpenosti
prace apod.

Pracovni povoleni

Vsechny osoby, které Zhotovitel pouziva k provadéni Dila, musi mit pfislusné pracovni povoleni,
pokud je pro n& vyZzaduji Zavazné predpisy. U t&chto osob musi Zhotovitel uchovavat na
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Stavenisti kopie pracovnich povoleni a na pozadani je predloZit Vedoucimu projektu
Objednatele. Zhotovitel smluvné zajisti, Ze stejna pravidla se pouziji i u Subdodavateli
a Subzhotovitelii. Zhotovitel odpovida za veskeré skody a Gjmy vzniklé Objednateli z divodu

poruSeni povinnosti uvedenych v tomto &l. 12.
Odpovédnost za pracovnépravni vztahy

Zhotovitel smluvng zajisti, Ze stejnd pravidla stanovenad v tomto &l. 12 se pouZiji
1u Subdodavateli a Subzhotoviteld. Zhotovitel odpovida za vetkeré Skody a 0jmy vzniklé
Objednateli z diivodu poruseni povinnosti uvedenych v tomto &lanku.

SUBDODAVATELK A SUBZHOTOVITELE

Postoupeni provedeni ¢asti Dila Subdodavatelim

Zhotovitel muZe provedeni n&kterych &asti Dila smluvné postoupit jednomu nebo vice

Subdodavateliim, pfi zaji$téni dodrzeni vSech podminek uvedenych ve Smluvni dokumentaci.
Subdodavatelé budou smluvnimi partnery Zhotovitele.

Vybér Subdodavateli

132.1  Zhotovitel nesmi pouZit Za4dného jiného Subdodavatele k provadéni ¢asti Dila, nez je

uveden v seznamu Subdodavateli vedeném Zhotovitelem, bez pisemného souhlasu
Objednatele. Seznam Subdodavateli bude vypracovan, aktualizovan a pribézng
predkladan dle niZe uvedeného mechanismu Objednateli s tim, 7e novi Subdodavatelé
mohou byt na seznamu uvadéni jen s pisemnym souhlasem Objednatele.

1322 Zhotovitel je povinen pfedloZit vzdy nejméné alespori patnact (15) dni pfed koninim

vyb&rového fizeni na konkrétni ¢ast Dila seznam Subdodavateld, které hodla oslovit za
idelem podani nabidky na tuto konkrétni ¢ast Dila. Objednatel je povinen se ve lhité do
deseti (10) dnii od obdrZeni tohoto seznamu Subdodavateld k tomuto pisemné vyjadrit (tj.
schvélit jej, popf. odmitnout jakéhokoliv Zhotovitelem navrzeného Subdodavatele
s uvedenim konkrétnich diivodi).

1323  Objednatel je kdykoliv opravnén vyloudit jakéhokoliv Subdodavatele, ktery dle
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odivodnéného nazoru Objednatele nepostupuje podle standardi a kvality provadéni Dila
nebo v souladu se Smluvni dokumentaci nebo se dopustil jakychkoliv prestupkl nebo
moralnich prohreski souvisejicich s vystavbou Pfedmétu Dila. Zhotovitel je povinen na
vyzvu Objednatele s takovym Subdodavatelem ukon&it spolupraci a vylougit ho z Gasti na
provadeéni Dila.

Koordinace praci

13.3.1  Zhotovitel odpovida za koordinaci, dozor a fizeni vSech osob, které se budou udastnit

provadéni Dila, véetné Subdodavateli, Subzhotoviteld a jakychkoliv daigich osob, které
Jsou povéfeny Objednatelem k uréitym &innostem v souvislosti s technickou piipravou
a stavebni &innosti pfi provadéni Dila a piipadnych &innosti souvisejicich s provadénim
Dila. Zhotovitel odpovida za prostorovou a &asovou koordinaci viech &innosti pii
provadéni Dila tak, aby nebylo Z4dnym zpiisobem narugeno ¥adné provadéni Dila v souladu
se Smluvni dokumentaci. Zhotovitel je povinen osobam povéfenym Objednatelem
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poskytnout p¥iméfenou souginnost tak, aby nedochdzelo k Zadnému naruSovéni praci
provadénych témito osobami &innosti Zhotovitele nebo jeho Subdodavateli
a Subzhotoviteld. Zhotovitel odpovida rovnéz za koordinaci praci pfipadnych jinych
zhotovitel&i podmifiujicich staveb realizovanych jinymi zhotoviteli v prostoru Stavenisté
(napf. inZenyrské sité realizované spravci a jejich zhotoviteli).

Zhotovitel je povinen se seznamit s planovanymi &i probihajicimi stavebnimi akcemi
v okoli Staveni$té majicimi povahu soub&Znych a navazujicich staveb, pokud mohou mit
vliv na provadéni Dila nebo mohou svymi disledky vyZzadovat koordinaci s provadénim
Dila.

Zhotovitel je povinen koordinovat provadéni Dila s tfetimi osobami provadéjicimi jiné
stavby ve stejném &ase a relevantnich mistnich souvislostech tak, aby se pfedchazelo
vzdjemnym ruSivym vlivim soub&Znych a navazujicich staveb z hlediska vécného
a finanéniho, aby nedochidzelo k piedvidatelnym $koddam na budovanych stavbach,
k pretézovani okolnich komunikaci a k ohroZeni Zivoti, zdravi a majetku dotenych osob.

Pfi koordinagnich jednanich je Zhotovitel povinen héjit zajmy Objednatele, které jsou mu
znadmy nebo by mu mély byt znamy, pokud vykonava ¢innost Zhotovitele fadné a odborné,
a predchdzet viem okolnostem, které by mohly mit vliv na plynulost provadéni Dila
a véasnost jeho dokonceni.

13.4 Dodatetné zaruky

13.4.1

13.4.2

Kdykoliv na 7idost Objednatele zajisti Zhotovitel na své naklady, aby jakykoliv
Subdodavatel a Subzhotovitel uréeny Objednatelem vydal zaruku za vady Dila, praci
a veskerych dalgich ginnosti dodavanych takovym Subdodavatelem nebo Subzhotovitelem
ve prospéch Objednatele.

Zaruka jakéhokoliv Subdodavatele a/nebo Subzhotovitele podle tohoto ¢lanku 13.4 bude
vydana za podminek piimé&fené odpovidajicich zarukam poskytovanym Zhotovitelem
Objednateli podle Smlouvy o Dilo a Smluvni dokumentace.

13.5 Obecna ustanoveni o subdodavkich

13.5.1

13.5.2

13.5.3

Zhotovitel zajisti, Ze¢ Subdodavatel pfevezme vi¢i Zhotoviteli stejné zavazky
a odpovédnost, jaké jsou uloZeny Zhotoviteli vi¢i Objednateli Smluvni dokumentaci
a odskodni Zhotovitele z titulu jeho odpové&dnosti ve vztahu k provedenym subdodavkam
stejné, jako Zhotovitel je povinen od$kodnit Objednatele podle Smlouvy o Dilo.

Zhotovitel zodpovida za zajisténi toho, Ze Subdodavatelé budou provadét jim svéfené Casti
Dila tadng v souladu se Smiuvni dokumentaci, Zadvaznymi predpisy a dle pokyni
Objednatele a Zhotovitele.

Zhotovitel ponese vi€i Objednateli odpovédnost za fadné provedeni Casti Dila
Subdodavateli schvalenymi Objednatelem tak, jako by tyto Casti Dila provadél sam.
Zhotovitel pln& odpovidd za splnéni vSech zavazki a povinnosti Subdodavatelii vici
Objednateli, véetné téch zavazki a povinnosti vii¢i tfetim osobam, za které by odpovidal,
kdyby svéiené prace vykonaval sam.
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Zhotovitel zajisti, aby jednim ze smluvnich zavazki Subdodavateld byla povinnost Fidit se
pfi provadéni svéfenych &asti Dila instrukcemi Objednatele a Zhotovitele a dodr¥ovat
ostatni povinnosti Zhotovitele viii Objednateli uvedené ve Smluvni dokumentaci.

Schvélenim Subdodavatelii nevznikne Z4dny pravni vztah mezi témito subdodavateli
a Objednatelem, vyjma jak je uvedeno v &l. 13.4. Subdodavatelé nebudou mit 4dna prava
vici Objednateli.

Zhotovitel je povinen smluvng se Subdodavatelem zajistit, Ze pokud nebude Subdodavatel
vykondvat price v souladu se Smluvni dokumentaci a Zavaznymi predpisy ke spokojenosti
Objednatele, bude Objednatel opravnén pozadovat jeho vyménu. Zhotovitel je povinen
provést tuto vyménu bez zbyteéného odkladu.

Zhotovitel na své néklady smluvné zajisti, aby pro piipad, e Objednatel odstoupi od
Smlouvy o Dilo, priva a povinnosti stran z t&ch smluv se Subdodavateli piesla automaticky
na Objednatele a/nebo na osobu, kterou Objednatel uréi, pokud Objednatel tento piechod
v jednotlivych p¥ipadech neodmitne.

Objednatel je opravnén a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl opréavnén, ziskat
jakoukoliv informaci tykajici se provadéni Dila od jakéhokoliv Subdodavatele
a poskytnout mu jakoukoliv informaci tykajici se provadéni Dila.

Ustanoveni tohoto ¢l. 13.5 se uplatni obdobné i ve vztahu ke Subzhotoviteliim, pokud z &l.
13.6 nevyplyva odli$na Gprava.

Subzhotovitelé

13.6.1

13.6.2

13.6.3

13.6.4

13.6.5

13.6.6

[umysiné vypusténo]

Pokud neni vyslovné ve Smlouvé o Dilo nebo té&chto VSP stanoveno jinak, ustanoveni
o Subzhotovitelich, prévech Objednatele a povinnostech Zhotovitele ve vécech tykajicich
se Subzhotovitelii se budou Fidit ustanovenimi Smluvni dokumentace o Subdodavatelich.

Objednatel je opravnén pozadovat, aby Zhotovitel postoupil provedeni n&kterych casti dila
jednomu nebo vice Subzhotoviteltim, pfi zajisténi dodrzeni viech podminek uvedenych ve
Smluvni dokumentaci. Subzhotovitelé budou smluvnimi partnery Zhotovitele.

Zhotovitel Subzhotovitelim umozni vstup na Stavenisté, provedeni praci a poskytne jim
zafizeni Stavenisté vetné spotieby energii.

Zhotoviteli nenalezi za ¢innosti spojené s koordinaci, organizaci a fizenim Subzhotoviteli
dle Clanku 13.6.3 téchto VSP 24dn4 koordinagni pfiraZka, ani nahrada za spotfebu energii
Subzhotoviteli na Staveniiti dodanych Subzhotoviteliim dle &lanku 13.6.3 t&chto VSP.

Zhotoviteli rovnéZ neptislusi 24dn4 koordina¢ni prirdZka tykajici se koordinace se spravci
dotCenych siti nebo jakéhokoliv jiného provozovatele, vlastnika a/nebo spravce
jakychkoliv siti a jejich dodavateld.

KOLAUDACE, PREDANI A PREVZETI DiLA, DOKONCENI DiLA

Obecné zasady pro Kolaudaci a Predani a ptevzeti Dila
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Pokud nebude dohodnuto jinak, bude dokonéovani Dila probihat nasledujicim chronologickym

postupem:
1. provedeni kontroly a sepséni ptipadnych vad a nedod€lki Objednatelem v ramci
piedpiejimky a nésledné odstranéni téchto vad a nedodélki;
2. Komplexni a funkéni zkousky, funk&ni test, popf. zkuSebni provoz anebo
pfed&asné uzivani ,,vedlejSich“ &asti Dila (komunikace, inZzenyrské sité, apod.),
Kolaudace ,,vedlejsich™ ¢asti Predmétu Dila;
3. Kolaudace ,,hlavni ¢asti Predmétu Dila, resp. ptislusné Etapy;
4, Vydéni Protokolu o Pfedani a ptevzeti Dila, véetné soupisu vad a nedodéiki
a stanoveni termint pro jejich odstranéni; a
5. Odstrafiovani pfipadnych vad v Zaruéni dobé.
Predprejimky
142.1  Zhotovitel je opravnén, povazuje-li urditou &ast Dila, ktera je prostorové &i typové

14.2.2

14.23

142.4

142.5

14.2.6

ucelena za dokonéenou, vyzvat Objednatele k provedeni predpiejimky. K provedeni
piedpfejimky je povinen vyzvat Objednatele vzdy, kdyZ jde o takovou &ast Dila, u niz
povinnost provést predpiejimku stanovil Objednatel, zejména o ¢asti Dila odpovidajici
jednotlivym Etapam.

Pfedpiejimkou se rozumi detailni kontrola pfisluiné &asti Dila, jiz se ziu€astni zastupci
obou Stran, opravnéni jednat a ¢init rozhodnuti ve véci kontroly, pfedavéni a prejimani
Dila. Cilem pfedpfejimky je zajistit v dostateéném pfedstihu pfed kone€nym pievzetim
hotového Dila Objednatelem projednani a naslednou kontrolu souladu pozadovanych
kvalitativnich parametrii u dotéené &asti Dila s projektovou dokumentaci, kontrolu
jakosti provedeni piislu$né &asti Dila, jakoZ i kontrolu Gplnosti dotéené ¢asti Dila.

Pfi predpfejimce postupuji Strany obdobn& jako pii ostatnich kontrolach nebo
zkouskach s tim, Ze zjisténé vady se zaznamenavaji v protokolu o predpfejimce
a zanesou se téZ do soupisu vad. O odstrafiovani vad zjisténych piedprejimkou plati
ustanoveni téchto VSP o odstrafiovani vad.

Nezjisti-li se pti pfedpiejimce vady a/nebo nedodelky nebo jsou-li tyto odstranény
a jejich odstranéni potvrzeno novou predpiejimkou, je Zhotovitel povinen udinit podle

pokynii Objednatele vhodna opatieni, aby nedoslo k poskozeni dotéené ¢asti Dila, a aby
bylo zamezeno vstupu ¢&i pfistupu nepovolanych osob k nebo do dot¢ené Casti Dila.

Objednatel je opravnén rozhodnout, Ze predpiejimka bude podkladem pro diléi pfevzeti
Dila; v takovém pfipadé se pfi ptedpiejimce postupuje ohledné dotéené &ésti Dila
shodng, jako pfi pfevzeti hotového Dila Objednatelem.

Dilgim pievzetim Dila se rozumi odevzdani urcité dokondené prostorové Ci typové
ucelené &asti Dila Objednateli do jeho dispozice a uzivani, aniz by soucasné nastavaly
pravni disledky pfevzeti dila Objednatelem. Objednatel v§ak odpovida za Skody, které
na &asti Dila, kterou pievzal dil¢im pievzetim podle tohoto ¢lanku, zptsobil. Jakékoliv
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diléi pfevzeti Dila za i¢elem kolaudace Dila a/nebo jeho &asti nemé uginky Predani
a prevzeti Dila dle Smlouvy o Dilo a t&chto VSP. Pro vylougeni pochybnosti Strany
souhlasné prohla3uji a potvrzuji, Ze pfevzeti pouze &asti Dila odpovidajici Etap& 1 nema
uCinky Piedani a pfevzeti Dila dle Smlouvy o Dilo a té&chto VSP.

143 Kolaudace

14.3.1

14.3.2

14.3.3

Zhotovitel je povinen véas a fadn& ziskat veskera povoleni umozZiujici fadné uzivani
Pfedmétu Dila, tedy zajistit Kolaudaci, a je povinen uginit vie pro hladky pribgh
Kolaudace aprocedury ji pfedchazejici, véetné uskuteénéni viech nezbytnych nebo
vhodnych predpokladii Kolaudace (vetné ziskani (zévaznych) stanovisek Hasi¢ského
zéchranného sboru, Oblastniho inspektorétu prace, Krajské hygienické stanice atd.).
Zhotovitel v rdmci této Cinnosti shromaZdi veskeré nutné doklady, pozada o Kolaudaci
pfisluSné spravni orgény a zajisti hladky prib&h Kolaudace. Soudasn& piedd Objednateli
veSkeré doklady vydané ke Kolaudaci a ptizve Objednatele k mistnimu etfeni za téelem
Kolaudace.

Tricet (30) dnd pied terminem, kdy bude Dilo, resp. piislusna &asti Dila odpovidajici
Jednotlivé Etapé, dokongeno a bude ve stavu umoZiiujicim Kolaudaci, vyrozumi Zhotovitel
pisemné Objednatele o pripravenosti Pfedmé&tu Dila, resp. prislusné &asti Predmétu Dila
odpovidajici jednotlivé Etapé&, ke Kolaudaci s uvedenim takového terminu. Soudasnd
s vyrozuménim dle tohoto odstavce si vyzada Zhotovitel od Objednatele podklady pro
Kolaudaci objektt, které hodla Objednatel zahrnout do ptipravované Kolaudace.
Objednatel pfedd dokumenty potiebné pro Kolaudaci objektii nejpozd&ji pét (5) dni pred
terminem mistniho Setfeni za u&elem Kolaudace.

Soucasné s vyrozuménim o pfipravenosti Dila, resp. pfisluiné &sti Dila odpovidajici
Jednotlivé Etapg, ke Kolaudaci pfedlozi Zhotovitel Objednateli veskeré spravnimi orginy
(zejména stavebnim tfadem) pozadované informace a dokumenty, umoziujici ziskat
Kolaudaci (a pokud cokoliv z niZe uvedeného nema k takovému okamziku k dispozici, pak
takové informace a dokumenty zajisti a predlozi nejpozd&ji ve lhitach pozadovanych
spravnimi organy (zejména stavebnim ufadem) tak, aby ke Kolaudaci doslo nejpozdéji
v terminu pfedpoklddaném Smlouvou o Dilo), zejména pak:

(a) Dokumentaci skute¢ného provedeni, véetnd zmén;
(b)  zarucni listy, certifikaty, protokoly o shodg;

(c) seznam strojniho vybaveni, které je soudasti procedury vedouci ke Kolaudaci
a pfejimaciho fizeni, schvéleni jejich kvality a Gplnosti, vyzadovand osvéd&enti,
atesty, certifikaty a manualy k obsluze a Gdrzbé, soupis opotiebitelnych dild,
provozni predpisy a fady;

(d) zkudebni osvédCeni a protokoly zafizeni neuvedeného pod pismenem (c) vyse,
atesty, revize, zpravy, prohlaseni o shod&, mé&feni apod.;

(e) inspekeni zprivy viech materidlii, praci a dodavek, podléhajicich inspekei dle
obecné zavaznych norem a predpist;



143.4

14.3.5

14.3.6

14.3.7

40

(f) originély stavebnich denikii (pokud je ma k dispozict);

(g) geodetické zaméfeni Dila, resp. piislusné ¢asti Dila odpovidajici jednotlivé Etapé,
a geometrické plany schvéilené katastrilnim a stavebnim uradem, vcetné
kompletniho geodetického zaméteni viech objektil;

(h) potvrzeni spravcli komunikaci a inZenyrskych siti o ukonCeni zabori
a kompletnosti a dostate¢nosti dokladi nutnych pro prevzeti komunikaci nebo
inZenyrskych siti do majetku ¢i spravy; a

(i) Dilki Kolaudace.

Objednatel zkontroluje tplnost predkladané dokumentace (aniz by tim piejimal
odpovédnost za takovou tplnost &i vysledek Kolaudace). Zhotovitel je povinen vyzadané
doklady doplnit do péti (5) dnil.

Zhotovitel je povinen v prib&hu procedury pfedchazejici Kolaudaci fadné a s vynalozenim
nejlep$i odborné pé&e plisobit k Gsp&$né realizaci Kolaudace. Zhotovitel je povinen
pribéZné informovat Objednatele o prubéhu Kolaudace a vSech okolnostech, které se ji
tykaji. Dilezité informace o okolnostech, které by mohly mit vliv na termin Kolaudace
Piedmétu Dila, resp. pfislu§né &asti Pfedmétu Dila odpovidajici jednotlivé Etapé, je
Zhotovitel povinen pfedat Objednateli do dvaceti &tyf (24) hodin poté, co se o nich
Zhotovitel dozvi.

V pribéhu Kolaudace je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli na jeho Zadost nebo
na Zadost pfisluiného spravniho orgénu, a bez zbyte¢ného prodleni, dodatené informace,
dokumenty, vykresy a podobné, které budou potfebné pro Kolaudaci.

Pokud budou v pritbéhu procedury pfedchazejici Kolaudaci shledany jakékoliv vady ¢i
nedodélky nebo pokud vyvstanou opravnéné a predvidatelné poZzadavky ucastnikd této
procedury, je Zhotovitel povinen tyto vady a nedodélky odstranit a pozadavky uspokojit
v nejkrat§im technicky mozném terminu nebo v terminu uréeném spravnim organem, resp.
v terminu vyplyvajicim z pfisluiné Dil¢i Kolaudace, je-li tento uveden, jinak ihned. To vie
na néklady Zhotovitele.

144 Piedani a pfevzeti Dila

14.4.1

1442

Zhotovitel je povinen dokonéit Dilo, zajistit Kolaudaci (jako kolaudacni souhlas)
a odstranit vady a nedodélky v souladu s bodem 1. élanku 14.1 do Terminu dokonceni Dila.
Zhotovitel pisemné ozndmi datum splnéni povinnosti uvedenych v pfedchozi véte
Objednateli nejpozdéji étyfi (4) dny predem.

Strany si sjednavaji, Zze datem zahajeni Pfedani a prevzeti Dila je datum ozn&men¢
Zhotovitelem Objednateli dle pfedchoziho ¢lanku. Protokol o Pedani a pfevzeti Dila musi
byt Smluvnimi stranami podepsan nejpozdéji k Terminu dokonceni Dila. Do tohoto data
musi byt proces Pfedani a pievzeti Dila dokoncen. Tim neni dotéeno pravo Objednatele
odmitnout Pfedani a pievzeti Dila z dlivodi uvedenych v téchto VSP.
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Mistem Pfedani a pfevzeti Dila je Stavenists. Pfed zahdjenim Predani a prevzeti Dila Strany
dohodnou organiza¢ni zaleZitosti Pfedani a prevzeti Dila v piipadé sporu rozhodne
Technicky dozor jménem Objednatele. Pfed4ni a prevzeti Dila budou piitomni zéstupci
Objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel je povinen k Predéni a pievzeti Dila dale pFizvat
osoby vykonévajici ¢innost Technického dozoru a Autorsky dozor. Strany jsou opravnény
pfizvat k Pfedani a pfevzeti Dila dalsi osoby, které mohou poskytnout technické,
technologické ¢i jiné informace &i pfipadné znalecké vyjddteni. Pokud to Objednatel bude
vyZadovat, je Zhotovitel povinen zajistit téZ ucast Subdodavatelit a/nebo Subzhotoviteld.

Zhotovitel je povinen k Pfedani a pfevzeti Dila sou€asné s oznamenim dle &lanku 14.4.1,
pfedlozit a piedat Objednateli (pfipadné nad ramec, a pokud tak jiz neudinil na zakladé
¢lanku 14.3.3):

(@) kopie dokladii osvédgujicich kvalitu zabudovaného materialu a protokoli
o vysledcich dosud provedenych zkousek piedepsanych pfislugnymi pravnimi
a technickymi normami, zapisy a osvéd&eni o provedenych zkouskach a revizich
a prohlaSeni o shodé pouZitych vyrobki a materidlu, kompletn&é vyplnény
a potvrzeny Plan kontroly a ¥izeni jakosti;

(b)  v3echna Vefejnopravni rozhodnuti a doklady tykajici se Dila, resp. pislusné &asti
Dila odpovidajici jednotlivé Etapg, zejména dokumenty ohledné Kolaudace,
doklady o pfedani a pfevzeti inZenyrskych siti a komunikaci, které je tieba predat
Jejich spraveim s potvrzenim kompletnosti dokladd, doklady o odevzdéani
geodetického zaméfeni a dokumentace inZenyrskych siti, které byly dotSeny
provadénim Dila, jakoZ i veskerych staveb, stavebnich objektd a jinych prvki,
JejichZz zaméteni a dokumentaci poZaduji orgény vefejné spravy v souvislosti
s provadénim Dila, resp. prislusné &asti Dila odpovidajici jednotlivé Etapé, véetnd
zaméfeni vécnych biemen a kopie viech dalSich dokladu, které si vyzadal stavebni
ufad ke Kolaudaci;

(c)  zépis o odstrafiovani vad a nedodélkd vytéenych Objednatelem v souladu s bodem
1. ¢lanku 14.1;

(d) findlni Dokumentaci skute¢ného provedeni Dila (tzn. se zapracovénim
pfipominek Objednatele a obsahujici veskeré Zmény);

(e) originaly stavebnich deniki;
()  doklady o uloZeni nebo zpracovani odpadu ze stavebni ¢innosti Zhotovitele;

(g) prezentaci Dila, respektive Pfedmétu Dila (pfisluiné &asti Piedmétu Dila
odpovidajici jednotlivé Etapé€), s odbornym komentéatem zastupce Zhotovitele;

(h) doklady pro fadné provozovani Dila, respektive Pfedmétu Dila (piislusné &asti
Pfedmétu Dila odpovidajici jednotlivé Etapg); a

(i)  aktualizované pasporty sousednich nemovitosti a zdvére&né méfeni geodetického
sledovani posunu, poklesu, niklonu nebo poruseni sousednich objekti, staveb,
popf. terénu.
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Doklady pro fadné provozovani Pfedmétu Dila se rozumi veskeré dokumenty, popisy,

navody, instrukce, montdZni a uZivatelské manudly a pfirucky, které jsou ureny pro

uZivatele, spravece &i provozovatele Pfedmétu Dila nebo jeho libovolné Casti nebo které
mohou usnadnit uZivani, provozovéani nebo spravu Pfedmétu Dila nebo jeho libovolné

Casti; tyto doklady musi byt pfedany v jazyce Ceském a déle pfipadné v jazyce, ktery ur€i
Objednatel. Jedn4 se zejména o:

(@)

(b)

(©)

(d)

(e
®

(&)

(h)

®

@

navody pro obsluhu a idrzbu technologickych zafizeni instalovanych v Pfedmétu
Dila;

pokyny pro udrzbu takovych &asti Predmétu Dila, u nichz Ize pfedpokladat, Ze pfi
b&zné (obvyklé) udrzb& by bylo postupovano zpiisobem nevhodnym nebo
nedostate¢nym, nebo u nichZ nelze spoléhat na vieobecnou znalost spravnych
postupi Gdrzby;

doklad o prokazatelném detailnim proskoleni osob, které budou zajiStovat
budouci spravu a provoz dokondeného piedaného Pfedmétu Dila (spravcovska
firma, zéstupci klientivklienti apod.). Zhotovitel za timto ufelem ozndmi
Objednateli v dostateéném ptedstihu navrh min. dvou terminii pro provedeni
piedmétného zaskoleni v&. podrobného planu tohoto proskoleni. Objednatel ma
pravo upravit, popf. doplnit plan proskoleni a oznami Zhotoviteli konkrétni jména
osob, které se proskoleni zucastni;

zarudni listy oznadené vzestupnou &iselnou fadou spolu se seznamem zéru€nich
listd, obsahujici specifikaci jednotlivych zarunich listi, jejich Ciselné oznaleni
a udaj o konci kazdé zaru¢ni lhity;

plan garanénich prohlidek, revizi, periodickych revizi a profylaktickych vykond;

navrhy servisnich smluv a smluv na Gdrzbu na ¢asti Dila, vyZadujici pravidelny a
odborny servis, pokud jiz nebyly Objednateli pfedany;

poZarni evakualni plany vSech vnitinich prostor Pfedmétu Dila, popi. kopie
takovych planii rozmisténych v Pfedmétu Dila s odkazem na mista jejich
vyvéseni, a to v tisténé i digitalni podob€ na nosi¢i CD ROM;

schémata strojoven, popf. kopie takovych schémat rozmisténych ve strojovnach
v Pfedmétu Dila s odkazem na mista jejich vyvéSeni, a to v tiSt€né i digitalni
podobé na nosi¢i CD ROM,;

schéma uzamykaciho systému Pfedmétu Dila se specifikaci vSech
uzamykateinych vypini otvord a identifikaci korespondujicich klica, resp.
bezpe&nostnich karet ke kli¢im, popi. Eipovych nebo jinych karet slouzicich
k otvirdni a zavirani vyplni otvort, dalkovych ovladani, pfistupovych kédu apod.;

provozni fady v ptipadé, Ze obsah provozniho fadu neni odvisly od konkrétniho
zpisobu uzivani Pfedmétu Dila nebo jeho asti Objednatelem nebo budoucim
uzivatelem;
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(k) pfihlaSky nebo piehlasky u viech médii, jejichz odbér je podminkou uZivani
Pfedmétu Dila, jakoZ i doklad o thradé predchozi spotieby pFislugnych médii;
totéZ plati o telefonnich sluzbach, pokud uZivani pfislusné Geastnické stanice
pfebira Objednatel; a

(1)  dal3{ dokumenty vyplyvajici se smluv uzavienych Objednatelem se spravei siti
a budoucimi nabyvateli &asti Pfedmétu Dila.

Veskeré dokumenty a informace, které je Zhotovitel povinen predlozit k Predani a prevzeti
Dila, je sou¢asné¢ povinen v originile nebo ovéfené kopii, nestanovi-li Objednatel, ze
postai b&zna kopie, pfedat Objednateli, neucinil-li tak jiz diive. Predavané doklady,
dokumentaci a dokumenty Zhotovitel predioZi ve &tyfech (4) vyhotovenich, usporadané
v oznac¢enych Sanonech po jednotlivych oborech, samostatné pro komunikace, jednotlivé
inZenyrské sité a hlavni stavebni objekt(y), se soupisy obsahu jednotlivych $anond
iscelkovym obsahem pfedévané dokumentace v elektronické podobs. Celkovy seznam
v elektronické podobé bude tvofen pomoci hypertextovych odkazd na jednotlivé
dokumenty, které budou ve formatu PDF. Dokumentace skute&ného provedeni Dila bude
rovnéz ve formatu DWG, pfipadné excel a word u tabulkové a textové &asti. Povinnosti
ohledné formy preddvanych dokladi, dokumentace a dokumenti, stejné jako povinnost
piedat nejpozd&ji k Pfedéni a pfevzeti Dila, original nebo ovéfenou kopii dokumenti
a informaci uvedend v prvni v&® tohoto &lanku 14.4.6, se vztahuji i na dokumenty
a informace ptipadné diive predlozené/ptedané jako prosté kopie nebo v jiné formé a poltu
vyhotoveni dle ¢lanku 14.3.3 a &lanku 14.4.4.

Nedolozi-li Zhotovitel a nepfeda-li Objednateli informace a dokumenty uvedené v &lanku
14.3.3, ¢lanku 14.4.4 a dle Elanku 14.4.5 nebo jakékoliv dal¥i doklady potiebné pro
uplattiovani prav z odpov&dnosti za vady Dila &i ze zéruky za jakost Dila, &i nebudou-li
tyto doklady prosté vad, nepovazuje se Dilo za dokon&ené a schopné Pfedéni a prevzeti
Dila. Pokud bude Objednatel pfesto souhlasit s provedenim Predani a pievzeti Dila (dle
svého posouzeni), povinnosti Zhotovitele dle vySe uvedeného tim nejsou dotceny
a Zhotovitel je povinen splnit je neprodleng. Pokud na zakladé predlozenych informaci
a dokumentii je Pfedmét Dila ve stavu umoZiujicim Predani a prevzeti Dila, d4 Objednatel
pokyn Zhotoviteli k pfipravé Protokolu o piedani a prevzeti Dila ve specifikaci uvedené
v ustanoveni ¢lanku 14.4.12 a &lanku 14.4.13.

Objednatel neni povinen pievzit Dilo, a tedy ani potvrdit/podepsat Protokol o Piedani
a prevzeti Dila zejména pokud:

(@) Dilo neni zcela dokon&eno nebo ma vady a/nebo nedodélky, které by jednotlivé
nebo ve svém souhrnu mély neptiznivy vliv na jeho plnohodnotné uzivani, nebo
které by pInohodnotné uzivani Dila zcela znemoziiovaly nebo mnozstvi drobnych
vad a nedodélki, které by ve svém souhrnu negativng ovliviiovaly jeho
plnohodnotné uvZivani; uvedené plati zejména pokud nebyly odstranény vady
a nedodélky v souladu s bodem 1. ¢lanku 14.1, pfipadng nebyl predloZen zapis
o odstrafiovani t€chto vad a nedodé&lk;

(b) Zhotovitel nepiedlozil Dokumentaci skuteéného provedeni, prohlaseni
o odpadech, popis stavu sousedicich nemovitosti, staveb a zafizeni, podklady
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nezbytné pro vystaveni zavére¢ného G&tu nebo jinou dokumentaci ¢i dokumenty
pozadované Objednatelem;

(c) Zhotovitel neposkytl $koleni ve smyslu ¢lanku 14.4.5 pism. (c);

(d) Zhotovitel dosud nesplnil jakoukoliv ze svych povinnosti k fadnému provedeni
Dila, ustanovenou ve Smluvni dokumentaci;

(e) Zhotovitel nepfedlozil dokumenty prokazujici Kolaudaci Pfedmétu Dila (ve
formé& kolauda¢niho souhlasu) a vSech jeho ¢asti; nebo

(  Zhotovitel neptedal pfisluiné &asti Dila do spravy uréenym spravcim siti nebo
budoucim nabyvateltim.

Zhotovitel je povinen nedostatky uvedené v pfedchozim ¢&lanku odstranit a dosdhnout
vydani Protokolu o Piedéni a pievzeti Dila ve lhuté pro Pfedéni a pfevzeti Dila uvedené
v &lanku 14.4.2.

Objednatel je opravnén u zjisténych vad a nedodélku, které jsou neodstranitelné nebo na
jejichz odstranéni nema Objednatel zajem, poZzadovat namisto jejich odstranéni slevu
z Ceny Dila, pfi¢emz takova skutenost se uvede v Seznamu vad a nedod€lki; vyse slevy
bude mezi Stranami dohodnuta; takto oznagené vady a nedodélky neni Zhotovitel povinen
odstratiovat, pokud bude Objednateli poskytnuta ptislusna sleva z Ceny Dila.

Za nedodélek muZe byt oznadena téz skutecnost, Zze urcitou ¢ast Dila nebylo moZno
podrobit kontrole, zkouice nebo méfeni & komplexnimu vyzkouSeni z divodu
klimatickych podminek nebo objektivni nedostupnosti pfislusné ¢asti Dila. V takovém
piipadé neni Objednatel opravnén odmitnout prevzeti Dila, v soupisu vad a nedodélkii se
viak stanovi termin provedeni pfislusné kontroly, zkousky, méfeni nebo kompiexniho
vyzkouseni.

Pokud jsou odstran&ny viechny nedostatky uvedené v €l. 14.4.8, Zhotovitel pfipravi
a predlozi Objednateli ke schvaleni Protokol o Pfedani a pfevzeti Dila, jehoZz obsahem bude
zejména;

(a) tudaje o Zhotoviteli, Subdodavatelich/Subzhotovitelich a Objednateli;

(b) strudny popis Dila, které je pfedmé&tem Piedani a prevzeti Dila (identifikace Dila,
respektive Pfedmétu Dila, a jeho piisluSenstvi);

(c) dohoda o zplisobu a terminu vyklizeni Stavenisté;

(d) seznam pfedanych informaci a dokumenth dle ¢lanku 14.3.3, Clanku 14.4.4
a ¢lanku 14.4.5;

(e) prohlaSeni Zhotovitele o kvalité Dila, jeho bezpe¢né funkénosti a pfipravenosti
Pfedmétu Dila k uzivani,

(f) prohlaseni Zhotovitele o splnéni viech povinnosti, které mu vyplyvaji ze Smluvni
dokumentace a které m4 splnit pfed pfevzetim Dila Objednatelem;



14.4.13

14.4.14

14.4.15

14.4.16
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(g) prohlaseni Zhotovitele o odstranéni nebo narovnéni $kod zptisobenych tretim
osobam provadénim Dila nebo v souvislosti s provadénim Dila, doloZené
vpfiloze Protokolu o Pied4ni a pievzeti Dila souhlasnym potvrzenim
poskozenych osob;

(h) prohlaSeni Objednatele, zda pfedavané Dilo pfejima, popf. prejima s vadami
¢i nedodélky nebo nepfejima; v pfipadg, ze Objednatel Dilo pfevezme s vadami
¢i nedodelky, bude soudasti Protokolu o Pfedéni a prevzeti Dila soupis vad
a nedodélkii dle €lanku 14.4.13; v pfipadg, e Objednatel Dilo nepfevezme, uvede
v protokolu konkrétni divod nepkevzeti, popt. se pfipoji rovnéz soupis vad
a nedodélki, predstavujicich takovy diivod; a

(i)  soupis piiloh.

Obsahuje-li Dilo, které je pfedmétem Predéni a prevzeti Dila, vady nebo nedodélky, musi
Protokol o Piedéni a pfevzeti Dila formou seznamu obsahovat dale:

(a) soupis zjisténych vad a nedodglki;

(b) zplisob a terminy jejich odstranéni, poptipadé dohodu o jiném zpiisobu narovnan;
a

(c) dohodu o zpiistupnéni Dila, respektive Pfedmétu Dila, nebo jeho &asti Zhotoviteli
za UCelem odstranéni vad nebo nedodélki.

Podpis Protokolu o pfedani a pfevzeti Dila je pfevzetim Dila ve smyslu ustanoveni § 2608
odst. 2 Obcanského zakoniku. Strany se dohodly, Ze prevzeti pouze asti Dila odpovidajici
Etapé 1 se pro G€ely Smlouvy o dilo a téchto VSP nepovazuje za pievzeti Dila ve smyslu
ustanoveni § 2608 odst. 2 Ob&anského zakoniku.

Zhotovitel zajisti, aby veikery persondl Objednatele byl prokazatelnym zpisobem
dostateéné instruovan o obsluze a udrzbé veskerych zafizeni v Pfedmétu Dila.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli soudasng s Dilem také vSechny klige, pfistupové
karty, dalkova ovladani a vekera dal3i pfislusenstvi Pfedmétu Dila.

14.5 Obecné

14.5.1

14.5.2

Pro Kolaudaci Pfedmétu Dila a Pfedani a prevzeti Dila musi veSkeré mechanické,
elektrické, plynové, vodovodni, odpadni, telekomunikaéni instalace a jiné zv1astni instalace
vyhovovat viem poZadavkim, a musi byt v souladu s celostatnimi a mistnimi poZadavky
pfed tim, neZ budou vydéna piisludna osvédéeni. Veskeré listiny, osvédiujici zaruky ze
strany dodavateli zvla$tniho vybaveni, jako jsou boilery, vedeni, vytahy, eskalatory
a podobné, budou pfedany Objednateli pfed doruenim navrhu textace Protokolu o Predani
a pfevzeti Dila Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel zodpovida za tyto instalace
a vybaveni.

Ustanovenimi tohoto ¢lanku nejsou nijak dotena Objednatelova prava ohledn& Zarugni
doby ¢i jakychkoliv jinych zaru¢nich dob nebo odpovédnosti za vady a nedodélky, zejména
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tato ustanoveni neomezuji rozsah, ani nerusi obsah odpovédnosti za vady, ani nezkracuji
zéruéni doby stanovené Smluvni dokumentaci a Zdvaznymi piedpisy.

14.6  Diléi Kolaudace

14.6.1

14.6.2

14.6.3

14.6.4

Na zadost Objednatele bude Zhotovitel na zakladé plné moci od Objednatele zajiStovat
odpovidat za veskeré Diléi Kolaudace. Pfedmét Dil¢ich Kolaudaci bude uréen
Objednatelem ptedeviim s ohledem na &asti Predmétu Dila specifikované ve Smlouve
o Dilo a na stav dokon¢enosti jednotlivych objektil.

Zhotovitel predeviim bude zodpovidat, Zze Dil&i Kolaudace budou provedeny véas tak, aby
nebyly naruSeny ierminy pro na né navazujici prace dle Realizatniho harmonogramu
a Kolaudaci. Naklady spojené s Dil¢imi Kolaudacemi jsou obsazeny v Cené Dila.

Zhotovitel v ramci této ¢innosti piedeviim shromazdi veskeré nutné doklady, pozada
o Diléi Kolaudaci piisluiné spravni organy a zajisti hladky prib&éh Dil¢i Kolaudace.
Soudasné preda Objednateli veskeré doklady vydané k Diléi Kolaudaci a pfizve
Objednatele k mistnimu $etfeni za (i¢elem Dil&i Kolaudace.

Veskeré disledky neuspésné Diléi Kolaudace jdou plng k tizi Zhotovitele, s vyjimkou
situace, kdy by spravni organ poZzadoval za ugelem ziskani Kolaudace spln€ni praci
a dodavek, které jsou vyslovné vylougeny z pfedmétu plnéni Zhotovitele dle Smlouvy
o Dilo.

14.7 Pifedani Dila pfisluSnym spravciim siti

14.7.1

14.7.2

14.7.3

14.7.4

Po ukonéeni praci na ptislusném objektu zahaji Zhotovitel jednani s pfisluSnymi spravci
siti. Objednatel pteda téz eventualng pro tyto udely Zhotoviteli doklady, které doposud
Objednatel od téchto spraveu siti obdrzel.

s

Zhotovitel je na své niklady povinen s veskerou odbornou pééi vést jednani se spravci siti
a zajistit pfedani &asti Dila, které jsou sitémi, jejich spraveim v terminech dohodnutych
s Objednatelem, v kazdém ptipadé viak tak, aby byly v&as splnény povinnosti Zhotovitele
pro Ptedani a pfevzeti Dila. Zhotovitel je povinen sedm (7) dni pfedem pisemné& informovat
Objednatele o dob& jednani s pfislusnym spravcem sits. V pribéhu jednéni s pfisluSnym
spravcem sité je Zhotovitel na své néklady povinen vyhotovit zapis z jednani, ktery
podepisi vSichni zGi¢astnéni. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat zapis z jednéni do tfi
(3) dnii od konani jednani s pfisluSnym spravcem sité.

Zhotovitel je povinen pii pfedani &asti Dila jednotlivym spravciim siti postupovat podle
pokynii spravca siti. Pokud takovy pokyn nebude v souladu se Zavaznymi piedpisy nebo
pokyny Objednatele, informuje o ném Zhotovitel Objednatele a ten rozhodne, zda ma
Zhotovitel takovy pokyn splnit. Zhotovitel je povinen pinit na své néaklady vSechny
povinnosti ze smlouvy uzaviené mezi spravcem sit€ a Objednatelem, zejména pak
ustanoveni o zkuSebni dobé, odstrafiovani vad apod.

Pro vylougeni veskerych pochybnosti plati, Ze Objednatel nese ndklady na poplatky
souvisejici s findlnim p¥ipojenim dokon&eného Dila (osazenim definitivnich elektromé&ra
a vodoméri, v¢etné pfipojovacich poplatk).



15.
15.1

15.2

153

15.4

47

ZARUCNI DOBY

Obecné stanoveni zaruky

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za to, Ze Dilo bude dodano ¥4dné bez vad a v kvalité
pozadované Smluvni dokumentaci a/nebo Zavaznymi predpisy, a Ze si uchova své vlastnosti
uvedené ve Smluvni dokumentaci, Zavaznych predpisech a/nebo obecné povaZované za

standardni po celou Zaru¢ni dobu, zejména 7e Pfedmét Dila bude zpisobily pro uzivéni pro
zamyslené udely.

Zaruéni doba

Zaruéni doba se stanovi nasledovné:

152.1  zaruéni doba v délce sedm (7) let na nosné konstrukce, stfechy, fasady a izolaci proti vodé

a vlhkosti; a

1522 zarucni doba v délce pét (5) let na ostatni &asti Dila neuvedené v tomto ¢lanku 15.2 pod

¢lanky 15.2.1a15.2.3; a

152.3  zaru¢ni doba v délce dle vyrobet dodanych Vyrobki, av§ak minimalné dvacet Sty¥i (24)

mésict na strojni zafizeni, to¢ivé ¢asti motord, Serpadla, a elektronické zafizeni, nebo jejich
Casti, které majf samostatné zaruéni listy; a Sest (6) mésicG na zdroje osvétleni a filtry
vzduchotechniky.

(déle jen "Zaruéni doba")
B¢h zaruéni doby

Zarucni doba zalina béZet prvni kalendini den nasledujici po dni vydani Protokolu ¢ pfedani
a pfevzeti Dila Objednatelem. Zaru¢ni doba neb&Zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl
Pfedmét Dila uZivat pro vady Dila, za které Zhotovitel odpovida.

Postupitelnost zaruky

Jakdkoliv zaruka za jakost poskytnut4 Objednateli Zhotovitelem musi byt postupitelna
a Zhotovitel timto souhlasi, ze Objednatel bude opravnén postoupit préva a prevést povinnosti
z takové zaruky za jakost (af jako celek nebo jejich &ast) na tfeti osobu uréenou Objednatelem,
zejména na jakéhokoliv budouciho nabyvatele Predmétu Dila (i jakékoliv jeho asti),
avpiipadé potfeby Zhotovitel na vyzvu Objednatele potvrdi sviij souhlas s takovym
postoupenim zaruky za jakost z Objednatele na tfeti osobu urdenou Objednatelem a poskytne
Objednateli a takové tfeti osob& potfebnou soudinnost k tomu, aby tieti osoba prava a povinnosti
ze zaruky za jakost nabyla a mohla je viii Zhotoviteli uplatiiovat nezavisle na Objednateli.
Obecné ujednéani Stran ohledné postoupeni, zastaveni &i jiné dispozice s pravy Objednatele ze
Smlouvy o Dilo v ¢lanku 23.2 tim neni dot&eno.
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155 Vady Dila a nedodélky

15.5.1

15.5.2

15.5.3

15.5.4

15.5.5

Dilo ma vady, jestlize provedeni Dila neodpovida vysledku stanovenému Smluvni
dokumentaci.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma Dilo v dob& Pfedani a pfevzeti Dila, a dale odpovida
za vady Dila zji§té€né po celou Zaruéni dobu (zaruka za jakost).

Oznamit vadu Dila v priibéhu realizace Dila do fddného Piedani a prevzeti Dila, a to jak
vadu provéadéni, tak vady a nedod&lky, je opravnén Objednatel a Technicky dozor, uplatnit
naroky z vad Dila je opravnén pouze Objednatel.

Nedohodnou-li se Strany na terminu odstranéni vad a nedodélki kdykoliv v pribéhu
realizace Dila (napf. pii kontrole dokon&enosti polozek Vykazu vymér), aplikuje se ¢lanek
15.6.8 obdobné.

Uplatni-li Objednatel narok na slevu z Ceny Dila, je opravnén pozadovat rovnéz nahradu
skuteéné Skody a zisku uslého v disledku nedostatku vlastnosti Dila &i jeho ¢asti, na néz
se sleva vztahuje.

15.6  Uplatnéni reklamace

15.6.1

15.6.2

15.6.3

15.6.4

15.6.5

15.6.6

15.6.7

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Nesplnéni povinnosti Objednatele reklamovat vady ve lhiité bez zbyte¢ného
odkladu nema4 vliv na prava Objednatele z odpovédnosti za vady. Strany vyslovné vylucuji
aplikaci ustanoveni § 2605 odstavce 2, § 2618 a §2629 Obc&anského zakoniku.

V reklamaci musi byt vady popsény nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale
v reklamaci Objednatel uvede, jakym zptisobem pozaduje sjednat napravu.

Objednatel je opravnén poZadovat bud’ odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
pokud neni, tak odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni anebo pfiméfenou slevu
z Ceny Dila.

Reklamace odeslana Objednatelem v posledni den Zaruéni doby se povazuje za vCas
uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit vSechny vady, které se vyskytnou v priib&hu Zaruéni doby,
a to bezplatné a za podminek uvedenych ve Smluvni dokumentaci.

Ozndmeni vady bude provadéno pisemné. Oznameni vady je moZné provést i osobné,
telefonicky, faxem, elektronickou postou, v téchto pfipadech je nutné potvrzeni oznameni
pisemné do ¥ (3) Pracovnich dnii. V takovém piipadé se vada povaZuje za oznamenou jiz
okamzikem oznameni telefonicky, faxem nebo elektronickou postou.

Zhotovitel je povinen svou &innost pii odstrafiovani vad pfednostné organizovat tak, aby
veskeré opravy vad v daném prostoru mohly byt dokonceny tentyz den, pokud to bude
technicky a technologicky moZné a/nebo pokud se Strany nedohodnou jinak, aby se
minimalizovalo vyru$ovani a obtéZovani uZzivateli Pfedmétu Dila, a bude-li to mozné
a/nebo vhodné, musi byt prace provedeny mimo obvyklou pracovni dobu.
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Zhotovitel je povinen odstranit vady Dila ve lhiit€ dohodnuté s Objednatelem, pfitemz
Objednatel neni opravnén Zhotovitelem navrZzenou pfiméfenou lhitu bezdiivodnd
odmitnout. Dohoda o terminu odstranéni vady vyZzaduje pisemnou formu.

Nedojde-li mezi obéma Stranami k dohod& o terminu odstranéni reklamované vady, plati,
Ze Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhiité:

(a) pét (5) Pracovnich dnii od oznameni vady Dila u vad Dila samostatng nebo
v souhrnu branicich fadnému uZzivani Pfedmétu Dila;

(b) deset (10) Pracovnich dnii od ozndmeni vady Dila u funkénich nebo provoznich
vad Dila nebranicich Fadnému uZivani Piedmétu Dila, s vyjimkou
technologickych prvkii, které maji dlouhé dodaci lhity (pfi€emZ objektivni
charakter takovych dodacich Thiit a nemoZnost alternativniho fesent je Zhotovitel
povinen dolozit, jinak se uplatni standardni lhita);

(c) patnéct (15) Pracovnich dnit od ozndmeni vady Dila u vad Dila nemajicich vliv
na funkei nebo provoz, s vyjimkou technologickych prvki, které maji dlouhé
dodaci lhiity (pfitemz objektivni charakter takovych dodacich lhit a nemoznost
alternativniho feSeni je Zhotovitel povinen dolozit, jinak se uplatni standardni
lhita).

Objednatel je opravnén v odivodnénych piipadech oznadit odstranéni vady za naléhavé
(havarie). V takovém piipadé je Zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ihiité dvaceti &ty¥
(24) hodin od ozndmeni, a neni-li to mozné, je povinen alespoil provést nahradni feSeni
pfed odstranénim vady Dila, spo&ivajici v provizornim feSeni vady tak, aby nedochézelo
ke vzniku 8kod na Zivot§, zdravi anebo majetku. Odstranéni vady po provedeni nahradniho
feSeni pfed odstranénim vady Dila je povinen provést ve Ihfitach dle predchoziho &lanku,
nebude-li pisemné sjednéano jinak.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhiité odstranit vady Dila i v ptipadg, kdy podle jeho
nazoru za vady neodpovidé. Naklady na odstranéni v téchto spornych piipadech nese a% do
vyjasnéni nebo do vyfeseni rozporu Zhotovitel.

V piipadg, Ze Zhotovitel neodstrani vady ve Ihiité uréené Objednatelem, je Objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen se pii odstrafiovani vad ¥idit pokyny Objednatele.

O odstranéni reklamované vady sepisi Strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmita opravu prevzit.

Zhotovitel uhradi Objednateli v pIné vy3i veskeré $kody vzniklé v souvislosti s porusenim
Jeho povinnosti pfedat Pfedmét Dila bez vad a nedodglkd ve stanovené kvalité, jakoz i pii
splnéni vSech jinych povinnosti stanovenych ve Smluvni dokumentaci.

CINNOST NA STAVENISTI

Protokol o pfedani a pfevzeti Stavenisté



16.2

50

Protokol o predani a prevzeti Stavenité pfipravuje Objednatel a pii pfedani Stavenisté je
podepsan Objednatelem a Zhotovitelem. V Protokolu o pfedani a pfevzeti Stavenist¢ Zhotovitel

potvrzuje, Ze se fadné seznamil se Stavenistém a je si pln€ védom stavu a druhu Stavenisté, véetné
jeho stavu pod povrchem, hydrogeologickych a klimatickych podminek Stavenist€, rozsahu

a druhu praci, které ma na Stavenisti provést, zajisténi a Gprav, které miize Stavenisté vyzadovat,

a moZnosti pfistupu ke Stavenisti. Pfevzetim Staveni§té Zhotovitelem se ma za to, Ze Zhotovitel

obdrzel viechny potiebné informace tykajici se rizik, podminek a skute¢nosti, které by mohly

ovlivnit rozsah Dila, provadéni Dila nebo Cenu Dila. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném terminu
nedostavi k pievzeti Staveni§té, m4 se za to, ze Staveni$té bez vyhrad pievzal.

Pfistup na Stavenisté

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.2.6

Zhotovitel je povinen obstarat vSechny naleZitosti a projednat vSe potfebné k zajiSténi
piistupu na Staveni§té s piislu§nymi spravnimi organy, vlastniky a uZivateli dotéenych
pozemkii a uhradit na své naklady veskeré poplatky a jiné platby spojené s piijezdem
a vyjezdem na Stavenisté. Pii zajisténi vyjezdu a piijezdu na Staveni$té nesmi Zhotovitel
omezovat prava jakékoliv treti osoby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl ptijezd, vjezd a vyjezd na Stavenist€ po celou dobu
provadéni Dila udrZzovan prijezdny bez jakychkoliv prekazek.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zajistit fizeni pfijezdu, vjezdu, vyjezdu a pohybu
vozidel na Stavenisti, umistovat varovné napisy a zna¢ky vyZadované Zavaznymi piedpisy
a &init vekera opatfeni nezbytna k zajisténi bezpeénosti osob podilejicich se na provadéni
Dila, jakoZ i ostatnich osob.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pfistup na Staveni§té byl umoZnén pouze osobam, které
Zhotovitel, Subzhotovitel nebo Subdodavatel pouZiva pro provadéni Dila, a jakymkoliv
osobam urenym Objednatelem, a zajistit Staveni$té takovym zpiisobem, Ze bude
znemoZnén vstup vSem osobam, které nejsou pracovniky Zhotovitele, Subdodavateli,
Subzhotovitelii, Objednatele a povéfenymi osobami Objednatele, a bude zabranéno
nedovolenému skladovani odpadii na Stavenisti.

Zhotovitel je povinen umoznit kdykoliv a z jakéhokoliv divodu volny pfistup na
Staveni$té, do mist, kde je provadéno Dilo, a do objekti zafizeni Stavenisté zastupctim
Objednatele, potencialnim klientdm, tj. budoucim nabyvatelim domi vystavénych v rdmci
Piedmétu dila, nebo jinym Objednatelem povéfenym osobam, a v pfipadé potieby zajistit
jejich doprovod. Veskeré tyto osoby jsou povinny dodrzovat pfedpisy BOZP, o kterych
byly prokazatelné pied vstupem na Stavenisté Zhotovitelem pouceny. O tomto pouceni
bude sepsén protokol, ktery bude ze strany osob vstupujicich na Stavenisté podepsan. Tyto
osoby mohou na Staveni$ti provadét i viasini prace a to po predchozi dohod€ Siran.
Objednatel oznami Zhotoviteli jména povéfenych osob a Zhotovitel je povinen tyto osoby
poucit o bezpe€nostnich pravidlech na Stavenisti a/nebo v objektech zafizeni StaveniSte.

Zhotovitel zajisti vSechny potfebné souhlasy od majiteli pozemkii sousedicich se
Stavenistém a/nebo dotenych stavebnimi pracemi, tykajici se umoZnéni docasného
pistupu a/nebo zabrani pozemku, véetné zhotoveni prislusné dokumentace.
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Zhotovitel je povinen kdykoliv umoZnit pfistup na Stavenisté jakémukoliv organu statni
spravy a samospravy opravnénému ke vstupu podle Zavaznych predpisii. Zhotovitel je po
predchozi konzultaci s Objednatelem téZ povinen respektovat pokyny téchto organi statni
SPravy a samospravy.

Néklady na zafizeni Staveni§té véetn& jeho projektu, jeho legalizaci, fizeni o povoleni
doCasné stavby Staveniit®, jeho stavbu, provoz, Gdrzbu, likvidaci a odvoz zatizeni
Staveni$t€¢ jsou zahrnuty v Cené Dila a Zhotovitel neni opravnén za n& poZadovat na
Objednateli jakékoliv dodateéné thrady &i jina plnéni.

Zhotovitel je povinen vyklidit Stavenists, uklidit a vy&istit misto provadéni stavby vEetné
Jeho okoli a toto uvést do fadného stavu tak, aby Dilo bylo pfed4vano Objednateli ve stavu
popsaném v projektové dokumentaci a aby nejpozdé&ji v okamZiku podpisu Protokolu o
Pfedani a pfevzeti Dila Objednatelem byly odstranény viechny soudasti zafizeni
Stavenisté, jakoz i pfipadné Skody zpiisobené p¥i provadéni Dila v misté Stavenists a jeho
okoli.

Zhotovitel je povinen, nepoZaduje-li Objednatel jinak, odpojit veskeré provizorni pfipojky
a zbourat a odstranit viechny provizorni stavby ke dni pfevzeti Dila Objednatelem. Na
Zadost Objednatele preda Zhotovitel provizorni pfipojky jinému Objednatelem uréenému
subjektu; totéZ plati i o telefonnich linkich zavedenych na Stavenists, o oploceni
Stavenisté, o informacni tabuli a dalSich provizornich stavbach specificky uréenych pro
provadéni Dila, pokud mohou nebo maji byt pouZity i po pievzeti Dila Objednatelem.

16.3  Vyty€eni Dila, zaméfeni skuteéného provedeni, kontrolni zaméfeni

16.3.1

16.3.2

16.3.3

Objednatel pfeda pii pfedani Staveni§té Zhotoviteli dva stabilizované polohopisné a dva
vySkopisné body, na zédkladé kterych Zhotovitel prostiednictvim opravnéné zeméméiidské
kancelafe vybuduje zékladni vytyovaci sit, a to takovym zplisobem, aby nemohlo dojit k
Jjejimu poskozeni, posunuti nebo znehodnoceni stavebni nebo jinou &innosti. Zhotovitel ma
povinnost si pfedané geodetické body od Objednatele zkontrolovat a piipadné adjustovat

dle aktualni polohy.

Vyty€ovani Dila bude probihat na zakladé vyty&ovacich vykresi, které jsou soudasti
Dokumentace pro provadéni Dila, hlavnim geodetem stavby, ktery bude spoleény pro
vyty€ovani viech stavebnich objektti a ¢asti Dila, a kazdy vyty&eny bod bude protokolarné
pfedan zastupci Zhotovitele nebo jeho Subdodavateld. Protokoly o vytyéeni budou
evidovany dle Plinu kontroly a fizeni jakosti, uloZeny na Stavenisti a budou kdykoliv
pfistupné Objednateli ke kontrole. Pokud Objednatel nebude souhlasit s vyty&enim Dila
provedenym Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu provést
kontrolni vyty&eni.

Objednatel miize pozadat Zhotovitele o kontrolni zaméfeni provadéné &asti Dila
a Zhotovitel je povinen takové zaméfeni provést Objednatelem uréenym geodetem bez
zbytetného odkiadu a neprodiené o vysiedku informovat Objednatele.

16.4 Vymezeni pracovniho prostoru
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Zhotovitel bude provadét jakékoliv ¢innosti pfi provadéni Dila na Stavenisti. Pokud bude
Zhotovitel pro provadéni Dila potiebovat jakoukoliv dalsi plochu, je povinen projednat
tuto skute€nost s prislusnymi organy statni spravy a samospravy, resp. s piisluSnymi
vlastniky pozemkii a obstarat ve$keré nutné souhlasy, povoleni ¢i schvaleni a uhradit
veskeré s tim spojené poplatky &i platby, to vSe na své vlastni naklady.

Zhotovitel je opravnén provadét jakékoliv prace mimo Staveni$t¢ pouze, pokud piedem
o téchto pracich informoval Objednatele a ten je pisemné schvalil. Schvaleni
Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti pii provadéni té€chto praci.

Mimo Stavenisté a v jeho okoli nesmi byt ukladan zadny material, odstavovana vozidla
nebo mechanizaéni prostfedky, nesméji se zde ziizovat zadné doCasné pfistieSky a nesmi
byt Z4dnym zpisobem naruovan provoz sousedicich objektd nebo prava vlastnikd
a uzivateld pozemki sousedicich se Stavenistém.

Zhotovitel zajisti, aby Z4dné osoby podilejici se na provadéni Dila nevstupovaly na
pozemky sousedici se Staveni$tém, vyjma vefejnych prostranstvi, bez svoleni vlastniki
nebo uZivateli t€chto pozemkil a/nebo jinych potfebnych naleZitosti.

JestliZze prace pii provadéni Dila zasdhnou cesty pro p&si, musi Zhotovitel na vlastni
naklady zajistit provizorni cesty pro pé$i o minimalni Sifce 1,5 m, jasné vyznalen¢,
oddélené od automobilové dopravy pevnou zabranou, v noci osvétlené a v pfipad¢, Ze
by hrozilo nebezpedi padajictho materidlu, kryté. Cesty musi mit bezpraSny povrch
amusi byt bezbariérové (opatieny najezdy pro vozickare). Pokud Zavazné predpisy
pozaduji vy$si standardy, je Zhotovitel povinen vyhovét témto vy3§im standardim.
Jestlize prace pfi provadéni Dila zasahnou jizdni komunikace, musi Zhotovitel na vlastni
naklady zabezpetit piijezd do dotéenych objekti, které jsou na tyto komunikace
napojeny.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni Dila udrzovat na StaveniSti prub&zné
pofadek a &istotu, pribéZzn& odstrafiovat ze Staveni§té predméty, zafizeni a materiély,
o nichZ je ziejmé, Ze jiZz nebudou pfi dalsim provadéni Dila pouZivany. Nepotiebny
stavebni materidl a sut’ musi odvaZet ze Staveni$té miniméaln¢ jednou denné, aby tam
nedoslo k jejich hromadéni. VSechen odpad, ktery vznikne pii provadéni praci na
Stavenisti, bude Zhotovitel ukladat do kontejneru, tfidit a na vlastni naklady likvidovat
v souladu s pfislusnymi predpisy a piedloZi doklad o likvidaci vSech odpadi pfisludné
autorizovanou osobou. Stavebni materialy dovezené na Staveni$té musi byt pouze ty, jez
jsou potiebné pro vystavbu Pfedmé&tu Dila, a takové materidly musi ziistat na Stavenisti
aZ do jejich pouziti nebo do shledani nepotiebnymi. Stavebni buiiky, bednéni, podpéry,
leSeni nebo jina strojni zafizeni &i nastroje nesmi byt dovezeny nebo uskladnény na
Stavenisti, kromé& téch pravé pozadovanych pro vystavbu Pfedmétu Dila.

Pokud Zhotovitel nebude udrzovat Stavenisté ¢isté a v pofadku v souladu s poZadavky
Objednatele, zajisti tento uklid Objednatel poté, co Zhotovitele o svém zaméru dvacet
Styfi (24) hodin pfedem informoval, a naklady s tim spojené vyuétuje Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen na své naklady obstarat vesSkerd povoleni, schvaleni a/nebo
souhlasy vyZzadované Zavaznymi piedpisy pro vyuzivani nebo uzavieni vefejného
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prostranstvi nebo vefejné infrastruktury, jakoZ i pro provadéni praci, které mohou narusit
vefejnou dopravu a pfepravu. Zhotovitel uhradi velkeré poplatky &i jiné platby
v souvislosti s pfipadnym vyuZzivanim vefejnych prostranstvi a infrastruktury po dobu
provadéni praci na Stavenisti.

Odpovédnost za poskozeni stavajicich siti

Zhotovitel odpovid za veskerou $kodu, kterd vznikne poskozenim jakychkoliv podzemnich
i nadzemnich siti v souvislosti s provadénim Dila.

Veiejné sité

Zhotovitel si zjistil dostupnost a umisténi vech potiebnych zdroji energii a vody z vefejnych
siti pfed pfedloZenim své nabidky na provedeni Dila Objednateli. Jestlize kterykoli z téchto
zdrojt kdykoli v priib&hu doby provadéni Dila piestane byt k dispozici, musi Zhotovitel na své
naklady zajistit cisterny nebo jiné nadrie s vodou, provizorni generitory nebo jiné agregéty
a zafizeni nahrazujici potfebné zdroje energii a vody pro provadéni Dila. Pokud by doslo
k porudeni vefejnych siti, je Zhotovitel odpovédny za vzniklou $kodu, pokud byla zpiisobena
v souvislosti s provadénim Dila. Zhotovitel je povinen zajistit ndhradni napojeni objekti,
u kterych doslo vlivem vystavby k pferuseni dodavky energii.

Informaéni povinnost pfi odstaveni vefejnych siti

Zhotovitel bude nejméné dvacet (20) dnii pfedem informovat viechny vlastniky &i uZivatele
sousednich ¢&i dot€enych nemovitosti, Ze v diisledku provadéni Dila dojde k pfechodné odstavee
dodavky energie nebo vody z vefejnych siti, zejména pak k odstavce dodavky pitné vody. Pokud
néktery z takovych vlastnikii nebo uZivatelii vznese v této souvislosti jakykoliv dotaz nebo
pfipominku, Zhotovitel jej bez zbytetného odkladu projedna a o vysledku projednani bude
informovat Objednatele. Zhotovitel je povinen podle pokynt Objednatele na své néklady zajistit
viem vlastnikiim ¢i uZivatelim nahradni zdroj.

Rizeni dopravy

16.8.1  Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny Zavazné pfedpisy, mistni pfedpisy a/nebo
pozadavky Policie CR tykajici se Fizeni dopravy zasaZené Cinnosti na Stavenisti.
Zhotovitel musi zejména zajistit:

(a) vystrazné znaleni;

(b) docasnd svisla a vodorovna dopravni zna&ent;

(c) automaticky nebo ruéni (trvale obsluhovany) systém fizeni dopravy;
(d) bezpecnostni osvétleni;

(e) docasné prib&zné zabrany pfes celou 3ifi do€asnych vozovek pro kazdé obdobi
pferuSeni dopravy; a

() docasna priibézna hrazeni podél prijezdnych cest &i vykopi.
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Tato opatieni musi byt podrobné popsana v technologické specifikaci a pfedem
odsouhlasena se spravcem dotéenych komunikaci a s Policii CR. Pokud Zavazné
piedpisy vyZaduji splnéni dalich podminek, je Zhotovitel povinen tyto podminky
splnit.

Zhotovitel nebude svou mechanizaci nebo nepouZivanymi dopravnimi prostfedky
pfekazet provozu na vetejnych komunikacich.

16.9 Udrzba komunikaci

16.9.1

16.9.2

Zhotovitel je povinen na své naklady opravit jakékoliv poskozeni vefejnych nebo
soukromych komunikaci, dlazdénych ploch nebo cest pro p&si, ke kterému doslo
v souvislosti s provadénim Dila na Staveni§ti nebo mimo Stavenistg, a to dle poZadavki
Objednatele a/nebo piislusného organu statni spravy nebo samospravy, nebo pfislusného
vlastnika pozemku.

Zhotovitel piijme v8echna nutna opatfeni k tomu, aby zabranil poskozeni i zneliSténi
vefejnych nebo soukromych komunikaci, zpevnénych ploch nebo cest pro pési blatem
a jinymi ne&istotami ze Stavenis§té. Zhotovitel ptijme takova opatieni, aby toto zne€iSténi
bylo okamZité odstranéno v souladu s poZzadavky Objednatele. Pokud takové opatieni
nebude okamzité u¢inéno, Objednatel zajisti uklid a Zhotovitel uhradi takto vzniklé
naklady. Zhotovitel je povinen Gizce spolupracovat pti pohybu mimo Staveniste s organy

vefejné moci a respektovat jejich pokyny.

16.10 Zasahy do prostiedi

16.10.1

16.10.2

16.10.3

16.10.4

Zhotovitel je povinen uhradit $kody na majetku tietich osob, které svym jednanim pfi
provadéni Dila zpusobil.

Kolem mist, kde budou provadény &innosti, u kterych bude dochazet zejména k tvorbé
prachu, plament, exhalaci, vibraci a hluku apod., je Zhotovitel povinen pouzivat vhodné
stinici prostfedky nebo jina opatieni, ktera zabrani zne€istovani prostfedi ¢i obtéZovani
neptiznivymi G¢inky stavby.

Zhotovitel musi pfijmout veskera opatieni stanovena Zavaznymi pfedpisy k tomu, aby
chranil vlastniky a uzivatele sousednich nemovitosti, jakoZ i tfeti osoby, pred Sifenim
obt&Zujicich emisi, imisi, hluku, pachu, svétla a vibraci, které nesmi pfesahnout povolené
limity. Zhotovitel musi, kromé toho, Ze bude dodrZovat vSechna Zavaznymi ptedpisy
stanovena opatieni a povinnosti, u¢init dalsi opatfeni, kterd budou pfispivat ke snizeni
zasahi do prostiedi uvedenych v tomto élanku, a to zejména vhodné volenym naradim
a pouzivanim zvukovych tlumiéd, tlumiéd hluku a akustickych clon. Zejména je pak
Zhotovitel povinen udrZzovat hladinu hluku v souladu se Zavaznymi pfedpisy
a vyjadienim pfislu$né hygienické stanice.

Zhotovitel musi pravidelné sledovat a zaznamenavat hladiny emisi, imisi, hluku
a vibraci a hlasit je Vedoucimu projektu Objednatele. Zaznamy hladin musi byt trvale
ulozeny na Staveni$ti. Zhotovitel podle pokyni Objednatele provede kdykoliv i po
skonéeni provadéni Dila méfeni hladin emisi, imisi, hluku a vibraci a o vysledku bude
pisemn¢ informovat Objednatele.
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Pfed zahdjenim praci musi Zhotovitel provést méfeni vibraci, aby bylo zajisténo, Ze
vibrace budou v limitech stanovenych Zavaznymi predpisy. Jestlize u nékteré operace
v ramci provadéni Dila bude hrozit nebezpedi, Ze by vibrace mohly piekrogit povolené
limity, je Zhotovitel povinen u¢init takova opatfeni nebo pouZit takové pracovni
postupy, které zajisti, Ze vibrace povolené limity nepfekroéi.

Zhotovitel nebude na Stavenisti instalovat a ani nebude pouZzivat Z4dny venkovni rozhlas
nebo jiné zesilovaci zafizeni.

Venkovni osvétleni a plo§né osvétleni bude instalovano pouze po predchozim schvaleni
pfisludnymi spravnimi organy a Objednatelem.

Po dobu realizace praci bude Zhotovitel na své néklady zajist'ovat pravidelné geodetické
sledovani sedani plidy a naklonéni nebo poruseni pfilehlych objekti formou priibéZné
pasportizace, resp. monitoringu, v periodicité Stranami vzajemné& dohodnuté.

Veskera opatieni uvedena v tomto &lanku je Zhotovitel povinen provddét na své vlastni
néklady.

Pasportizace

16.11.1

16.11.2

16.11.3

16.11.4

16.11.5

16.11.6

Zhotovitel vypracuje a pfedlozi Objednateli ke schvaleni do t¥iceti (30) dnii od podpisu
Smlouvy o Dilo (avsak nejpozdgji pfed zahdjenim praci na Stavenisti) Pasportizaci ke
dni pfedani Stavenisté a pfedlozi Objednateli ke schvéleni aktualizovanou Pasportizaci
ke dni pfipravenosti Pfedmétu Dila ke Kolaudaci. Oba popisy musi byt vypracovany tak,
aby bylo mozné posoudit veskeré pfipadné Skody na sousedicich nemovitostech,
stavbach a zafizenich, vzniklé v priibéhu provadéni Dila. Minimélni rozsah Pasportizace
Je specifikovan pozadavky piislusnych organd vefejné moci.

Pokud Objednatel nebude souhlasit s vypracovanou Pasportizaci, vrati ji spole&né
s pfipominkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit Pasportizaci dle pfipominek
Objednatele a predloZit ji k opétovnému schvalovani ve 1hiit€ stanovené Objednatelem.

Pasportizace s dodatky Zhotovitele ve schvalené formé se stane Smluvnim dokumentem.
Schvéleni Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpové&dnosti za spravnost Pasportizace.

Zhotovitel nikdy po dobu provadéni Dila nesmi narusit stabilitu a integritu zadné
ze sousednich nemovitosti, ani jejich hranic, a musi u&init takova opatfeni, aby nedoglo
k jejich poskozeni nebo naruseni.

Zhotovitel je povinen vypofadat veskeré stiznosti a nroky vznesené tietimi osobami
v souvislosti s ruSenim vlastniki nebo uZivateli okolnich nemovitosti a zafizeni
v souvislosti s provadénim Dila, a to i za Objednatele.

Veskeré naklady na opatfeni sméfujici k ochran& okolnich nemovitosti, zafizeni,
konstrukci, pozemnich i podzemnich, pfed zneisténim a poskozenim, véetné &isténi
a oprav, jsou jiZ obsazeny v Cené Dila, a Zhotovitel neni opravnén z tohoto titulu vznaset
vii¢i Objednateli jakékoliv dodate¢né Gihrady &i plnéni.
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16.11.7  Zhotovitel je povinen pti faktickém dokonceni Dila predat Objednateli aktualizované
pasporty sousednich nemovitosti.

Ochrana zivotniho prostiedi

Zhotovitel je povinen na své naklady ulinit veskera opatieni vyzadovana Zavaznymi pfedpisy
k ochrang Zivotniho prostiedi v priab&hu provadéni Dila, zejména k ochrané stromi, vodnich toki
a okolni pfirody. Zhotovitel je povinen na své vlastni naklady zajistit ochranu Stavenisté proti
tniku ropnych produkti.

Odpady

16.13.1 Nakladani s veSkerymi odpady vzniklymi v souvislosti s provadénim Dila nebo
jakymikoliv dal$imi odpady na Staveniti, u nichZ neni ziejmy pilivodce, a uloZeni ¢i
likvidace téchto odpadi bude provadéno Zhotovitelem na jeho vlastni naklady.
Zhotovitel nese vekerou odpovédnost za $kody vzniklé v souvislosti s nakladanim,
uloZenim ¢&i likvidaci odpadii. Zhotovitel je povinen vyhotovit prohlaSeni o odpadech,
které bude obsahovat prohlaseni Zhotovitele o tom, Ze uloZzil nebo zlikvidoval veSkeré
odpady v souladu se Zavaznymi piedpisy, zejména se zdkonem &. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozdgjSich predpisi. Na Stavenisti je pfisny zékaz péleni
materiélu.

16.132  Zhotovitel miZze odpady ze stavby uklddat pouze na ¥izenych skladkach, které mu
pisemn& odsouhlasil Objednatel. Objednatel miiZze kdykoliv pozadovat po Zhotoviteli
diikaz, Ze je odpad ukladan pouze na t&chto mistech. Zhotovitel je povinen piedlozit
Vedoucimu projektu Objednatele doklad o ukladani odpadu na fizenych skladkach.

Dodasné ohrazeni, oploceni apod.

Zhotovitel odpovida za prostor Staveni§té a za jakékoliv dal§i plochy, které budou dotcené
provadénim Dila, od prevzeti Staveni$té az do vydani Protokolu o Piedani a pievzeti Dila, a je
tedy povinen na své néklady z¥izovat a udrZovat v bezvadném a funk&nim stavu doCasna
oploceni, ohrady, vétraci zafizeni, prkenné cesty pro péSi, ochrannd zabradli, pomocné
konstrukce, osvétleni a dal3i pfiméfené prostiedky na ochranu osob pted usmrcenim ¢i zranénim
a ochranu véci pied poskozenim. Zhotovitel ziidi a po celou dobu vystavby bude udrzovat
v fadném stavu oploceni v rozsahu hranic Staveni$té, minimalni vy$ky 2 m, provedené z pevnych
neprihlednych dili. Vzhled oploceni stanovi Objednatel. Zhotovitel umozni Objednateli umistit
na oploceni Staveni$té reklamni billboardy. Zhotovitel je povinen vyhovét viem Zavaznym
piedpistim a pozadavkim pfislu§nych spravnich organi a uhradit vSechny Zavaznymi pfedpisy
stanovené poplatky &i jiné platby v souvislosti s touto do€asnou ochranou.

Ochrana pted povétrnostnimi vlivy

Zhotovitel na své ndklady provede piipadnd dalsi opatfeni potfebnd k ochran¢ Dila pied
poskozenim v disledku vliv nepfiznivého pocasi.

Piedméty nalezené na Stavenisti
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Nalez jakéhokoliv predmétu vétsi hodnoty, fosilii, minci, archeologickych, stavebné
historickych nebo geologickych nalezl v prib&hu provadéni Dila oznami Zhotovitel do
dvaceti &ty (24) hodin Objednateli. Zhotovitel bude postupovat podle pokynii
Objednatele. Zhotovitel je povinen piijmout opatfeni, aby zabranil odstranéni, ztraté,
poskozeni nebo znieni takovych pfedméti. Veskeré takové nalezy budou vlastnictvim
Objednatele, nestanovi-li zavazné predpisy jinak.

Zhotovitel odpovidd za veskeré Zkody vzniklé Objednateli nebo tfetim osobim
poruSenim jeho povinnosti uvedenych v ¢&lanku 16.16.1. Zhotovitel odskodni
Objednatele za veskeré $kody, ztraty, ndklady a naroky tietich osob, vietnd sankci
uvalenych na Objednatele ze strany organii vefejné spravy, které by byly z tohoto titulu
uplatnény.

Pro vylouceni pochybnosti, samotné zajisténi archeologického dohledu na Stavenisti
neni soucasti Pfedmétu Dila Zhotovitele a tento bude zajist&ni Objednatelem.

Docasné osvétleni

Zhotovitel na své naklady poskytne dotasné venkovni umélé osvétleni, které umozni ¥idné
provadét Dilo podle potieby, a to bezpe&né a efektivng po celou dobu provadéni Dila. Na viech
mistech StaveniSté¢ bude instalovano osvétleni o intenzité alespoti 50 luxii, na nebezpe&nych
mistech pak o intenzit€¢ alespoii 200 luxti. Pokud Zavazné predpisy budou vyzadovat vyssi
intenzitu osvétleni, je Zhotovitel povinen dodrzovat tuto vy33i intenzitu osvétleni.

Docasné zasobovani energiemi

16.18.1

16.18.2

16.18.3

Zhotovitel na své niklady zajisti veskerou elektrickou energii potiebnou pro provadéni
Dila. Zhotovitel uhradi ve$kerou elektrickou energii spotfebovanou v souvislosti
s provadénim Dila a veSkeré poplatky a platby spojené s dodavkou elektrické energie.

Zhotovitel zodpovida a zajisti po celou dobu realizace Dila, Ze veskeré provizorni
osvétleni, ptivody elektrické energie, instalace a pFislusenstvi budou instalovany,
udrZovény a provozovéany podle piislusnych predpisi. Doddvku vedy pottebnou pro
provadéni Dila, jakoZ i pfipadné nutné instalatérské prace, zajisti Zhotovitel na své
néklady a uhradi vechny s tim spojené poplatky a platby. Dogasné dodavky proudu pro
osvétleni a mensi zafizeni musi mit napéti odpovidajici zdvaznym piedpisim
aodbomym normadm a Zhotovitel musi na své naklady poskytnout a instalovat
transformatory a veskera dalsi potiebna zafizeni.

Zhotovitel zajisti po celou dobu realizace Dila instalaci, idrzbu a provoz viech rozvodi
vody od mista napojeni, véetné& jejich ochrany pted zamrznutim v zimnim obdob.

16.19 Technologické specifikace a detaily konstrukci dogasného charakteru

16.19.1

Zhotovitel v dostateCném predstihu pfedda Objednateli seznam piedpokladanych
technologickych specifikaci konstrukci doGasného charakteru, véetné navrhovanych
termini pfedloZeni pfislusnych dokumenti a jejich rozsahu.
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16.19.2  Objednatel Zhotovitelem vypracované a predloZené technologické specifikace, vypolty
a vykresy konstrukci dogasného charakteru schvali a vrati je Zhotoviteli. Pokud je
Objednatel neschvali, je Zhotovitel povinen upravit technologické specifikace, vypocty
a vykresy konstrukci dogasného charakteru dle piipominek Objednatele ve lhuté jim
stanovené a predlozit je op&t ke schvaleni Objednatelem. Schvéaleni Objednatele
nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za spravnost téchto dokumentu.

16.19.3 Technologické specifikace musi obsahovat alespoti:
(a) popis operace, ugel operace a misto jejiho provedenti;
(b) schématické vykresy znazoriiujici postup kaZdé Casti operace;
(c) pisemnou &ast popisujici, jak bude kazda ¢ast operace provadéna;
(d) seznam zafizeni a podet pracovnikii pro kaZzdou ¢ast operace; a

() seznam bezpeénostnich pfedpisii a ochrannych pomiicek, které se maji pouzivat
pro kazdou ¢ast operace.

16.19.4 Detaily konstrukci dogasného charakteru budou obsahovat alespofi:
(a) ucel operace a misto jejiho provedent;

(b) schématické vykresy celkové dolasné konstrukce a kazdé jeji Casti se
znazornénim jejich spojeni; a
(¢) celkové konstruk&ni vypocty pro dané schéma.

16.19.5 Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost technologickych specifikaci, vypocti
a vykrest konstrukei doasného charakteru. Zhotovitel nese odpovédnost za veskere
$kody, které vzniknou v souvislosti s provadénim Dila na podkladé technologickych
specifikaci, vypo&td a vykresii konstrukci do¢asného charakteru. Zhotovitel nesmi
zahajit Zadnou z &innosti provadénych na zékladé technologickych specifikaci, vypo&ti
a/nebo vykrest do doby, neZ budou schvaleny Objednatelem. Schvéleni Objednatele
nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za spravnost téchto dokumenti.

16.20 Plan kontroly a Fizeni jakosti

1620.1 Zhotovitel je povinen do patnécti (15) dnit od Terminu zahéjeni Dila piedat Objednateli
Plan kontroly a Fizeni jakosti, ktery bude obsahovat minimalng:

() odpovédnou osobu za uplatnéni systému fizeni jakosti a provedeni
kontroly;

@)  normy pfijaté k provedeni a kontrole praci;
(i)  soupis kontrol a zkousek, ktery bude aplikovan v priibéhu praci;

(iv)  soupis vzorkd uréenych k odsouhlaseni typu, estetického vzhledu nebo
funkce;
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(v) metodiku zjiStovéni a feSeni odchylek nebo nesouladu s normami nebo
odsouhlasenymi specifikacemi;

(vi)  popis kontrolni ¢innosti Zhotovitele v prib&hu provadéni Dila;

>

(vii)  pozadované parametry pro kontrolni ¢innost Zhotovitele;
(viii)  popis vystupniho dokumentu z kontrolni a zkuSebni ¢innosti;
(ix)  odpovédnou osobu za provedeni kontroly; a

(x) vyhodnoceni zkousky.

16.202 Objednatel Zhotovitelem vypracovany a pfedloZzeny Plan kontroly a fizeni jakosti
schvali a vrati ho Zhotoviteli. Pokud ho Objednatel zpfipominkuje, je Zhotovitel povinen
upravit Plan kontroly a fizeni jakosti dle pfipominek Objednatele ve 1hiité jim stanovené
a pfedlozit ho opét ke schvaleni Objednatelem.

16.20.3  Zhotovitel odpovida za spravnost a tiplnost Planu kontroly a Fizeni jakosti. Zhotovitel
nese odpovédnost za veskeré Skody, které vzniknou v souvislosti s provadénim Dila na
podkladé Planu kontroly a Fizeni jakosti. Zhotovitel nesmi zahajit Zddnou z &innosti
provadénych na zakladé Planu kontroly a fizeni jakosti do doby, neZ bude schvalen
Objednatelem. Zhotovitel odpovida za to, Ze udaje uvedené v Planu kontroly a Fizeni
jakosti jsou v souladu s projektovanymi parametry a Smluvnimi dokumenty.

16204 Plan kontroly a fizeni jakosti se stdva po jeho odsouhlaseni soudasti Smluvni
dokumentace a nedodrzovani podminek v tomto planu uvedenych je povaZovano za
zavazné poruSeni Smlouvy o Dilo.

Mechanizac¢ni a dopravni prostfedky

Zhotovitel poskytne na svij naklad veSkerou mechanizaci a vozidla, potiebné pro fadné
provedeni Dila. Zhotovitel zajisti, Ze nebude pouZivano Z74dné zaiizeni ani vozidlo
v nevyhovujicim technickém stavu nebo zplisobem, ktery je v rozporu se Zavaznymi predpisy
a Smluvni dokumentaci.

Nafadi a jiné neZ strojni vybaveni

Zhotovitel poskytne na své naklady veskeré potfebné nafadi (v&etné drobného strojniho)
a vybaveni jiné neZ strojni, vybaveni pro vymé&fovani a ochranné od&vy, ochranné kryty a vie,
co je potiebné pro fadné provadéni a ochranu Dila atd., véetn& schvalenych teploméri, a/nebo
vlhkomérii zaznamenavajicich maximalni a minimalni teplotu, a/nebo vlhkost tam, kde
Objednatel stanovi pozadavek sledovani teploty a/nebo vlhkosti b&hem postupu praci.

Bezpecnost, ochrana zdravi pfi praci a hygienické piedpisy

16.23.1 Zabezpecnost, ochranu zdravi p¥i praci a dodrzovani hygienickych predpisii na stavenisti
odpovida Zhotovitel, jehoz povinnosti je mimo jiné i koordinace dokumentace
Bezpetnosti, ochrany a zdravi pfi prici. Objednatelem jmenovany Koordinator BOZP je
povinen zpracovat plan BOZP.
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16.23.2 Objednatelem jmenovany Koordindtor BOZP koordinuje ¢innost Zhotovitele,

16.23.3

16.23.4

16.23.5

16.23.6

Subzhotoviteltl a Subdodavatelii pfi pfijimani opatieni k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na Staveni$ti se zfetelem na povahu Dila a na vieobecné zasady prevence
rizik a &innosti provadéné na Stavenisti a v jeho t&€sné blizkosti, s cilem chréanit zdravi
fyzickych osob, zabratiovat pracovnim Graziim a ptedchazet vzniku nemoci z povolani.
Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinatorovi BOZP soudinnost potiebnou pro plnéni
Jjeho kol po celou dobu realizace Dila, zejména mu véas predavat informace a podklady
potiebné pro zhotoveni planu BOZP a jeho zmény, tento plan BOZP dodrzovat, plnit
podnéty a pokyny Koordinatora BOZP, zajistit icast jeho odpovédného zastupce na
kontrolnich dnech k BOZP svolanych Koordinatorem BOZP a postupovat podle
dohodnutych opatieni, a to v rozsahu, zptisobem a ve lhiitach uvedenych v planu BOZP
nebo v pokynech vydanych Koordindtorem BOZP. Zhotovitel je povinen zavézat
vSechny Subzhotovitele, Subdodavatele, popfipadé jiné osoby k soudinnosti s
Koordinatorem BOZP po celou dobu realizace Dila.

Zhotovitel ve vztahu k osobam, které pouziva k provadéni Dila, odpovida za dodrZzovani
viech Zavaznych pfedpisii i obecné platnych predpisti tykajicich se bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci a Zavaznych piedpisi i obecné platnych predpisi tykajicich
se hygieny. Zhotovitel nese odpovédnost za jakékoliv $kody &i Gjmy vzniklé v disledku
porudeni povinnosti uvedené v tomto ¢lanku. Kazdy pracovni Graz a provozni nehodu
ohlasi Zhotovitel mimo orgény dané zakonem neprodlené i Objednateli
a Koordinatorovi BOZP.

Zhotovitel bude pravidelné ¢i na zékladé pozadavku Objednatele provadét kontroly
dodrzovani pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci bezpe¢nostnim technikem,
Jehoz jméno, adresu a telefonni &islo oznami bez zbyte¢ného odkladu Objednateli
a Koordinatorovi BOZP po uzavieni Smlouvy o Dilo. O téchto kontrolach provede zapis,
ktery preda Objednateli a Koordinatorovi BOZP.

V piipadé poruseni povinnosti uvedenych v tomto ¢lanku a nezjednani ndpravy ze strany
Zhotovitele v Case stanoveném pro napravu je Objednatel opravnén pierusit prace
Zhotovitele a mimo to Objednateli vznikd narok na smluvni pokutu, uvedenou ve
Smlouve o Dilo, a pravo pozastavit ihrady na Cenu Dila do doby neZ Zhotovitel odstrani
zjiStény nedostatek. PferuSeni praci z divodu poruseni povinnosti v oblasti bezpeénosti
a ochrany zdravi pti praci nezakladd divod k prodlouZeni termini stanovenych pro
provadeni Dila, ani vznik naroku na zvyseni Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéZ povinen na
vyzvu Objednatele odvolat ze Stavenisté zaméstnance, ktery porusil bezpe&nost
a ochranu zdravi pfi praci.

Viechny osoby na Stavenisti musi byt vybaveny Stitkem/kartou, potvrzujici, Ze jeji
nositel absolvoval potfebné Skoleni o BOZP a opraviiujici nositele ke vstupu na
StaveniSt¢ a musi mit ochrannou pfilbu, pracovni obuv a pracovni odév. V piipadé
provadéni praci na komunikaci nebo v jeji t€sné blizkosti musi mit rovnéz reflexni vestu.
Objednatel miize vykazat ze stavby osoby, které se vySe uvedenym nefidi, a veskeré
ndklady tim vzniklé jdou k tizi Zhotovitele. Soulasné je opravnén pozadovat
bezpodminecné odvolani pracovniki Zhotovitele pfi hrubém poruseni pracovni kizné,
bezpednosti prace a poziti alkoholu.



61

Zhotovitel zajisti veskeré nutné ochranné prostfedky a pomiicky BOZP pro Objednatele
a jiné navstévy staveniité (ochranna helma, ochranné bryle, reflexni vesta) v po&tu
maximalné péti (5) kompletnich sestav. Zhotovitel taktéZ prokazatelnym zpiisobem
zajisti veSkera potiebna proskoleni a poudeni z hlediska BOZP a protipoZarni ochrany
osob pohybujicich se na Stavenisti.

16.24 Zajisténi Staveni§te

16.24.1

16.24.2

16.24.3

Zhotovitel je povinen az do Pfedani a ptevzeti Dila na své naklady piijmout veskera
potiebna opatieni, zejména zajisténi ochranné a strazni sluzby, k ochrané Pfedmétu Dila,
materialu, vyrobkt, zafizeni a dalgich véci umisténych na Stavenisti, véetng materialu,
zafizeni a véci Subdodavateli a Subzhotoviteli pfed poskozenim, znienim nebo
odcizenim.

Zhotovitel je povinen kazdy den po ukonleni &innosti zajistit, aby pracoviité bylo
ponechano ve stavu neohroZujicim bezpe&nost.

Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za $kodu, ktera vznikne v disledku poskozeni,
zniCeni nebo ztraty véci potiebnych pro provadéni Dila, zafizeni, materidlu, osobnich
véci osob pouzitych k provadéni Dila a dalsich v&ci umisténych na Stavenidti, véetné
materidlu, zafizeni a véci Subdodavateld a Subzhotoviteli.

16.25 Protipozarni opatfeni

16.25.1

16.25.2

Zhotovitel je povinen dodrzovat po celou dobu provadéni Dila veskeré Zavazné piedpisy
i obecné platné piedpisy tykajici se protipozarni ochrany a mimo to velkera nafizeni
Objednatele nad ramec obecné platnych piedpisti, kterd budou sdélena Zhotoviteli
dohodnutou formou. Pfed zahajenim praci je Zhotovitel povinen pro Stavenisté
zpracovat:

(a) plan pozarniho nebezpedi;

(b) plan skoleni a odborné pfipravy poZzarnich hlidek a viech zamé&stnanci;

(c) pozarni a evakuaéni plan;

(d) plan preventivnich prohlidek a kontrol (v&etné jmenovani zodpovédnych osob);
(e) seznam poZarnich hlidek;

(f) seznam pracovist’ se zvySenym poZarnim nebezpeim;

{(g) poZarni knihu; a

(h)  zajistit dostatedny pocet hasicich piistroji vEetné jejich pravidelné kontroly.

Zhotovitel nesmi na Stavenisti palit odpad nebo nepotfebny material, ani zakladat
otevieny oheri.
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Zhotovitel pfijme a bude prub&zné prosazovat v souladu se Zavaznymi piedpisy
dodrzovani vsech potfebnych opatieni pro zamezeni vzniku pozari, véetné vybaveni
hasicimi pfistroji a pokyny pro jejich pouziti.

Zhotovitel pfijme a bude dodrzovat v souladu se Zavaznymi predpisy zvlastni opatieni
pro manipulaci s tlakovymi lahvemi, topidly a podobnymi nebezpeénymi zatizenimi
nebo vécmi. Zhotovitel nesmi na Stavenisti pouZivat nekryta elektrickd zafizeni pro
ohiev salavym teplem, plynové ohfivace ani ohfivae na tekuta paliva v blizkosti
hoflavych materiald.

Zhotovitel musi dbat na to, aby se na Staveni§ti nehromadily hoflavé odpady
a neskladovaly hoflavé kapaliny a plyny v mnoZstvi v&t§im, neZ je mnoZstvi potfebné
pro denni spotiebu.

Zhotovitel bude na své naklady zajistovat Eerpani vody z vykopu, bude-li to vyZadovat
situace.

Koufeni na Stavenisti je povoleno pouze ve vymezeném a oznaleném prostoru, Ktery se
nesmi nachazet v blizkosti hoflavych materiald.

Zhotovitel nesmi postavit Zadny docasny objekt, skladisté nebo podobné zafizeni na
Stavenisti, pokud neni provedeno z nehoflavych materiald. Zhotovitel je povinen na své
néklady odstranit ze Stavenisté jakykoli objekt, ktery neodpovid4 tomuto poZzadavku.

Zhotovitel nebo jeho zastupce je povinen v pravidelnych intervalech, které mize stanovit
i Objednatel, kontrolovat, zda jsou vypnuty vSechny elektrické vypinade, uhaSeny
plameny a zda nikde nedoutna zadny stavebni odpad &i se nevyskytuje jiné nebezpeéi,
které by mohlo mit za nasledek vzplanuti ohnég.

Zhotovitel je povinen udrzovat veskeré pozarni unikové cesty v bezvadném stavu, tzn.
zajistovat jejich prichodnost, fadnou uroveri osvétleni a udrzovat v fadném stavu
rozvody elektrické pozarni signalizace.

Zhotovitel odpovida za to, Ze veSkera protipozarni opatieni se uplatiiuji na Stavenisti i v
dobg, kdy neni provadéno Dilo, napf. v noci, o vikendech a v dobé svatka.

Pouzivani vybusnin

Veskeré pouzivani vybusnin je zakazano.

Pouzivani Stavenisté pro jiné ucely

Zhotovitel nesmi Staveni§té vyuzivat pro zadny jiny udel, nez pro provadéni Dila.

Jetaby

V3echny auto- nebo jiné jefaby potfebné pro provedeni praci zajisti na své naklady Zhotovitel.
Zhotovitel zajisti, Zze nebude pouzivan zadny takovy jefab v nevyhovujicim technickém stavu
nebo zpiisobem, ktery je v rozporu se Zavaznymi ptedpisy.

Informadéni tabule
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16.29.1  Zhotovitel zabezpeti a osad{ informa&ni tabule v po¢tu 1 ks a rozméru min. 3x 1 m a
po schvaleni umisténi, obsahu a podoby Objednatelem. Zhotovitel nesmi umistit na
Stavenisti Zadné dalsi informacni tabule bez p¥edchoziho pisemného schvaleni jejich
podoby a umisténi Objednatelem.

Vybaveni Zhotovitele

16.30.1  Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit pro vSechny pracovniky a osoby pouZité
k provadéni Dila potfebné socidlni zdzemi, zejména Satny, zichody a umyvarny, které
musi udrZovat funk¢ni a ¢isté po celou dobu provadéni Dila.

7

16.30.2 Ve v3ech kanceléafich Zhotovitele na Staveni§ti musi byt zfetelné umisténa telefonni
Cisla tistiového volani a dalsi iidaje stanovené Z4vaznymi piedpisy.

16303  Zhotovitel zajisti, aby v prostoru zafizeni Staveni§té byla po celou dobu vystavby
k dispozici zasedaci mistnost alespoii o velikosti 12 m?.

Pravo pfistupu na Staveni§té

Objednatel a viechny jim povéfené subjekty a subjekty opravnéné dle Smluvni dokumentace
maji volny pfistup na Staveni$té kdykoliv a z jakéhokoliv diivodu, véetn& provadéni vlastnich
praci. Rozsah t€chto opravnéni a jeho zmény budou oznameny Zhotoviteli pfedem. Tyto osoby
budou Zhotovitelem pouceny o bezpednosti na Stavenisti a budou se fidit bezpe&nostnimi
pravidly.

Plan organizace vystavby

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci zaktualizovat Plin organizace vystavby ze Spoleéné

dokumentace a Spoletné dokumentace pro vodopravni ¥izeni. Zhotovitel je pfi provadéni Dila
povinen postupovat podle tohoto Planu organizace vystavby schvaleného Objednatelem.

VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DILA A MATERIALU

Vlastnické pravo k Pfedmétu Dila a nemovitostem

1711 Vlastnikem Pfedmétu Dila a nemovitosti, na kterych je Dilo provadéno, je po celou dobu
provadéni Dila Objednatel. Vlastnické pravo k Pfedmétu Dila Objednatel nabyva
pribézné, jak je Dilo provadéno, respektive Pfedmét Dila zhotovovan.

1712 Zhotovitel nebude odstraiiovat ze Staveni§té Zadny pisek, 3térk, $térkopisek, zeminu,
horniny nebo jiny pouZitelny material, ktery se nachazi na Stavenisti nebo ve vykopech,
ani se tento material nestane majetkem Zhotovitele bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Veskery tento materia! je majetkem Objednatele, pokud nebude pisemné
dohodnuto jinak.

Vlastnické pravo k vécem tvoricim Pfedmét Dila

Vlastnictvi k v€cem, které jsou uréeny k provedeni Dila, pfechazi na Objednatele okamzZikem
Jejich zabudovani do Pfedmétu Dila, nebo dochazi-li pro G&ely jejich zabudovani do Predmétu
Dila k jejich zpracovani, jiz dnem takového zpracovani. Vlastnictvi k vécem, které se stanou
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soudasti Pfedmétu Dila, ale nezabudovavaji se do négj, prechazi na Objednatele dnem jejich
trvalého umisténi do Pfredmétu Dila.

Zachéazeni s nezabudovanymi v&cmi uréenymi pro provadéni Dila

Zhotovitel neni opravnén nakladat a/nebo disponovat s nezabudovanymi materidly, vyrobky
nebo zafizenimi urenymi k provedeni Dila jinak, nez v souladu se Smluvni dokumentaci
apokyny Objednatele. Zejména nesmi bez predchoziho souhlasu Objednatele odstrafiovat
nezabudované materialy, vyrobky nebo zafizeni uréené k provedeni Dila ze Stavenisté.

SKODA ZPUSOBENA OSOBAM A MAJETKU
Nebezpeci skody na zhotovovaném Predmétu Dila

£

Zhotovitel nese nebezpe&i §kody na Pfedmétu Dila, materialech a zafizenich k provedeni Dila od
okamziku piedani Staveni§té¢ Objednatelem Zhotoviteli do podpisu Protokolu o predani
a prevzeti Dila, kdy toto nebezpedi ptechazi na Objednatele.

Nahrada $kody Zhotovitelem

Vznikne-li jakdkoliv §koda nebo (ijma na Pfedmétu Dila nebo jeho ¢asti, na materialech nebo
zafizenich pro provedeni Dila v pribéhu obdobi, b&hem kterého Zhotovitel nese nebezpeci skody
na zhotovovaném Pifedmétu Dila, a to z jakéhokoliv diivodu, odstrani Zhotovitel na sviij naklad
vzniklou skodu tak, aby Dilo odpovidalo ve viech ohledech Smluvni dokumentaci.

Gdpovédnost za $kodu vzniklou tfetim osobam

183.1  Zhotovitel nahradi vekeré $kody, ztraty, naroky, naklady a vydaje, které vznikly tfetim
stranam nebo které tfeti strany utrpély z divoda €innosti Zhotovitele podle Smlouvy
o Dilo a/nebo v souvislosti s ni.

183.2  Zhotovitel si je védom charakteru Staveni$té a s ohledem na chodce a jiné Gcastniky
silniéniho provozu se zavazuje ucinit veskeré nezbytné kroky k prevenci jakychkoliv
zranéni. V tomto ohledu nese veSkerou odpovédnost a vyporadd veskeré naroky
vznesené tietimi osobami vii¢i Objednateli.

Odskodnéni Objednatele

Zhotovitel vyporada naroky tietich osob vznesené proti Objednateli a jakymkoliv jeho zastupclim
a nahradi veskeré skody, ztraty, naroky, naklady a vydaje, které vznikly Objednateli a jakymkoliv
jeho zastupcim nebo které Objednatel a/nebo jeho zastupci utrpéli z divoda Einnosti Zhotovitele
podle Smlouvy o Dilo a/nebo v souvislosti s ni.

PRUMYSLOVA, AUTORSKA A SOUVISEJICI PRAVA

Prava ve prospéch Objednatele

19.1.1  Zhotovitel prohlasuje, Ze v souladu s ustanovenimi § 2 odst. 1 a § 12 zakona ¢. 121/2000
Sb., autorského zakona, ve znéni pozdéjSich piedpisii (dale jen "Autorsky zdkon"), a ve
smyslu § 2358 a nasl. Ob&anského zakoniku a na zakladé Smlouvy o Dilo mu jeho
zaméstnanci, Subdodavatelé a/nebo Subzhotovitelé, jako autofi ¢i spoluautofi
Autorskych materiali, poskytli vyhradni pravo vykonavat veskera nize uvedena prava
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k Autorskym materidlim, véetné prava s Autorskymi materidly niZe uvedenym
zplisobem nakladat. Pokud toto prohlaseni je (anebo se v budoucnu stane) neplatnym
nebo neuplnym, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli $kodu, ktera mu v disledku
toho vznikne.

Strany potvrzuji, Ze Autorské materidly budou povazovany za dilo vytvofené na
objednavku ve smyslu § 61 Autorského zékona, s tim, Ze v takovém piipadg plati, e
Zhotovitel poskytl k Autorskym materialim Objednateli licenci k udelu vyplyvajicimu
ze Smluvni dokumentace. Zhotovitel neni opravnén Autorské materialy uZit jinak, nez
k ucelu plnéni pfedmétu Smlouvy o Dilo, ani poskytnout licenci tfeti osobg. Pro udely
uZiti nad ramec uéelu Smlouvy o Dilo v rozsahu Smiuvni dokumentace Zhotovitel timto
ve smyslu § 2363 Obcéanského zakoniku ud&luje Objednateli licenci, kterou Zhotovitel
poskytuje Objednateli souhlas v maximalnim moZném rozsahu dovoleném &eskymi
zakony uzivat veskeré Autorské materidly nebo jejich &ast, a to jako Easové, teritorialng
a mnoZstevné neomezené opravnéni k vykonu prava (dale jen "Licence").

V ramci Licence je Objednatel zejména opravnén v neomezeném rozsahu Autorské
materialy rozmnoZovat ve smyslu § 13 Autorského zdkona, (b) rozsifovat ve smyslu § 14
Autorského zakona, (c) pronajimat ve smyslu § 15 Autorského zdkona, (d) pijcovat ve
smyslu § 16 Autorského zékona, (e) vystavovat ve smyslu ustanoveni § 17 Autorského
zékona, (f) sd€lovat vefejnosti ve smyslu § 18 a nasl. Autorského zékona, (g) pretvorit
¢i zpracovat spojenim s jinymi autorskymi materialy &i jejich zafazenim do souboru
a jejich uZiti v takto pietvotené podobé, (h) upravit a ménit Autorské materialy &i jejich
nazev a (i) navrhnout nebo provést jakoukoli zménu dokon&eného Pfedmétu Dila jako
vyjadieni Autorskych materialii pfipravovanych Zhotovitelem, v takové mife, ktera
bude dle nazoru Objednatele na zékladé § 38d Autorského zdkona nezbytné nutna
k realizaci zaméri Objednatele.

Ve smyslu § 2358 a § 2363 Ob&anského zdkoniku Zhotovitel timto udéluje Objednateli
svoleni k tomu, aby se svymi vySe uvedenymi pravy jakymkoli zpisobem nakladal,
zejména pak souhlasi s pfevodem (¢asteénym nebo uplnym) na jakékoli tfeti osoby
a udélenim sublicence takovym tfetim osobam. Zaroveii Zhotovitel prohlasuje, Ze pred
uzavienim Smlouvy o Dilo neudélil jakékoli tfeti osob& jakakoli majetkova prava
k Autorskym materidlim nebo k autorskym materialiim ve viech podstatnych znacich
obdobnym.

Licence je udélovana za odménu (pro vyloueni pochybnosti, tato odména neni sou¢asti
Ceny Dila) a Zhotovitel a Objednatel potvrzuji a souhlasi, Ze uvedeni odména je rovna
¢astce uvedené v ¢lanku 4.2 Smlouvy o Dilo, a bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli
na zakladé daiiového dokladu. Déle Zhotovitel ve smyslu § 2374 odst. 1 Obéanského
zédkoniku prohlasuje, Ze odména za poskytnuti vySe uvedenych prav vykondvat autorska
prava byla sjednéna s pfihlédnutim k zpisobu a okolnostem uZiti Autorskych materiali
a k rozsahu Licence a Ze tudiz nevzniklo a v budoucnu ani nevznikne jakékoli pravo na
pfiméfenou dodateénou odménu.

Bez ohledu na skuteCnost, Ze autorskd prava k Autorskym materidlim zistavaji
Zhotoviteli, Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednateie opravnén
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pouzit Autorské materialy pro realizaci jakékoliv budovy nebo jiné stavby, ktera by
celkovym provedenim, vzhledem, tvarem nebo rysy byla obdobna Pfredmétu Dila (Ci
jeho &asti), ani neni opravnén pouzit Autorské materialy pro jakykoliv u¢el nesouvisejici
s uéelem Smlouvy o Dilo a dokonéenim Dila, a to bez ohledu na pfipadné ukonceni
Smlouvy o Dilo nebo rozhodnuti Objednatele Dilo nerealizovat. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje zajistit, aby se k Autorskému materialu nevztahovala zZadna prava tietich osob.
Pokud by se pfesto takova prava tietich osob k Autorskému materidlu vztahovala,
zavazuje se Zhotovitel smluvné zajistit moZnost poskytnuti opravnéni tvoficich soucast
licence udélené Zhotoviteli formou podlicence Objednateli a tuto podlicenci nasledné
Objednateli poskytnout, a to vie vZdy alespoil v rozsahu a za podminek, za nichz
Zhotovitel v tomto &lanku udéluje Objednateli licenci k uZiti Autorskych materiald.
Zhotovitel je opravnén uvést ve svych marketingovych materidlech reference ohledné
autorstvi Autorskych materialii pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele
a za pfedpokladu, Ze tak ugini zpisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi Smluvni
dokumentace, zejména s ustanovenimi tohoto ¢lanku. Vzhledem k charakteru
Autorskych materiald si je Zhotovitel védom toho, Ze poskytnutim Licence nem4 pravo
na autorsky dohled ve smyslu § 11 odst. 3 Autorského zakona.

Zhotovitel je povinen, pokud ho o to Objednatel pozada, podepsat potiebné dokumenty
a poskytnout soudinnost potiebnou k uplnému a udinnému zajisténi prav Objednatele
podle &lanka 19.1.1 aZ 19.1.6 s tim, Ze Zhotovitel ma narok na thradu doloZenych
a pfimé&fenych nékladd s tim spojenych ze strany Objednatele. PoruSeni této povinnosti
bude povazovano za Podstatné poruseni Zhotovitele.

Ve smyslu § 2359 odst. 1 Ob&anského zdkoniku neni Objednatel povinen sva vySe
uvedena majetkova prava vyuzit. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od smlouvy
o poskytnuti Licence na zdkladé § 2378 Obcanského zakoniku v disledku nevyuZivani
Licence Objednatelem. Uplatnéni ustanoveni § 2382 odst. 1 Obcanského zakoniku na
smlouvu o poskytnuti Licence je vylou¢eno v maximélnim rozsahu dovoleném
zdkonem.

19.2  Sublicence ke Spole¢né dokumentaci

19.2.1

19.2.2

19.2.3

Objednatel timto ve smyslu § 2363 Obc&anského zakoniku poskytuje Zhotoviteli na dobu
i¢innosti Smlouvy o dilo a pro G¢ely plnéni Smlouvy o dilo opravnéni k vykonu prava
(dale jen "Sublicence ke Spoleéné dokumentaci") uZit dilo — Spoleénou dokumentaci
a Spole¢nou dokumentaci pro vodopravni fizeni.

V ramci Sublicence ke Spoleéné dokumentaci je Zhotovitel opravnen uzit Spole¢nou
dokumentaci a Spole¢nou dokumentaci pro vodopravni fizeni pro ucely vypracovani
Dokumentace Zhotovitele, zejména vyhotovovat jeji kopie, vytisky, apod. a provadét
vni zmény nebo doplnéni pro takovy Gcel, véetné zmen a doplnéni pro tcely viech
spravnich a jinych fizeni za (i¢elem ziskani Vefejnopravnich povoleni.

Sublicence je poskytovana za odménu a Objednatel a Zhotovitel potvrzuji a souhlasi, Ze
uvedend odména je rovna ¢astce uvedené v clanku 4.3 Smlouvy o Dilo, a bude uhrazena
Zhotovitelem Objednateli na zakladé datiového dokladu vystaveného Objednatelem, a to
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zapo¢tenim proti thradé odmény za Licenci ke dni jeji splatnosti dle &l. 19.1.5 téchto
VSP.

Odpovédnost za porueni

Veskeré Skody, pokuty nebo poplatky vyplyvajici z poruseni priimyslovych nebo autorskych
a souvisejicich prav, za které je odpovédny Zhotovitel, budou hrazeny Zhotovitelem a Zhotovitel
sam bude odpovidat za viechny naroky z tohoto titulu. Pokud Objednatel utrpi gjmu jako
vysledek jakéhokoliv poruseni tohoto ¢lanku Zhotovitelem, bude Zhotovitel Objednateli za
takovou jmu odpovidat. Zhotovitel neni opravnén pouZit Objednatelova priimyslova nebo
autorska a souvisejici préva bez Objednatelova pisemného souhlasu.

ODSTOUPENI

Smluvni vztah zaloZeny Smlouvou o Dilo miiZe byt pied Piedanim a prevzetim Dila ukon&en
dohodou Smluvnich stran nebo odstoupenim od Smlouvy o Dilo zpiisobem uvedenym ve
Smlouvé o Dilo nebo v téchto Vieobecnych smluvnich podminkach.

Odstoupeni od Smlouvy o Dilo Objednatelem
2021 Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy o Dilo, pokud:

a) Zhotovitel je v prodleni s jakymkoliv Uzlovym bodem vystavby o vice neZ t¥icet
p J vy. vy y
(30) dnii a pfes pisemné upozornéni nesjedna ndpravu ani v ndhradnim terminu
prodluzujicim lhitu o vice neZ patnact (15) dnii; nebo; nebo

(b) Zhotovitel se dopusti poruSeni oznaeného v textu téchto Vieobecnych smluvnich
podminek jako Podstatné poruseni Zhotovitele nebo Podstatné poruseni Smlouvy
nebo porusi jiné zavazné povinnosti uvedené ve Smluvni dokumentaci a/nebo v
Zavaznych piedpisech a toto poruseni nenapravi ve lhit& patnacti (15) dnd ode
dne doruceni vyzvy Objednatele k napravé takového poruseni; nebo

(¢) Zhotovitel pres pisemné upozornéni Objednatelem opakované nebo dlouhodobé
poruSuje jakékoliv povinnosti uvedené ve Smluvni dokumentaci a/nebo
v Zavaznych piedpisech; nebo

(d) dojde ke vzniku $kod na Dile, respektive na Pfedmétu Dila, nebo ke vzniku $kod
Objednateli Ci tieti osobé v souvislosti s Dilem, v disledku poruseni jakékoli
povinnosti Zhotovitele plynouci ze Smluvni dokumentace nebo z pravnich
pfedpisti ¢i obecné uznavanych technologickych postupt anebo v disledku
poruseni povinnosti Subdodavateli Zhotovitele, a Zhotovitel Dilo neprodleng
neuvede na vlastni naklady do stavu pfed vznikem $kod nebo takovou $kodu
Objednateli ¢i tfeti osobé bez zbyte¢ného odkladu nenahradi; nebo

(e) je prohlaSen upadek Zhotovitele nebo Zhotovitel podal navrh na zahéjeni
insolven¢niho fizeni nebo je povolena reorganizace Zhotovitele nebo Zhotovitel
podal navrh na povoleni reorganizace nebo Zhotovitel vstoupi do likvidace nebo
udini jakykoliv krok sméfujici k likvidaci; nebo
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na Vyrobky, materialy, Technické vybaveni nebo zafizeni Zhotovitele urfené
k provadéni Dila (&i jakoukoliv jeho ¢ast) byl nafizen vykon rozhodnuti.

2022  Odstoupeni od Smlouvy o Dilo ze strany Objednatele bude udinné dnem, kdy bude
dorueno Zhotoviteli, a musi mit pisemnou formu.

2023  Po odstoupeni od Smlouvy o Dilo ze strany Objednatele:

(2)

(b)

(©)

d

(e)

®

(g

Zhotovitel je povinen vyklidit a pfedat Objednateli Staveni$t€ v den urceny
v odstoupeni od Smlouvy o Dilo a tentyz den vratit Objednateli veskerou Smluvni
dokumentaci (s vyjimkou Smlouvy o Dilo), kterd mu byla pfedana Objednatelem;

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veskerou Skodu a Gjmy, které vznikly
Objednateli v souvislosti s odstoupenim od Smlouvy o Dilo;

Objednatel je opravnén pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli a u€init jakakoliv
opatfeni, jaka sdm uzna za nezbytna k dokonceni Dila;

pokud to Objednatel bude poZadovat, bude Zhotovitel povinen na své naklady
zajistit, aby na Objednatele nebo na tfeti osobu jim urenou byla postoupena
veskera prava z jednotlivych a/nebo ze viech smluv Zhotovitele se Subdodavateli
a Subzhotoviteli, které byly uzavieny v souvislosti s provadénim Dila;

Zhotovitel nesmi bez souhlasu Objednatele odstranit ze Stavenis$t€ Zadné
pfedméty, zejména materialy zabudované nebo nezabudované, dofasné stavby ¢i
konstrukce a strojni zafizeni;

provede Cenovy konzultant do patnacti (15) dnii od odstoupeni Objednatele
ohodnoceni viech Zhotovitelovych naroki v souladu se Smlouvou o dilo; a

pozada-li o to Objednatel, pfejdou jim vybrané nezabudované materialy, vyrobky
&i zafizeni uréené k provedeni Dila na Staveni$ti odstoupenim od Smlouvy o Dilo
do jeho vlastnictvi, pfi¢emz v takovém piipadé¢ bude mit Zhotovitel pravo na
zaplaceni téchto materialii ve vysi ocenéni Cenového konzultanta odpovidajiciho
jednotkovym cenam z Vykazu vymeér.

20.3  Odstoupeni od Smlouvy o Dilo Zhotovitelem

203.1  Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy o Dilo, pokud:

(a)

(®)

Objednatel bude v prodleni s thradou jakékoliv Dil¢i platby Zhotoviteli po dobu
deli nez $edesat (60) dni a takovou fakturu nezaplati ve lhuté tficeti (30) dnd ode
dne doruéeni dodate¢né vyzvy Zhotoviteie k zaplaceni odesiané po uplynuti vyse
uvedené Sedesatidenni (60) lhity; nebo

je prohlaen upadek Objednatele nebo Objednatel podal navrh na zahajeni
insolvenéniho Fizeni nebo je povolena reorganizace Objednatele nebo Objednatel
podal navrh na povoleni reorganizace nebo Objednatel vstoupi do likvidace nebo
ucini jakykoliv krok sméfujici k likvidaci.
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Odstoupeni od Smlouvy o Dilo ze strany Zhotovitele bude u&inné dnem, kdy bude
doruceno Objednateli, a musi mit pisemnou formu a musi obsahovat odkaz na pfislusng
ustanoveni Smlouvy o dilo/Vieobecnych smluvnich podminek, ktera zakladaji diivod
k odstoupeni, jinak je neplatné.

Po odstoupeni od Smlouvy o Dilo ze strany Zhotovitele:

(a) miize Zhotovitel odstranit ze stavby viechny dogasné konstrukce, které nejsou
nutné pro bezpe€nost vetejnosti nebo tietich osob zatastnénych na provadéni Dila
a jejichZ odstranénim nevzniknou Zadné $kody na Dile, respektive Predmétu Dila,
veskeré strojni stavebni zafizeni, nezabudované materidly a ostatni véci, které
jsou vlastnictvim Zhotovitele;

(b) Zhotovitel bezodkladné pfeda Objednateli Dilo (Pfedmét Dila), které jiz bylo
provedeno, veSkerou Smluvni dokumentaci, ktera byla vytvofena Zhotovitelem
nebo pro Zhotovitele a dale v8e, co by jinak bylo predavano Zhotovitelem
Objednateli v ramci standardniho Piedéni a pfevzeti Dila (pokud to je objektivné
mozné s ohledem na miru (ne)dokondenosti Dila (Pfedmé&tu Dila), a vyklidi
a pfeda Objednateli Staveniste;

(c) Cenovy konzultant provede do patnacti (15) dnil od odstoupeni Zhotovitele
ohodnoceni viech Zhotovitelovych naroki dle Smlouvy o Dilo a odeéte od ngj
ceny praci, které nebyly provedeny v souladu se Smluvni dokumentaci nebo které
Jiz byly zaplaceny

(d) Objednatel je povinen neuhrazené naroky Zhotovitele vycislené Cenovym
konzultantem uhradit do &tyficeti péti (45) dnd od jejich vy&isleni, na zdkladé
dartového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem.

20.4  Uginky odstoupeni od Smlouvy o Dilo kteroukoli ze Stran

204.1

Strany se vyslovné dohodly, Ze pro U&ely Smluvni dokumentace se neuplatni ustanoveni
§§ 1977 az 1980, 2002, 2003 odst. 1 a 2004 odst. 1 Ob&anského zdkoniku. Ukondeni
smiuvniho vztahu podle Smlouvy o Dilo nema vliv na ustanoveni Smlouvy o Dilo
atéchto Vseobecnych smluvnich podminek, o nichZz to stanovi § 2005 odst. 2
Obcanského zdkoniku nebo Smluvni dokumentace, a dale na plnéni poskytnuta pred
ukon€enim smluvniho vztahu, na narok Objednatele na zaplaceni smluvnich pokut
a nahrady Skody, narok na odstranéni vad a nedodélkii, povinnosti Zhotovitele a prava
anaroky Objednatele souvisejici s poskytnutymi zarukami za jakost, na ustanoveni
o Bankovni zaruce, na ustanoveni o poji§téni, na ustanoveni o Licenci, resp. sublicenci
poskytnuté Zhotovitelem Objednateli k pinénim, k nimZ se Zhotovitel touto Smiuvni
dokumentaci zavazal a ktera jsou chranéna autorskym pravem, na ustanoveni upravujici
disledky odstoupeni od Smlouvy o Dilo, na zivazky uloZené p¥islusnymi Gginnymi
pravnimi predpisy nebo rozhodnutimi Zhotoviteli jako zhotoviteli Pfedmétu Dila
a plivodci odpadu a na ustanoveni upravujici moznost postoupeni a zapodteni. Prava
a povinnosti Smluvnich stran, kterd vzniknou po ukondeni smluvniho vztahu podle
Smlouvy o Dilo, jako disledek jednani uskutednéného pred timto ukon&enim, zistavaji
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nedotéena, neni-li ve Smluvni dokumentaci stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se
Strany jinak.

2042 V pfipadé ukonéeni smluvniho vztahu podle Smlouvy o Dilo jinak nez splnénim je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli ¢ast Ceny Dila odpovidajici pracim a dodavkam
fadné& provedenym pied uginnosti ukonceni tohoto smluvniho vztahu, a to podle poméru
t&chto provedenych praci a dodavek k celku Pfedmétu Dila. Cast Ceny Dila za prace
skuteéné provedené Zhotovitelem pied G&innosti ukonéeni se stava kone€nou odménou
Zhotovitele za provedeni praci pfed G¢innosti ukonceni Smlouvy o Dilo a predstavuje
kone¢né narovnani veskerych povinnosti Objednatele viici Zhotoviteli.

204.3  Zhotovitel je povinen v pffpadé pfedéasného ukonéeni smluvniho vztahu dle Smlouvy
o Dilo pfedat Objednateli zejména Dokumentaci skuteéného provedeni Piedmétu Dila
(respektive jeji dokondené <&asti) a veSkeré zarudni listy, technickou a spravni
dokumentaci ohledné Pfedmé&tu Dila, apod., nejpozd&ji ke dni piedani a prevzeti
Stavenisté, jinak je Objednatel opravnén zadrZet kteroukoliv &ast splatné Ceny Dila az
do obdrzeni vy$e uvedeného. Zhotovitel potvrzuje a souhlasi, Ze neni opravnén
k uplatnéni jakéhokoli zadrzovaciho prava v této souvislosti.

SMLUVNI POKUTY

Lhiity pro placeni smluvnich pokut

Smluvni pokuty budou placeny Objednateli vzdy do patnacti (15) dnt poté, co na né€ uplatni
narok vyiétovanim doruenym Zhotoviteli, nebo je Objednatel opravnén tyto smluvni pokuty
zapocist proti svym splatnym zavazkim viéi Zhotoviteli.

Strany se dohodly, Ze vySe veskerych smluvnich pokut uhrazenych dle Smlouvy o Dilo muzZe
dosahnout v sou¢tu maximalné &astky odpovidajici 10 % (deset procent) celkové Ceny dila bez
DPH.

Okolnosti vyluéujici odpovédnost

Zpro$téni povinnosti k nahradé skody dle ustanoveni § 2913 odst. 2 Ob&anského zakoniku ani
udalosti vy§8i moci uvedené v ¢lanku 9.4.2 pism. (a) nemaji vliv na povinnost platit smluvni
pokutu dle Smlouvy o Dilo.

Nahrada Skody

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle Smlouvy o Dilo neni dotéen nérok opravnéné Strany na
nahradu $kody zpiisobené ji poruSenim povinnosti povinné Strany, na niZ se smluvni pokuta
vztahuje, a to ve vysi pfesahujici uhrazenou smluvni pokutu.

ZAPOCET

Zékaz zapod&tu Zhotovitele

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku vii¢i Objednateli proti jakékoliv
pohledavce Objednatele vii¢i Zhotoviteli.

Povoleni zapoétu Objednatele
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Objednatel je opravnén zapodist jakoukoliv svou pohledavku (tza. i nesplatnou) viéi Zhotoviteli
proti jakékoliv pohledavce Zhotovitele viiti Objednateli (tzn. i nesplatné).

POSTOUPENT, ZASTAVENI

Zakaz postoupeni Zhotovitele a zastaveni pohledavek

Zhotovitel neni opravnén postoupit na teti osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svymi pravy
a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o Dilo bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele,
zejména neni opravnén takio postoupit nebo zastavit jakoukoliv pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem vzniklou na zakladé nebo v souvislosti se Smlouvou o Dilo & plnénim dle
Smlouvy o Dilo.

Povoleni postoupeni Objednatele

Objednatel je opravnén postoupit na tieti osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svymi pravy
a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o Dilo bez daliiho. Zhotovitel timto vyslovuje sviij souhlas
s takovym postoupenim, zastavenim a/nebo jinou dispozici.

KOMUNIKACE

Komunikace

2411 Jakékoliv sdéleni, korespondenci nebo jakoukoliv komunikaci tykajici se provadéni Dila
bude Zhotovitel Einit pisemné, v Seském jazyce, a bude ji dorugovat Vedoucimu projektu
Objednatele a zastupci Objednatele, pokud Smlouva o Dilo nebo VSP nestanovi jinak.

2412 Pokud tak stanovi Objednatel, bude komunikace mezi Zhotovitelem na strang jedné
a Objednatelem na strané druhé formalizovana tak, 7e bude vedena podle pokynii
Objednatele na standardnich formulafich, jejichZ vzor poskytne Objednatel Zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen peclivé vyplnit standardni formulaf a uvést viechny poZadované
Udaje spravné, pravdivé a tplng, i kdyZz Smlouva o Dilo nebo VSP povinnost takovy tidaj
poskytnout neuvadéji. Objednatel soufasné uréi, jaké osob& bude mit Zhotovitel
povinnost vyplnény formulaf v poZadovaném poctu stejnopisi zaslat.

2413 Vesker¢ informace, sd€leni ¢i oznameni tykajici se Ceny Dila, Uzlovych bodd vystavby,
Terminu dokonCeni Dila, kvality Dila nebo informace, sdéleni &i ozndmeni, které by
mohly mit néjaky vliv na Cenu Dila, Uzlové body vystavby, Termin dokondeni Dila
a/nebo kvalitu Dila, je nutné pisemné v Eeském jazyce dorugit p¥imo Objednateli a na
v&domi Vedoucimu projektu Objednatele.

Dorucovani

242.1  Jakakoliv komunikace Zhotovitele s Objednatelem tykajici se Smluvni dokumentace
a/nebo provadéni Dila bude probihat v souladu s ustanovenimi VSeobecnych smluvnich
podminek. Pro doru€ovani budou pouzivany adresy a udaje uvedené ve Smlouvé o Dilo.

2422 S vyjimkou pokynii nebo povoleni udélenych Zhotoviteli Objednatelem a/nebo jinych
oznameni uskuteCnénych mezi Objednatelem a Zhotovitelem, kterd jsou nezbytna pro
obvyklé provadéni Dila, ale nijak neovliviiuji Cenu Dila, Uzlové body vystavby, Termin
dokoneni Dila a/nebo kvalitu Dila, budou veskera ozniameni podle Smluvni
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dokumentace povazovana za fadné dorudena adresatovi, jestlize jsou doru¢ena osobné
nebo zaslana doporu€enou postovni zasilkou nebo e-mailem (s nasledujicim potvrzenim
elektronickym potvrzenim adresata o doru¢eni) na adresy uvedené ve Smlouvé o Dilo.

2423  Jestlize je informace, sdéleni nebo jiné ozndmeni doruceno osobné, je povaZovano za
fadné dorucené ve chvili, kdy bylo dorudeni potvrzeno piijemcem. Jestlize je vSak
takové osobni doruéeni uskute¢néno mimo obvyklou pracovni dobu pifjemce, bude za
dobu dorudeni povazovano 9.00 hodin néasledujiciho Pracovniho dne. Jestlize je
informace, oznameni nebo sdéleni zaslano faxem, je povazovano za fadné pfijaté pfi
jeho bezvadném odeslani, a pfi zaslani e-mailem okamZikem obdrZeni elektronického
potvrzeni adresita o dorudeni. Pokud je vSak uinéno mimo faddnou pracovni dobu
piijemce, je za dobu skuteéného doruceni povazovano 9.00 hodin nasledujiciho
Pracovniho dne. V piipadé doporucené postovni zasilky bude jakékoliv oznédmeni
povazovano za doru¢ené, bylo-li odeslano v 10 hod. rano mistniho Casu odesilatele
étvrty (4.) Pracovni den po dni, kdy bylo ptedano poste.

2424  Pokud by doslo ke zméné 0daji uvedenych ve Smlouvé o Dilo, je dotéena Strana
povinna informovat druhou Stranu v patfi¢ném piedstihu. Pokud tak Strana neucini,
budou dokumenty zaslané v souladu s udaji uvedenymi ve Smlouvé o Dilo povaZovany
za fadné dorucené druhé Strané.

2425  Faktury mohou byt doru€eny pouze jako originaly postou.

ROZHODNE PRAVQ, RESENI SPORU

Rozhodné pravo

25.1.1  Veskerd Smluvni dokumentace a pravni vztahy vznikié na jejim zaklad€ se fidi pravem
Ceské republiky, zejména Ob&anskym zékonikem.

25.1.2  Jakékoliv odkazy na zdkony uvedené ve Smluvni dokumentaci jsou odkazy na zékony
Ceské republiky v jejich (i¢inném znéni.

Reseni spord

Vsechny spory vyplyvajici ze Smlouvy o Dilo budou rozhodnuty v ramci soudniho fizeni
konaného pied obecnymi soudy Ceské republiky.

ZAVERECNA USTANOVENI

Odkazy na ¢lanky

Odkazy na ¢lanky, u kterych je uvedeno pouze &islo ¢lanku, jsou odkazy na Elanky téchto
Vieobecnych smluvnich podminek. Odkazy, u kterych je za ¢islem ¢lanku uvedeno "Smlouvy
o Dilo", jsou odkazy na ¢lanky Smlouvy o Dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Rozpory Smluvni dokumentace

Vztahy neupravené ve Smlouvé o Dilo se budou fidit ipravou obsaZenou v téchto VSeobecnych
smluvnich podminkach. V pfipadé rozporu mezi pfilohami Smlouvy o Dilo ¢&i jinou Smluvni
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dokumentaci na stran& jedné a Smlouvou o Dilo na stran& druhé m4 pfednost zn&ni Smlouvy
o Dilo.

Vzdani se prava

Jakékoliv jednotlivé vzdani se uplatnéni jakéhokoliv préva, které vznikne z diivodu poruseni
Jjakékoliv povinnosti uvedené ve Smluvni dokumentaci a/nebo Zavaznych predpisech, nebo jeho
neuplatnéni, nezaklada v 4dném pfipad€ do budoucna nérok druhé Strané na zrueni platnosti
¢i ucinnosti jakékoliv jeji povinnosti uvedené ve Smluvni dokumentaci, ani pravo domahat se
obdobného vzdani se nebo neuplatnéni jakéhokoliv prava v budoucnu.

Neplatné ustanoven{

Budou-li néktera ustanoveni Smlouvy o Dilo nebo VSeobecnych smluvnich podminek v rozporu
s platnou pravni tpravou Ceské republiky, jejich neplatnost a/nebo netginnost nebude mit vliv
na platnost daného dokumentu Jako celku. Objednatel a Zhotovitel vyvinou veskerou snahu
takové ustanoveni nahradit platnym a u&innym ustanovenim. Jinak se misto takového neplatného
a/nebo nedi¢inného ustanoveni se pouZije ptisluiny Zavazny piedpis.



