
PODPORY VAHADLA

SEGMENTY TVOŘÍCÍ ZÁRODEK

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 1 - montáž zárodku a krajního pole na pevné skruži - segmenty provizorně předepnuty tyčemi

PODPORY VAHADLA

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 2 - montáž zvedacích zařízení

PODPORY VAHADLA

SEGMENTY TVOŘÍCÍ ZÁRODEK

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 3 - zvednutí segmentu autojeřábem na pojízdné zařízení na zárodku, přesun segmentu pod zvedací zařízení a jeho montáž + upevnění předpínacímy tyčemi

PODPORY VAHADLA

SEGMENTY TVOŘÍCÍ ZÁRODEK

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 4 - předepnutí konzolovými kabely

PODPORY VAHADLA

SEGMENTY TVOŘÍCÍ ZÁRODEK

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 5 - zvednutí segmentu autojeřábem na pojízdné zařízení na zárodku, přesun segmentu pod zvedací zařízení a jeho montáž + upevnění předpínacímy tyčemi

PODPORY VAHADLA

SEGMENTY TVOŘÍCÍ ZÁRODEK

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 6 - předepnutí konzolovými kabely, montáž příčníků a podélníků

PODPORY VAHADLA

SEGMENTY TVOŘÍCÍ ZÁRODEK

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 7 - zvednutí segmentu autojeřábem na pojízdné zařízení na zárodku, přesun segmentu pod zvedací zařízení a jeho montáž + upevnění předpínacímy tyčemi

PŘÍČNÍKOVÝ SEGMENT

KONZOLOVÉ KABELY

KONZOLOVÉ KABELY

KONZOLOVÉ KABELY
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KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 8 - předepnutí konzolovými kabely
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SEGMENTY TVOŘÍCÍ ZÁRODEK

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 9 - zvednutí segmentu autojeřábem na pojízdné zařízení na zárodku, přesun segmentu pod zvedací zařízení a jeho montáž + upevnění předpínacímy tyčemi
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SEGMENTY TVOŘÍCÍ ZÁRODEK

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 10 - předepnutí konzolovými kabely

PODPORY VAHADLA

SEGMENTY TVOŘÍCÍ ZÁRODEK

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 11 - zvednutí segmentu autojeřábem na pojízdné zařízení na zárodku, přesun segmentu pod zvedací zařízení a jeho montáž + upevnění předpínacímy tyčemi
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SEGMENTY TVOŘÍCÍ ZÁRODEK

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 12 - předepnutí konzolovými kabely

PODPORY VAHADLA

SEGMENTY TVOŘÍCÍ ZÁRODEK

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 13 - zvednutí segmentu autojeřábem na pojízdné zařízení na zárodku, přesun segmentu pod zvedací zařízení a jeho montáž + upevnění předpínacímy tyčemi
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SEGMENTY TVOŘÍCÍ ZÁRODEK

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 14 - předepnutí konzolovými kabely, montáž příčníků a podélníků

PŘÍČNÍKOVÝ SEGMENT

KONZOLOVÉ KABELY
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KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 14 - předepnutí konzolovými kabely, montáž příčníků a podélníků
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KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 15 - zvednutí segmentu autojeřábem na pojízdné zařízení na zárodku, přesun segmentu pod zvedací zařízení a jeho montáž + upevnění předpínacímy tyčemi

PODPORY VAHADLA

SEGMENTY TVOŘÍCÍ ZÁRODEK

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 16 - předepnutí konzolovými kabely, přizvednutí konstrukce na lisech a rektifikace polohy

PODPORY VAHADLA

SEGMENTY TVOŘÍCÍ ZÁRODEK

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 17 - dobetonávka monolitické spáry

PODPORY VAHADLA

SEGMENTY TVOŘÍCÍ ZÁRODEK

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 18 - montáž příčníků a podélníků

PODPORY VAHADLA

SEGMENTY TVOŘÍCÍ ZÁRODEK

KRAJNÍ SEGMENT SMONTOVANÝ NA SKRUŽI

Fáze 18 - předepnutí kladných kabelů a usazení konstrukce na definitivní ložiska

DOBETONÁVKA SPÁRY
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Návrh estakády z UHPFRC prefabrikovaných segmentů

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
D11, PRAHA

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ MÝTO, OLOMOUC


	Listy a pohledy
	Postup výstavby


