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ANOTACE 

Stavebně technologický projekt – Základní škola U Elektry 

 Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický 

projekt Základní školy U Elektry v Praze ve Vysočanech. Autor se zabývá 

především řešením prostorové, technologické a časové struktury 

výstavby objektu, a dále návrhem zařízení staveniště pro jednotlivé fáze 

výstavby. 

Cílem je navržení časového a technologického postupu 

jednotlivých stavebních procesů s optimálním nasazením pracovníků a 

minimalizací časových prodlev. 

Klíčová slova: 

Prostorová struktura, technologická struktura, časová struktura, 

zařízení staveniště, technologický postup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNOTATION 

Construction technological project – Primary school U Elektry 

The content of this diploma thesis is a construction technology 

project of the Primary school U Elektry in Prague. The author deals mainly 

with the solution of the spatial, technological and time structure of the 

building construction, as well as with the design of the construction site 

equipment for the individual phases of construction. 

The aim is to propose a time and technological procedure of 

individual building processes with optimum deployment of workers and 

minimization of time delays. 

Key words: 

Spatial structure, technological structure, time structure, site 

equipment, technological process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÚVOD 

Ve své diplomové práci se budu věnovat stavebně 

technologickému projektu Základní školy U Elektry 

V této práci se budu zabývat stavebními objekty přípojek a 

hlavního stavebního objektu základní školy, kde se zaměřím na 

posouzením předané projektové dokumentace, řešení prostorové , 

technologické a časové struktury ,návrhem zařízení staveniště a 

technologickými postupy určených prací. 

Hlavním cílem je vytvoření plynulého technologického projektu 

s optimálním nasazením pracovníků a minimalizací prodlev výstavby. 
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ZÁVĚR 



 

 

V diplomové práci jsem se zabýval stavební objekty základní školy 

kde jsem posuzoval předanou projektovou dokumentaci, řešil 

prostorové, technologické a časové struktury, návrhy zařízení staveniště 

a technologické postupy určených prací. 

Hlavní cíle mé diplomové práce byly splněny,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


